


Reporte de Ejecución Física y Financiera
Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2020


Periodo de Reporte:	MAYO - AGOSTO	Ejercicio:	2020	Representante del Fideicomitente:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Denominación del Fideicomiso:	Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria				
Fiduciario:	Banco de Desarrollo Rural S.A., BANRURAL				
Unidad Ejecutora:	Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria FONAGRO			Código Institucional:	11130012
Responsable(s) del Informe:	Chris Jeanmarie Gil Yol Wiland Gundersen Lopez			Cargo:	Encargada de Planificación Coordinador UTSE

Resumen Avance financiero					
Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos			
Monto de los contratos a la fecha	Q16,038,879.59	8			
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0			
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q16,038,879.59				
Saldo pendiente de ejecutar	Q0.00	0			

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q5,688,600.00	2	Q10,350,279.59	6	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q5,688,600.00	2	Q10,350,279.59	6	Q0.00	0

Observaciones:


Chris Jeanmarie Gil Yol
Encargada de Planificación
FONAGRO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Visto bueno: Ing. Wiland Gundersen López
COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONAGRO

FORMATO 1 REP FIN
REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.6

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2020

Período de Reporte:

MAYO - AGOSTO de 2020

Representante del Fideicomitente:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Denominación del Fideicomiso:

Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria

Fiduciario:

Banco de Desarrollo Rural S.A., BANRURAL

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			16,038,879.59	-	100%	-	16,038,879.59	16,038,879.59	100%	10,350,279.59	10,350,279.59	100%
1	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN MADERA, DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "CARMELITA" R.L.	263522	1,504,658.59	-	100%	-	1,504,658.59	1,504,658.59	100%	1,504,658.59	1,504,658.59	100%
2	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DISEMINACIÓN DEL VIRUS DEL FRUTO RUGOSO MARRÓN DEL TOMATE (TOBRFV) PARA TOMATE Y CHILES.	263523	1,575,320.00	-	100%	-	1,575,320.00	1,575,320.00	100%	1,575,320.00	1,575,320.00	100%
3	EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO ESTABULADO	246759	145,825.00	-	100%	-	145,825.00	145,825.00	100%	145,825.00	145,825.00	100%
4	FORTALECIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA DE LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA PESQUERA ECOMAR, R. L.	263953	3,000,000.00	-	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	100%
5	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN MOYUCAFE	263520	2,268,730.00	-	100%	-	2,268,730.00	2,268,730.00	100%	2,268,730.00	2,268,730.00	100%
6	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO DE TOMATE, EN SALCAJÁ, QUETZALTENANGO	265015	1,855,746.00	-	100%	-	1,855,746.00	1,855,746.00	100%	1,855,746.00	1,855,746.00	100%

FORMATO 1 REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE

VERSION 4.6

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2020

Período de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2020

Representante del Fideicomitente:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Denominación del Fideicomiso:

Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria

Fiduciario:

Banco de Desarrollo Rural S.A., BANRURAL

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
		TOTALES		8.00	0.00	100%	0.00	8.00	8.00	100%	6.00	6.00	100%
1	APORTE	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN MADERA, DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "CARMELITA" R.L.	263522	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
2	APORTE	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DISEMINACIÓN DEL VIRUS DEL FRUTO RUGOSO MARRÓN DEL TOMATE (TOBRFV) PARA TOMATE Y CHILES.	263523	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
3	APORTE	EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO ESTABULADO	246759	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
4	APORTE	FORTALECIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA DE LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA PESQUERA ECOMAR, R. L.	263953	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
5	APORTE	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN MOYUCAFE	263520	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
6	APORTE	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO DE TOMATE, EN SALCAJÁ, QUETZALTENANGO	265015	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%