

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
PLANEAMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-

Chris Jeanmarie Gil Yol

2290-1000 ext 1006, chris.gil@fonagro.gob.gt

30 de Septiembre de 2021

(7) Acciones del Subproducto	(8) Ubicación Geográfica de la Intervención				(9) Unidad de Medida		(10) Avance Físico				(11) Financiero					(12) Beneficiarios (Acumulados de enero a la fecha)		(13) Pueblo (No. de personas por pueblo)				(14) Observaciones
	(8.1) Depto.	(8.2) Municipio	(8.3) Comunidad	(8.4) Código Departamental y Municipio	(9.1) Código	(9.2) Descripción	(10.1) Prog. Anual	(10.2) Ejecución Mensual	(10.3) Ejecutado Acumulado	(10.4) % de Avance	(11.1) Prog. Anual	(11.2) Ejecución Mensual	(11.3) Ejecutado Acumulado	(11.4) % de Avance	(11.5) Fuente de Financiamiento	(12.1) Hombres (Acumulado)	(12.2) Mujeres (Acumulado)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestiza	
Fortalecimiento de la producción artesanal en madera, de la Cooperativa Integral de Comercialización "Carmelita" R. L.	Peten	San Andrés	San Andrés	17-4	2316	APORTE	1	0	1	100.00%	Q 2,725,013.50	0	1	100.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	84	64	0	0	0	148	
Fortalecimiento del cultivo de café mediante la dotación de equipo e insumos, para los asociados de la Cooperativa Integral Agrícola Canaleña, Grano de Oro R. L.	Guatemala	Villa Canales	Villa Canales	1-16	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 1,287,900.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	28	2	0	0	0	30	
Fortalecimiento del cultivo de café mediante la dotación de equipo e insumos, para los asociados de la Cooperativa Integral Agrícola Canaleña, Grano de Oro R. L.	Guatemala	Villa Canales	Villa Canales	1-16	2319	PRESTAMO	1	0	0	0.00%	Q 100,950.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ							
Fortalecimiento del sistema de producción apícola de los asociados de ARAPIIS	Multiregional	Multiregional	Multiregional	30-30	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 2,003,652.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	151	109	0	0	0	260	
Fortalecimiento del sistema de producción apícola de los asociados de ARAPIIS	Multiregional	Multiregional	Multiregional	30-30	2319	PRESTAMO	1	0	0	0.00%	Q 332,500.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ							
Fortalecimiento de la producción del cultivo de papa de los asociados de la Cooperativa GEDESAM	San Marcos	San Marcos	San Marcos	12-1	2316	APORTE	1	0	1	100.00%	Q 1,160,950.00	0	1	100.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	60	23	83	0	0	0	
Implementación de infraestructura productiva y equipo para la producción de Café.	Huehuetenango	Concepción Huista	Concepción Huista	13-22	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 1,283,792.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	147	94	241	0	0	0	
Implementación de infraestructura productiva y equipo para la producción de Café.	Huehuetenango	Concepción Huista	Concepción Huista	13-22	2319	PRESTAMO	1	0	0	0.00%	Q 297,920.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ							
Fortalecimiento de la Producción de leche de la Asociación APLAQ de Quesada	Jutiapa	Quezada	Quezada	22-17	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 1,099,500.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	23	4	0	0	0	27	
Fortalecimiento de la Producción de leche de la Asociación APLAQ de Quesada	Jutiapa	Quezada	Quezada	22-17	2319	PRESTAMO	1	0	0	0.00%	Q 320,000.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ							
Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de los Artesanos de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Fomento" Responsabilidad Limitada	Totonicapán	Totonicapán	Totonicapán	8-1	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 2,977,900.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	15	58	73	0	0	0	
Fortalecimiento de la Producción de Chile Cobsán (Capsicum annum L.) de la Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Agropecuario, REMIBE, del caserio El Retalteco, Las Cruces, Peten	Peten	Las Cruces	Las Cruces	17-13	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 1,470,554.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	22	13	0	0	0	35	
Equipamiento para el Beneficio de Café de la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, R.L.	Escuintla	Escuintla	Escuintla	5-1	2316	APORTE	1	1	1	100.00%	Q 1,518,700.00	1	1	100.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	44	21	65	0	0	0	
Fortalecimiento a las Capacidades de Producción, Procesamiento y Comercialización del Cultivo de Cacao, Aldea Pinares, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cahabon	Cahabon	16-12	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 1,814,982.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	97	27	124	0	0	0	
Implementación de Granja Productiva de Gallinas Ponedoras en Tres Caseríos de la Aldea Tzunuma del Municipio de Santa Cruz La Laguna, Sololá	Sololá	Santa Cruz La Laguna	Santa Cruz La Laguna	7-4	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 2,973,575.30	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	9	141	150	0	0	0	
Implementación de beneficio y centro de acopio para cardamomo	Alta Verapaz	Senahú	Senahú	16-8	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 1,960,009.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	64	18	82	0	0	0	
Fortalecimiento de la Producción y beneficiado de cacao seco fermentado de la Asociación APODIP	Alta Verapaz	La Tinta	La Tinta	16-16	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 2,652,182.25	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	39	36	75	0	0	0	
Fortalecimiento del beneficiado de Café de la Cooperativa Integral Agrícola La Nueva Era	Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	6-14	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 705,780.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IVA PAZ	42	11	0	53	0	0	

(7) Acciones del Subproducto	(8) Ubicación Geográfica de la Intervención				(9) Unidad de Medida		(10) Avance Físico				(11) Financiero					(12) Beneficiarios (Acumulados de enero a la fecha)		(13) Pueblo (No. de personas por pueblo)				(14) Observaciones
	(8.1) Depto.	(8.2) Municipio	(8.3) Comunidad	(8.4) Codigo Departamento y Municipio	(9.1) Codigo	(9.1) Descripción	(10.1) Prog. Anual	(10.2) Ejecución Mensual	(10.3) Ejecutado Acumulado	(10.4) % de Avance	(11.1) Prog. Anual	(11.2) Ejecución Mensual	(11.3) Ejecutado Acumulado	(11.4) % de Avance	(11.5) Fuente de Financiamiento	(12.1) Hombres (Acumulado)	(12.2) Mujeres (Acumulado)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestiza	
Producción de tomate bajo invernadero para los asociados de la Cooperativa Kairos	San Marcos	Esquipulas Palo Gordo	Esquipulas Palo Gordo	12-27	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 4,076,292.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IYA PAZ	37	19	56	0	0	0	
Fortalecimiento de la producción de Miel, Polen y Propóleo	Peten	Flores	Flores	17-1	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 2,359,945.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IYA PAZ	103	47	150	0	0	0	
Fortalecimiento a la actividad agrícola para el cultivo de arroz en Cooperativa Integral Agropecuaria La Técnica Peten, R.L., La Cruces Peten	Peten	Las Cruces	Las Cruces	17-13	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 3,176,860.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IYA PAZ	30	12	0	0	0	42	
Establecimiento de granja de reproducción y comercialización porcina en el municipio de Sayaxché, Peten	Peten	Nueva Esperanza, Sayaxché	Nueva Esperanza, Sayaxché	17-10	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 567,894.00	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IYA PAZ	39	8	47	0	0	0	
Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao en comunidades indígenas Q'eqchi's de la zona sur de Petén	Petén	San Luis	San Luis	17-9	2316	APORTE	1	0	0	0.00%	Q 633,148.95	0	0	0.00%	FUENTE 11 / 21 IYA PAZ	51	51	102	0	0	0	


Chris Jeanmarie Gil Yol
Encargada de Planificación
FONAGRO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Licda. Violeta Escobar A.
COORDINADORA DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Instructivo para el Llenado del Formato de Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

Objetivo

Orientar a los encargados de programación, seguimiento y evaluación de las diferentes Direcciones, Departamentos, Programas y Dependencias del MAGA, en el vaciado de los datos que deben anotar en cada una de las casillas del formato de “Informe Mensual de Avance Físico y Financiero”, el cual deberán trasladar mensualmente a Planeamiento, en forma impresa y digital para su análisis, consolidación y posterior presentación al Despacho Ministerial, Auditoría Interna, Contraloría General de Cuentas, entre otros, a partir de la última semana de marzo de 2021 y hasta el martes 21 de diciembre de 2021.

Casilla No.	Dato a informar
1	Dirección, Departamento o Programa: Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, FONAGRO.
2	Responsable: Chris Jeanmarie Gil Yol, Encargada de Planificación.
3	Teléfono y correo electrónico: Dirección: Avenida Hincapié, 1-63 zona 13. Teléfono: 22901000 ext. 1006 chris.gil@fonagro.gob.gt
4	Fecha: Guatemala 30 de septiembre de 2021.
5	Producto: Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.
6	Sub Producto (Metas): <ol style="list-style-type: none"> Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios. Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos.
7	Acciones del Sub Producto: Para la elaboración del Plan Operativo Anual, POA2021, se toma en cuenta el presupuesto asignado y las solicitudes de proyectos ingresadas por Organizaciones Legalmente Constituida que cumplen con la normativa de FONAGRO, a diferencia de otras entidades del MAGA, FONAGRO puede trabajar proyectos de manera multianual y bajo demanda. Sub Producto: El Fideicomiso FONAGRO, tiene programado otorgar aportes financieros a las organizaciones que solicitaron financiamiento, que cumplen con los requisitos para financiamiento de proyectos del Fideicomiso y que serán presentados durante el presente año al Consejo Directivo para su análisis y aprobación. Dichos proyectos se encuentran planificados dentro del Plan Operativo Anual POA 2021, siendo estos los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> 3 aportes financieros al sub producto, asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios 16 aportes financieros al sub producto, asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. 4 créditos al sub producto, asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos

Acciones del subproducto: Los aportes financieros estarán constituidos por fondos reembolsables y no reembolsables, para la ejecución de proyectos productivos del sector agropecuario, que permitan el desarrollo de actividades productivas para la reactivación de la actividad agropecuaria, cuya integración dependerá del análisis y criterio de aprobación del Consejo Directivo.

El Plan Operativo Anual del Fideicomiso es elaborado conforme a las solicitudes de proyectos presentados, el mismo puede ser reprogramado debido a la aprobación de proyectos por parte del Consejo Directivo, el avance en la evaluación de las solicitudes, el ingreso de nuevas solicitudes y reajustes al presupuesto (si los hubiera).

Las acciones desarrolladas por FONAGRO y establecidas en su Plan Operativo Anual, POA 2021, están alineadas con el Plan Estratégico Institucional impulsado por el MAGA.

8 UBICACIÓN

El Fideicomiso FONAGRO, otorga financiamiento a Organizaciones legalmente constituidas quienes acuden al Fideicomiso a solicitar el apoyo financiero de acuerdo a sus necesidades y cumpliendo con los requisitos establecidos dentro de la normativa del Fideicomiso, no importando el departamento y municipio al que pertenezcan.

Los departamentos en los que se tiene programado otorgar aportes con base al Plan Operativo Anual POA 2021, son los siguientes:

8.1 Departamentos:

- Alta Verapaz
- Escuintla
- Guatemala
- Huehuetenango
- Jutiapa
- Peten
- San Marcos
- Santa Rosa
- Sololá
- Totonicapán
- MultiRegional

8.2 Municipio:

- Senahu, Cahabón y La Tinta.
- Escuintla
- Villa Canales
- Concepción Huista
- Quezada
- San Andrés, Las Cruces, Flores, Sayaxché, San Luis.
- San Marcos, Esquipulas Palo Gordo.
- Nueva Santa Rosa
- Santa Cruz La Laguna
- Totonicapán
- MultiRegional

8.4 Código de Departamento y Municipio:

CÓDIGO DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO MUNICIPIO	MUNICIPIO
16	Alta Verapaz	12	Cahabón
16	Alta Verapaz	8	Senahú
16	Alta Verapaz	16	La Tinta
5	Escuintla	1	Escuintla
1	Guatemala	16	Villa Canales
13	Huehuetenango	22	Concepción Huista
22	Jutiapa	17	Quezada
17	Peten	1	Flores
17	Peten	4	San Andrés
17	Peten	9	San Luis
17	Peten	10	Sayaxché
17	Peten	13	Las Cruces
12	San Marcos	1	San Marcos
12	San Marcos	27	Esquipulas Palo Gordo
6	Santa Rosa	14	Nueva Santa Rosa
7	Sololá	14	Santa Cruz La Laguna
8	Totonicapán	1	Totonicapán
30	Multiregional	30	Multiregional

9 UNIDAD DE MEDIDA

9.1 Código:

CLASIFICADOR DE UNIDADES DE MEDIDA	
UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL	
CODIGO	DENOMINACIÓN
2316	Aporte
2309	Préstamo

9.2 Descripción:
Aporte y Préstamo

10 AVANCE FISICO

10.1 Programado:

Producto	Meta Física Total por Producto
Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.	23
Sub Productos	Meta Física Total por Sub Productos
Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios	3
Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos.	16
Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos	4

- 10.2 **Ejecución Mensual:**
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada.
- 10.3 **Ejecución Acumulada:**
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada, por lo que a la fecha se cuenta con tres desembolsos otorgados.
- 10.4 **Porcentaje (%):**
Durante el mes de septiembre del 2021, se cuenta con un porcentaje de avance físico de 18.75%.

11 AVANCE FINANCIERO

Programado:

Producto	Meta Financiera Total por Producto
Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.	Q37,500,000.00
Sub Productos	Meta Financiera Total por Sub Productos
Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios	Q. 6,584,624.25
Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos.	Q.29,864,005.75
Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos	Q1,051,370.00

- 11.2 **Ejecución Mensual:**
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada por un monto de Q.1,518,700.00.
- 11.3 **Ejecución Acumulada:**
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada por un monto de Q.1,518,700.00, a la fecha se han otorgado tres desembolsos que sumados reflejan una ejecución financiera de Q.5,404,663.50
- 11.4 **Porcentaje (%):**
Durante el mes de septiembre del 2021, se cuenta con un porcentaje de avance financiero de 18.09%
- 11.5 **Fuente de Financiamiento del presupuesto**
 - M - Ingresos Corrientes
 - 21- Ingresos Tributarios IVA-PAZ

12 BENEFICIARIOS

Programación de Beneficiarios durante el presente

Producto	Total de Beneficiarios por Producto
Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.	1,843
Sub Productos	Total de Beneficiarios por Sub Productos
Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios	325
Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos.	1,518
Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos	El número de beneficiarios dentro de este sub producto está contemplado dentro de otro sub producto ya que forma parte de fondos mixtos

12.1 Hombres:
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada, siendo favorecidos un total de 44 beneficiarios directos.

12.2 Mujeres:
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada, siendo favorecidas un total de 21 beneficiarias directas.

13 Pueblo:
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada, siendo favorecidos un total de 65 beneficiarios directos, pertenecientes al pueblo Maya.

14 Observaciones:
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada por un monto de Q.1,518,700.00.

El 16 de septiembre el Consejo Directivo de FONAGRO aprobó el financiamiento de 7 proyectos productivos por un monto de Q.12,550,476.30. En el presente año el Consejo Directivo ha aprobado un total de 14 proyectos productivos por un monto de Q.26,827,930.30 en apoyo a igual número de organizaciones debidamente constituidas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias del sector agropecuario. Se tiene programado otorgar desembolsos pendientes a los proyectos, en el presente cuatrimestre del año.

Chris Jeanmarie Gil Yol
Encargada de Planificación
FONAGRO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Licda. Violeta Escobar A.
COORDINADORA DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN