

**MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
PLANEAMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO**

FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-

Chris Jeanmarie Gil Yol

2290-1000 ext 1006, chris.gil@fonagro.gob.gt

30 de Septiembre de 2021

| (7) Acciones del Subproducto | (8) Ubicación Geográfica de la Intervención | | | | (9) Unidad de Medida | | (10) Avance Físico | | | | (11) Financiero | | | | | (12) Beneficiados (Acumulados de enero a la fecha) | | (13) Pueblo (No. de personas por pueblo) | | | | (14) Observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------|----------|---------|--------------------|
| | (8.1) Depto. | (8.2) Municipio | (8.3) Comunidad | (8.4) Código: Departamento y Municipio | (9.1) Código | (9.1) Descripción | (10.1) Prog. Anual | (10.2) Ejecución Mensual | (10.3) Ejecutado Acumulado | (10.4) % de Avance | (11.1) Prog. Anual | (11.2) Ejecución Mensual | (11.3) Ejecutado Acumulado | (11.4) % de Avance | (11.5) Fuente de financiamiento | (12.1) Hombres (Acumulado) | (12.2) Mujeres (Acumulado) | Maya | Xinca | Garifuna | Mestiza | |
| Fortalecimiento de la producción artesanal en madera, de la Cooperativa Integral de Comercialización "Carmelita" R. L. | Peten | San Andrés | San Andrés | 17-4 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 1 | 100.00% | Q | 2,725,013.50 | 0 | 1 | 100.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Fortalecimiento del cultivo de café mediante la dotación de equipo e insumos, para los asociados de la Cooperativa Integral Agrícola Canaleña, Grano de Oro R. L. | Guatemala | Villa Canales | Villa Canales | 1-16 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 1,287,900.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Fortalecimiento del cultivo de café mediante la dotación de equipo e insumos, para los asociados de la Cooperativa Integral Agrícola Canaleña, Grano de Oro R. L. | Guatemala | Villa Canales | Villa Canales | 1-16 | 2319 | PRESTAMO | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 100,950.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | | | | | | |
| Fortalecimiento del sistema de producción apícola de los asociados de ARAPIS | Multiregional | Multiregional | Multiregional | 30-30 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 2,003,652.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 151 | 109 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Fortalecimiento del sistema de producción apícola de los asociados de ARAPIS | Multiregional | Multiregional | Multiregional | 30-30 | 2319 | PRESTAMO | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 332,500.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | | | | | | |
| Fortalecimiento de la producción del cultivo de papa de los asociados de la Cooperativa GEDESAM | San Marcos | San Marcos | San Marcos | 12-1 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 1 | 100.00% | Q | 1,160,950.00 | 0 | 1 | 100.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 60 | 23 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Implementación de infraestructura productiva y equipo para la producción de Café. | Huehuetenango | Concepción Huista | Concepción Huista | 13-22 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 1,283,792.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 147 | 94 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| Implementación de infraestructura productiva y equipo para la producción de Café. | Huehuetenango | Concepción Huista | Concepción Huista | 13-22 | 2319 | PRESTAMO | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 297,920.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | | | | | | |
| Fortalecimiento de la Producción de leche de la Asociación APLAGQ de Quesada | Jutiapa | Quezada | Quezada | 22-17 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 1,099,500.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Fortalecimiento de la Producción de leche de la Asociación APLAGQ de Quesada | Jutiapa | Quezada | Quezada | 22-17 | 2319 | PRESTAMO | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 320,000.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | | | | | | |
| Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de los Artesanos de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Fomento" Responsabilidad Limitada | Totonicapán | Totonicapán | Totonicapán | 8-1 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 2,977,900.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 15 | 58 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Fortalecimiento de la Producción de Chile Cobán (Capsicum annum L.) de la Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Agropecuaria, REMIBE, del caserío El Retalteco, Las Cruces, Peten | Peten | Las Cruces | Las Cruces | 17-13 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 1,470,554.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Equipamiento para el Beneficio de Café de la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, R.L. | Escuintla | Escuintla | Escuintla | 5-1 | 2316 | APORTE | 1 | 1 | 1 | 100.00% | Q | 1,518,700.00 | 1 | 1 | 100.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 44 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Fortalecimiento a las Capacidades de Producción, Procesamiento y Comercialización del Cultivo de Cacao, Aldea Pinares, Cahabón, Alta Verapaz | Alta Verapaz | Cahabon | Cahabon | 16-12 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 1,814,982.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 97 | 27 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Implementación de Granja Productiva de Gallinas Ponedoras en Tres Caseríos de la Aldea Tzunuma del Municipio de Santa Cruz La Laguna, Sololá | Sololá | Santa Cruz La Laguna | Santa Cruz La Laguna | 7-4 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 2,973,575.30 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 9 | 141 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Implementación de beneficio y centro de acopio para cardamomo | Alta Verapaz | Senahú | Senahú | 16-8 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 1,960,009.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 64 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Fortalecimiento de la Producción y beneficiado de cacao seco fermentado de la Asociación APODIP | Alta Verapaz | La Tinta | La Tinta | 16-16 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 2,652,182.25 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 39 | 36 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Fortalecimiento del beneficiado de Café de la Cooperativa Integral Agrícola La Nueva Era | Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | 6-14 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q | 705,780.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 42 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 |

| (7) Acciones del Subproducto | (8) Ubicación Geográfica de la Intervención | | | | (9) Unidad de Medida | | (10) Avance Físico | | | | (11) Financiero | | | | | (12) Beneficiados (Acumulados de enero a la fecha) | | (13) Pueblo (No. de personas por pueblo) | | | | (14) Observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------|----------|---------|--------------------|
| | (8.1) Depto. | (8.2) Municipio | (8.3) Comunidad | (8.4) Código: Departamento y Municipio | (9.1) Código | (9.1) Descripción | (10.1) Prog. Anual | (10.2) Ejecución Mensual | (10.3) Ejecutado Acumulado | (10.4) % de Avance | (11.1) Prog. Anual | (11.2) Ejecución Mensual | (11.3) Ejecutado Acumulado | (11.4) % de Avance | (11.5) Fuente de financiamiento | (12.1) Hombres (Acumulado) | (12.2) Mujeres (Acumulado) | Maya | Xinca | Garífuna | Mestiza | |
| Producción de tomate bajo invernadero para los asociados de la Cooperativa Kairos | San Marcos | Esquipulas Palo Gordo | Esquipulas Palo Gordo | 12-27 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q 4,076,292.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 37 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| Fortalecimiento de la producción de Miel, Polen y Propóleo | Peten | Flores | Flores | 17-1 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q 2,359,945.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 103 | 47 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| Fortalecimiento a la actividad agrícola para el cultivo de arroz en Cooperativa Integral Agropecuaria La Técnica Peten, R.L., La Cruces Peten | Peten | Las Cruces | Las Cruces | 17-13 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q 3,176,860.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Establecimiento de granja de reproducción y comercialización porcina en el municipio de Sayaxché, Peten | Peten | Nueva Esperanza, Sayaxché | Nueva Esperanza, Sayaxché | 17-10 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q 567,894.00 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 39 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao en comunidades indígenas Q'eqch's de la zona sur de Petén | Petén | San Luis | San Luis | 17-9 | 2316 | APORTE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Q 633,148.95 | 0 | 0 | 0.00% | FUENTE 11 / 21 IVA PAZ | 51 | 51 | 102 | 0 | 0 | 0 | |

Instructivo para el Llenado del Formato de Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

Objetivo

Orientar a los encargados de programación, seguimiento y evaluación de las diferentes Direcciones, Departamentos, Programas y Dependencias del MAGA, en el vaciado de los datos que deben anotar en cada una de las casillas del formato de “Informe Mensual de Avance Físico y Financiero”, el cual deberán trasladar mensualmente a Planeamiento, en forma impresa y digital para su análisis, consolidación y posterior presentación al Despacho Ministerial, Auditoría Interna, Contraloría General de Cuentas, entre otros, a partir de la última semana de marzo de 2021 y hasta el martes 21 de diciembre de 2021.



| Casilla No. | Dato a informar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Dirección, Departamento o Programa: Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, FONAGRO.</p> |
| 2 | <p>Responsable: Chris Jeanmarie Gil Yol, Encargada de Planificación.</p> |
| 3 | <p>Teléfono y correo electrónico: Dirección: Avenida Hincapié, 1-63 zona 13. Teléfono: 22901000 ext. 1006 chris.gil@fonagro.gob.gt</p> |
| 4 | <p>Fecha: Guatemala 30 de septiembre de 2021.</p> |
| 5 | <p>Producto: Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.</p> |
| 6 | <p>Sub Producto (Metas):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios. 2. Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. 3. Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. |
| 7 | <p>Acciones del Sub Producto:</p> <p>Para la elaboración del Plan Operativo Anual, POA2021, se toma en cuenta el presupuesto asignado y las solicitudes de proyectos ingresadas por Organizaciones Legalmente Constituida que cumplen con la normativa de FONAGRO, a diferencia de otras entidades del MAGA, FONAGRO puede trabajar proyectos de manera multianual y bajo demanda.</p> <p>Sub Producto:</p> <p>El Fideicomiso FONAGRO, tiene programado otorgar aportes financieros a las organizaciones que solicitaron financiamiento, que cumplen con los requisitos para financiamiento de proyectos del Fideicomiso y que serán presentados durante el presente año al Consejo Directivo para su análisis y aprobación. Dichos proyectos se encuentran planificados dentro del Plan Operativo Anual POA 2021, siendo estos los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 aportes financieros al sub producto, asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios • 16 aportes financieros al sub producto, asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. • 4 créditos al sub producto, asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos |

Acciones del subproducto: Los aportes financieros estarán constituidos por fondos reembolsables y no reembolsables, para la ejecución de proyectos productivos del sector agropecuario, que permitan el desarrollo de actividades productivas para la reactivación de la actividad agropecuaria, cuya integración dependerá del análisis y criterio de aprobación del Consejo Directivo.

El Plan Operativo Anual del Fideicomiso es elaborado conforme a las solicitudes de proyectos presentados, el mismo puede ser reprogramado debido a la aprobación de proyectos por parte del Consejo Directivo, el avance en la evaluación de las solicitudes, el ingreso de nuevas solicitudes y reajustes al presupuesto (si los hubiera).

Las acciones desarrolladas por FONAGRO y establecidas en su Plan Operativo Anual, POA 2021, están alineadas con el Plan Estratégico Institucional impulsado por el MAGA.

8 UBICACIÓN

El Fideicomiso FONAGRO, otorga financiamiento a Organizaciones legalmente constituidas quienes acuden al Fideicomiso a solicitar el apoyo financiero de acuerdo a sus necesidades y cumpliendo con los requisitos establecidos dentro de la normativa del Fideicomiso, no importando el departamento y municipio al que pertenezcan.

Los departamentos en los que se tiene programado otorgar aportes con base al Plan Operativo Anual POA 2021, son los siguientes:

8.1 Departamentos:

- Alta Verapaz
- Escuintla
- Guatemala
- Huehuetenango
- Jutiapa
- Peten
- San Marcos
- Santa Rosa
- Sololá
- Totonicapán
- MultiRegional

8.2 Municipio:

- Senahu, Cahabón y La Tinta.
- Escuintla
- Villa Canales
- Concepción Huista
- Quezada
- San Andrés, Las Cruces, Flores, Sayaxché, San Luis.
- San Marcos, Esquipulas Palo Gordo.
- Nueva Santa Rosa
- Santa Cruz La Laguna
- Totonicapán
- MultiRegional

8.4 **Código de Departamento y Municipio:**

| CÓDIGO DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO |
|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 16 | Alta Verapaz | 12 | Cahabón |
| 16 | Alta Verapaz | 8 | Senahú |
| 16 | Alta Verapaz | 16 | La Tinta |
| 5 | Escuintla | 1 | Escuintla |
| 1 | Guatemala | 16 | Villa Canales |
| 13 | Huehuetenango | 22 | Concepción Huista |
| 22 | Jutiapa | 17 | Quezada |
| 17 | Peten | 1 | Flores |
| 17 | Peten | 4 | San Andrés |
| 17 | Peten | 9 | San Luis |
| 17 | Peten | 10 | Sayaxché |
| 17 | Peten | 13 | Las Cruces |
| 12 | San Marcos | 1 | San Marcos |
| 12 | San Marcos | 27 | Esquipulas Palo Gordo |
| 6 | Santa Rosa | 14 | Nueva Santa Rosa |
| 7 | Sololá | 14 | Santa Cruz La Laguna |
| 8 | Totonicapán | 1 | Totonicapán |
| 30 | Multiregional | 30 | Multiregional |

9 **UNIDAD DE MEDIDA**

9.1 **Código:**

CLASIFICADOR DE UNIDADES DE MEDIDA
UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL

| CODIGO | DENOMINACIÓN |
|--------|--------------|
| 2316 | Aporte |
| 2309 | Préstamo |

9.2 **Descripción:**
Aporte y Préstamo

10 **AVANCE FISICO**

10.1 **Programado:**

| Producto | Meta Física Total por Producto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | 23 |
| Sub Productos | Meta Física Total por Sub Productos |
| Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | 3 |
| Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | 16 |
| Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | 4 |

10.2 **Ejecución Mensual:**
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada.

10.3 **Ejecución Acumulada:**
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada, por lo que a la fecha se cuenta con tres desembolsos otorgados.

10.4 **Porcentaje (%):**
Durante el mes de septiembre del 2021, se cuenta con un porcentaje de avance físico de 18.75%.

11 AVANCE FINANCIERO

Programado:

| Producto | Meta Financiera Total por Producto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Q37,500,000.00 |
| Sub Productos | Meta Financiera Total por Sub Productos |
| Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Q. 6,584,624.25 |
| Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Q.29,864,005.75 |
| Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | Q1,051,370.00 |

11.2 **Ejecución Mensual:**
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada por un monto de Q.1,518,700.00.

11.3 **Ejecución Acumulada:**
Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada por un monto de Q.1,518,700.00, a la fecha se han otorgado tres desembolsos que sumados reflejan una ejecución financiera de Q.5,404,663.50

11.4 **Porcentaje (%):**
Durante el mes de septiembre del 2021, se cuenta con un porcentaje de avance financiero de 18.09%

11.5 **Fuente de Financiamiento del presupuesto**

- M - Ingresos Corrientes
- 21- Ingresos Tributarios IVA-PAZ

12 BENEFICIADOS

Programación de Beneficiarios durante el presente

| Producto | Total de Beneficiarios por Producto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | 1,843 |
| Sub Productos | Total de Beneficiarios por Sub Productos |
| Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | 325 |
| Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | 1,518 |
| Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | El número de beneficiarios dentro de este sub producto está contemplado dentro de otro sub producto ya que forma parte de fondos mixtos |

12.1 Hombres:

Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada, siendo favorecidos un total de 44 beneficiarios directos.

12.2 Mujeres:

Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada, siendo favorecidas un total de 21 beneficiarias directas.

13 Pueblo:

Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada, siendo favorecidos un total de 65 beneficiarios directos, pertenecientes al pueblo Maya.

14 Observaciones:

Durante el mes de septiembre del 2021, se otorgó un aporte (desembolso) a la Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista, Responsabilidad Limitada por un monto de Q.1,518,700.00.

El 16 de septiembre el Consejo Directivo de FONAGRO aprobó el financiamiento de 7 proyectos productivos por un monto de Q.12,550,476.30. En el presente año el Consejo Directivo ha aprobado un total de 14 proyectos productivos por un monto de Q.26,827,930.30 en apoyo a igual número de organizaciones debidamente constituidas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias del sector agropecuario. Se tiene programado otorgar desembolsos pendientes a los proyectos, en el presente cuatrimestre del año.