



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación**  
**externa reembolsable y no reembolsable**

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Ing. Agr. José Arturo Lemus
		Correo electrónico	alemus.fida@gmail.com
Reporte No.	12	Cargo	Director Ejecutivo
Mes	Diciembre	Unidad	U C P
Año	2013	Entidad	PNDR FIDA Oriente
		Fecha de envío	19-12-2013

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nor Oriente y Sur Oriente
1.2	No. de Donación o Préstamo	651-GT y 1182P

1.3	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	<b>Código SICOIN</b>	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	MAGA	11130012
	Organismo / Fuente Cooperante	FIDA/OFID	052-405-007/052-404-0012
	Correlativo / Programa - Proyecto	PNDR FIDA Oriente	12-00-000-005-207

1.5	<b>Plazo / Duración</b>	72	Años		
		6	Meses		
	Fecha de suscripción		12	06	2008
	Fecha de inicio		01	12	2008
	Fecha de finalización		31	12	2014
1.6	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		Enmienda al Convenio 651-GT	Mayo 19, 2009	Categoría de Gastos	



		Convenio 1182P	Junio 2012	Enmienda al Numeral 2 Artículo 2 de Ampliación de la fecha de retiros del fondo
--	--	----------------	------------	--

Tipo de Cambio de Referencia: DEG 1.50/USD.1.00 y Q.8.00/USD.1.00 Q. USD T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8.00 x US\$1.00)

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	11,350,000.00 11,000,000.00	DEG US\$.	DEG 1.50/USD.1.00	136,000,000.00 88,000,000.00	17,000,000.00 11,000,000.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	11,350,000.00 11,000,000.00	DEG US\$.	DEG 1.50/USD.1.00	136,000,000.00 88,000,000.00	17,000,000.00 11,000,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	4,000,000.00	US\$./Q.	Q.8.00/USD.1.00	32,000,000.00	4,000,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	0.00			0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes	0.00			0.00	0.00
1.7.6	Monto total				256,000,000.00	32,000,000.00

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

FIDA 651-GT

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Marzo 16 de 2009	8.04336	13,673,712.00	13,673,712.00	1,700,000.00	1,700,000.00
2	Julio 26 de 2010	8.01321	5,876,194.11	19,549,906.11	733,313.38	2,433,313.38
3	Octubre 26 de 2010	8.03845	6,233,340.09	25,783,246.20	775,440.55	3,208,753.93
4	Mayo 19 de 2011	7.58755	6,731,371.84	32,514,618.04	887,160.13	4,095,914.06
5	Septiembre 25 de 2012	7.94918	9,629,471.79	42,144,089.33	1,211,379.26	5,307,293.32

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

OFID/OPEP 1182P

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Noviembre 12 de 2009	8.28099	9,109,089.00	9,109,089.00	1,100,000.00	1,100,000.00
2	Noviembre 23 de 2011	7.78586	4,999,082.63	14,108,171.63	642,071.99	1,742,071.99

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

FIDA 651-GT

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	Vehículos y Equipo	9,945,376.00	4,236,003.92	42.59	4,236,003.92	42.59
	Vehículos	2149182.08	2828288.88		2828288.88	



	Equipo	7796193.92	1407715.04		1407715.04	
2	Contratos y Convenios de Servicios Técnicos	25,762,112.00	2,354,159.68	9.13	2,354,159.68	9.13
	Capacitación	9466080	856347.12		856347.12	
	Extensión y AT	6590304	307118.96		307118.96	
	Estudios Consultorias, Administración y Auditorias	9705728	1190693.60		1190693.60	
3	Inversiones Rurales	50,685,464.00	8,050,967.92	15.78	8,050,967.92	15.78
	De Desarrollo Socio Cultural	15936560	2529030.72		2529030.72	
	De Infraestructura Pública para Comercialización	10185024	301095.6		301095.6	
	De Desarrollo de Negocios	14498680	983583.28		983583.28	
	De Desarrollo Productivo	8148016	4237258.32		4237258.32	
	De Conservación Ambiental	1917184				
4	Costos de Operación	40,021,144.00	18,232,789.68	67.93	18,232,789.68	67.93
	Salarios y Honorarios	26840528.00	14596597.04		14596597.04	
	Insumos y Servicios	13180616.00	3636192.64		3636192.64	
5	Sin Asignación	9,585,904.00	0.00	0	0.00	0
	<b>2.2.8 Totales</b>	<b>136,000,000.00</b>	<b>32,873,921.20</b>	<b>24.17</b>	<b>32,873,921.20</b>	<b>24.17</b>

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

## 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

OFID/OPEP 1182P

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	De Desarrollo Socio Cultural	8,000,000.00				
2	De Infraestructura Pública para Comercialización	40,000,000.00				
3	De Desarrollo de Negocios	0.00				
4	De Desarrollo Productivo	36,000,000.00	7,164,419.20	19.90	7,164,419.20	19.90
5	De Conservación Ambiental	4,000,000.00	256,346.16	6.40	256,346.16	6.40
	<b>2.2.8 Totales</b>	<b>88,000,000.00</b>	<b>7,420,765.36</b>	<b>8.43</b>	<b>7,420,765.36</b>	<b>8.43</b>

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

<b>2.3</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>
2.3.1	<b>Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012</b>
2.3.2	

## 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
FIDA 651-GT 136,000,000.00	42,144,089.33	30.99	32,633,097.02	78.00	32,621,097.02	99.96
OFID/OPEP 1182P 88,000,000.00	14,108,171.63	16.03	7,681,924.64	52.60	7,681,924.64	100



### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	69,136,800.00	-2,186,000.00	66,950,800.00	0.00	0.00

3.2	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012
3.2.2	

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Propiciar la mejora integral de las condiciones de vida de las familias del área rural del Centro, Nor Oriente y Sur Oriente de Guatemala, a través de proyectos productivos, asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente con equidad de género y participación de los Gobiernos Locales			
	Objetivo específico 1	Desarrollar y reforzar la participación efectiva y la capacidad de toma de decisiones de las organizaciones de base en la planificación del desarrollo local, municipal y departamental;			
	Objetivo específico 2	Lograr una mejora significativa y sostenible de la capacidad de generación de ingresos de la población beneficiaria; y			
	Objetivo específico 3	Crear condiciones y oportunidades para las mujeres rurales para desarrollar actividades económicas rurales rentables y sostenibles, orientadas al mercado.			
4.2	Componente No. ____ (Descripción de todo el Programa)				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1b.	Equipamiento	Proyectos	1	0	0
2a.	Capacitación	Proyectos	8	0	0
2c.	Estudios, Consultorías	Proyectos	17	0	0
3a.	De Desarrollo Socio Cultural	Proyectos	7	0	0
3b.	De Infraestructura Pública para Comercialización	Proyectos	10	0	0
3c.	De Desarrollo de Negocios	Proyectos	5	0	0
3d.	De Desarrollo Productivo	Proyectos	33	0	0
3e.	De Conservación Ambiental	Proyectos	3	0	0



\*\* El % avance físico lo obtenemos de dividir el total de proyectos ejecutados, dentro del número de proyectos programados

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	0%
------------	---	----

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
4.4.1	Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012
4.4.2	

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
	Convenio 651-GT	24.17	0.00	0%
	Convenio 1182P	8.43	0.00	0%

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	Gestiones en el Congreso de la Republica, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para solicitar la enmienda a los decretos 12-2012 y 17-2012
6.1.2	

<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	Gestiones en el Congreso de la Republica, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para solicitar la enmienda a los decretos 12-2012 y 17-2012
6.2.2	

**Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-**

Correo electrónico:  
[detci@segeplan.gob.gt](mailto:detci@segeplan.gob.gt)

**Teléfono:**  
2232-6212 Extensiones: 480 y 339

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

### De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Valentín Rodríguez Alcón
		Correo electrónico	Valensil28@yahoo.com
Reporte No.	12	Cargo	Responsable Programa
Mes	Diciembre	Unidad	MAGA-AACID
Año	2013	Entidad	DICORER
		Fecha de envío	12-12-13

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	“PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON ENFASIS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL”
1.2	No. De Donación o Préstamo	Términos de referencia suscritos entre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AACID- de la Consejería de la presidencia de la Junta de Andalucía (España) y el MAGA para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural con Énfasis en Seguridad Alimentaria y reducción de la Desnutrición Infantil

1.3	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre		Código	
	Entidad / Unidad Ejecutora	MAGA-DICORER		11130012	
	Organismo / Fuente Cooperante	GOBIERNO DE ESPAÑA		0603	
	Correlativo / Programa - Proyecto	MAGA-AACID		0066	
1.5	Plazo / Duración	4	Años		
			Meses		
	Fecha de suscripción	15	04	2009	
	Fecha de inicio	15	12	2009	
	Fecha de finalización	15	12	2013	
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		Se solicitó una ampliación en 12 meses	Acuerdo de la Junta de Andalucía No VII del Acta 05/2009	Vigencia	

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US\$1.00)

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Mont en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	2,975,000.00	Euro	Mayo 2010	30,940,000.00	3,867,500.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	2,975,000.00	Euro	Mayo 2010	30,940,000.00	3,867,500.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)					
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto total					

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	22/06/2010		32,948,868.48	32,948,868.48	4,118,608.56	4,118,608.56

T. C.: Tipo de cambio de 1.00 € = Q. 10.00, US\$ 1.00 = Q. 8.00

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.%
1	Personal	552,000.00	552,000.00		641,500.00	100.00
	Gastos corrientes	227,500.00	227,500.00		140,000.00	59.38
	formación	1,822,200.00	1,822,200.00		202,415.20	25.62
	Inversión	28,960,539.00	28,960,539.00		12,917,078.91	41.56
	Administración	1,087,100.45	1,087,100.45		763,354.95	67.99
	Asistencia Técnica	299,529.03	299,529.03		194,977.52	62.63
	<b>Total</b>	32,948,868.48	32,948,868.48	100.0	14,859,326.58	43.45

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

<b>2.3</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>
2.3.1	Un proceso de cotización declarado desierto por falta de oferente.
2.3.2	

#### 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
30,940,000.00	29,055,383.45	93.91	14,859,326.58	51.14	14,517,851.58	97.70

### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	7,000,000.00	16,626,000.00	23,626,000.00	6,830,376.21	28.91

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	El programa está estableciendo los procesos de compra y disponibilidad financiera

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	O.G. Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios climáticos.			
	Objetivo específico 1	Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo			
	Objetivo específico 2	Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos vinculados al mercado.			
	Objetivo específico 3	Mejoradas las practicas agroforestales para la retención de humedad en las comunidades beneficiarias			
	Objetivo específico 4	Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.			
	Objetivo específico 5	Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de informática y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.			
4.2	Componente No. ____				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1.	Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



2.	Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos vinculados al mercado.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3.	Mejoradas las prácticas agroforestales para la retención de humedad en las comunidades beneficiarias	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4.	Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5.	Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de informática y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.	No aplica	Q. 358,932.50	Q. 358,932.50	34.80%

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	<b>%</b>
------------	---	----------

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
4.4.1	Los tiempos establecidos para la realización de eventos son cortos, sobre todo al caer o al declararse desierto algún evento, debe fortalecerse esto, como contraparte MAGA al programa AACID.
4.4.2	

<b>5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>				
<b>5.1</b>	<b>% de Avance Acumulado de Ejecución</b>	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		51.14	16.48	

## **6. ACCIONES PROPUESTAS**

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	Homogenizar procesos de elaboración de bases e integración de expedientes.

<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	Reunión con los responsables del componente de capacitación en cada departamento a atender.

## Observaciones

### Eventos que actualmente se realizan en el Programa de Desarrollo Rural con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil

No.	EVENTO	MONTO Q.	TIPO DE EVENTO
1	SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	1,976,396.50	LICITACIÓN 06/09/2013 Se adjudicó segundo evento, apertura de plica 06/09/2013 remanente final por: Q 181,467.5
2	INSUMOS PARA BOTIQUÍN PECUARIO	1,211,212.50	COTIZACIÓN(declarado desierto)Se conformó nuevo expediente, recepcionado 06/09/2013, se volvió a conformar expediente unificando tres eventos en uno.
3	SISTEMAS DE MICRO RIEGO	4,420,416.00	LICITACIÓN(apertura de plica el 23/09/2013) Se conformó nuevo por expediente por Q 2,370,301.0
4	EQUIPO DE TRANSPORTE ( MOTOS)	702,000.00	COTIZACIÓN(Desierto)se conformó nuevo expediente, apertura de plica 06/09/2013 Adjudicado queda remanente de Q 27,000.00
5	MATERIALES PARA GALLINEROS	297,000.00	COTIZACIÓN(Adjudicado por Q259,920.00) El remanente se reasignará Q 37,080.00.
6	FERTILIZANTES	1,848,750.00	LICITACIÓN (declarado desierto) Se conforma nuevo expediente.
7	INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS	727,612.50	COTIZACIÓN(Adjudicado,) se conformó nuevo expediente, apertura de plica 18/09/2013(nuevamente se declaró desierto)
8	HERRAMIENTAS DE LABRANZA	948,750.00	COTIZACIÓN(Adjudicado, quedó remanente) se conformó nuevo expediente, apertura de plica 09/09/2013.Se adjudicó por Q328,390.00 quedó remanente por Q87,221.00
9	BOMBAS DE ASPERSIÓN	2,760,000.00	LICITACION(Evento programado) Declarado desierto.
10	FRIJOL ICTA LIGERO	733,600.00	COTIZACIÓN(Desierto)Se va a requerir por compra directa
11	MATERIAL VEGETATIVO	285,790.00	COTIZACIÓN(Adjudicado por Q271,495.00)remanente se reasignará
12	SEMILLAS DE HORTALIZAS	525,905.00	COTIZACIÓN(Adjudicado por Q346,580.00) con remanente se requerirá por compra directa.
13	ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES	1,274,500.00	COTIZACIÓN(Desierto)se conformó nuevo expediente, apertura de plica, 06/09/2013 se Declaró desierto nuevamente, se conformó nuevo expediente.
14	ADQUISICIÓN DE GALLINAS Y GALLOS	1,176,140.00	COTIZACIÓN(Diesierto)se conformó nuevo expediente, apertura de plica 06/09/2013
15	CONCENTRADO PARA AVES	294,000.00	COTIZACIÓN(Desierto)se

			conformó nuevo expediente, apertura de pliego, 06/09/2013
16	ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	Q1,256,462.00	En el departamento de compras.
	<b>EVENTOS ARRASTRE 2012 PARA PAGO</b>		
	LAMINAS	1,076,881.00	LICITACION(Liquidado)
	MATERIAL VEGETATIVO	940,000.00	COTIZACIÓN(Liquidado)
	ALEVINES	90,000.00	COMPRA DIRECTA(Liquidado)
	ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES	226,000.00	COTIZACIÓN(Liquidado)
	LINEA BASE	150,000.00	COMPRA DIRECTA(Liquidado)
	<b>COMPRA DIRECTA 2013</b>		
	INCUBADORAS	150,000.00	
	COMPUTADORAS	115,000.00	
	GPS	18,000.00	
	FOTOCOPIADORA	10,000.00	
	CAÑONERA	45,000.00	
	CAMARA FOTOGRAFICA	102,000.00	
	LOMBICOMPOSTERA	228,000.00	

### Procesos para cada nivel de compras

Según el Manual de Procedimientos Administrativos para el Programa de Desarrollo Rural con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de Desnutrición Infantil, aprobado por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Monto Q.	Ofertas	Proceso de compra	Convocatoria
Menor o igual a 10,000.00	1	Compra directa	Sin convocatoria en Guatecompras
10,000.00 – 150,000.00	3 mínimo	Evaluación interna, sin junta de cotización. Necesaria No Objeción de AACID de bases y adjudicación	Sin convocatoria en Guatecompras
150,001.00 – 1,500,000.00	3 mínimo	Junta de Cotización. Necesaria No Objeción de AACID de bases y adjudicación	Cotización Pública en Guatecompras
Mayor de 1,500,000.00	3 mínimo	Junta de Licitación. Necesaria No Objeción de AACID de bases y adjudicación	Licitación Pública en Guatecompras



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación**  
**externa reembolsable y no reembolsable**

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Luis Alfredo López Argueta.
		Correo electrónico	luisarguetay@yahoo.com
Reporte No.	12	Cargo	Jefe de Departamento.
Mes	Diciembre	Unidad	Departamento de Horticultura.
Año	2,013	Entidad	MAGA.
		Fecha de envío	11/12/2013

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>1.1</b>	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	Asistencia Técnica para la Certificación de la Producción Hortícola (Tomate y Chile Pimiento) bajo Casas Malla, para exportación a EE.UU, con Buenas Practicas (BPA's y BPM), Trazabilidad y Control Fitosanitario, con productos aprobados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental).
<b>1.2</b>	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRESO 2006 (Convenio entre el Gob. de EEUU y el Gob. de Guatemala para la Donación de productos agrícolas (maíz amarillo) bajo el Programa de Alimentos para el Progreso 2006; Convenio OGSM: FGR-520-2006/180-00 y Acuerdo Gubernativo No. 466-2007

<b>1.3</b>	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	X	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

<b>1.4</b>	<b>Código SICOIN</b>	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	11130012
	Organismo / Fuente Cooperante	USDA	0604
	Correlativo / Programa - Proyecto	Alimentos para el Progreso 2,006	0005

<b>1.5</b>	<b>Plazo / Duración</b>	1	Años		
		3	Meses		
	Fecha de suscripción		17	10	2008
	Fecha de inicio		01	09	2010
	Fecha de finalización		30	09	2013
<b>1.6</b>	<b>Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)</b>	Documento	Fecha	Modifica	
		Nota S/N de la Oficina de Asuntos Agrícolas de USDA.	23/08/12	Extensión para la ejecución y finalización, al 30/09/13	



T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US\$1.00)

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	197,754.38	Dólares	N/A	1,582,035.00	197,754.38
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	197,754.38	Dólares	N/A	1,582,035.00	197,754.38
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	No aplica	No aplica	N/A	No aplica	No aplica
1.7.4	Enmiendas (especifique)	No aplica	No aplica	N/A	No aplica	No aplica
1.7.5	Otros aportes	No aplica	N/A	N/A	No aplica	No aplica
1.7.6	Monto total	197,754.38	Dólares	N/A	1,582,035.00	197,754.38

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
		N/A	1,582,035.00	1,582,035.00	197,754.38	197,754.38

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US\$1.00)

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	Instalación de 10 casas malla.	965,000.00	965,000.00	100	965,000.00	100
2	Implementación y operación de 10 casas malla.	617,035.00	617,035.00	100	534,305.23	86.59
	2.2.8 Totales	1,582,035.00	1,582,035.00	100	1,518,261.75	95.97

\* Este valor debe coincidir con el subnumeral 1.7.2

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	

### 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
1,582,035.00	1,582,035.00	100	1,518,261.75	95.97	1,518,261.75	95.97

### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2,013	82,729.77	N/A	82,729.77	17,413.26	21.05

\* Proyecto ejecutado con fondos de donación Alimentos para el Progreso 2,006.

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Promover con los agricultores organizados en la región de Chiquimula, la producción de hortalizas en un ambiente tecnificado y aislado de plagas y enfermedades, aprovechando el potencial de mercado nacional y centroamericano.			
	Objetivo específico 1	Instalar 10 casas malla en el departamento de Chiquimula.			
	Objetivo específico 2	Establecer la producción de chile pimiento y tomate bajo casas malla, para exportación.			
	Objetivo específico 3	Implementar programas de capacitación, asistencia técnica, evaluación y seguimiento.			
	Objetivo específico 4	Establecer las instalaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de inocuidad que exige la producción de alimentos.			

4.2	Componente No. 1: Instalación de casas malla.				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1	Se instalaron 10 casas malla de 1,000 m <sup>2</sup> cada una.	m <sup>2</sup>	10,000	10,000	100

4.2	Componente No. 2: Implementación y operación de casas malla.				
4.2.1	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad	4.2.4 Avance Físico	4.2.5 Avance	4.2.6 % Avance Físico

No.		de Medida	Programado	Físico a la fecha	
1	Instalación de sistemas de riego, siembra y manejo de chile pimiento en 10 casas malla.	m <sup>2</sup>	10,000	10,000	100

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	100%
------------	---	------

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
4.4.1	Falta de insumos, materiales y suministros, por no contar con la disponibilidad de los recursos financieros en el momento requerido.
4.4.2	Tramites burocráticos para la adquisición de insumos, materiales y suministros.

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		94.87	1.87	100.00

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	Se están realizando los procesos para la ejecución presupuestaria.
6.1.2	Se solicitó la adquisición de materiales y equipo por compra directa.
<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	

Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional –DETCI-  
 Correo electrónico: [detci@segeplan.gob.gt](mailto:detci@segeplan.gob.gt)  
 Teléfono:  
 2232-6212 Extensiones: 480 y 339



## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

### De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Lic. Lázaro Ajcet
		Correo electrónico	<a href="mailto:Visar.admon2011@gmail.com">Visar.admon2011@gmail.com</a>
Reporte No.	12	Cargo	Jefe UDDAF-VISAR
Mes	Noviembre	Unidad	Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
Año	2013	Entidad	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
		Fecha de envío	12/12/2013

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Fortalecimiento de la UNR del MAGA, en apoyo a la Construcción de la Capacidad de Comercialización
1.2	No. de Donación o Préstamo	Fondos de Contravalor, Donación Alimentos para el Progreso 2006

1.3	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	<b>Código SICOIN</b>	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	11130012
	Organismo / Fuente Cooperante	USDA	0604
	Correlativo / Programa - Proyecto	Alimentos para el Progreso 2006	0005

1.5	<b>Plazo / Duración</b>	5	Años		
		10	Meses		
	Fecha de suscripción		11	10	2007
	Fecha de inicio		12	12	2007
	Fecha de finalización		30	09	2013
1.6	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro. (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		Nota S/No., de la Oficina de Asuntos Agrícolas de USDA	23/08/2012	Ampliación de Plazo para la ejecución y finalización del proyecto. (30/09/2013)	

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US\$1.00)



1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	197,754.38	Dólares		1,582,035.00	197,754.38
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	197,754.38	Dólares		1,582,035.00	197,754.38
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.4	Enmiendas (especifique)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.5	Otros aportes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.6	Monto total	197,754.38	Dólares		1,582,035.00	197,754.38

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
	Fortalecimiento de la UNR, para Construcción de Capacidad de Comercialización, en los Municipios y Departamentos a nivel nacional	10,000,000.00	6,620,858.20	66.20	6,620,858.20	100
	2.2.8 Totales	10,000,000.00	6,620,858.20	66.20	6,620,858.20	100

### 2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

2.3.1 Ejecución finalizó el 30 de septiembre 2013.

### 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
10,000,000.00	10,000,000.00	100	6,620,858.20	66.20	304,987.60	0.04



### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	2,800,000.00	0	2,800,000.00	254,721.35	9.09

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	Ejecución finalizó el 30 de septiembre 2013.

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Mejorar la capacidad del servicio al usuario			
	Objetivo específico 1				
4.2	Componente No. ____				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
			100	66.20	66.20

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	66.20%
------------	---	--------

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
4.4.1	Ejecución finalizó el 30 de septiembre 2013.

### 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

<b>5.1</b>	<b>% de Avance Acumulado de Ejecución</b>	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		6,620,858.20	6,620,858.20	66.20

### 6. ACCIONES PROPUESTAS

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	
<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación**  
**externa reembolsable y no reembolsable**

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Alex Montenegro Quintana
		Correo electrónico	montenegroas@gmail.com
Reporte No.	12	Cargo	Jefe Departamento
Mes	Diciembre	Unidad	Departamento de Fruticultura y Agroindustria DEFRUTA
Año	2013	Entidad	MAGA
		Fecha de envío	11/12/2013

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	PLAN DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA –PDF-
1.2	No. de Donación o Préstamo	

1.3	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	<b>Código SICOIN</b>	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	MAGA/DEFRUTA	11130012
	Organismo / Fuente Cooperante	PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO/USDA	0604
	Correlativo / Programa - Proyecto	610604-005	0005

1.5	<b>Plazo / Duración</b>	Años		
		Meses		
	Fecha de suscripción	DD	MM	AA
	Fecha de inicio	DD	Octubre	2013
	Fecha de finalización	DD	Septiembre	2013

1.6	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro. (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica
		Nota S/No., de la Oficina de Asuntos Agrícolas de USDA	23/08/2012	Ampliación de Plazo para la ejecución y finalización del proyecto. (30/09/2013)



1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	69,166.66	dólares americanos		539,500	69,166.66
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional					
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)					
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto total	69,166.66	dólares americanos		539,500	69,166.66

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	13 / Sep/2012	US\$ 1.00= Q. 7.80	539,500	00.00	69,166.66	00.00

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
					250,471.05	46.42
	2.2.8 Totales					

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	

### 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
539,500	539,500	100	250,471.05	46.42		



### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto					
	Objetivo general	Formular participativamente los programas y proyectos que harán parte integral del Plan para el Desarrollo de la Fruticultura Nacional (PDF)				
	Objetivo específico 1	Elaborar la pre inversión del Plan de Desarrollo de la Fruticultura para la generación de inversiones estratégicas del sub sector frutícola nacional.				
	Objetivo específico 2	Dotar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de un Perfil de inversiones estratégicas por cada una de las ocho cadenas frutícolas priorizadas				
	Objetivo específico 3	Diseñar una estrategia de movilización de recursos para apoyar la ejecución del Plan de Desarrollo de la Fruticultura, mediante un programa de inversiones				
4.2	Componente No. ____					
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	
	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico	
No.						
1	Talleres de diagnostico rápido	evento	14	13	92	
1	Evento para la presentación de resultados del informe final	evento	1	0	0	

#### Actividades y avances

- De noviembre 2012 a julio 2013, se realizaron 13 talleres de diagnóstico rápido por personal Técnico de DEFRUTA, quienes a la vez han elaborado la sistematización de la información y 8 informes físicos y digitalizados de las agro cadenas de: aguacate,



melocotón, limón, mango, papaya, piña, rambután y mandarina, para presentarlos a: SEGEPLAN con copia a: Dirección de Cooperación Externa y Fideicomisos, Dirección de Desarrollo Agrícola

- Se cuenta con el borrador de la política, el cual está siendo revisado por personal del DEFRUTA, DIPLAN/MAGA, Dirección de Cooperación externa y fideicomisos, IICA
- Se han hecho gestiones para compra de materiales de oficina (carpetas, invitaciones, hojas, lapiceros etc.)
- Se han hecho ya cotizaciones para reproducción de documentos de política frutícola que serán entregados a los beneficiarios de las agrocadenas de frutas, entidades de gobierno
- Se cuenta con cotizaciones para el evento final de la socialización de la política frutícola, las cuales han sido coordinadas por Ingeniera Lourdes Castro de Cooperación externa y la Licenciada Miriam Solares de la UDDAF
- Se ha contratado a dos consultores queda pendiente uno más y es el del ingeniero Roberto Bran

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	<b>92</b>
------------	---	-----------

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
4.4.1	
4.4.2	

<b>5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>				
<b>5.1</b>	<b>% de Avance Acumulado de Ejecución</b>	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		44	44	92

<b>6. ACCIONES PROPUESTAS</b>	
<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	Según información verbal de Jefatura los consultores se contrataran con presupuesto del MAGA (más información con UDDAF)
6.1.2	
<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	
6.2.2	



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de**  
**cooperación externa reembolsable y no reembolsable**  
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General  
de  
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Julio Chinchilla Salazar
		Correo electrónico	<a href="mailto:jchinchilla@indeca.gob.gt">jchinchilla@indeca.gob.gt</a>
Reporte No.	07	Cargo	Director de Planificación
Mes	Diciembre	Unidad	INDECA/Planificación, Seguimiento y Evaluación
Año	2013	Entidad	INDECA
		Fecha de envío	11/12/2013

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Habilitación de los Silos de Tactic y parcialmente Los Amates
1.2	No. de Donación o Préstamo	N/A

1.3	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	X	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	<b>Código SICOIN</b>	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	INDECA	21100078
	Organismo / Fuente Cooperante	Gobierno de China (Taiwán)	602
	Correlativo / Programa - Proyecto	Habilitación de los Silos de Tactic y parcialmente de Los Amates	0010



<b>1.5</b>	<b>Plazo / Duración</b>	2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción		23	05	2011
	Fecha de inicio		13	06	2013
	Fecha de finalización		31	12	2014
<b>1.6</b>	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		---	---	---	

<b>1.7</b>	<b>Datos Financieros</b>	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	500,000	Dólares americanos	7.82171*	3,910,855	500,000
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	500,000	Dólares americanos	7.82171	3,910,855	500,000
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	---	---	---	---	---
1.7.4	Enmiendas (especifique)	---	---	---	---	---
1.7.5	Otros aportes	---	---	---	---	---
1.7.6	Monto total	500,000	Dólares americanos	7.82171	3,910,855	500,000

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.82171 x US\$1.00) al 08/07/2011, fecha en que cobró vigencia el Acuerdo Gubernativo No. 383-2011 (aprobación del Acuerdo por Canje de Notas).

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	20/05/2013	7.78602	36,000	36,000	4,623.67	4,623.67
2	29/05/2013	7.79165	359,300	395,300	46,113.47	50,737.14
3	21/08/2013	7.89841	100,800	496,100	12,762.06	63,499.20
4	21/08/2013	7.89841	1,006,040	1,502,140	127,372.47	190,871.67
5	24/12/2013	8.02255	43,200	1,545,340	5,384.82	196,256.49
6	24/12/2013	8.02255	431,160	1,976,500	53,743.51	250,000.00

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)





## 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	3,519,769.50	1,796,500.00	51.04	1,796,500.00	51.04
2	Supervisión de obras	391,085.50	180,000.00	46.03	180,000.00	46.03
	2.2.8 Totales	3,910,855	1,976,500	50.54	1,976,500	50.54

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2.

<b>2.3</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>
2.3.1	

## 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
3,910,855	1,976,500	50.54	1,976,500	50.54	1,976,500	50.54

## 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	2,000,000	---	2,000,000	1,976,500	98.83

La Cooperación Taiwán realiza pagos directos y el INDECA regulariza inmediatamente de que se efectúa el pago de la Cooperación.

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
------------	---

## 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

<b>4.1</b>	<b>Objetivos del Programa o Proyecto</b>	
	Objetivo general	Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en silos del INDECA, a través de la habilitación completa de la estación de Tactic y parcialmente de Los Amates.
	Objetivo específico 1	Atender a grupos organizados de pequeños y medianos productores de granos básicos para el beneficiado de sus cosechas, y que así obtengan



		un mejor precio de venta.				
	Objetivo específico 2	Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales recurrentes en el territorio nacional o situaciones económicas adversas.				
4.2	Componente No. ____					
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico	
1	Habilitación de silos	N/A	100	100	100	
2	Supervisión de habilitación	N/A	100	100	100	

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b>	100
------------	---	-----

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
4.4.1	Ninguna al momento de redacción de este informe.
4.4.2	

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

<b>5.1</b>	<b>% de Avance Acumulado de Ejecución</b>	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		50.54	98.83	100

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	
6.1.2	

<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	
6.2.2	

### OBSERVACIONES:

Los avances físicos y financieros reportados están calculados en relación a la Fase I del proyecto que corresponde al 50 % de los recursos de la donación.



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación**  
**externa reembolsable y no reembolsable**

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Carlos Marín Arriola
		Correo electrónico	<a href="mailto:Dipescaguatemala@gmail.com">Dipescaguatemala@gmail.com</a>
Reporte No.	4	Cargo	Director
Mes	Diciembre	Unidad	Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura
Año	2,013	Entidad	Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
		Fecha de envío	19 de Diciembre del 2013.

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>1.1</b>	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal de El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredón, del Litoral Pacífico de Guatemala
<b>1.2</b>	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	Donación del Gobierno de Italia, (Trigo y Arroz en Especie) Amparado en Memorando de Entendimiento S/N del 06/11/2002 Fondo Contravalor Donación Trigo, Memorando de Entendimiento No. 1-2004 del 13/01/2004 Fondo Contravalor Donación Arroz.

<b>1.3</b>	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	X	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

<b>1.4</b>	<b>Código SICOIN</b>	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones	1113-0012-209-00
	Organismo / Fuente Cooperante	Gobierno de Italia	0606
	Correlativo / Programa - Proyecto	Donación Trigo y Arroz	002 y 003

<b>1.5</b>	<b>Plazo / Duración</b>		Años		1
			Meses		0
	Fecha de suscripción		DD	MM	AA
	Fecha de inicio		DD	MM	AA
	Fecha de finalización		DD	MM	AA



1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	991,888.00	Quetzales	N/A	991,888.00	123,986.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	991,888.00	Quetzales	N/A	991,888.00	123,986.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	No aplica	No aplica
1.7.4	Enmiendas (especifique)	N/A	N/A	N/A	No aplica	No aplica
1.7.5	Otros aportes	N/A	N/A	N/A	No aplica	No aplica
1.7.6	Monto total	<b>991,888.00</b>	Quetzales	N/A	991,888.00	<b>123,986.00</b>
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento		Fecha	Modifica	

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00x US\$1.00)

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1		8:1	991,888.00	252,009.96	123,986.00	31,501.24

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US\$1.00)

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	Elaboración de Arrecifes artificiales	991,888.00	400,000.00	40.4	257,343.96	64.3
	2.2.8 Totales	991,888.00	400,000.00	40.4	257,343.96	64.3

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	

### 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
991,888.00	400,000.00	40.4	257,343.96	64.3	257,343.96	64.3



### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	400,000.00	N/A	400,000.00	257,343.96	64.34

**OBSERVACIONES:** (\*) El monto ejecutado corresponde al Correlativo 0002

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	
3.2.2	

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto					
	Objetivo general	Contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los pescadores artesanales de Guatemala, a través del incremento de las poblaciones de peces en arrecifes artificiales.				
	Objetivo específico 1	Crear áreas de pesca adicionales para el sector artesanal, incrementando la producción y generando fuentes de empleo.				
	Objetivo específico 2	Disminuir la presión de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.				
	Objetivo específico 3	Construir estructuras (Reef Balls), que sirvan de refugio a especies de interés comercial, en todos sus estadios de desarrollo.				
	Objetivo específico 4	Favorecer el incremento de las poblaciones de especies marinas costera y su conservación.				
4.2	Componente No. 1: Elaboración de Arrecifes artificiales					
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico	
1	Se elaboraron 100 estructuras de arrecifes artificiales tipo Reef Balls	Unidad	200	100	50	
4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto				50	
4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física					
4.4.1						



## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		64.34	64.34	50

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	Se encuentra en gestión la adquisición de materiales para la elaboración de 100 arrecifes artificiales y compra de equipo (Ecosonda) para verificar los puntos de hundimiento de los arrecifes, en el litoral del pacífico.
6.1.2	

6.2	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	



## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

### De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Baltazar Moscoso
		Correo electrónico	<a href="mailto:Baltazar.moscoso@fao.org">Baltazar.moscoso@fao.org</a>
Reporte No.	12	Cargo	Director de Programa
Mes	Diciembre	Unidad	Programa de Campo
Año	2013	Entidad	FAO
		Fecha de envío	10 de Diciembre de 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en el Marco de la Seguridad Alimentaria Nacional - PESA III Guatemala
1.2	No. de Donación o Préstamo	GCP/GUA/009/SPA

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	N/A	
	Organismo / Fuente Cooperante	N/A	
	Correlativo / Programa - Proyecto	N/A	

1.5	Plazo / Duración		Años		
			Meses		
	Fecha de suscripción		DD	MM	AA
	Fecha de inicio		01	01	2013
	Fecha de finalización		31	12	2013
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		N/A	N/A	N/A	

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8 x US\$1.00)

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito					
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	745,150	USD	8	5,961,200	745,150
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)					
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto total					

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Marzo 2013	8	5,961,200	5,961,200	745,150	745,150

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8 x US\$1.00)

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	SESAN P1	451,280	451,280	100	315,607	70
2	MAGA-SNER P2	3,347,200	3,347,200	100	1,724,381	52
3	MAGA-PAFFEC P3	1,116,920	1,116,920	100	495,887	40
4	ORGANIZACIONES CIVILES P4	304,000	304,000	100	23,743	0.08
5	GESTION S&E P5	741,800	741,800	100	383,260	52
	2.2.8 Totales	5,961,200	5,961,200	100	2,942,878	50

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	
2.3.2	

### 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
5,961,200	5,961,200	100	2,942,878	50		

## 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	



#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

<b>4.1</b>	<b>Objetivos del Programa o Proyecto</b>	
	Objetivo general	SESAN, MAGA y organizaciones civiles fortalecen sus capacidades para abordar el tema SAN de forma integral.
	Objetivo específico 1	SESAN fortalecido para brindar información actualizada en SAN y ejecutar el plan hambre Cero en territorios
	Objetivo específico 2	MAGA fortalecida en la entrega de servicios técnicos a través del Sistema Nacional de Extensión Rural y en la generación de información agropecuaria
	Objetivo específico 3	MAGA fortalecido en la implementación de PAFECC.
	Objetivo específico 4	Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar procesos de incidencia en seguridad alimentaria y acceso a la tierra
	Objetivo específico 4	PESA con sistema de gestión, seguimiento y evaluación establecido

<b>4.2</b>	<b>Componente No. _1_</b>				
4.2.1	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
No.					
1	Brindar asistencia técnica para la implementación de la CIF.	Reuniones	11	2 reunión para asesorar la incorporación progresiva de las herramientas CIF en el Pronóstico SAN (Reunión para la finalización de consultoría de la plantilla CIF agudo herramienta a utilizar en los ejercicio del pronósticos SAN y realización de taller sobre el ensayo de clasificación de la inseguridad alimentaria crónica).  Acumulado: 11 de 11 reuniones para asesorar la incorporación progresiva de las herramientas CIF en el Pronóstico SAN.	100
		Reunión	12	1 reunión con Comité de Pronósticos SAN (participación en la elaboración del Pronósticos SAN del trimestre).  Acumulado: 9 de 12 reuniones con Comité de Pronósticos SAN.	
3	Brindar asistencia técnica para la implementación de la ELCSA.	Reuniones	7	1 reunión de asesoría a la SESAN para el análisis de los datos de ELCSA en la Encuesta de Línea de Base del Plan Hambre Cero. (Reunión discusión del uso de ELCSA en el Sistema de Información de SAN).  Acumulado: 1 de 7 reuniones de asesoría a la SESAN para el análisis de los datos de ELCSA en la Encuesta de Línea de Base del Plan Hambre Cero.	100
4	Brindar asesoría técnica para el seguimiento de los componentes agropecuarios en el plan hambre cero en los componentes agropecuarios.	Reuniones	11	2 reuniones de apoyo técnico en reuniones generales semanales de revisión de Avances y Coordinación del Equipo Técnico del PH0 en SESAN. (Participación en reunión del CTI en SESAN).  Acumulado: 11 de 11 reuniones de apoyo técnico en reuniones generales semanales de revisión de Avances y Coordinación del Equipo Técnico del Plan en SESAN.	100

<b>4.2</b>	<b>Componente No. _2_</b>				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6

No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1	Evaluar y actualizar la Estrategia de Implementación del SNER.	Reuniones	8	1 reunión realizada con DICORER para la revisión de la implementación de la estrategia del SNER. (Participaron el Sub Director de Extensión, el Jefe del Departamento de Extensión, el Jefe del Departamento de Capacitación, el Asesor Nacional en Extensión y dos técnicos de Capacitación en este espacio se revisó la estrategia de implementación del SNER)  Acumulado: 10 de 8 reuniones realizada con DICORER para la revisión de la implementación de la estrategia del SNER.	100
2	Facilitar la ejecución del proceso de Formación en Extensión 2012-2015.	Eventos	5	2 eventos de intercambios de experiencias y giras educativas con promotorías comunitarias y extensionistas realizados con 27 extensionistas de 9 municipios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango.  Acumulado: 6 de 5 eventos de intercambios de experiencias y giras educativas con promotorías comunitarias y extensionistas.	100
		Documentos	2	1 documento de evaluación de avance del programa de formación. (elaboración de documento de evaluación de la implementación del proceso de formación a capacitadores en extensión)  Acumulado: 2 de 2 documento de evaluación de avance del programa de formación.	
4	Rediseñar el sistema de pronóstico de cosechas para que funcione de forma eficiente (A.1.4.a,b,c).	Reuniones	8	1 reunión de elaboración del informe mensual del pronóstico de cosecha mensual con la mesa de trabajo de pronóstico de cosecha. (Participación en reuniones mensuales del sistema de monitoreo de cultivo, con aporte en el pronóstico de cosecha y reserva de maíz y frijol de las regiones sur, norte, oriente y occidente).  Acumulado: 9 de 8 reuniones mensual con la mesa de trabajo de pronóstico de cosecha.	100
		Documentos	7	1 documento de informe mensual del pronóstico de cosecha apoyado técnicamente en su elaboración (Apoyó en la elaboración mensual del boletín del pronóstico de cosecha del mes de noviembre)  Acumulado: 7 de 7 documento de informe mensual del pronóstico de cosecha apoyado técnicamente en su elaboración.	
5	Facilitar la realización de la encuesta nacional agropecuaria.	Reuniones	7	1 reunión de seguimiento al avance de la realización de la Encuesta Nacional con MAGA-INE (Coordinación de apoyo logístico con vehículos, pilotos y combustible por parte de la FAO para socializar la ENA con los Coordinadores Departamentales del MAGA y para apoyar las brigadas de técnicos INE-MAGA que están realizando la medición de la producción en noviembre y diciembre de 2013 y acompañamiento al trabajo de campo).  Acumulado: 18 de 7 reuniones de seguimiento al avance de la realización de la Encuesta Nacional con MAGA-INE	100
4.2	Componente No. __3__				

4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
3	Dar seguimiento a la operación del PAFEC conjuntamente con MAGA para asegurar la gestión de calidad.	Reuniones	24	5 reuniones de apoyo técnico a las sedes departamentales para la reactivación y funcionamiento del CODEP, realizadas en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Jutiapa, Jalapa y San Marcos.  Acumulado: 21 de 24 reuniones de apoyo técnico a las sedes departamentales para la reactivación y funcionamiento del CODEP.	100
4	Facilitar la vinculación de los alcances del proyecto TCP/GUA/3402 (Huertos) con el programa respectivo del MAGA.	Asistencia técnica	3	1 vistas de asistencia técnica específica a demanda del TCP Huertos. (En el proceso de elaboración de línea de base del proyecto de Huertos Escolares).  Acumulado 4 de 4 vistas de asistencia técnica específica a demanda del TCP Huertos.	
5	Facilitar la vinculación del tema Semillas para el Desarrollo con PAFEC.			1 reuniones con la agencia de extensión de Yupiltepeque para brindar AT a la Asociación de Mujeres Yupanas AMUYU.	100
7	Negociar con contrapartes financieras para el financiamiento de al menos dos proyectos territoriales en agricultura familiar. (Municipalidad, SESAN, MAGA, ONG, OG).	Visitas de AT	6	1 visita de asistencia técnica de seguimiento a la implementación de nuevos proyectos. (a las agencias de Santiago Chimaltenango para el seguimiento a la gestión del proyecto de Huertos Familiares perfilado en coordinación con personal del MSPAS).  Acumulado: 3 de 6 visitas de asistencia técnica de seguimiento a la implementación de nuevos proyectos.	100

4.2	Componente No. _5_				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1	Realizar actividades de gestión administrativa, seguimiento y evaluación del PESA.	Solicitudes	24	1 solicitudes de requisiciones de recursos y servicios (eventos de capacitación y caja chica).  Acumulado: 50 de 24 solicitudes de requisiciones de recursos y servicios.	100
		Liquidaciones	24	2 liquidación elaborada (liquidación de caja chica, evento y adelantos).  Acumulado: 20 de 24 liquidaciones elaborada.	
		Registros	25	1 registros administrativo actualizado (reporte de ejecución presupuestaria).  Acumulado: 20 de 25 registros administrativos actualizados.	
		Reuniones	12	1 reunión de planificación, seguimiento evaluación (revisión de avances de metas y programación mensual con equipo técnico).  Acumulado: 12 de 12 reuniones de planificación, seguimiento y evaluación.	
		Informes	16	2 informes mensual y trimestral de avance (elaboración de informes de avance físico y financiero julio, para FAO y MAGA).  Acumulado: 18 de 16 informes mensuales y trimestrales de avance.	

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	%
-----	--	---



		74
--	--	----

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
4.4.1	
4.4.2	

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		50		74

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	
6.1.2	

<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	
6.2.2	



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación**  
**externa reembolsable y no reembolsable**

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por	
Nombre	Erick Barrios
Correo electrónico	<a href="mailto:elbmena13@yahoo.com">elbmena13@yahoo.com</a>
Cargo	Técnico en Seguimiento y Evaluación
Unidad	
Entidad	FAO
Fecha de envío	11 de Diciembre de 2013

Reporte No.	12
Mes	Diciembre
Año	2013

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	"Reducción de Vulnerabilidades Para Contribuir al Desarrollo Rural en Cinco Municipios de las Cuencas de los Ríos Coatán y Alto Suchiate en el Departamento de San Marcos"
1.2	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	UNJP/GUA/022/UNJ GOBIERNO DE SUECIA

1.3	Tipo de Cooperación					
	Cooperación Financiera No Reembolsable		<input type="checkbox"/>		CFNR	
	Cooperación Técnica No Reembolsable		<input checked="" type="checkbox"/>		CTNR	
	Cooperación en Especie No Reembolsable		<input type="checkbox"/>		CENR	
	Cooperación Financiera Reembolsable		<input type="checkbox"/>		CFR	
	Cooperación Técnica Reembolsable		<input type="checkbox"/>		CTR	
	Ayuda Humanitaria		<input type="checkbox"/>		AH	
1.4	Código SICOIN		Nombre			Código
	Entidad / Unidad Ejecutora		FAO			N/A
	Organismo / Fuente Cooperante		GOBIERNO DE SUECIA			N/A
	Correlativo / Programa – Proyecto		N/A			N/A
1.5	Plazo / Duración	3	Años			
			Meses			
	Fecha de suscripción		--	06	2010	
	Fecha de inicio		01	11	2010	
	Fecha de finalización		31	02	2013	
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica		
		Primer Addendum entre las organizaciones de las Naciones Unidas participantes en el programa conjunto (FAO-OPS-PNUD) y la agencia administradora (UNDP/MPTF)	28/05/2013	Extensión de tiempo y finalización del programa al 31 de diciembre de 2013.		

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)



1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	1,762,290.00	US\$	7.26	12,794,225.40	1,762,290.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional					
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)					
1.7.4	Enmiendas (especifique)	134,913.00		7.92	1,068,510.96	134,913.00
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto total	1,897,203.00	US\$	7.26	13,862,736.36	1,897,203.00

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Septiembre 2010	7.26	1,539,628.20	11,254,597.2	212,071.00	1,550,220.00
2	Junio 2011		7,147,622.46	4,106,974.74	984,521.00	565,699.00
3	Septiembre 2012		3,976,773.90	130,200.84	547,765.00	17,934.00
4	Septiembre 2013	7.93	1,212,076.71		152,847.00	

T. C.: Tipo de cambio de referencia

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	Familias implementan buenas prácticas agropecuarias bajo el enfoque milpa y patio hogar.	2,744,280.0	2,744,280.0	100	2,608,224.19	95
2	Promotores Comunitarios y Extensionistas del MAGA, capacitados para el mejoramiento de la producción agropecuaria de autoconsumo, para el mercado, la diversificación y la comercialización	1,800,480.0	1,800,480.0	100	1,591,737.12	88
3	Grupos Comunitarios y Organizaciones de productores han conformado y manejan fondos comunitarios o grupales.	871,200.0	871,200.0	100	864,658.90	99
4	Asociaciones de productores/as mejoran la comercialización de sus productos.	2,178,000.0	2,178,000.0	100	1,741,964.96	80
5	Pequeñas empresas proveedoras rurales de bienes y servicios no agrícolas creadas y fortalecidas.	391,440.0	391,440.0	100	320,192.68	82
6	Planes de manejo de microcuenca incluidos en los planes de ordenamiento y desarrollo municipal.	2,141,700.0	2,141,700.0	100	2,137,468.31	99



7	Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.	1,902,120.0	1,902,120.0	100	1,886,539.61	99
8	FAO F&A 7%	837,005.40	837,005.40	100	604,300.93	72
2.2.8 Totales		<b>12,794,225.4</b>	<b>12,794,225.4</b>	<b>100</b>	<b>11,755,086.70</b>	<b>92</b>

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

<b>2.3</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>
2.3.1	No hubo

**2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)**

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
12,794,225.4	12,794,225.4	100	11,755,086.70	92	NO APLICA	

**3. AVANCE PRESUPUESTARIO**

**3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)**

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	No hubo

**4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO**

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto					
	Objetivo general	Contribuir a que las familias campesinas de las cuencas del Coatlán y Alto Suchiate, reduzcan las vulnerabilidades para su seguridad alimentaria y nutricional desde una perspectiva de derechos con enfoque de género y pertinencia cultural				
	Objetivo específico 1	Familias implementan buenas prácticas agropecuarias bajo el enfoque milpa y patio hogar.				
	Objetivo específico 2	Promotores Comunitarios y Extensionistas del MAGA, capacitados para el mejoramiento de la producción agropecuaria de autoconsumo, para el mercado, la diversificación y la comercialización.				
	Objetivo específico 3	Grupos Comunitarios y Organizaciones de productores han conformado y manejan fondos comunitarios o grupales.				
	Objetivo específico 4	Asociaciones de productores/as mejoran la comercialización de sus productos.				
		Objetivo específico 5	Pequeñas empresas proveedoras rurales de bienes y servicios no agrícolas creadas y fortalecidas.			
	Objetivo específico 6	Planes de manejo de microcuenca incluidos en los planes de ordenamiento y desarrollo municipal.				
	Objetivo específico 7	Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.				
4.2	Componente No. _1__					
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico	
1	Brindar asistencia técnica para el seguimiento a prácticas implementadas en CEAS	Visita de Asistencia técnica	45	45	100	
2	Establecer CEAs como fincas modelo.	CEA como finca modelo	20	18	90	
3	Capacitar a familias de autoconsumo para implementar prácticas milpa y patio hogar (incluyendo el tema de consumo, derechos de hombres y mujeres, autoestima, liderazgo, rol y funciones de una líder)	Evento	230	251	100	
4	Elaborar reglamento del uso y manejo de guarderías móviles	Reglamento	1	1	100	
5	Implementar guarderías móviles, como una acción afirmativa en apoyo a las	Guardería Móvil	35	35	100	





	mujeres				
6	Dar seguimiento a la implementación de guarderías móviles	Visita de Asistencia técnica	10	10	100
7	Brindar asistencia técnica diferenciada a 2080 familias participantes para seguimiento e implementación de prácticas (autoconsumo)	Visita de Asistencia técnica	529	543	100
8	Dotar de insumos a familias para implementar prácticas, según necesidades de hombres y mujeres.	Entrega de insumo	4	3	75
9	Realizar intercambio de experiencias con familias en CADERS	Intercambio de experiencia	2	1	50
<b>Componente No. 2</b>					
1	Capacitar a promotores en base a plan actualizado de manera diferenciada, incluyendo temas sobre derechos humanos y derechos específicos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos.	Evento	7	7	100
2	Realizar encuentro de intercambio de experiencias entre promotores/as	Evento	1	1	1000
3	Capacitar a extensionistas del MAGA y UTAM en base a plan actualizado, incluyendo aspectos de género (metodológicas y operativas)	Evento	8	8	100
4	Brindar asistencia técnica diferenciada a 500 familias participantes en manejo agronómico de cultivos para mercado.	Visita de asistencia técnica	210	188	89.52
5	Brindar asistencia técnica a 350 familias para el seguimiento e implementación de al menos 5 BPA's en cultivos con potencial comercial	Visita de asistencia técnica	104	104	100
6	Capacitar a familias con potencial productivo para el mercado, involucrando activamente a las mujeres, en base al plan.	Evento	9	9	100
7	Dotar insumos a familias para el mejoramiento de la infraestructura productiva y producción para el mercado, considerando necesidades de las mujeres.	Entrega	2	2	100
8	Realizar gira con familias que producen para el mercado	Gira	1	0	0
9	Brindar asistencia técnica y capacitación especializada en flores de corte	Visita de asistencia técnica	5	4	80
<b>Componente 3</b>					
1	Actualizar plan de capacitación para el manejo de fondos y asistencia técnica dirigido a grupos y organizaciones de forma diferenciada, incluyendo abordaje de Necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el desarrollo de la organización.	Plan Actualizado	1	1	100
2	Capacitar de manera diferenciada a grupos y organizaciones en base al plan de capacitación, incluyendo contenidos de género	Evento	15	14	93.33
3	Realizar intercambio local para conocer experiencias en el manejo, capitalización y uso de fondos, específicamente experiencia de grupos de mujeres.	Gira con grupo	1	1	100
4	Realizar intercambio local para conocer mecanismos de manejo y capitalización de incentivos en organizaciones	Gira con organización	1	1	100
5	Asistir técnicamente a 4 organizaciones de productores (as) agrícolas y no agrícolas para el manejo e inversión de fondos	Visita de asistencia técnica	18	17	94.44
6	Elaborar reglamento para el manejo y uso de fondos con grupos.	Reglamento	1	1	100
7	Asistencia técnica y seguimiento para el funcionamiento de los grupos en el manejo de fondos, con especial atención a juntas directivas de mujeres.	Visita de asistencia técnica	7	7	100
<b>Componente 3</b>					
<b>Componente No. 4</b>					
1	Actualizar el plan de fortalecimiento socio-empresarial y de negocios de las 4 organizaciones de productores	Plan actualizado	8	6	75
2	Facilitar asistencia técnica en desarrollo empresarial a 4 organizaciones de productores agrícolas, contenidas en la carta de acuerdo suscrita con la Coop. Unión y Progreso.	Visita de asistencia técnica	44	44	100
3	Capacitar a extensionistas locales de 04 organizaciones de productores en diversificación, comercialización y cadenas productivas considerando contenidos particulares en equidad de género.	Evento	7	7	100
4	Capacitar a 4 organizaciones de productores en gestión comercial (Sondeos de mercado, como participar en ferias comerciales, aplicación de economías de escala, cadenas de valor y BPEs) incentivando la participación de mujeres.	Evento	6	5	83.33
5	Facilitar incentivos a organizaciones de productores para la implementación de BPMs	Entrega de insumo	1	1	100
6	Vincular a organizaciones de productores al mercado	Alianza establecida	3	3	100
7	Participar en eventos de promoción productiva, empresarial y comercial (ferias AGRITRADE)	Evento	3	2	66.67
<b>Componente No. 5</b>					





1	Actualizar el plan de fortalecimiento socio-empresarial y de negocios de 4 grupos emprendedores no agrícolas	Plan actualizado	7	7	100
2	Facilitar asistencia técnica en desarrollo empresarial, BPEs y BPMs a 4 grupos emprendedores no agrícolas.	Visita de asistencia técnica	41	41	100
3	Capacitar a 4 grupos emprendedores no agrícolas en gestión comercial (sondeos de mercado, como participar en ferias comerciales, aplicación de economías de escala, cadenas de valor y BPEs) incentivando la participación de mujeres	Evento	8	7	87.50
4	Dotar de incentivos en BPM que propicien mejorar la comercialización de productos	Entrega de insumo	2	2	100
5	Facilitar el desarrollo de alianzas y encadenamientos productivos	Alianza	2	2	100
6	Participar y organizar eventos de promoción productiva, empresarial y comercial (ferias AGRITRADE)	Evento	3	2	66.67
7	Coordinar con la UPEM el fortalecimiento a los grupos emprendedores del municipio de Sibinal	Reunión de trabajo	8	8	100
<b>Componente No. 6</b>					
1	Sensibilizar a autoridades locales para promover la micro regionalización con enfoque de micro cuenca a nivel municipal, incluyendo sensibilización sobre la importancia de promover la participación de las mujeres.	Evento	3	2	66.67
2	Realizar encuentro de intercambio de experiencias en la implementación de planes de manejo de micro cuenca con autoridades municipales, DMP's y CMC)	Evento	1	1	100
3	Capacitar a gobiernos locales y DMP's sobre enfoque de micro cuenca y planes de manejo de micro cuenca	Evento	3	3	100
4	Implementar 90 hectáreas con prácticas de manejo de suelos en áreas degradadas (	Hectárea	90	90.96	100
5	Brindar mantenimiento de áreas con manejo de suelos, implementadas en el 2011 y 2012	Hectárea con mantenimiento	170	179.99	100
6	Capacitar a organizaciones locales en temas de planificación y gestión sostenible de los recursos de sus micro cuencas (por tipo y nivel de participación)	Evento	2	2	100
7	Dotar de insumos para prácticas de manejo y conservación de suelos	Entrega de insumo	1	1	100
8	Brindar asistencia técnica en la gestión de proyectos PINPEP ante el INAB	Visita de Asistencia Técnica	5	4	80
9	Capacitar a Consejos de Micro cuenca, para mejorar el funcionamiento de sus estructuras.	Evento	8	8	100
10	Brindar asistencia técnica a 2 municipalidades para el mejoramiento de las condiciones de los suelos y fuentes de agua de 3 microcuencas.	Visita de asistencia técnica	10	10	100
11	Brindar asistencia técnica para el seguimiento a los servicios técnicos en incidencia política y participación.	Visita de asistencia técnica	16	16	100
<b>Componente No. 7</b>					
1	Realizar reuniones de Dirección y Equipo Técnico para analizar los avances de mes, con atención a las acciones de género	Reunión	11	11	100
2	Elaborar informes mensuales de proyecto (plataforma PSIMER y MAGA)	Informe Elaborado	24	22	91.67
3	Elaborar informes semestral y anual del proyecto, visibilizando acciones de género y desagregación de información por sexo	Informe elaborado	2	1	50
4	Elaborar informe anuales del componente agropecuario del PC (informe 2012 e informe 2013)	Informe elaborado	2	1	50
5	Participar en talleres de monitoreo y evaluación de FAO Guatemala y del PC	Taller	5	5	100
6	Realizar reuniones técnicas y de coordinación Interagencial del PC.	Reunión	11	7	63.64
7	Participar en reuniones de Comité Gerencial del PC.	Reunión	4	2	50
8	Realizar y participar en reuniones de coordinación con Gobiernos Municipales e instancias sectoriales, incluyendo coordinación para potenciar participación de mujeres en la SAN.	Reunión	11	9	100
9	Levantar información para medir indicadores de granos básicos, con información de hombres y mujeres	Informe elaborado	1	1	100
10	Participar en proceso de evaluación de medio término.	Reunión de coordinación	2	2	100
11	Participar en reunión con Comité Directivo.	Reunión	1	1	100
12	Participar en reunión anual del donante.	Reunión	1	1	100
13	Medir indicadores de proyecto para informe anual, diferenciando conocimiento y percepción de hombres y mujeres	Informe elaborado	1	1	100
14	Conmemorar el día mundial del agua.	Evento	1	1	100



15	Negociar con radios comunitarias para transmisiones del programa	Documento	1	1	100
16	Transmitir Programa Radial SAN en Tu CASA en cinco municipios, promoviendo reducción de brechas entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos.	Programa transmitido en municipio	152	145	95.39
17	Brindar seguimiento y evaluar programa radial	Documento	2	2	100
18	Capacitar a técnicos institucionales en comunicación radial	Evento	2	2	100
19	Conmemorar el día mundial de la alimentación.	Evento	1	1	100
20	Finalizar la guía técnica de manejo de suelos.	Documento	1	1	100
21	Finalizar la guía práctica de capitalización de incentivos para uso interno de los grupos	Documento	1	1	100
22	Finalizar sistematización de experiencias en extensión.	Documento	1	--	--
23	Socializar el documento de sistematización de experiencias en extensión	Evento	1	--	--
24	Realizar misión técnica sobre desarrollo de empresas asociativas rurales	Visita	1	1	100
25	Realizar misión técnica sobre asistencia especializada en reproducción de alevines y producción de carne de truchas	Visita	2	2	100
26	Gestionar plan de inversión y plan de compras del proyecto	Revisión	6	6	100
4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto				89.36
4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física				
4.4.1	No hubo				
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN					
5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)	
		90	N/A	89.36	



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación**  
**externa reembolsable y no reembolsable**

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Javier de Paz
		Correo electrónico	javier.depaz@fao.org
Reporte No.	12	Cargo	Técnico en Seguimiento y Evaluación
Mes	Diciembre	Unidad	Agrocadenas
Año	2013	Entidad	FAO
		Fecha de envío	10 de diciembre del 2013

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>1.1</b>	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	Mejora de la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de Agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
<b>1.2</b>	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	GTFS/RLA/176/ITA

<b>1.3</b>	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

<b>1.4</b>	<b>Código SICOIN</b>	Nombre		Código	
	Entidad / Unidad Ejecutora	FAO - MAGA		Institución	
	Organismo / Fuente Cooperante	Cooperación Italiana			
	Correlativo / Programa - Proyecto				

<b>1.5</b>	<b>Plazo / Duración</b>	3	Años		
		8	Meses		
	Fecha de suscripción		DD	MM	AA
	Fecha de inicio		01	05	2011
	Fecha de finalización		31	12	2014
<b>1.6</b>	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US\$1.00)



1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	1,034,869	US Dólar	8	8,278,952	1,034,869
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	1,034,869	US Dólar	8	8,278,952	1,034,869
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	0	---	---	0	0
1.7.4	Enmiendas (especifique)	---	---	---	---	---
1.7.5	Otros aportes	---	---	---	---	---
1.7.6	Monto total	1,034,869	US Dólar	8	8,278,952	1,034,869

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Octubre/2011	8	26,400	26,400	3,300	3,300
2	Enero / 2012	8	177,200	203,600	22,150	25,450
3	Diciembre/2012	8	1,543,296	1,746,896	192,912	218,362
4	Enero /2013	8	421,128	2,168,024	52,641	271,003

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US\$1.00)

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	Producto 1	3,477,159.84	1,708,150.08	49.12	1,290,003.95	36.7
2	Producto 2	2,069,738	1,016,756.00	49.12	765,340.05	36.7
3	Producto 3	993,474.24	488,042.88	49.12	367,373.63	36.7
4	Producto 4	579,526.64	284,691.68	49.12	214,184.45	36.7
5	Producto 5	1,159,053.28	569,383.36	49.12	428,489.29	36.7
	2.2.8 Totales	8,278,952	4,067,024.00	49.12	3,065,391.38	

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	

### 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
8,278,952.00	4,067,024.00	49	3,065.391.38.00	36.7	NA	



### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

#### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto					
	Objetivo general	Pequeños/as y medianos/as productores/as y PYMES de las Agrocadenas seleccionadas se hallan posicionados en las mismas, produciendo, procesando y comercializando productos inocuos de calidad, con el apoyo de instituciones locales, nacionales y regionales fortalecidas.				
	Objetivo específico 1	Productores/as y pymes de las cadenas cuentan con procesos mejorados de producción, de procesamiento y de comercialización y de otros servicios necesarios para acceder mejor al mercado en cada Agrocadena seleccionada.				
	Objetivo específico 2	Productores/as y otros actores (pymes) de la cadena cuentan con capacidad para cumplir con los estándares y requerimientos de calidad e inocuidad de los alimentos exigidos por los mercados.				
	Objetivo específico 3	Organizaciones de productores/as y pymes fortalecidas en su capacidad gerencial y de organización para integrarse en alianzas comerciales con otros actores de la Agrocadena.				
	Objetivo específico 4	Actores institucionales locales y nacionales con capacidades fortalecidas para proporcionar servicios a los productores/as y pymes para garantizar la sostenibilidad del resultado del proyecto.				
	Objetivo específico 5	Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado, con un enfoque de género.				
4.2	Componente No. ____					
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico	
4.2.1.1	Se está trabajando en el material didáctico para productores, Pymes e instituciones sobre BPA's y BPM's y otros temas como calidad, postcosecha, comercialización asociativa y financiamiento.	Documento	2	1	50 %	
4.2.1.2	Se brindo asistencia técnica y seguimiento en nuevas tecnologías (patio de secado, lavadora y secadora de papa, equipo de cómputo)	Visitas y Contrato	6	6	100%	
4.2.1.3	1. Se realizaron modificaciones en la infraestructura o sistemas de acopio, procesamiento primario y almacenamiento de frijol con enfoque empresarial, en base al dictamen técnico del MAGA para ASADIT, Central de Mayoreo Concepción Chiquirichapa. 2. Se han rehabilitar los sistemas de riego, en base al diagnostico realizado en organizaciones de papa	Infraestructura	2	2	100 %	
4.2.1.4	Se ha dado seguimiento a la implementación del programa de capacitación por parte de PIPAA.	Capacitaciones	10	10	100 %	
4.2.1.5	1. Se participo en ferias de negocios que promuevan el desarrollo actividades de promoción comercial de las cadenas. 2. Se ha dado acompañamiento para el establecimiento de convenios comerciales para el apoyo en función de necesidades y oportunidades de las cadenas de papa y frijol. (Lozano/Pinco, otros)	Ferias	1	1	100%	
4.2.1.6	Se ha dado acompañamiento en la organización, coordinación, logística de la Feria de la papa	Asesorías	3	3	100 %	
4.2.1.7	Se ha dado asesoría en la implementación de la Plataforma de Coordinación Interinstitucional del MAGA (CONADEA/DIPLAN/DIFOPROCO/ Cooperación Externa).	Reuniones	2	2	100%	
4.2.1.8	Se recolectaron y actualizaron los registros de monitoreo.	Documento	1	1	100 %	
4.2.1.9	1. Se realizo la nota informativa sobre la feria del frijol.	Documento	1	1	100 %	



4.2.1.10	Se realizó el informe mensual para el MAGA y la SIMER.	Informes	2	2	100%
----------	--	----------	---	---	------

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	96.7
-----	--	------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		63.78	36.7	96.7

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
6.1.1	

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	

Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-

Correo electrónico:

[detci@segeplan.gob.gt](mailto:detci@segeplan.gob.gt)

Teléfono:

2232-6212 Extensiones: 480 y 339



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación**  
**externa reembolsable y no reembolsable**

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Gustavo García
		Correo electrónico	<a href="mailto:gustavo.garcia@fao.org">gustavo.garcia@fao.org</a>
Reporte No.	12	Cargo	Director Nacional
Mes	Diciembre	Unidad	Responsable Operativo de la Unidad de Emergencias y Rehabilitación de FAO GT
Año	2013	Entidad	<b>FAO Naciones Unidas</b>
		Fecha de envío	11/12/2013

1. INFORMACIÓN GENERAL				
1.1	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	Mejora de los medios de vida de pequeños agricultores de los departamentos de Totonicapán, Quiché, Alta y Baja Verapaz en Guatemala <b>OSRO/GUA/101/EC</b>		
1.2	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	<b>OSRO/GUA/101/EC</b>		
1.3	<b>Tipo de Cooperación</b>			
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>		CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>		CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>		CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>		CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>		CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>		AH
1.4	<b>Código SICOIN</b>	Nombre		Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	<b>FAO Naciones Unidas</b> Unidad de Coordinación de Emergencias y Rehabilitación		N/A
	Organismo / Fuente Cooperante	<b>Unión Europea</b>		N/A
	Correlativo / Programa – Proyecto			N/A
1.5	<b>Plazo / Duración</b>	2.33	Años	
		28	Meses	
	Fecha de suscripción	07	11	2011
	Fecha de inicio	17	11	2011
	Fecha de finalización	01	06	2014
1.6	<b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica
		Addendum	29/0//13	Ampliación por 6 meses

T. C.: Tipo de cambio de referencia (QGT 7.85 x US\$1.00)



1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	2,000,000.00	Euro	7.86	20,560,429.00	2,615,832.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional					
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)					
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto total	2,000,000.00			20,560,429.00	2,615,832.00

T. C.: Tipo de cambio de referencia (QGT 7.86 x US\$1.00)

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	17/11/ 2011	7.86	11,772,660	11,772,660	1,497,794	1,497,794
2	01/01/2013	7.86	7,048,132	18,820,792	896,709	2,394,503

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q GT 7.86 x US\$1.00)

**Nota:** La Unión Europea hasta el mes de diciembre ha realizado solo dos desembolsos, estando pendiente el último desembolso. Para la ejecución del Proyecto FAO aporta los fondos y los reintegra al recibir el tercero y último desembolso por parte de la Unión Europea.

### 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	Fortalecida la producción agrícola y la gestión del riesgo a desastres para mejorar la seguridad alimentaria y proteger los medios de vida.	12,019,618.00	10,279,983.00	85	12,019,618.00	100
2	Los servicios de extensión se han mejorado a través de la capacitación, el fortalecimiento de las instituciones involucradas (SNER, Municipalidades y ONG'S). Y mecanismos para la transferencia de tecnologías y buenas prácticas a pequeños productores.	3,284,927.00	3,284,927.00	100	3,284,927.00	100
3	Asociaciones y grupos de agricultores mejoran el acceso al mercado y son capaces de identificar oportunidades de mercado.	1,532,965.00	1,532,965.00	100	1,532,965.00	100
4	Hábitos nutricionales y de higiene mejorados así como el acceso a agua segura.	1,313,970.00	1,313,970.00	100	1,313,970.00	100
5	Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.	2,408,949.00	2,408,949.00	95	2,408,949.00	54
	2.2.8 Totales	21,899,514.00	19,282,789	91	11,755,877	54

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1





**Nota:** La Unión Europea hasta el mes de diciembre ha realizado solo dos desembolsos, estando pendiente el último desembolso. Para la ejecución del Proyecto FAO aporta los fondos y los reintegra al recibir el tercero y último desembolso por parte de la Unión Europea

<b>2.3</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>
2.3.1	

<b>2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional</b> (Montos en Q.)						
2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
20,560,429	18,820,794	92.	20,559,929	99.9	N/A	N/A

### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

<b>3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)</b>					
3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

cada uno que tenga el programa o proyecto.					
4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los pequeños agricultores de las comunidades rurales de las áreas seleccionadas de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Totonicapán, en Guatemala			
	Objetivo específico 1	Mejorar la resiliencia y el estado nutricional de pequeños agricultores vulnerables a través del incremento de la productividad agrícola, la diversificación, el fortalecimiento el acceso a mercados locales y la mejora de los hábitos nutricionales y de higiene.			
4.2	Componente No.1. Fortalecida la producción agrícola y la gestión del riesgo a desastres para mejorar la seguridad alimentaria y proteger los medios de vida.				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1.1.1	Capacitación a beneficiarios en técnicas de prevención de incendios forestales para la gestión del riesgo a desastres, incorporando contenidos de género.	Evento	9	9	100
1.1.2	Capacitación en agroecología, agro biodiversidad y permacultura, incorporando contenidos de género. (Según carta de acuerdo con Defensoría Indígena)	Evento	17	17	100
1.1.3	1.1.3 Capacitación en elaboración de abonos foliares y pesticidas orgánicos, incorporando contenidos de género.	Evento	17	17	100
1.1.4	Gira de intercambio de experiencias en agricultura de conservación (Petén e Ixcán), visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres.	Evento	3	2	67
1.1.5	Gira de intercambio de experiencias a Finca Integral a San Martín Jilotepeque, visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres.	Evento	3	3	100
1.1.6	Visitas de asistencia técnica en agroecología, agro biodiversidad y permacultura, verificando acciones específicas para hombres y mujeres.	Visitas	102	102	100
1.1.7	Entregas de semillas de hortalizas	Entregas	17	17	100
1.1.8	Elaboración de reglamento para la utilización de bancos de semilla, capital semilla e incubadoras.	Documento	3	3	100
1.1.9	Capacitación a promotores para la socialización y validación del reglamento para el funcionamientos del fondo del capital semilla.	Evento	17	17	100
1.1.10	Visita de asistencia técnica en el manejo de incubadoras.	Visita	68	68	100
1.1.11	Visita de asistencia técnica para bancos de semilla.		68	68	100
1.1.12	Capacitación a promotores del proyecto sobre los principios de la agricultura familiar campesina	Evento	17	17	100
1.1.13	Capacitación a promotores del proyecto sobre metodologías de extensión rural.	Evento	17	17	100
1.1.14	Capacitación a promotores encargados del manejo de incubadoras, sobre el cuidado y mantenimiento.	Evento	2	2	100
1.1.15	Visitas de asistencia técnica para el seguimiento de la implementación de nivel comunitario de los	Visitas	136	136	100



	reglamentos del Capital Semilla, Bancos de Semillas e Incubadoras.				
1.1.16	Capacitación en producción de Hongo Ostra, incorporando contenido de género.	Evento	8	8	100
1.1.17	Capacitación en jardines botánicos (propiedades preventivas y curativas), incorporando contenido de género. (Según carta de acuerdo con Defensoría Indígena)	Evento	17	17	100
1.1.18	Visitas de asistencia técnica en Producción de hongo ostra y jardines botánicos, verificando acciones específicas para hombres y mujeres.	Visitas	102	102	100
1.1.18	Entrega de Hongo Ostra, malla para gallinero, semilla de maíz ICTA B7, fertilizante 15-15-15, hijuelos de piña, bolsas para viveros	Entregas	53	53	100
1.1.19	Capacitación a promotores para la validación del reglamento para el funcionamiento de los bancos de semilla.	Evento	17	17	100
1.1.20	Visitas de asistencia técnica en el manejo agronómico de los cultivos de maíz y frijol. Validación de costos de buenas prácticas.	Visitas	136	136	100
1.1.21	Dotación de regulares de voltaje a comunidades donde cuentan con incubadoras.	Entregas	46	0	0
1.1.22	Gira de intercambio de experiencias a ICTA, visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres.	Evento	1	1	100
1.1.23	Visitas de asistencia técnica a banco de semillas, verificando acciones específicas para hombres y mujeres.	Visita	170	170	100
1.1.24	Entrega de recipientes plásticos para almacenamiento de semilla	Entrega	13	13	100
1.1.25	Visitas de asistencia técnica en los sistemas de alerta temprana (Sitios Centinela)	Visitas	136	136	100
1.1.26	Visitas de asistencia técnica para el desarrollo de planes comunitarios de contingencia y en el funcionamiento de los sitios centinela, verificando acciones específicas para hombres y mujeres.	Visitas	170	170	100
1.1.27	Gira de intercambio de experiencias en organización comunitaria para autogestión, visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres.	Evento	3	3	100
1.1.28	1.4.3 Evaluación del Sistema actual de alerta temprana en seguridad alimentaria evaluado y mejorado, incluyendo su funcionamiento a nivel territorial	Evento	3	3	100
<b>4.2</b>	<b>Componente No.2 Los servicios de extensión se han mejorado a través de la capacitación, el fortalecimiento de las instituciones involucradas (SNER, Municipalidades y ONG'S). Y mecanismos para la transferencia de tecnologías y buenas prácticas a pequeños productores.</b>				
4.2.1	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
No.					
2.1.1	Capacitación en agroecología, agro biodiversidad y permacultura, incorporando contenidos de género.	Evento	17	17	100
2.1.2	Capacitación en elaboración de abonos foliares y pesticidas orgánicos, incorporando contenidos de género.	Evento	17	0	0
2.1.3	Gira de intercambio de experiencias agroecología y elaboración de pesticidas orgánicos, visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres.	Evento	3	3	100
2.1.4	Capacitación con todo el personal de la sede departamental del MAGA para la socialización y análisis del PAFEC, presentación del proyecto y su vinculación para el PAFEC.	Evento	4	4	100
2.1.5	Gira para intercambio de experiencias con todo el personal de la sede departamental del MAGA a un municipio de intervención del proyecto.	Evento	4	4	100
2.1.6	Reunión para la planificación conjunta del PAFEC entre el proyecto y la sede departamental del MAGA.	Evento	8	8	100
2.1.7	Reunión para la Revisión de avances del PAFEC (CODEP).	Evento	8	8	100
2.1.8	Elaborar una base de datos de promotores y CADER a nivel municipal.	Base de datos	5	5	100
2.1.9	Reunión para elaborar herramientas de seguimiento de las actividades del PAFEC realizadas a nivel municipal.	Evento	4	4	100
2.1.10	Visitas de asistencia técnica conjunta a CADERES entre técnicos de FAO y extensionistas de MAGA/SNER para el seguimiento, fortalecimiento y empoderamiento del PAFEC en zonas de cobertura.	Visitas	136	136	100
2.1.11	Gira de intercambio de experiencias entre promotores de los municipios de Purulha, San Jerónimo, Salama y Granados a CADER de los municipios de San Miguel Chicaj y Santa Cruz el Chol.	Evento	1	1	100
2.1.12	Capacitación a extensionistas de las agencias municipales de SNER/MAGA con el tema propuestos por la DICORER durante el mes.	Evento	8	8	100
2.1.13	Giras de intercambio de experiencia a CEAS de los centros operativos, visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres.	Evento	3	2	67



2.1.14	Visitas de asistencia a CEAs, verificando acciones específicas para hombres y mujeres.	Visita	170	170	100
2.1.15	Capacitación en Hogar Saludable a promotores de organizaciones aliadas, incluyendo contenido de género	Eventos	17	17	100
2.1.16	Capacitación en Milpa a promotores de organizaciones aliadas, incluyendo contenido de género	Evento	17	17	100
2.1.17	Gira de intercambio de experiencias a promotores de organizaciones aliadas, a CEAS a nivel de Centros Operativos, visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres.	Evento	3	3	100
<b>4.2</b>	<b>Componente No.3 Asociaciones y grupos de agricultores mejoran el acceso al mercado y son capaces de identificar oportunidades de mercado.</b>				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
3.1.1	Diagnóstico de la comercialización de la producción de 1,208.82 TM de frijol a través de las asociaciones a la industria en Baja Verapaz, tomando en cuenta la participación de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversión.	Toneladas métricas	1208.8	1208.8	100
3.1.2	Diagnóstico de la comercialización de la producción de 2,000 TM de maíz a través de las asociaciones a la industria en Alta Verapaz, tomando en cuenta la participación de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversión.	Toneladas métricas	2000	2000	100
3.1.3	Gira de intercambio de experiencias, comercialización de maíz (INDECA), tomando en cuenta la participación de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversión.	Evento	1	1	100
3.1.4	Gira de intercambio de experiencias, comercialización de frijol (ADEGO), Tomando en cuenta la participación de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversión.	Evento	1	1	100
3.1.5	Levantamiento de costos de producción y rendimientos de maíz y frijol con las familias del proyecto.	Evento	1	1	100
3.1.6	Elaboración de informes mensuales de precios y reservas de maíz y frijol a nivel familiar, municipal y departamental. Costeo de buenas prácticas implementadas por el proyecto.	Documento	15	15	100
3.1.7	Diagnostico de los beneficiarios que accedieron a micro financiamiento, tomando en cuenta la participación de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversión.	Documento	2	2	100
<b>4.2</b>	<b>Componente No.4: Hábitos nutricionales y de higiene mejorados, así como el acceso a agua segura.</b>				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
4.1.1	Capacitación en soberanía y seguridad alimentaria, incorporando contenido de género. (Según carta de acuerdo con Defensoría Indígena).	Evento	17	17	100
4.1.2	Visitas de asistencia en hogar saludable, verificando acciones específicas para hombres y mujeres.	Visitas	170	170	100
4.1.3	Capacitación a promotores del proyecto en panificación familiar como base para el fortalecimiento de la economía campesina	Evento	17	17	100
4.1.4	Capacitación sobre temas de prácticas alimentarias locales ancestrales a promotores del proyecto	Evento	17	17	100
4.1.5	Visita de asistencia técnica en prácticas alimentarias locales ancestrales a promotores del proyecto.	Visitas	68	68	100
4.1.6	Desarrollo de los planes, tomando en cuenta los criterios de transversalización de género.	Global	4	4	100
4.1.7	Reunión en COMUSAN para facilitar iniciativas de incidencia política sobre tema de SAN y la incorporación del sector salud coordinación local y la capacidad de respuesta a Crisis de SAN.	Evento	68	68	100
4.1.8	Elaboración de informes que reflejen la situación del acceso y disponibilidad de granos básicos en el hogar y en la comunidad, tomando en cuenta los criterios de transversalización de género.	Documento	36	36	100
<b>4.2</b>	<b>Componente No.5 Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.</b>				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
5.1.1	Elaboración informes de costos de producción de maíz y frijol	Documento	1	1	100
5.1.2	Reunión de comité técnico local del proyecto.	Evento	6	6	100
5.1.3	Reunión COMUDE.	Evento	64	64	50
5.1.4	Reunión CODEP	Evento	12	12	50



5.1.5	Reunión con Red de Promotores a nivel municipal.	Evento	85	85	50
5.1.6	Participación en COMUDES	Evento	60	60	100
5.1.7	Reuniones con delegados departamentales de SESAN para socializar el tema de COMUSANES en municipios de cobertura del proyecto.	Evento	4	4	100
5.1.8	Reunión a nivel municipal con monitores de SESAN para socializar tema de COMUSANES en municipios de cobertura del proyecto.	Evento	17	17	100
5.1.9	Participación en COMUSANES, para socializar y validar el reglamento para su aplicación.	Evento	17	17	100
5.1.10	Elaboración de informe final del proyecto.	Documento	1	1	0
5.1.11	Realizar el levantamiento y análisis de la información, informe final, tomando en cuenta los criterios de transversalización de género	Documento	3	3	100
5.1.12	Bitácora mensual, tomando en cuenta los criterios de transversalización de género	Documento	182	182	100
5.1.13	Sistematizaciones de experiencias, tomando en cuenta los criterios de transversalización de género	Documento	3	3	100
5.1.14	Informe de Progreso	Documento	1	1	100
5.1.15	Eventos de cierre a nivel municipal, visibilizando acciones diferenciadas de hombres y mujeres.	Evento	17	0	0
5.1.16	Evento de cierre a nivel nacional.	Evento	1	0	0
5.1.17	Inventario, empaque y envío de mobiliario y equipo	Envío	3	3	100
4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto				98
4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física				
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN					
5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)	
		99.9	N/A	98	
6. ACCIONES PROPUESTAS					
6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria				
6.1.1					
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física				
6.2.1					