

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	OFICIO No 040-DENGUA-2023	No. de Referencia:	339778
Usuario que envía:	Deisy Marilu Osorio Montenegro	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos Navas	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	02/03/2023 2:26:00 PM	Folios:	22
Asunto:	INFORME DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		

Trasladar A:
___ Hulda Priscila Castellanos Navas

- Maritza

Propósito:

___ Archivar

___ Asistir

___ Atender lo solicitado

___ Emita Opinión

___ Informe sobre el particular

___ No procede lo solicitado

___ Otros: _____

___ Para su estudio y dictamen

___ Procédase como se solicita

___ Responder

___ Su conocimiento y Efectos

Detalle de traslados:

Observaciones:

F.

Selvin Ardo Mérida G.

JEFE DE PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MAGA

Firma y Sello

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Guatemala, 01 de marzo de 2023
Oficio No. 040-DENGUA-2023

*P/109de
Compendio*

Licenciado
Erasto René López Urizar
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su despacho




Estimado Licenciado López:

Es un placer saludarlo y desear que sus actividades sean llenas de éxito. Además, aprovecho la oportunidad para agradecer todo el apoyo que se ha dado por su despacho a la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio de Guatemala.

El motivo del presente es para hacer entrega del informe de ejecución física y financiera del mes de febrero del año 2023, del Plan Trifinio Guatemala, con la finalidad de dar cumplimiento al inciso e), Artículo 17 Ter del Decreto 13-2013; al inciso f) de la cláusula Cuarta, numeral romano II-Obligaciones de la Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio-, del Addendum No. 07-2014; y con base a la vigencia del Convenio No. 23-2011, -MAGA-Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio, según lo establece el Addendum No.66-2019.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



[Firma]
Lic. Guillermo Díaz Hernández
Director Ejecutivo Nacional
Plan Trifinio, Guatemala.



CC. Lic. Héctor Adolfo González Douma, Viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado. Ministerio de Finanzas Públicas
Archivo

**COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO -CTPT-
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE GUATEMALA**



Plan Trifinio

"Agua sin fronteras"

El Salvador • Guatemala • Honduras

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA FEBRERO 2023



Contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. PROGRAMA - DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	5
1.4 Sub-Programa – Protección al migrante y retornados	5
1.4.1 Taller para fortalecer capacidades a Organizaciones que brindan asistencia humanitaria a población migrante en tránsito y retornados	5
1.5 Sub-Programa – Fomento a la dinamización de la economía regional	6
1.5.1 Planificación de Acciones con las Unidades Técnicas del Gobierno Municipal de Concepción Las Minas	6
1.5.2 Coordinación con la Dirección Municipal de la Mujer, Gobierno Municipal Esquipulas, Chiquimula	6
1.6 Sub-Programa – Infraestructura y comunicación	7
1.6.1 Verificación de avance físico de la obra de infraestructura de proyecto "Mejoramiento de tramo para el acceso hacia la Reserva de Biósfera	7
3. PROGRAMA – CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL	8
3.1 Sub-Programa – Agricultura sostenible adaptada al clima	8
3.1.1 Acompañamiento a personal de WINROCK a los municipios de Agua Blanca y Santa Catarina Mita, Jutiapa	8
3.2 Sub-Programa – Biodiversidad y manejo de paisajes	9
3.2.1 Levantamiento de información para la generación de convenios para la protección de la biodiversidad en bosques naturales	9
3.2.2 Visita técnica para conocer el diseño de torres e infraestructura utilizada para la prevención de incendios y capacidad de respuesta de guarda recursos en la conservación y monitoreo de áreas protegidas	10
3.2.3 Levantamiento de Planes de Finca para la generación de núcleos de desarrollo dentro de unidades de gestión	11
3.3 Sub-Programa – Gestión Integral de recursos hídricos	12
3.3.1 Articulación con representantes de la entidad Dutch Clean Tech y equipo técnico de Oficina Territorial de Guatemala	12
3.6 Sub-Programa – Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)	13
3.6.1 Presentación de resultados en el levantamiento de Planes de Finca, equipo técnico Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF-	13
3.6.2 Socialización de Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF- en la comunidad de Carbonera, Santa Catarina Mita, Jutiapa dirigido a grupo de productores de granos básicos	14
3.6.3 Capacitación a Organizaciones de Respaldo de la Unidad de Gestión Ambiental, Oficina Agrícola, Ministerio de Desarrollo y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del municipio de Atescatempa, Jutiapa	15
4. PROGRAMA – FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD	16
4.2 Sub-Programa – Fortalecimiento y articulación del tejido territorial, público y privado	16
4.2.1 Acompañamiento a consultoría de Actualización de Plan Maestro en el marco del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF-	16
4.2.2 Taller de trabajo con Comité Gestor Local para el seguimiento al proceso de elaboración del Plan Maestro de la Reserva de Biósfera Trifinio	17
4.2.3 Primera reunión con Equipo Planificador y Consultor del Plan Maestro para la Reserva de Biósfera Trifinio Guatemala	18
4.2.4 Reunión para definir metodología de Sistema de Monitoreo de Plan Trifinio	19
5. ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA	21

INTRODUCCIÓN

El Plan Trifinio es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que busca desarrollar un proceso de gestión del ambiente y del territorio, con el fin de que este se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas. En el año de 1997, se establece la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), con la firma de un Tratado Trinacional, entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras; la cual es liderada por los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y un Designado (a) Presidencial de Honduras, como el ente encargado de tutelar la ejecución del Plan Trifinio y de su permanente actualización.

Tomando como guía base el Plan Maestro Participativo para la Región Trifinio, lanzado en el mes de marzo, cuyo objetivo es ser el instrumento que permita detonar el potencial productivo para la atracción de inversiones, que tiene un horizonte de ejecución a 30 años, del cual se derivan una serie de lineamientos estratégicos con una propuesta de programas y subprogramas que componen un conjunto de proyectos que contribuyan a la región, brindando una guía para el sector público, privado, Organizaciones No Gubernamentales entre otros, sobre temas prioritarios en nuestra región.

Con el objeto de dar cumplimiento a la responsabilidad de Plan Trifinio de informar sobre avances de los planes de ejecución de la Comisión, interactuando con el sector público, privado, Organizaciones No Gubernamentales entre otros, sobre temas prioritarios en nuestra región se presenta el informe de actividades relevantes en el territorio correspondiente al mes de enero de 2023, de acuerdo al comportamiento de los grupos sociales productivos y de desarrollo social.

1. PROGRAMA - DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

1.4 Sub-Programa – Protección al migrante y retornados

1.4.1 Taller para fortalecer capacidades a organizaciones que brindan asistencia humanitaria a población migrante en tránsito y retornados.

La Oficina Territorial de Guatemala del Plan Trifinio, a través de la iniciativa del Observatorio Nacional de Desarrollo Rural, Migración Irregular y Cambio Climático participó en el "Taller para el Fortalecimiento de Capacidades de Miembros de Organizaciones de Sociedad Civil y Organizaciones Gubernamentales, que brindan asistencia humanitaria a población migrante en tránsito o retorno y protección a víctimas de violencia basada en género", como uno de los temas de interés para el Observatorio, dentro del eje de "Migración Irregular". El objetivo de la actividad es fortalecer las capacidades de los participantes que conforman la Mesa Técnica Interinstitucional de Migración, que brindan asistencia humanitaria a población migrante en tránsito o retorno en puntos fronterizos, generando espacios de construcción para los protocolos de atención y rutas de derivación, creando intervención por parte de las Organizaciones de Sociedad Civil y Gubernamentales, con el fin de promover la participación y compromiso.

Este taller fue organizado por la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula -ASEDECHI-, evaluando cuánto conoce cada una de las distintas organizaciones sobre los temas abordados.

- a) Derechos Humanos de los migrantes.
- b) Marco Legal de protección a migrantes.
- c) Conceptos básicos de asistencia humanitaria.
- d) Albergues para migrantes.
- e) Manejo de emergencia por caravana o flujo masivo de migrantes en el municipio.
- f) Violencia contra la mujer en su tránsito migratorio.
- g) Ciclo de la violencia.

Los temas que se abordaron durante el taller son de interés para cada una de las Instituciones, debido a que en muchas ocasiones no se tienen conocimientos previos, los que son necesarios para atender cada una de las situaciones que se presentan. Se realizaron diversas actividades para presentar los temas y dar a conocer lo más relevante de cada uno; así la mayoría de personas que participaron tendrán conocimientos sobre los mismos o personas que ya conocían sobre ello, podrán fortalecer los mismos y tener una mejor preparación.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

1.5 Sub-Programa – Fomento a la dinamización de la economía regional

1.5.1 Planificación de acciones con las unidades técnicas del gobierno municipal de Concepción las Minas

La Oficina Territorial de Guatemala promueve la planificación conjunta con las unidades técnicas del Municipio de Concepción las Minas, para establecer y socializar con el gobierno local, las interacciones con las Direcciones Municipales de la Mujer -DMM-, relacionadas al desarrollo económico local, (ferias y emprendimientos) y así generar sus propios ingresos, dentro del área rural. Con el apoyo de la DMM Concepción Las Minas, Plan Trifinio y otras Instituciones públicas-privadas.

Otro punto importante en la planificación fue con el Asesor en Gestión Ambiental de la OT GU dando a conocer al Alcalde de Concepción Las Minas que se dará seguimiento a la actualización del Plan Maestro Participativo en el marco del Proyecto Reserva de Biosfera, coordinando la visita del consultor a cargo, asimismo el fortalecimiento del Centro de Capacitaciones "Parque Escuela", contando con la participación de los practicantes del Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, a través del Ejercicio Profesional Supervisado o jóvenes que sean originarios de Concepción Las Minas, que estén estudiando la carrera de Ingeniería Ambiental para desarrollar un programa de capacitación y sensibilización ambiental.

Se coordinó reunión de Concejo municipal y la empresa consultora de Dutch Clean Tech, para presentar alternativas para el manejo de desechos sólidos y tratamiento de aguas residuales.

Con relación al proyecto Reserva de Biósfera, se dio a conocer el avance del levantamiento de planes de finca, para desarrollar tareas de medidas agroambientales y biodiversidad, solicitando al señor alcalde la incorporación un técnico de la municipalidad, para avanzar con el trabajo de campo en este proceso.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

1.5.2 Coordinación con la Dirección Municipal de la Mujer, Gobierno Municipal Esquipulas, Chiquimula.

La Oficina Territorial de Guatemala del Plan Trifinio, coordina acciones con la directora de la -DMM- Esquipulas para programar y socializar acciones conjuntas de trabajo con mujeres en temas de emprendimiento, buscando empoderamiento en el desarrollo económico.

Se crea vínculo con la -DMM- y Plan Trifinio, planificando capacitaciones en el Centro para Mujeres, con asesoría de Instituciones que estén interesadas en apoyar el emprendimiento local. En el centro de capacitaciones para mujeres se realizan actividades para fortalecer las capacidades de cada una.

La directora de la -DMM- Esquipulas muestra interés en trabajar con la Asesora en Emprendimiento Local, designada por la Oficina Territorial y apoyar a mujeres para innovar y crear lazos estratégicos.

La Oficina Territorial participará en el mes de marzo en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

1.6 Sub-Programa – Infraestructura y comunicación

1.6.1 Verificación de avance físico de la obra de infraestructura de proyecto “Mejoramiento de tramo para el acceso hacia la Reserva de Biósfera”

Se realizó una visita de campo con la participación del Oficial de Proyecto, Especialista en Monitoreo, Técnico Extensionista y Asistente de Coordinador de Proyecto, con el objetivo de conocer el avance físico de la obra y verificar las dimensiones de la infraestructura, empatadas con el estudio técnico generado por la Dirección Municipal de Planificación de Esquipulas.

Se constató que el material entregado por el proyecto para el mejoramiento de tramo de acceso ha sido utilizado de forma eficiente en cuanto a los recursos proporcionados por el proyecto RBTF. Las medidas, dimensiones y detalles establecidos en el estudio técnico, elaborado por la DMP de la Municipalidad de Esquipulas son las correctas. No se observan daños en la infraestructura generada.

Se considera aceptable la infraestructura generada por la comunidad del Sector El Tanque y la Muniregión XIII de Esquipulas, existe un atraso en la ejecución de la obra, considerando las actividades de corte de café en la cual todas las comunidades involucradas en el proyecto participan para generar recursos económicos para sus familias. Las comunidades que aportan mano de obra para la ejecución de este proyecto son; Caserío El Duraznal, Caserío Plan de la Arada y Caserío El Portezuelo, todos pertenecientes a Aldea Santa Rosalía.

Recomendaciones técnicas finales para el beneficiario:

- Realizar actividades de mantenimiento durante año calendario que permita evitar socavamientos por acumulación de sólidos arrastrados por las lluvias.
- Implementar un plan de mantenimiento para involucrar a las comunidades beneficiadas y generar en la obra mayor durabilidad.
- Recolección de desechos productos de la obra.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3. PROGRAMA – CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

3.1 Sub-Programa – Agricultura sostenible adaptada al clima

3.1.1 Acompañamiento a personal de WINROCK a los municipios de Agua Blanca y Santa Catarina Mita, Jutiapa

El personal de WINROCK, ejecutores del proyecto Protección de la Cuenca del Rio Lempa, visitó varios proyectos desarrollados por la Oficina Territorial entre ellos, el embalse de captación de agua por escorrentía con una capacidad de almacenamiento aproximada de 40,000 metros cúbicos de agua en el municipio de Agua Blanca departamento de Jutiapa, bajo la administración de la Asociación de Ganaderos -AGAB- el cual sirve para abreviar el ganado en épocas de sequía., ejecutado con acciones de forma tripartita con la municipalidad de Agua Blanca, Asociación de Ganaderos y la Oficina Territorial de Guatemala.

En la comunidad Llanos de San Vicente, Santa Catarina Mita se realizaron visitas a miembros de la Asociación de Ganaderos; que fueron apoyados por la municipalidad de Santa Catarina Mita y Plan Trifinio con estructuras para captar el agua de lluvia, conocidas como charcas, que en épocas de sequía abastecen a los hatos ganaderos.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

Se visitó a beneficiarios del proyecto Biodigestores, impulsado por la Oficina Territorial del Plan Trifinio otorgando los biodigestores para que las personas puedan disminuir el uso de la leña en las comunidades y costos en la compra de gas propano.

El biodigestor utiliza el estiércol de bovinos para la producción de biofertilizantes y a la vez biogás; consiste en un recipiente hermético de nylon reforzado, en el cual toda la materia orgánica depositada es diluida con agua que fluye continuamente y lleva el proceso de fermentación por la cantidad de microorganismos presentes en los desechos; finalmente el biogás producido es utilizado en el hogar y los biofertilizantes son comercializados de forma local y aplicados en los cultivos de maíz, sorgo, frijol y tomate que se producen en las comunidades, asimismo disminuyen sus costos en la producción de los mismos.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.2 Sub-Programa – Biodiversidad y Manejo de Paisajes

3.2.1 Levantamiento de información para la generación de convenios para la protección de la biodiversidad en bosques naturales.

En un trabajo con el equipo técnico de la Dirección Municipal de Gestión Ambiental y Dirección Municipal de Planificación de Esquipulas, se realizó la actividad de levantamiento de información del Bosque Municipal El Curiado, en el marco del proyecto Reserva de Biósfera Trifinio -RBT-, que permita generar el Plan de Conservación, será ejecutado por comunidades que conserven ecosistemas con alta biodiversidad fuera de las áreas protegidas y dentro del área del Proyecto, ubicados en los corredores biológicos y unidades de gestión generadas en el resultado I; a través de puntos de muestreo estratégicos para conocer el área basal que contiene el bosque y la densidad boscosa que será protegida durante el proyecto.

El bosque municipal denominado El Curiado contiene un área boscosa de 102.00 hectáreas, de alta importancia para la recarga hídrica y con un contenido de alta biodiversidad para el municipio. Con el levantamiento de la información serán generados los siguientes resultados:

- a. Información general del bosque;
- b. Plan de conservación;
- c. Aspectos biofísicos;
- d. Composición del ecosistema;
- e. Diagnósticos de las amenazas
- f. Cronograma de actividades.

El bosque El Curiado, se considera una masa boscosa de alta biodiversidad compuesta por tres estratos: Pino, Quercus y sotobosque, que permite el desarrollo de recarga hídrica de la zona y producción de agua para el municipio. En seguimiento al proceso, se estarán generando los cálculos respectivos y documentos para elaboración del expediente completo para manejo y protección de la biodiversidad.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.2.2 Visita técnica para conocer infraestructura utilizada para la prevención de incendios y capacidad de respuesta de guarda recursos en la conservación y monitoreo de áreas protegidas

Se realizó una visita de campo, para asistir a la Dirección Municipal de Planificación en la toma de medidas y ubicación de torres de vigilancia, para la generación de estudio técnico y diseño de proyecto de infraestructura para mejorar la capacidad de respuesta contra incendios en el Parque Escuela, Concepción Las Minas, Chiquimula.

La actividad de campo fue realizada en las instalaciones del Área Protegida San Diego La Barra, con equipo de guarda recursos, para socializar el objeto de la visita e inicio del recorrido hacia torre de vigilancia y mirador. Posterior a ello, se visitaron los senderos para establecer las dimensiones y tipo de materiales, los cuales además se consideran como brechas cortafuegos. Como último punto, la medición de torre de vigilancia, plataformas de miradores y análisis de ubicación de infraestructuras para acciones preventivas y de respuesta a incendios forestales en áreas protegidas.

En seguimiento al estudio que será generado para el área protegida Parque Escuela, ubicado en la Reserva de Biósfera, del Municipio de Concepción Las Minas, se realizará la visita de campo para la generación de un estudio técnico de proyecto, que será entregado en la última semana de febrero a la Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.2.3 Levantamiento de Planes de Finca para la generación de núcleos de desarrollo dentro de unidades de gestión

Se desarrolló un proceso de levantamiento de planes de finca con personal técnico del proyecto - RBTTF- de la Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala, con el objetivo de aportar resultados al indicador 3.2 del resultado III, para mejorar el uso de los recursos naturales en el marco de la ejecución del proyecto Reserva de Biósfera Trifinio -RBT-. Fue desarrollado con el apoyo e interés de los agricultores de Aldea Horcones, Santa Catarina Mita, Jutiapa; para incluirlos e inscribirlos como beneficiarios del proyecto para desarrollar en sus unidades productivas medidas agroambientales.

Con el levantamiento de la información serán generados los siguientes resultados: un núcleo de desarrollo, mejorar las capacidades de los agricultores en función a la protección de sus suelos y generar resiliencia local a efectos del cambio climático; plan de finca apegado a la realidad local y de producción, aumentar su productividad y fomentar nuevas competencias en los agricultores. En total fueron incluidas 19 hectáreas, en las cuales se realizarán las siguientes actividades:

1. Mejora de la retención de agua y retención de suelo;
2. Liberación de áreas utilizadas para ganados y plantación de especies forestales;
3. Mejora en la productividad de café producido convencionalmente.

En seguimiento a este proceso, los núcleos de desarrollo generados serán parte del expediente completo del convenio que será firmado por una organización de respaldo. Asimismo, con los agricultores se tendrá un seguimiento continuo por parte del técnico encargado de este municipio.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.3 Sub-Programa – Gestión Integral de recursos hídricos

3.3.1 Articulación con representantes de la entidad Dutch Clean Tech y equipo técnico de Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala

Se desarrolló una reunión de trabajo con el equipo técnico de la Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala y representantes de la firma consultora para tratar los puntos sobre el tratamiento de aguas residuales y manejo de desechos sólidos, ante la entidad Dutch Clean Tech, que permita la generación de sinergias para la implementación de nuevas tecnologías.

Se hizo énfasis sobre la planificación de acuerdo al Plan Maestro Participativo con un horizonte a 30 años, presentando los principales resultados del proceso de construcción en los tres países. Este es un instrumento de planificación y gestión que recopila las necesidades de la población del territorio, el cual se representó en forma programática y que tiene como finalidad la gestión de recursos para dar la atención a los principales problemas en el territorio.

Dutch Clean Tech, es una firma consultora que impulsa nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas, bajo el modelo de Restauración del Equilibrio Hídrico, tratando las aguas residuales vertidas. La firma da crédito financiero de 25 años para integrar modelos de manejo de desechos sólidos y tratamiento de aguas. Dutch Clean Tech invertirá USD 400 millones en los próximos 4 años, generando alrededor de 2,500 empleos.

Compromisos:

- Reunión con autoridades locales y Mancomunidades de la Región Trifinio.
- Identificación de demanda con las municipalidades interesadas e iniciar con los estudios necesarios que establece Dutch Clean Tech.
- Promoción por parte de Plan Trifinio y vinculación de Dutch Clean Tech con las municipalidades de Santa Catarina Mita, Chiquimula y Esquipulas.
- Inicio de actividades con la determinación de volúmenes de desechos sólidos y puntos fuertes de descargas de aguas residuales de las municipalidades de Santa Catarina Mita, Chiquimula y Esquipulas a cargo de la Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.6 Sub-Programa – Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

3.6.1 Presentación de resultados del equipo técnico Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF- de la Oficina Territorial Guatemala.

El responsable de seguimiento en los planes de finca, muestra los núcleos de inversión establecidos por Unidad de Gestión en los municipios de la Región Trifinio, se planificó el acompañamiento en la comunidad de Carbonera Santa Catarina Mita, al grupo organizado que tiene identificado la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa, se sumará la Agencia Municipal de Extensión Rural del municipio, planificando el levantado de 110 hectáreas.

El especialista en Desarrollo Rural hace mención referente a la conectividad de áreas para evitar la fragmentación de bosques, así conservar la biodiversidad y ecosistemas de la región trifinio. En el avance de la frontera agrícola, durante el lapso de los últimos 20 años se muestra la pérdida de ecosistemas, por eso la importancia de la conservación en nuestras zonas boscosas. La pérdida de cobertura por café a causa del cambio de uso de suelos, se realizan medidas de la pérdida de zonas boscosas de las Áreas Protegidas de la Reserva.

El Oficial del proyecto presenta imágenes de los bosques en el transcurso de los años, se muestra la fragmentación de la zona boscosa de la Región Trifinio en los 3 países y la importancia de la conservación del bosque en la zona de la Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF- para fomentar su conservación.

Se presentó la boleta que servirá para la información de ingreso de bosques en el tema de protección para la biodiversidad, para ser incluidos en el proyecto RBTF, la cual consta con la información de protección, amenazas y acciones a realizar para su conservación, su llenado en campo, inicialmente en papel y luego digitalizarlo en la computadora, haciendo constar el lugar de la finca, nombre del propietario, regente quien realizará el estudio, tenencia de la tierra, cantidad de beneficiarios que participarán en su protección, tipos de bosque y a qué corredor biológico pertenecen.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.6.2 Socialización de Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF- en la comunidad de Carbonera, Santa Catarina Mita, Jutiapa dirigido a grupo de productores de granos básicos



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

Se llevó a cabo el proceso de socialización a grupos de beneficiarios de la comunidad de Carboneras, Santa Catarina Mita, realizada con personal de Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, quienes apoyarán como organizaciones de respaldo en el levantado de información de campo, que será digitalizada en la plataforma digital SURVEY 123. En la reunión participó el grupo de personas de las comunidades La Montañita y Chaperno, mostrando interés en las actividades del Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF-, para realizar trabajos de Medidas Agroambientales.

Acordando que los incentivos a recibir, sean para llevar a cabo el mejoramiento en los sistemas de agua de las comunidades, los presentes detallan que la tubería se encuentra en mal estado y se planifica construir un tanque de captación, para realizar la distribución de agua a un grupo de beneficiarios que no tienen acceso al agua.

En la reunión se estableció un acuerdo de realizar el levantado de información con las personas que tienen interés de participar en el proyecto, asimismo con personal de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y personal de Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa en el mes de febrero.

Acuerdos establecidos:

- Realizar el proceso de levantado de información a las personas que implementarán las mejoras en sus unidades productivas.

Compromisos:

- Acompañamiento por las organizaciones de respaldo que participarán en el proceso.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.6.3 Capacitación a Organizaciones de Respaldo de la Unidad de Gestión Ambiental, Oficina Agrícola, Ministerio de Desarrollo y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el municipio de Atescatempa, Jutiapa

Se llevó a cabo el proceso de capacitación a personal técnico de las Organizaciones que realizan acciones directas en las comunidades que se encuentran dentro de las áreas de intervención del Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF- del municipio de Atescatempa.

El personal técnico apoyará en el proceso del llenado de los Planes de Finca a productores, en base a la elaboración de Medidas Agroambientales recomendadas dentro de sus unidades productivas y Planes de Manejo, para ingresar a zonas boscosas para la protección a la biodiversidad y ecosistemas; mostrando los límites del proyecto y sus unidades de gestión de desarrollo identificadas.

El especialista en seguimiento y evaluación procede a la inducción a técnicos de las Organizaciones de Respaldo, en el tema del llenado de los Planes de Finca con la herramienta virtual SURVEY 123, en base a sus criterios técnicos realizarán lo solicitado.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

Se mostró la situación actual de sus parcelas y su llenado tiene que ser directamente en campo; debido al geoposicionamiento y la cantidad de hectáreas a proteger con Medidas Agroambientales y Protección para la biodiversidad, se reflejarán en los mapas que se conformen los núcleos de inversión.

Acuerdos establecidos:

- Identificar productores agrícolas y pecuarios que estén en áreas dentro de las zonas que se conformen los núcleos.

Compromisos:

- Enviar información de las comunidades identificadas para brindar apoyo en el tema de llenado de Planes de Finca.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

4. PROGRAMA – FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD

4.2 Sub-Programa – Fortalecimiento y articulación del tejido territorial, público y privado

4.2.1 Acompañamiento a consultoría de Actualización de Plan Maestro en el marco del Proyecto

Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF-

Según la legislación guatemalteca, el Plan Maestro es el documento que rige las actividades de cualquier área protegida. Este documento debe ser realizado de forma participativa, con altos estándares de planificación estratégica, utilizando métodos que se ajusten a la realidad nacional y específica de las áreas protegidas en cuestión.

La Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala, brinda el acompañamiento y apoyo en todos los procesos a la consultoría de actualización del Plan Maestro Participativo, en el marco del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF-, la reunión se realizó en el Parque Escuela ubicado en la comunidad de El Límite, Concepción Las Minas; con el objetivo de tener un acercamiento y conocimiento de los principales actores dentro de la Reserva de Biosfera, así como dar a conocer el plan de trabajo por parte del consultor.

Se convocaron a los actores locales del Municipio de Concepción Las Minas, Departamento de Chiquimula, los cuales fueron: Unidad de Gestión Municipal, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-, cooperativa COINCEP, Asociación de Productores de Café de Concepción Las Minas y representante de las comunidades, a cada representante se da a conocer los objetivos de las instituciones en las que intervienen, su intención e interés de participar en dicho proceso.

El Consultor dio a conocer el objetivo y la estructura para desarrollar el plan de trabajo de la actualización del Plan Maestro, asimismo los beneficios que tiene la actualización de dicho plan, dando a conocer fechas de talleres, capacitaciones para el levantamiento de información y visitas de campo.

Acuerdos y Compromisos establecidos:

- Participar en talleres y capacitaciones por parte de los actores locales identificados.
- Tomar en cuenta todas las propuestas y recomendaciones por las entidades, en el proceso de actualización de Plan Maestro.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

4.2.2 Taller de trabajo con Comité Gestor Local para el seguimiento al proceso de elaboración del Plan Maestro de la Reserva de Biósfera Trifinio

Se realizó un taller de trabajo en equipo con el Consultor, para la elaboración del Plan Maestro de la Reserva de Biósfera Trifinio, con el objetivo de ejecutar un proceso de consulta con todos los integrantes del Comité Gestor Local que permita obtener información de primera mano para ser considerada en el producto 2, diagnóstico de la Reserva de Biósfera.

Se abordaron los siguientes puntos de mayor relevancia: coordinación, logística, generación de informes y reuniones conjuntas con el CONAP e INAB, que permita una ejecución del proceso consultivo de forma ordenada, con las calidades esperadas de cada uno de los productos que sean generados. Fue centrada en el contexto de la elaboración del diagnóstico de la Reserva de Biósfera, un producto que simplifica el estado actual de la Reserva en tema de desarrollo y que permite iniciar con la introducción de elementos de planeación posterior a su ejecución.

Entre algunos elementos que el Comité Gestor Local considera importante, para que queden plasmados en el Plan Maestro, es considerar las acciones que realizan las municipalidades en función de cuidar la biodiversidad y los recursos naturales locales, asimismo, incluir los cobros por servicios ecosistémicos y considerar la no extracción de minerales en la región, proponer que la caficultura puede llegar a mejorar y convivir con el medio ambiente si se establecen sistemas que aporten a la biodiversidad.

Para el Plan Maestro serán consideradas las siguientes normativas: Actualización de Lineamientos para la Elaboración de Planes Maestros de Áreas Protegidas del Sistema Guatemalteco, Documento Técnico No. 103 (01-2012); Estrategia para el Monitoreo de la Efectividad del Manejo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-; Procedimientos para la Elaboración, Revisión, Aprobación y Monitoreo de Planes Operativos Anuales -POA's- de Áreas Protegidas del SIGAP, Documento de Políticas y Normativos 1 (1-2012) y Planes Operativos Anuales; Política Nacional de Diversidad Biológica Acuerdo Gubernativo 220-2011; Plan de Manejo vigente y todos los documentos que el CONAP considere necesario revisar incluyendo la Normativa Legal del Programa MaB de la UNESCO; Política de administración conjunta y gestión compartida del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y de Áreas Naturales de Importancia para la Conservación de la Diversidad Biológica de Guatemala que incluya su reglamento de apoyo y Documentos de la última consultoría financiada por el Programa Protección de Bosques y Cuencas.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023 **17**

4.2.3 Primera reunión con Equipo Planificador y Consultor del Plan Maestro para la Reserva de Biósfera Trifinio Guatemala

En la actividad participaron representantes de CONAP, INAB, Municipalidad de Esquipulas y Concepción Las Minas, a quienes el consultor hizo una presentación sobre el avance de sus actividades y algunos resultados que han sido recolectados en los dos ejercicios de encuestas y visitas a comunidades realizadas en los municipios de Concepción Las Minas y Esquipulas.

Fueron expuestos por parte del consultor los puntos que se ha avanzado en la consultoría; Objetivos del Área, Evaluación contexto nacional y externo, Creación e historia oficial, Corredores biológicos, Clima y Escenarios climáticos, Hidrología, Geología y Geomorfología; Sitios de aprovechamientos turísticos en la región, Fauna, Flora Usos del Suelo, Aspectos socioeconómicos y productivos, Actividades extractivas, Organización Social Temas culturales; Amenazas y riesgos de la Reserva, Ambientales y otros ilícitos, Mecanismos de sostenibilidad financiera, Fondo Verde (Esquipulas), PINPEP / Probosque, Evaluaciones del área, Programas y proyectos que inciden dentro del territorio.

El consultor hizo énfasis en el Fondo Verde del Trifinio y expuso que es un fondo de inversión creado por la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) en Centroamérica, para financiar proyectos de desarrollo sostenible en la región del Trifinio, que abarca partes de Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo del Fondo Verde del Trifinio es promover la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos naturales, el desarrollo económico y social, y la resiliencia al cambio climático en la región del Trifinio.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

Como acuerdos internos entre el Equipo Planificador, Plan Trifinio y el Consultor se definieron los siguientes:

- Los distintos documentos (productos) generados por el consultor serán enviados al equipo planificador, para que éste en el término de 5 días hábiles pueda hacer las observaciones y aportes adecuados, solicitando una prórroga que no supere 3 días hábiles.
- El consultor recibirá un documento revisado por CONAP y otro por Plan Trifinio, consolidando los referentes de cada documento.

- La revisión del mismo se realizará con las observaciones integradas, se realizará a través de una reunión presencial.
- Inicialmente el plan de trabajo y la fase diagnóstica será presentada y validada únicamente por el equipo planificador.
- El resto de productos además de ser revisado por el equipo planificador serán presentados y validados en talleres más amplios, con la participación de distintas partes interesadas identificadas y priorizadas.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

4.2.4 Reunión para definir metodología de Sistema de Monitoreo de Plan Trifinio

La Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala, en seguimiento al proceso de formulación de una propuesta metodológica para un Sistema de Monitoreo del Plan Trifinio que permita conocer, registrar y georeferenciar las acciones que cada proyecto ejecuta dentro de la Oficina Territorial y su área de influencia, vinculando sus metas y resultados a los programas y sub programas del Plan Maestro de la Región Trifinio.

El representante de la Oficina Territorial presenta un borrador de ruta de impacto y varios indicadores, respecto de impactos estratégicos vinculados al Plan Maestro Participativo del Plan Trifinio, lo que servirá de insumo para definir los indicadores macro que serán sujeto de medición en cada área de acción de los proyectos que se ejecutan en la región de Oficina Territorial Guatemala.

Luego de revisar la matriz de ruta de impacto y el análisis respectivo se definieron los siguientes indicadores macro de medición en el sistema de monitoreo:

INDICADORES
1. No. de hectáreas con planes de manejo en implementación.
2. No. de hectáreas con cobertura forestal.
3. Litros por minuto en afluentes seleccionados.
4. Litros por minuto de agua para consumo humano y producción.
5. Porcentaje de disminución de desnutrición aguda.

Se les asociará en columnas subsiguientes la siguiente información:

1. Vinculación con los programas y sub programas de Plan Maestro de la Región Trifinio;
2. Impacto por la intervención;
3. Familias beneficiadas por la intervención;
4. Proyecto que lo ejecuta en región trifinio;
5. Una breve descripción del proceso metodológico para su registro en el sistema de Monitoreo.

Resultados:

Con el aporte de todos se generó la siguiente matriz con la información respectiva a ser presentada ante Coordinación de Oficina Territorial y Dirección Ejecutiva Nacional.

Acuerdos y Compromisos:

Se vaciará información estratégica en matriz generada para posteriormente presentarla, mejorarla y validarla, por parte de la Oficina Territorial.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

5. ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO 2023			
Aprobado	Autorizado MAGA	Ejecutado al 28-02-2023	Saldo
Q5,000,000.00	Q2,000,000.00	Q290,973.00	Q1,709,027.00

PRESUPUESTO OT/CONTRAPARTIDA



	APROBADO	AUTORIZADO (MAGA)	EJECUTADO	SALDO
Total	5,000,000.00	2,000,000.00	290,973.00	1,709,027.00