



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Administración Financiera  
Presupuesto



## ARCHIVO 2

Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, incisos g)

Avance Físico-Financiero

Recursos Externos (Préstamos y donaciones)  
Enero de 2019

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala  
 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)





MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Administración Financiera  
Presupuesto

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO  
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso f)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	DCPF-P-007- 2019/hv del 15 de enero de 2019	Informe de Ejecución Física-Financiera de FIDA- OPEP del mes de diciembre de 2019.

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala  
 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



Ref. 78909

UNIDAD FINANCIERA  
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
**RECEPCION**  
18 ENE 2019  
HORA: 9:53 FIRMA: [Firma]

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERIA Y ALIMENTACION  
**RECEPCION**  
17 ENE 2019  
HORA: 15:54 POR: [Firma]

UDAF CENTRAL  
- MAGA -

Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesoreria	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERIA Y ALIMENTACION  
DIRECCION DE COOPERACION,  
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU  
SECRETARIA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
RECEPCION VENTANILLA # 19

**RECEPCION**  
15 ENE 2019  
HORA: 16:58 FIRMA: [Firma]

Oficio DCPF-P-007-2019/hv  
Guatemala, 15 de enero de 2019

Licenciada  
Rosa Maria Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

SEGEPLAN  
RECEPCION  
**RECEPCION**  
16 ENE 2019  
HORA: 9:58 NOMBRE: [Firma]

Adjunto CO.

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **diciembre de 2018** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Inga MELIDA LUCIA ZUQUERDO DEL CIE  
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
MAGA



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
**RECEPCION**  
17 ENE 2019  
HORA: 2:32 FIRMA: [Firma]

cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX  
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA  
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL  
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



Guatemala, 14 de enero del 2019  
**Oficio-DFO-2019-01-05**

Ingeniera

**Melida Lucia Izquierdo del Cid**

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Su Despacho

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,

CC: Archivo




00 062  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
**RECEBIDO**  
14 ENE 2019  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Sabel 14:20

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB / [pndroriente@gmail.com](mailto:pndroriente@gmail.com)

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)

Síguenos en:



como: MAGA





Componente 3: Servicios Rurales	Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODES, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-	Equipamiento	249	249	0	0%	Q880,990.32	Q880,990.32	Q880,990.32	100%	Se hace entrega del desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución de ampliación del Proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Aparatos para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-	Equipamiento	1055	1015	1015	100%	Q1,805,525.70	Q1,805,525.70	Q1,805,525.70	100%	se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución de ampliación del Proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Equipamiento	1600	1600	400	34%	Q8,099,400.00	Q4,064,167.60	Q4,064,167.60	100%	Se solicita a FIDA no objeción para modificar el presupuesto debido a que no se cuenta con tiempo suficiente y recurso en el renglón de gasto 483. Se entrega el desembolso para la ejecución del proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectáreas	35	35	35	100%	Q6,036,346.00	Q6,036,346.00	Q6,036,346.00	100%	se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del primer desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución del Proyecto.
		Equipamiento	1	1	45						
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Asunción Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa	Hectáreas	500	500	500	93%	Q3,234,986.00	Q3,234,986.00	Q3,234,986.00	100%	Desembolso programado para el año 2017 otorgado, se obtiene no objeción de adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del segundo desembolso con fondos OFID para finalizar la ejecución del Proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
TOTALES						75%	Q20,057,248.02	Q16,022,015.62	Q16,022,015.62	71%	




III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


		Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTION

Recuento comparativo		IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
				IV.3 Alertivos	
		EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	El POA para el año 2018 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, el cierre se efectuó con fecha 30 de junio de 2018. La variación física del 6% y la variación financiera del 7% en relación al mes anterior se debe a la ejecución del proyecto de riego de Atescatempa.	
		69%	64%		
		IV. 2 GESTIÓN AL MES		Se realizó reintegro de una parte del saldo de la cuenta secundaria OPEP 1182P 11298160049. Queda pendiente el cierre de cuenta secundaria # 11298160049 de OFID 1182P.	
		EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
		75%	71%		

\* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016 y 2017

  
Ing. Civil Edgar Mauricio Florán Florán  
Sub-Director Técnico  
Programa Nacional de Desarrollo  
Rural  
Sesiones: Central, Noroeste

  
Firma Aprobado Por  
VV José Felipe Orellana Mejía  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018  
DICIEMBRE  
Entidad: 11130012  
Unidad Ejecutora: 207  
Préstamo: FIDA 651-GT  
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Contratación del Personal 081	Servicios	6	6	6	100%	Q826,552.26	Q891,930.54	Q869,530.96	97%	Se elaboraron contratos del plan de cierre del Programa al personal 081. Se le asigna al proceso administrativo el 25% del avance físico. El avance financiero llega al 97% por baja en nómina del personal.
		Proceso Administrativo	16	22	22						
		TOTALES						100%	Q826,552.26	Q891,930.54	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Avance del mes								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2, 3 y 4	Contratos del plan de cierre	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente de contrato	Ninguna




IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.2 Valoración Balance


Recuento comparativo		IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
		EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
		100%	97%	Variación % Física	0%
		IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0%
		EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
		100%	97%		

El POA para el año 2018 (Plan de Cierre) fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, el cierre se efectuó con fecha 30 de junio de 2018. La variación física y la variación financiera ya no presentan movimientos con relación al mes anterior.

Queda pendiente el cierre de cuenta secundaria # 11298160050 de FIDA 651-GT

  
Ing. Civil Edgar Mauricio Forján Flores  
Sub-Director Técnico  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones Central, Noroccidente y Sureste  
Firma Elaborado Por

  
MV José Felipe Orellana Mejía  
Vice-ministro de Desarrollo  
Económico Rural INDER -  
Firma Aprobado Por





MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	DCPF-007-2019/HV	No. de Referencia:	78909
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	18/01/2019 10:47 a.m.	Folios:	7
Asunto:	SE ENVIA COPIA DE OFICIO ENVIADO AL MINFIN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DICIEMBRE DE 2018 DE PRESTAMOS		
<b>Trasladar A:</b> <input type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas <input type="checkbox"/> Christian Fernando Rodas Flores <input checked="" type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos <input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordóñez Gonzalez <input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtarte <input type="checkbox"/> Maria Luisa Hernandez Giron <input type="checkbox"/> Melvin Ivan Polanco Donado <input type="checkbox"/> Selvin Arnoldo Merida <input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales  <b>Detalle de traslados:</b>		<b>Propósito:</b> <input type="checkbox"/> Archivar <input type="checkbox"/> Asistir <input type="checkbox"/> Atender lo solicitado <input type="checkbox"/> Emita Opinión <input type="checkbox"/> Informe sobre el particular <input type="checkbox"/> No procede lo solicitado <input type="checkbox"/> Otros: _____ <input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen <input type="checkbox"/> Procédase como se solicita <input type="checkbox"/> Responder <input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos	
<b>Observaciones:</b>		F. _____ <div>Selvin Arnoldo Mérida G. JEFE DE PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MAGA</div> <b>Firma y Sello</b>	





MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


Administración Financiera  
Presupuesto

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO  
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	DCPF-P-008-2019- 1-2/hv del 15 de enero de 2019	Avance físico-financiero de los meses de noviembre y diciembre de los proyectos: -1) Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII 2) Programa de Atención a afectados por fenómeno climático del Niño en el Corredor Seco de Guatemala. 3-Programa de Atención a las familias afectadas por la Canícula Prolongada 2015. 4-Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte - PRODENORTE-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala

 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



UNIDAD FINANCIERA  
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTORECEPCION  
13 ENE 2019

HORA: 9:53 FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,  
PROYECTOS Y FIDEICOMISOSMINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNRECEPCION  
17 ENE 2019

HORA: 15:53 POR:

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCION VENTANILLA # 19RECEPCION  
15 ENE 2019Hora: 17:00 Firma:  
Registro Único de Expediente:  
Tel.: 1578SEGEPLAN  
RECEPCION  
RECEPCION  
16 ENE 2019

HORA: 9:58 NOMBRE: Flack

Oficio DCPF-P-008-2019-1/2/hv  
Guatemala, 15 de enero de 2019

Adjunto CD.

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-"e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-"de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al sexto bimestre - **Noviembre y Diciembre de 2018** de los siguientes proyectos:

1. Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2Kr, Fase VIII. ✓
2. Programa Atención a Afectados por Fenómeno Climático el Niño en el Corredor Seco de Guatemala. ✓
3. Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prolongada 2015. ✓
4. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE ✓

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Ingeniero

Miguel Ángel Moir Sandoval

Secretario de Planificación

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República

Su Despacho

Inga MELIDA LUCIA IZQUIERDO DEL CID  
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

MAGA

Adjunto: lo indicado

c.c. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX  
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN  
Lic. Erick Sarabia, Administrador Financiero, MAGA  
Archivo

RECEPCION  
17 ENE 2019


Hora: 2:32 Firma: Erci

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt





VICEMINISTERIO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO RURAL  
DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA  
Y AGROINDUSTRIA



0000021

Ref. Oficio - DFA-JD-003-2019  
Guatemala, 14 de Enero del 2019

Ingeniera  
Melida Lucía Izquierdo del Cid  
Directora  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Presente

Estimada Directora:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Adjunto se servirá encontrar el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero del Proyecto **"Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII"**, correspondiente a Noviembre-Diciembre 2018, para que por su medio sea trasladado a SEGEPLAN.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ing. Alex Montenegro Quintana  
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria  
VIDER - MAGA




ADJ: Lo indicado  
c.c. Dirección de Desarrollo Agrícola  
Archivo correlativo  
ASMQ/ja

Km. 22 Carretera al Pacífico, edificio La Ceiba, Bárcena, Villa Nueva  
Tel: 6640-9377 Correo Electrónico: defruta.admon@maga.gob.gt

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



com: MAGA



0000020

**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**  
**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**  
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. DATOS GENERALES**

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2018
Fecha de envío:	14/01/2019
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

<b>Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):</b>	
Nombre:	Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Correo Electrónico:	montenegroas@gmail.com
<b>Datos de Autoridad Máxima:</b>	
Nombre:	M. V. José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	viderdespacho@gmail.com

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Datos del Programa/Proyecto:</b>	
Código del sistema:	SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
No. de Donación:	61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	345-2005
Fuente Cooperante:	Japón
Dirección Física del Proyecto:	La Alameda, Chimaltenango
Teléfono directo del Proyecto:	66409323, 78397463
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

**Objetivos del Programa Proyecto:**

Objetivo General:	Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
Objetivo(s) Especifico(s):	1. Modernizar la infraestructura de DEFruta para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país. 2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

**Plazos Clave del Programa/Proyecto:**

Fecha de suscripción:	16/6/2005
Fecha de inicio:	16/6/2005
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	16/6/2005
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2015
Fecha de finalización original:	31/12/2015
Fecha de finalización vigente:	31/12/2015

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------



Tipo de Cooperación:  
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:  
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:  
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:  
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN: 1113001205090026

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	215
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1310
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	225
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	Indígena	Femenino	16-49	330
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	20
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	210

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:  
No se ha reportado nign registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
10/1/2018	0.00	0.00000	0.00



0000018

Total:	5,939,140.00	5,939,140.00
--------	--------------	--------------

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	94.35%
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Noviembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Diciembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
94.35 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN



Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

se continua con el seguimiento al desarrollo de capacitaciones a productoras y productores en procesamiento de frutas.

0000017





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2018  
Fecha de impresión: 14/01/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI36  
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII  
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-  
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.  
No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 16/6/2005  
Fecha de inicio: 16/6/2005  
Fecha de finalización vigente: 31/12/2015  
Fuente Cooperante: Japón

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5,939,140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5,603,490.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5,603,490.35
% Avance Financiero:	94.35
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR


Elaborado por: Ing Agr. Zoila Lucrecia Monzón Martínez  
Coordinadora Área de Competitividad e Innovación Frutícola

Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana  
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Luis Ramón Padilla  
Encargado Área de Agroindustria

M. V. José Felipe Orellana Mejía  
Máxima autoridad de la Institución





000001

Oficio ref. DAAN-2019-01-10  
Guatemala, 10 de enero de 2019

0000016

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-  
Presente

Estimada Ingeniera:

De manera atenta y en seguimiento a su Oficio No. DCPF-1022-2018/hv, referente al informe físico y financiero del "Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prorrogada 2015" y Atención a afectados por el fenómeno climático el niño en el corredor Seco de Guatemala 2015".

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la solicitud de entrega bimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, me permito trasladarle los dos resúmenes ejecutivos e informes de avance físico y financiero -IAFF- correspondiente al sexto bimestre del año 2018.

Atentamente,

G. Agr. Heber Cesario Arana Q.  
DIRECTOR DE ASISTENCIA  
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

CC. Lic. Mario Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Ing. Manfred Melgar Padilla, Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Lic. Carlos Chacón, Dirección de Monitoreo y Logística  
Archivo  
HAQ/il

15 Avenida 24-27 zona 13, Residenciales El Mirador





000002

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**  
**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2018  
Fecha de impresión: 09/01/2019

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI66  
Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.  
Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Objetivo General: Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrsubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015  
No. de Donación: 0401-0029  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 13/1/2016  
Fecha de inicio: 4/3/2016  
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016  
Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 1,919,172.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,919,172.50
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Carlos Chacon Lemus  
Director de Monitoreo y Logística

Ing. Heber Arana  
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Erwin Estuardo Gutiérrez Dávila  
Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria

Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla  
Máxima autoridad de la Institución







000003

0000013

**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**  
**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**  
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. DATOS GENERALES**

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2018
Fecha de envío:	09/01/2019
Dependencia:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):**

Nombre:	Ing. Heber Arana
Correo Electrónico:	arana.heber@yahoo.es

**Datos de Autoridad Máxima:**

Nombre:	Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
Correo Electrónico:	visandespacho@gmail.com

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

**Datos del Programa/Proyecto:**

Código del sistema:	SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto:	Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
No. de Donación:	0401-0029
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	94-2016
Fuente Cooperante:	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Dirección Física del Proyecto:	7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto:	24137412
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

**Objetivos del Programa Proyecto:**

Objetivo General:	Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015
Objetivo(s) Específico(s):	las raciones se entregaran en : Atestatempa, El Adelanto, Jalpatagua, Jutiapa, Pasaco y Zapotitlán. La racion consiste en: 30 libras de harina de maiz 30 libras de Frijol Negro 17.6 lbs de harina de maiz y soya

**Plazos Clave del Programa/Proyecto:**

Fecha de suscripción:	13/1/2016
Fecha de inicio:	4/3/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	4/3/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2016
Fecha de finalización original:	31/12/2016
Fecha de finalización vigente:	31/12/2016

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:



000004

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:  
En Ejecución

0000012

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:  
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN: 20404010029

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.67669	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	4220
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1056

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:  
No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
4/3/2016	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:	250,000.00		1,919,172.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------



OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	000005
<b>Total</b>	<b>1,919,172.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919,172.50</b>	<b>1,919,172.50</b>	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes		Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero		0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2201 - JUTIAPA - JUTIAPA	0.00	875,558.80
2207 - JUTIAPA - ATESCATEMPA	0.00	303,008.09
2209 - JUTIAPA - EL ADELANTO	0.00	146,229.60
2210 - JUTIAPA - ZAPOTITLAN	0.00	79,662.39
2212 - JUTIAPA - JALPATAGUA	0.00	431,413.68
2215 - JUTIAPA - PASACO	0.00	83,299.94
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919,172.50</b>

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución		
Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso



100.00 %

100.00 %

NeuN %

000006

IX.DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos  
Ejecución Financiera  
Ejecución presupuestaria  
CIERRE DEFINITIVO DE DONACION  
  
Ejecución física

0000010

SE SOLICITO A UDAF EL CIERRE DE LA CUENTA SECUNDARIA Y  
CARTA DE CONFORMIDAD DE DONANTE





000007

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2018  
Fecha de impresión: 09/01/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI65  
Nombre del Programa/Proyecto: Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015  
Dependencia: Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN  
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Objetivo General: Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa  
No. de Donación: 61-602-31  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 3/11/2015  
Fecha de inicio: 31/12/2015  
Fecha de finalización vigente: 31/8/2016  
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 3,812,925.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 3,812,925.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 3,812,925.00
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Carlos Chacon Lemus  
Director de Monitoreo y Logística

Ing. Heber Arana  
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Erwin Estuardo Gutiérrez Davila  
Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria

Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla  
Máxima autoridad de la Institución







000008

000008

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2018  
Fecha de envío: 09/01/2019  
Dependencia: Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN  
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Heber Arana  
Correo Electrónico: arana.heber@yahoo.es

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla  
Correo Electrónico: visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI65  
Nombre del Programa/Proyecto: Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015  
No. de Donación: 61-602-31

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:  
Fuente Cooperante: China (Taiwán)  
Dirección Física del Proyecto: 7ma. Avenida 12-90 zona 13. Edificio Monja Blanca  
Teléfono directo del Proyecto: 24137412  
Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa  
Objetivo(s) Especifico(s): Adquisición de raciones para 11,069 familias así:  
frijol 25 libras, harina de maiz nixtamalizada 30 libras y mezcla de harina de maíz y soya con azúcar, fortificada e instantanea 17.6 libras.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 3/11/2015  
Fecha de inicio: 31/12/2015  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 31/12/2015  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/8/2016  
Fecha de finalización original: 31/8/2016  
Fecha de finalización vigente: 31/8/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el Sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable



000029

Estado del proyecto:  
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No contamos con documentos que evidencien requisitos antes de recibir el desembolso	Pendiente de revisión

Modalidad de Ejecución:  
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:  
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.62585	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	11409

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canicula prolongada 2015	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	100.00%
Total	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	



000010

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Noviembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Diciembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2211 - JUTIAPA - COMAPA	0.00	1,681,016.62
2213 - JUTIAPA - CONGUACO	0.00	567,719.43
2214 - JUTIAPA - MOYUTA	0.00	732,227.13
2217 - JUTIAPA - QUESADA	0.00	831,938.94
Total	0.00	3,812,902.12

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos



Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

CIERRE DEFINITIVO DE DONACIONES POR CUMPLIMIENTO AL 100% SE SOLICITO A UDAF QUE GESTIONARA EL CIERRE DE LA CUENTA SECUNDARIA Y SOLICITE LA NOTA DEL DONANTE.

Ejecución física





005

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2018
Fecha de impresión:	09/01/2019

## II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

### DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:	SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto:	PRODENORTE
Dependencia:	MAGA
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.
No. de Donación:	1070-GT
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	13/12/2011
Fecha de inicio:	27/1/2012
Fecha de finalización vigente:	30/9/2019
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

### III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 6,396,680.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 7,011,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 517,500.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 427,500.00
Monto total ejecutado:	Q. 945,000.00
% Avance Financiero:	14.77
% Avance Físico:	15.69

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales  
Especialista en Sistemas Informáticos  
MAGA-PRODENORTE

Elaborado por: Luis Jacobo Rodas  
Informática

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENORTE

Ing. Francisco Mendoza  
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Francisco Moreno  
Planificación Seguimiento y Evaluación

M.V. José Felipe Orellana Mejía  
Máxima autoridad de la Institución

M.V. Jose Felipe Orellana Mejía  
Máxima autoridad de la Institución





004

## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2018
Fecha de envío:	09/01/2019
Dependencia:	MAGA
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Francisco Mendoza
Correo Electrónico:	prodenortegt@gmail.com

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M.V José Felipe Orellana Mejia
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto:	PRODENORTE
No. de Donación:	1070-GT
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	29-2011
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Dirección Física del Proyecto:	1a. calle 13-04 zona 3 Cobán Alta Verapaz
Teléfono directo del Proyecto:	79510456
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.

##### Objetivo(s) Especifico(s):

- Desarrollar las capacidades humanas y sociales, mediante la formación humana/técnica y el fortalecimiento a las municipalidades para ala adquisición de capacidades de planificación y promoción del desarrollo local
- Incrementar la producción, ingresos y empleo de los usuarios por medio de prestación de servicios técnicos de apoyo a la producción y comercialización.
- Creación y consolidación de unidades productivas y de transformación a partir de la demanda de mercado, por medio de encadenamientos empresariales y alianzas publico privadas que faciliten el agregado al valor, la comercialización, el acceso a mercados y los servicios financieros.
- Cresaciond e condiciones y oportunidades para las mujeres y jovenes indigenas rurales, para el desarrollo de actividades, economicas rentables y sostenibles, con un enfoque de mercado.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	13/12/2011
Fecha de inicio:	27/1/2012
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	27/1/2012
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/9/2018
Fecha de finalización original:	27/1/2018
Fecha de finalización vigente:	30/9/2019



Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
01	28/12/2017	28/12/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 27/1/2018 POR 30/3/2018 Y EJECUCIÓN: 27/7/2017 POR 30/3/2018
1	28/3/2018	10/9/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/3/2018 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/3/2018 POR 30/9/2018

Tipo de Cooperación:  
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:  
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:  
Directa

Mecanismos de Ejecución:  
Normas o Guías del Cooperante  
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN: 111361207

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	381,818.00	7.69000	2,936,180.42
Total:		381,818.00		2,936,180.42
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		831,818.00		6,396,680.42

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.69000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Monto Total		450,000.00		3,460,500.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	7500
Rural	Indígena	Masculino	16-49	12500

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:  
No se ha reportado nìgun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
-------	-------------------	----------------	----------------------------



10/8/2015	0.00	7.63900	0.00
12/11/2015	0.00	0.00000	0.00
9/5/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
2/9/2016	0.00	7.69000	0.00
2/9/2016	0.00	0.00000	0.00
2/11/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
1/3/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
7/9/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
18/10/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
7/3/2018	0.00	0.00000	0.00
4/5/2018	0.00	0.00000	0.00
10/9/2018	0.00	0.00000	0.00
9/1/2019	11,703.51	7.69000	90,000.00
<b>Total:</b>	<b>911,703.51</b>		<b>7,011,000.00</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador/Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	517,500.00	14.95%
<b>Total</b>	<b>3,460,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,460,500.00</b>	<b>517,500.00</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador/Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	427,500.00	14.56%
<b>Total</b>	<b>2,936,180.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,936,180.42</b>	<b>427,500.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Febrero	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Marzo	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Abril	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Julio	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Agosto	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Septiembre	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Octubre	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Noviembre	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Diciembre	1,800,000.00	1,800,000.00	90,000.00	5.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>5.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	450,000.00	625,000.00	625,000.00
Financiero(Fuente Cooperante)	450,000.00	625,000.00	625,000.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - acceso a mercados	0 %	13.09 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>13.09</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio	Monto ejecutado en el bimestre que reporta	Monto ejecutado Total
------------	--	-----------------------



(Departamento - Municipio)	(En Quetzales)	
1420 - QUICHE - IXCAN	0.00	001 0.00
1502 - BAJA VERAPAZ - SAN MIGUEL CHICAJ	0.00	51,486.15
1503 - BAJA VERAPAZ - RABINAL	0.00	0.00
1504 - BAJA VERAPAZ - CUBULCO	0.00	20,000.00
1508 - BAJA VERAPAZ - PURULHA	0.00	51,676.32
1601 - ALTA VERAPAZ - COBAN	0.00	48,086.90
1605 - ALTA VERAPAZ - TAMAHU	0.00	13,639.80
1606 - ALTA VERAPAZ - TUCURU	90,000.00	90,000.00
1607 - ALTA VERAPAZ - PANZOS	0.00	0.00
1608 - ALTA VERAPAZ - SENAHU	0.00	0.00
1609 - ALTA VERAPAZ - SAN PEDRO CARCHA	0.00	0.00
1610 - ALTA VERAPAZ - SAN JUAN CHAMELCO	0.00	43,790.93
1611 - ALTA VERAPAZ - LANQUIN	0.00	38,047.86
1612 - ALTA VERAPAZ - CAHABON	0.00	127,031.49
1613 - ALTA VERAPAZ - CHISEC	0.00	33,740.55
1614 - ALTA VERAPAZ - CHAHAL	0.00	0.00
1615 - ALTA VERAPAZ - FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00
1616 - ALTA VERAPAZ - SANTA CATALINA LA TINTA	0.00	0.00
1617 - ALTA VERAPAZ - RAXRUHA	0.00	0.00
Total	90,000.00	517,500.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
14.77 %	13.09 %	5.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
No hay dificultad en el desembolso.	Ninguna
Ejecución Financiera	
No hay dificultado.	Ninguna
Ejecución presupuestaria	
No hay dificultad .	Ninguna
Ejecución física	
No hay dificultad	Ninguna



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	DCPF-P-008-2019/HV	No. de Referencia:	78894
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	18/01/2019 10:50 a.m.	Folios:	22
Asunto:	SE ENVÍA COPIA DE OFICIO ENVIADO A SEGEPLAN DONDE SE TRASLADO INFORME BIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LOS PROGRAMAS.		
<b>Trasladar A:</b> <input type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas <input type="checkbox"/> Christian Fernando Rodas Flores <input checked="" type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos <input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordonez Gonzalez <input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtarte <input type="checkbox"/> Maria Luisa Hernandez Giron <input type="checkbox"/> Melvin Ivan Polanco Donado <input type="checkbox"/> Selvin Arnoldo Merida <input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales  <b>Detalle de traslados:</b>		<b>Propósito:</b> <input type="checkbox"/> Archivar <input type="checkbox"/> Asistir <input type="checkbox"/> Atender lo solicitado <input type="checkbox"/> Emita Opinión <input type="checkbox"/> Informe sobre el particular <input type="checkbox"/> No procede lo solicitado <input type="checkbox"/> Otros: _____ <input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen <input type="checkbox"/> Procédase como se solicita <input type="checkbox"/> Responder <input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos	
<b>Observaciones:</b>		F. <u>Selvin Aroldo Mérida G.</u> JEFE DE PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MAGA Firma y Sello	





MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Administración Financiera  
Presupuesto

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO  
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	DCPF-P-009-2019- /hv del 16 de enero de 2019	Informe de Avance físico-financiero del Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala  
 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



UNIDAD FINANCIERA  
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
18 ENE 2019  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION  
Hora: 9:53 Firma: *[Firma]*

UDAF CENTRAL  
- MAGA -

Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesoreria	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERIA Y ALIMENTACION  
**RECIBIDO**  
17 ENE 2019  
ADMINISTRACION FINANCIERA  
Hora: 15:55 Por: *[Firma]*

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERIA Y ALIMENTACION  
DIRECCION DE COOPERACION,  
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

2019-4671  
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU-  
SECRETARIA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
RECEPCION VENTANILLA # 20  
**RECIBIDO**  
16 ENE 2019  
Hora: 17:24 Firma: *[Firma]*  
Registro Único de Expediente: *[Firma]*  
Tel.: 1578

Oficio DCPF-P-009-2019/hv  
Guatemala, 16 de enero de 2019

SEGEPLAN  
RECEPCION  
**RECIBIDO**  
16 ENE 2019  
Hora: 14:37 Nombre: *[Firma]*

Licenciada  
Rosa Maria Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de diciembre de 2018 del siguientes programa que es financiado por la Cooperación Externa, constituido en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

*[Firma]*  
Inga MELIDA LUCIA IZQUIERDO DEL CID  
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
MAGA



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
**RECIBIDO**  
17 ENE 2019  
Hora: 2:32 Firma: *[Firma]*

cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX  
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA  
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt



Guatemala, 15 de enero de 2019  
Oficio Ref. Prodenorte-AF-21-2019

**Ingeniera**  
**Lucía Izquierdo**  
**Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos**  
**MAGA**

U 076  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
**RECEBIDO**  
15 ENE 2019  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Sindy 16:15


**Estimada Ingeniera Izquierdo:**

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de préstamos FIDA 770-GT y OFID 1414P del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, correspondiente al mes de Diciembre de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
**Lic. Jorge Mario Martínez**  
**Subdirector Administrativo Financiero**  
**MAGA -PRODENORTE-**



Adjunto: Lo indicado  
C.c. Archivo



I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018  
Mes a Reportar: Diciembre  
Entidad: VIDER  
Unidad Ejecutora: MAGA  
Préstamo: FIDA 770-GT  
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	Promotores	180	180	0	0.00%	Q900,000.00	Q900,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Mujeres	100	100	0	0.00%	Q543,100.00	Q543,100.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	Mujeres	300	300	0	0.00%	Q236,900.00	Q236,900.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	36	0	0.00%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DIMM)	Oficinas	10	10	0	0.00%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	Mujeres	269	269	0	0.00%	Q183,584.00	Q183,584.00	Q1.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0	0.00%	Q90,000.00	Q90,000.00	Q0.00	0.00%	Arte Grafico y documento final	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcan, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	Viveros	5	5	0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspaso, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	570	0	0.00%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.	
	Inversión en planes de negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	15	15	15	100.00%	Q25,338,186.02	Q25,338,186.02	Q16,551,096.90	65.32%	Convenio firmados	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0	0.00%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	0.00%	Acta de entrega de entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera (Afiches, videos, cartillas, formación a los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario)	Eventos	4	4	0	0.00%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega.	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros (Realización y participación en Ferias Agropecuarias y de Servicios Financieros)	Eventos	2	2	0	0.00%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	0.00%	Convenio firmados	



Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	204	100.00%	Q2,642,400.00	Q220,200.00	8.33%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
			1,735	1,735	219	12.62%	Q34,073,672.00	Q16,771,297.90	49.22%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)										
III.1 Componente al que se vincula			Avance del mes							
III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2018	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias				
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	No. de perosnas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con tematicas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con tematicas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con tematicas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con tematicas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con tematicas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	No. de perosnas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con tematicas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso				
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotacion de insumos programdos/ No de viveros y dotacion de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos				
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados / No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios				
	Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales									



III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2018	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.55	Acuerdos y Convenios firmados.	Desembolsos para ALUDEC, CUCHIL, AMUCA, CHAJBELEN, SALAMCHO, CHIBILIK, APODIP.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	0.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. De documentos realizados/ No de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física		Ejecución Financiera		Se realizó el desembolso para la inversión en planes de negocios de las siguientes organizaciones con desembolso: ALUDEC, CUCHIL, AMUCA, CHAJBELEN, SALAMCHO, CHIBILIK, APODIP.	
6.19%		17%	Variación % Física	6.43%	
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos	
12.62%		49%	Variación % Financiera	32%	

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma: Elaborado por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENORTE

Firma: Aprobado por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENORTE

Firma Aprobado por: Viceministro

MV Jose Estipe Orellana Mejia  
Viceministro de Desarrollo Económico Rural





I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018  
Mes a Reportar: Diciembre  
Entidad: VIDER  
Unidad Ejecutora: MAGA  
Préstamo: OPEP 1414P

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Caminos e Infraestructura social	DOTACION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALIJIBES FAMILIARES	Aljibes	1252	1252	0	0	Q6,750,000.00	Q6,750,000.00	Q0.00	0%
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Parahub, Santo Tomas II, Guadalupe, Bilitun, Imasha, Camcal, Sacate y Xelaata	Km	15.32	15.32	15.32	100	Q850,000.00	Q850,000.00	Q0.00	100%
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corozal, Esperanza Leal, Rocha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y Las Lagunas del Faisan I.	Km	19.2	19.2	19.2	100	Q1,168,000.00	Q1,168,000.00	Q0.00	100%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas	Plan	7.000	7	1	0.14	Q20,259,506.38	Q20,259,506.38	Q1,729,650.00	9%
Total			42	129	35.52	27.43%	Q29,027,506.38	Q29,027,506.38	Q1,729,650.00	6%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfilarción del proyecto
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Completar documentación para firma de convenios con las municipalidades
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.10	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	Se realizó el desembolso para la inversión en planes de negocios para la asociación Q'AN'US

BALANCE DE LA GESTION

Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance	
I. GESTIÓN MES ANTERIOR	EJECUCION FINANCIERA		Se realizó el desembolso para la inversión en planes de negocios de las siguientes organizaciones con desembolso; para la organización Q'AN'US.	
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA		
1%	3%	27%		
IV. 2. GESTIÓN AL MES	EJECUCION FINANCIERA			
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA		
27%	6%			

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por:  
Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma Aprobado Por:  
Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
DIRECTOR EJECUTIVO



Firma Aprobado Por:  
MV José Felipe Orellana Mejía  
Vice ministro de Desarrollo



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	DCPF-P-009-2019-HV	No. de Referencia:	78895
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	18/01/2019 10:46 a.m.	Folios:	6
Asunto:	SE ENVÍA COPIA DE OFICIO ENVIADO AL MINFIN SOBRE INFORME DEL MES DICIEMBRE DE 2018 DE PRESTAMOS DEL PROGRAMA DE PRODENORTE		
<b>Trasladar A:</b>  <input type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas <input type="checkbox"/> Christian Fernando Rodas Flores <input checked="" type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos <input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordonez Gonzalez <input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtarte <input type="checkbox"/> Maria Luisa Hernandez Giron <input type="checkbox"/> Melvin Ivan Polanco Donado <input type="checkbox"/> Selvin Arnoldo Merida <input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales  <b>Detalle de traslados:</b>		<b>Propósito:</b>  <input type="checkbox"/> Archivar <input type="checkbox"/> Asistir <input type="checkbox"/> Atender lo solicitado <input type="checkbox"/> Emita Opinión <input type="checkbox"/> Informe sobre el particular <input type="checkbox"/> No procede lo solicitado <input type="checkbox"/> Otros: _____ <input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen <input type="checkbox"/> Procédase como se solicita <input type="checkbox"/> Responder <input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos	
<b>Observaciones:</b>		<div>Selvin Aroldo Merida G. JEFE DE PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MAGA</div> <div>Firma y Sello</div>	





MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Administración Financiera


Presupuesto

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO  
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	DCPF-P-020- 2019/hv del 24 de enero de 2019	Informe "RSUMEN EJECUTIVO DEL INVORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO IAFF" e "INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO" emitidos del Sistema SIGEACI de la SEGEPLAN.

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala

 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,  
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Ref- 79819

SEGEPLAN  
RECEPCION  
RECIBIDO  
24 ENE 2019

HORA: 13:11 NOMBRE: Fla M.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

RECIBIDO  
28 ENE 2019  
ADMINISTRACION FINANCIERA  
HORA: 11:24 POR:

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO CAU-  
SECRETARIA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
RECEPCION VENTANILLA ESPECIAL

RECIBIDO  
24 ENE 2019

Hora: 5:24 Firma: [Firma]

Registro Unico de Expediente: 2019-7167-12143-12143

Oficio DCPF-P-020-2019/hv

Guatemala, 24 de enero de 2019

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al sexto bimestre - **Noviembre y Diciembre de 2018** del Programa Industrialización del bambú en Guatemala.

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF del programa anteriormente indicado.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

VIGENCIA  
31/12/2018

UNIDAD FINANCIERA  
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO  
29 ENE 2019  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Atentamente

Inga MELIDA LUCIA IZQUIERDO DEL CID  
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ingeniero HORA: 9:50 FIRMA: [Firma]

Miguel Ángel Moir Sandoval

Secretario de Planificación

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la Republica -SEGEPLAN-

Su Despacho

Adjunto: lo indicado

c.c.

Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX

Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN

Lic. Erick Sarabia, Administrador Financiero, MAGA

Archivo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
24 ENE 2019

Hora: 4:02 Firma: [Firma]

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt

www.maga.gob.gt

Síguenos en: f t i y c




GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO RURAL

DEPARTAMENTO DE CULTIVOS  
AGROINDUSTRIALIZABLES



Ingeniera

**Melida Lucia Izquierdo del Cid**

**Directora de Cooperación Proyectos y Fideicomisos**


Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA–.  
Presente.

Estimada Ingeniera Izquierdo:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto trasladarle de forma tardía el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- y a la vez informarle que por problemas en el Sistema de Contabilidad Integrada, se pudo generar hasta el día de hoy el informe Dinámico de Gastos Mensualizado, el cual se utiliza para la elaboración del IAFF, este es generado por el Sistema de Gestión Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN-, correspondiente al sexto bimestre comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre del año 2018 del **"Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala"** ejecutado por el Departamento de Cultivos Agroindustrializables.

De antemano agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

  
**Ing. Agr. Enrique Tobar Figueroa**  
JEFE DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES  
VIDER-MAGA



Adjunto: lo indicado.  
C.C Archivo.

Km. 22 Carretera al Pacífico, edificio La Ceiba, Bárcenas, Villa Nueva  
Tel: 6640-9394 Correo Electrónico: cultivosagro@maga.gob.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)

Síguenos en:



como: MAGA



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**  
**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**  
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2018  
Fecha de impresión: 16/01/2019

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI44  
Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala  
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables  
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Objetivo General: Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.  
No. de Donación: 23.64  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 16/1/2014  
Fecha de inicio: 13/2/2015  
Fecha de finalización vigente: 31/12/2018  
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 22,482,678.41
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 7,445,557.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 12,225,169.64
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 12,225,169.64
% Avance Financiero:	54.38
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Sindy Valenzuela  
Asistente

Rolando Enrique Tobar Figueroa  
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Miguel García  
Técnico Agrícola

M.V. José Felipe Orellana Mejía  
Máxima autoridad de la Institución





Segeplán

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2018  
Fecha de envío: 16/01/2019  
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables  
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Rolando Enrique Tobar Figueroa  
Correo Electrónico: acmetobar@hotmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: M.V. José Felipe Orellana Mejía  
Correo Electrónico: viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEAC144  
Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala  
No. de Donación: 23.64  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 253-2014  
Fuente Cooperante: China (Taiwán)  
Dirección Física del Proyecto: Km. 22 carretera al Pacífico, edificio la Ceiba, Bárcena, Villa Nueva.  
Teléfono directo del Proyecto: 6640-9317  
Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Elevar las capacidades de producción industrial, artesanal y de diseño de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la industria del bambú.
2. Introducir una nueva variedad (*phyllostachys pubescens*) para aumentar la diversidad de productos de bambú.
3. Dar asesoría y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos de la industria del bambú
4. Desarrollar procesos de investigación que permitan recopilar información sobre el cultivo de bambú y establecer la situación de la demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del bambú
5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar proyectos que promuevan la industrialización del bambú en Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 16/1/2014  
Fecha de inicio: 13/2/2015  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 14/5/2014  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2018  
Fecha de finalización original: 31/12/2018  
Fecha de finalización vigente: 31/12/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------



Sistema

Tipo de Cooperación:  
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:  
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:  
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN: 11130012020561019

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
Total:		2,871,153.00		22,482,678.41
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
Total:		1,459,316.00		11,427,232.31
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
Total:		1,411,837.00		11,055,446.10
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Masculino	16-49	9748
Rural	Indígena	Femenino	16-49	9507

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:  
No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	246,923.00	7.63000	1,884,022.49
9/11/2016	236,642.70	7.52367	1,780,421.58
6/2/2018	514,997.00	7.34201	3,781,113.12
Total:	998,562.70		7,445,557.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):



Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	12,225,169.64	54.38%
Total	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	12,225,169.64	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Febrero	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Marzo	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Abril	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Mayo	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Junio	3,000,000.00	3,000,000.00	273,013.35	9.10
Julio	3,000,000.00	3,000,000.00	148,446.67	4.95
Agosto	3,000,000.00	3,000,000.00	112,379.35	3.75
Septiembre	3,000,000.00	3,000,000.00	411,839.06	13.73
Octubre	3,000,000.00	3,000,000.00	92,000.00	3.07
Noviembre	3,000,000.00	3,000,000.00	114,880.00	3.83
Diciembre	3,000,000.00	3,000,000.00	96,230.26	3.21
Total:	0.00	3,000,000.00	318,245.00	10.61
			1,567,033.69	52.23%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	600,000.00	1,700,000.00	700,000.00
Financiero(Fuente Cooperante)	600,000.00	1,700,000.00	700,000.00
Financiero(Fuente Cooperante)	600,000.00	1,700,000.00	700,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
54.38 %	100.00 %	52.23 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	



Ejecución Financiera  
Ejecución presupuestaria  
Ejecución física

000000



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Dinámico de Gastos Mensualizado  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 16/01/2019  
HORA : 10:50:16  
REPORTE : R00817366.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 205, PROGRAMA = 13, ACTIVIDAD = 4, FUENTE = 61, ORGANISMO = 0602, CORRELATIVO = 0019  
- Entidad / Unidad Ejecutora - REN - UBG - FTE -  
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130012-0205	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL												
081 0101 61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	163,233.35	139,366.67	102,000.00	94,256.06	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	866,858.08
111 0101 61	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 61	TELÉFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 0101 61	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	175.00	2,000.00
168 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,379.35	0.00	0.00	0.00	2,795.26	0.00	13,174.61
196 0101 61	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,182.00
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 61	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0101 61	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 61	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
223 0101 61	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00
232 0101 61	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 61	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
241 0101 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	3,592.00
253 0101 61	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
261 0101 61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0101 61	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	660.00
267 0101 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00
268 0101 61	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00
274 0101 61	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0101 61	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
282 0101 61	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00
283 0101 61	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada  
Dinámico de Gastos Mensualizado  
Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 205, PROGRAMA = 13, ACTIVIDAD = 4, FUENTE = 61, ORGANISMO = 0602, CORRELATIVO = 0019  
- Entidad / Unidad Ejecutora - REN - UBG - FTE -  
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 16/01/2019  
HORA : 10:50:16  
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
284 0101 61 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,174.00
289 0101 61 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
291 0101 61 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 61 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 0101 61 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	3,233.00
322 0101 61 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.00	0.00	82.50	15,980.00
324 0101 61 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 61 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 61 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,920.00
329 0101 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
TOTAL 11130012-0205 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL	0.00	0.00	0.00	4,110.00	268,903.35	148,446.67	112,378.35	411,839.06	92,000.00	114,860.00	96,230.26	318,245.00	1,967,033.69
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	4,110.00	268,903.35	148,446.67	112,378.35	411,839.06	92,000.00	114,860.00	96,230.26	318,245.00	1,967,033.69



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	DCPF-P-020-2019/hv	No. de Referencia:	79819
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	29/01/2019 11:02 a.m.	Folios:	9
Asunto:	Se traslada copia del Informe Bimestral de Avance Físico Financiero, correspondiente a noviembre y diciembre 2018.		

Trasladar A:

- ☐ Blanca Morayma Castaneda Vargas
- ☐ Christian Fernando Rodas Flores
- ☒ Hulda Priscila Castellanos
- ☐ Juan Esteban Ordóñez González
- ☐ Luis Leonel Villeda Hurtarte
- ☐ María Luisa Hernández Giron
- ☐ Melvin Ivan Polanco Donado
- ☐ Selvin Arnoldo Merida
- ☐ Sergio Anibal Molina Rosales

Propósito:

- ☐ Archivar
- ☐ Asistir
- ☐ Atender lo solicitado
- ☐ Emita Opinión
- ☐ Informe sobre el particular
- ☐ No procede lo solicitado
- ☐ Otros: \_\_\_\_\_
- ☐ Para su estudio y dictamen
- ☐ Procédase como se solicita
- ☐ Responder
- ☐ Su conocimiento y Efectos

Detalle de traslados:

Observaciones:

F. Selvin Aroldo Merida G.  
JEFE DE PRESUPUESTO  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
MAC  
Firma y Sello