

COPIA

Oficio DCPF-P-044-2022/pb
Guatemala, 11 de abril del 2022

Referencia: 0657-0658/305664-305666

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de marzo del 2022 de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte, PRODENORTE	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo rural en las Regiones Central y Oriente, PNDR ORIENTE	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Paulo Barahona
Técnico Área de Proyectos

Licda. Francisca C. Bartera O.

Jefe de Fideicomisos
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Se adjunta lo indicado

cc. Lic. Mario Búcaro, Ministro, MINEX
Licda. Luz Keila Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

NOTA DE TRASLADO No. 015-2022

Para: **Señores Cooperación
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos
MAGA**

De: **Edwin Ronaldo Siam Cruz
-PRODENORTE-**

Fecha: 11 de abril de 2022

Documento: INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MES DE MARZO DE 2022

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
11 ABR 2022
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Firma: *[Firma]* Hora: 13:20

No.	Concepto	Observaciones
1	INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MES DE MARZO DE 2022	<ul style="list-style-type: none">Se traslada informe de avance físico y financiero correspondiente al mes de MARZO de 2022 correspondiente al Programa de desarrollo Rural Sustentable para la región del norte PRODENORTE para el trámite que corresponda

Recibido: _____

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: MARZO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 141.4P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Sin metas programadas	Km	0.000	0.000	0.000	0%	00.00	00.00	00.00	0%
Total			0.000	0.000	0.000	0%	00.00	00.00	00.00	0.00%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	III.4 Meta anual	III.5 Vigente (Ate)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adicionales
Recuento comparativo							


IV BALANCE DE EJECUCIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 GESTIÓN AL MES		IV.2 Valoración Balance
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	
0.00%	0%	0.00%	0.00%	No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación
0.00%	0%	0.00%	0.00%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
1.00%	US\$ 3,507,386.58

Firma Elaborado Por: Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

Firma Aprobado Por: 
Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasiunas
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: MARZO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q.	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q.	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q.	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Documento	0	0	0.0	0.00%	Q.	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación	
Total			0	0	0	0.00%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%		

III. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	III.4 Meta anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCION FÍSICA	EJECUCION FINANCIERA		
0.00%	0%	Variación % Física	0.00%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FÍSICA	EJECUCION FINANCIERA		
0.00%	0%		
No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación			

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
100%	US\$ 11,551,080.47

Firma Elaborado por: 

Dr. Edgar Francisco Mendez B. Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRONENORTE


VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL
VIDER

Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasiunc
Firma Autorizado por:
VICEMINISTRO DE DESARROLLO
Económico Rural

NOTA DE TRASLADO NO. 006-2022

000658



PARA:

Lic. Rosa María Ortega
COOPERACION INTERNACIONAL

DE:

Edgar Mauricio Florián Flores
Director Ejecutivo PNDR-FIDA ORIENTE

ASUNTO

Se adjunta documentación que informa sobre avance Físico-Financiero correspondiente al mes de MARZO del año 2022 de los préstamos FIDA-651-GT Y OFID-1182-P para ser trasladado a la DCP del MINFIN, en cumplimiento a lo dispuesto en Decreto NUMERO 16-2021 ART. NO. 16 de la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2022,

FECHA:

11 de ABRIL de 2022

FIRMA DE RECIBIDO _____

Ejercicio:	2022
Mes a Reportar:	MARZO
Entidad:	11130012
Unidad Ejecutora:	207
Préstamo:	FIDA 651-GT
Código Presupuestado:	5204050007

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

11.1 Componente al que se vincula	11.2 Descripción Meta	11.3 Unidad de Medida	11.4 Avance Físico al Mes					11.5 Avance Financiero al Mes				11.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución			
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre		0	0	0								Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: 1. en espera de respuesta de Dirección de Crédito Público del Minfin a solicitud de cierre de las cuentas.
		Proceso Administrativo	5	1	4								
TOTALES						80%		Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	


Avance del mes


[illegible]

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN			
Recuento comparativo		IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		El presente informe se presenta en el marco del cierre y liquidación del Programa, presentando avances físicos. Gestiones de modificación para regularizar gastos del préstamo. Traslado al Fondo Común del en la cuenta secundaria FIDA651-GT 11298160050. Solicitud de cierre de las cuentas.	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
0%	0%	Variación % Física	0%
IV. 2. GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0%
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	IV. 3. Alertivos	
0%	0%		


Firma Elaborado Por
Director Ejecutivo PND-R-FIDA-ORIENTAL




Firma Autorizado Por
Dr. Ing. José Miguel Antonio Durán Tamashinas
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: MARZO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.


II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
			0	0	0		Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre										Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: 1. Pendiente de respuesta de la Dirección de Crédito Público del MINFIN a solicitud de cierre de la cuenta utilizada por el programa.
		Proceso Administrativo	5	1	4	80%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	
TOTALES						80%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Formula	III.4 Línea Base Año 2015	III. 5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN			
Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		El presente informe se presenta en el marco del cierre y liquidación del Programa, presentando avances físicos. Gestiones de modificación para regularizar gastos del préstamo y solicitud de cierre de las cuentas.	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
0%	0%		
IV. 2. GESTIÓN AL MES			
		Variación % Física	0%
		Variación % Financiera	0%
IV. 2. GESTIÓN AL MES		IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
0%	0%		


Firma Elaborado Por
Director Ejecutivo PND-R-FIDA-ORIENTE


Firma Aprobado Por
Dr. Ing. José Miguel Antonio Durán Tamasiunas
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

