ALIMENTACION

MINISTERIO DE
GCOBIERNO /4 AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y

INFORME TECNICO
U.R.RIO BLANCO.SEGEPLAN No. AIOP-DIPRODU-01-2023

A: Ing. Agr. José Inocente Soldrzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Inga. Civil Alba Inés Ordonez Pastor

Colaboradora en el seguimiento de los proyectos de riego y centros
de acopio de la Direccién de Infraestructura Productiva.

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE
2023, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 79-2021 Y
CONTRATO MODICADO No. 21-2022.

FECHA: 03 de abril de 2023.

Atentamente me dirijo a wusted y como supervisora del proyecto:
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO,
ALDEA RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE
QUICHE”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del mes de marzo de
2023.

. ANTECEDENTES:

A partir del dia 20 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de
Riego de la Unidad de Riego Rio Blanco, mediante el Contrato Administrativo No.
79-2021, conforme al Acuerdo Ministerial No. 301-2021, adjudicado a la empresa
AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del
Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del érea que se presentan en el
Municipio de Sacapulas, en el Departamento de El Quiché.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad
de riego Rio Blanco, como medio de captacién y distribucion de agua a través de
un sistema de riego, que irriga una cantidad de 91.00 HA, el mismo fue publicado
con el Numero de Operaciéon Guatecompras 15147835 el 25 de agosto del 2021 y
adjudicado el dia 06 de diciembre del 2021 a Maria Alejandra Sanchez Caceres
Gerente General y Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD
ANONIMA.
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A la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, se le efectué el desembolso del

anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 79-2021,

que corresponde al monto de Q536,360.00 con Comprobante Unico de Registro —
CUR- No. 68187 de fecha 21 de diciembre del 2021.

Maria Alejandra Sanchez Caceres, Gerente General y representante legal de la
empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presentd el OFICIO- ASA-02-2022 de
fecha 11 de febrero de 2022, solicitando el tramite para el pago de la Estimacion
No.1 conforme al listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho
pago, con un porcentaje de avance fisico del veintiuno punto nueve nueve cero
cero tres dos ocho uno por ciento (21.99003281%) el cual asciende a un monto de
quinientos ochenta y nueve mil setecientos veintiocho quetzales con setenta
centavos (Q589, 728.70).

La empresa constructora presento OFICIO-ASA-04-2022 de fecha 23 de febrero
de 2022, el expediente de solicitud para el Documento de Cambio No.1 que
contiene la Orden de Cambio No.1, Orden de Trabajo Suplementario No.1 y
Acuerdo de Trabajo Extra No.1, donde se aprobaron los siguientes trabajos que se
presentan en la siguiente tabla con base al Contrato Administrativo Modificado No.
21-2022 de fecha 05 de abril de 2022 y Acuerdo Ministerial No. 97-2022 De
fecha 12 abril de 2022, con respecto al Contrato Administrativo Original No. 79-
2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 y Acuerdo Ministerial No. 301-2021 de
fecha 13 de diciembre de 2021
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO AGRICULTURA, Direccién de Infraestructura Productiva
GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION
ORDEN DE CAMBIO No. 1
CANTIDADES A DECREMENTAR
MmO DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD |PRECIO UNITARIO MONTO
_No.
7.00 |REFORZAMIENTO DE LA TOMA DEL CIMACIO
710 |REFORZAMIENTO DE LA TOMA DEL CIMACIO 1.00 | Unidad l Q 19,695.18 | Q 19,695.18
8.00 |ESTABILIZACION DEL SUELO CEMENTO EN TALUD
810  |ESTABILIZACION DEL SUELO-CEMENTO EN TALUD 340.00 C‘r‘:’azo a 172.80| Q 58,752.00
9.00 |MURO DE PROTECCION A CANAL PRINCIPAL
&b CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION CON CONCRETO N —— —— 186,150,00
CICLOPEO
10.00 |FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOLICION ¥ RETIRO DEL MATERIAL
P FUNDICION DE PIZARRAS Y P1SO, INCLUYE DEMOLICION Y 8000 Metro - . 102.720.00
RETIRO DEL MATERIAL Cuadrado
11.00 |MEJORAMIENTO DE CANALES TRAPEZOIDALES
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOICION ¥ i Metro
i RETIRO DEL MATERIAL4 430800 Qadrado | @ 485010 910,311.00
_— CONSTRUCCION DE CAJAS DE SEDIMENTACION DE ARENA CON PISO REFORZADO, EN SIFON 1 Y SIFON 2, ESPESOR DE 0.20 METRO
CONSTRUCCION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO Metro
12.10 x 643, §
ARMADO, ESPESOR DE 0.20 METRO 17 Cuadrado | 2 60| Q 75,301.20
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO, ESPESOR Metro
12.20 37.00 ,092, i
DE 0.20 METRO uadrado | @ 1092401 Q 4041880
13.00 |MEJORAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS
FUNDICION DE PIZARRAS Y P1SO, INCLUYE DEMOLICION Y Metro
; ' 203, 1
P19 1 RETIRO DE MATERIAL2 e adrado | & 5s3(Q 58,209.58
1400 |MEJORAMIENTO DE CANALES TERCIARIOS
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOICION Y Metro
4.10 1,250, 210.90 ,625.00
1419 |RENRO DEL MATERIAL 3 B T Q 2636250
Monto Total a Deaementar por Orden de Cambio No.1 Q 1,718,182.76
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No. 1
CANTIDADES A INCREMENTAR
RENGLON
No DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  |PRECIO UNITARIO MONTO
2,00 |CONSTRUCCION DE BASE DE CIMACIO
2.20 DEMOLICION (incluye retiro del material) 188.50 Metro Cabico | Q 46380 Q 87,426.30
3.00 |VIGAS DE AMARRE
3.10 |CONSTRUCCION VIGAS DE AMARRE 44.60 Metro Q 667.30 | Q 29,761.58
4,00 |MURO DE CIMACIO
4.10 CONSTRUCCION DEL NUCLEO DEL CIMACIO 0.60 etro Cuadra di Q 1,35550| Q 813.30
5.00 |CONTRAFUERTE
5.10 [CONSTRUCCION CONTRAFUERTE 1 26.00 Pletro Cuadrad{ Q 157870 | Q 41,046.20
6.00 |CONTRAFUERTE 2
6.10  [CONSTRUCCION CONTRAFUERTE 2 24.18  Metro Cuadrad{ Q 1,668.00| Q 40,332.24
Monto Total a Incrementar por Trabajo Suplementario No.1 Q 199,379.62
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO AGRICULTURA, Direccién de Infraestructura Productiva

GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1
RENGLONES A INCREMENTAR
“N:ch DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD |PRECIO UNITARIO MONTO
15.00 |CIMENTACION PARA PRESA
Conformacién de Cimentacién con Concreto Ciclépeo para
15.10 {a Extabilimacidn da Susio de |a Press. 239.00 Metro Cubico | Q 1,261.00| Q 301,379.00
16.00 [DEMOLICION DE MURO PARALELO A PRESA
P i
1610 Domolllclén de Muro Paralelo a Presa (incluye retiro de 56.20 Metro Cublco | @ 46380| a 26.065.56
matarial)
17.00 MURO DE PROTECCION TIPO 1, PARA OBRAS DE MITIGACION,
: UBICACION NORORIENTE A PRESA
r; ™M e e
1710 Cf)ns'trucclon de Muro de Proteccién Tipo 1, con Concreto 508.20 Metro Cubico | @ 126100/ a 640,840.20
Ciclépeo
18.00 MURO DE PROTECCION TIPO 2, PARALELO A LA PRESA
18.10 z,‘”:;:::m" aBiurs e ramiccidn Tipo 3, o Consrsto 42900 |Metrocubico|@ 126100 Q  540,969.00
ic
VIGA PARA MURO DE TOMA EN LA PRESA 0.30m X 0.50m x
19.00
8.50m
19.10 Construccion de Viga para Muro en la Toma de |a Presa 1.00 Unidad Q 954938 | Q 9.549.38
0.30mx050mx8.50m
Monto total a Incrementar por Trabajo Extra No.1 Q 1,518,803.14
DOCUMENTOS DE CAMBIO No.1
CUADRO DE RENGLONES
DESCRIPCION MONTO
DECREMENTO E INCREMENTOS
ORDEN DE CAMBIO No.1 (DECREMENTO} - OC No.1 Q 1,718,182.76
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (INCREMENTO) -OTSNo . 1 " Q 199,379.62
ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1 {INCREMENTO) ATE No.1 + Q 1,518,803.14
MONTO DE CONTRATO A MODIFICAR Q -
RESUMEN
CUADRO DE RENGLONES
DESCRIPCION MONTO
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO Q 2,681,800.00
MONTO A MODIFICAR + Q »
MONTO FINAL DEL CONTRATO MODIFICADO Q 2,681,800.00

Maria Alejandra Sanchez Caceres, Gerente General y representante legal de la
empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presentd el OFICIO- ASA-08-2022 de
fecha 22 de abril, solicitando el tramite para el pago de la Estimacién No. 2
conforme al listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago, con
un porcentaje de avance fisico del dieciséis punto ocho uno uno tres cinco ocho
cero cuatro por ciento (16.81135804%) el cual asciende a un monto de
cuatrocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete quetzales exactos
(Q450,847.00), que sumados al porcentaje y monto de la estimaciéon No.1 hace un
porcentaje acumulado del treinta y ocho punto ocho cero uno tres nueve cero
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GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

MINISTERIO DE
l GOBIERNO 4 AGRICULTURA,

ocho seis por ciento 38.80139086%, ascendiendo a un monto acumulado de un
millén cuarenta mil quinientos setenta y cinco quetzales con setenta centavos
Q1,040,575.70.

La empresa AVALON presenta con OFICIO- ASA-10-2022 de fecha 18 de mayo
de 2022, la documentacién para solicitud de pago para la Estimacion No.3
conforme al listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago, con
un porcentaje de avance fisico del catorce punto tres ocho cinco siete tres nueve
cuatro tres por ciento (14.38573943%) el cual asciende a un monto de trecientos
ochenta y cinco mil setecientos noventa y seis quetzales con setenta y seis
centavos (Q385, 796.76).

El dia 01 junio del afio 2022 la empresa AVALON S.A, envié al director de
DIPRODU, el OFICIO-ASA-12-2022 y la documentacién necesaria, solicitando la
Suspension Temporal de Trabajo No.1, respecto al Proyecto Mejoramiento
Sistema de Riego Unidad de Riego Rio Blanco, del municipio de Sacapulas,
departamento de El Quiche, para lo cual la supervision realizo la visita técnica de
campo y en base a lo evaluado, se elaboré el informe y dictamen técnico
determinandose que es procedente realizar la Suspension solicitada, por lo que el
dia 10 de junio de 2022 se transcribi6 el acta de Suspensién de Trabajo No.1 para
el denominado proyecto.

El dia 07 de marzo de 2023, se realizé una visita técnica en el area donde se
localiza el cimacio del proyecto, con el fin de verificar el caudal que presenta el
Rio Blanco, y se determiné que el mismo ha disminuido, por lo que no es
procedente continuar con la Suspension Temporal de Trabajo No.1.

Debido a lo concluido en la visita de campo, se le recomendd a la empresa
constructora que realice el tramite para solicitar la finalizacion de la Suspension
Temporal de Trabajo No.1, por lo que el dia 14 de marzo de 2023, con base a la
solicitud presentada por la empresa constructora AVALON, se suscribié el Acta de
Finalizaciéon de la suspensién Temporal de Trabajo No.1 en el libro de bitacora
autorizado por Contraloria General de Cuentas y reiniciar los trabajos pendientes
para finalizar con lo establecido en el contrato Administrativo No. 79-2021 Y
contrato modificado No. 21-2022,.

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

Alba Inés Ordosie Pastor

RESUMEN DE SUPERVISION

EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS

-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA:  marzo 2023 VISITA ACUMULADA No. 06
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
I GOBIERNO AGRICULTURA, Direccién de Infraestructura Productiva

GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 15147835

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE.

Ubicacion: Aldea Rio Blanco  Municipio: ~ Sacapulas Departamento: El Quiché

Acuerdo Ministerial No. 301-2021 Contrato Administrativo Original: 79-2021 Fecha de Inicio: 20/12/2021
Contrato Administrativo Modificado: 21-2022 Fecha de Inicio: 20/12/2021 Acuerdo Ministerial No. 97-2022
Fecha de Finalizacion Original Programada : 19/04/2022 Plazo de ejecucién: 4 meses

Ampliacion de tiempo Contractual al Contrato original: 4 meses Tiempo Suspendido 278 dias

Ampliacién de Tiempo Contractual a la fecha de Finalizaciéon: 15/05/2023

o sen
PRORROGA AUTORIZADA: 122 | DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 239|DIAS |
TIEMPO TRANSCURRIDO: 189 |DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: Bg|
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO (/- AGRICULTURA, Direcci )
GUATEMALA GANADERIA Y reccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION |

I. EVALUACION FISICO-FINANCIERO |
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GOBIERNO /4 AGRICULTURA,

GUATEMALA AR ERT Direccién de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

I I MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

AVANCE TOTAL DE OBRA 63.33301066%

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Gerson Geovanny Barragan Morales
Se firm¢ bitacora de proyecto:  Si

. OBSERVACIONES:

El 14 de marzo de 2023 se realiz6 la finalizacion de la suspension Temporal de
Trabajo No.1, por lo que la empresa constructora reinicio los trabajos pendientes.
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en un total de 20 personas constituidas de la manera siguiente: 1
maestro de obras, 4 albafiiles, 13 ayudantes, distribuidos en dos frentes de trabajo
conforme a los renglones contratados.

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se finaliza con los trabajos de armado de acero para las vigas de
amarre, nucleo del cimacio y contrafuertes1 y 2.

b) Se finalizé con los trabajos de todos los elementos que conforman el
cimacio, asi como la construccion de la viga del muro en la toma de la
presa.

c) Durante las fundiciones, se realizd el chequeo del revenimiento del
concreto a través de las pruebas de Slump, y la obtencién de muestras
de concreto para ensayos a compresién del concreto en laboratorio.

V. INFORME TECNICO:
La ingeniera Alba Ordéfiez como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda
al Ing. Residente de AVALON, las siguientes observaciones:

1. Se le recomienda a la empresa constructora, que realice el incremento
de personal para agilizar los trabajos en el cimacio, para finalizar los
trabajos pendientes en el tiempo estipulado.

2. Que durante la fundicién, se continie con el chequeo de revenimiento
del concreto para evaluar la fluidez del mismo de acuerdo a lo solicitado
en el disefio de mezclas.

VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La empresa AVALON Sociedad Anénima, realiza los trabajos en el mejoramiento
con base a lo determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la
buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo original No. 79-
2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 y el contrato administrativo Modificado 21-
2022 de fecha 05 de abril de 2022.
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GOBIERNO AGRICULTURA, ireccién de | A
GUATEMALA EAMADEREA ¥ Direccion de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

l l MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

Vil. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad Andénima, cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 20 personas, trabajando en las
fundiciones del area del cimacio, alcanzando un avance acumulado del
63.33301066% de los trabajos contratados.

VIII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 63.33301066% y un
avance financiero del 51.75659855% del cual se hace un detalle dentro de este
informe de supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad Andnima, cuenta con el equipo de fundicién como
concretaras, vibrador de concreto, cono de Slump, cilindros plasticos para la
obtencién de muestras de concreto y herramientas basicas (palas, piochas,
martillos), carretillas metélicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos).

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region ha presentado algunas lluvias en la regién, sin embargo predomina un
clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 29° centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Alba Inés Ordofiez
Pastor.
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