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ZADAS POR

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL AVANCE EN EL

PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PRO
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOG
REGION DEL TRIFINIO, ARI§A DE GUATEMALA -PRODERT-, CORRESPON
CUARTO TRIMESTRE DEL ANQ 2022”, por el periodo comprendido del 01 de sep
de noviembre de 2022, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento y con base a la documentacion pr
la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el analisis efectuado po
Unidad de Auditoria Interna realizado al avahce del Plan_de Accion y Cronogr
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrolle Rural Sostenible
al\a\ie(concluye qu

Fragilidad Ecoldgica en la Region del Trifinid, Area de Guatemalay
periodo del 01 de septiembre al 30 de novielpbre de 2022, no se evidencio hin
determinandose que el porcentaje de avance &n las actividades realizat_is son de
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Guatemala, 13 de Diciembre de 2022

Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacion :
Edgar René de Ledn Moreno ]
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Su despacho

Seiior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-083-2022, emjtido con fecha
21-11-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manuyal de Auditoria

Interna
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacién del sector agropecuario, forestal (e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comercialds para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucidn publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del usq equitativo de los
medios de produccidn y uso sostenible de los recursos naturales renoyables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitidg por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: “Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la méxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado.” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental, el cual en el Articulo 6. amplia la presentacion del Plan Anual de
Auditoria, PAA, a mas tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informatico SAG-UDAI-
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadefia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-2021 de fecha 16 de
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 083-2022-2
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3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS

5306

LI

Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna

Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Evaluar el avance en el proceso de extincin y liquidacion del fideicomiso, al Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region

del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT.

4.2 ESPECIFICOS

» Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de

Accion y

Cronograma de Actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto

de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT.
» Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronogram

Regidn del N
aRegi @\
a correspondiente

al periodo de la auditoria del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.
* Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acciony ﬂ
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido 01 de N

septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022

5. ALCANCE

La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el prg
liquidacién y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo com
septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, del Fideicomiso Proy
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region de
Guatemala, PRODERT.
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Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitacién al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Durante el periodo contable 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region
del Trifinio, Area de Guatemala. PRODERT, en extincién y liquidagion, conforme lo
estipulado en la Carta a la Gerencia CGC DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero de
2022 e Informe de Auditoria CGC-DAF-FIDETRIFINIO-12-2020 del periodo 01 de enero al
31 de agosto de 2020, y ha emitido los siguientes informes de Auditoria Interna: CAl
00025 Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el
avance en el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Regién del Trifinio, Area de
Guatemala. PRODERT, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2021 al 28 de
febrero del afio 2022; CAI 00042, Auditoria de cumplimiento a las fungiones de Auditoria
Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacign del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Regién @
del Trifinio, Area de Guatemala. PRODERT, correspondiente al periodo del 01 de marzo de
2022 al 31 de mayo del afio 2022 y CAI 00071 Auditoria de cumplimiento a las
funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y
liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de (\\V
Fragilidad Ecolégica en la Regién del Trifinio, Area de Guatemala. PRODERT, ~
correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de agosto del afio 202. Los informes de }/
Y

Auditoria antes mencionados se encuentran registrados en el Sistema de Auditoria
Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna -SAG —UDAI-WEB.

Mediante Escritura Constitutiva nimerc 106 del 11 de marzo de 19988, suscrita por el
Escribano de Gobierno, fue creado el Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Regién del Trifinio, Area de Guatemala.
PRODERT, con el objeto de otorgar financiamiento para incrementar|la autosuficiencia
alimentaria y los ingresos reales de los campesinos pobres del Area del Proyecto,
mediante: a) el aumento de la productividad y la produccioén de alimentos y cultivos
comerciales y b) La diversificacién de las actividades econdmicas familiares, todo ello en
un marco de conservacion de los recursos naturales renovables y| mejoramiento del
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medio ambiente.
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Dicha escritura fue modificada por la Escritura Publica No. 333 de fecha 25 de noviembre

de 2009, mediante la cual se designdé al Ministerio de Agricult

Alimentacion como representante exclusivo del Fideicomitente.

ura, Ganaderia y

Mediante Oficio DCPF-F-029-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Sefior Ministro de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, remitié a la Direccion de Auditoria a Fideicomisos
de la Contraloria General de Cuentas, reprogramacion del Plan de Accidn y Cronograma,
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extincion y liquidacion

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragi

idad Ecoldgica en

la Regi6n del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, el cual se estima doncluir la semana

5 del mes de enero de 2024.

En Oficio CGC DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022, emitida

General de Cuentas, hace referencia a la reprogramacion del cronogra

del Fideicomiso Proyecto de Desarrolio Rural Sostenible en Zor
Ecoldgica en la Regidn del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, en €

de Auditoria a Fideicomisos indica: "La Direccién de Auditoria a F
Contraloria General de Cuentas, solicita al Fideicomitente que

por la Contraloria
ma de actividades
as de Fragilidad
| cual la Direccién
deicomisos de la
a través de su

departamento de Auditoria Interna contintle presentando trimestralmente en el tltimo dia

habil de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022, el porcents
mismo, detalle de las gestiones cumplidas con sus respectivos docun
para culminar con el proceso de Extincidn y Liquidacion del Fideico
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la R
Area de Guatemala, PRODERT.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministe
Ganaderia y Alimentacidn, trasladé a la Unidad de Auditoria Interna €
F-1690-2022/ mm de fecha 05 de diciembre de 2022, mediante e
documentos de soporte que evidencian el avance del Plan de Accion y
la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo R
Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del Trifinio, Area de Guaten
el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviem

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2

s

General de Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditori

jje de avance; asi
entos de soporte,
miso Proyecto de
Regidn del Trifinio,

| Oficio No. DCPF-
cual adjunta los

ural Sostenible en
nala, PRODERT, por
bre de 2022.

021 del Contralor
Gubernamental, -

NAIGUB-, Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ord%zanza de Auditoria

Interna Gubernamental, se efectud Auditoria de Cumplimiento al Fid
de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la
Area de Guatemala, PRODERT.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccio

icomiso Proyecto
Regidn del Trifinio,

n de Cooperacion,

Proyectos y Fideicomisos, el avance del Plan de Accién y el Cronograma para fa extincion
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y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de
Fragilidad Ecoldgica en la Regién del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, se determind
lo siguiente:

La actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS
POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS",
dicha actividad abarcé la semana cinco del mes de septiembre 2021 ajla semana cuarta
de septiembre 2022. La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, indica
derivado de situaciones ajenas a la Direccion los atrasos derivan de la ¢artera crediticia y
la falta de gestiébn de la Comision Técnica, lo que ha generado atrasos en el
cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma| seguin informe
circunstanciado Oficio No. DCPF-1690-2022/ mm, de fecha 05 de diciembre de 2022, la
Gltima gestion indica que el Sefior Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulacion
encargado del Despacho Ministerial, mediante Oficio Ref. DM-1230-2022/DCPF. de fecha
22 de septiembre y recibido en la Direccién de Cooperacién Proyectos|y Fideicomisos ef
6 de octubre del presente afio, instruyo a la Direccién de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos de este Ministerio, para que realice las gestiones necesarias para la
creacion o constitucion de un Fideicomiso nuevo, el cual tendra por pbjeto trasladar la
cartera crediticia de este fideicomiso.

Durante el periodo auditado del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022,
no hay avance en el cronograma, y el porcentaje de avance son los| informados en el
Informe de Auditoria CAl 00025, de fecha 04 de mayo de 2022, periodo correspondiente
al periodo del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 19 actividades
realizadas porcentaje del 48.72%; 1 actividad en proceso porcentaje del 2.56% y 19
actividades pendientes de realizar que representan el porcentaje del 48.72%. (Anexo 1)

Comisidn Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién de fideicomisos vencidos y
en proceso de extincién anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial nimero 05-2022 de fecha 04 de enero d
y nombrada la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion
fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticipada en los q
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado de
Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial

e 2022, fue creada
de Extincidn de

Guatemala como
No. 188-2022 de

fecha 20 de julio de 2022 y Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de

2022, donde se nombran a las cuatro personas que formaran la Comis

Mediante Oficio No. 001-2022, "Los integrantes de la Comision Técnic
de gestion de Extincion, indican: nos permitimos hacer de su con
cumplimiento a OFICIO CIRCULAR DRH-GP-SMON-06-2022 de fecha 0f
2022, donde la Direccién de Recursos Humanos del Ministerio de Agr

on Técnica.

a Multidisciplinaria
ocimiento que en
B de septiembre de
icultura, Ganaderia

y Alimentacion, solicita presentar Programacion y Calendarizacion de vacaciones para

los empleados y servidores plblicos con cargo a los renglones presup
y 031 de este Ministerio, correspondientes a los meses de noviembre
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enero 2023."...

...'En virtud a lo anterior. Esta Comisién.considera necesaria la presencia de los cuatro
(4) integrantes que lo conforman para la elaboracién del plan de trabajo, tomando en
cuenta que se estableceran fechas definida, pasos y rutas a seguir para la conclusion y
entrega del referido plan a la Direccién de Cooperacién Proyectos y Fideicomisos, por 1al
motivo dicho requerimiento se presentara hasta que la comision este ¢conformada en su
totalidad por los cuatro (4) Integrantes y asi poder lievar a cabo lo establecido en el plan
de Accién y Cronograma presentado...

Mediante oficio No. DCPF- F-1648-2022/ mm, de fecha 28 de noviembre de 2022, la
Direccién de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, solicit6 a la Diregcion de Recursos
Humanos del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, informacién general
de los integrantes de la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion,
nombrada en Acuerdo Ministerial No. 229-2022, de fecha 19 de agpsto de 2022, sin
embargo, a la fecha de la auditoria no fue trasladada dicha informacién,

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos

materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la documentacion presentada por la Direccién de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos y el andlisis del avance del Plan de Accidn y Cronograma

para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrojlo Rural @
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del Trifinio,| Area de
Guatemala, PRODERT, se concluye que, durante el periodo del 01 de septiembre de
2022 al 30 de noviembre de 2022, no hubo avance en las actividades del
cronograma y se mantiene el porcentaje informado en el Informe de Auditoria CAl
00025 de fecha 04 de mayo de 2022, el porcentaje del 48.72% actividades
cumplidas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de actividades pendientes.

En relacion con el proceso del nombramiento de la Comision| Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion para el cumplimiento del Plan de Accién
y el Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT al 30 de noviembre de 2022, la comision ya
fue nombrada, pero no ha cumplido con lo establecido en Acuerdo Ministerial No.
05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, Articulo No. 6 Lineamientos y Articulo 7.
Plan de Trabajo y Supervision.

Con relacion a la actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
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PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS", dicha actividad segun el cronograma para la extincion y
liquidacién del Fideicomiso debia ser finalizada la semana cuarta de septiembre
del 2022, segun el plan de accién y cronograma se programé un afio para su
cumplimiento y a la fecha de la auditoria la Direccién de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, no cumplié con dicha actividad, lo cual causard atraso en el
cumplimiento del cronograma.

Recomendacion

El Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por
escrito a la Directora de la Direccidon de Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos en
funciones temporales, donde le indique lo siguiente:

1. Que implemente un plan de accidn, donde se pueda determinar, las actividades,
tiempos y responsables del cumplimiento de la actividad 20 "ANALISIS Y
GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION
DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS® para que coadyuve
al avance del Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto
de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT y minimizar el riesgo del incumplimjento del
mismo.

2. Gire instrucciones por escrito a la Comisién Técnica Multidiscipliparia de
Gestion de Extincién de fideicomisos vencidos y en proceso de eéxtincion
anticipada, para que presenten a la brevedad posible, el cumplimiento a lo
establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y
cumplan con las actividades y tiempos establecidos en el plan de accion y
cronograma para la extincion y liquidacidn del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Regién del Trifinio} Area de
Guatemala, PRODERT.
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ANEXO
Anexo |. Anélisis del avance del Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgicg en la Regidn del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT.

Pdgina 11de 11




Andlisis del avance del Cronograma para la
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Periodo de corte al 30 de noviembre de 2022

das del Fidei

0

- Cuarto Tr

~Proceso de Exti
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accitn - Cronograma

al 30 de

:

bre de 2022

Periodo comprendido del 01 de septi

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Regién del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT.

ACTIVIDAD

ESTADOS DE LAS ACCIONES

REALIZADA

PRQOCESO

PENDIENTE

SEMANA

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE|
GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCION / DECISION|
DOCUMENTADA DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DE
PROCEDER A LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL]
FIDEICOMISO.

CUMPLIDO

DESPACHO SUPERIOR - MAGA

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE
ESCRITURAS PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A
ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO|
(CONSTITUCION Y MODIFICACION).

CUMPLIDO

DCPF - MAGA

ESTADOS FINANCIEROS  EMITIDOS  POR
FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN FINANCIERO) +
OBLIGACIONES PENDIENTES.

CUMPLIDC

DCPF - MAGA

ELABORACION DE PROYECTOS DE
INSTRUMENTOS DE EXTINCION

CUMPLIDO

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -
DCPF-, DETERMINANDO QUE ES PROCEDENTE EL
PROCESO DE  EXTINCION (DOCUMENTO
REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL. 481-2020 DEL MINFIN).

CUMPLIDO

DCPF - MAGA

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION
GENERAL, EN GESTION DE OPINION LEGAL

CUMPLIDO

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE
A ASESORIA JURIDICA MAGA PARA EMISION DE
OPINION LEGAL

CUMPLIDO

ADMINISTRACION GENERAL -

MAGA

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE. NO
APRUEBA = DEVUELVE EXPEDIENTE / S| APRUEBA
= EMITE OPINION LEGAL, (DOCUMENTO
REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN}.

CUMPLIDO

ASESORIA JURIDICA - MAGA

ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A
ADMINISTRACION GENERAL.

CUMPLIDO

ASLTSORIA JURIDICA - MAGA

ADMINISTR{\CI()N GENERAL REMITE EXPEDIENTE
A DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS.

CUMPLIDO

ADNJ’N!STRACION GENERAL -
MAGA

11

DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y|
FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCION A|
FIDUCIARIO.

CUMPLIDO

DCPF - MAGA

12

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION
(APRUEBA EMITE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE
MODIFICACIONES, SI SE EMITEN NUEVAS|
DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE
EXTINCION, SE SOMETERA A OPINION DE|
ASESORIA JURIDICA)

CUMPLIDO

BANRURAL

13

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO
FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

CUMPLIDO

DCPF - MAGA

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y!
LOS REMITE A ADMINISTRACION GENERAL,

CUMPLIDO

AD|

INISTRACION GENERAL -
MAGA

ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A
DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y,
FIDEICOMISOS.

CUMPLIDO

DES

PACHO SUPERIOR - MAGA

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020
DEL MINFIN.

CUMPLIDO

DCPF - MAGA

17

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN),
ASESORIA JURIDICA EMITE DICTAMEN Y LO
REMITE A LA DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

CUMPLIDO

ASE

SORIA JURIDICA - DGPF -
MAGA

- o

S

N

\,\
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ANEXO |
Anlisis del avance del Cronograma para la ion y Liquid; del Fidei iso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad E¢olégica en 1a Regién del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT.
Periodo de corte al 30 de noviembre de 2022
Acci realizadas del Fidei iso - Proceso de Extincién - Cuarto Tril
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma
Periodo comprendido del 01 de septiembre af 30 de de 2022
ESTADOS DE LAS ACGIONES
E
No. ACTIVIDAD EALZAGA [PRoCESS | PERGETE| SEMANA | OBSERVACIONES RESPONSABLI
LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL|
EXPEDIENTE A A DIRECCION DE FIDEICOMISOS!
4§ |DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, 5 1aL2 CUMPLIDO ADMINISTRACION GENERAL -
SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE. MAGA
LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO
DE FINANZAg PUBLICAS EVALUA EL EXPEDIENTE
DE EXTINCION: S! CUMPLE REQUISITOS = EMITE DIRECEION DE FIDEICOMISOS -
19 |OPINION TECNICA / NO CUMPLE REQUISITOS = 1 3AL4 CUMPLIDO MINFIN
DEVUELVE EXPEDIENTE.
ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE
20 FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 1 5AL 57 VER NOTA 1 DCRF -MAGA / BANRURAL
PUBLICAS.
TRASLADO  DE  EXPEDEENTE A 1A
ADMINISTRAGION GENERAL PARA SU REMISION A
LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO ] S8 AL S DCPF - ADMINISTRACION
21 IDE FINANZAS PUBLICAS, GCON PREVIOS ALS9 GENERAL - MAGA
CUMPLIDOS, PARA GESTION DE DICTAMEN
FAVORABLE.
GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION L
22  |DE EXPEDIENTE A PGN 1 60 AL 68 DIRECEION ?AIT_NI;I:Z')\]EICOMISOS
ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE
23 {VISTO BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA 1 69 AL 75 PGN
JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN.
MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA
24 |GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 1 76 DIRECCION I:AIIENI;:I:?\IEICOMISOS -
GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FIRMA DE MAGA|/ SECRETARIA GENERAL
25 |ACUERDO GUBERNATIVO CORRESPONDIENTE 1 TTALB4 DE LA PRESIDENCIA
(FIRMA DE SENOR PRESIDENTE Y MINISTRO (S).
GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO SECRETARIA GENERAL DE LA
26  |GUBERNATIVO. 1 85 AL 87 PRESIDENCIA / MAGA / DIARIO
DE CENTROAMERICA
ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE
o7 |CAMARA Y DE GOBIERNO PARA LA 4 a8 DGPF - ADMINISTRACION
AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON GENERAL - MAGA
REPRESENTACION.
AUTORIZACION DE MANDATO ESPEGIAL CON
. NIA DE CAMARA Y DE
28  |REPRESENTAGION EN PAPEL PROTOCOLO 1 89 AL 96 ESCRIBA GOBIERNO
SUSCRIPCIGN DE MANDATO POR PARTE DEL ESGRIBANIA Y CAMARA DE
29  |SENOR MINISTRO. 1 97 AL 98 GOBIERNO / DESPACHO ;\@
SUPERIOR - MAGA .
FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN. ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
30 1 99 AL 100 GOBIERNO / PGN .
GESTION DE REGISTRO DE MANDATO. DAPF - ADMINISTRACION (\
31 1 101 AL 103 GENERAL - MAGA )\p
INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE| e }f&gﬁﬁg%ﬁﬁ?ﬁiﬁég
ONIO DEL MANDATO.
32 PROTOCOLOS DEL TESTIMONIO MANDAT! 1 104 AL 105 PROTOCOLOS DEL
RGANISMO JUDICIAL |
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE GOBIERNO, PARA AUTORIZACION 106 DGPF - ADMINISTRACION
33 |DE ESCRITURA PUBLIGA DE EXTINCION. 1 GENERAL - MAGA
AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE
34 |EXTINCION Y LIQUIDACION EN  PAPEL 1 107 AL 117 ESC?L?;‘IEKN%EI%'I&QA,ASQJ DE
PROTOCOLO. Ps
SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE|
EXTINGIGN Y LIQUIDACION. ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE /
35 1 118 AL 121 GPBIERNO / DESPACHO
SUPERIOR - MAGA / BANRURAL
EMISION DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCION Y]
3 |LQUIDACION PARA  FIDEICOMITENTE Y 1 122 AL 124 ESCJ"BA"gggégﬁ"o”ARA ¥ DE
FIDUCIARIO.
REMISION DEL TESTIMONIO DE LA ESGRITURA
- DGPF - ADMINISTRACION
37 [PUBLICA DE EXTINCION AL FIDUCIARIO. 1 125 GENERAL - MAGA
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Andalisis del del Cronogi para la Extincién y Lig i6n del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecqlégica en [a Region del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT.
Periodo de corte al 30 de noviembre de 2022
Acci lizadas del Fi: iso - Proceso de Extincién - Cuarto Trimest
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acci6én - Cronograma
Periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de i de 2022
ESTADOS DE LAS ACCIONES
BLE
No. ACTIVIDAD REALIZADA | PROCESO | PENDIENTE SEMANA OBSERVACIONES RESPONSA
REMISION DE COPIAS SIMPLES DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE EXTINCION PARA CONTRALORIA DCPF- ADMINISTRACION
38 |GENERAL DE CUENTAS Y MINISTERIO DE 1 126 GENERAL - MAGA
FINANZAS PUBLICAS. "
REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE
ESCRITURA  PUBLICA DE  EXTINCION A DCPF|- ADMINISTRACION
39 |CONTRALORIA ~GENERAL DE  CUENTAS, 1 127 GENERAL - MAGA
DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA.
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19
ACCIONES TOTALES SEGUN REPROGRAMAGION 19 4 19
CRONOGRAMA
TOTAL DE ACCIONES SEGUN REPROGRAMACION 30 5y )
DE CRONOGRAMA ’/
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72% i /
TOTAL DE ACTIVADES 100.00% s
Fuente: 4n Propia con por [ antldad audiads.
CONGLUSION .
Con base a la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el analisis del avance de! Plan de Accion y Cronogiama para ia extincion y
liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT] del total de actividades
reprogramadas, del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, se han realizado diecinusve actividades, lo que rep ta el 48.72% de avance, un 2.56% sg encuentra en proceso y
un 48.72% de actividades se encuentra pendientes.
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