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Sefior Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No| CAl 00087,
correspondiente a la  Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,
RELACIONADAS CON EL AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCIOI\] Y LIQUIDACION DEL
FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL ANO 2022”, par el periodo
comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, para su consideracion y
efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimje con base a la documentacion
presentada por la Direccion de Cooperacion{ Proyecto y Fideicomisos y el andlisis
efectuado por parte de la Unidad de Auditorla Interna re |QH un avancg del Plan de
Accion y Cronograma para la extincion y \liquidacion delNFideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacién Desarraigada el pofcentaje de avanve al 30 |de noviembre
de 2022 es en actividades realizadas el 52.78%\por ciento, activid Qes n proceso del
2.78% por ciento y en actividades pendlentes de reg lizar el 44.44% pointo '
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Guatemala, 15 de Diciembre de 2022

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:

Ingeniero Agrénomo Edgar René De Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Seiior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-087-2022, emitido con fecha
21-11-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoria internal actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

F e 4 DA F 7

Ny YT Z
Jonathan Dav H uXiin Herndndez FlorindaJuliana Velasquez Martinez
aditor Supervisor

e ’ i | R
F T E I —
Paola Lucré%i:; Godinez Garcia De Leon Cesar Augusto Yantuéhe Morales
Auditor

inisterlo de/Alricultura
Gan{deria y¥Alfmentacion
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7. INFORMACION GENERAL

2. FUNDAMENTO LEGAL

1.1 MISION

Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integ
transformaciéon y modernizacion del sector agropecuario, forestal

desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciale
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y re
para el manejo de productos en el mercado nacional e internaciona
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promtu
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecus
hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renoy
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

El Acuerdo Nimero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interr
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: “Elabor

ral a través de la
e hidrobioldgico,
5 para lograr la
ulaciones claras
garantizando la

eve el desarrolio
arios, forestales e
equitativo de los
ables, mejorando

por el Contralor
o Gubernamental
r el Plan Anual de

Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la en

idad. Debe estar

aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas

tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado.”

dicionalmente se

toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021, emitidp por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental, el cual en el Articulo 6. amplia la presentacién ¢el Plan Anual de

Auditoria, PAA, a mas tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema infor
WEB.

atico SAG-UDAI-

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderja y Alimentacion,

el Plan Anual de Auditoria, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-20
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIG
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 087-2022-2
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3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS

Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditgria Interna

Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Evaluar el avance en el proceso de extincion y liquidacién del fideicomiso Proyectos

Productivos de la Poblacién Desarraigada.

4.2 ESPECIFICOS

e Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el P

an de Accion y

Cronograma de Actividades para la extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacién Desarraigada, del 01 de septiembre de 2022 al 30 de

noviembre de 2022.

e Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente f%
d
AN

al periodo de la auditoria del 01 de septiembre de 2022 al 30 de novi

e Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria compr
septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

5. ALCANCE

La auditoria de cumplimiento al Fideicomiso Proyectos Productivos
Desarraigada, se realizara por el periodo comprendido del 01 de septi
30 de noviembre de 2022.

bmbre de 2022, N
Plan de Accidn y
bndido del 01 de

%

SN
N\

\

de la Poblacion o/
embre de 2022 al >/
9 \\\\
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NO

Area general 0

NO

Cumplimiento del Cronogramay ; 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

No hubo limitacion al alcance.

6. ESTRATEGIAS

ANTECEDENTES

Mediante Escritura Publica de Constitucion niimero 882 de fecha 1]

2001 suscrita por el escribano de Gobierno, fue creado el FIDEICO}

de diciembre de
VIISO PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, su objeto de creacién radicé en la

necesidad de promover el desarrollo econémico y social de

las comunidades

constituidas por las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno,

por medio del financiamiento, a través de créditos para actividades pro

ductivas.

Dicho fideicomiso fue objeto de modificaciones mediante la suscripcidn de las escrituras
nimero 228 de fecha 08 de abril de 2003, nimero 340 de fecha 30 dg agosto de 2006 y

numero 127 de fecha 13 de agosto de 2014.

Asi mismo a través del Acuerdo Gubernativo No. 459-2011 de fecha 07 de septiembre de
2011, publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro Amgrica, establece en

su: "Articulo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y JAlimentacion para ¢

-

que gestione la extincién y liquidacion anticipada de los fideicomigos (...) Proyectos X

Productivos de la Poblacién Desarraigada”.

En el Informe de Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada Fideicomiso

DAS-10-0051-2020 al Fideicomiso Proyectos Productivos de la Pobla

cion Desarraigada,

del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-

CG-01-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, emitidos por Cont
Cuentas, recomendé que la Unidad de Auditoria Interna del Ministe
Ganaderia y Alimentacién, de forma trimestral durante el ejercicio

informar el seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Accién

y el cronograma para el proceso de extincién y liquidacién del Fide
Productivos de la Poblacién Desarraigada, las cuales no debieron

diciembre de 2021 y que fueron presentados por el Fideicomitente

General de Cuentas.
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El Fideicomitente a través de OFICIO DM-SEG-045-2020, de fecha 09
2020, present6 ante Contraloria General de Cuentas el Plan de Accidrn

008

de noviembre de
y el Cronograma

que detalla los distintos pasos y procedimientos necesarios para poder concluir el
proceso de extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacion Desarraigada. Sin embargo, el 8 diciembre del 2020, el Ministerio de Finanzas

Publicas emitio el Acuerdo Ministerial Numero 481-2020, donde estab

ece los requisitos

que deben cumplir los expedientes administrativos que gestionen la extincién y

liquidacion de los fideicomisos.

La Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, con base

Acuerdo Ministerial No. 481-2020, del Ministerio de Finanzas Publicas, solicitd al sefior
Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, con e} Oficio No. DCPF-

n la emision del

F-689-2021/dg de fecha 23 de abril de 2021, autorizacion para la reprogramacion del

Plan de Accién y el Cronograma para la extincidn y liquidacién del Fidei

omiso Proyectos

Productivos de la Poblacién Desarraigada, el mismo detalla en el cfonograma que la

fecha de finalizacion sera el 30 de noviembre de 2022, reprogra

acioén aprobada,

mediante Oficio DM-SEG-095-2021 de fecha 28 de abril de 2021, con base en lo anteriory
a lo expuesto en el Oficio anteriormente descrito "Se aprueba la reprogramacion del plan
de accion y cronograma para la extincién y liquidacién del fideicomiso denomina

Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada’. La Direccié

de Cooperacion,

Proyectos y Fideicomisos del MAGA, mediante Oficio No. DCPF-F-07362021/dg de fecha
07 de mayo de 2021, presentd a la Contraloria General de Cuentas, la reprogramacion.

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAG
Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, a través del

, dirigi6 al Sefior
ficio No. DCPF-

F-1959-2021/ee de fecha 7 de diciembre de 2021, presentando la aprobacion de la nueva

propuesta de la reprogramacién del Cronograma y el Plan de Accid

Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada, la cual cuenta con 36 actividades y

del Fideicomiso

se estima concluir la segunda semana de julio del afio 2023, la cual fue remitido al

Director de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General de Cu
Oficio No. DCPF-F-030-2022/hj, de fecha 07 de enero de 2022, recibi

ntas a través del
o por Contraloria

General de Cuentas el 12 de enero de 2022, que indica "... en aras de dlar seguimiento al
proceso de extincion y liquidacién del fideicomiso descrito, me permito trasladar un

- ejemplar en copia del Plan de Accién y dos originales del Cronogra

a de Actividades

reprogramados del fideicomiso identificado, con la finalidad de solicitar su anuencia en

los documentos presentados, los cuales estan debidamente ru
Direccién y aprobados por el Despacho Superior".

Mediante Oficio UDAI-R-428-2022 y Oficio UDAI-R-429-2022, de fecha 2§ de noviembre de

ricados por esta

2022, dirigidos a la Directora de la Direccién de Cooperacion, Proyectps y Fideicomisos,

se requirid informacién para realizar la Auditoria de Cumplimiento

Seguimiento de

Recomendaciones Realizadas por la Contraloria General de Cuentas, r¢lacionadas con el

Proceso de Extincion y Liquidacién del cuarto trimestre por el periode

comprendido del

01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022. Trasladando a la Upidad de Auditoria
Interna los Oficio No. DCPF-F-1705-2022/¢ee y Oficio No. DCPF-F-17082022/ee, de fecha
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06 de diciembre de 2022, recibido por auditoria interna el 07 de septien]
su documentacion de respaldo.

Durante el periodo contable 2022, la Unidad de Auditoria Interna d
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con darle seguimien

bre de 2022, con

el Ministerio de
o al Fideicomiso

Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada, en extincign y liquidacion,
conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-CG-01-2020, de fecha 05 de

octubre de 2020 e Informe de Auditoria DAS-10-0051-2020, del periodo |
de agosto de 2020, ha emitido los siguientes informes de Auditoria In
Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para veri
el proceso de extincidn y liquidacion del Fideicomiso Proyectos P
Poblacién Desarraigada, correspondiente al periodo del 01 de diciembr

1 de enero al 31
erna: CAl 00023
icar el avance en
oductivos de la
de 2021 al 28 de

febrero del 2022; CAl 00040 Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria

Interna para verificar el avance en el proceso de extincidn y liquidacio
Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada, correspondiente
de marzo de 2022 al 31 de mayo del 2022; y CAl 00069 Auditcria de ¢

del Fideicomiso
| periodo del 01
mplimiento a las

funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y

liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblaci

n Desarraigada,

correspondiente al periodo del 01 de junio de 2022 al 31 de agosfo del 2022. Los

informes de Auditoria antes mencionados se encuentran registrados
Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna -SAG-U

n el Sistema de
AI-WEB.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021 del Contralor

General de Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditori
NAIGUB, Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, y Orden

Gubernamental,
nza de Auditoria

Interna Gubernamental, se efectud Auditoria de Cumplimiento y |se determind lo

siguiente:

Revision del Cumplimiento del Cronograma y el Plan de Accidn del Fidejcomiso

Con el Oficio No. DDF- S0-00308-2021, emitido por el Subdirector dg la Direccion de
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas, de fecha 21 de mayo|de 2021, devolvi6
el expediente para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyectos|Productivos de la

Poblacion Desarraigada con previos, los cuales deben ser solventadop
de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccién

Desarraigada, se determino lo siguiente:

por la Direccién

de Cooperacion, ~
Proyectos y Fideicomisos, del avance del Plan de Accién y el Cranograma para la
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion

Las actividades realizadas del 01 de septiembre al 30 de novienjbre del 2022, la

Direccidn de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, debié haber concl

ido las Actividad

23, 24 y 25; sin embargo, a la fecha de la auditoria se encuentra gn la actividad 20
(ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA
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DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Al revisar la actividad 20 (ANA]_ISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACI
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERI(¢
PUBLICAS), se encontrd lo siguiente:

1.) Que la actividad 20, debié de haber finalizado el 31 de mayo del 2022

CeL0

).

ON DE PREVIOS
D DE FINANZAS

Vs

2.) En el trimestre auditado la actividad cambio de su estado pendiente @ en proceso por

las siguientes razones:

a.) Mediante Oficio DCPF-F-1343-2022/mm/merm de fecha 22 de sepf
dirigido al sefior Viceministro Ing. Victor Hugo Guzman Silva, Encargado

iembre de 2022,
de Despacho del

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion; emitido por Licda. Francisca

Candelaria Barrera Orellana, Directora con Funciones Temporales de

la Direccion de

Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, en seguimiento a la propuesta que
oportunamente se remitié al Despacho Superior mediante Oficio DCPF-F-226-2022/bj de
fecha 16 de febrero de 2022, ‘relativo al tratamiento de las carteras crediticias de

fideicomisos con plazo vencido o vencimiento anticipado, en proceso de

b.) Mediante Oficio Ref. DM-1230-2022/ DCPF, de fecha 22 de sept
dirigido a la Licda. Francisca Candelaria Barrera Orellana, Directore

extincion.."

embre de 2022,
con Funciones

Temporales de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, emitido

por el Ing. Victor Hugo Guzman Silva, Encargado de Despacho del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacidn; giro instrucciones para la Direccion en mencion
que "dentro del proceso de conformacion de expediente respectivo dgbe considerar la
constitucién del fideicomiso nuevo con una entidad financiera legalmente establecida en
el pais, o bien constituir dicho fideicomiso en el Crédito Hipotecario Nacional, debiendo
evaluar las incidencias y tiempos de implementacion en funcién de Jlos intereses del

Estado, por lo que se le faculta para que pueda solicitar a las distintas |[dependencias de
este Ministerio, los dictdmenes u opiniones y demas informacién relacionada a efecto

que pueda darle cumplimiento a la presente instruccién’.

¢.) Mediante Oficio DCPF-F-1476-2022/ ee de fecha 24 de octubre dg 2022, la Licda.

la Direccion de f\\v

Francisca C. Barrera Orellana, Directora en Funciones Temporales d

Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, solicito a la Licda.|Ana Luisa Flore,
Mufioz, Directora de la Direccion de Fideicomiso del Ministerio de Finahzas Publicas, "\
que derivado a la instruccion emanada del Despacho Ministerlal, se inicié Ia

conformacion del expediente administrativo para la constitucién del Nuevo Fideicomiso,
para la administracion de las carteras de los citados fideicomisos..", para ... agilizar el

proceso de extincién y liquidacién de los fideicomisos descrito$

y obtener los

dictamenes favorables de la Direccion a su digno cargo, si en los proygctos de Minutas
de Escrituras Publicas, se puede consignar (caso Proyectos Productivos de la Poblacion

Desarraigada)".
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d.) En respuesta al Oficio anterior, fa Licda. Ana Luisa Flores Mufig

-
[

.

z, Directora de la

Direccién de Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Publicas indico en Oficio No. DDF-
S0-00907-2022 de fecha 27 de octubre de 2022 ".. previo a atender la consulta

solicitada, es importante que el Ministerio de Agricultura, Ganaderi

y Alimentacion,

informe si ya se implementé en las carteras de los fideicomisos ante$ indicados lo que
establece el articulo 91 del Decreto 16-2021 del Congreso de la Republica, y el resultado

de dicha implementacién”.

El porcentaje de avance al 30 de noviembre de 2022, del Plan de Acdidn y Cronograma
para la extincién y liquidacion de! Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién
Desarraigada, actividades realizadas un porcentaje del 52.78%, actividad en proceso con
un porcentaje del 2.78% y en actividades pendientes de realizar un porgentaje de 44.44%.

(Ver anexo 1).

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y

en proceso de extincién anticipada

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y
en proceso de extincién anticipada mediante Acuerdo Ministerial numero 05-2022 de

fecha 04 de enero de 2022, fue creada y nombrada la Comisién Técnic

Multidisciplinaria

de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticipada
en los que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, repregsenta al Estado de
Guatemala como Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acuefdo Ministerial No.

229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los 1
Comisidén Técnica.

Como parte del proceso de auditoria, para determinar el cun
atribuciones asignadas a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Ge

uevos integrantes

plimiento de las
stion de Extincion

de Fideicomisos vencidos y en proceso de extincion, mediante al Acuerdo Ministerial
antes mencionado, se solicité a la Direccion de Cooperacion, Proyectgs y Fideicomisos

de este Ministerio mediante Oficio UDAI-R-429-2022, proporcionara la
soporte del cuestionario de control interno sobre “Qué funciones
realizado la Comisidn Técnica, con base al Acuerdo Ministerial No. 05¢
el Oficio No. DCPF-F-1705-2022/¢ee de fecha 06 de diciembre de 2022
No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, ‘Los integrante

ocumentacion de
y actividades ha
2022", y mediante
se traslado Oficio
s de la Comisidn

Técnica Multidisciplinaria de gestion de Extincidn, indican: nos permifimos hacer de su

conocimiento que en cumplimiento a OFICIO CIRCULAR DRH- GP- §MON-06-2022 de™

fecha 08 de septiembre de 2022, donde la Direccién de Recursos Hum
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, solicita presentar

nos del Ministerio
Programacion vy

Calendarizacion de vacaciones para los empleados y servidores publigos con cargo a los
renglones presupuestarios 011, 022 y 031 de este Ministerio, correspondientes a los

meses de noviembre, diciembre 2022 y enero 2023.."

"En virtud a lo anterior, esta Comisién considera necesaria la presencip de los cuatro (4)
integrantes que lo conforman para la elaboracion del plan de trabajo, tomando en cuenta
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que se estableceran fechas definida, pasos y rutas a seguir para la con%lusién y entrega
del referido plan a la Direccién de Cooperacidn Proyectos y Fideicomisgs, por tal motivo
dicho requerimiento se presentard hasta que la comisiéon este copformada en su
totalidad por los cuatro (4) Integrantes y asi poder llevar a cabo lo establecido en el plan
de Accion y Cronograma presentado por el Ministerio de Agricultyra, Ganaderia y
Alimentacion ante la Contraloria General de Cuentas, para la extincion de los
fideicomisos vencidos y con vencimiento anticipado”.

Mediante Oficio UDAI-R-428-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, se solicito a la
Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos el numeral 1 "Nombre completo de
los responsables de la Direccidon de Cooperacion, Proyectos y Fideicamisos, Comision
Técnica Multidisciplinaria y/o Unidad Ejecutora”. En respuesta al Oficig en mencion, por
medio del Oficio No. DCPF-F-1708-2022/ee de fecha 06 de diciembre de 2022, adjuntaron
copia del Oficio No.DCPF-F-1648-2022/mm de fecha 28 de noviembre de 2022, donde la
Direccién de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos envia el Oficio a Recursos Humanos
del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion para solicitar informacion de la
Comisidn Técnica nombrada en Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto
de 2022, sin embargo, no fue trasladada dicha informacién por el departamento de
Recursos Humanos, por lo que, no se obtuvieron los datos de Ingrid Magaly Ldpez de
Leén de Méndez.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no egxisten riesgos
materializados

. . (1NN
8. CONCLUSION ESPECIFICA QQ\
CONCLUSIONES
g (X\Q
Con base a la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion,

Proyectos y Fideicomisos y el andlisis del avance del Plan de Accion y del
Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos
de la Poblacién Desarraigada, se concluye que durante el periodo de esta auditoria
el porcentaje de avance al 30 de noviembre de 2022, en actividades realizadas el
52.78%, actividad en proceso con un porcentaje del 2.78% y en acfividades
pendientes de realizar un porcentaje de 44.44%.

En la actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE /
FINANZAS PUBLICAS), del cronograma para la extincién y liquidagion del

Fideicomiso, la Direcciéon de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, jplanifico

como tiempo de cumplimiento un afio, el cual principi6é en la primera semana de

junio de 2021 y finalizd la cuarta semana de mayo de 2022. Durante el periodo
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auditado se documentd el avance en esta actividad por la instruccion ema

nada por

Despacho Ministerial, de iniciar la conformacién del expediente administrativo

para la constitucion del Nuevo Fideicomiso, para la administracion de las

carteras

de los citados fideicomisos como parte de la subsanacion de los previos, lo cual

esta deteniendo el avance del cronograma.

En relacion con el proceso del nombramiento de la Comision
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion para el cumplimiento del Plan d
y el Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso P
Productivos de la Poblacién Desarraigada al 30 de noviembre de 2022, la ¢
ya fue nombrada por medio del Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fec
agosto de 2022, pero no ha cumplido con lo establecido en Acuerdo Minist
05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, Articulo No. 6 Lineamientos y A
Plan de Trabajo y Supervision.

RECOMENDACIONES

Que el Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciorn]
Fideicomitente del Fideicomiso Proyectos Productivos de la P
Desarraigada, gire instrucciones por escrito a la Directora de la Dire
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA con Funciones Tempori
que realice lo siguiente:

En el ambito de su competencia continde con el seguimiento y las
necesarias, a efecto de dar cumplimiento a las actividades programadas €
de Accién y Cronograma para la extincidn y liquidacion del Fideicomiso P
Productivos de la Poblacién Desarraigada.

Que implementen un cronograma para determinar las actividades, tig
responsables del cumplimiento de la actividad ndmero 20 "ANALISIS Y GE
PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECC
FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS".

Gire instruccioneés por escrito a la Comision Técnica Multidisciplinaria deg
de Extincion de fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticips
que presenten a la brevedad posible, el cumplimiento a lo establecido en
Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y cumplan

Técnica
b Accion
foyectos
tomision
ha 19 de
erial No.
ticulo 7.

, como
oblacién
scion de
les para

hcciones
n el Plan
royectos

2Mpos Y
STIONES
IGN DE

Gestidén
ada, para
Acuerdo
con las

actividades y tiempos establecidos en el plan de accién y cronograma para la

extinciéon y liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la R
Desarraigada.
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ANEXO

Anexo 1 - An

Fideicomiso Proyectos Productivos\de la Poblacién Desarraigada

isis de Avanc

Ministeriy
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Auditor

Del Cronograma para la Extincidn vy,
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
! FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA
INISTERIO DE
gﬁ%%ém%l&\ ! AGRICULTURA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
i
R ienus ctwerives | SANABERIAY Acclones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincion
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accidén - Cronograma
ANEXO |
ESTADO DE LAS ACCIONES
finotar a
literal o
<
. Documentaclon de sespaldo sepclada con E d E
@
No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES o P ol Art. 5, del § § 8
(Oliclo, Providencla u otro) & z
Acuerdo g = ]
Mipisterial 481 u
2020
—n
INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y COORDINAR] [Reaizada ksgin inome Ho. UDA-005-2021, oel nambramiania dé stidiora No.
7 DECISION OE LA SUPERIOR DE| UDAI019:2021, CUA 107277, Auttor Inlernd: Licda. Karmen Lycasta Heméndez|
1 PROCEDER A LA EXTINCION ¥ LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO. [DESPACHO SUPERIOR - MAGA. CUMPLIDO Banfantos / Docto bass Acuerdo Gubarmalivo 4582011 8 1
[EOLICITUD DE COPIAS SMFLES LEGALIZADAS DE ESCRITURAS PUBLICAS, 5o da pos 1832800 Go acuerdn & lnjome No, UDA-00S:2021, oel nombraniestol
DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE GAMARA Y DE GOBIERNO| da audloda No. UDAK01S-2025, CUA 107277, Audtor katerno; oda. Kamen|
2 ¥ MODIFICAGION). DCPF - MAGA CUMPLIDO  |1ycasts Hornandez Barienios, { Ofldio NO. DCPF--138-2020 DE Fecha de 29 de} L] 1
anoro do 2020
ESTADOS FINANGIEROS EMITIDOS POR FIDUGIARIC (PARA DICTAMEN| [Reakzado segtin Inlorme No. UDA-003.2021, del nombxamianio do sudiarls No
+oBL JIENTES, DCPF - MAGA CUMPLIDO  {UPAIDIS:2021, CUA 107277, Audilor Iterna: L. Kamen Lycasta Harningez 1
Banianios
[ELABORACION D PROYEGTOS DE INSTRUMENTOS DE EXTINGION [Reaizado segin infomme No. UDA-0032021, del nombrarento da audiorla No
4 CUMPLIDO  |UDAMO19:2021, CUA 107277, Audior Intered: Leda. Kamen Lycasta Herndnderl | 3y by 1
Berientos
[GPINIGN TECNICA DE LA DIRECGION DE COOPERACION. PROYEGTOS V) CUMPLIDO
FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO QUE ES PROCEDENTE EL PROGESO|
5 DE EXTINCION (DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL| DCPF - MAGA 1
|ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACICN GENERAL. EN GESTION DE| CUMPLIDO | PROVIDENGIA No. OCPF-F.003-2021 /0 - 090272021 .
] [oPINIGN LEGAL OCPF - MAGA 1
[ADMINISTRACICN GENERAL REMITE EXPECIENTE A ASESORIA JURIDIGA CUMPLIDO  [AOMNISTRAGION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A ASESORIA JURIDICA]
7 MAGA PARA EMISION DE OPINION LEGAL | ADMINISTRACION GENERAL - MAGA [MAGA PARA EMISION DE OPINION LEGAL 1
[ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE NO APRUEBA = DEVUELVE CUMPLIDO _[PROVIDENGIA No. AJ61-2021 - 1700272021
EXPEDIENTE / §1 APRUEBA = EMITE OPINION LEGAL, (DOCUMENTO)
8 [REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL| ASESORIA JURIDICA - MAGA d) 1
MINFIN).
[ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A AGINISTRAGION GENGRAL. CUMPLIDO  [PROVIDENCIA No. AG-463-202fock - 20022021
9 ASESORIA JURIDICA - MAGA 4 L]
AGMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A DIRECCION DE CUMPLIGO [PROVIDENGIA No. AG-1248 202100 - 04052021
10 COOPERACION, PROYEGTOS ¥ FIDEICOMISOS. [ ADMINISTRACION GENERAL - MAGA d 1
[DIRECCION DE COOPERACION. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS SOLICITA| CUMPLIDO [OFICIO DGPF-F-778-2020/es - 1010872021
ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCION A . 1
11 [Foucinsio. IDCPF - MAGA L] .
[FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCIGN (APRUEBA EMITE|
[ANUENGIA 7 NO APRUEBA PIDE MODIFICAGIONES, SI SE EMITEN NUEVAS
12 |DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE EXTINCION, SE SOMETERA A BANRURAL n 1
(OPINION DE ASESORIA JURIDICA}
ELABORACION OE OICTAMEN TECNICO FINANCIERO CONFORME AL] CUMPLIDO  DICTAMEN TECNICO FINANCIERO No. DCPR-F-01.2021fpc- 03027202}
[ACUERDO MINISTERIAL 41-2020 DEL MINFIN. (OFICIO DCPE.F-431-2021feo - 0302024
[OPINION No. AF 005-2021 - 110372021
. DCPF - MAGA [DICTAMEN TECNICO tio, DCPF-F-001-2021 - 15042021 el 1
DESPACHO _ WINISTERIAL RECEPCIONA v MARGINA _DOCUMENTOS| CUMPLIDO | OFICIO DR-1736-2020- 231272020,
44  [PROVEMENTES DEL FIDUCKRIO Y LOS REMITE A GENERAL - MAGA TRASLADG No. 2029-2020 - 2041272020 [} 1
(GENERAL.
[AGHINISTRAGION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL] CUMPLIDO
1§  |FIDUCIARIO A DIRECGIGN DE COOPERAGIGH, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS. DESPACHO SUPERIOR - MAGA 0 1
ELABORAGION OE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL AGUERDO| CUMPLIDO  [DICTAMEN TECNICO No. DGPF-F.001-2021 - 15042021
16 |MINISTERIAL 4812020 DEL MINFIN. DCPF - MAGA 1
[GESTION DE DIGTAMEN JURI nlxcc (l‘iONFGRME AL AGUERDO MINISTERTAL CUMPLIDO | DICTAMEN JURIDICO NO. AF02-2021
481-2020 DEL MINFIN). ASESORIA JURIDICA EMITE DICTAMEN ¥ LO REMITE A
7 | COOPERACION, PROYECTOS ¥ F Y ASESORIA JURIDICA - DCFF - MAGA 1
LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA DIRECCION DE| CUMPLIDO |PROVIDENGIA o, 1302-202¥ecv. - 70542021
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SOLICITANDO
18 DICTAMEN FAVORABLE. 1AL 2 [ADMINISTRACION GENERAL - MAGA 1
A DIRECCIGN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUELICAS| CUMPLIDO JOFICIO No. DDF-50-00308.2021 - 210572021
EVALUA EL OE St CUMPLE = EMITE [PROVIDENCIA No. AG-1482:2021fedv. - 2500572021
OPINIGN TECNICA / NO CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE EXPEDIENTE, [OFICIO No. DGPF.F-833.2021feq - 310572021
(OFICIO No. 187-2021-5G-PGN.- 0200672021
19 2AL4 |DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN [Con ¢l olkio No. DCPFF- frasiadan Informe 1
i of MINFiN, €l process)
do extircion nira en estado da fecaso, besto quo ef seflor Mnkstio del MAGA)
ofina cual serd o dasiing da s careras crediiias.
[ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR| VERNOTA
20 A DEF DE 1CAS. | B AL 56 JDCRF-MAGA) FIDUCUARIO 1
TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA SU
REMISION A LA DE FIl DEL DE|
21 FINANZAS PUBLICAS, CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTION DE| 57 Al. 58 |DCPF - ADMINISTRACION GENERAL - MAGA 1
DICTAMEN FAVORABLE.
(GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE EXPEDIENTE A PGN
2 §9 AL 67 |DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN 1
[ANALISIS DE EXPEDIENTE ¥ OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL DICTAMEN, 1
23 [DE ASESORIA JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN, 68 AL 74 JPGN
ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRUBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO PARA| OPF -
24 LA AUTORIZAGION DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION. 75 ADMINISTRAGION 1
GENERAL - MAGA
AUTORIZACIGN DE MANDATO ESPEGIAL CON REPRESENTACION EN PAPEL ESCRIBANIA DE
25 PROTOCOLO 76 AL 83 CAMARAY DE 1
GOBIERNO
[ TOTAL DE ACGIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
[ TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 5
[TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 11
REALIZAR AL O1/1212022
ACCIONES TOTALES SEGUN 19 1 16
CRONOGRAMA
PORGENTAJE DE AVANCE A LA
b 52.78%| 2.78% |44.44%
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA

GOBIERNO W+ | xiieiiions.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

GUATEMALA gﬁmﬁmg“ Acclones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

ANEXO |
ESTADO DE LAS AGGIONES
notar Iz
iteral
D taclon d 1 as] cl:(;: cont g @ E
No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES osumentacion ds fespalco elrts,del | 8 g 2
(Offclo, Providencla u otro) b cuordo g 4 H
sterl 481 g &
2020
CONCLUSION:
La Direccion de Couperamon. Proyectos y Fideicomisos del MAGA, present por medio dsl Oficio DCPF-F-030- 2022ibj de fecha 07 de enero de 2022, EI Plan de Acgjon y el Cronograma de Actividades
p jos del Fideicomi en determinande concluir con el p de y liquidacion en la 02 def mes de julie 2023, se verific que de las 36 aclividades programadas a realizar para
concluir el proceso de exiincién y liquidacion, se 6 que al 30 de noviembre de 2022 luvo que habsr concluido con la Actividad 25 "AUTORIZACION DE MANDATO ESRECIAL CON REPRESENTACION EN
PAPEL PROTOCOLO", sin embargo se han realizado 19 actividades que eslan dabit un avance del 52.78% el cual no ha variado desge el primer trimesire la actividad del
Proceso de Extincién y Lig i6n se en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS", en el presente frimestre el estado de la actividad cambia de pendiente a en p p el 2.78%, por el siguiente avance:

1. Mediante Oficio DCPF-F-1343-2022/mm/merm de fecha 22 de septiembre de 2022, dirigido al sefior Viceminisiro Ing. Victor Hugo Guzman Silva, Encargado de Despacho del|Ministerio de Agricultura, Ganaderia y)
Alimentacién; emitido por Licda. Francisca Candelaria Barrera Orellana, Directora con Funci Temporales de la Direccién de Cooperacién, Proy y Fidsicomisos del MAGA, donde da seguimiento al Oficio

DCPF-F-226-2022/bj, “propuesta para el destino o tratamiento de las carteras credilicias de los fideicomisos con plazo vencido o io, en pl de

2. Mediante Oficio Ref. DM-1230-2022/DCPF de fecha 22 de septiembre de 2022, dingldo a la Licda. Francisca Candslaria Barrera Orellana, Directora con Funci Tempolales de la Direccién de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos del MAGA, emitido por el lng Victor Hugo Guzmén Silva, E do de Despacho del Ministerio de Agri Ganaderia y Ali ian; giro instrdcci para la Direccién en mencion
que “dentro de! proceso de conformacmn de exp p debe id la itucion del fideicomiso nueve con una entidad iera lagafment blecifla en el pais, o bien constiuir dicho,
fideicomiso en el Crédito Hipotecario i , debi evaluar las mc1denctas ¥ llempos de implementacion en funcion de los intereses dal Eslado, por lo que se le faculla para que pueda salicitar & las distintas]
dependencias de este Mmlstenu, los dicla u opini y demds i i a efecto que pueda darle pliri alap

3. Mediante Oficio DCPF-F-1476-2022/ee de fecha 24 de oclubre de 2022, la Licda. Francisca C. Barrera Orellana, Directora en Funci Temporales de la Direccion de C on, Proyectos y Fideicomisos del
MAGA, salicite a la Licda. Ana Luisa Flores Mufioz, Directora de la D[recc:on de Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Pdblicas, *... que derivado ala i id da| del Despach Mlmstenal se inicio la.
conformacion del di i para Ia itucién del Nuevo Fideicomiso, para la ini ion de las carteras de los cﬂados fideicomisos..”, para “... agilizar el pi de extil y liquidacién de los
fideicomisos descritos y obtener los dicta bles de la Direccidn a su digno cargo, si en los proyectos de Minutos de Escrituras Pdblicas, se puede conslgnar (caso Proyectos Productivos de la Poblacion
Desarraigada).

4. En respuesia al Oficio anterior, la Licda, Ana Luisa Flores Muiioz, Di de la Di i6n de Fidei iso del isterio de Finanzas Piblicas indico mediante Oficio No. DDF-S0-000907-2022 de fecha 27 de
octubre de 2022 que "... previo a atender la consulta solicitada, es importante que el Ministerio de Agriculiura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-, informe si ya se implemento enlas carteras de los fideicomisos antes

indicados lo que establece el articulo 81 del Decreto 16-2021 del Congl de la Republica, y el ltado de dicha impl

Y un acumulado de actividades pendientes de realizar del 44.44%.
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