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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00083, corespondiente 
a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR 
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL AVANCE EN EL 
PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA 
REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-, CORRESPONDIENTE AL 
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022”, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 
de noviembre de 2 0 2 2 , para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento y con base a la documentación presentada por 
la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis efectuado por parte de la 
Unidad de Auditoría Interna realizado al avañcé~deT'ñaQde Acción y Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo^Rural Sostenible en Zonas de 
Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinia Área de Guatemal^s^e concluye que, durante el 
periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, no se evidencio ningún avance.

las actividades realizabas son de

m
Auditoría Interna

-0-907-2022

bre de 2022

48.72% pordeterminándose que el porcentaje de avance 
ciento, actividad en proceso 2.56% por ciento y Actividades pendientes de Realizar eh 48.72% por 
ciento, tal como se evidencia en el Informe de Auditoria No. CAI 00025 de f^cha 04 de mayo de 
2022.

Con muestras de mi consideración y estima, lo saludo.

1 AtentAnTent*

Ingeniero
Edgar René de León Moreno
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAI 00083 en 14 folios
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Guatemala, 13 de Diciembre de 2022

Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación :
Edgar René de León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-083-2022, em 
21-11-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoría intern^ 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Man 
Interna

tido con fecha 
actuamos de 

iial de Auditoría
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISION

G005

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural i 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciale) 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y ri 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional 
sostenibilidad de los recursos naturales.

integral a través de la 
e hidrobiológico, 
s para lograr la 

emulaciones claras 
, garantizando la

1.2 VISION

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promu 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecua 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales reno 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

eve el desarrollo 
rios, forestales e 
equitativo de los 

jrables, mejorando

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la ertidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitico por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental, el cual en el Artículo 6. amplía la presentación 
Auditoría, PAA, a más tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema infori 
WEB.

del Plan Anual de 
mático SAG-UDAI-

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganade í 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-20 
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 
Auditoría -PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIG 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 202 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 083-2022-2

a y Alimentación, 
21 de fecha 16 de 
.1 Plan Anual de 

UB, aprobado por 
1, emitido por el
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditbría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Evaluar el avance en el proceso de extinción y liquidación del fideicomis 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolc 
del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT.

4.2 ESPECIFICOS

• Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto 
de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en a Región del 
Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT.

• Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronogramá correspondiente 
al período de la auditoría del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

• Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprenc ido 01 de 
septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022

o, al Fideicomiso 
gica en la Región

5. ALCANCE

La auditoría comprenderá establecer el porcentaje de avance en el prcj» 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable por el período com 
septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, del Fideicomiso Proj 
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 
Guatemala, PRODERT.

ceso de extinción, 
Drendido del 01 de 
ecto de Desarrollo 

Trifinio, Área de
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No. Área Asignada Universo Cálculo '« « I  
M a t iá i f e ^ ^ ^ É

Elementos 1 „ Muestreo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0
2 Cumplimiento del Cronograma y 

Porcentaje de Avance
i NO 1

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Durante el período contable 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región 
del Trifinio, Área de Guatemala. PRODERT, en extinción y liquidación, conforme lo 
estipulado en la Carta a la Gerencia CGC DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 
2022 e Informe de Auditoría CGC-DAF-FIDETRIFINIO-12-2020 del período 01 de enero al 
31 de agosto de 2020, y ha emitido los siguientes informes de Auditoría Interna: CAI 
00025 Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el 
avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de 
Guatemala. PRODERT, correspondiente al período del 01 de diciembre de 2021 al 28 de 
febrero del año 2022; CAI 00042, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría 
Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región 
del Trifinio, Área de Guatemala. PRODERT, correspondiente al período del 01 de marzo de 
2022 al 31 de mayo del año 2022 y CAI 00071 Auditoría de cumplimiento a las 
funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y 
liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de 
Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatsmala. PRODERT, 
correspondiente al período del 01 de junio al 31 de agosto del año 2022. Los informes de 
Auditoría antes mencionados se encuentran registrados en el Sislc 
Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG -UDAI-WEE

193

4r<

Mediante Escritura Constitutiva número 106 del 11 de marzo de 
Escribano de Gobierno, fue creado el Fideicomiso Proyecto de 
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, 
PRODERT, con el objeto de otorgar financiamiento para incrementar 
alimentaria y los ingresos reales de los campesinos pobres del 
mediante: a) el aumento de la productividad y la producción de al¡ 
comerciales y b) La diversificación de las actividades económicas famil 
un marco de conservación de los recursos naturales renovables y

ema de Auditoría

8, suscrita por el 
Desarrollo Rural 

ea de Guatemala, 
la autosuficiencia 

^rea del Proyecto, 
mentos y cultivos 
¡ares, todo ello en 
mejoramiento del
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medio ambiente.

Dicha escritura fue modificada por la Escritura Pública No. 333 de fecha 
de 2009, mediante la cual se designó al Ministerio de Agricultjj 
Alimentación como representante exclusivo del Fideicomitente.

Mediante Oficio DCPF- F-029-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Se 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, remitió a la Dirección de Auditor i 
de la Contraloría General de Cuentas, reprogramación del Plan de Acci 
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extir¡ 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragi 
la Región del Trifmio, Área de Guatemala, PRODERT, el cual se estima 
5 del mes de enero de 2024.

25 de noviembre 
ira, Ganadería y

la Dirección de 
ñor Ministro de 
ia a Fideicomisos 
ón y Cronograma, 
ción y liquidación 
idad Ecológica en 

doncluir la semana

En Oficio CGC DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022, emitido! por la Contraloría 
General de Cuentas, hace referencia a la reprogramación del cronograma de actividades 
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zoras de Fragilidad 
Ecológica en la Región del Trifmio, Área de Guatemala, PRODERT, en el cual la Dirección 
de Auditoría a Fideicomisos indica: "La Dirección de Auditoria a F 
Contraloría General de Cuentas, solicita al Fideicomitente que 
departamento de Auditoría Interna continúe presentando trimestralmente en el último día 
hábil de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; así 
mismo, detalle de las gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, 
para culminar con el proceso de Extinción y Liquidación del Fideico 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, 
Área de Guatemala, PRODERT.

jdeicomisos de la 
a través de su

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF- 
F-1690-2022/ mm de fecha 05 de diciembre de 2022, mediante e cual adjunta los 
documentos de soporte que evidencian el avance del Plan de Acción y Cronograma para 
la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rjral Sostenible en 
Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, por 
el período comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviem Dre de 2022.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-: 
General de Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoría 
NAIGUB-, Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, y Orde 
Interna Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento al Fidb 
de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la 
Área de Guatemala, PRODERT.

2021

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Dirección 
Proyectos y Fideicomisos, el avance del Plan de Acción y el Cronogram

del Contralor 
Gubernamental, - 

nanza de Auditoría 
icomiso Proyecto 

Región del Trifmio,

de Cooperación, 
a para la extinción
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y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sosteni 
Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PROD 
lo siguiente:

ible en Zonas de 
ERT, se determinó

atrasos en el 
según informe

La actividad 20, "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS 
POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS", 
dicha actividad abarcó la semana cinco del mes de septiembre 2021 a 
de septiembre 2022. La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, indica 
derivado de situaciones ajenas a la Dirección los atrasos derivan de la cartera crediticia y 
la falta de gestión de la Comisión Técnica, lo que ha generado 
cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma 
circunstanciado Oficio No. DCPF-1690-2022/mm, de fecha 05 de diciembre de 2022, la 
última gestión indica que el Señor Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulación 
encargado del Despacho Ministerial, mediante Oficio Ref. DM-1230-2022/DCPF. de fecha 
22 de septiembre y recibido en la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos el 
6 de octubre del presente año, instruyo a la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos de este Ministerio, para que realice las gestiones necesarias para la 
creación o constitución de un Fideicomiso nuevo, el cual tendrá por objeto trasladar la 
cartera crediticia de este fideicomiso.

Durante el periodo auditado del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, 
no hay avance en el cronograma, y el porcentaje de avance son los informados en el 
Informe de Auditoría CAI 00025, de fecha 04 de mayo de 2022, período correspondiente 
al período del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 19 actividades 
realizadas porcentaje del 48.72%; 1 actividad en proceso porcentaj 
actividades pendientes de realizar que representan el porcentaje del 4£.

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y 
en proceso de extinción anticipada

Mediante Oficio No. 001-2022, "Los integrantes de la Comisión Técnicp 
de gestión de Extinción, indican: nos permitimos hacer de su co 
cumplimiento a OFICIO CIRCULAR DRH-GP-SMON-06-2022 de fecha 
2022, donde la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Ag 
y Alimentación, solicita presentar Programación y Calendarización 
los empleados y servidores públicos con cargo a los renglones presu 
y 031 de este Ministerio, correspondientes a los meses de noviembre!

del 2.56% y 19 
.72%. (Anexo I)

Mediante Acuerdo Ministerial número 05-2022 de fecha 04 de enero d 
y nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión 
fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada en los q 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, representa al Estado de 
Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial 
fecha 20 de julio de 2022 y Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fech 
2022, donde se nombran a las cuatro personas que formaran la Comis

e 2022, fue creada 
de Extinción de 

(je el Ministerio de 
Guatemala como 
No. 188-2022 de 

a 19 de agosto de 
ón Técnica.

08

\ q

Multidisciplinara 
rjocimiento que en 

de septiembre de 
ijicultura, Ganadería 

vacaciones para 
pluestarios 011, 022 
, diciembre 2022 y
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enero 2023."...

..."En virtud a lo anterior. Esta Comisión considera necesaria la presencia de los cuatro 
(4) integrantes que lo conforman para la elaboración del plan de trasajo, tomando en 
cuenta que se establecerán fechas definida, pasos y rutas a seguir para la conclusión y 
entrega del referido plan a la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, porta l 
motivo dicho requerimiento se presentara hasta que la comisión este conformada en su 
totalidad por los cuatro (4) Integrantes y así poder llevar a cabo lo establecido en el plan 
de Acción y Cronograma presentado...

GG10

Mediante oficio No. DCPF-F-1648-2022/mm, de fecha 28 de novie 
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, solicitó a la Dired 
Flumanos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, in f 
de los integrantes de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gest 
nombrada en Acuerdo Ministerial No. 229-2022, de fecha 19 de ag 
embargo, a la fecha de la auditoría no fue trasladada dicha información

mbre de 2022, la 
ción de Recursos 
ormación general 
ión de Extinción, 

ósto de 2022, sin

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no Existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación. 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma 
para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural 
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de 
Guatemala, PRODERT, se concluye que, durante el periodo del 01 de septiembre de 
2022 al 30 de noviembre de 2022, no hubo avance en las actividades del 
cronograma y se mantiene el porcentaje informado en el Informe de Auditoría CAI 
00025 de fecha 04 de mayo de 2022, el porcentaje del 48.72% actividades 
cumplidas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de actividades pene ¡entes.

En relación con el proceso del nombramiento de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción para el cumplimiento del Plan ce Acción 
y el Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 
Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT al 30 de noviembre de 2022, la comisión ya 
fue nombrada, pero no ha cumplido con lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 
05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, Artículo No. 6 Lineamientos y Articulo 7. 
Plan de Trabajo y Supervisión.

Con relación a la actividad 20, "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANÁCIÓN DE
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PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS", dicha actividad según el cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso debía ser finalizada la semana cuarta de septiembre 
del 2022, según el plan de acción y cronograma se programó un año para su 
cumplimiento y a la fecha de la auditoría la Dirección de Cooperación, Pro/ectos y 
Fideicomisos, no cumplió con dicha actividad, lo cual causará atrasp en el 
cumplimiento del cronograma.

Recomendación

El Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 
escrito a la Directora de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos en 
funciones temporales, donde le indique lo siguiente:

1. Que implemente un plan de acción, donde se pueda determinar, las actividades, 
tiempos y responsables del cumplimiento de la actividad 20 "ANÁLISIS Y 
GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIFiECCIÓN 
DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS” para que coadyuve 
al avance del Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto 
de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 
Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT y minimizar el riesgo del incumplimiento del 
mismo.

de

2. Gire instrucciones por escrito a la Comisión Técnica Multidisciplip 
Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso de 
anticipada, para que presenten a la brevedad posible, el cumplimieijv 
establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero 
cumplan con las actividades y tiempos establecidos en el plan de 
cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de D 
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio 
Guatemala, PRODERT.

aria de 
éxtinción 
to a lo 
2022 y 

acción y 
esarrollo 
Área de

9. EQUIB0

jiola-Aíéjandra 
Auditor

Paql% Lucrecia Godinez Ga 
Coordinador

•é Acosta
INTERNO 

^Agricultura
cimentación

-
Licia, Paola > \  

Lucrecia Godinez García |  
Coordinador S i  

f f ,  U D A I M A G A

Florinda JuWrarVelasquez Martínez 
Supervisor

i B O T S A b i# /
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O C I E

ANEXO

Anexo I. Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológicc en la Región del 
Trifmio, Área de Guatemala, PRODERT.
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II GOBIERNOS

GUATEMALA

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA 
Y AUMENTACIÓN

A N EXO  I

Análisis de] avance del Cronograma para la Extinción y  Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad geológica en la Región del
Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT.

Periodo de corte al 30 de noviembre de 2022 
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción -  Cuarto Trimestre 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma 
Período comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022

No. ACTIVIDAD
ESTADOS DE LAS ACCIONES

SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE
REALIZADA PROCESO PENDIENTE

1

INSTRUCCIÓN DE DESPACHO SUPERIOR DE 
GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCIÓN /  DECISIÓN 
DOCUMENTADA DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DE 
PROCEDER A LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
FIDEICOMISO.

1 CUMPLIDO DESF ACHO SUPERIOR -  MAGA

2

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE 
ESCRITURAS PÚBLICAS DEL FIDEICOMISO A 
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO 
(CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN).

1 CUMPLIDO DCPF-MAGA

3

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR 
FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN FINANCIERO) + 
OBLIGACIONES PENDIENTES. CUMPLIDO DCPF - MAGA

4

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
INSTRUMENTOS DE EXTINCIÓN CUMPLIDO

5

OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS - 
DCPF-, DETERMINANDO QUE ES PROCEDENTE EL 
PROCESO DE EXTINCIÓN (DOCUMENTO 
REALIZADO PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

CUMPLIDO DCPF - MAGA

6

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, EN GESTIÓN DE OPINIÓN LEGAL CUMPLIDO DCPF - MAGA

7

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE 
A ASESORIA JURIDICA MAGA PARA EMISIÓN DE 
OPINIÓN LEGAL

CUMPLIDO
ADM NISTRACIÓN GENERAL - 

MAGA

8

ASESORIA JURIDICA EVALÚA EXPEDIENTE. NO 
APRUEBA = DEVUELVE EXPEDIENTE /  SI APRUEBA 
= EMITE OPINIÓN LEGAL, (DOCUMENTO 
REALIZADO PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

CUMPLIDO ASE SORÍA JURÍDICA -  MAGA

9
ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. CUMPLIDO ASE SORIA JURÍDICA -MAGA

10

ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE 
A DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS.

1 CUMPLIDO
ADW NISTRACIÓN GENERAL - 

MAGA

11

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS 
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCIÓN A 
FIDUCIARIO.

1 CUMPLIDO DCPF-MAGA

12

'FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCIÓN 
(APRUEBA EMITE ANUENCIA /  NO APRUEBA PIDE 
MODIFICACIONES, SI SE EMITEN NUEVAS 
DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE 
EXTINCIÓN, SE SOMETERÁ A OPINIÓN DE 
ASESORÍA JURÍDICA)

1 CUMPLIDO BANRURAL

13

ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO 
FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

1 CUMPLIDO DCPF - MAGA

14

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCÍONA Y MARGINA 
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y 
LOS REMITE A ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 CUMPLIDO

ADI^ NISTRACIÓN GENERAL- 
MAGA

15

ADMINISTRACIÓN GENERAL TRASLADA 
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS.

1 CUMPLIDO DES: ACHO SUPERIOR - MAGA

16
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO 
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 
DEL MINFIN.

1 CUMPLIDO DCPF - MAGA

17

GESTIÓN DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL 
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), 
ASESORÍA JURÍDICA EMITE DICTAMEN Y LO 
REMITE A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

1 CUMPLIDO
ASEÍ30RÍA JURÍDICA -  DCPF - 

MAGA
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Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenibte en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del
Trífinio, Área de Guatemala, PRODERT.

Periodo de corte al 30 de noviembre de 2022 
Acciones realizadas del Fideicomiso -  Proceso de Extinción - Cuarto Trimestre 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma 
Período comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022

No. ACTIVIDAD
ESTADOS DE LAS ACCIONES

SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE
REALIZADA PROCESO PENDIENTE

18

LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL 
EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS 
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, 
SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE.

1 AL 2 CUMPLIDO
ADM MISTRACIÓN GENERAL- 

MAGA

19

LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO 
DE FINANZAS PÚBLICAS EVALÚA EL EXPEDIENTE 
DE EXTINCIÓN: SI CUMPLE REQUISITOS = EMITE 
OPINIÓN TÉCNICA /  NO CUMPLE REQUISITOS = 
DEVUELVE EXPEDIENTE.

3 AL 4 CUMPLIDO
DIREC OJÓN DE FIDEICOMISOS - 

MINFIN

20

ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE 
PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS.

5 AL 57 VER NOTA 1 DC FF-MAGA/BANRURAL

21

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA SU REMISIÓN A 
LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO 
DE FINANZAS PÚBLICAS, CON PREVIOS 
CUMPLIDOS, PARA GESTIÓN DE DICTAMEN 
FAVORABLE.

58 AL 59
DC 5F-ADMINISTRACIÓN  

GENERAL-MAGA

22

GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISIÓN 
DE EXPEDIENTE A PGN 60 AL 68

DIREC :IÓN DE FIDEICOMISOS - 
MINFIN

23
ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE 
VISTO BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA 
JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN.

69 AL 75 PGN

24

MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARÍA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 76

DIREC 31ÓN DE FIDEICOMISOS - 
MINFIN

25

GESTIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FIRMA DE 
ACUERDO GUBERNATIVO CORRESPONDIENTE 
(FIRMA DE SEÑOR PRESIDENTE Y MINISTRO (S).

77 AL 84
MAGA /  SECRETARÍA GENERAL 

>E LA PRESIDENCIA

26

GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO 
GUBERNATIVO. 85 AL 87

SECR
PRES

C

ETARÍA GENERAL DE LA 
IDENCIA /  MAGA /  DIARIO 
E CENTROAMÉRICA

27

ENVÍO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANÍA DE 
CÁMARA Y DE GOBIERNO PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON 
REPRESENTACIÓN.

88
DC PF-ADMINISTRACIÓN 

GENERAL-MAGA

28
AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON 
REPRESENTACIÓN EN PAPEL PROTOCOLO 89 AL 96

ESCF IBANÍA DE CÁMARA Y DE 
GOBIERNO

29
SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE DEL 
SEÑOR MINISTRO. 1 97 AL 98

ESC
G(

RIBANIA Y CAMARA DE 
)B!ERNO /  DESPACHO 
SUPERIOR -  MAGA

30
FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN.

1 99 AL 100
ESCF IBANÍA DE  CÁMARA Y DE 

GOBIERNO /  PGN

31
GESTIÓN DE REGISTRO DE MANDATO.

1 101 AL 103
DC PF-ADMINISTRACIÓN  

GENERAL-MAGA

32

INSCRIPCIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE 
PROTOCOLOS DEL TESTIMONIO DEL MANDATO. 1 104 AL 105

ADM
MAG-

f

NISTRACION GEÑÉRAL- 
/ARCHIVO GENERAL DE 

PROTOCOLOS DEL 
RGANISMO .IUDICIAI

33

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE 
CÁMARA Y DE GOBIERNO, PARA AUTORIZACIÓN 
DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINCIÓN. 1 106

DC PF-ADMINISTRACIÓN  
GENERAL-MAGA

34

AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE 
EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN PAPEL 
PROTOCOLO.

1 107 AL 117
ESCF

C
IBANÍA DE CÁMARA Y DE 
OBIERNO /  SIB /  CGC

35

SUSCRIPCION DE ESCRITURA PÚBLICA DE 
EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

1 118 AL 121
ESC!

G'
SUPE

BANÍA DE CÁMARA Y DE 
BIERNO /  DESPACHO 

?IOR - MAGA /  BANRURAL

36

EMISIÓN DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN PARA FIDEICOMITENTE Y 
FIDUCIARIO.

1 122 AL 124

s
i

o
--

--
--

-;
g— BANÍA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO

37

REMISIÓN DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA DE EXTINCIÓN AL FIDUCIARIO. 1 125

DCPF-ADMINISTRACIÓN  
GENERAL-MAGA
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Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ec< lógica en la Región del
Trifínio, Área de Guatemala, PRODERT.

Periodo de corte al 30 de noviembre de 2022 
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción -  Cuarto Trimestre 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción -  Cronograma 
Período comprendido del 01 de septiembre ai 30 de noviembre de 2022

No. ACTIVIDAD
ESTADOS DE LAS ACCIONES

SEMANA OBSERVACIONES í ESPONSABLE
REALIZADA PROCESO PENDIENTE

38

REMISIÓN DE COPIAS SIMPLES DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA DE EXTINCIÓN PARA CONTRALORÍA 
GENERAL DE CUENTAS V MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS.

1 126
DCPF

G
- ADMINISTRACIÓN 
HNERAL - MAGA

39

REMISIÓN DE COPIA DE TESTIMONIO DE 
ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINCIÓN A 
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, 
DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA.

1 127
DCPF

G
-ADMINISTRACIÓN 
=NERAL - MAGA

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19
ACCIONES TOTALES SEGÚN REPROGRAMACIÓN 
CRONOGRAMA

19 1 19

TOTAL DE ACCIONES SEGÚN REPROGRAMACION 

DE CRONOGRAMA
39

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% | 2.86% | 48.72%

TOTAL DE ACTIVADES 100.00%
Puente: Elaboración Propia con Información proporcionada por la entidad auditada.

CONCLUSION
Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis dei avance del Plan de Acción y Cronogi ama para ia extinción y 

liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en ia Región del Trifínio, Área de Guatemala, PRODERT del total de actividades 

reprogramadas, del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, se han realizado diecinueve actividades, lo que representa el 48.72% de avance, un 2.56% se encuentra en proceso y 

un 48.72% de actividades se encuentra pendientes.
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