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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. |CAl 00082,
correspondiente  a la  Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,
RELACIONADAS CON EL AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS
CUCHUMATANES -PROCUCHU-, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTBE DEL ANO
2022”, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022,

para su consideracién y efectos correspondientes.

atemala, 13 de diciembre de 2022

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento y con base a la documentacion
presentada por la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos |y el analisis
efectuado por parte de fa Unidad de Au'teria\l@"r‘;a refleja un avance del Plan de
Accién y Cronograma para la extinciof y liquidacidn_del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchyimatanes, se co\c e que al 30 de noviembre
de 2022, el porcentaje de avance en las actividades realizadas es del 48 2% vy
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS
Del 01 de Septiembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022

CAl 00082

GUATEMALA, 13 de Diciembre de 2022
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Edgar René de Leén Moreno:
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Guatemala, 13 de Diciembre de 2022

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Al|mentaC|on

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Su despacho

Seiior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-082-2022, em
21-11-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoria intern
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Man
Interna

itido con fecha

a3, actuamos de
ual de Auditoria

¢ »{0,{/

Cesar August/o Yantuche Morales

F.

Auditor
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Paola LucreC|a Godlnez G

Coordinado

5arcia De Leon
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2. FUNDAMENTO LEGAL

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS

1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION

Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural inte

transformaciéon y modernizacion del sector agropecuario, forestal

desarrollando capacidades productivas, organizativas y comercial

gral a través de la
e hidrobioldgico,
os para lograr la

seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras

|

para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la

sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucidn publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo

sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropect

o
1arios, forestales e

hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando

su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

El Acuerdo Namero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitidc
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Inter
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: “Elabor

o por el Contralor
no Gubernamental
ar el Plan Anual de

Auditoria -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar

aprobado por la méaxima autoridad y presentado a la Contraloria General
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electronico asignado.”
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitic
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interr

de Cuentas a mas
Adicionalmente se
o por el Contralor
1a Gubernamental,

NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria

Interna Gubernamental, el cual en el Articulo 6. amplia la presentacién
Auditoria, PAA, a mas tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema infor
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganade
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-20
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIG
medio de Acuerdo Nimero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 20
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 082-2022

Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Audi
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales; ‘
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacidn de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

5006

4.1 GENERAL

Verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrolio

Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, Correspondiente al Cuar
2022,

4.2 ESPECIFICOS
« Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de

to Trimestre del Ao

Accidn y Cronograma

de Actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo

Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

 Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente al

periodo de la auditoria del 01 de septiembre al 30 de noviembre de
¢ Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el

2022.

Plan de Acciony

Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de

septiembre al 30 de noviembre de 2022.

5. ALCANCE
La auditoria comprendié establecer el porcentaje de avance en el

proceso de extincion,

liquidacién y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del 01 de

septiembre al 30 de noviembre de 2022.

1 Area general 0 NO

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO
Porcentaje de Avance

Pdgina 5de 10




=3

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitacion al alcance.

6. ESTRATEGIAS _
La constitucion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los
Cuchumatanes, PROCUCHU, se formalizé mediante la Escritura Publica Numero 426,
autorizada por el Escribano de Camara y de Gobierno el 18 de noviembre de 1993, durante la
vigencia del fideicomiso fueron autorizadas varias modificaciones al|contrato constitutivo,
que constan en las escrituras nimeros 456 de fecha 04 de septiembre de 1996; nimero 865
de fecha 14 de noviembre de 2001; nimero 229 de fecha 08 de abril de 2003; numero 505 de
fecha 01 de septiembre de 2005; y nimero 128 de fecha 13 de agosto de 2014.

En la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de fecha 10 de diciembre de 2021,
emitida por la Contraloria General de Cuentas respecto a la Auditoria con Seguridad Limitada
practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de Ibs Cuchumatanes, por
el periodo del 01 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2021, indica que la Unidad de Auditoria
Interna del MAGA, debera informar a la Direccidon de Auditoria de Fideicomisos de la

, . | [
Contraloria General de Cuentas, trimestralmente en los meses terminados en diciembre

2021, marzo y junio 2022, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Al respecto, se hace del conocimiento que la Carta a la Gerencia fue recibida en la Unidad de
Auditoria Interna por medio de Traslado No. 1668-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021,
Despacho Ministerial, razén por la que no fue posible incluir la auditoria en el Plan Anual de
Auditoria -PAA- del ejercicio fiscal 2021.

En el Oficio No. AG-2227-2022/hr, de fecha 03 de junio de 2022, el Liﬁ:enciado Jorvy Leonel
Diaz Reyes, Administrador General del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
notifica el Acuerdo Ministerial No. 147-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, por medio del
cual se acuerda aprobar fa ampliaciéon del Plan Anual de Auditoria 1para el Perfodo 2022,
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nimero 306-2021 de fecha 161 de diciembre de 2021

y se aprobo la inclusién de la Auditoria de Cumplimiento “Seguimiento de Recomendaciones
Realizadas por Contraloria General de Cuentas, Relacionadas con el Proceso de Liquidacion

del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU,
correspondiente al Segundo Trimestre del Afio 2022".

Con el Oficio No. DCPF-F-34-2022/ merm, de fecha 07 de enero de{2022, la Direccion def
Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos, presentd a la Direccion de Auditoria a Fideicomisos&jﬁ
de la Contraloria General de Cuentas, el Plan de Accién y Cronograma, en donde se detallan

las actividades a realizar para el proceso de extincidn y liquidacion dea}1 Fideicomiso Proyecto

de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, indicando que la fecha de finalizacion \
de las actividades sera en enero del afio 2024.

Durante el periodo contable 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura, ?/
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Ganaderia y Alimentacién, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, en extincién y liquidacion,
conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010 de fecha 10 de
diciembre de 2021 se ha emitido los siguientes informes de Auditaria Interna: CAl 00045
Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para \‘/eriﬁcar el avance en el
proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra
de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente al periodo del {01 de marzo al 31 de
marzo del afio 2022; CAl 00064, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria
Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente
al periodo del 01 de junio al 31 de agosto del afio 2022. Los inforn‘pes de Auditoria antes
mencionados se encuentran registrados en el Sistema de Auditoria Gubernamental para las

Unidades de Auditoria Interna -SAG —UDAI-WEB.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021 del Contralor General de
Cuentas, que aprobd: Las Normas de Auditoria Gubernamental, -NAIGUB-, el Manual de
Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ordenanza de Auditoria Interna Gubernamental,

se efectud Auditoria de Cumplimiento, donde se determiné lo siguiente:

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, trasladé a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
F-1664-2022/ merm, de fecha 29 de noviembre de 2022, donde adjunta los documentos de
soporte para determinar el avance del Plan de Accién y Cronograma para la extincion y
liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra;de los Cuchumatanes,
por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, asi también
en el referido Oficio, hace referencia de que al 30 de noviembre de 2022, no se ha
reprogramado el cronograma y plan de accion para la extincion y quuiHacién del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

Al revisar el avance del Cronograma y la documentacion presentada por la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, en el Oficio No. DCPF-F-1664-2022/ merm, de fecha
29 de noviembre de 2022, se observé que la Direccién, dio cumplimiento a las actividades de
la 01 a la 19; sin embargo, en la actividad 20. "Andlisis y gestiones para la subsanacién de
previos” sefialados por la Direccion de Fideicomisos del Ministerio| de Finanzas Publicas,
mediante el Oficio No. DDF-00731-2021, de fecha 17 de septiembre de 2021, solicita el

cumplimiento de las observaciones detalladas en el referido oficio, para ello no adjuntaron

documentos que soporten el avance del cumplimiento de la actividad 20.

informa que dentro de las observaciones planteadas por la Direccidn de Fideicomisos del
Ministerio de Finanzas Publicas, existe un Proceso contencioso Administrativo No.
237-2001, el cual se encuentra en estado de emitir sentencia, sin em*bargo, no se ha podido
continuar con el tramite correspondiente derivado a que el fideicomiso tiene en su cartera
crediticia 2 créditos: Cooperativa de Servicios Varios “San Bartolo”, Responsabilidad
Limitada y Cooperativa Agricola Integral “A Xola” (Ruinas Rodeadas de Rios),
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Responsabilidad Limitada; los cuales el fiduciario no pudo declar
conformidad con los criterios legales existentes.

Por lo que la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomiso ha re

pertinentes para lograr la depuracidn de la cartera crediticia y asi co
correspondiente previo a obtener el dictamen correspondiente.

El Informe Circunstanciado sobre las Acciones y las Gestiones realizad
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, al 30 de noviembre de 2(

273
s

L]
£

o

ar irrecuperables, de

alizado las gestiones
ntinuar con el tramite

as por la Direccién de
)22, en relacién a la

Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los

Cuchumatanes, PROCUCHU, en el numeral 3.2 El Porcentaje del Avaﬁ

ce de las Actividades

en el periodo auditado en base al total de actividades, la Dlrec0|on de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos indica, que se encuentra en la actividad 20 de 39, del cronograma
del extincion y liquidacion del fideicomiso que nos ocupa, lo cual representa un porcentaje

de avance del 51.28% a la fecha auditada.

Sin embargo, la Unidad de Auditoria Interna, al revisar la documentac
Direccion de Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos, determinéd que el

i6n presentada por la
porcentaje de avance

es del 48.72% de actividades realizadas y 51.28% de actividades por realizar. (Ver anexo 1)

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién de Fideicomisos Vencidos y en

Proceso de Extincion Anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial nimero 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y

nombrada la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extin
vencidos y en proceso de extincidn anticipada, en los que el Min
Ganaderia y Alimentacion representa al Estado de Guatemala como Fid

cion de Fideicomisos
sterio de Agricultura,
eicomitente.

Como parte del proceso de auditoria, para determinar el cumplimiento de las atribuciones
asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de Fideicomisos
vencidos y en proceso de extincion, mediante el Acuerdo Ministerial antes mencionado, se
solicitdé mediante Oficio-UDAI-R-421-2022 de fecha 22 de noviembre de 2022 a la Direccidn

de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio, informe

sobre las actividades

asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de Fideicomisos

vencidos y en proceso de extincion.

A la fecha de la auditoria la Direccién de Cooperacion, Proyectos y quelcomlsos cuenta con
9 fideicomisos en extincidn y liquidacion y en el Oficio DCPF-F-1664-2022/merm, de fecha 29

de noviembre de 2022, en el numeral 5, informa que la Comision Téc
de Gestién de Extincién de Fideicomisos vencidos y en proceso de ext
en funciones debido a que a que esta direccidn hizo entrega de

nica Multidisciplinaria Q
ncién anticipada, esta(
los documentos del

fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecologica en la(™y

Regién del Trifinio, Area de Guatemala -PRODERT, los cuales fueron

del cronograma para la extincion y liquidacién del fideicomiso.

entregados mediante "~

Acta namero 12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, para su analisis y cumplimiento (V
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

8. CONCLUSION ESPECIFICA

La Direccidn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos mediante Ofig
ajrp, de fecha 28 de noviembre de 2022, le requiri6 a la citada Comis

GL10

io DCPF-D-0192-2022/
ion Plan de Trabajo en

cumplimiento a lo que establece el articulo 7 del Acuerdo Ministerial 05-2022 el cual esta

pendiente su entrega.

Derivado de la revision de la informacién, se establecio que, al 30 de noviembre de 2022, las
personas nombradas para la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de
fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticipada, no han cumplido con las

funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-2022.

De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no
materializados

1. Con base a la documentacion presentada por la Direccion de

existen riesgos

Cooperacion,

Proyectos y Fideicomisos y el analisis del avance del Plan de Accion ?J Cronograma

para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrolio Ru

de los Cuchumatanes, se concluye que, al 30 de noviembre de 2022 el

avance en las actividades realizadas es del 48.72% y actividades p
realizar del 51.28%.

2. Al revisar la actividad 20, “Andlisis y gestiones para la subsanacid
sefialados por la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas
determind que no se ha implementado un plan de accion que permita
previos de la actividad 20.

Recomendacion
Al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, tenga

instrucciones a la Directora con Funciones Temporales de la
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, donde le indique lo siguiente:

al de la Sierra
porcentaje de
endientes de

n de previos
Publicas”, se
subsanar los

a bien girar %
Direccion de

1. Para que en el ambito de sus competencias continie con el segu

|imiento y las Q%\

acciones necesarias, a efecto de avanzar en el cumplimiento de la}s actividades
programadas en el Plan de Accién y Cronograma para la extincién y liquidacién del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

2. Que implemente un plan de accion inmediato, donde se pueda determinar, las
actividades, tiempos y responsables del cumplimiento de la actividad 20 "ANALISIS Y
RECCION DE &

GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA D
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FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS” para que
avance del Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

coadyuve al
Proyecto de

oy

9. EQUIPO D
i\ 44 \a@\‘\f{;\. -'--~~---...,,,,,_‘;‘\:—\--:-:‘g\,>
F. e 2T F. , T
ild red/Eneyda Canel Osorio ; Cesar Augusto Yantuche Morales
Auditor Auditor
F. — /s F. o
Florinda Juliana Veﬁsquez Martinez Paola Lucrecia Godlnez Garcia De Leon
Supervisor Coordinador

ANEXO

Anexo 1

T3
ot
-y

Andlisis del avance del"Sgtonograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de

Desarrollo Rural para la Sietra de-los Cuchumatanes, PROCUCHU.

Sfron Estuardn Terpé Aeosta
7 NUDITOR INTERNG
Minlsterio da Agriculiure
Ganaderia y Alimentacion
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i ALIMENTACION

GOBIERNO -4+
ANEXO 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2022
PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Anilisis del avance del Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso

PASOS
ASOCIADA CON
EL ART,'S, DEL | Lt
No, ACUERDO - AGTIVIDAD DEL CR
MINISTERIAL 4814 - o
2020 N e
INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR
DE GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCION
io DM-682-20
1 a) / DECISION DOCUMENTADA DE LA CUMPLIDO DESPACHO . 22:: 3 :: m:; S:
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A SUPERIOR - MAGA 2021 Y
LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL|
FIDEICOMISO.
SOUCITUD  DE  COPIAS  SIMPLES
LEGALIZADAS DE ESCRITURAS PUBLICAS Oficio DCPF-F-139-|
2 DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE| CUMPLIDO | DCPF- MAGA 1 2020/ee de fecha 29 de
CAMARA Y DE GOBIERNO)| enero de 2020
(CONSTITUCION Y MODIFICACION).
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR|
FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN|
3 .
FINANCIERO) + OBLIGACIONES CUMPUIDO | DCPF - MAGA !
PENDIENTES.
ELABORACION DE  PROYECTOS DE
4 D -
INSTRUMENTOS DE EXTINCION CUMPLIDO CPF - MAGA !
OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE|
COOPERACION, PROYECTOS Y|
-Dt -, DI
FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO OCPE-F-012-2020/e¢, de
5 ) QUE ES PROCEDENTE EL PROCESO DE[ CUMPLIDO | DCPF-MAGA 1 o
fecha 15 de julio de 2020
EXTINCION (DOCUMENTO  REALIZADO,
PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).
TRASLADO ~ DE  EXPEDIENTE A PROVIDENCIA No, DCPF-
6 ADMINISTRACION GENERAL, EN GESTION| CUMPLIDO | DCPF - MAGA 1 F-015-2020/ee, de fecha
DE OPINION LEGAL 3 de agosto de 2020
PROVIDENCIA No. AG-
10N EMIT
ADMINISTRACION ~ GENERAL _ REMITE ADMINISTRACION 1602-2020/fg. Referencia
7 EXPEDIENTE A ASESORIA JURIDICA MAGA| CUMPLIDO 1
PARA EMISIGN DE OPINION LEGAL GENERAL - MAGA No. 151572, de fecha 6
de agosto de 2020
ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE,
NO APRUEBA = DEVUELVE EXPEDIENTE /
RUEBA = EMITE OPINION LEGAL,
s & SI APRU MITE O | cumpLoo ASESORIA 1
(DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA| JURIDICA MAGA PROVIDENCIA No. AJ-
EMISION DEL ACUERDO MINISTERIAL 481 811-2020 de fecha 19 de
2020 DEL MINFIN). agosto de 2020
A LAl
SESORIA JURIDICA TRASLADA| ASESORIA
9 EXPEDIENTE A ADMINISTRACION| CUMPLIDO JURIDICA MAGA 1
GENERAL.
g::g\:g:zmo’: G;T:ERC%ONREMI;E ADMINISTRACION PROVIDENCIA No. AG-
10 1768-2020/fg, de fecha)
COOPERACION, PROYECTOS y| CUMPLPO | ceneraL - MAGA 1 /g
25 de agosto de 2020
FIDEICOMISQS.
DIRECCION DE COOPERACION,
! Oficio DCPF-F-383-
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS SOLICITA
1 - h
ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DEL{ CUMPLDO | DCPF-MAGA ! f‘f:/ ee d:ezof;: 2 24 de
PROCESO DE EXTINCION A FIDUCIARIO. eOrero
FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE
EXTINCION (APRUEBA EMITE ANUENCIA, Oficio DF-347-2021 de
/ NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES, SI facha 4 de marzo dej
12 SE EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN| CUMPLIDO BANRURAL 1 2021 y Oficio DCPF-F-
EL INSTRUMENTO DE EXTINCION, SE, 827-2021/merm de fecha
SOMETERA A OPINION DE ASESORIA 26 de mayo de 2021
JURIDICA)




2 PASOS

ASOCIADA CON
EL ARY. 5, DEL SR :
No ACUERDO. . "AGTIVIDAD DEL CRONOGRAMA
MINISTERIAL 481] Sl e :
12020
ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO| Eﬂx‘cﬁxi:o NoTED(é':;:-(:
13 FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO| CUMPLIDO | DCPF- MAGA 06-2021/gc de ;echa 22
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN, e marzo de 2021
DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y|
14 MARGINA DOCUMENTOS PROVENIENTES| |\ - ADMINISTRACION ZEA;L:?EOGN:':;O[:Oz
DEL FIDUCIARIO Y LOS REMITE A GENERAL - MAGA 2001
ADMINISTRACION GENERAL.
ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA|
DOCUMENTOS ~ PROVENIENTES  DEL|
15 FIDUCIARI0 A DIRECCION  DE| CUMPLIDO SUP[E);SOP:(-}I:/ICLGA
COOPERACION, PROYECTOS ¥
FIDEICOMISOS.
. DICTAMEN TECNICO No.
ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO| DCPE-F-004-2021/merm
16 L] CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL| CUMPLIDO | DCPF- MAGA de fecha 2 de agasto del
481-2020 DEL MINFIN, 2021
GESTION DE  DICTAMEN  JURIDICO
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL|
a(am-zozo D/E\L CMINFJN} ASETSEORRIA ASESORIA Oficio DCP-F-1285-
17 d) . g 1 JURIDICA - DCPF - 2021/merm de fecha 2
JURIDICA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE MAGA de agosto de 2021
A LA DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.
LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE]
EL EXPEDIENTE A LA DIRECCION DE
18 FIDEICOMISOS DEL  MINISTERIO  DE 2z ézxé:im':ﬁg':
FINANZAS ~ PUBLICAS,  SOLICITANDO,
DICTAMEN FAVORABLE.
LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL|
MINISTERIO DE  FINANZAS PUBLICAS
19 EVALUA EL EXPEDIENTE DE EXTINCION: S| 3AL4 F?[I)':IECCgSE(;E~
CUMPLE REQUISITOS = EMITE OPINION MINFIN
TECNICA / NO CUMPLE REQUISITOS =
DEVUELVE EXPEDIENTE.
ANALISIS Y GESTIONES  PARA
20 SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS 5 AL57 DCPF - MAGA / Oficio No. DCPF-F-1f64- Los oficios contenidos en
POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS, FIDUCIARIO 2022/merm de fecha 2 de |ANEX0 2
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. noviembre de 2022
TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA
ADMINISTRACION GENERAL PARA SU|
REMISION A LA DIRECCION  DE| DCPF -
21 FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE| 58AL59 |ADMINISTRACION
FINANZAS PUBLICAS, CON PREVIOS GENERAL - MAGA
CUMPLIDOS,  PARA  GESTION  DE
DICTAMEN FAVORABLE. -
" DIRECCION DE
2 GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE V| 00 oo 1 e oineoc
REMISION DE EXPEDIENTE A PGN
MINFIN
ANALISIS ~ DE  EXPEDIENTE Y
OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO Al
3 DICTAMEN DE ASESORIA Juripica] ®2A+7% PGN
DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN.
MINFIN ~ REMITE  EXPEDIENTE A DIRECCION DE
24 SECRETARIA  GENERAL  DE LA 76 FIDEICOMISOS -
PRESIDENCIA. MINFIN
GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE| MAGA/
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FIRMA SECRETARIA
25 DE ACUERDO GUBERNATVO| 77AL84 | 20 "o
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SENOR| PRESIDENCIA
PRESIDENTE ¥ MINISTRO {5).
SECRETARIA
GENERAL DE LA
2 GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO a5 AL 87 PRESIDENCIA /
GUBERNATIVO, MAGA / DIARIO
DE
CENTROAMERICA

e

13

AN



ASOCIADA GON
EL ART. 5, DEL TR R : :
No.| . 'ACUERDO . | - ACTIVIDAD DEL GRONGGRAMA
: MINISTERIAL 481 : R
2020
ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DCPE
DE CAMARA Y DE GOBIERNO PARA EL :
27 1
AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL e M_M__”_\_Mnﬁq xv_wmn
CON REPRESENTACION.
AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL ESCRIBANIA DE ]
28 CON  REPRESENTACION EN  PAPEL| 89 AL96 CAMARA Y DE 1
PROTOCOLO. GOBIERNO
ESCRIBANIA DE
SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE CAMARA Y DE
29 DEL SEROR MINISTRO, 97 AL 98 GOBIERNO / 1
) DESPACHO
{ SUPERIOR - MAGA
\
¢ ESCRIBANIA DE
i IRMA D
10 ”m__“s E MANDATO POR PARTE DE| oo 0 oo0 | e v bE ]
) GOBIERNO / PGN
3
DCPF - W -
3 GESTION DE REGISTRO DE MANDATO, 101 AL 103 | ADMINISTRACION 1 brd m O
GENERAL -MAGA =L 30
—
wzS S
| ADMINISTRACION - oo
GENERAL - MAGA BT O
INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL| /ARCHIVO Y= _ o m
32 DE PROTOCOLOS DEL TESTIMONIO DEL| 104AL105 | GENERAL DE 1 .mw F L=
MANDATO, PROTOCOLOS DEL == <€
ORGANISMO By o o
JUDICIAL dm}m o ®
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA| DCPE \— & Mm
DE CAMARA Y DE GOBIERNO, PARA . =
. 06 1
B AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA ! mwﬁu%%@ﬂmn au ) @2
DE EXTINCION, .r.n.|. S
AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA mMM_“_N”M_G%M 0% /..,/mw o
34 DE EXTINCION Y LIQUIDACION EN PAPEL| 107 AL 117 1 \
GOBIERNQ / SIB / .
PROTOCOLO.
€GC p ,
ESCRIBANIA DE UINNY
CAMARA Y DE ¢ %
SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE| GOBIERNO / !
8 1 )
) B EXTINCION Y LIQUIDACION. e ALa21 DESPACHO I
SUPERIOR - MAGA /
: / BANRURAL
EMISION DE TESTIMONIOS DE LA ESCRIBAN{A DE
36 EXTINCION Y LIQUIDACION  PARA] 122 AL 124 | CAMARAY DE 1
FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO, GOBIERNO
REMISION DE COPIAS SIMPLES DE|
ESCRITURAS PUBLICAS DE EXTINCION DCPF -
37 PARA  CONTRALORIA GENERAL DE| 125 ADMINISTRACION 1
CUENTAS Y MINISTERIO DE FINANZAS GENERAL - MAGA
PURIICAS
REMISION DEL TESTIMONIO DE LA DCPF - 4&
38 ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION AL 126 ADMINISTRACION 1 N
FIDUCIARIO, GENERAL - MAGA =
~J
REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE — W /
ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION A o
1 =
3 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, 127 %pﬁ.nﬂ%ﬁmn m“b//.
DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA. \ww.
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19 N\
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1 N
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA 39 39 39
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA . 48.72% 2.56% 48.72%
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