
GOBIERNO de 
GUATEMALA
DR-  A L E J A N D R O  OI A M M ATT El

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 
ALIMENTACIÓN

Señor Ministro:

REF: 3 
OFICIO UDAI

99678
1-0-915-2022

Guatemala, 15 de diciembre de 2022

\)\w

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUI 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL 
RELACIONADAS CON EL AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQ 
FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN DEfe 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022”, pc|r 
comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, para su o 
efectos correspondientes.

CAI 00087, 
(MIENTO DE 
E CUENTAS, 

IjllDACIÓN DEL 
ARRAIGADA, 

el período 
ónsideración y

Como resultado de la Auditoría de Cumplirniento^y con base a la d 
presentada por la Dirección de Cooperación/ Proyectosv Fideicomisos 
efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna refina un avancí 
Acción y Cronograma para la extinción y liquidación deNFideicom 
Productivos de la Población Desarraigada el porcentaje de avanbe al 30 
de 2022 es en actividades realizadas el 52.78%\por ciento, actividades e 
2.78% por ciento y en actividades pendientes de realizar el 44.44% patrie

Con muestras de mi consideración y estima, lo saluí

jnramente

Ingeniero 
Edgar René de León Moreno
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Su Despacho
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Guatemala, 15 de Diciembre de 2022

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación:
Ingeniero Agrónomo Edgar René De León Moreno 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-087-2022, em 
21-11-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manu 
Interna

iljido con fecha 
actuamos de 

al de Auditoría

FlorindaTtJaliana Velasqqez Martínez 
Supervisor

Cesar Augusto Yantuí 
Auditor
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISION

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural inte 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciale 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y re< 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internaciona 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que prom 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecu^r 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales reno 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

gral a través de la 
hidrobiológico, 
para lograr la 

qulaciones claras 
, garantizando la

ijeve el desarrollo 
ios, forestales e 

equitativo de los 
pables, mejorando

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interr o Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elabore r el Plan Anual de 
Auditoría -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitid d por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental, el cual en el Artículo 6. amplía la presentación del Plan Anual de 
Auditoría, PAA, a más tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informático SAG-UDAI- 
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderí 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-20£ 
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGÜ 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 202 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 087-2022-2

ía y Alimentación, 
21 de fecha 16 de^

1 Plan Anual de 
B, aprobado por 
1, emitido por el
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditcjría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL

Evaluar el avance en el proceso de extinción y liquidación del fideicomiso Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada.

4.2 ESPECIFICOS

• Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el 
Cronograma de Actividades para la extinción y liquidación del Fideic 
Productivos de la Población Desarraigada, del 01 de septiembre 
noviembre de 2022.

•  Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma 
al período de la auditoría del 01 de septiembre de 2022 al 30 de novi í

• Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comp 
septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

an de Acción y 
omiso Proyectos 

dle 2022 al 30 de

correspondiente 
mbre de 2022. 

Plan de Acción y 
rfendido del 01 de

5. ALCANCE

La auditoría de cumplimiento al Fideicomiso Proyectos Productivos 
Desarraigada, se realizará por el período comprendido del 01 de septi 
30 de noviembre de 2022.

r

de la Población 
ifembre de 2022 al

\
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No. Área Asignada Univeiso Cálculo
Matemático

Elemento ¡ Muestreo no 
estadístico

1 Á re a  g e n e ra l 0 NO 0

2 C u m p lim ie n to  de l C ro n o g ra m a  y  

P o rc e n ta je  d e  A van ce

1 NO i

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 

No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

ANTECEDENTES

Mediante Escritura Pública de Constitución número 882 de fecha 1 
2001 suscrita por el escribano de Gobierno, fue creado el FIDEICOM 
PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN DESARRAIGADA, su objeto de ere 
necesidad de promover el desarrollo económico y social de 
constituidas por las poblaciones desarraigadas por el enfrentamien 
por medio del financiamiento, a través de créditos para actividades productivas.

de diciembre de 
ISO PROYECTOS 

ación radicó en la 
las comunidades

Dicho fideicomiso fue objeto de modificaciones mediante la suscripcic 
número 228 de fecha 08 de abril de 2003, número 340 de fecha 30 d€ 
número 127 de fecha 13 de agosto de 2014.

Así mismo a través del Acuerdo Gubernativo No. 459-2011 de fecha 0̂  
2011, publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro Am 
su: "Artículo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
que gestione la extinción y liquidación anticipada de los fideicomi$ 
Productivos de la Población Desarraigada".

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento Seguridad Limi 
DAS-10-0051-2020 al Fideicomiso Proyectos Productivos de la Pobla 
del período 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y Carta a la Ger î 
CG-01-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, emitidos por Con 
Cuentas, recomendó que la Unidad de Auditoría Interna del Ministejri 
Ganadería y Alimentación, de forma trimestral durante el ejercicio 
informar el seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas 
y el cronograma para el proceso de extinción y liquidación del Fide 
Productivos de la Población Desarraigada, las cuales no debieron 
diciembre de 2021 y que fueron presentados por el Fideicomitente 
General de Cuentas.

en

o armado interno,

n de las escrituras 
agosto de 2006 y

de septiembre de 
§rica, establece en 
Alimentación para ^  
^os (...) Proyectos

ada Fideicomiso 
:ión Desarraigada,
ncia CGC-FPPPD-/ 

itfaloría General d(é 
io de Agricultura^ 
iscal 2021, debió 
el Plan de Acción 

comiso Proyectos 
exceder del 31 de 
ante la Contraloría
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El Fideicomitente a través de OFICIO DM-SEG-045-2020, de fecha 09 
2020, presentó ante Contraloría General de Cuentas el Plan de Acciór 
que detalla los distintos pasos y procedimientos necesarios para 
proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos I

de noviembre de 
y el Cronograma 

Doder concluir el 
•oductivos de la

Población Desarraigada. Sin embargo, el 8 diciembre del 2020, el Ministerio de Finanzas
Públicas emitió el Acuerdo Ministerial Número 481-2020, donde estab 
que deben cumplir los expedientes administrativos que gestionejn 
liquidación de los fideicomisos.

ece los requisitos 
la extinción y

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, con base 
Acuerdo Ministerial No. 481-2020, del Ministerio de Finanzas Públicas 
Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con e 
F-689-2021/dg de fecha 23 de abril de 2021, autorización para la r 
Plan de Acción y el Cronograma para la extinción y liquidación del Fideijc 
Productivos de la Población Desarraigada, el mismo detalla en el c 
fecha de finalización será el 30 de noviembre de 2022, reprogra 
mediante Oficio DM-SEG-095-2021 de fecha 28 de abril de 2021, con b 
a lo expuesto en el Oficio anteriormente descrito ”Se aprueba la repro 
de acción y cronograma para la extinción y liquidación del fideié 
Proyectos Productivos de la Población Desarraigada". La Dirección 
Proyectos y Fideicomisos del MAGA, mediante Oficio No. DCPF-F-0736 
07 de mayo de 2021, presentó a la Contraloría General de Cuentas, la r

en la emisión del 
solicitó al señor 

Oficio No. DCPF- 
ejprogramación del 

omiso Proyectos 
ronograma que la 
rjnación aprobada, 

en lo anterior y 
gjramación del plan 

omiso denomina 
de Cooperación, 

2021/dg de fecha 
«¡programación.

dirigió al Señor 
Oficio No. DCPF-

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA,
Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del 
F-1959-2021 /ee  de fecha 7 de diciembre de 2021, presentando la aprobación de la nueva 
propuesta de la reprogramación del Cronograma y el Plan de Acciói del Fideicomiso 
Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, la cual cuenta cor 
se estima concluir la segunda semana de julio del año 2023, la cual fue remitido al 
Director de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General de Cu sntas a través del 
Oficio No. DCPF- F-030-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022, recibí jo por Contraloría 
General de Cuentas el 12 de enero de 2022, que indica "... en aras de dar seguimiento al 
proceso de extinción y liquidación del fideicomiso descrito, me permito trasladar un 
ejemplar en copia del Plan de Acción y dos originales del Cronograma de Actividades 
reprogramados del fideicomiso identificado, con la finalidad de solicitjc 
los documentos presentados, los cuales están 
Dirección y aprobados por el Despacho Superior".

ar su anuencia en 
debidamente rubricados por esta ' ^

Mediante Oficio UDAI-R-428-2022 y Oficio UDAI-R-429-2022, de fecha 
2022, dirigidos a la Directora de la Dirección de Cooperación, Proyectó 
se requirió información para realizar la Auditoría de Cumplimiento 
Recomendaciones Realizadas por la Contraloría General de Cuentas, 
Proceso de Extinción y Liquidación del cuarto trimestre por el períodcj» 
01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022. Trasladando a la U 
Interna los Oficio No. DCPF-F-1705-2022/ee y Oficio No. DCPF-F-1708

2%de noviembre de 
s y Fideicomisos, 

Seguimiento de 
relacionadas con el 

comprendido del 
rjiidad de Auditoría 
2022/ee, de fecha
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06 de diciembre de 2022, recibido por auditoría interna el 07 de septiembre de 2022, con 
su documentación de respaldo.

Durante el período contable 2022, la Unidad de Auditoría Interna cel Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, en extinción y liquidación, 
conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-CG-01-2020, de fecha 05 de 
octubre de 2020 e Informe de Auditoría DAS-10-0051 -2020, del período b l de enero al 31
de agosto de 2020, ha emitido los siguientes informes de Auditoría Inferna: CAI 00023 
Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para veri 
el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos P 
Población Desarraigada, correspondiente al período del 01 de diciembre
febrero del 2022; CAI 00040 Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría

icar el avance en 
'oductivos de la 
de 2021 al 28 de

Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidacióiji 
Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, correspondiente
de marzo de 2022 al 31 de mayo del 2022; y CAI 00069 Auditoría de cumplimiento a las

o de extinción yfunciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el proces 
liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, 
correspondiente al período del 01 de junio de 2022 al 31 de agos 
informes de Auditoría antes mencionados se encuentran registrados 
Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG-UpAI-WEB.

del Fideicomiso 
al período del 01

o del 2022. Los 
en el Sistema de

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2CÍ21 del Contralor 
General de Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoría Gubernamental, 
NAIGUB, Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, y Orden 
Interna Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento y 
siguiente:

anza de Auditoría 
se determinó lo

Revisión del Cumplimiento del Cronograma y el Plan de Acción del Fideicomiso

dsCon el Oficio No. DDF-SO-00308-2021, emitido por el Subdirector 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 21 de mayo 
el expediente para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos 
Población Desarraigada con previos, los cuales deben ser solventado^ 
de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Dirección 
Proyectos y Fideicomisos, del avance del Plan de Acción y el Crc 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos 
Desarraigada, se determinó lo siguiente:

la Dirección de 
de 2021, devolvió 
Productivos de la 

por la Dirección

de Cooperación, 
nograma para la 
de la Población

bre del 2022, laLas actividades realizadas del 01 de septiembre al 30 de novierrit 
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, debió haber concluido las Actividad 
23, 24 y 25; sin embargo, a la fecha de la auditoría se encuentra en la actividad 20 
(ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA
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DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS).

Al revisar la actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACI 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO 
PÚBLICAS), se encontró lo siguiente:

1. ) Que la actividad 20, debió de haber finalizado el 31 de mayo del 2022

2. ) En el trimestre auditado la actividad cambio de su estado pendiente ¡a en proceso por 
las siguientes razones:

DN DE PREVIOS 
DE FINANZAS

a.) Mediante Oficio DCPF-F-1343-2022/mm/merm de fecha 22 de sep 
dirigido al señor Viceministro Ing. Víctor Hugo Guzmán Silva, Encargado 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; emitido por 
Candelaria Barrera Orellana, Directora con Funciones Temporales de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, en seguimiento a 
oportunamente se remitió al Despacho Superior mediante Oficio DCPF- 
fecha 16 de febrero de 2022, "relativo al tratamiento de las carterá 
fideicomisos con plazo vencido o vencimiento anticipado, en proceso de

Jembre de 2022, 
de Despacho del 
Jcda. Francisca 
la Dirección de 

la propuesta que 
-226-2022/bj de 
s crediticias de 
extinción..."

b.) Mediante Oficio Ref. DM-1230-2022 /DCPF, de fecha 22 de septembre de 2022, 
dirigido a la Licda. Francisca Candelaria Barrera Orellana, Directorc con Funciones 
Temporales de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos d si MAGA, emitido 
por el Ing. Víctor Hugo Guzmán Silva, Encargado de Despacho cel Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación; giro instrucciones para la Dirección en mención 
que "dentro del proceso de conformación de expediente respectivo debe considerar la 
constitución del fideicomiso nuevo con una entidad financiera legalmente establecida en 
el país, o bien constituir dicho fideicomiso en el Crédito Hipotecario Nacional, debiendo 
evaluar las incidencias y tiempos de implementación en función de 
Estado, por lo que se le faculta para que pueda solicitar a las distintas 
este Ministerio, los dictámenes u opiniones y demás información relacionada a efecto 
que pueda darle cumplimiento a la presente instrucción".

los intereses del 
dependencias de

c.) Mediante Oficio DCPF-F-1476-2022/ee de fecha 24 de octubre ds 2022, la Licda. 
Francisca C. Barrera Orellana, Directora en Funciones Temporales de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, solicito a la Licda. Ana Luisa Florej 
Muñoz, Directora de la Dirección de Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Públicas, "A.
que derivado a la instrucción emanada del Despacho Minister 
conformación del expediente administrativo para la constitución del Nu
para la administración de las carteras de los citados fideicomisos..", para "... agilizar el

al, se inició la 
evo Fideicomiso,

y obtener los 
setos de Minutas

proceso de extinción y liquidación de los fideicomisos descritos 
dictámenes favorables de la Dirección a su digno cargo, si en los proy 
de Escrituras Públicas, se puede consignar (caso Proyectos Productivos de la Población 
Desarraigada)".
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d.) En respuesta al Oficio anterior, la Licda. Ana Luisa Flores Muñcz, Directora de la 
Dirección de Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Públicas indico en Oficio No. DDF- 
SO-00907-2022 de fecha 27 de octubre de 2022 "... previo a atender la consulta 
solicitada, es importante que el Ministerio de Agricultura, Ganaderíc 
informe si ya se implemento en las carteras de los fideicomisos antes indicados lo que 
establece el artículo 91 del Decreto 16-2021 del Congreso de la República, y el resultado 
de dicha implementación".

El porcentaje de avance al 30 de noviembre de 2022, del Plan de Acci 
para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos 
Desarraigada, actividades realizadas un porcentaje del 52.78%, actividp 
un porcentaje del 2.78% y en actividades pendientes de realizar un po 
(Ver anexo 1).

ión y Cronograma 
de la Población 

d en proceso con 
réentaje de 44.44%.

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y 
en proceso de extinción anticipada

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideico 
en proceso de extinción anticipada mediante Acuerdo Ministerial nu 
fecha 04 de enero de 2022, fue creada y nombrada la Comisión Técnic^ 
de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso de e 
en los que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, repre 
Guatemala como Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acue 
229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los r 
Comisión Técnica.

misos vencidos y 
mero 05-2022 de 
Multidisciplinaria 

¡^tinción anticipada 
senta al Estado de 
do Ministerial No. 
uevos integrantes

plimiento de las 
stión de Extinción

documentación de 
y actividades ha 
2022”, y mediante 
se traslado Oficio

Como parte del proceso de auditoría, para determinar el curr 
atribuciones asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Ge; 
de Fideicomisos vencidos y en proceso de extinción, mediante al Acuerdo Ministerial 
antes mencionado, se solicitó a la Dirección de Cooperación, Proyectjos y Fideicomisos 
de este Ministerio mediante Oficio UDAI-R-429-2022, proporcionará la 
soporte del cuestionario de control interno sobre "Qué funciones 
realizado la Comisión Técnica, con base al Acuerdo Ministerial No. 05 
el Oficio No. DCPF-F-1705-2022/ee de fecha 06 de diciembre de 2022 
No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, "Los integrantes de la Comisión 
Técnica Multidisciplinaria de gestión de Extinción, indican: nos permitimos hacer de su 
conocimiento que en cumplimiento a OFICIO CIRCULAR DRH- GP- oMON-06-2022 d^f 
fecha 08 de septiembre de 2022, donde la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicita presentar Programación 
Calendarización de vacaciones para los empleados y servidores públicos con cargo a los 
renglones presupuestarios 011, 022 y 031 de este Ministerio, correspondientes a los 
meses de noviembre, diciembre 2022 y enero 2023..."

"En virtud a lo anterior, esta Comisión considera necesaria la presencip 
integrantes que lo conforman para la elaboración del plan de trabajo, t

de los cuatro (4) 
amando en cuenta

a
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que se establecerán fechas definida, pasos y rutas a seguir para la co 
del referido plan a la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomiso 
dicho requerimiento se presentará hasta que la comisión este c 
totalidad por los cuatro (4) Integrantes y así poder llevar a cabo lo esta 
de Acción y Cronograma presentado por el Ministerio de Agricult(i 
Alimentación ante la Contraloría General de Cuentas, para la 
fideicomisos vencidos y con vencimiento anticipado".

Mediante Oficio UDAI- R-428-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, se solicitó a la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos el numeral 1 "Nombre completo de

misos, Comisión 
en mención, por 
2022, adjuntaron

los responsables de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicc 
Técnica Multidisciplinaria y /o  Unidad Ejecutora". En respuesta al Oficie 
medio del Oficio No. DCPF-F-1708-2022/ee de fecha 06 de diciembre de 
copia del Oficio No.DCPF-F-1648-2022/mm de fecha 28 de noviembre de 2022, donde la 
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos envía el Oficio a Recursos Flumanos 
del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación para solicitar información de la 
Comisión Técnica nombrada en Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto 
de 2022, sin embargo, no fue trasladada dicha información por el departamento de
Recursos Humanos, por lo que, no se obtuvieron los datos de Ingrid 
León de Méndez.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no p isten  riesgos 
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA 

CONCLUSIONES

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y del 
Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos 
de la Población Desarraigada, se concluye que durante el período de esta auditoría 
el porcentaje de avance al 30 de noviembre de 2022, en actividades realizadas el 
52.78%, actividad en proceso con un porcentaje del 2.78% y en adividades 
pendientes de realizar un porcentaje de 44.44%.

En la actividad 20 (ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE f>REVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS), del cronograma para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, planificó 
como tiempo de cumplimiento un año, el cual principió en la primera setiana de 
junio de 2021 y finalizó la cuarta semana de mayo de 2022. Durante el período

nplusión y entrega 
s, por tal motivo 

ohformada en su 
jlecido en el plan 
ra, Ganadería y 

dxtinción de los

Magaly López de
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auditado se documentó el avance en esta actividad por la instrucción emanada por 
Despacho Ministerial, de iniciar la conformación del expediente admir istrativo 
para la constitución del Nuevo Fideicomiso, para la administración de las carteras 
de los citados fideicomisos como parte de la subsanación de los previo^, lo cual 
está deteniendo el avance del cronograma.

En relación con el proceso del nombramiento de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción para el cumplimiento del Plan d 5 Acción 
y el Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada al 30 de noviembre de 2022, la comisión 
ya fue nombrada por medio del Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de feciia 19 de 
agosto de 2022, pero no ha cumplido con lo establecido en Acuerdo Minis erial No. 
05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, Artículo No. 6 Lineamientos y Articulo 7. 
Plan de Trabajo y Supervisión.

RECOMENDACIONES

Que el Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentaciór 
Fideicomitente del Fideicomiso Proyectos Productivos de la 
Desarraigada, gire instrucciones por escrito a la Directora de la Dire^ 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA con Funciones Tempo 
que realice lo siguiente:

como 
población 

ción de 
pararales

En el ámbito de su competencia continúe con el seguimiento y las 
necesarias, a efecto de dar cumplimiento a las actividades programadas 
de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Productivos de la Población Desarraigada.

acciones 
el Plan 

Pjroyectos

Que implementen un cronograma para determinar las actividades, tiémpos y 
responsables del cumplimiento de la actividad número 20 'ANÁLISIS Y GESTIONES 
PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECQIÓN DE 
FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS".

Gire instruccionés por escrito a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión 
de Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada, para 
que presenten a la brevedad posible, el cumplimiento a lo establecido en Acuerdo 
Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y cumplan con las 
actividades y tiempos establecidos en el plan de acción y cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población 
Desarraigada.

COI 3
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ANEXO I

ESTADO DE LAS ACGIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES
Documentación de  respaldo 

(Olido, Providencia u  otro)

Anotarla

literal

ai jc lada con 

e  A lt 5, del 

Acuerdo 

W ilsterial 481 

2020

R
E

A
L
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A

D
A

E
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R
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E
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N

D
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N
T
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1

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y COORDINAR 
EXTINCION / DECISION DOCUMENTADA DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DE 
PROCEDER A LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO. DESPACHO SUPERIOR • MAGA CUMPLIDO

Reabrió según Merma No. UOA-009-2021, del ncntrairiento de anúlala No. 
UDAPOI9-202I, CUA 107277. Audi» Interno: Unía, «armen Lycasla Hernández 
Bárdenlos /  Docto bese Acuerdo Gubernativo 459-2011 a) 1

2

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE ESCRITURAS PUBLICAS 
DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO 
(CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN). DCPF- MAGA CUMPLIDO

Se de p a  reatado de enwrdo el tolorme Na UOA-009-202), del nanbrenfetiit 
de eudlale No. UDAM19-202I. CUA 107277, Aurttor Memo: Ucda. «armen 
Lycasla Hanández Bodenlos. /  Olido NO. DCPF-F-139-2020 DE Fecha de 29 de 
enero de 2020

0 1

3

ESTADOS FINANCIEROS EMITIOOS POR FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN 
FINANCIERO) ♦  OBLIGACIONES PENDIENTES.

DCPF - MAGA CUMPUDO

Realzada según Informe Na UDA-009-2021, del narttarríenla de eudtals No 
UDAI-OI9-202I, CUA 107277. Audla Inlano: Ucde. «armen Lycasla Hanández 
Bárdenlos

1

4

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE EXTINCION

CUMPLIDO

Realzad] según Mama Na U0M09-202I, del norrtrarrfenlo de audlafa No 
UDAl-019-2021, CUA 107277. Audla Mano: Ucda. «armen Lycasla Hernández 
Berdenlos

o)yh) 1

5

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE COOPERACIÓN. PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS -0CPF-. DETERMINANDO QUE ES PROCEDENTE EL PROCESO 
DE EXTINCIÓN (DOCUMENTO REAUZAOO PREVIO A LA EMISIÓN D a  
ACUERDO MINISTERIAL 461-2020 DEL MINFIN).

DCPF-MAGA

CUMPUDO

1

6
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL EN GESTION DE 
OPINIÓN LEGAL DCPF-MAGA

CUMPUDO PROVIDENCIA No. OCPF-F-003-2Q21 fea - 09/02/2021.
1

7

ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A ASESORÍA JURIDICA 
MAGA PARA EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPLIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL REMTE EXPEDIENTE A ASESORIA JURIDICA 
MAGA PARA EMSIÓN DE OPINIÓN LEGAL 1

8

ASESORIA "JURIDICA EVALÚA EXPEDIENTE NO APRUEBA « DEVUELVE 
EXPEDIENTE / SI APRUEBA = EMITE OPINIÓN LEGAL. (DOCUMENTO 
REALIZADO PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL 461-2020 D a  
MINFIN).

ASESORIA JURIDICA - MAGA

CUMPUDO PROVIDENCIA Na AJ-6I-202I -1702/2021

1

9
ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEOIENTE A ADMINISTRACION GENERAL

ASESORIA JURÍDICA • MAGA
CUMPUDO PROVIDENCIA Na AG-46M0Z1/ed/ - 26/020021

«0 1

10
ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A DIRECCION DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS. ADMINISTRACIÓN GENERAL-MAGA

CUMPUDO PROVIDENCIA No. AG-l249-202Ved/-04X)5/202l
d> 1

11

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS SOLICITA 
ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS D a  PROCESO DE EXTINCIÓN 
FIDUCIARIO. DCPF-MAGA

CUMPUDO OFICIO DCPF-F-778-2020/ee-10106/2021

i) 1

12

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION (APRUEBA EMITE 
ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES. SI SE EMITEN NUEVAS 
DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE EXTINCIÓN. SE SOMETERA A 
OPINIÓN DE ASESORIA JURIDICA)

BANRURAL

CUMPUDO OFICIO DF-946-2020-26/06/2020

1) 1

13

ELABORACION DE OICTAMEN TECNICO FINANCIERO CONFORME AL 
ACUERDO MINISTERIAL 461-2020 D a  MINFIN.

DCPF-MAGA

CUMPUDO DICTAMEN TÉCNICO FINANCIERO Na DCPF-F-0l.2O21/gc-09fl2/2O2l
OFICIO DCPF-F-431-202 t/ee-OMJ3/2C2I
OPINIÓN No. AF 005-2021 • 11/03/2021
DICTAMEN TÉCNICO No. DCPF-F-001-2021 - 1S/04/2021

o) y a) 1

14

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA DOCUMENTOS 
PROVENIENTES D a  FIDUCIARIO Y LOS REMITE A ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPUDO OFICIO D F-1736-2020 - 23/12/2020, 
TRASLATO Na 2029-2020-26/12/2020 1) 1

15

ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL 
FIDUCIARIO A DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN. PROYECTOS Y F1D8COMISOS. DESPACHO SUPERIOR • MAGA

CUMPUDO TRASUDO Na 2029-2020-26/12/2020
0 1

16
ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN. DCPF-MAGA

CUMPUDO DICTAMEN TÉCNICO Na DCPF-F-001-2021 -15/04/2021
1

17

GESTIÓN DE OICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 
481-2020 O a  MINFIN). ASESORIA JURlOtCA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A 
LA OIRECCIÓN DE COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS. ASESORIA JURIDICA • DCPF - MAGA

CUMPUDO DICTAMEN JURIDICO NO. AM2-2021

1

18

LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA DIRECCION DE 
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITANDO 
DICTAMEN FAVORABLE. 1 AL 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL • MAGA

CUMPUDO PROVIDENCIA Na I302-202lfedv.-07/05/202l

1

19

LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
EVALÚA a  EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN: SI CUMPLE REQUISITOS a EMITE 
OPINIÓN TÉCNICA/ NO CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE EXPEDIENTE

2  A L  4 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS • MINFIN

CUMPLIDO OFICIO No. 0DF-SÓ0030S-202I - 21/05/2021 
PROVIDENCIA No. AG-l482-2021/ed/. -25/05/2021 
OFICIO Na DCPF-F-833-2021/ea-3IA»2021 
OFICIO No. 187-2021-SGPGN* 02/06/2021
Con el olido Na DCPF-F-l549-2021/ee trasladan Inlarme dreunstendado 
oondógicanenle que bdca ‘con los cantíos enhilados pa  el MINFIN. el proceso 
de extindón enlra ea estado de receso, hasta que el sella Mnfstro del MAGA, 
defina cual será el destino de las cariaas tredBdas.

1

2 0

ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR 
LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 5  A L 56 DCPF - MAGA / FIDUCIARIO

VER NOTA 1
1

21

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA SU 
REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS. CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTIÓN DE 
DICTAMEN FAVORABLE

57  A L 58 DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA 1

2 2
GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE EXPEOIENTE A PGN

59  A L  67 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS • MINFIN 1

2 3
ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL DICTAMEN 
DE ASESORIA JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN. 6 8  A L 7 4 PGN 1

24

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO PARA 
LA AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN.

7 5

OCPF-
ADMIN1STRACIÓN 
GENERAL-MAGA

1

25

AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION EN PAPa 
PROTOCOLO 7 6  A L  83

ESCRIBANÍA DE 
CÁMARA Y DE 

GOBIERNO
1

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 1 9

TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 5

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 
REAM7ARAI 01/17/202? 1 1

A C C IO N E S TO T A L E S SE G Ú N  

CR O N O G RA M A
1 9 1 1 6

/ '

PO R C E N T A JE  D E AVANCE A  LA 

FEC H A 52.78% 2.78% 44.44%

o
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ESTADO DE LAS ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES
Documentación de  respaldo 

(Oficio, Providencia u otro)
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iciada con 

A rt 5, del 

\cuerdo 

íeteriai 481 

2020

R
E

A
L

IZ
A

D
A

E
N

 P
R

O
C

E
SO

PE
N

D
IE

N
T

E

CONCLUSION:
ón y  el Cronograma de Actividades 

ividades programadas a realizar para 

ECIAL CON REPRESENTACIÓN EN 

. Je el p rim er trimestre la actividad del 
DEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE

La D irección de Cooperación, Proyectos y  F ideicom isos del MAGA, presentó por medio del Oficio DCPF-F-03Q-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022, El Plan de Acc 

reprogram ados del Fideicom iso en m ención, determ inando concluir con el proceso de extinción y liquidación en la semana 02 del mes de ju lio  2023, se verificó que de las 36 ac 

conclu ir e l proceso de extinción y  liquidación, se determ inó que a! 30 de noviem bre de 2022 tuvo que haber concluido con la Actividad 25 "AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESF 
PAPEL PROTOCOLO", sin em bargo se han realizado 19 actividades que están debidamente documentadas, determinándose un avance del 52.76% el cual no ha variado de: 

Proceso de Extinción y  Liquidación se encuentra en la Actividad 20 "ANÁLISIS Y  GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE F 

F INANZAS PÚBLICAS", en el presente trim estre el estado de la actividad cambia de pendiente a en proceso, representa el 2.78%, por el siguiente avance:

1. M ediante O ficio DCPF-F-1343-2022/m m /m erm  de fecha 22 de septiembre de 2022, dirigido ai señor V icem inistro Ing. V íctor Hugo Guzmán Silva, Encargado de Despacho del 

A lim entación; em itido po r Licda. Francisca Candelaria Barrera Orellana, Directora con Funciones Temporales de la Dirección de Cooperación, Proyectos y  F ideicom isos del 
DCPF-F-226-2022/bj, “propuesta para ei destino o tratam iento de las carteras crediticias de los fideicom isos con plazo vencido o vencimiento anticipado, en proceso de extinción'

M inisterio de Agricultura, Ganadería y 

AGA, donde da seguim iento al Oficio

2. M ediante O ficio Ref. DM-1230-2022/DCPF de fecha 22 de septiembre de 2022, dirigido a la Licda. Francisca Candelaria Barrera Orelfana, Directora con Funciones Tempo 

Proyectos y  Fideicom isos del MAGA, em itido por el ing. V íctor Hugo Guzmán Silva, Encargado de Despacho del M inisterio de Agricultura, Ganadería y  A limentación; giro instn 

que “dentro del proceso de conform ación de expediente respectivo debe considerar la constitución dei fideicom iso nuevo con una entidad financiera iegalmente establecí l¡ 
fide icom iso en el Crédito H ipotecario Nacional, debiendo evaluar las incidencias y tiempos de implementación en función de los intereses del Estado, por lo que se le faculta 

dependencias de este M inisterio, los  dictámenes u opiniones y  dem ás información relacionada a efecto que pueda darle cumplim iento a la  presente instrucción*.

de la Dirección de Cooperación, 

cciones para la Dirección en mención 

en el país, o bien constitu ir dicho 
3 que pueda solicitar a las distintas

3. M ediante O fic io  DCPF-F-1476-2022/ee de fecha 24 de octubre de 2022, la Licda. Francisca C. Barrera Orellana, Directora en Funciones Temporales de la Dirección de Cooj 

MAGA, solic ito a la Licda. Ana Luisa Flores Muñoz, Directora de la Dirección de Fideicomiso del M inisterio de Finanzas P ú b licas ,"... que derivado a la instrucción emanada 

conform ación del expediente adm inistrativo para la constitución del Nuevo Fideicomiso, para la administración de las carteras de los citados fideicom isos..” , para ” ... ag ilizar el 

fide icom isos descritos y  obtener los dictámenes favorables de la Dirección a su digno cargo, si en los proyectos de Minutos de Escrituras Públicas, se puede consignar (caso 
Desarraigada).

if Bración, Proyectos y  F ideicom isos del 

del Despacho M inisterial, se inició la 

iceso de extinción y  liquidación de los 

! 'royectos Productivos de ia Población
pi }<

4. En respuesta al O fic io  anterior, la  Licda. Ana Luisa Flores Muñoz, Directora de la Dirección de Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Públicas indico mediante O ficio No. 

octubre de 2022 q u e "... previo a atender la  consulta solicitada, es importante que ei M inisterio de Agricultura, Ganadería y  Alimentación -MAGA-, inform e si ya  se im plementó er 
indicados lo que establece el a rticu lo  91 del Decreto 16-2021 del Congreso de la República, y el resultado de dicha implementación”.

Y  un acum ulado de actividades pendientes de realizar del 44.44%.

JDF-SO-000907-2022 de fecha 27 de 

las carteras de los fideicom isos antes


