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Guatemala, 15 de diciembre de 2022

Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUI 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DI 
RELACIONADAS CON EL AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUI 
FIDEICOMISO CRÉDITO RURAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMES 
2022” , por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de novie 
para su consideración y efectos correspondientes.

m
Auditoría Interna

CAI 00081, 
MIENTO DE 
E CUENTAS, 
DACIÓN DEL 

TRE DEL AÑO 
nbre de 2022,

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento y con base a la 
presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna refleja un avanc 
Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Crédít 
de noviembre de 2022 el porcentaje de aVáñ5e-'e§en actividades realizad 
por ciento, en actividades en proceso e( 2.63% por'oi^nto y actividades 
realizar el 50% por ciento.

\Con muestras de mi consideración y estima\lo saludo

Ingeniero
Edgar René de León Moreno
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Su Despacho
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 

Del 01 de Septiembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022
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Guatemala, 15 de Diciembre de 2022

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación:
Edgar René De León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-081-2022, emi 
21-11-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manu 
Interna

ifido con fecha 
actuamos de 

al de Auditoría

Auditor
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISION

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promif 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecu 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales reno 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

eve el desarrollo 
¡arios, forestales e 
equitativo de los 

Vables, mejorando

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interr o Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental, el cual en el Artículo 6. amplía la presentación del Plan Anual de 
Auditoría, PAA, a más tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema inforrjnático SAG-UDAI- 
WEB.

garantizando la

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderí 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-202 
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGjJ 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 202 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 081-2022-1
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, 
Correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2022.

4.2 ESPECIFICOS

Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de 
Cronograma de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicj} 
Rural, del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022. 
Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma 
al período de la auditoría del 01 de septiembre de 2022 al 30 de nov 
Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el P 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendió 
septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

/jcción y 
miso Crédito

correspondiente 
fembre de 2022. 
an de Acción y 
o del 01 de

5. ALCANCE

La auditoría de cumplimiento al Fideicomiso Crédito Rural, se realizó por el período 
comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

No, Área Asignada Universo Cálculo 
Mati m ilico

Elementos Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0
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2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva número 475 de fecha 4 de septiembre 
por el Escribano de Gobierno, fue creado el fideicomiso Crédito Ru 
Otorgar préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: 
cooperativas de primero y segundo grado, organizaciones no gub 
servicio a pequeños y medianos productores rurales, grupos 
agricultores, fundaciones de desarrollo, asociaciones de productores 
organización legalmente constituida, para que éstas a su vez canalicer 
pequeños y medianos productores rurales para inversiones que mejores! 
técnicas y económicas de sus actividades productivas y permitan su 
eslabones superiores de las cadenas de producción; b) Otorgar 
pequeños y medianos productores rurales en forma individual. Esta as 
cubrirá todo el territorio nacional, prioritariamente en las áreas de confji 
que el crédito sea un elemento estratégico para permitir que se desarri 
tipo grupal en el ámbito productivo; así como incrementar sign 
autosuficiencia alimentaria, los ingresos reales y, la diversificación 
económicas familiares de los pequeños y medianos productores del pa 
marco de la conservación de los recursos naturales.

de 1996, suscrita 
ral, su objeto: a) 

organizaciones 
ornamentales de 
comunitarios de 

y cualquier otra 
los fondos a los 
las condiciones 
incorporación a 

sréstamos a los 
stencia crediticia 
icto, de tal forma 

ollen iniciativas de 
ificativamente la 

d|e las actividades 
s; todo ello en un

Dicho fideicomiso ha sido objeto de modificaciones mediante la s 
escrituras números 370, de fecha 11 de diciembre de 1998, 367, 
diciembre de 1999, 861, de fecha 19 de diciembre de 2002, 231, de 
2003, 504, de fecha 1 de septiembre de 2005, 283, de fecha 11 de se 
221, de fecha 8 de octubre de 2008 y 126, de fecha 13 de agosto de 201

fe :

i)iscripción de las 
de fecha 16 de 
ha 8 de abril del 

ótiembre de 2007, 
4.

Durante el período contable 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Crédito Rural, en extinción y liquidación, conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia 
CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-16-2022 de fecha 27 de julio de 2022, e Informe de 
Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada del período comprendido del 8 de 
mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y ha emitido los siguientes informes de 
Auditoría Interna: CAI 00065, de fecha 20 de septiembre del 2022, Auditoría de 
cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso 
de extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, correspondiente al período del 
01 de junio de 2022 al 31 de agosto del 2022. El informe de Auditoría ar
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se encuentra registrado en el Sistema de Auditoría Gubernamental pare 
Auditoría Interna -SAG -UDAI-WEB.

las Unidades de

Función

Otorgar préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones

comunitarios de 
y cualquier otra

cooperativas de primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de 
servicio a pequeños y medianos productores rurales, grupos 
agricultores, fundaciones de desarrollo, asociaciones de productores, 
organización legalmente constituida, para que estas a su vez canalicerl los fondos a los 
pequeños y medianos productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones 
técnicas y económicas de sus actividades productivas y permitan su incorporación a 
eslabones superiores de las cadenas de producción y, otorgar préstamos a los pequeños 
y medianos productores rurales en forma individual.

Origen y destino de los recursos

El Patrimonio Fideicometido del fideicomiso Crédito Rural, se integró con los saldos de 
Activo, Pasivo y Capital de diez (10) fideicomisos extintos siguientes: 1) Granos Básicos; 
Diversificación de Cultivos y Mercadeo de Granos Básicos; Créditos para la Producción y 
Mercadeo de Artesanías (AID-520- L-018); 2) Desarrollo del Movimiento Cooperativo 
(AID-520-L-024); 3) Desarrollo de Cooperativas Agrícolas del Altiplano (AID-520-K-036); 4) 
Asociación de Mercadeo Integrado por Federaciones de Frutas y Hortalizas (AID-520- 
T-030); 5) Desarrollo Agrícola del Altiplano del País (AID-520-T-037); 6) Sistemas de 
Diversificación para el Pequeño Agricultor (AID-520-T-034); 7) Colonización de Nuevas 
Tierras (A1D520-T-026); 8) Mejoramiento de los Recursos de la Tierra (AID-520-T-026); 9) 
Conservación de Suelos y Obras de Miniriego (PL-480-84); y, 10) Prograr 
Comercialización Agrícola PCCA (AID-SECCIÓN 416-87).

Se pretende con la constitución de este fideicomiso lograr una 
eficacia en la administración de los recursos fideicometidos, increm 
crediticia a través de intermediarios financieros y en forma directa 
medianos productores rurales.

Elementos personales

m

ma de Centros de

ayor eficiencia y 
éntar la asistencia 
a los pequeños y

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente: I) FIDEICOMITENTE: El 
Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; II) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima; y, III) 
FIDEICOMISARIO: El Estado de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas Públicas.

Plazo y vencimiento

El plazo de este Fideicomiso es de veinticinco años contados a partir de la fecha de la 
constitución, el fideicomiso venció el 3 de septiembre de 2021.
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Estrategias -  Trabajo realizado

Mediante Oficio de Notificación CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-16-2022 
julio de 2022, emitido por Contraioría General de Cuentas, respecto 
Cumplimiento con Seguridad Limitada al Fideicomiso Crédito 
comprendido del 8 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-20 
General de Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoría 
NAIGUB-, Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, y 
Auditoría Interna Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento 
siguiente:

de fecha 27 de 
la Auditoría de 
Rural, período

En la carta a la entidad CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-13-2022, de fecha 19 de julio del 
2022, en el cuarto párrafo indica que Mediante oficio DM-758-2021 de fecha 17 de junio 
de 2021, del Despacho del señor Ministro de Agricultura, Ganaderíéi y Alimentación, 
indica literal mente "se establece la anuencia para el proceso de extinción y liquidación 
del Fideicomiso, el cual está siendo gestionado por la Dirección 
Proyectos y Fideicomisos".

de Cooperación,

21 del Contralor 
Gubernamental, - 
a Ordenanza de 
y se determinó lo

Se revisó y analizó los documentos presentados por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, sobre el avance del Plan de Acción y el Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, y se determinó lo siguiente:

los

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerji 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna e 
F-1682-2022/bp, de fecha 05 de diciembre de 2022, donde adjunta 
soporte para determinar el avance del Plan de Acción y Cronograma 
liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, por el período compre 
septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

¡o de Agricultura, 
Oficio No. DCPF- 

documentos de 
fiara la extinción y 
idido del 01 de

Durante el periodo auditado, han realizado dieciocho actividades con 
47.37%; una actividad en proceso con porcentaje del 2.63% y diecir 
pendientes de realizar que representan el 50%.

La actividad 19 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS 
POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS; PÚBLICAS", en el 
oficio No. DCPF- F-1682-2022/ bp, de fecha 05 de diciembre de 2022, indica que esta 
actividad tiene prevista para su realización 48 semanas, inicia en la semana 11 del 
cronograma la cual corresponde a la segunda semana del mes de agosto del 2022 y 
culmina en la semana 59 que corresponde a la segunda semana del mes de julio del 
2023, tiempo en el cual se subsanara los previos señalados por el Mini sterio de Finanzas 
Públicas y actualmente se encuentra en la semana 17.

un porcentaje del 
ueve actividades,

Página 8 de 11



Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y 
en proceso de extinción anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2 
nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extincióh 
vencidos y en proceso de extinción anticipada en los que el Ministeri 
Ganadería y Alimentación, representa al Estado de Guatemala como 
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 188-2022 de feclri 
2022 y Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de 
nombran a las cuatro personas que formaran la Comisión Técnica.

(p22, fue creada y 
de fideicomisos 

o de Agricultura, 
Ffideicomitente, el 

a 20 de julio de 
2022, donde se

Como parte del proceso de auditoría, para determinar el 
atribuciones asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
Extinción de Fideicomisos vencidos y en proceso de extinción, mediajr 
UDAI- R-436-2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, se solicitó 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, informar sobre las actividades asignadas a la Comisión Técnica, conforme 
al Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, indic ando la Dirección 
de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, mediante Oficio No. DCPF- F-1682-2022/ bp, 
de fecha 05 de diciembre de 2022. Inciso 5 "la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción en Acta identificada con el número 12-2022, de fecha 16 de 
noviembre de 2022, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 5-2022, de fecha 4 de 
enero de 2022, procedió a recibir los documentos de extinción del fide comiso Proyecto 
de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Rjegión del Trifinio, 
Área de Guatemala -PRODERT-."

cump)limiento de las 
de Gestión de 

alnte el Oficio No. 
la Dirección de

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos median^ 
D-0192-2022/ajrp, de fecha 28 de noviembre de 2022, le requirió a la 
Plan de Trabajo, en cumplimiento a lo que establece el artículo 7 del A 
No. 05-2022, de fecha 4 de enero de 2022, del cual está pendiente su en|t¡

Mediante análisis de la información, se determinó que, al 30 de noviembre de 2022, las 
personas nombradas para la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción 
de fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada, no han 
funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fec 
2022.

e Oficio DCPF- 
ctada Comisión el 
(puerdo Ministerial 

rega.

Mediante oficio No. DCPF- F-1648-2022/ mm, de fecha 28 de novie 
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos envió oficio a la Di 
Humanos de este Ministerio para solicitar información de la 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, nombrada mediante Acuerd 
229-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, sin embargo, a la prese 
trasladada dicha información por la Dirección de Recursos Humanos, 
obtuvieron datos de: Ingrid Magaly López de León de Méndez.

cumplido con las 
ía 4 de enero de

ijnbre de 2022, la 
rección Recursos 
omisión Técnica 
o Ministerial No. 

nte fecha no fue 
por lo que, no se



7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no e 
materializados

xisten riesgos

8. CONCLUSION ESPECIFICA 

Conclusiones

1. Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma 
para la extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, se concluye que, 
durante el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, el 
porcentaje de avance es el siguiente: actividades realizadas del 47.37%, 
actividades en proceso del 2.63% y actividades pendientes de realizar es 5C %.

2. En relación con el proceso del nombramiento de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción para el cumplimiento del Plan de Acción 
y el Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Crédito Rui al, al 30 
de noviembre de 2022, la comisión ya fue nombrada, pero no ha cumplido con lo 
establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero qe 2022, 
Artículo No. 6. Lineamientos y Articulo 7. Plan de Trabajo y Supervisión.

Recomendación

El Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciclnes por 
escrito a la Directora de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos en 
funciones temporales del MAGA, donde le indique lo siguiente:

1. Para que en el ámbito de su competencia continúe con el seguimiento y las 
acciones necesarias, a efecto de dar cumplimiento a las actividades programadas 
en el Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso.

2. Mediante su competencia gire instrucciones por escrito a la Comisión 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en 
de extinción anticipada, para que den cumplimiento a lo establecido en 
Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y sus modificó 
188-2022 de fecha 20 de julio de 2022 y 229-2022 de fecha 19 de agosto 
además supervise el cumplimiento de las funciones asignadas a dicha corrjii

Técnica 
proceso 
Acuerdo 
aciones 

2022, 

sión.
de
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9. EQUIPO DE AUDITORÍA

del Fideicomiso
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GOBIERNOS
GUATEMALA

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
GANADERIA Y 
AUMENTACIÓN

ANÁLISIS OH AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOMISO CRÉDITO RURAL 
PERIODO DE CORTE: AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción

Seguimiento basado  en Hoja de Ruta - Plan de Acción • Cronograma

ANEX01
EST8 JODELAS ACCIONES

ACTMOAO SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES Oocumtntaddn da rtiptldo 
(OflelOi ProvMtnda u otro)

Anotarlo literal 
Modada con al 

AlLS.dtl 
Acuario 

Mlntdarlil 481- 
2020

i

EN
 P

RO
CE

SO I
i

1

INSTRUCCIÓN DE DESPACHO SUPERIOR OE 
GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCIÓN 
DECISIÓN DOCUMENTADA DE LA AUTOR ID AO 
SUPERIOR OE PROCEOER A LA EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN OEL FIDEICOMISO.

DESPACHO SUPERIOR • MAGA CUMPLIDO 1

2

SOLICITUD OE COPIAS SIMPLES LEQAUZAOAS 
0E ESCRITURAS PÚBLICAS OEL FIDEICOMISO 
A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO 
(CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIONES).

CUMPLIDO 1

3
ESTADOS FINANCIEROS EMR1DOS POR 
FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN FINANCIERO) * 
OBLIGACIONES PENDIENTES.

OCPF-MAGA CUMPLIDO 1

4 ELABORACION DE PROYECTOS DE OCPF-MAGA CUMPLIOO 1

S

OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 
-OCPF-. DETERMINANDO OUE ES 
PROCEOENTE El PROCESO OE EXTINCIÓN.

DCPF • MAGA

CUMPUOO

1

6
TRASLADO DE EXPEDIENTE A 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. EN GESTIÓN DE DCPF-MA0A

CUMPUOO
1

7
ADMINISTRACION GENERAL REMITE 
EXPEDIENTE A ASESORIA JURÍDICA MAGA ADMINISTRACIÓN GENERAL MAGA

CUMPUOO
1

8
ASESORIA JURIDICA EVALÚA EXPEDIENTE 
NO APRUEBA •  DEVUELVE EXPEDIENTE / SI 
APRUEBA ■  EMITE OPINIÓN LEGAL

ASESORIA JURIDICA • MAGA

CUMPLIDO

1

9 ASESORIA JURÍDICA TRASLADA EXPEDENTE 
A ADMINISTRACIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA • MAGA

CUMPLIDO
1

10

ADMINISTRACION GENERAL REMITE 
EXPE0IENTE A DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y 
FIOCUinMISflS

ADMINISTRACIÓN GENERAL • MAGA

CUMPLIDO

1

11

CHRECCION OE COOPERACION. PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA OE LOS 
INSTRUMENTOS OEL PROCESO DE EXTINCIÓN OCPF-MAGA

CUMPUOO

1

12

FIOUCtARIO EVALUA DOCUMENTOS DE 
EXTINCIÓN (APRUEBA EMITE ANUENCIA / NO 
APRUEBA PIDE MODIFICACIONES. SI SE 
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL 
INSTRUMENTO DE EXTINCIÓN. SE SOMETERA 
A OPINIÓN OE ASESORIA JURÍ0ICA)

BANRURAL

CUMPLIDO

1

13
ELABORACION OE DICTAMEN TECNICO 
FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO OCPF ■ MAGA

CUMPUOO
1

14
FIDUCIARIO REMITE A DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS BANRURAL

CUMPUOO
1

15
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO 
CONFORME AL ACUEROO MINISTERIAL 481- 
2020 OEL MINFIN.

DCPF. MAGA

CUMPUOO

1

16

GESTIÓN DE 0ICTAMEN JURIDICO 
(CONFORME AL ACUEROO MINISTERIAL 481- 
2020 DEL MINFIN). ASESORÍA JURIDICA EMITE 
OICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS

1 AL 2 ASESORIA JURIDICA • DCPF. MAGA

CUMPLIDO DICTAMEN JURIDICO NO. AJ-88-2022, ÍMh» 
DIVO 3/2022

1

17

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL 
EXPEDENTE A LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS OEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS. SOLICITANDO OICTAMEN

3 ADMINISTRACIÓN GENERAL • MAGA

CUMPUDO Provldinda NO. Ag-2264-2022fl», r*chi 08/07/2022

1

16

DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS EVALÚA 
EL EXPEDENTE DE EXTINCIÓN. SI CUMPLE 
REQUISITOS = EMITE OPINIÓN TÉCNICA / NO 
CUMPLE REQUISITOS » DEVUELVE

4 AL 10 OIRECCtÓN OE F1DOCGM15C5-MINFIN

CUMPLIDO DDF-S O-OOi56-2022, da /achí 21/07/22

1

19

ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION 
06 PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN 
DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 11 AL 69 DCPF-MAGA/ BANRURAL

EN PROCESO Olido No. DCPF-F-16S2-2022tbp

1

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 18

TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 0

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 
REALIZAR AL 01/09/2022

19

ACCIONES TOTALES SEGÚN 
CRONOGRAMA

18 1 19

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 47.37% 2.63% 50.00%

CONCLUSION:

n d >La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos dei MAGA, presentó por medio del Oficio DCPF-F-1682-2022/bp de fecha 05 de diciembre de 2022, El Plan 
de Actividades del Fideicomiso en mención, determinando concluir con el proceso de extinción y liquidación en la sem ana 01 del mes de noviembre 2024, determinándo qi 
programadas a realizar para concluir el proceso de extinción y liquidación, ha realizado 18 actividades al 30 de noviembre de 2022, determinándo un avance dei 47.3734,' 
proceso y 50% de actividades pendientes. El Proceso de Extinción y Liquidación se encuentra en la Actividad 19, "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN Dp 
POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS", en el cual esta actividad tiene prevista para su realización 48 sem anas, que 
cronograma la cual corresponde a la segunda sem ana del mes de agosto del 2022 y culmina en la sem ana 59 que corresponde a la segunda sem ana del mes de ji 
cual se  subsanara los previos señalados por el Ministerio de Finanzas Públicas y actualmente se encuentra en la sem ana 17.

Acción y el Cronograma 
jue de  ias 38 actividades 
2.63% de actividades en 
PREVIOS SEÑALADOS 

i riela en la sem ana 11 del 
del 2023, tiempo en el
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