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CADMINIETRACION GEMNERAL

P . r—
Horah DUz _ Firma:

g 4
Sefor Ministro:

atemala, 13 de diciembre de 2022

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00085,
correspondiente a la  Auditoria de  Cumplimiento  “SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,
RELACIONADAS CON EL AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES
DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-,

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL ANO 20227, por el periodo
comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, para su consideracion y
efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento y con base a la documentacion
presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el analisis
efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del Plan de
Accién y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, se concluye que, dur nt€ el periodg del 01 de septiembre al 30 de
noviembre de 2022, no se evidencio ningun avance, determinandose que el
porcentaje de avance en las acti\idades realizadas son.del 48.72%, actividad en
proceso el 2.56% y actividades pendientes de realizar el 48.72%, tal como se evidencia
en el Informe de Auditoria No. CAl 00021 de fecha 05 de mayo d&2022. '

Con muestras de mi consideracion y estim > ”f_j‘

- Lie/Byron Bstuards Terrd Acoste

Ingeniero
Edgar René de Leon Moreno _ S AUDITOR INTERNO
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Aliméntaci Minlstorio de Agricuitura

G

Ganaderia y Alimentacion

Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAl 00085 en 15 folios

C.C: Licda Francisca Candelaria Barrera Oreliana, Directora de Cooperaciéﬁ. Proyec(bs y Fideicémiso’s_ con Funciones Temporales * - .
Archivo BURCUIN A )
BETAfr

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 407
Teléfono: 2413 7000, extension 7227



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACI()N

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
~ FIDEICOMISOS '
Del 01 de Septiembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022
| CAIl 00085

GUATEMALA, 12 de Diciembre de 2022
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: Guatemala, 12 de Diciembre de 2022

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:

Edgar René de Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Seiior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-085-2022, emitido con fecha
21-11-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente

Iminda\luEr;?Velasquez Martinez

Supervisor Coordinador

F —
Cesar Augusto Yantuche Morales \\\
Auditor

yeon Egflardo Taced Acosta
AUDITOR INTERNG
Minkstorlo e Agricultura
Ganagxterla/y Allmentacion
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacién y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: “Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la méaxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado.” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental, el cual en el Articulo 6. amplia la presentacién del Plan Anual de
Auditoria, PAA, a mas tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informatico SAG-UDAI-
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion; \

el Plan Anual de Auditoria, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-2021 de fecha 16 de\_ 3
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por

medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas. (\A\@

Nombramiento(s)
No. 085-2022-2

S

ﬁ
3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS -

\i:‘.‘::"'\\,,
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Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacidn de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL

Se evalud el avance en el proceso de extincién y liquidacion del fideicomiso.

4.2 ESPECIFICOS

1. Se verificod el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accién y
Cronograma de Actividades para la extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHL.

2. Se determind el porcentaje de avance del plan de accidn y cronograma correspondiente al
periodo de la auditoria del 01 de septiembre del 2022 al 30 de noviembre de 2022.

3. Se documenté el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accion y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido 01 de septiembre del
2022 al 30 de noviembre de 2022.

4. Se determiné que las actividades programadas en la Hoja de Ruta, Plan de accion y
Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se
hayan cumplido y que estén encaminadas a la extincién y liquidacidn oportuna.

5. ALCANCE

La auditoria evalu6 y establecié el porcentaje de avance en el proceso de Extincién y
Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al cuarto Trimestre del
afo 2022
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No.

1 Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
Durante la auditoria de cumplimiento no se tuvo limitacidn al alcance.

6. ESTRATEGIAS

En la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-0F-23-2020, de fecha 05 de octubre de
2020, emitida por la Contraloria General de Cuentas, respecto a la Auditoria practicada al
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeiios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiguimula, PROZACHI, por el ejercicio terminado del 12 de
julio de 2011 al 31 de agosto de 2020, indica; “E! plazo para cumplir con el cronograma
presentado y que concluya con la gestiones de extincién y liquidacion del Fideicomiso,
no deberd exceder del 31 de diciembre del 2021 y del seguimiento y avance de las
gestiones efectuadas, debe informarse por parte del Auditor Interno de la entidad, a
Contraloria General de Cuentas trimestralmente en los meses terminados en marzo,
junio, octubre y diciembre de 2021".

Mediante Oficio DCPF-F-033-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos remitié a Contraloria General de Cuentas, la
reprogramacion al Plan de Accidn y Cronograma de Actividades, la cual se encuentra
reprogramada en 39 actividades, las cuales se estima concluir la primera semana de
febrero del afio 2024.

En respuesta al oficio DCPF-F-033-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022 Contraloria
General de Cuentas por medio de la Direccién de Auditorias a Fideicomisos en Oficio
DAF-0F-043-2022, de fecha 31 de enero de 2022, indica en su tercer parrafo lo siguiente:

“Al respecto esta direccion sugiere concluir proceso de extincion y liquidacién para el 31 ¢\
de diciembre de 2022, tomando en cuenta que el fideicomiso vencid el 11 de julio de ®\
2011, por lo cual ya transcurrido 10 afios desde su vencimiento. Asi también
considerando la recomendacion que el Equipo de Auditoria indicé en la auditoria carta a

la gerencia con periodo del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020, que el plazo para
concluir con las gestiones de extincion y liquidacion del Fideicomiso no deberia exceder Q ’
del 31 de diciembre de 2021". \{J

Durante el periodo contable 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de
Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, en extincién y liquidacion, Informe de Contraloria
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General de Cuentas de la Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada, remitido con
Oficio CGC-DAS-10-0054-2020-0F-29-2020 del periodo del 12 de julio de 2011 al 31 de
agosto de 2020 y la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-0F-23-2020, de fecha 05
de octubre de 2020, ha emitido los siguientes informes de Auditoria Interna: CAl 00021
de fecha 05 de mayo de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria
Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por
Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincién y Liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al primer trimestre
del afio 2022. Por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2021 ai 28 de febrero
de 2022; CAl 00044 de fecha 22 de junio de 2022, Auditoria de cumplimiento a las
funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de
Recomendaciones realizadas por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al
proceso de Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para
Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula - PROZACHI-,
correspondiente al segundo trimestre del afio 2022. Por el periodo comprendido del 01
de marzo de 2022 al 30 de mayo de 2022; CAl 00072 de fecha 19 de septiembre de 2022,
Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en
el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloria General de Cuentas,
relacionadas al proceso de Extincidon y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al tercer trimestre del afio 2022. Por el periodo
comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022. Los informes de Auditoria
antes mencionados se encuentran registrados en el Sistema de Auditoria Gubernamental
para las Unidades de Auditoria Interna -SAG —UDAI-WEB.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021 del Contralor
General de Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoria Gubernamental, -
NAIGUB-, Manual de Auditoria Interna Gubernamental, - MAIGUB-, y Ordenanza de
Auditoria Interna Gubernamental, se efectué Auditoria de Cumplimiento y se determino lo
siguiente:

Se revisé y analizd los documentos presentados por la Direccién de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, en el Oficio No. DCPF-F-1704-2022/ merm de fecha 06 de
diciembre de 2022 el Plan de Accidn y el Cronograma para la extincion y liquidacién del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se evidencio que no hubo avance en
las actividades del cronograma, y el porcentaje de avance es el informado en el Informe
de Auditoria CAl. 00021, de fecha 05 de mayo de 2022, correspondiente al periodo del 01
de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 48.72%, el cual quedo de la siguiente
manera: para actividades realizadas, 2.56% para actividades en proceso y 48.72% para
actividades por realizar. (Ver anexo No. 1).

Con relacion a la actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE
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FINANZAS PUBLICAS', dicha actividad segin el cronograma para la extincion y
liquidacién del Fideicomiso comprendié de octubre 2021 al mes de octubre 2022, a la
fecha de la auditoria la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, no cumplié
con finalizar dicha actividad, lo cual causa retraso en el cumplimiento del cronograma.

En el informe de Auditoria CAl 00072, de fecha 19 de septiembre de 2022, la Unidad de
Auditoria Interna, recomendé a la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos,
implementara un plan de accién donde incluyera todas las gestiones a realizar para el
cumplimiento de la actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS a la fecha de la auditoria no realizaron dicha implementacion.

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y
en proceso de extincidn anticipada

Como parte del proceso de auditoria, para determinar el cumplimiento de las
atribuciones asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincién de Fideicomisos vencidos y en proceso de extincion, Acuerdo Ministerial
numero 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial
No 229-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, se solicité a la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio, informe sobre las actividades asignadas a
la Comisioén, indicando la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos en el
Oficio No. DCPF-F-1264-2022/ merm, de fecha 06 de septiembre de 2022, indicando lo
siguiente:

La Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién de fideicomisos vencidos
y en proceso de extincion anticipada, fue nombrada mediante Acuerdo Ministerial No.
05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial No.
229-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, en su Articulo 4. Nombramiento. Se nombra
para integrar la Comisién Técnica a las siguientes personas que forman parte del
personal permanente del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y alimentacion, siendo las
que se enlistan a continuacion.

1. Manuel Fernando cordén Pineda, en calidad de titular

2. Ingrid Magaly Lépez de Leén de Méndez, en calidad de titular
3. Mario Alberto Agreda Rodriguez, en calidad de titular, y; N
4. Ana Estefania de ledn Bac, en calidad de suplente. ”&3\

La Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincidn de fideicomisos vencidos
y en proceso de extincién anticipada ya fue nombrada, sin embargo en el Oficio No.
001-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, en el segundo pérrafo indica que “los
integrantes de la Comisiéon Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién nos
permitimos hacer de su conocimiento que en cumplimiento a OFICIO CIRCULAR DRH-P-
SMON-06-2022 de fecha 08 de septiembre de 2022, donde la Direccidon de Recursos
Humanos del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, solicita presentar
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Programacién y Calendarizacién de vacaciones para los empleados y servidores
publicos con cargo a los rengiones presupuestarios 011,022 y 031, de este Ministerio,
correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2022 y enero 2023; el integrante
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA, quien funge en calidad de titular, se encuentra
actualmente gozando periodo vacacional. segun Autorizacion No. 24,711-2022, a partir
del 23 de noviembre de 2022 al 28 de diciembre de 2022, cabe mencionar que la
integrante ANA ESTEFANIA DE LEON BAC, funge como titular durante el periodo de
vacaciones del sefior MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA; asimismo la integrante
INGRID MAGALY LOPEZ DE LEON hard uso de ese derecho segun Autorizacion
Vacacional No. 24,902-2022 y 24,903 a partir del 12 de diciembre de 2022 al 18 de enero
2023 y MARIO ALBERTO AGREDA RODRIGUEZ, segln formulario para solicitud de
periodo vacacional adjunto, solicitando 15 dias a partir del 19 de diciembre de 2022."

En virtud a lo anterior, esta Comisidn considera necesaria la presencia de los cuatro (4)
integrantes que la conforman para la elaboracion del Plan de Trabajo, tomando en cuenta
que se estableceran fechas definidas, pasos y rutas a seguir para la conclusién y entrega
del referido Plan a la Direccién de Cooperacién Proyectos y Fideicomisos, por tal motivo
dicho requerimiento se presentara hasta que la Comisién este conformada en su
totalidad por los cuatro (4) integrantes y asi poder llevar a cabo lo establecido en el Plan
de Accién y Cronograma presentado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ante la Contraloria General de Cuentas, para la extincion de los
fideicomisos vencidos y con vencimiento anticipado.”

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

1. Con base a la documentacién presentada por la Direccién de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos y el andlisis del avance del Plan de Accién y Cronograma
para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrolio Rural para
Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACH],
se concluye que, durante el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre de
2022, no se evidencio ningun avance. El porcentaje de avance es el reflejado en el

informe de Auditoria CAl. 00021, de fecha 05 de mayo de 2022, correspondiente al @\
periodo del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, donde se determiné

que las actividades realizadas son del 48.72%; actividad en proceso el 2.56% y
actividades pendientes de realizar el 48.72%.

2. En relacion con el proceso del nombramiento de la Comision Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion para el cumplimiento del Plan de Accidn
y el Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de
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Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACHI, al 30 de noviembre de 2022, la comisién ya fue nombrada,
pero no ha cumplido con lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de
fecha 04 de enero de 2022, Articulo No. 6 Lineamientos y Articulo 7. Plan de
Trabajo y Supervision.

3. Con relacion a la actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS", dicha actividad segun el cronograma para la extincion y
liquidacion del Fideicomiso debia ser finalizada en el mes de octubre 2022, segun
el plan de accién y cronograma se programo un afio para su cumplimiento y a la
fecha de la auditoria la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, no
cumplié con dicha actividad, lo cual causard retraso en el cumplimiento del
cronograma.

Recomendaciones:

Que el Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones
a la Directora con Funciones Temporales de la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, e indique lo siguiente:

1. Que implemente un plan de accién, donde se pueda determinar, las actividades,
tiempos y responsables del cumplimiento de la actividad 20 "ANALISIS Y
GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION
DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS" para que coadyuve
al avance del Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto
de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACHI y minimizar el riesgo del incumplimiento del mismo.

2. Gire instrucciones por escrito a la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincién de fideicomisos vencidos y en proceso de extincion
anticipada, para que presenten a la brevedad posible, el cumplimiento a lo
establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y
cumplan con las actividades y tiempos establecidos en el plan de accion y
cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHI.
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9. EQUIPO DE AUDITORIA

F.

Florinda Juliana Velasquez Martinez

Paola Lucrecia Godinez Garcia De Leon
Coordinador

] B B

Heyldy Madai Mejia Lopez
Auditor

ANEXO

Cesar Augusto Yantuche Morales ——
Auditor

o Byfon Eatuaedo Torré Asosto
AUDITORINTERNQ

Ministerlo de "Agricultu‘ra
Ganaderia y Alimentacion
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ANEXO 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO .
AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS

PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA, PROZACHIL

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2022
PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ANALISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA -PLAN DE ACCION - CRONOGRAMA

No.
ACCIONES

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

SEMANA

RESPONSABLE

REALIZADA

EN PROCESO

PENDIENTE

OBSERVACIONES

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE|
GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCION / DECISION
DOCUMENTADA DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DE
PROCEDER A LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL
FIDEICOMISO.

DESPACHO
SUPERIOR - MAGA

CUMPLIDO

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE
ESCRITURAS PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A
ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO
(CONSTITUCION Y MODIFICACION).

DCPF - MAGA

CUMPLIDO

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO
(PARA DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES
PENDIENTES.

DCPF - MAGA

CUMPLIDO

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS
DE EXTINCION

CUMPLIDO

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -
DCPF-, DETERMINANDO QUE ES PROCEDENTE EL,
PROCESO DE  EXTINCION  (DOCUMENTO
REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

DCPF - MAGA

CUMPLIDO

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION|
GENERAL, EN GESTION DE OPINION LEGAL

DCPF - MAGA

CUMPLIDO

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE
A ASESORIA JURIDICA MAGA PARA EMISION DE
OPINION LEGAL

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

CUMPLIDO

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE. NO
APRUEBA = DEVUELVE EXPEDIENTE / SI APRUEBA
= EMITE OPINION LEGAL, (DOCUMENTOQ
REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORIA JURIDICA
-MAGA

CUMPLIDO

ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A
ADMINISTRACION GENERAL.

ASESORIA JURIDICA
- MAGA

CUMPLIDO

10

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE
A DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS.

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

CUMPLIDO

DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCION A
FIDUCIARIO.

DCPF - MAGA

CUMPLIDO

12

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION
(APRUEBA EMITE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE
MODIFICACIONES, SI SE EMITEN NUEVAS
DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE
EXTINCION, SE SOMETERA A OPINION DE
ASESORIA JURIDICA)

BANRURAL

CUMPLIDO

TECNICO,
ACUERDQ

ELABORACION DE  DICTAMEN
FINANCIERO  CONFORME AL
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN,

DCPF - MAGA

CUMPLIDO

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y
LOS REMITE A ADMINISTRACION GENERAL.

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

CUMPLIDO
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ANEXO 1
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS
PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA, PROZACHI.
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2022
PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ANALISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA -PLAN DE ACCION - CRONOGRAMA

No.
ACCI?)NES ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA SEMANA [ RESPONSABLE { REALIZADA | EN PROCESO | PENDIENTE| OBSERVACIONES
ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA
15 DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DESPACHO 1 CUMPLIDO
DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y SUPERIOR - MAGA
FIDEICOMISOS.

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME
- MPLIDO
16 AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN. DCPF - MAGA 1 cv

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN),
17 ASESORIA JURIDICA EMITE DICTAMEN Y LO
REMITE A LA DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ASESORIA JURIDICA 1 CUMPLIDO
- DCFF - MAGA

ADMINISTRACION ~ GENERAL ~ REMITE  EL|
EXPEDIENTE A LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS ADMINISTRACION CUMPLIDO
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, GENERAL - MAGA
SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE. :

DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE

FINANZAS PUBLICAS EVALUA EL EXPEDIENTE DE DIRECCION DE

19 EXTINCION: §I CUMPLE REQUISITOS = EMITE{ 2AL6 | FIDEICOMISOS - 1 CUMPLIDO
OPINION TECNICA / NO CUMPLE REQUISITOS = MINFIN
DEVUELVE EXPEDIENTE.
ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE

20 PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE[ .. .o DCPF - MAGA / 1 EN PROCESO
FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS BANRURAL
PUBLICAS.

TRASLADO  DE  EXPEDIENTE A LA
ADMINISTRACION GENERAL PARA SU REMISION A
LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO|
DE FINANZAS PUBLICAS, CON PREVIOS
CUMPLIDOS, PARA GESTION DE DICTAMEN
FAVORABLE.

DCPF-
60 AL 61 | ADMINISTRACION 1
GENERAL - MAGA

21

2 |GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION| o . o g];ﬁgg;?gg; .
DE EXPEDIENTE A PGN

MINFIN
ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE
23 VISTO BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA[ 71 AL 77 PGN 1
JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN. \\
H
b4  |MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA| ggﬁggg;g:_ . s
GENERAL DE LA PRESIDENCIA.
MINFIN
GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA MAGA/
25 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FIRMA DE 19 AL 86 SECRETARIA 1
ACUERDO GUBERNATIVO CORRESPONDIENTE GENERAL DE LA
(FIRMA DE SENOR PRESIDENTE Y MINISTRO (S). PRESIDENCIA
SECRETARIA
GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO GENERAL DE LA
26 GUBERNATIVO 87ALS9 | PRESIDENCIA/ 1
: MAGA / DIARIO DE
CENTROAMERICA
ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE DCPF -
27 CAMARA Y DE GOBIERNO PARA LA AUTORIZACION| 90 ADMINISTRACION 1

DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION. GENERAL - MAGA
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ANEXO 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO :
AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS

PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA, PROZACHI.

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2022
PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ANALISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA -PLAN DE ACCION - CRONOGRAMA

.
e ®

No.
ACCIONES

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

SEMANA

RESPONSABLE

REALIZADA

EN PROCESO

PENDIENTE

OBSERVACIONES

28

AUTORXZACI(')N’ DE MANDATO ESPECIAL CON
REPRESENTACION EN PAPEL PROTOCOLO

91 AL 98

ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO

29

SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE DEL
SENOR MINISTRO.

99 AL 100

ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO/
DESPACHO
SUPERIOR - MAGA

30

FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN.

101 AL
102

ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO / PGN

31

GESTION DE REGISTRO DE MANDATO.

103 AL
105

DCPF-
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

32

INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE

106 AL

ADMINISTRACION
GENERAL-MAGA
/ARCHIVO GENERAL

PROTOCOLOS DEL TESTIMONIO DEL, MANDATO. 107 DE PROTOCOLOS
DEL ORGANISMO
JUDICIAL
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANiA DE DCPF -
33 CAMARA Y DE GOBIERNO, PARA AUTORIZACION 108 ADMINISTRACION 1

DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION.

GENERAL - MAGA

AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE 109 AL ngﬁ‘f@?g
34 EXTINCION Y LIQUIDACION EN  PAPEL, 1
PROTOCOLO. 119 GOBIERNO /SIB/
CGC
ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
35 SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE[ 120AL GOBIERNO/ 1
: EXTINCION Y LIQUIDACION. ? 123 DESPACHO
SUPERIOR - MAGA /
BANRURAL
EMISION DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCION Y 124 AL ESCRIBANIA DE
36 LIQUIDACION  PARA  FIDEICOMITENTE Y| "/ c CAMARA Y DE 1
FIDUCIARIO. GOBIERNO
DCPF -

37

REMISION DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE EXTINCION AL FIDUCIARIO.

127

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

38

REMISION DE COPIAS SIMPLES DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE EXTINCION PARA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS Y MINISTERIO DE

FINANZAS PUBLICAS.

128

DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

-
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ANEXO 1
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS
PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA, PROZACHI.
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2022
PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ANALISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA -PLAN DE ACCION - CRONOGRAMA

ACC':(")‘NES ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA SEMANA | RESPONSABLE | REALIZADA | EN PROCESO | PENDIENTE| OBSERVACIONES
REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE DCPF
ESCRITURA  PUBLICA DE EXTINCION A o
» CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DESPACHO|  '%° g’;ﬁg“&?ﬁ !
SUPERIOR Y UDAI-MAGA. )
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA 39 39 39
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.12% 2.56% 48.72%
Fucate: Elaboracién propin con base en il proy porly én de C on, Proyectos y
CONCLUSIONES

I. La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, en cumplimiento a lo solicitado en Oficio DAF-OF-165-2021 de fecha 10 de septiembre de 2021 firmados por la
Direccién y Subdireccion de Auditoria de Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas, elabord, firmé y fue aprobado por el Seiior Ministro de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion, el Plan de Accion y Cronograma de Actividades, mismo que por medio de Oficio DCPF-F-033-2022/bj de fecha 7 de enero 2022, la Direccién de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, remiti6 a la Contraloria General de Cuentas.

2. Derivado de la Reprogramacion al Plan de Accién y Cronograma de Actividades, la tnica actividad activa desde el mes de octubre de 2021, que textualmente indica
"ANALISIS Y GESTIONES PARA SUB SANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS", actividad que conllevaré un afio, derivado a que dentro de una nota adjunta al cronograma indica textualmente que "En los previos seiialados por MINFIN se
subsanan a nivel interinstitucional, razén por la cual el plazo estimado sujeto a modificacion se contemplé 1 afio.”, por lo que a la fecha de la presente revision la actividad se
considera en Proceso.

3. Del total de actividades del nuevo Cronograma, son 39 actividades, de las cuales se han realizado a la fecha 19 actividades, lo que representa el 48.72% de avance y un 2.56%
se encuentra en proceso correspondiente a 1 actividad, asi mismo, se encuentra pendiente el 48.72% correspondiente a 19 actividades, porcentaje de avances al 28 de febrero del
2022, en la auditoria de seguimiento del 4to trimestre no se ha tenido ningin avance en la actividad No, 20.

4. La revision del avance del cronograma para la extincion y liquidacién del fideicomiso PROZACHI por el periodo 01 de septiembre 2022 at 30 de noviembre del 2022 no se ha

realizado ningin avance satisfactorio en virtud, que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion no se habia conformado y por las gestiones pendientes de la
cartera crediticia, segiin Oficio No. DCPF-F-1704-2022/merm de fecha 06 de diciembre de 2022, \“\\)RA, GA//M .
t.\\ 2
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