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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00082, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, 
RELACIONADAS CON EL AVANCE EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS 
CUCHUMATANES -PROCUCHU-, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 
2022”, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022 
para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento y con base a la documentación 
presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis 
efectuado por parte de la Unidad de Auditsr-íaUQtema refleja un avance del Plan de 
Acción y Cronograma para la extinción! y liquidacfóadel Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchiimatanes, se conbfuye que al 30 de noviembre 
de 2022, el porcentaje de avance en las actividades realfea^as es del 48.72% y 
actividades pendientes de realizar del 51.2§%-
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Guatemala, 13 de Diciembre de 2022

Edgar René de León Moreno:
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

D e  a c u e rd o  a n o m b ra m ie n to  d e  a u d ito r ía  in te rn a  N o . N A I-0 8 2 -2 0 2 2 , e m it id o  c o n  fe c h a  

21-11-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Auditor Auditor

Florinda Juliaría^olásquez Martínez 
Superviví

Paola Lucrecia Godinez García De León 
Coordinador
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural int 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciale: 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y r 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional 
sostenibilidad de los recursos naturales.

egral a través de la 
e hidrobiológico, 
s para lograr la 

egulaciones claras 
garantizando la

1.2 VISIÓN
Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitidó por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interr 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental, el cual en el Artículo 6. amplía la presentación del Plan Anual de 
Auditoría, PAA, a más tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informático SAG-UDAI- 
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-2C21 de fecha 16 de 
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGl 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 201 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 082-2022

UB, aprobado por 
21, emitido por el

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS 
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Audi oría Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, Correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 
2022.

4.2 ESPECÍFICOS
• Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de 

de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proye 
Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

• Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronogram 
período de la auditoría del 01 de septiembre al 30 de noviembre de

• Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprend 
septiembre al 30 de noviembre de 2022.

Acción y Cronograma 
cto de Desarrollo

a correspondiente al 
2022.
Plan de Acción y 
ido del 01 de

5. ALCANCE
La auditoría comprendió establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable por el período comprendido del 01 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2022.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Hem^ntt>s
..

Muestieo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0
2 Cumplimiento del Cronograma y 

Porcentaje de Avance
1 NO 1

O
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5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS
La constitución del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural 
Cuchumatanes, PROCUCHU, se formalizó mediante la Escritura

de la Sierra de los 
Pública Número 426,

autorizada por el Escribano de Cámara y de Gobierno el 18 de noviembre de 1993, durante la
contrato constitutivo, 
de 1996; número 865

vigencia del fideicomiso fueron autorizadas varias modificaciones al 
que constan en las escrituras números 456 de fecha 04 de septiembre 
de fecha 14 de noviembre de 2001; número 229 de fecha 08 de abril de 2003; número 505 de 
fecha 01 de septiembre de 2005; y número 128 de fecha 13 de agosto de 2014.

En la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021 -010, de fecha 10 ce diciembre de 2021, 
emitida por la Contraloría General de Cuentas respecto a la Auditoría con Seguridad Limitada 
practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por 
el período del 01 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2021, indica que la Unidad de Auditoría 
Interna del MAGA, deberá informar a la Dirección de Auditoría de Fideicomisos de la 
Contraloría General de Cuentas, trimestralmente en los meses terminados en diciembre 
2021, marzo y junio 2022, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Al respecto, se hace del conocimiento que la Carta a la Gerencia fue re 
Auditoría Interna por medio de Traslado No. 1668-2021 de fecha 16 
Despacho Ministerial, razón por la que no fue posible incluir la auditorí 
Auditoría -PAA- del ejercicio fiscal 2021.

cibida en la Unidad de 
de diciembre de 2021, 
á en el Plan Anual de

En el Oficio No. AG-2227-2022/hr, de fecha 03 de junio de 2022, el Licenciado Jorvy Leonel 
Díaz Reyes, Administrador General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
notifica el Acuerdo Ministerial No. 147-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, por medio del 
cual se acuerda aprobar la ampliación del Plan Anual de Auditoría para el Período 2022, 
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 306-2021 de fecha 16j de diciembre de 2021 
y se aprobó la inclusión de la Auditoría de Cumplimiento "Seguimiento' de Recomendaciones 
Realizadas por Contraloría General de Cuentas, Relacionadas con el Proceso de Liquidación 
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, 
correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2022".

Con el Oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección d ^  
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, presentó a la Dirección de Auditoria a Fideicomisos' 
de la Contraloría General de Cuentas, el Plan de Acción y Cronograma, en donde se detallan 
las actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto ~  
de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, indicando que la fecha de finalización! ^  
de las actividades será en enero del año 2024.

Durante el período contable 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura,
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Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, en extinción y liquidación, 
conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021 -010 de fecha 10 de 
diciembre de 2021 se ha emitido los siguientes informes de Auditoría Interna: CAI 00045 
Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el 
proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra 
de los Cuchumatanes, PROCUCFIU, correspondiente al período del 01 de marzo al 31 de 
marzo del año 2022; CAI 00064, Auditoría de cumplimiento a las Funciones de Auditoría 
Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente 
al período del 01 de junio al 31 de agosto del año 2022. Los informes de Auditoría antes 
mencionados se encuentran registrados en el Sistema de Auditoría Gubernamental para las 
Unidades de Auditoría Interna -SAG -UDAI-WEB.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021 del Contralor General de 
Cuentas, que aprobó: Las Normas de Auditoría Gubernamental, - NAIGUB-, el Manual de
Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ordenanza de Auditoría 
se efectuó Auditoría de Cumplimiento, donde se determinó lo siguient

nterna Gubernamental,

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF- 
F-1664-2022/merm, de fecha 29 de noviembre de 2022, donde adjunta los documentos de 
soporte para determinar el avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, 
por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, así también 
en el referido Oficio, hace referencia de que al 30 de noviembre de 2022, no se ha 
reprogramado el cronograma y plan de acción para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

Al revisar el avance del Cronograma y la documentación presentada por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, en el Oficio No. DCPF-F-1664-2022/merm, de fecha 
29 de noviembre de 2022, se observó que la Dirección, dio cumplimiento a las actividades de 
la 01 a la 19; sin embargo, en la actividad 20. "Análisis y gestiones para la subsanación de 
previos" señalados por la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, 
mediante el Oficio No. DDF-00731-2021, de fecha 17 de septiembre de 2021, solicita el 
cumplimiento de las observaciones detalladas en el referido oficio, para ello no adjuntaron 
documentos que soporten el avance del cumplimiento de la actividad 20.

Es importante mencionar que la Dirección de Cooperación, Proyectos y F id e ic o m is o s /^  

informa que dentro de las observaciones planteadas por la Dirección de Fideicomisos d e l ^  
Ministerio de Finanzas Públicas, existe un Proceso contencioso Administrativo No. 
237-2001 , el cual se encuentra en estado de emitir sentencia, sin embargo, no se ha podido ( / \  
continuar con el trámite correspondiente derivado a que el fideicomiso tiene en su cartera 
crediticia 2 créditos: Cooperativa de Servicios Varios "San Bartolo", Responsabilidad
Limitada y Cooperativa Agrícola Integral "A Xola" (Ruinas Rodeadas de Ríos),
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Responsabilidad Limitada; los cuales el fiduciario no pudo declarar irrecuperables, de 
conformidad con los criterios legales existentes.

Por lo que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomiso ha r 
pertinentes para lograr la depuración de la cartera crediticia y así co 
correspondiente previo a obtener el dictamen correspondiente.

ealizado las gestiones 
ntinuar con el trámite

El Informe Circunstanciado sobre las Acciones y las Gestiones realizadas por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, al 30 de noviembre de 2022, en relación a la 
Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes, PROCUCHU, en el numeral 3.2 El Porcentaje del Avarice de las Actividades 
en el período auditado en base al total de actividades, la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos indica, que se encuentra en la actividad 20 de 39, del cronograma 
del extinción y liquidación del fideicomiso que nos ocupa, lo cual representa un porcentaje 
de avance del 51.28% a la fecha auditada.

Sin embargo, la Unidad de Auditoría Interna, al revisar la documentación presentada por la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, determinó que el porcentaje de avance 
es del 48.72% de actividades realizadas y 51.28% de actividades por realizar. (Ver anexo 1)

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos Vencidos y en 
Proceso de Extinción Anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial número 05-2022 de fecha 04 de enero 
nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extir 
vencidos y en proceso de extinción anticipada, en los que el Min

de 2022, fue creada y 
ción de Fideicomisos 
sterio de Agricultura,

Ganadería y Alimentación representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente.

Como parte del proceso de auditoría, para determinar el cumplimiento de las atribuciones 
asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción, mediante el Acuerdo Ministerial antes mencionado, se 
solicitó mediante Oficio-UDAI-R-421-2022 de fecha 22 de noviembre de 2022 a la Dirección 
de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio, informe 
asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción.

A la fecha de la auditoría la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos cuenta con 
9 fideicomisos en extinción y liquidación y en el Oficio DCPF-F-1664-20j22/merm, de fecha 29 
de noviembre de 2022, en el numeral 5, informa que la Comisión Técjnica Multidisciplinaria^  
de Gestión de Extinción de Fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada, estáv^S) 
en funciones debido a que a que esta dirección hizo entrega dej los documentos del v 
fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la ^ \ 
Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODERT-, los cuales fueron entregados mediante x  
Acta número 12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, para su análisis y cumplimiento 
del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso.
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La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos mediante Ofici 
ajrp, de fecha 28 de noviembre de 2022, le requirió a la citada Comisi 
cumplimiento a lo que establece el artículo 7 del Acuerdo Ministerial 
pendiente su entrega.

GO

io DCPF-D-0192-2022/ 
ón Plan de Trabajo en 

05-2022 el cual está

Derivado de la revisión de la información, se estableció que, al 30 de noviembre de 2022, las 
personas nombradas para la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de 
fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada, no han cumplido con las 
funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-2022.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

1. Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma 
para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra 
de los Cuchumatanes, se concluye que, al 30 de noviembre de 2022 el porcentaje de 
avance en las actividades realizadas es del 48.72% y actividades pendientes de 
realizar del 51.28%.

2. Al revisar la actividad 20, "Análisis y gestiones para la subsanación de previos 
señalados por la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas", se 
determinó que no se ha implementado un plan de acción que permita subsanar los 
previos de la actividad 20.

Recomendación

Al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, tenga a bien girar 
instrucciones a la Directora con Funciones Temporales de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, donde le indique lo siguiente:

1. Para que en el ámbito de sus competencias continúe con el seguimiento y las 
acciones necesarias, a efecto de avanzar en el cumplimiento de las actividades 
programadas en el Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

de2. Que implemente un plan de acción inmediato, donde se pueda 
actividades, tiempos y responsables del cumplimiento de la actividad 2C 
GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA D

%

terminar, las 
"ANÁLISIS Y 

RECCIÓN DE
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FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS” para que 
avance del Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

fredbneyda^anel Osorio 
Auditor

n n 1
V  Jl

poadyuve al 
Proyecto de

Cesar Augusto Yantuche Morales 
Auditor

F.
Florinda Juliana Véfasquez Martínez 

Supervisor

F.
Paola Lucrecia Godinez García De León 

Coordinador

ANEXO

Anexo 1

Análisis del avance dePSronograma para la Extinción y Liquidación del Fid 
Desarrollo Rural para la Siel“rade?los Cuchumatahes, PROCUCHU.

} m  E
kUQITOR INTERNO 

Ministerio da Agricultura 
Ganadería y Alimentación

eicomiso Proyecto de
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ANEXO 1

GOBIERNO ,k>
GUATEMALA

MINISTERIO Dfc 
AGRICULTURA, 
CANACERÍA Y 
AUMENTACIÓN

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU- 

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2022 

PERÍODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso

PASOS

SEMANA RESPONSABLE

ESTADO DE LAS ACCIONES

DOCUMENTO DE 
RESPALDO (OFICIO, 

PROVIDENCIA U 

: OTRO)
No.

ASOCIADA CON 

ELART. 5, DEL 

ACUERDO 

MINISTERIAL 481 
2020

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

OBSERVACIONES

1 a)

INSTRUCCIÓN DE DESPACHO SUPERIOR 
DE GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCIÓN 
/  DECISIÓN DOCUMENTADA DE LA 
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A 
LA EXTINCIÓN Y UQUIDACIÓN DEL 

FIDEICOMISO.

CUMPLIDO
DESPACHO 

SUPERIOR - MAGA

Oficio DM-682-2021 de 
fecha 31 de mayo de 

2021

2

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES 
LEGALIZADAS DE ESCRITURAS PÚBLICAS 
DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANÍA DE 
CÁMARA Y DE GOBIERNO 
(CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN).

CUMPLIDO DCPF - MAGA

Oficio DCPF-F-139- 
2020/ee de fecha 29 de 

enero de 2020

3

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR 

FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN 

FINANCIERO) + OBLIGACIONES 
PENDIENTES.

CUMPLIDO DCPF - MAGA

4
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
INSTRUMENTOS DE EXTINCIÓN

CUMPUDO DCPF - MAGA

5 c)

OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE 

COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO 

QUE ES PROCEDENTE EL PROCESO DE 
EXTINCIÓN (DOCUMENTO REALIZADO 
PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACUERDO 

MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

CUMPUDO DCPF - MAGA
DCPF-F-012-2020/ee, de 
fecha 15 de julio de 2020

6
TRASLADO DE EXPEDIENTE A 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, EN GESTIÓN 

DE OPINIÓN LEGAL
CUMPUDO DCPF - MAGA

PROVIDENCIA No. DCPF- 

F-015-2020/ee, de fecha 

3 de agosto de 2020

7
ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE 

EXPEDIENTE A ASESORÍA JURÍDICA MAGA 

PARA EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL

CUMPLIDO
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL-MAGA
1

PROVÍDENCÍA No. AG- 

1602-2020/fg. Referencia 
No. 151572, de fecha 6 
de agosto de 2020

8 d)

ASESORÍA JURÍDICA EVALÚA EXPEDIENTE. 
NO APRUEBA *  DEVUELVE EXPEDIENTE /  

SI APRUEBA = EMITE OPINIÓN LEGAL, 

(DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA 
EMISIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL 481 

2020 DEL MINFIN).

CUMPLIDO
ASESORÍA 

JURÍDICA MAGA
1 PROVIDENCIA No. AJ- 

811-2020 de fecha 19 de 

agosto de 2020

9
ASESORÍA JURÍDICA TRASLADA 
EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN 
GENERAL.

CUMPLIDO
ASESORÍA 

JURÍDICA MAGA
1

10

ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE 

EXPEDIENTE A DIRECCIÓN DE 

COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS.

CUMPLIDO
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL-MAGA

1

PROVIDENCIA No. AG- 

1768-2020/fg, de fecha 
25 de agosto de 2020

11

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS SOLICITA 

ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DEL 
PROCESO DE EXTINCIÓN A FIDUCIARIO.

CUMPLIDO DCPF - MAGA 1

Oficio DCPF-F-383- 
2021/ee de fecha 24 de 

febrero de 2021

12

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE 
EXTINCIÓN (APRUEBA EMITE ANUENCIA 

/  NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES, SI 
SE EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN 

EL INSTRUMENTO DE EXTINCIÓN, SE 

SOMETERÁ A OPINIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA)

CUMPLIDO BANRURAL 1

Oficio DF-347-2021 de 

fecha 4 de marzo de 
2021 y Oficio DCPF-F- 

827-2021/merm de fecha 

26 de mayo de 2021



PASOS

RESPONSABLE f

ESTADO DE US ACCIONES

OBSERVACION •S

DOCUMENTO DE 
RESPALDO (OFICIO, 

PROVIDENCIA U 

OTRO)
No.

ASOCIADA CON 

EL ART. 5, DEL 

ACUERDO 

MINISTERIAL 481 

2020

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

SEMANA :

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

13
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO 
FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINF1N.

CUMPLIDO DCPF - MAGA

DICTAMEN TÉCNCO 
FINANCIERO No. DCPF-F 

06-2021/gc de fecha 22 

de marzo de 2021

14

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y 
MARGINA DOCUMENTOS PROVENIENTES 

DEL FIDUCIARIO Y LOS REMITE A 
ADMINISTRACIÓN GENERAL

CUMPUDO
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1

TRASLADO No. 960-2021 
de fecha 6 de julio de 
2021

15

ADMINISTRACIÓN GENERAL TRASLADA 
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL 
FIDUCIARIO A DIRECCIÓN DE 

COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS.

CUMPLIDO
DESPACHO 

SUPERIOR-MAGA
1

16 c)

ELABORACIÓN DE DICTAMEN TECNICO 

CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 

481-2020 DEL MINFIN.

CUMPLIDO DCPF - MAGA 1

DICTAMEN TÉCNICO No. 

DCPF-F-004-2021/merm 

de fecha 2 de agosto de 

2021

17 d>

GESTIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO 
(CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 
481-2020  DEL M1NFJNJ, ASESORÍA 

JURÍDICA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE
A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 

PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

1
ASESORIA 

JURÍDICA - DCPF - 

MAGA

1

Oficio DCPF-F-1285- 
2021/merm de fecha 2 

de agosto de 2021

18

LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE 

EL EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITANDO 
DICTAMEN FAVORABLE.

2
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA

1

19

LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

EVALÚA EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN: SI 
CUMPLE REQUISITOS =  EMITE OPINIÓN 

TÉCNICA /  NO CUMPLE REQUISITOS = 

DEVUELVE EXPEDIENTE.

3 AL 4
DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS -  

MINFIN
1

20

ANÁLISIS Y GESTIONES PARA 

SUB5ANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS 
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

5 AL 57
DCPF - MAGA /  

FIDUCIARIO
Oficio No. DCPF-F-1 

2 0 22 /m em  de fecto 
noviembre de 2022

564- 
29 de

Los oficios contenidos en 

Anexo 2

21

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA SU 

REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 

FINANZAS PÚBLICAS, CON PREVIOS 
CUMPLIDOS, PARA GESTIÓN DE 
DICTAMEN FAVORABLE.

58 AL 59
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA

1

22
GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE Y 
REMISIÓN DE EXPEDIENTE A PGN

60 AL 68
DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS -  

MINFIN

1

23

ANÁLISIS DE EXPEDIENTE Y 
OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL 
DICTAMEN DE ASESORÍA JURÍDICA. 
DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN.

69 AL 75 PGN 1

24
MINFIN REMITE EXPEDIENTE A 
SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA.

76
DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS - 

MINFIN

1

25

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE 

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FIRMA 

DE ACUERDO GUBERNATIVO 
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SEÑOR 
PRESIDENTE Y MINISTRO (S).

77 AL 84

MAGA/ 
SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA

1

26
GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO 
GUBERNATIVO.

85 AL 87

SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 

PRESIDENCIA /  

MAGA/DIARIO 
DE

CENTROAMÉRICA

1




