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Guatemala, 20 de junio de 2023

Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00051-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN 
DESARRAIGADA, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 
01 de marzo al 31 de mayo de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la DireóciórTBé^Gopperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada, se concluye que>^l 31 de mayo de 2023, no 
se evidencio ningún avance, determinándose que el porcentaje de avance en las 
actividades realizadas son del 52.78%\>or ciento, actividad en proceso el 2.78% por 
ciento y actividades pendientes de realizar el 44.44% por ciento, takcomo se evidencia 
en el Informe de Auditoría No. CAI 00023.-2022 de fecha 04 de mayo ae 2022.

Con muestras de mi consideración y
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liq. del 
Fideicomiso Proy. Produc. de la Población Desarraigada, Segundo Trimestre

2023
Del 01 de Marzo de 2023 al 31 de Mayo de 2023

CAI 00051

Página 1 de 13

r
j



GUATEMALA, 19 de Junio de 2023

Página 2 de 13

C
j



Guatemala, 19 de Junio de 2023

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación:
Edgar René de León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-051-2023, emitido con fecha 
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 ae 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual ae 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por\ 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el \  1 
Contralor General de Cuentas. \ \

Nombramiento(s) 
No. 051-2023-3
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el avance de las actividades en el Plan de Acción y Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población 
Desarraigada, Correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2023.

4.2 ESPECÍFICOS

Determinar el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y 
cumplimiento del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, por 
el período del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

5. ALCANCE

La auditoría verificó el grado de avance del Plan de Acción y Cronograma de Actividades 
del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraiga durante período 
auditado del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0
2 Cumplimiento del Cronograma y 

Porcentaje de Avance
1 NO 1
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5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

e c

6. ESTRATEGIAS

ANTECEDENTES

Mediante Escritura Pública de Constitución número 882 de fecha 11 de diciembre de 
2001, suscrita por el escribano de Gobierno, fue creado el FIDEICOMISO PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN DESARRAIGADA, su objeto de creación radicó en la 
necesidad de promover el desarrollo económico y social de las comunidades 
constituidas por las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno, 
por medio del financiamiento, a través de créditos para actividades productivas.

Dicho fideicomiso fue objeto de modificaciones mediante la suscripción de las escrituras 
número 228 de fecha 08 de abril de 2003, número 340 de fecha 30 de agosto de 2006 y 
número 127 de fecha 13 de agosto de 2014.

Así mismo a través del Acuerdo Gubernativo No. 459-2011 de fecha 07 de septiembre de 
2011, publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro América, establece en 
su: "Artículo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para 
que gestione la extinción y liquidación anticipada de los fideicomisos (...) Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada".

FUNCIÓN

El apoyo y atención a las Poblaciones Desarraigadas mediante Programas del Gobierno, 
especialmente a través de los programas que impulsa el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, a fin de fomentar la actividad agrícola, pecuaria, forestal y 
otras actividades relacionadas que puedan impulsar el desarrollo de las Poblaciones 
Desarraigadas.

ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Los fondos asignados a este fideicomiso son para el otorgamiento de créditos de la 
forma siguiente:

1. Crédito Agropecuario para aproximadamente 5,200 familias de pequeños productores, 
incluyendo crédito de inversión y operación para el desarrollo y diversificación de la 
producción de fincas;

2. Crédito para la conservación de suelos y el establecimiento de pequeñas instalaciones 
agroindustriales; y,
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3. Crédito y asistencia técnica para la diversificación de actividades de aproximadamente 
tres mil doscientas (3,200) mujeres campesinas.

4. Los recursos financieros del Fideicomiso "Proyectos Productivos de la Población
Desarraigada", están conformados de la siguiente manera: PATRIMONIO
FIDEICOMITADO.

I. Aportes al patrimonio

Se estableció que el capital fideicometido ascendió a (Q.5,600,000.00), fondos 
provenientes de los ingresos corrientes del Estado de Guatemala, asignados al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
Alimentación, con cargo de partida presupuestaria Número 2001-012000-11-04-000-0, 
renglón de gastos 552-3000-11 fuente de financiamiento 11, "Ingresos Corrientes" con 
carácter de reembolsable u otras partidas presupuestaria que en el futuro se asignen 
para dicho destino.

II. Reducciones al patrimonio

A través de la Escritura de Modificación de Contrato de Fideicomiso número 127 de 
fecha 13 de agosto de 2014, se reduce el capital fideicometido en la cantidad de 
Q.4,024,000.00 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, literal d) del Acuerdo 
Gubernativo número 459-2011.

ELEMENTOS PERSONALES

La Escritura de Modificación de Contrato del Fideicomiso, número 228 de fecha 08 de 
abril de 2003, elementos personales se determinan de la manera siguiente:

Fideicomitente

El Estado de Guatemala, representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación MAGA;

Fiduciario

El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, BANRURAL, S.A.

Fideicomisario

El Estado de Guatemala y las comunidades conformadas por las poblaciones v 
desarraigadas por el enfrentamiento armado interno.
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PLAZO Y VENCIMIENTO

A través de la Escritura de Modificación de Contrato de Fideicomiso No. 340 de fecha 30 
de agosto de 2006, quedo estipulado que el plazo de fideicomiso será de veinticinco (25) 
años contados a partir de la fecha de constitución, finalizando dicho fideicomiso. Así 
mismo a través del Acuerdo Gubernativo No. 459-2011 de fecha 07 de diciembre de 
2011, establece en su: "Artículo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación para que gestione la extinción y liquidación anticipada de los fideicomisos 
(...) Proyectos Productivos de la Población Desarraigada", estableciendo como 
vencimiento por anticipado del Fideicomiso en mención el 07 de diciembre de 2011.

NOTAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento Seguridad Limitada Fideicomiso 
DAS-10-0051-2020 al Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, 
del período 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y Carta a la Gerencia CGC-FPPPD- 
CG-01-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, emitidos por Contraloría General de 
Cuentas, recomendó que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, de forma trimestral durante el ejercicio fiscal 2021, debe 
informar el seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Acción 
y el cronograma para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada, las cuales no debieron exceder del 31 de 
diciembre de 2021 y que fueron presentados por el Fideicomitente ante la Contraloría 
General de Cuentas.

Mediante Oficio DCPF-F-030-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, remitió a la Dirección de Auditoría Fideicomisos 
de la Contraloría General de Cuentas, reprogramación del Plan de Acción y Cronograma, 
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación 
Fideicomiso Proyectos Productivos de Población Desarraigada, el cual se estima concluir 
la segunda semana del mes de julio de 2023.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF- 
F-690-2023/ee de fecha 02 de junio de 2023, mediante el cual adjunta los documentos 
de soporte que evidencian el avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción 
liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, por 
período comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, el avance del Plan de Acción y el Cronograma para la extinción 
y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, se 
determinó lo siguiente:
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De las actividades a realizar durante el período que corresponde del 01 de marzo de 
2023 al 31 de mayo de 2023, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
juntamente con la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Extinción, debió haber 
concluido hasta la actividad 32; sin embargo, a la fecha de la auditoría se encuentra en la 
Actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS 
POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS".

Al revisar la actividad 20 (ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS), se encontró lo siguiente:

1. Según el Cronograma de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada, la Actividad 20, debió haber finalizado el 31 de 
mayo de 2022.

2. En el Oficio No. DCPF-F-492-2023/ee, de fecha 24 de abril de 2023, dirigido al Director 
del Departamento de Fideicomisos, del Banco de Desarrollo Rural, S.A., la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, solicita al fiduciario establecer la 
situación actual de los 05 beneficiarios con relación a la gestión de la cartera crediticia 
del fideicomiso a la fecha de la auditoría no se ha obtenido respuesta del fiduciario.

3. La falta de definición del destino de la cartera crediticia y/o la falta de establecer por el 
fiduciario la situación actual de los 5 beneficiarios, causa que no exista avance en el Plan 
de acción y cronograma de extinción y liquidación del fideicomiso.

Durante el período auditado del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, no hay 
avance en las actividades del cronograma y el porcentaje de avance es el comunicado en 
el Informe de Auditoría CAI 00023 de fecha 04 de mayo de 2022, período 
correspondiente del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 19 actividades 
realizadas con un porcentaje del 52.78%; 1 actividad en proceso con un porcentaje del 
2.78% y 16 actividades pendientes de realizar que representan el porcentaje de 44.44%. 
(Anexo I).

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y 
en proceso de extinción anticipada

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos 
en proceso de extinción anticipada mediante Acuerdo Ministerial número 05-2022 d 
fecha 04 de enero de 2022, fue creada y nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada 
en los que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, representa al Estado de 
Guatemala como Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 
229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los nuevos integrantes 
Comisión Técnica.
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OCIE

En el Oficio UDAI-R-276-2023 de fecha 23 de mayo de 2023, numeral 5, 8, se solicitó a la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos proporcionará información sobre el 
cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción y en el Oficio No. DCPF-F-690-2023/ee de fecha 02 de junio de 2023, 
la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, adjuntaron informe 
circunstanciado indicando entre las acciones realizadas, la entrega oficial del expediente 
administrativo que integra el proceso de extinción del Fideicomiso Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción, consta de (1) tomo en archivador tamaño oficio con 255 folios, 
estableciendo en las Actas No. 02-2023 y No. 04-2023 de fecha 01 de marzo de 2023 y 
11 de mayo de 2023, que el expediente quedará en calidad de depósito de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación para que puedan consultarlo.

Además, indico: Las reuniones del personal de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos y /o  miembros de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción, donde se trataron temas relacionados al traslado del Expediente 
Administrativo de Extinción, Plan de Acción y Cronograma de la Comisión Técnica. Se 
adjuntan constancias de reuniones y asistencia.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

CONCLUSIONES

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación. 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma 
para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la 
Población Desarraigada, se concluye que, durante el período del 01 de marzo de 
2023 al 31 de mayo de 2023, no hubo avance en las actividades descritas en el 
cronograma y se mantiene el porcentaje informado en el Informe de Auditoría CAI 
00023 de fecha 04 de mayo de 2022, del 52.78% de actividades cumplidas, 2.78% 
de actividades en proceso y 44.44% de actividades pendientes.

La actividad 20 (ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS), del cronograma para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, planificó 
como tiempo de cumplimiento un año, el cual inicio en la primera semana de junio
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de 2021 y finalizó la cuarta semana de mayo de 2022 y durante período auditado 
del 01 de marzo 2023 al 31 de mayo de 2023, dicha actividad no fue concluida y se 
encuentra en estatus en proceso y no ha variado desde el Informe de Auditoría CAI 
00023 de fecha 04 de mayo de 2022.

El destino de la cartera crediticia mientras no se defina, detiene el avance de la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población 
Desarraigada, por lo que se concluye que la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos debe presentar al fideicomitente posibles destinos de la cartera 
crediticia para su autorización y con ello poder extinguir y liquidar el Fideicomiso 
Proyectos Productivos de la Población Desarraigada.

Es importante mencionar que la presente evaluación por el período del 01 de 
marzo de 2023 al 03 de mayo de 2023, se realizó de conformidad con el ACUERDO 
NÚMERO A-028-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 13 de 
julio de 2021, publicado en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2021, fecha 
que entró en vigencia, aprueba el Sistema Nacional de Control Interno 
Gubernamental (SINACIG).

Por el período del 4 al 25 de mayo de 2023 la evaluación se realizó de conformidad 
con el ACUERDO GUBERNATIVO 338-2010 emitido por el Presidente de la 
República, con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGÁNICO 
INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, 
Artículos 33 y 34; derivado de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter 
general total que promovió la Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia, bajo el EXPEDIENTE 1489-2023,. Oficial 13°. de Secretaría 
General, con fecha 4 de mayo de 2023, el cual resuelve: "I) Se decreta la 
suspensión provisional del Acuerdo No. A-028-2021 del Contralor General de 
Cuentas que dispuso "Aprobar el Sistema Nacional de Control Interno 
Gubernamental (SINACIG)" emitido el trece de julio de dos mil veintiuno. II) Se 
concede audiencia por quince días comunes a: i) la Contraloría General de Cuentas 
y ii) el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, 
Amparos y Exhibición Personal." Y ACUERDO NÚMERO A-038-2023 emitido por el 
Contralor General de Cuentas, con fecha 17 de mayo de 2023, que Acuerda: 
"Artículo 1. DEROGATORIA. Se deroga el Acuerdo Número A-028-2021 del Contralor 
General de Cuentas, que acordó aprobar el Sistema Nacional de Control Interno 
Gubernamental (SINACIG) del 13 de julio de 2021, publicado en el Diario de 
Centroamérica el 19 de julio de 2021. Así mismo, se deroga toda aquella 
disposición de la misma jerarquía normativa basada en el Acuerdo Número 
A-028-2021 del Contralor General de Cuentas."

Por el período del 26 al 31 de mayo de 2023, la evaluación se realizó de 
conformidad con el ACUERDO GUBERNATIVO 338-2010 emitido por el Presidente 
de la República, con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGÁNICO 
INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN,
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Artículos 33 y 34; adicionalmente por el ACUERDO NÚMERO A-039-2023, emitido 
por el Contralor General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 2023, publicado el 
25 de mayo 2023 en el Diario de Centro América y vigente al día siguiente de su 
publicación, el cual acuerda aprobar las NORMAS GENERALES Y TÉCNICAS DE 
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

RECOMENDACIONES

Que el Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como 
Fideicomitente del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población 
Desarraigada, gire instrucciones por escrito al Director de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA para que realice lo siguiente:

En el ámbito de su competencia continúe con el seguimiento, supervisión y 
asesoría al Comité Técnico Multidisciplinario de Gestión y Extinción, a efecto de 
dar cumplimiento al Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación 
del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada.

Que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos realice propuestas de 
los destinos de la cartera crediticia del Fideicomiso Proyectos Productivos de la 
Población Desarraigada ante el Fideicomitente para que este determine su destino 
y agilice el avance de extinción y liquidación del fideicomiso.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

Anexo I. Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Proyectos Productivos de la Población Desarraigada.
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ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACIÓN DESARRAIGADA 

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE MAYO DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - CronogramaANEXO 1
ESTADO DE LAS ACCIONES

No. ACTIVIOAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES
Documentación da respaldo
(Oficio, Providencia u otro)

Anotar la llferal 
asociada con el 

Art. 6, del 
Acuerdo

2020
I EN

 P
R

O
C

ES
O

I
i

25 AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON 
REPRESENTACIÓN EN PAPEL PROTOCOLO 76 AL 83

ESCRIBANIA DE 
CÁMARA Y DE 
GOBIERNO 1

26
SUSCRIPCIÓN D€ MANDATO POR PARTE DEL 
SEÑOR MINISTRO 84 AL 85

ESCRIBANIA 06 CÁMARA Y DE GOBIERNO / DESPACHO 
SUPERIOR • MAGA

1

27

FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PON

86 AL 87
ESCRIBANIA DE CÁMARA Y OE GOBERNO / PGN

1

28
GESTIÓN DE REGISTRO DE MANDATO

88 A L 91
DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

1

29
INSCRIPCIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE 
PROTOCOLOS DEL TESTIMONIO DEL MANDATO 92 AL 93

ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA /ARCHIVO GENERAL 
DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL 1

30

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE 
CÁMARA Y DE GOBIERNO. PARA AUTORIZACIÓN DE 
ESCRITURA PÚBLICA DE EXTNCIÓN

94
DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL ■ MAGA

1

31
AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚOLICA DE 
EXTINCIÓN Y LKXJIOACtÓN EN PAPEL PROTOCOLO 95 AL 105

ESCRIBANIA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO / SIB /  CGC
1

32
SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PUBLICA DE 
EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN 106 AL 

109

ESCRIBANÍA OE CÁMARA Y D6 GOBIERNO 1 DESPACHO 
SUPERIOR - MAGA / BANRURAl

i

' ( I ) TOTAL DE ACCIONES REAUZADAS 19

•(2) TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1

‘(3 ) TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 1 2

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 
REALIZAR AL 01/06/2023 4

ACCIONES TOTALES SEGÚN 
CRONOGRAMA 19 1 16

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 52.78% 2.78% 44.44%

CONCLUSION:
La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presentó por medio del Oficio DCPF-F-030-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022, El Plan de Acción y el Cronograma de 
Actividades reprogramados del Fideicomiso en mención, determinando concluir con el proceso de extinción y liquidación en la semana 02 del mes de julio 2023, se verificó que de las 36 
actividades programadas a realizar para concluir el proceso de extinción y liquidación, se determinó que al 31 de mayo de 2023 tuvo que haber concluido con la Actividad 32 "SUSCRIPCIÓN 
DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN", sin embargo se han realizado 19 actividades que están debidamente documentadas terminadas en el Informe de Auditoria Interna 
CAI 00023 de fecha 04 de mayo de 2022 en el trimestre del (01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2023), determinándose un avance del 52.78% el cual no ha variado durante el periodo 
del alcance de la presente auditoría, la actividad en Proceso de Extinción y Liquidación se encuentra en la Actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS", la cual en el presente trimestre el estado de la actividad se mantiene en proceso, dicha 
actividad debió haber finalizado el 31 de mayo de 2022 indicado en Informe de Auditoría Interna CAI 00040 de fecha 22 de Junio de 2022, que representa el 2.78%.

Las gestiones y acciones realizadas para la realización de la actividad 20, según Informe Circunstanciado emitido por el Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación con fecha 02 de junio de 2023, son las siguientes:

1. ) - 01 de marzo de 2023, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomiso y la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción suscribieron el ACTA NÚMERO CERO DOS 
GUION DOS MIL VEINTITRÉS (02-2023), donde consta el traslado del expediente administrativo de extinción del fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada.

2. ) - 11 de mayo de 2023, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción suscribieron el ACTA NÚMERO CERO 
CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (04-2023), donde consta la entrega definitiva del expediente de extinción del fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, para su 
guarda y custodia.

3. ) - 24 de abril de 2023, Oficio No. DCPF-F-492-2023/ee. Se requirió al Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, dar continuidad a los 5 créditos que conforman la Cartera Crediticia del 
Fideicomiso, con las acciones pertinentes en cada caso.

4. ) - Reuniones del personal de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y/o miembros de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, donde se trataron temas 
relacionados al traslado del Expediente Administrativo de Extinción, Plan de Acción y Cronograma de la Comisión Técnica. Se adjuntan constancias de reuniones y asistencia.

a) - 19 de mayo de 2023, b) - 18 de mayo de 2023, c) -17  de mayo de 2023, d) - 05 de mayo de 2023 , e) - 03 de mayo de 2023 . f) - 24 de abril de 2023, g) - 11 de abril de 2023, h) - 11 de 
abril de 2023,
i) - 10 de abril de 2023, j) - 03 de abril de 2023.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos dará seguimiento a las gestiones, procesos y acciones de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión d^ExliheiQn, de conformidad 
a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Número 05-2022.

Y un acumulado de 12 actividades pendientes de realizar que tendría que haber finalizado al 31 de mayo de 2023 representa un 33.33% y 04 actividades pendientá qalizar el
cronograma en la segunda semana de julio de 2023 representa 11.11%.


