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Señor Ministro: / / >  / /

Hora: -1___ 1— Firmarí^e—  -----------
Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarte^ el Informe No. CAI 00048-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA, 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de 
mayo de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la documentación 
presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis efectuado por 
parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del Plan de Acción y Cronograma para 
la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores 
de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, se concluye que, al 31 de mayo de 2023, no se 
evidencio ningún avance, determinándose que el porcentaje de avance en las actividades 
realizadas son del 48.72% por ciento, actividad en proceso el 2.56% por ciento y actividades 
pendientes de realizar el 48.72% por ciento, tal como se evidencia en el Informe de Auditoría No. 
CAI 00022-2023 de fecha 27 de marzo de 2023.

Adicionalmente adjunto encontrará la Guía G3 “Consenso de Recomendaciones” por cada una de 
las deficiencias contenidas en Informe adjtífífóTfáB'Su l̂es deberá firmar provisionalmente, como 
Máxima Autoridad y reenviarlas a esta (Unidad de Aucfitacía Interna dentro del plazo de 7 días 
hábiles, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 96-20T9*4^eglamento de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de Cuentas.

Con muestras de mi consideración y estima, lo ■ M  DE M U I A ,  GANADERÍA V AUMENTACIÓN p a  n rr^ n
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por la CGC, Proceso de 

Liquidación del Fideicomiso PROZACHI, Segundo Trimestre 2023 
Del 01 de Marzo de 2023 al 31 de Mayo de 2023

CAI 00048

GUATEMALA, 15 de Junio de 2023
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Guatemala, 15 de Junio de 2023

Edgar René de León Moreno:
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-048-2023, emitido con fecha 
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 048-2023-2

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

1.2 VISIÓN
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NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de 
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los 
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, Correspondiente al Segundo Trimestre del Año 
2023.

4.2 ESPECÍFICOS
1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma 
de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso PROZACHI.

2. Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma correspondiente al 
período de la auditoría del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendido del 01 de marzo de 
2023 al 31 de mayo de 2023.

5. ALCANCE
La auditoría comprenderá establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable por el período comprendido del 01 de 
marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0

2 C um plim iento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO i

%5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

Página 5 de 14



eco?

No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Antecedentes

Según escritura de constitución No. 295 de fecha 12 de julio de 1991, se creó el 
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA. Dicho fideicomiso ha sido objeto de 
modificaciones mediante las escrituras números 452 de fecha 4 de septiembre de 1996; 363 
de fecha 16 de diciembre de 1999; 233 de fecha 08 de abril de 2003 y 506 del 01 de 
septiembre de 2005.

Otorgar Financiamiento para incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria y 
los ingresos reales de los campesinos pobres del proyecto, mediante: a) el aumento de la 
productividad y producción de alimentos y cultivos comerciales; y, b) la diversificación de las 
actividades económicas familiares, todo ello en un marco de conservación de los recursos 
naturales renovables y mejoramiento del medio ambiente.

Origen y destino de los recursos

Este fideicomiso está destinado a financiar la asistencia crediticia de los pequeños 
productores agropecuarios de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula. En la Escritura 
Pública de Modificación No. 506, se estableció que el capital Fideicometido fue constituido 
por un monto en quetzales, hasta el equivalente en Derechos Especiales de Giro, DEG. 
1,850,000.00 proveniente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-; más un 
monto en Quetzales, hasta el equivalente de US$ 2,300,000.00 proveniente de la donación 
del Gobierno de Reino de los Países Bajos; más un monto en quetzales hasta el equivalente 
de US$531,000.00 de contrapartida del Estado de Guatemala, de conformidad con lo 
dispuesto en la literal a) del artículo 1, del Acuerdo Gubernativo numero 133-2005, se redujo 
en Q.35,000,000.00 el patrimonio Fideicometido. En la Escritura Pública de Modificación 
número 363 el destino de los fondos asignados a este fideicomiso es el otorgamiento de 
créditos de la forma siguiente: I. crédito agropecuario para aproximadamente 5,200 familias 
de pequeños productores, incluyendo créditos de inversión y operación para el desarrollo y 
diversificación de la producción de fincas. II. Crédito para la conservación de suelos y el 
establecimiento de pequeñas instalaciones agroindustriales; y, III. Créditos y asistencia 
técnica para la diversificación de actividades de aproximadamente tres mil doscientas 
(3,200) mujeres campesinas.

Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente: I) FIDEICOMITENTE: El

Función

%
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Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; II) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, S. A. - BANRURAL-.; y, III) 
FIDEICOMISARIO: El Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

Según escritura de constitución No. 295 de fecha 12 de julio de 1991, el plazo del 
fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula sería de veinte años, es decir que el fideicomiso venció el 11 de julio 
de 2011.

Notas a la información examinada

En la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020- OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de 
2020, emitida por la Contraloría General de Cuentas, respecto a la Auditoría practicada al 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el ejercicio terminado del 12 de julio de 2011 al 31 
de agosto de 2020, indica: “El plazo para cumplir con el cronograma presentado y que 
concluya con la gestiones de extinción y liquidación del Fideicomiso, no deberá exceder del 
31 de diciembre del 2021 y del seguimiento y avance de las gestiones efectuadas, debe 
informarse por parte del Auditor Interno de la entidad, a Contraloría General de Cuentas 
trimestralmente en los meses terminados en marzo, junio, octubre y diciembre de 2021".

Mediante Oficio DCPF- F-033-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos remitió a Contraloría General de Cuentas, la 
reprogramación al Plan de Acción y Cronograma de Actividades, la cual se encuentra 
reprogramada en 39 actividades, las cuales se estima concluir la primera semana de febrero 
del año 2024.

En respuesta al oficio DCPF-F-033-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022 Contraloría General 
de Cuentas por medio de la Dirección de Auditoría a Fideicomisos en Oficio DAF- 
OF-043-2022, de fecha 31 de enero de 2022, indica en su tercer párrafo lo siguiente: "Al 
respecto esta dirección sugiere concluir proceso de extinción y liquidación para el 31 de 
diciembre de 2022, tomando en cuenta que el fideicomiso venció el 11 de julio de 2011, por 
lo cual ya transcurrido 10 años desde su vencimiento. Así también considerando la 
recomendación que el Equipo de Auditoría indicó en la auditoría carta a la gerencia con 
período del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020, que el plazo para concluir con las 
gestiones de extinción y liquidación del Fideicomiso no debería exceder del 31 de diciembre 
de 2021".

Durante el ejercicio fiscal 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, 
PROZACHI, en extinción y liquidación, según lo indicado en el Informe de Contraloría General A  
de Cuentas de la Auditoría de Cumplimiento Seguridad Limitada, remitido con Oficio CGC- V
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DAS-10-0054-2020-OF-29-2020 del período del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020 y 
la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, 
siendo los siguientes:

1. CAI 00021 de fecha 05 de mayo de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de 
Auditoría Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas 
por Contraloría General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extinción y Liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al primer trimestre del año 2022. Por 
el período comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.

2. CAI 00044 de fecha 22 de junio de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de 
Auditoría Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas 
por Contraloría General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extinción y Liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula - PROZACHI-, correspondiente al segundo trimestre del año 2022. 
Por el período comprendido del 01 de marzo de 2022 al 30 de mayo de 2022.

3. CAI 00072 de fecha 19 de septiembre de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones 
de Auditoría Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones 
realizadas por Contraloría General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los 
Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al tercer trimestre del 
año 2022. Por el período comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022.

4. CAI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de 
Auditoría Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas 
por Contraloría General de Cuentas, relacionadas al Proceso de Extinción y Liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al cuarto trimestre del año 2022. Por 
el período comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

Así también en el año 2023 se emitió el Informe de Auditoría Interna:

1. CAI 00022 de fecha 27 de marzo 2023, Auditoría de Cumplimiento en el Seguimiento de 
Recomendaciones realizadas por Contraloría General de Cuentas, relacionadas al proceso de 
Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al 
primer trimestre del año 2023, por el período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 
de febrero de 2023.

La realización del trabajo de auditoría se llevó a cabo en cumplimiento con la normativa 
aplicable al periodo del 01 de marzo al 03 de mayo del 2023 con el Acuerdo Número 
A-028-2021, Acuerdo Número A-070-2021 y Acuerdo Número A-062-2021. Del período del 04 
de mayo al 25 de mayo 2023 la evaluación se realizó de conformidad con el Decreto Número
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338-2010 y del periodo del 26 al 31 de mayo del 2023 la evaluación fue realizada de 
conformidad con el Acuerdo Número A-039-2023 y se determinó lo siguiente:

Avance del Plan de Acción y Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso.

Mediante Oficio UDAI-R-249-2023, de fecha 16 de mayo de 2023, se requirió a la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos información y documentación que evidencie el 
avance del proceso de extinción y liquidación, así como el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, trasladó a la Unidad de Auditoría 
Interna el Oficio No. DCPF-F-691-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023, donde informan las 
gestiones realizadas para determinar el avance del Plan de Acción y Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI- por el período 
comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, así también en el referido 
Oficio, hace referencia que al 31 de mayo de 2023, no se ha reprogramado el cronograma y 
plan de acción para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural 
para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-.

Al revisar el avance del cronograma y plan de acción para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se evidenció que no hubo avance en las actividades del 
cronograma, debido a que en la actividad 20. “Análisis y gestiones para la subsanación de 
previos" señalados por la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, 
mediante el Oficio No. DDF-00772-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, solicita el 
cumplimiento de las observaciones detalladas en el referido oficio.

Con relación a la actividad 20, “ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS", dicha actividad según el cronograma para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso comprendió del mes de octubre 2021 al mes de octubre 2022, sin embargo, a la 
fecha de la auditoría, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no ha finalizado 
con dicha actividad, en virtud que no se tiene definido el destino de la cartera crediticia o su 
depuración, por lo que no es posible avanzar en el proceso de extinción y liquidación del 
fideicomiso.

Sin embargo, en el Informe de Auditoría CAI 0022, de fecha 27 de marzo 2023, la Unidad de 
Auditoría Interna, reiteró nuevamente a la Dirección de Cooperación Proyectos y 
Fideicomisos, implementar un plan de acción donde incluyera todas las gestiones a realizar 
para el cumplimiento de la actividad 20, "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE 
PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS y que a la fecha de la auditoría no se ha implementado.

Por último, al revisar la documentación presentada por la Dirección de Cooperación,

Página 9 de 14



A /"•> 4 1 t' C ^  i»

Proyectos y Fideicomisos, se determinó que el porcentaje de avance es del 48.72% de 
actividades realizadas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de actividades por realizar, 
porcentaje determinado en el Informe de Auditoría No. CAI 00048 correspondiente al periodo 
del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. (Ver anexo 1)

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en 
proceso de extinción anticipada.

Como parte del proceso de auditoría, para verificar el cumplimiento de las atribuciones 
asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos 
Vencidos y en Proceso de Extinción, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
Número 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial 
Número 229-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, se solicitó a la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio, informe circunstanciado sobre las actividades 
asignadas a la Comisión, indicando la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
en el Oficio No. DCPF-F-691-2023/merm, de fecha 02 de junio de 2023, lo siguiente:

El 11 de mayo de 2023 mediante Acta Número 08-2023 de la Administración General, 
contenida en hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, entregó el 
expediente administrativo de extinción a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión 
por lo que, al 31 de mayo de 2023, razón por la cual la Comisión a la fecha de la auditoría no 
elaboró el plan de trabajo.

Cartera Crediticia

Mediante Oficio UDAI-R-272-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 se trasladó a la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos el cuestionario de control interno del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula, PROZACFJI.

Se obtuvo información por medio del Oficio DCPF-F-658-2023/merm del 29 de mayo de 
2023, de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos; mediante el cual remite 
información relacionada al cuestionario de control interno, sin embargo, en el componente c) 
Actividades de Control, numeral 3) ¿Considera que exista una limitante que impida el avance 
en el proceso de extinción y liquidación del fideicomiso?, la Dirección de Cooperación 
informa que si existe una limitante que impide el avance en el proceso de extinción y 
liquidación y se refiere a la Depuración de la Cartera Crediticia.

Así también mediante Oficio No. DCPF-F-302-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023 y 
Oficio DCPF-F-658-2023/merm de fecha 02 de junio de 2023 la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos informa sobre las gestiones realizadas sobre la cartera crediticia e 
indica: "que hasta que no se determine el destino o depuración de la misma no se puede 
continuar con el avance de la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa Y Chiquimula, 
PROZACHI".
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Seguimiento de Recomendaciones de Auditorias Anteriores

Se verificó el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de Auditoría Interna, 
estableciéndose que una (1) recomendación se encuentra realizada y dos (2) 
recomendaciones se encuentran pendientes de implementar, las cuales se trasladan a la 
deficiencia número 1 del presente informe. (Ver anexo 2)

De la Contraloría General de Cuentas no se tienen recomendaciones pendientes o en 
proceso de implementar.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance 

Riesgo materializado

Deficiencia 1

Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores 

Condición

Al verificar el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento CAI 
0022, practicada por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería 
y Alimentación al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores 
de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al período del 
01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, se determinó que la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción, no cumplieron con las recomendaciones de las siguientes 
deficiencias:

1. Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma de 
Actividades
2. Recomendaciones de Auditorías Anteriores no Cumplidas

Lo anterior se determinó con la verificación y el análisis de las pruebas solicitadas para su 
implementación, las cuales no demostraron que se hayan subsanado las deficiencias 
descritas en el Informe de Auditoría CAI 0022.
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Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo 
presentados por la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos no son suficientes 
para desvanecer la misma, si bien es cierto que el destino de la cartera crediticia es una 
limitante para continuar con el cumplimiento de las actividades del cronograma, existen 
otras actividades que son posteriores al tratamiento que se le dará a la cartera crediticia, 
en virtud que existen diferentes actividades que cumplir en la subsanación de previos y 
deben estar establecidos en el plan de acción del cumplimiento de la actividad 20.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-383-2023/merm de fecha 23 de marzo de 2023, el Ingeniero 
Guillermo A. de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, informa 
lo siguiente:

Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma de 
Actividades
En cuanto a la falta de avances en las actividades descritas en el Cronograma hago de su 
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la 
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que 
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dará a la cartera crediticia, razón 
por la cual en el Oficio No. DCPF-F-691-2023/merm de fecha 2 de junio de 2023, no se 
remitió Informe Circunstanciado en virtud de no existir actividades que reportar y se 
reiteró a la Unidad de Auditoría Interna que no es factible avanzar en las actividades del 
Cronograma mientras no se establezca el destino de la cartera crediticia, siendo 
necesario que la Unidad a su cargo tome en cuenta las circunstancias por las cuales no 
se ha avanzado en el proceso, para darle razonabilidad a la deficiencia formulada.

Recomendaciones de Auditorías Anteriores no Cumplidas
En las hojas de CONSENSO DE RECOMENDACIONES 1 y 2 del Informe de Auditoría No.
CAI 00022-2023, se hace referencia a que se debe velar y supervisar el cumplimiento de 
las fechas y actividades descritas en el Cronograma de Actividades para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso y a la finalización de la actividad 20. Sobre el particular hago 
de su conocimiento que tal y como se indicó en la respuesta que antecede, no ha sido 
posible continuar con las acciones subsiguientes a la identificada con el numeral 19 
contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que no se ha podido depurar o 
establecer el destino que se dará a la cartera crediticia, lo cual se hizo del conocimiento 
de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio en Oficio No. DCPF-F-691-2023/merm 
de fecha 2 de junio de 2023, por lo que esta Dirección considera imprescindible que sean r \  
tomados en cuenta los argumentos vertidos en el mismo, para darle razonabilidad a la \ p  
deficiencia formulada.
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Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 Al Señor M in is tro  de Agricultura, Ganadería y Alim entación.

Que el señor M in is tro  de Agricultura, Ganadería y Alim entación, gire instrucciones por 
escrito  al D irector de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos y este al Je fe  de 
F ide icom isos y a la Com isión Técnica M ultid iscip linaria  de Gestión y Extinción, para 
darle el seguim iento al cum plim ien to  de las recom endaciones de auditorías anteriores, 
a e fecto  de fina lizar la actividad número 20 del Plan de Acción y continuar con el 
cum plim ien to  de las actividades pendientes del Cronograma para la Extinción y 
L iquidación del F ideicom iso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores 
de los D epartam entos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

15 /06 /2023

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA
1. Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACFil, por el período 
del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, se determinó que no existe avance en 
las actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso, debido a que a la fecha 
de la auditoría el porcentaje de avance es el determinado en el Informe de Auditoría 
No. CAI 00022, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de 
febrero de 2023, actividades realizadas 48.72%, actividades en proceso 2.56% y 
actividades por realizar 48.72%.

2. Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores 
relacionadas a las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACFII, se determinó 
que no han implementado las recomendaciones descritas en los Informes de 
Auditorías Anteriores, en el cual se recomienda la implementación de un plan de 
acción donde se pueda determinar las actividades, tiempos y responsables, 
específicamente para el cumplimiento de la actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES 
PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS".

3. El Fideicomiso cuenta con una cartera crediticia y a la fecha de la auditoría, la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no ha definido su destino o 
depuración, lo cual no permite continuar con el cumplimiento de las actividades del 
Plan de Acción y del Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso. 
Además, no se tiene evidencia que la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, durante el ejercicio fiscal 2023 haya presentado al Despacho Ministerial
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de este ministerio propuestas que permitan viabilizar el destino de dicha cartera 
crediticia.

9. EQUIPO DEAÜl

ANEXO 

Anexo 1

Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, 
PROZACHI.

Anexo 2

Seguimiento de Recomendaciones de Auditorias Anteriores

Página 14 de 14



ANEXO 1

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023 

PERÍODO 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

No. ACCIONES ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA SEMANA RESPONSABLE REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE OBSERVACIONES

1

INSTRUCCIÓN DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y 
COORDINAR EXTINCIÓN /  DECISIÓN DOCUMENTADA DE LA 

AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.

DESPACHO SUPERIOR - 

MAGA
1 CUMPLIDO

2

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGAUZADAS DE 

ESCRITURAS PÚBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE 

CÁMARA Y DE GOBIERNO (CONSTITUCIÓN Y 
MODIFICACIÓN).

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

3
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA 
DICTAMEN FINANCIERO) + OBUGACIONES PENDIENTES.

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

4
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE 
EXTINCIÓN

1 CUMPLIDO

5

OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 

PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO QUE 

ES PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCIÓN (DOCUMENTO 
REAUZADO PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACUERDO 

MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

6
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
EN GESTIÓN DE OPINIÓN LEGAL

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

7
ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A 

ASESORÍA JURÍDICA MAGA PARA EMISIÓN DE OPINIÓN 
LEGAL

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA

1 CUMPLIDO

8

ASESORÍA JURÍDICA EVALÚA EXPEDIENTE NO APRUEBA = 
DEVUELVE EXPEDIENTE /  SI APRUEBA = EMITE OPINIÓN 

LEGAL, (DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISIÓN 

DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORÍA JURÍDICA- 
MAGA

1 CUMPLIDO

9
ASESORÍA JURÍDICA TRASLADA EXPEDIENTE A 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
ASESORÍA JURÍDICA- 

MAGA
1 CUMPLIDO

10
ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 

FIDEICOMISOS.

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1 CUMPLIDO

11

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 

FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS 

INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCIÓN A 
FIDUCIARIO.

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

12

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCIÓN 
(APRUEBA EMITE ANUENCIA /  NO APRUEBA PIDE 

MODIFICACIONES, SI SE EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES 

EN EL INSTRUMENTO DE EXTINCIÓN, SE SOMETERÁ A 

OPINIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA)

BANRURAL 1 CUMPLIDO

13
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO FINANCIERO 

CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL 
MINFIN.

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

14
DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA 

DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS 
REMITE A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1 CUMPLIDO

15
ADMINISTRACIÓN GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS 

PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCIÓN DE 

COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

DESPACHO SUPERIOR - 
MAGA

1 CUMPLIDO

16
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO CONFORME AL 

ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.
DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

17

GESTIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO (CONFORME AL 
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), ASESORÍA 
JURÍDICA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCIÓN 

DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ASESORÍA JURÍDICA - 
DCPF - MAGA

1 CUMPLIDO
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023 

PERÍODO 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

No. ACCIONES ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA SEMANA RESPONSABLE REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE OBSERVACIONES

18
ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBUCAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE

1
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1 CUMPLIDO

19

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 

FINANZAS PÚBUCAS EVALÚA EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN 

SI CUMPLE REQUISITOS = EMITE OPINIÓN TÉCNICA /  NO 

CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE EXPEDIENTE.

2 AL 6
DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS - 

MINFIN

1 CUMPLIDO

20
ANÁUSIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 

SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBUCAS.
7 AL 59

DCPF - MAGA /  

BANRURAL
1

EN PROCESO según 

Oficio No. DCPF-F-691 

2023/merm de fecha 

02/06/2023, numeral 

3.

21

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL PARA SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBUCAS 

CON PREVIOS CUMPUDOS, PARA GESTIÓN DE DICTAMEN 
FAVORABLE.

60 AL 61
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1

22 GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISIÓN DE 
EXPEDIENTE A PGN

62 AL 70
DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS - 
MINFIN

1

23
ANÁUSIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO 

BUENO AL DICTAMEN DE ASESORÍA JURÍDICA DEVUELVE 
EXPEDIENTE A MINFIN.

71 AL 77 PGN 1

24 MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA

78
DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS - 
MINFIN

1

25

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBUCA FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO 
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SEÑOR PRESIDENTE Y 
MINISTRO (S).

79 AL 86
MAGA/SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA

1

26 GESTIÓN Y PUBUCACIÓN DE ACUERDO GUBERNATIVO. 87 AL 89

SECRETARIA GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA/ 

MAGA /  DIARIO DE
CFNTROAMÉRICA

1

27
ENVÍO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO PARA LA AUTORIZACIÓN DE MANDATO 
ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN.

90
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1

28 AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON 
REPRESENTACIÓN EN PAPEL PROTOCOLO

91 AL 98

ESCRIBANÍA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO
1

29 SUSCRIPCIÓN DE MANDATO POR PARTE DEL SEÑOR 
MINISTRO.

99 AL 100

ESCRIBANÍA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO /  

DESPACHO SUPERIOR - 

MAGA

1

30 FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN.
101 AL 

102

ESCRIBANÍA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO /  PGN
1

31 GESTIÓN DE REGISTRO DE MANDATO.
103 AL 

105

DCPF -
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA

1

32 NSCRIPCIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
DEL TESTIMONIO DEL MANDATO.

106 AL 
107

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL-MAGA 
/ARCHIVO GENERAL DE 

PROTOCOLOS DEL 

ORGANISMO JUDICIAL

1

33
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO, PARA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA 
DE EXTINCIÓN.

108

DCPF -

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA

1

w



ANEXO 1

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023 

PERÍODO 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

No. ACCIONES ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA SEMANA RESPONSABLE REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE OBSERVACIONES

34
AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN EN PAPEL PROTOCOLO.

109 AL 
119

ESCRIBANIA DE 
CÁMARA Y DE 

GOBIERNO /SIB/CGC

1

35
SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN.

120 AL 

123

ESCRIBANÍA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO /  

DESPACHO SUPERIOR - 

MAGA/BANRURAL

1

36
EMISIÓN DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN PARA FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO.

124 AL 
126

ESCRIBANIA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO

1

37
REMISIÓN DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE 
EXTINCIÓN AL FIDUCIARIO.

127

DCPF -
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA

1

38
REMISIÓN DE COPIAS SIMPLES DE LA ESCRITURA PÚBUCA 
DE EXTINCIÓN PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 

Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

128

DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA

1

39
REMISIÓN DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA 
PÚBUCA DE EXTINCIÓN A CONTRALORlA GENERAL DE 

CUENTAS, DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA.

129
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA

1

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19

ACCIONES TOTALES SEGÚN CRONOGRAMA 39 39 39
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%

? Licda. Mildred 
’.neyds Canel Osorio 
Asesor Servidos 
Profesionales en 

Auditoria

f
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GUATEMALA

M IN IS T E R IO  D E 
A G R IC U L T U R A . 
G A N A D E R ÍA  Y 
A L IM E N T A C IO N UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

HOJA DE SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ANEXO 2

No. de Informe: CAI 00022 Auditor (es): Licda. Mildred Eneyda Canel Osorio / Lie. César Augusto Yantuche Morales

Entidad: FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE Tipo de Auditoría: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PRIMER 
LOS DEPARTAMENTOS DEZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI- TRIMESTRE 2023, RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL

PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-

Alcance: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Fecha: 28/03/2023

CONDICIÓN

Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de 
Acción y Cronograma de Actividades 
Condición
Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del 
Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de 
los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por 
el periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, 
se determinó que no existe avance en las actividades para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso, debido a que a la fecha 
de la auditoria debían tener realizada la actividad 25 y se 
encuentra realizada hasta la actividad 19.

Carta a la Gerencia No. CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020 
de fecha 05 de octubre de 2020.

RECOMENDACIÓN

Al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.
Que el señor Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, gire instrucciones 
por escrito al Director de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 
Fideicomisos, para velar y supervisar el 
cumplimiento de las fechas y actividades 
descritas en el cronograma de actividades 
para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa 
y Chiquimula, PROZACHI.

RESPONSABLE

Ministro del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; Director 
de Cooperación,
Proyectos y
Fideicomisos; Jefe de 
Fideicomisos

ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

1. Por medio de OFICIO DM-SEG-194-2023 de fecha 30/03/2023, el señor Ministro y 
el Licenciado Byron Terré, Auditor Interno, trasladaron la presente recomendación al 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, para que realice las gestiones administrativas para dar 
cumplimiento a la recomendación, debiendo informar a la Unidad de Auditoria Interna 
en un término de 05 días hábiles sobre las mismas.
2. Se recibió Oficio No. DCPF-F-470-2023/merm de fecha 17/04/2023, emitido por el 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, en el cual indica que ia Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos a través de la Jefatura de Fideicomisos, ha velado y 
supervisado el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma de 
actividades para la extinción y liquidación del fideicomiso, sin embargo, no ha sido 
posible avanzar en las mismas debido a situaciones ajenas a dicha Dirección.
3. Mediante Nombramiento de Auditoria No. NAI-048-2023-2 de fecha 11 de mayo de 
2023 se practicó auditoria de cumplimiento y se dió seguimiento a la presente 
recomendación, la cual se determina que se encuentra pendiente de implementar, por 
lo que se traslada a la Deficiencia No. 1 del presente Informe CAI 00048.

ESTADO

REA LIZA B A  E N  P R O C E S O  P E N D IE N T E

IQ

1 de 3



ANEXO 2

f !
GUATEMALA SSÜSKtô
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
HOJA DE SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

No. de Informe: CAI 00022

Entidad: FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-

Alcance: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Auditor (es): Licda. Mildred Eneyda Canel Osorio / Lie. César Augusto Yantuche Morales

Tipo de Auditoria: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PRIMER 
TRIMESTRE 2023, RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 
PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-

Fecha: 28/03/2023

No. CONDICIÓN RECOMENDACIÓN RESPONSABLE ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
ESTADO

REA LIZA D A  E N  P R O C E S O  P E N D IE N T E

Recomendaciones de Auditorias Anteriores no Cumplidas 

Condición
Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de 
auditorias anteriores relacionadas a las actividades descritas 
en el Plan de Acción y del Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula, PROZACHI, se determinó que no cumplieron con| 
la recomendación descrita en el Informe de Auditoria No. CAI 
0072 de fecha 19 de septiembre de 2022 y en el Informe de 
Auditoria No. CAI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022, en 
los cuales se recomienda la ¡mplementación de un plan de 
acción donde se pueda determinar las actividades, tiempos y 
responsables, específicamente para el cumplimiento de la 
actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN 
DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS".

Al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.
Que el señor Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, gire instrucciones 
por escrito al Director de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 
Fideicomisos, para darle el seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones de 
auditorias anteriores a efecto de finalizar la 
actividad número 20 del Plan de Acción y del 
Cronograma para la Extinción y Liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

Ministro del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; Director; 
de Cooperación,
Proyectos y
Fideicomisos; Jefe de 
Fideicomisos

1. Por medio de OFICIO DM-SEG-194-2023 de fecha 30/03/2023, el señor Ministro y 
el Licenciado Byron Temé, Auditor Interno, trasladaron la presente recomendación al 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación 
Proyectos y Fideicomisos, para que realice las gestiones administrativas para dar 
cumplimiento a la recomendación, debiendo informar a la Unidad de Auditoria Interna 
en un término de 05 días hábiles sobre las mismas.
2. Se recibió Oficio No. DCPF-F-470-2023/merm de fecha 17/04/2023, emitido por el
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación 
Proyectos y Fideicomisos, en el cual indica que dicha Dirección ha realizado las| 
acciones respectivas en conjunto con el Fiduciario Banco de Desarrollo Rural, S.A., 
para continuar con el proceso de depuración de la cartera crediticia aplicando para el 
efecto lo que establece el artículo 92 del Decreto Número 54-2022 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado. para el Ejercicio Fiscal 2023.
3. Mediante Nombramiento de Auditoria No. NAI-048-2023-2 de fecha 11 de mayo de 
2023 se practicó auditoria de cumplimiento y se dió seguimiento a la presente 
recomendación, la cual se determina que se encuentra pendiente de implementar, por 
lo que se traslada a la Deficiencia No. 1 del presente Informe CAI 00048.

Auditoria No. CAI 0072 de fecha 19 de septiembre 
de 2022 e Informe de Auditoría No. CAI 0085 de fecha 12 de 
diciembre de 2022.

Licda. Mildred 
da Canel O s o i i o ^ j  

sesor Servicios m  
Profesionales sn ^  

% , Auditoria
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ÍC hÍJe n ta c Ió n  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
HOJA DE SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

No. de Informe: CAI 00022 Auditor (es): Licda. Mildred Eneyda Canel Osorio / Lie. César Augusto Yantuche Morales

Entidad: FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE Tipo de Auditoría: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PRIMER 
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA-PROZACHI- TRIMESTRE 2023, RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL

PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-

Alcance: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Fecha: 28/03/2023

(
■  G O B IE R N O  de 
ü GUATEMALA

No. CONDICIÓN RECOMENDACIÓN RESPONSABLE ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
ESTADO

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

3 Falta de traslado del expediente del Fideicomiso para su 
extinción y liquidación

Condición

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos no ha 
trasladado a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión 
de Extinción el expediente administrativo del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de 
los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 
2022, Artículo 2. Objeto de la Comisión Técnica y Articulo 7. 
Plan de Trabajo y Supervisión.

Al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.
Que el señor Ministro de Agricultura, 
Ganaderia y Alimentación, gire instrucciones 
por escrito al Director de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 
Fideicomisos, para que coordine la entrega del 
expediente administrativo de Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores 
de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula, PROZACHI, a la Comisión 
Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción, para que de cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05- 
2022 de fecha 04 de enero de 2022.

Ministro del Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y 
Alimentación; Director 
de Cooperación, 
Proyectos y 
Fideicomisos; Jefe de 
Fideicomisos

1. Por medio de OFICIO DM-SEG-194-2023 de fecha 30/03/2023, el señor Ministro y 
el Licenciado Byron Terré, Auditor Interno, trasladaron la presente recomendación al 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, para que realice las gestiones administrativas para dar 
cumplimiento a la recomendación, debiendo informar a la Unidad de Auditoria Interna 
en un término de 05 días hábiles sobre las mismas.
2. Se recibió Oficio No. DCPF-F-470-2023/merm de fecha 17/04/2023, emitido por el 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, en el cual indica que la Jefatura de Fideicomisos se 
encuentra coordinando con la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción la entrega de los expedientes administrativos de extinción, por lo que, el 13 
de abril de 2023 se sostuvo una reunión para definir los extremos que debe contener 
el Acta Administrativa de traslado, en este sentido una vez se haya formalizado la 
entrega correspondiente, se estará remitiendo una copia simple a la Unidad de 
Auditoría Interna para su conocimiento y efectos pertinentes.
3. Mediante Nombramiento de Auditoría No. NAI-048-2023-2 de fecha 11 de mayo de 
2023 se practicó auditoría de cumplimiento y se dió seguimiento a la presente 
recomendación, la cual se verificó que el expediente administrativo se trasladó a la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción mediante Acta Número 08 
2023 de fecha 11 de mayo de 2023. Esta recomendación se traslada de en proceso a 
realizada.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Unidad ejecutora/área administrativa:

Área:

CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoria:

Periodo de la Auditoria:
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación:

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de 
Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2023

Cumplimiento, del porcentaje de avance y la documentación de respaldo de las actividades del 
cronograma.

00048

NAI-048-2023-2 

De Cumplimiento

Del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023 

Ing. Agr. Guillermo A de León Agreda

Cargo del Responsable:
Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Fecha máxima para implementación:

No. Deficiencia: 1

Descripción de la deficiencia:_________________________________ _____ ____________________________________________________________________________
Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores

Condición

Al verificar el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento CAI 0022, practicada por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, 
correspondiente al período del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, se determinó que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y la Comisión 

Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, no cumplieron con las recomendaciones de las siguientes deficiencias:

1 Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma de Actividades 

2. Recomendaciones de Auditorías Anteriores no Cumplidas

Lo anterior se determinó con la verificación y el análisis de las pruebas solicitadas para su implementación, las cuales no demostraron que se hayan subsanado las 
deficiencias descritas en el Informe de Auditoria CAI 0022.

Recomendación sugerida por equipo de auditoria_____________________________________________________________________________________________________
Al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Que el señor

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este ai Jefe de Fideicomisos y a la 

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión y Extinción, para darle el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores, a efecto de finalizar la 

actividad número 20 del Plan de Acción y continuar con el cumplimiento de las actividades pendientes del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.______________________________________________

¿De acuerdo? SI | ~] NO

SI la recomendación sugerida por el equipo de auditoria, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la 
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible.

Justificación

Recomendación consensuada
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