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Sefior Ministro: Hora: .. -Firma:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00055-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA
DE LOS CUCHUMATANES, SEGUNDO TRIMESTRE DEL ANO 2023, por el periodo
comprendido del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023, para su consideracion y efectos
correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la documentacion
presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el analisis efectuado por
parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del Plan de Accién y Cronograma para
la extincidn y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los
Cuchumatanes, se concluye que, al 31 de mayo de 2023, no se evidencio ningun avance,
determinandose que el porcentaje de avance en las actividades realizadas son del 48.72% por
ciento y actividades pendientes de realizar el 51.28% por ciento, tal como se evidencia en el
Informe de Auditoria No. CAI 00021-2023 de fecha 22 de marzo de 2023.

Adicionalmente adjunto encontrara la Guia G3 "Consenso de Recomendaciones” por cada una de
las deficiencias contenidas en Informe”juntordas”cuales debera firmar provisionalmente, como
Méxima Autoridad y reenviarlas a dsta Unidad de Auditoria Interna dentro del plazo de 7 dias
habiles, en cumplimiento al Acuerdo Gobernativo No. 96-2i49”eglamento de la Ley Orgéanica de
la Contraloria General de Cuentas.

Con muestras de mi consideraciéon y estima

6 Acomia
Ingeniero - NO

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién rialy Alimentacion

Su Despacho
Adjunto: Informe No. CAl 00055-2023 en 16 folios

C.C: Ing. Agr Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Relacionadas con el
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Guatemala, 16 de Junio de 2023

Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacion:

Edgar René De Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-055-2023, emitido con fecha
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de

conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente

iiESS?
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3.

INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral através de la
transformacion y modernizacién del sector agropecuario, forestal e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
segundad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentadle y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

FUNDAMENTO LEGAL

B Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la ma&xima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afo, en el sistema electronico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Namero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 055-2023-2

IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS

Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria,

NAIGUB-7 Comunicaciéon de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacién y cumplimiento de
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes,
PROCUCHU, Correspondiente al Segundo Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accion y Cronograma
de Actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural
de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCFIU.

2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente al
periodo de la auditoria del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023.

3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accion y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de marzo al 31
de mayo de 2023.

5. ALCANCE

No.

La auditoria comprendié establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion,
liquidacién y cumplimiento de normativa aplicable, por el periodo comprendido del 01 de
marzo al 31 de mayo de 2023, correspondiente al seguimiento del segundo trimestre de
2023.

Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

Area general 0 NO 0

Cumplimiento del Cronograma y i NO 1

Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

No hubo limitaciones en el alcance
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6. ESTRATEGIAS

B Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCFIU,
se formaliz6 mediante la Escritura Pablica Numero 426, autorizada por el Escribano de
Camara y de Gobierno el 18 de noviembre de 1993, durante la vigencia del fideicomiso
fueron autorizadas varias modificaciones al contrato constitutivo, que constan en las
escrituras nameros 456 de fecha 04 de septiembre de 1996; nimero 865 de fecha 14 de
noviembre de 2001; nimero 229 de fecha 08 de abril de 2003; nimero 505 de fecha 01 de
septiembre de 2005; y numero 128 de fecha 13 de agosto de 2014, todas autorizadas por €l
Escribano de Camara y Gobierno.

En la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de fecha 10 de diciembre de 2021,
emitida por la Contraloria General de Cuentas respecto a la Auditoria con Seguridad Limitada
practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por
el periodo del 01 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2021, indica que la Unidad de Auditoria
Interna del MAGA, deberad informar a la Direccion de Auditoria de Fideicomisos de la
Contraloria General de Cuentas, trimestralmente en los meses terminados en diciembre
2021, marzo yjunio 2022, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Al respecto, se hace del conocimiento que la Carta a la Gerencia fue recibida en la Unidad de
Auditoria Interna por medio de Traslado No. 1668-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021,
Despacho Ministerial, razén por la que no fue posible incluir la auditoria en el Plan Anual de
Auditoria -PAA- del ejercicio fiscal 2021.

En el Oficio No. AG-2227-2022/hr, de fecha 03 de junio de 2022, el Licenciado Jorvy Leonel
Diaz Reyes, Administrador General del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
notifica el Acuerdo Ministerial No. 147-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, por medio del
cual se acuerda aprobar la ampliacion del Plan Anual de Auditoria para el Periodo 2022,
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nomero 306-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021
y se aprobd la inclusiéon de la Auditoria de Cumplimiento "Seguimiento de Recomendaciones
Realizadas por Contraloria General de Cuentas, Relacionadas con el Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCFIU,
correspondiente al Segundo Trimestre del Afio 2022".

Con el Oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, presentd a la Direccion de Auditoria a Fideicomisos
de la Contraloria General de Cuentas, el Plan de Accion y Cronograma, en donde se detallan
las actividades a realizar para el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto
de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, indicando que la fecha de finalizacion
de las actividades sera en enero del afio 2024.

Durante el periodo contable 2022 y 2023, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCFIU, en extincién y
liquidacion, conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de
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fecha 10 de diciembre de 2021, se ha emitido los siguientes informes de Auditoria Interna:
CAI 00045 Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el
avance en el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente al periodo del 01 de marzo
al 31 de marzo del aflo 2022; CAl 00064, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCF1U,
correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de agosto del afio 2022; CAlI 00082,
Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el
proceso de extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra
de los Cuchumatanes, PROCUCFIU, correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 3 de
noviembre del afio 2022 y el CAl 00021, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU,
correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Los
informes de Auditoria antes mencionados se encuentran registrados en el Sistema de
Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna -SAG-UDAI-WEB.

Se efectu6 Auditoria de Cumplimiento correspondiente al segundo trimestre de 2023, donde
se determind lo siguiente:

Mediante Oficio UDAI-R-244-2023, de fecha 15 de mayo de 2023, se solicité a la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion informacion referente al Proceso de Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, traslad6é a la Unidad de
Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-F-700-2023/merm, de fecha 05 de junio de 2023, donde
adjunta los documentos de soporte para determinar el avance del Plan de Accién y
Cronograma para la extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de
la Sierra de los Cuchumatanes, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de mayo
de 2023, asi también en el referido Oficio, hace referencia de que al 31 de mayo de 2023, no
se ha modificado el cronograma y plan de accidén para la extinciéon y liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

Asi mismo hacen referencia que "no remiten Informe Circunstanciado solicitado toda vez
que no existen actividades que reporten durante el periodo de la auditoria, en virtud que
como se ha expresado reiteradamente a la Unidad de Auditoria Interna, mientras no se
encuentre con el destino de la cartera crediticia o su depuracién, no sera posible avanzar en
el proceso de extincién y liquidacién del fideicomiso.

Por lo que esta informacion ya fue remitida a la Unidad de Auditoria Interna de este
Ministerio, en el oficio No. DCPF-F-304-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023, en el informe
circunstanciado, por lo que adjuntan copia del mismo".

Motivo por el cual el andlisis correspondiente al periodo de la auditoria actual, es el mismo el
cual fue enviado en el oficio No. DCPF-F-304-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023, por lo
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que se detalla a continuacion.
Porcentaje de Avance de la Liquidacion y Extincion del Fideicomiso

Al examinar el porcentaje de avance de las actividades del Cronograma, se observo que la
Direccion, dio cumplimiento a las actividades de la 01 a la 19; sin embargo, en la actividad
20. "Andlisis y gestiones para la subsanacién de previos" sefialados por la Direccion de
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas, mediante el Oficio No. DDF-00731-2021,
de fecha 17 de septiembre de 2021, notificaron al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién, que previo emitir el dictamen correspondiente debian atenderse las
observaciones que en el mismo se detallan en el referido oficio, La Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, no adjunté documentos que soporten el avance del
cumplimiento de la actividad 20.

La Direcciébn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informé que, dentro de las
observaciones planteadas por la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas
Publicas, existe un Proceso contencioso Administrativo No. 237-2001. Oficial 2o Honorable
Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual se encuentra en estado
de emitir sentencia. Ademas, el fideicomiso tiene en su cartera crediticia 2 créditos:
Cooperativa de Servicios Varios "San Bartolo", Responsabilidad Limitada y Cooperativa
Agricola Integral "A Xola" (Ruinas Rodeadas de Rios), Responsabilidad Limitada; los cuales el
fiduciario no pudo declarar irrecuperables, de conformidad con los criterios legales
existentes.

E Informe Circunstanciado sobre las Acciones y las Gestiones realizadas por la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, al 28 de febrero de 2023, en relacion a la Extincion y
Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes,
PROCUCHU, en el numeral 3.2 indica: El Porcentaje del Avance de las Actividades en el
periodo auditado en base al total de actividades, se encuentra en la actividad 20 de 39, del
cronograma del extincién y liquidaciéon del fideicomiso, lo cual representa un porcentaje de
avance del 51.28% a la fecha auditada.

Al revisar el avance de las actividades detalladas en el Cronograma para la Extincién y
Liquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes
PROCUCHU, se determin6é que durante el periodo auditado no hubo avance en las
actividades detalladas en dicho cronograma.

Bl porcentaje de avance de las actividades del Cronograma para la Extincion y Liquidacion
del Fideicomiso, es el determinado en el Informe de Auditoria de Cumplimiento CAl 00021,
de fecha 22 de marzo de 2023, periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de
febrero de 2023, el cual indica que el porcentaje de avance es del 48.72% de actividades
realizadas y 51.28% de actividades por realizar.

Segun el analisis del Cronograma de Extincion y Liguidacién del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, correspondiente al periodo auditado del
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01 de marzo al 31 de mayo de 2023, deberia estar finalizada la actividad 26 "GESTION Y
PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO.", e iniciando la actividad 27 "ENVIO DE
EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO PARA LA AUTORIZACION DE
MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION y en proceso de la actividad 28
"AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION EN PAPEL PROTOCOLO",
se determind que existe atraso en el cumplimiento del Cronograma para la Extincién y
Liquidacién del Fideicomiso.

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincion anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial nimero 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y
nombrada la Comisidon Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién de Fideicomisos
vencidos y en proceso de extincion anticipada, en los que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente.

Como parte del proceso de auditoria se solicitdé informe circunstanciado acerca de las
actividades asignadas a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestiones de Extincion,
donde adjuntan documentos que soportan el cumplimiento del acuerdo antes mencionado.

En acta numero 07-2023, de la Administracion General de fecha 11 de mayo de 2023, en
hojas méviles autorizada por la Contraloria General de Cuentas, se entregd el expediente
administrativo de extincion a la Comisidn Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion
por lo que al 31 de mayo de 2023 no se realizé ninguna actividad no siendo posible emitir
documento solicitado.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance

Riesgo materializado

Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditoria anteriores.

Al verificar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria de
Cumplimiento CAl 00021 de fecha 22 de marzo de 2023, practicada por la Unidad de
Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion al Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU, se analiz6 la
documentacion de soporte e informes emitidos por la Direccion de Cooperacion,
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Proyectos y Fideicomisos recibidos mediante Oficio DCPF-F-700-2023/merm de fecha 05
de junio de 2023, se determin6 que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincion y la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, no cumplié con las
recomendaciones de los siguientes hallazgos:

1. Falta de avances en las actividades descritas en el cronograma.

2. Falta de presentacion de Plan de Trabajo por parte de la Comisiébn Técnica
Multidisciplinaria

3. Falta de supervision a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion.
4. Falta de entrega de informe mensual.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de
fecha 04 de enero 2022, en su Articulo 2. OBJETO DE LA COMISION TECNICA, Articulo 7.
PLAN DE TRABAJO Y SUPERVISION, y Articulo 8. REMISION DE INFORMES.

Comentario de la Auditoria

1. Falta de avances en las actividades descritas en el cronograma.

Se analizo la informacion proporcionada mediante oficio No. DCPF-F-722-2023/merm de
fecha 13 de junio de 2023, donde informan que "se reiteré a la Unidad de Auditoria Interna
gue no es factible avanzar en las actividades del Cronograma mientras no se establezca
el destino de la cartera crediticia, siendo necesario que la Unidad a su cargo tome en
cuenta las circunstancias por las cuales no se ha avanzado en el proceso, para darle
razonabilidad a la deficiencia formulada”.

Circunstancia por el cual no se puede desvanecer dicha deficiencia por la existencia de
cartera crediticia de este fideicomiso y la falta de destino para dichos créditos por lo cual
no se puede continuar con la actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION
DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS". Motivo por lo cual continua en proceso hasta que se soluciones el
destino de los mismos.

Segun oficio CTMGEF-25-2023 de fecha 14 de junio de 2023, firmado por Manuel
Fernando Corddén Pineda, Mario Alberto Agreda Rodriguez, Ana Estefania De Lebn Bac y
Ingrid Magaly Lépez De Leodn, quienes conforman la Comisién Técnica Multidisciplinaria
de Gestibn de Extincion, informan que mediante Acta numero 07-2023 de la
Administracion General de fecha 11 de mayo de 2023 contenida en hojas mobviles
autorizadas por la Contraloria General de Cuentas, se entreg6 el expediente administrativo
de extincién a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion.

Se da por desvanecidas las deficiencias detalladas a continuacion:

2. Falta de presentacion de Plan de Trabajo por parte de la Comision Técnica
Multidisciplinaria
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3. Falta de supervision a la Comision Técnica Multidisciplinara de Gestion de Extincion
4. Falta de Entrega de Informes Mensuales

Motivo por que se evaluara el cumplimiento del mismo en el siguiente trimestre, segun el
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

Comentario de los Responsables

Mediante oficio No. DCPF-F-722-2023/merm de fecha 13 de junio de 2023, la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informan que:

1. Falta de Avances en las actividades descritas en el cronograma

"En cuanto a la falta de avances en las actividades descritas en el Cronograma hago de su
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dara a la cartera crediticia razén
por la cual en el oficio No. DCPF-F-700-2023/merm de fecha 02 de junio de 2023, no se
remiti6 Informe Circunstanciado en virtud de no existir actividades que reportar y se
reiter6 a la Unidad de Auditoria Interna que no es factible avanzar en las actividades del
Cronograma mientras no se establezca el destino de la cartera crediticia, siendo
necesario que la Unidad a su cargo tome en cuenta las circunstancias por las cuales no
se ha avanzado en el proceso, para darle razonabilidad a la deficiencia formulada."”

2. Falta de presentacion de Plan de Trabajo por parte de la Comision Técnica
Multidisciplinaria

"Con relacion al plan de trabajo que debe presentar la Comisién Técnica Multidisciplinaria
de Gestidn de Extincion, le manifiesto que el 11 de mayo de 2023, mediante Acta numero
07-2023 de la Administracion General, contenida en hojas méviles autorizadas por la
Contraloria General de Cuentas, se entregé el expediente administrativo de extincién a la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion, por lo que estamos a la espera que la
citada comision entregue el Plan de Trabajo."

3. Falta de supervisién a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion.

"El Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022 y sus modificaciones,
en su articulo 7. Plan de Trabajo y supervision establece: "¢, H Plan de trabajo debera ser
autorizado por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomiso, la cual supervisara
en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, através de la
jefatura correspondiente” consecuentemente mientras no sea autorizado el Plan de
Trabajo por eta Direccién, no es factible la supervision normada en el mismo."

4. Falta de Entrega de Informes Mensuales

"Bl Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, en su Articulo 8.
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Remisién de Informe. Indica: "La "Comisién Técnica" presentara mensualmente un
informe detallado del porcentaje mensualmente un informe detallado del porcentaje de
avances de las actividades del Plan de Accion y Cronograma para la liquidacion y
extincion, de cada uno de los fideicomisos en proceso de extincion ante la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, de este Ministerio”. Sobre el particular es
oportuno considerar que el 11 de mayo de 2023, mediante Acta numero 07-2023 de la
Administracion General, contenida en hojas méviles autorizadas por la Contraloria General
de Cuentas, se entreg6 el expediente administrativo de extincion a la Comision Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, por lo que, a la fecha de la finalizacion de la
auditoria, no habia transcurrido un mes."

Segun oficio CTMGEF-25-2023 de fecha 14 de junio de 2023, informan la comision
Técnica Multidisciplinaria de Gestidn de Extincion que de conformidad a lo establecido en
el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022 Articulo 02. OBJETO DE
LA COMISION TECNICA, articulo 07. PLAN DE TRABAJO Y SUPERVISION Y articulo 08.
REMISION DE IFNORMES esta comision con asesoria de la Direccién de Cooperacion.
Proyectos y Fideicomisos se encuentra en la fase de elaboracién de un plan de trabajo en
la que se establece las diferentes etapas para la conformacion del expediente
administrativo de extincién del Fideicomiso con fechas definidas para su conclusién y
entrega a la Direccion de Fideicomisos de Finanzas Publicas, siempre que haya definido el
destino de la Cartera Crediticia.

Responsables del &rea

MARIO ALBERTO AGREDA RODRIGUEZ
INGRID MAGALY LOPEZ DE LEON de MENDEZ
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA

ANA ESTEFANIA DE LEON BAC

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripcion Fecha creacion

i Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones a la  15/06/2023
Direccién de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos para que presente al Despacho
Superior propuesta para el destino de la Cartera Crediticia y se pueda continuar con las
actividades descritas en el Cronograma para la liquidacién y extincion del fideicomiso.

8. CONCLUSION ESPECIFICA
Derivado de la revisién de la informacidn, se establecio que, al 31 de mayo de 2023, las
personas nombradas para la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincién de fideicomisos vencidos y en proceso de extincién anticipada, recibieron el
expediente acta numero 07-2023, de la Administracion General de fecha 11 de mayo
de 2023, por lo cual en el siguiente trimestre se realizara la evaluacion correspondiente
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a las actividades.

Segun la revision de auditoria el porcentaje de avance de las actividades del
Cronograma es del 48.72% de actividades realizadas y 51.28% de actividades por
realizar, para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural
de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU.

Es importante mencionar que la presente evaluacion por el periodo del 01 de marzo al
31 de mayo de 2023, se realiz6 de conformidad con el ACUERDO NUMERO
A-028-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 13 de julio de
2021, publicado en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2021, fecha que entro
en vigencia, que aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG).

Por el periodo del 4 al 25 de mayo de 2023 la evaluacién se realizé de conformidad
con el DECRETO NUMERO 338-2010 emitido por el Presidente de la Republica, con
fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, Articulos 33 y 34; derivado de la
accion de inconstitucionalidad de ley de caracter general total que promovid la
Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, bajo el
EXPEDIENTE 1489-2023, Oficial 13°. de Secretaria General, con fecha 4 de mayo de
2023, el cual resuelve: " 1) Se decreta la suspension provisional del Acuerdo No.
A-028-2021 del Contralor General de Cuentas que dispuso "Aprobar el Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG)" emitido el trece de julio de dos
mil veintiuno. 1) Se concede audiencia por quince dias comunes a: i) la Contraloria
General de Cuentas vy ii) el Ministerio Publico, por medio de la Fiscalia de Asuntos
Constitucionales, Amparos y Exhibicion Personal." Y ACUERDO NUMERO A-038-2023
emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 17 de mayo de 2023, que
Acuerda: "Articulo 1. DEROGATORIA. Se deroga el Acuerdo Numero A-028-2021 del
Contralor General de Cuentas, que acordd aprobar el Sistema Nacional de Control
Interno Gubernamental (SINACIG) del 13 de julio de 2021, publicado en el Diario de
Centroamérica el 19 de julio de 2021. Asi mismo, se deroga toda aquella disposicion
de la misma jerarquia normativa basada en el Acuerdo Numero A-028-2021 del
Contralor General de Cuentas."

Por el periodo del 26 de mayo de 2023 (a la fecha de finalizacion del periodo auditado)
la evaluacion se realizé de conformidad con el DECRETO NUMERO 338-2010 emitido
por el Presidente de la Republica, con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO
ORGANICO INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
ALIMENTACION, Articulos 33 y 34 y ACUERDO NUMERO A-039-2023, emitido por el
Contralor General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 2023, publicado el 25 de mayo
2023 en el Diario de Centro América y vigente al dia siguiente de su publicacion, el cual
acuerda aprobar las NORMAS GENERALES Y TECNICAS DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL
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GOBIERNO NOMRTER S OF
GUATEMALA GANADERIA V
AUMENTACION

0

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y AUMENTACION

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Area (Unidad ejecutora/area administrativa):
CAl:

Numero de nombramiento:

Tipo de auditoria:

Periodo de la Auditoria:
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacién:

Cargo del Responsable:
No. Deficiencia:

N
oA

Auditoria Interna

G3

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Direcci6n de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
00055
NAI-055-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Segundo Trimestre Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

01 de marzo al 31 de mayo de 2023
Ingeniero Agrénomo, Guillermo Antonio De Le6n Agreda

Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos -MAGA-
1

Descripcion de la deficiencia:
Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditoria anteriores.

Al verificar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento CAl 00021 de fecha 22 de marzo de 2023, practicada
por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los
Cuchumatanes PROCUCHU, se analizé la documentacion de soporte e informes emitidos por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
recibidos mediante Oficio DCPF-F-700-2023/merm de fecha 05 de junio de 2023, se determiné que la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de
Extincién y la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, no cumpli6é con las recomendaciones de la siguiente Deficiencia:

1.Falta de avances en las actividades descritas en el cronograma.

Lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022, en su Articulo 2. OBJETO DE LA COMISION TECNICA,
Articulo 7. PLAN DE TRABAJO Y SUPERVISION, y Articulo 8. REMISION DE INFORMES.

Recomendacién sugerida por equipo de auditoria
Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones a la Direccion de Cooperacién Proyectos y Fideicomisos para que
presente al Despacho Superior propuesta para el destino de la Cartera Crediticia y se pueda continuar con las actividades descritas en el Cronograma para
la liquidacion y extincion del fideicomiso.

¢De acuerdo? S| | | NO |

Si la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideracién de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias
para corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible..

Justificacion

Méaxima autoridad

8



