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Guatemala, 20 de junio de 2023

Sefor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00051-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION
DESARRAIGADA, SEGUNDO TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del
01 de marzo al 31 de mayo de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacién presentada por la DiredciorTBé”Gopperacién, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accion y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada, se concluye que>"l 31 de mayo de 2023, no
se evidencio ningun avance, determinandose que el porcentaje de avance en las
actividades realizadas son del 52.78%\>or ciento, actividad en proceso el 2.78% por
ciento y actividades pendientes de realizar el 44.44% por ciento, takcomo se evidencia
en el Informe de Auditoria No. CAl 00023.-2022 de fecha 04 de mayo ae 2022.

Con muestras de mi consideracion y
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Lig. del
Fideicomiso Proy. Produc. de la Poblacion Desarraigada, Segundo Trimestre
2023
Del 01 de Marzo de 2023 al 31 de Mayo de 2023
CAl 00051
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Guatemala, 19 de Junio de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:

Edgar René de Le6n Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-051-2023, emitido con fecha
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

B Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién,

el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 ae
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 21 Plan Anual ae
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por\
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el \ 1
Contralor General de Cuentas. \\

Nombramiento(s)
No. 051-2023-3
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3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizaciéon de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL
Establecer el avance de las actividades en el Plan de Accion y Cronograma para la

extincién vy liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion
Desarraigada, Correspondiente al Segundo Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS

Determinar el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacién vy
cumplimiento del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada, por
el periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

5. ALCANCE

La auditoria verificé el grado de avance del Plan de Accién y Cronograma de Actividades
del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraiga durante periodo
auditado del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

No. Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico
[ Aeagpad 0 ND 0
2 imerg d Gaogana 1 ND 1
%{Tgtae Aate y
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5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitaciéon al alcance.

6. ESTRATEGIAS
ANTECEDENTES

Mediante Escritura Publica de Constitucion nimero 882 de fecha 11 de diciembre de
2001, suscrita por el escribano de Gobierno, fue creado el FIDEICOMISO PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, su objeto de creacion radicé en la
necesidad de promover el desarrollo econémico y social de las comunidades
constituidas por las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno,
por medio del financiamiento, através de créditos para actividades productivas.

Dicho fideicomiso fue objeto de modificaciones mediante la suscripcion de las escrituras
numero 228 de fecha 08 de abril de 2003, nimero 340 de fecha 30 de agosto de 2006 y
nimero 127 de fecha 13 de agosto de 2014.

Asi mismo através del Acuerdo Gubernativo No. 459-2011 de fecha 07 de septiembre de
2011, publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro América, establece en
su: "Articulo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion para
gue gestione la extincion y liquidacién anticipada de los fideicomisos (...) Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada”.

FUNCION

El apoyo y atencion a las Poblaciones Desarraigadas mediante Programas del Gobierno,
especialmente a través de los programas que impulsa el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, a fin de fomentar la actividad agricola, pecuaria, forestal y
otras actividades relacionadas que puedan impulsar el desarrollo de las Poblaciones
Desarraigadas.

ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Los fondos asignados a este fideicomiso son para el otorgamiento de créditos de la
forma siguiente:

1. Crédito Agropecuario para aproximadamente 5,200 familias de pequefios productores,
incluyendo crédito de inversién y operacion para el desarrollo y diversificacion de la
produccion de fincas;

2. Crédito para la conservacion de suelos y el establecimiento de pequefas instalaciones
agroindustriales; v,
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3. Crédito y asistencia técnica para la diversificacion de actividades de aproximadamente
tres mil doscientas (3,200) mujeres campesinas.

4. Los recursos financieros del Fideicomiso "Proyectos Productivos de la Poblacién
Desarraigada’, estdn conformados de la siguiente manera: PATRIMONIO
FIDEICOMITADO.

I. Aportes al patrimonio

Se estableci6 que el capital fideicometido ascendi6 a (Q.5,600,000.00), fondos
provenientes de los ingresos corrientes del Estado de Guatemala, asignados al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ministerio de Agricultura y Ganaderia y
Alimentacion, con cargo de partida presupuestaria Numero 2001-012000-11-04-000-0,
renglén de gastos 552-3000-11 fuente de financiamiento 11, "Ingresos Corrientes" con
caracter de reembolsable u otras partidas presupuestaria que en el futuro se asignen
para dicho destino.

Il. Reducciones al patrimonio

A través de la Escritura de Modificacion de Contrato de Fideicomiso numero 127 de
fecha 13 de agosto de 2014, se reduce el capital fideicometido en la cantidad de
Q.4,024,000.00 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, literal d) del Acuerdo
Gubernativo nimero 459-2011.

ELEMENTOS PERSONALES

La Escritura de Modificacion de Contrato del Fideicomiso, nimero 228 de fecha 08 de
abril de 2003, elementos personales se determinan de la manera siguiente:

Fideicomitente

B Estado de Guatemala, representado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion MAGA;

Fiduciario
B Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Andnima, BANRURAL, S.A.

Fideicomisario

B Estado de Guatemala y las comunidades conformadas por las poblaciones v
desarraigadas por el enfrentamiento armado interno.

Pégina 8 de 13



cao

PLAZO Y VENCIMIENTO

A través de la Escritura de Modificacion de Contrato de Fideicomiso No. 340 de fecha 30
de agosto de 2006, quedo estipulado que el plazo de fideicomiso sera de veinticinco (25)
afios contados a partir de la fecha de constitucién, finalizando dicho fideicomiso. Asi
mismo a través del Acuerdo Gubernativo No. 459-2011 de fecha 07 de diciembre de
2011, establece en su: "Articulo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién para que gestione la extincién y liquidacion anticipada de los fideicomisos
(...) Proyectos Productivos de la Poblacibn Desarraigada”, estableciendo como
vencimiento por anticipado del Fideicomiso en mencién el 07 de diciembre de 2011.

NOTAS A LA INFORMACION FINANCIERA

En el Informe de Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada Fideicomiso
DAS-10-0051-2020 al Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada,
del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-
CG-01-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, emitidos por Contraloria General de
Cuentas, recomend6 que la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, de forma trimestral durante el ejercicio fiscal 2021, debe
informar el seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Accion
y el cronograma para el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacién Desarraigada, las cuales no debieron exceder del 31 de
diciembre de 2021 y que fueron presentados por el Fideicomitente ante la Contraloria
General de Cuentas.

Mediante Oficio DCPF-F-030-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Sefior Ministro de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, remitié a la Direccion de Auditoria Fideicomisos
de la Contraloria General de Cuentas, reprogramacion del Plan de Accion y Cronograma,
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extincién y liquidacion
Fideicomiso Proyectos Productivos de Poblacién Desarraigada, el cual se estima concluir
la segunda semana del mes de julio de 2023.

La Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, trasladd a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
F-690-2023/ee de fecha 02 de junio de 2023, mediante el cual adjunta los documentos
de soporte que evidencian el avance del Plan de Accion y Cronograma para la extinciéon
liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada, por
periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, el avance del Plan de Accién y el Cronograma para la extincién
y liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada, se
determiné lo siguiente:
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De las actividades a realizar durante el periodo que corresponde del 01 de marzo de
2023 al 31 de mayo de 2023, la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
juntamente con la Comisidn Técnica Multidisciplinaria de Extincién, debié haber
concluido hasta la actividad 32; sin embargo, a la fecha de la auditoria se encuentra en la
Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS
POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS".

Al revisar la actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS), se encontrd lo siguiente:

1. Segun el Cronograma de extincion vy liquidacion del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada, la Actividad 20, debié haber finalizado el 31 de
mayo de 2022.

2. En el Oficio No. DCPF-F-492-2023/ee, de fecha 24 de abril de 2023, dirigido al Director
del Departamento de Fideicomisos, del Banco de Desarrollo Rural, S.A., la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, solicita al fiduciario establecer la
situacion actual de los 05 beneficiarios con relacion a la gestion de la cartera crediticia
del fideicomiso a la fecha de la auditoria no se ha obtenido respuesta del fiduciario.

3. La falta de definicién del destino de la cartera crediticia y/o la falta de establecer por el
fiduciario la situacion actual de los 5 beneficiarios, causa que no exista avance en el Plan
de accién y cronograma de extincién y liquidacion del fideicomiso.

Durante el periodo auditado del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, no hay
avance en las actividades del cronograma y el porcentaje de avance es el comunicado en
el Informe de Auditoria CAlI 00023 de fecha 04 de mayo de 2022, periodo
correspondiente del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 19 actividades
realizadas con un porcentaje del 52.78%; 1 actividad en proceso con un porcentaje del
2.78% y 16 actividades pendientes de realizar que representan el porcentaje de 44.44%.
(Anexo ).

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y
en proceso de extincidon anticipada

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion de fideicomisos vencidos
en proceso de extincion anticipada mediante Acuerdo Ministerial namero 05-2022 d
fecha 04 de enero de 2022, fue creada y nombrada la Comisién Técnica Multidisciplinaria
de Gestidon de Extincién de fideicomisos vencidos y en proceso de extincidon anticipada
en los que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado de
Guatemala como Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No.
229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los nuevos integrantes
Comision Técnica.
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En el Oficio UDAI-R-276-2023 de fecha 23 de mayo de 2023, numeral 5, 8, se solicité a la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos proporcionara informacién sobre €l
cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincion y en el Oficio No. DCPF-F-690-2023/ee de fecha 02 de junio de 2023,
la Direccibn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, adjuntaron informe
circunstanciado indicando entre las acciones realizadas, la entrega oficial del expediente
administrativo que integra el proceso de extincion del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacién Desarraigada a la Comisidon Técnica Multidisciplinaria de
Gestién de Extincion, consta de (1) tomo en archivador tamafio oficio con 255 folios,
estableciendo en las Actas No. 02-2023 y No. 04-2023 de fecha 01 de marzo de 2023 y
11 de mayo de 2023, que el expediente quedara en calidad de depdsito de la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién para que puedan consultarlo.

Ademas, indico: Las reuniones del personal de la Direccién de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos y/o miembros de la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincion, donde se trataron temas relacionados al traslado del Expediente
Administrativo de Extincién, Plan de Accién y Cronograma de la Comisién Técnica. Se
adjuntan constancias de reuniones y asistencia.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA
CONCLUSIONES

Con base a la documentacién presentada por la Direccibn de Cooperacion.
Proyectos y Fideicomisos y el analisis del avance del Plan de Accién y Cronograma
para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacién Desarraigada, se concluye que, durante el periodo del 01 de marzo de
2023 al 31 de mayo de 2023, no hubo avance en las actividades descritas en el
cronograma y se mantiene el porcentaje informado en el Informe de Auditoria CAI
00023 de fecha 04 de mayo de 2022, del 52.78% de actividades cumplidas, 2.78%
de actividades en proceso y 44.44% de actividades pendientes.

La actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS), del cronograma para la extincion y liquidacion del
Fideicomiso, la Direccibn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, planificé
como tiempo de cumplimiento un afio, el cual inicio en la primera semana de junio
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de 2021 vy finalizé la cuarta semana de mayo de 2022 y durante periodo auditado
del 01 de marzo 2023 al 31 de mayo de 2023, dicha actividad no fue concluida y se
encuentra en estatus en proceso y no ha variado desde el Informe de Auditoria CAl
00023 de fecha 04 de mayo de 2022.

El destino de la cartera crediticia mientras no se defina, detiene el avance de la
extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién
Desarraigada, por lo que se concluye que la Direccion de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos debe presentar al fideicomitente posibles destinos de la cartera
crediticia para su autorizacién y con ello poder extinguir y liquidar el Fideicomiso
Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada.

Es importante mencionar que la presente evaluaciéon por el periodo del 01 de
marzo de 2023 al 03 de mayo de 2023, se realizdé de conformidad con el ACUERDO
NUMERO A-028-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 13 de
julio de 2021, publicado en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2021, fecha
que entr6 en vigencia, aprueba el Sistema Nacional de Control Interno
Gubernamental (SINACIG).

Por el periodo del 4 al 25 de mayo de 2023 la evaluacion se realiz6 de conformidad
con el ACUERDO GUBERNATIVO 338-2010 emitido por el Presidente de la
Republica, con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGANICO
INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION,
Articulos 33 y 34; derivado de la accion de inconstitucionalidad de ley de caracter
general total que promovié la Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, bajo el EXPEDIENTE 1489-2023,. Oficial 13°. de Secretaria
General, con fecha 4 de mayo de 2023, el cual resuelve: "lI) Se decreta la
suspension provisional del Acuerdo No. A-028-2021 del Contralor General de
Cuentas que dispuso "Aprobar el Sistema Nacional de Control Interno
Gubernamental (SINACIG)" emitido el trece de julio de dos mil veintiuno. 1) Se
concede audiencia por quince dias comunes a: i) la Contraloria General de Cuentas
y ii) el Ministerio Publico, por medio de la Fiscalia de Asuntos Constitucionales,
Amparos y Exhibicién Personal." Y ACUERDO NUMERO A-038-2023 emitido por el
Contralor General de Cuentas, con fecha 17 de mayo de 2023, que Acuerda:
"Articulo 1. DEROGATORIA. Se deroga el Acuerdo NUumero A-028-2021 del Contralor
General de Cuentas, que acordd aprobar el Sistema Nacional de Control Interno
Gubernamental (SINACIG) del 13 de julio de 2021, publicado en el Diario de
Centroamérica el 19 de julio de 2021. Asi mismo, se deroga toda aquella
disposicién de la misma jerarquia normativa basada en el Acuerdo NuUmero
A-028-2021 del Contralor General de Cuentas."

Por el periodo del 26 al 31 de mayo de 2023, la evaluacion se realiz6 de
conformidad con el ACUERDO GUBERNATIVO 338-2010 emitido por el Presidente
de la Republica, con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGANICO
INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y AUMENTACION,
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Articulos 33 y 34; adicionalmente por el ACUERDO NUMERO A-039-2023, emitido
por el Contralor General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 2023, publicado el
25 de mayo 2023 en el Diario de Centro América y vigente al dia siguiente de su
publicacion, el cual acuerda aprobar las NORMAS GENERALES Y TECNICAS DE
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

RECOMENDACIONES

Que el Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, como
Fideicomitente del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién
Desarraigada, gire instrucciones por escrito al Director de la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA para que realice lo siguiente:

En el ambito de su competencia continle con el seguimiento, supervision vy
asesoria al Comité Técnico Multidisciplinario de Gestion y Extincion, a efecto de
dar cumplimiento al Plan de Accién y Cronograma para la extincion y liquidacion
del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada.

Que la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos realice propuestas de
los destinos de la cartera crediticia del Fideicomiso Proyectos Productivos de la

Poblacién Desarraigada ante el Fideicomitente para que este determine su destino
y agilice el avance de extinciéon y liquidacion del fideicomiso.

9. EQUIPO DE AUDITORIA

Anexo |. Analisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso
Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada.
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FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA
PERIODO DE CORTE: AL 31 DE MAYO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién
Seguimiento basado en Hoja %\IER‘S -1Plan de Accidén - Cronograma
ESTADO DE LAS ACCIONES

Anotar laliferal

asociada con el I
Documentacion da respaldo Art. 6, del
No. ACTIVIOAD SEMANA| RESPONSABLE OBSERV/ . e :
/ACIONES (Oficio, Providencia u otro) Acuerdo
| z !
2020 o
. ESCRIBANIADE
25 AUTORIZACION DE MANDATOESPECIAL CON | oo CAVIARAY DE
REPRESENTACIONEN PAPEL PROTOCOLO GOBIERNO N
SUSCRIPOON DE MANDATO FOR PARTE DEL ESCRIBANIA06 CAMARAY DE GOBIERNO/ DESPACHO
26 SENORMNSTRO 84 AL 85 SUPERIOR+MAGA 1
FARVIA DE MANDATOPCRPARTE DE FON ESCRIBANIADE CAMARA Y OE GOBERNO/ PGN
27 86 AL 87 1
GESTIONDE REGISTRODE MANDATO DCPF - ADMINISTRACION GENERAL - MAGA-
28 88 AL 91 1
INSCRPOON BN EL_ARCHVO GENERAL [E ADMINISTRACION GENERAL - MAGA/ARCHIVO GENERAL
29 PROTOCCLOS DEL TESTIMCNODEL MANDATO 92 AL 93 DEPROTOCOLOSDEL ORGANISMOJUDICIAL 1
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRBANA CE DCPF - ADMINISTRACION GENERAL T MAGA
30  CAVIRAYDEGCRIERNO PARAAUTCRZAOCNDE g .
ESCRTURA PUBLICADE EXTNOON
AJTCRZAOON  DE TURA PUCLICA DE 7 A
ASTCRZAON LB ESCR ESCRIBANIA DE CAVARA Y DE GOBIERNO/ SIB/ CGC
31 PAPEL 95 AL 105 1
SUSCRPOON DE ESCRTURA RUBUCA DE (o ESCRIBANIACECAMARAYD6 GOBIERNO IDESPACHO
32 BXINGONYLQUDROON Jpg | SUPERIOR - MAGA/ BANRURA
‘()  TOTAL DE ACCIONES REAUZADAS 19
«(2)  TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
‘(3) TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 12
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 2
REALIZAR AL 01/06/2023
ACCIONES TOTALES SEGUN
CRONOGRAMA 19 B 16
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 52.78% 2.78% 44.44%

CONCLUSION:

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presentd por medio del Oficio DCPF-F-030-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022, El Plan de Accién y el Cronograma de
Actividades reprogramados del Fideicomiso en mencién, determinando concluir con el proceso de extincién y liquidacién en la semana 02 del mes de julio 2023, se verific6 que de las 36
actividades programadas a realizar para concluir el proceso de extincién y liquidacion, se determiné que al 31 de mayo de 2023 tuvo que haber concluido con la Actividad 32 "SUSCRIPCION
DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y LIQUIDACION", sin embargo se han realizado 19 actividades que estan debidamente documentadas terminadas en el Informe de Auditoria Interna
CAI 00023 de fecha 04 de mayo de 2022 en el trimestre del (01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2023), determindndose un avance del 52.78% el cual no ha variado durante el periodo
del alcance de la presente auditoria, la actividad en Proceso de Extincion y Liquidacion se encuentra en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS", la cual en el presente trimestre el estado de la actividad se mantiene en proceso, dicha
actividad debié haber finalizado el 31 de mayo de 2022 indicado en Informe de Auditoria Interna CAl 00040 de fecha 22 de Junio de 2022, que representa el 2.78%.

Las gestiones y acciones realizadas para la realizacién de la actividad 20, segun Informe Circunstanciado emitido por el Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién con fecha 02 de junio de 2023, son las siguientes:

1.) - 01 de marzo de 2023, la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomiso y la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion suscribieron el ACTA NUMERO CERO DOS
GUION DOS MIL VEINTITRES (02-2023), donde consta el traslado del expediente administrativo de extincion del fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada.

2. ) - 11 de mayo de 2023, la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion suscribieron el ACTA NUMERO CERO
CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRES (04-2023), donde consta la entrega definitiva del expediente de extincion del fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada, para su
guarda y custodia.

3. ) - 24 de abril de 2023, Oficio No. DCPF-F-492-2023/ee. Se requiri6 al Banco de Desarrollo Rural, Sociedad An6énima, dar continuidad a los 5 créditos que conforman la Cartera Crediticia del
Fideicomiso, con las acciones pertinentes en cada caso.

4. ) - Reuniones del personal de la Direcciéon de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y/o miembros de la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, donde se trataron temas
relacionados al traslado del Expediente Administrativo de Extincién, Plan de Accién y Cronograma de la Comision Técnica. Se adjuntan constancias de reuniones y asistencia.

a) - 19 de mayo de 2023, b) - 18 de mayo de 2023, ¢c) -17 de mayo de 2023, d) - 05 de mayo de 2023 , e) - 03 de mayo de 2023 . f) - 24 de abril de 2023, g) - 11 de abril de 2023, h) - 11 de
abril de 2023,
i) - 10 de abril de 2023, j) - 03 de abril de 2023.

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos dara seguimiento a las gestiones, procesos y acciones de la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién d"ExliheiQn, de conformidad
a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nimero 05-2022.

Y un acumulado de 12 actividades pendientes de realizar que tendria que haber finalizado al 31 de mayo de 2023 representa un 33.33% y 04 actividades pendienta galizar el
cronograma en la segunda semana de julio de 2023 representa 11.11%.



