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Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00050-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS, SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de mayo 
de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras, se concluye que, al 31 de mayo de 2023, no se evidencio 
ningún avance, determinándose que el porcentaje de avance en las actividades

' d y actividades 
ne de Auditoría

Adjunto: Informe No. CAI 00050-2023 en 15 folios
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liquidación 

del Fideicomiso Administración de Carteras, Segundo Trimestre 2023 
Del 01 de Marzo de 2023 al 31 de Mayo de 2023

CAI 00050

GUATEMALA, 14 de Junio de 2023
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Guatemala, 14 de Junio de 2023

Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación : 
Edgar René de León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-050-2023, emitido con fecha 
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN
Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado" Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 050-2023-2

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Se estableció el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento 
de normativa aplicable al Fideicomiso Administración de Carteras, Correspondiente al 
Segundo Trimestre del Año 2023.

4.2 ESPECÍFICOS
Se estableció el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento 
de normativa aplicable, correspondiente al Fideicomiso Administración de Carteras por el 
período del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

5. ALCANCE
En la auditoría se revisó el Plan de Acción y Cronograma de Actividades, documentos 
enviados por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, avance de las 
actividades del cronograma para el proceso extinción y liquidación y el cumplimiento de 
normativa aplicable por el período comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 
2023 del Fideicomiso Administración Carteras.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO 1

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Antecedentes
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El Acuerdo Gubernativo número 703-93, creó el Fideicomiso Administración de Carteras y en 
la Escritura de constitución No. 184 de fecha 1 de junio de 1995, se constituyó el 
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS. Dicho fideicomiso ha sido objeto de 
modificaciones mediante las escrituras números 454 de fecha 4 de septiembre de 1996; 856 
de fecha 19 de diciembre de 2002 y 321 del 31 de mayo de 2005.

De acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución No. 184 de fecha 01 de junio 
de 1995, los objetivos principales del Fideicomiso Administración de Carteras son: a) La 
recuperación y administración de la cartera vencida, y la administración de otros activos y 
pasivos de los fideicomisos extinguidos, b) Trasladar mensualmente las disponibilidades 
que se vayan acumulando, en los porcentajes y en las cuentas siguientes:

1. El cuarenta por ciento en la cuenta bancaria específica en el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola, BANDESA denominada Plan de Reestructuración del Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola -BANDESA-, hasta completar la cantidad de Q.10,000,000.00;

2. El otro cuarenta por ciento se depositará en el mismo Banco, en la cuenta bancaria 
denominada “Modernización del BANDESA”, hasta completar la cantidad de 
Q.15,000,000.00;

3. El veinte por ciento restantes se depositará en una cuenta bancaria en BANDESA 
denominada “Asistencia Técnica", hasta completar la cantidad de Q5,000,000.00 y; 4. Al 
completarse las cantidades indicadas en la literal b) anterior los excedentes se destinarán 
conforme instrucciones por escrito del Ministro de Finanzas Públicas.

Elementos personales

La escritura de constitución numero 184, clausula quinta, determina los elementos 
personales de la manera siguiente: I) Fideicomitente: El Estado de Guatemala representado 
por el Ministerio de Finanzas Publicas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, II) Fiduciario: El Banco de Desarrollo Agrícola, BANDESA cuya transformación 
establece el nombre comercial de Banco de Desarrollo Rural, S.A., BANRURAL. III) 
Fideicomisario: El Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

La Escritura Constitutiva 184, de fecha 01 de junio de 1995, cláusula séptima el plazo del 
Fideicomiso Administración de carteras fue de diez años, y se modificó en la escritura 
pública número 321 de fecha 31 de mayo de 2005, cláusula segunda, se prorrogó el plazo en 
quince años más, contados a partir del 31 de mayo de 2005, es decir que el Fideicomiso 
venció el 31 de mayo de 2020.

Notas a la información examinada

En la Carta a la Gerencia, de fecha 4 de marzo de 2021, emitida por la Contraloría General de ( 
Cuentas, respecto a la Auditoría practicada al Fideicomiso Administración de Carteras, por el
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período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, indica que la Unidad de 
Auditoría Interna del MAGA, deberá informar a la Dirección de Auditoría de Fideicomisos de 
la Contraloría General de Cuentas, a más tardar el último día hábil de los meses de 
septiembre y diciembre de 2021, así como en los meses de abril, agosto y diciembre del (los) 
año (s) siguiente (s), de conformidad con el tiempo estipulado en el cronograma para 
extinción y liquidación, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Durante el período contable 2022 y 2023, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Administración de Carteras, en extinción y liquidación, conforme lo estipulado en la Carta a 
la Gerencia CGC-DAS-FAC-12-2021, de fecha 04 de marzo de 2021, e Informe de Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento del período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2020, y ha emitido los siguientes informes de Auditoría Interna: CAI: 00019, de fecha 04 de 
mayo de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar 
el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de 
Carteras, correspondiente al período del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022; 
CAI: 00038, de fecha 20 de junio de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de 
Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso Administración de Carteras, correspondiente al período del 01 de marzo de 
2022 al 31 de mayo de 2022; CAI: 00067 de fecha 14 de septiembre de 2022, Auditoría de 
cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de 
extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, correspondiente al 
período del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022; CAI: 00088 de fecha 21 de 
noviembre de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para 
verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de 
Carteras, correspondiente al período del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 
2022 y CAI: 00019 de fecha 28 de marzo de 2023, Auditoría de cumplimiento a las funciones 
de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso Administración de Carteras, correspondiente al período del 01 de diciembre de 
2022 al 28 de febrero de 2023. Los informes de Auditoría antes mencionados se encuentran 
registrados en el Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna 
-SAG -UDAI-WEB.

Con el oficio DM-SEG-189-2021, de fecha 27 de mayo de 2021, el Señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, presentó a la Dirección de Auditoria a Fideicomisos de 
la Contraloría General de Cuentas, el Plan de Acción y Cronograma, en donde se detallan las 
actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras, en el anexo adjuntó "Hoja de ruta: Plan de Acción y Cronograma" 
consigna que la fecha de finalización de las actividades será en enero de 2023.

Avance del Plan de Acción y Cronograma

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF-
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F-693-2023/mm de fecha 2 de junio de 2023, donde adjunta los documentos de soporte para 
determinar el avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Administración de Carteras, por el período comprendido del 01 de marzo de 
2023 al 31 de mayo de 2023, así también en el referido Oficio numeral 5, en donde se solicita 
indicar si en los meses de marzo a mayo de 2023, fue modificado el cronograma, responden 
literalmente lo siguiente:" Durante el periodo no se modificó Cronograma Respectivo."

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, aprobados en los oficios No. DCPF- 
F-603-2021/km de fecha 9 de abril de 2021 emitido por la Dirección de Cooperación 
Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y el Oficio No. 
DDF-00232-2021 de fecha 16 de abril de 2021, emitido por la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Publicas, indican que el mismo debía finalizar la primera semana del 
mes de enero del 2023.

Al revisar el porcentaje de avance del Cronograma y la documentación presentada por la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos según Oficio No. DCPF-F-693-2023/mm 
de fecha 02 de junio de 2023 en del cual detallan el porcentaje de avance del Plan de Acción 
y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras; es 
del 36% de actividades realizadas, 4% de actividades en proceso, y 60% actividades por 
realizar. (Ver anexo 1).

En la Providencia No. AG-908-2023/ hr de fecha 10 de abril de 2023 emitido por 
Administración General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación enviaron a la 
Secretaria General del Ministerio de Finanzas Publicas el Acuerdo Gubernativo refrenado por 
el Señor Ministro del MAGA para que continuarán con el trámite correspondiente.

La última acción realizada en el avance del cronograma, según el Oficio No. DCPF- 
F-645-2023/ mm de fecha 25 mayo de 2023, emitido por la Dirección de Cooperación 
Proyectos y Fideicomisos en el cual solicita a la Dirección de Fideicomiso del Ministerio de 
Finanzas Públicas que se informe del avance administrativo en la que se encuentra el 
expediente del proceso de extinción y liquidación, así como la actualización del Plan de 
Acción y Cronograma.

Así también se considera importante lo manifestado por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, en el Informe Circunstanciado en donde indica literalmente lo 
siguiente: "No existe un porcentaje de avance satisfactorio en vertid de situaciones ajenas a 
esta Dirección como queda evidenciado en el presente informe toda vez que existen dos 
fideicomitentes siendo el Ministerio de Finanzas Publicas y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y alimentación lo que genera inconvenientes en el trámite administrativo."

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en 
proceso de extinción anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y
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nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción anticipada en los que el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente, el 
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 229-2022, de fecha 19 de agosto de 
2022, donde se nombra a las cuatro personas que integrarán la Comisión Técnica.

En la documentación enviada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
según Oficio No. DCPF-F-693-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023 en el numeral 4 en el 
que indican literalmente “No se remite el Informe Circunstanciado solicitado en virtud que no 
se entrego expediente administrativo de extinción del Fideicomiso a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, toda vez que el mismo ya cuenta con Dictamen de 
ley del Ministerio de Finanzas Publicas".

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

1. Con base a la revisión de la documentación presentada por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y 
Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de 
Carteras, se concluye que, durante el período del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo 
de 2023, el porcentaje de avance según lo establecido por la auditoria del MAGA es del 
36% de actividades realizadas, 4% de actividades en proceso y 60% de las actividades 
por realizar, se concluye que a la fecha de la realización de la auditoria la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, solicitó la reprogramación del cronograma sin 
embargo el Ministerio de Finanzas Publicas no se ha pronunciado.

2. Con relación a la Comisión Técnica Multidisciplinaria, no es factible la elaboración 
de un Plan de Trabajo del Fideicomiso Administración de Carteras, toda vez que lo 
establecido en el acuerdo de su nombramiento no es posible realizarlo por 
encontrarse el expediente en la fase administrativa y el mismo cuenta con Dictamen 
de Ley del Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos será la responsable de cumplir con el cronograma para su extinción y 
liquidación.

Es importante mencionar que la presente evaluación por el período 01 de marzo al 03 
de mayo de 2023, se realizó de conformidad con el ACUERDO NÚMERO A-028-2021 
emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 13 de julio de 2021, publicado 
en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2021, fecha que entró en vigencia, que 
aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG).
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Por el período del 4 al 25 de mayo de 2023 la evaluación se realizó de conformidad 
con el DECRETO NÚMERO 338-2010 emitido por el Presidente de la República, con 
fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, Artículos 33 y 34; derivado de la 
acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total que promovió la 
Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, bajo el 
EXPEDIENTE 1489-2023, Oficial 13°. de Secretaría General, con fecha 4 de mayo de 
2023, el cual resuelve: "I) Se decreta la suspensión provisional del Acuerdo No. 
A-028-2021 del Contralor General de Cuentas que dispuso "Aprobar el Sistema 
Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG)" emitido el trece de julio de dos 
mil veintiuno. II) Se concede audiencia por quince días comunes a: i) la Contraloría 
General de Cuentas y ¡i) el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos 
Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal." Y ACUERDO NÚMERO A-038-2023 
emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 17 de mayo de 2023, que 
Acuerda: "Artículo 1. DEROGATORIA. Se deroga el Acuerdo Número A-028-2021 del 
Contralor General de Cuentas, que acordó aprobar el Sistema Nacional de Control 
Interno Gubernamental (SINACIG) del 13 de julio de 2021, publicado en el Diario de 
Centroamérica el 19 de julio de 2021. Así mismo, se deroga toda aquella disposición 
de la misma jerarquía normativa basada en el Acuerdo Número A-028-2021 del 
Contralor General de Cuentas."

Por el período del 26 de mayo de 2023 (a la fecha de finalización del período auditado) 
la evaluación se realizó de conformidad con el DECRETO NÚMERO 338-2010 emitido 
por el Presidente de la República, con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO 
ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
ALIMENTACIÓN, Artículos 33 y 34; adicionalmente por el ACUERDO NÚMERO 
A-039-2023, emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 
2023, publicado el 25 de mayo 2023 en el Diario de Centro América y vigente al día 
siguiente de su publicación, el cual acuerda aprobar las NORMAS GENERALES Y 
TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

Recomendación

Que Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones al 
Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, donde le indique lo 
siguiente:

Para que en el ámbito de sus competencias continúe con el seguimiento y las 
acciones necesarias, a efecto de avanzar en el cumplimiento de las actividades 
programadas en el Plan de Acción y Cronograma y actualización para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras.
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9. EQUIPO DE AUDITORÍA

Anexo 1
Análisis del Avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras.
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Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 

Administración de Carteras 

Periodo de corte al 31 de mayo de 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma 

______ Periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023______

PASOS ESTADO DE LAS ACCIONES

No. DE
ACTIVIDADES

LITERAL 

ASOCIADA CON 
EL ART. 5, DEL 

ACUERDO 
MINISTERIAL 481- 

2020

ACTIVIDAD DEL 
CRONOGRAMA

SEMANA RESPONSABLE

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

OBSERVACIONES
DOCUMENTO DE 

RESPALDO (OFICIO, 

PROVIDENCIA U OTRO)

1

Conform ación

Expediente

Adm inistrativo

11 sem anas 5

1.1

Elaboración proyecto de 

Acuerdo Gubernativo y 

minuta de escrituras de 

Mandato y Extinción

1 semana M INFIN 1
La documentación de las presentes actividades 

fueron remitidas a la Unidad de Auditoría 

Interna del MAGA mediante Oficio DCPF-F-

Documentos adjunto a 

Oficio DDF-SO-00121  

2021

1.2

Remisión expediente al 

MAGA 1 semana MINFIN 1

1511-2021/m m  de fecha 13 de septiembre de 

2021
Oficio DDF-SO -00121  

2021

C

Elaboración de Dictamen 

técnico, financiero y 

jurídico por parte del 

MAGA

Los Dictámenes Emitidos en su momento por la 

Dirección de Cooperación, Proyectos y 

Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación fueron ampliados 

toda vez que el 21 de octubre de 2021 el 

Ministerio de Finanzas Públicas, a través déla 

Dirección de Fideicomisos con oficio número 

D D FF-SO -00825-2021, informa que ha recibido 

del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad

Dictámen Técnico No 

DCPF-F-002-2021 el cua 
fue ampliado con Dictámei 

Técnico No. D C PF-F-003  

2021 los anteriores fueroi 

ampliados medinati 

Dictámen Técnico Nc 

D C PF-F-11-2021

1.3
E

7 semanas MAGA 1

"Administración de Carteras", al 30 de 

septiembre apo en curso, mediante el cual se 

determina que ya no refleja cartra crediticia por 

lo que considera necesario readecuar el texto 

de la minuta consencuada con el fiduciario, en 

sentido de suprimir lo relativo a la presentación 
del informe de la situación de la cartera, el cual 

ha perdido materia. Por tal razón trasladan a 

esta Dirección la versión actualizada del 
proyecto de acuerdo gubernativo, exposición de 

motivios y minuta para que sean incorporados 

al expediente de mérito y sea esta la última 
versión sobre la cual verse el pronunciamiento 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación.

Dictámen Técnici 
Financiero No. DCPF-F-0' 

2021 el cual fue ampliad) 
mediante Dictámei 
Técnico Financiero Nc 

D C P F-F-08-2021. lo 
anteriores ampliados por e 

Dictámen Técnio  

Financiero No. DCPF-F-11 

2021

D

El 19 de noviembre de 2021 la Asesoría 

Jurídica mediante PROVIDENCIA No. AJ-492- 

2021 manifiesta que con fecha 16 de noviembre 

de 2021 recibieron el referido expediente, al 

que procedieron hacer un estudio del mismo, 

estableciendo que, para poder emitir la opinión 
correspondiente, se hace necesario que se 

cumpla con las observaciones que en la misma 

se detallan.

Dictámen Jurídico No. AJ-: 

2021 en ampliación de 

Dictámen Jurídico No. AJ- 

202

1.4

Devolución de 
expediente a M INFIN 1 semana MAGA 1

Remisión de minuta al 

Fiduciario para revisión y 

aceptación

1. Se remite oficio al Banco de Desarrollo 

Rural, Sociedad Anónima -BANRURAL- minuta 

de extinción y bases para la liquidación con el 
objeto de que fuera revisada y analizada y 

asimismo manifestará por escrito su anuencia 

al documento presentado.

1 Oficio D D F-SO -00333- 

2021

2. El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad 

Anónima -BANRURAL- remite a la Dirección de 

Fideicomisos de Finanzas Públicas minuta de 

extinción y bases para la liquidación con 

observaciones y anotaciones.

2. Oficio DF-840-2021

1.5 2 semanas MINFIN 1 3. El 15 de febrero de 2022 mediante 
PROVIDENCIA No. AG -428-2022/edv la 

Administración General del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, 

traslada a la Dirección de Fideicomisos del 

Ministerio de Finanzas Públicas para que se 

sirvan emitir Dictamen.

3. Providencia No. AG-421 
2022/edv. De fecha 15 de 

febrero de 2022.

4. Mediante Oficio No. D D F-SO -156-2022 de 
fecha 02 de marzo de 2022, la Directora de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 

Públicas solicita al Director del Departamento 

de Fideicomisos del Banco de Desarrollo Rural,

5 . A., indicando que se aceptan las 

observaciones propuestas.

4. Oficio No. DD F-SO -156 
2022 de fecha 02 de marz 

de 2022.
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Administración de Carteras 

Periodo de corte al 31 de mayo de 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 
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Periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023______

PASOS

SEMANA RESPONSABLE

ESTADO DE LAS ACCIONES

OBSERVACIONES

DOCUMENTO DE 

RESPALDO (OFICIO, 
PROVIDENCIA U OTRO)No. DE

ACTIVIDADES

LITERAL 

ASOCIADA CON 
EL ART. 5, DEL 

ACUERDO 
MINISTERIAL 481- 

2020

ACTIVIDAD DEL 
CRONOGRAMA

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

5. Mediante Oficio No. D D F-SO -00330-2022 de 

fecha 19 de mayo de 2022, la Directora de 

Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 

Públicas dirigido al Banco de Desarrollo Rural, 

S.A. en el cual acepta las observaciones 

propuestas, adjuntando la versión adaptada 
correspondiente, para consideración del 

Fiduciario,

5. Oficio No. D D F-SO -330- 

2022 de fecha 19 de mayo 

de 2022.

6. Oficio No. DDF-SO - 

00383-2022 de fecha 10 
de junio de 2022

2

Proceso de em isión de 

dictam en de ley 4 sem anas MINFIN 3

2.1

Elaboración de Opinión 
sobre el proceso de 
extinción y liquidación 

del fideicomiso

1 semana
Dirección

Fideicomisos
1

1. Mediante Opinión D D F-SO -009-2022 del 29 

de junio de 2022

2.2

Elaboración de Dictamen 

favorable sobre el 

proceso de extinción y 

liquidación del 
fideicomiso

2 semanas
Dirección de 

Asesoría Jurídica
1 1. Dictamen No. Daj-DAJ-032-2023 del 08 de 

febrero de 2023. modificación al Dictamen DAJ- 
DAJ-339-2022 del 19 de julio de 2022.

Dictamen No. Daj-DAJ-032- 

2023 del 08 de febrero de 

2023.

2.3

Remisión del dictamen a 
la PGN con solicitud de 

visto bueno
1 semana

Dirección de 

Asesoría Jurídica
1 1. Mediante Dictamen DAJ-616-2022 del 19 de 

julio de 2022

3

Analiza y o torga Visto  

Bueno al D ictam en de 

Asesoría Jurídica, y 

devuelve expediente  
MINFIN

‘ 4 sem anas

Procuraduría  

G eneral de la 

Nación
1 1. Mediante Visto Bueno 583-2022 del 29 de 

julio de 2022, según en modificación de 
Dictamen no es necesario modificación.

4

O btención de firm as de 

los m inistros del 

Acuerdo Gubernativo

3 sem anas MINFIN/ MAGA 1

1. Mediante providencia No. SG -DAR-326-2023  

de fecha 13 de febrero de 2023, Ministerio de 

Finanzas Públicas. Secretaria G enera l, 

Departamento de Análisis y Resoluciones, 
indican que vuelven las presentes actuaciones 

al MAGA, para que el titular de dicha cartera, 

se sirva conocer y de considerarlo procedente 

refrenar el nuevo proyecto de Acuerdo 
Gubernativo que se acompaña.

2. Mediante providencia No AG -908-2023/hr e 

fecha 10 de abril de 2023  la Administración 

General del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Alimentación, enviaron a la 

Secretaria General del Ministerio de Finanzas 
Públicas el proyecto de Acuerdo Gubernativo 

refrenado por el Señor Ministro del MAGA para 

continuar con el trámite administrativo.

Providencia No. AG -908- 

2023/hr, de fecha 10 de 
abril de 2023

5

Se gestiona en la 

Secretaría G eneral de la 

Presidencia de la 

República firm a de 

Acuerdo Gubernativo  
correspondiente

* 4 sem anas

M IN F IN / 

SECRETARIA  

G ENERA L DE LA 
PRESIDENCIA

1

6

Publicación de Acuerdo  

Gubernativo
1 sem ana

Secretaría  

G eneral MINFIN
1
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Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 

Administración de Carteras 

Periodo de corte al 31 de mayo de 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma 

______ Período comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023______

PASOS

SEMANA RESPONSABLE

ESTADO DE LAS ACCIONES

OBSERVACIONES

DOCUMENTO DE 
RESPALDO (OFICIO, 

PROVIDENCIA U OTRO)No. DE

ACTIVIDADES

LITERAL 
ASOCIADA CON 
EL ART. 5, DEL 

ACUERDO 
MINISTERIAL 481- 

2020

ACTIVIDAD DEL 
CRONOGRAMA

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

7

Envió de expediente a 

la Escriban ía de 

Cám ara y de Gobierno  
para el faccionam iento  

de M andato Especial 

con Representación  

(Incluye ges tión  de 

firm as)

* 10 sem anas MINFIN 4

7.1

Faccionamiento de 

Mandato Especial con 

Representación en papel 
protocolo

*4 semanas

Escribanía de 

Cámara y de 

Gobierno

1

7.2

Suscripción de Mandato 

por parte de los Ministros 

de MAGA y M INFIN
2 semanas MAGA/ M INFIN 1

7.3
Firma de Mandato por 

parte de PGN *3 semanas PGN 1

7.4

Inscripción en el Archivo 
de Protocolo del 

Testimonio del Mandato
*1  semana

M INFIN/ARCHIVO  
GENERAL DE 
PROTOCOLO

1

8

Se gestiona en la 

Escribanía de C ám ara y 

de G obierno el 

faccionam iento de la 

escritura pública de 

extinción y liqu idación

* 7 sem anas MINFIN 3

8.1

Faccionamiento de 

escritura pública de 

extinción y liquidación en 

papel protocolo

*4 semanas

Escribanía de 

Cámara y de 

Gobierno

1

8.2

Suscripción de escritura 

pública de extinción y 

liquidación
2 semanas

M INFIN V MAGA/ 
BANRURAL

1

8.3

Emisión de testimonios 

de la extinción y 

liquidación para 

Fideicomitente y 

Fiduciario, copias 

legalizadas para 

Contraloría General de 

Cuentas y Ministerio de 
Finanzas Públicas

*1 semana

Escribanía de 

Cámara y de 

Gobierno/ M INFIN

1

9

A ctividades de 

liquidación conform e  

lineam ientos y 

atribuciones:

42 sem anas  

(10 m eses 2 

sem anas)

5

9.1

M INFIN notifica al 

Fiduciario la emisión del 
testimonio de la escritura

1 semana MINFIN 1

9.2

Fiduciario emite Informe 

de Liquidación y lo 

entrega al MAGA y 
MINFIN

4 semanas BANRURAL 1

9.3

Verificación del Informe 
de Liquidación por parte 
de las Auditorias 

Internas de cada 

Ministerio_______________

32 semanas 

máximo 

(8  meses)

MAGA/  M INFIN 1
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Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 

Administración de Carteras 

Periodo de corte al 31 de mayo de 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma 

Periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

PASOS

SEMANA RESPONSABLE

ESTADO DE LAS ACCIONES

OBSERVACIONES
DOCUMENTO DE 

RESPALDO (OFICIO, 
PROVIDENCIA U OTRO)No. DE

ACTIVIDADES

LITERAL 
ASOCIADA CON 
EL ART. 5, DEL 

ACUERDO 
MINISTERIAL 481- 

2020

ACTIVIDAD DEL 
CRONOGRAMA

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

9.4

Aprobación de Informe 

de Liquidación por parte 
de Autoridades 

Superiores

4 semanas 

(1 mes)
M AGA/ M INFIN 1

9.5

Informa a la Contraloría 
General de Cuentas de 

todo lo actuado
1 semana

Auditoría Interna 

MAGA/  M INFIN
1

10

Reintegro del

Patrim onio

Fideicom etido
*4 sem anas BANRURAL 1

TO TAL DE ACCIONES REALIZADAS 9

TO TA L DE AC CIO N ES EN PROCESO 1
TO TAL DE ACCIONES PENDIENTES 15

ACCIONES TO TALES SEGÚN CRO NO G RAM A 9 1 15

PO RCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 36% 4% 60%

CO NC LUS IÓ N

Según la documentación enviada por medio de oficio No. DCPF-F-693-2023/m m  de fecha 2 de junio de 2023 proporcionada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos el avance del Plan de Acción y 

Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, se concluye, que al 31 de mayo de 2023 el porcentaje de avance es; 36%  de actividades cumplidas, del 4%  de actividades en 
proceso y un 60%  de las actividades por realizar.

En la actividad cuatro “Obtención de firmas de los ministros del Acuerdo Gubernativo", se revisó el seguimiento y mediante providencia No. AG -908-2023/hr de fecha 10 de abril de 2023  la Administración General del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, enviaron a la secretaría general del Ministerio de Finanzas Públicas el proyecto de Acuerdo Gubernativo refrenado por el Señor Ministro del MAGA para continuar 
con el trámite administrativo.

Se debe considerar que los tiempos de ejecución son estimados, debido a que hay actividades que dependen de otras instituciones. Según la hoja de ruta, Plan de acción y Cronograma se estimaba dar por terminado 

la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, la primera semana del mes de enero del 2023. Según el seguimiento realizado mediante Oficio No. DCPF-F-645-2023/m m  de fecha 25  de mayo 

de 2023  enviado por el Director de Cooperación, proyectos y Fideicomisos MAGA a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, envió oficio dando seguimiento al expediente Administrativo del 

Fideicomiso y a la Actualización del Plan de Acción y Cronograma, quedando a la espera de la Respuesta del Ministerio de Finanzas Públicas.
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