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Horá

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00056-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN 
ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DE TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de 
mayo de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la documentación 
presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis efectuado por 
parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del Plan de Acción y Cronograma para 
la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de 
Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala, se concluye que, al 31 de mayo 
de 2023, no se evidencio ningún avance, determinándose que el porcentaje de avance en las 
actividades realizadas son del 48.72% por ciento, actividad en proceso el 2.56% por ciento y 
actividades pendientes de realizar el 48.72% por ciento, tal como se evidencia en el Informe de 
Auditoría No. CAI 00018-2023 de fecha 30 de marzo de 2023.

Adicionalmente adjunto encontrará la GuL 5enso de Recomendaciones” por cada una de
las deficiencias contenidas en Informe aqj jales ctebera firmar provisionalmente, como
Máxima Autoridad y reenviarlas a esta \  Auditoría Interna dentro del plazo de 7 días
hábiles, en cumplimiento al Acuerdo Gub( >. 96-2019 Regl^m^nto de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas.

Con muestras de mi consideración y estima, Ig i^ ludo

"Ate-

Ingeniero
Edgar René de León Moreno
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alim 
Su D espacho_______ ______

Adjunto: Informe No. CAI 00056-2023 en 17 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
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Licda. Ana Estefanía De León Bac, Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción
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Guatemala, 16 de Junio de 2023

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación :
Edgar René De León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-056-2023, emitido con fecha 
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 056-2023-2

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de 
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de 
Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, Correspondiente 
al Segundo Trimestre del Año 2023.

4.2 ESPECÍFICOS

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de 
normativa aplicable, correspondiente al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible 
en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT. por 
el período del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023.

5. ALCANCE

La auditoría comprenderá establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable por el período comprendido del del 01 de 
marzo al 31 de mayo de 2023

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0

2 Cumplim iento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO 1

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

y
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ero?

No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva número 106 del 11 de marzo de 1998, suscrita por el 
Escribano de Gobierno, fue creado el Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en 
Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala. PRODERT, con el 
objeto de otorgar financiamiento para incrementar la autosuficiencia alimentaria y los 
ingresos reales de los campesinos pobres del Área del Proyecto, mediante: a) el aumento de 
la productividad y la producción de alimentos y cultivos comerciales y b) La diversificación 
de las actividades económicas familiares, todo ello en un marco de conservación de los 
recursos naturales renovables y mejoramiento del medio ambiente.

Dicha escritura fue modificada por la Escritura Pública No. 333 de fecha 25 de noviembre de 
2009, mediante la cual se designó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
como representante exclusivo del Fideicomitente.

Función

Otorgar financiamiento a los pequeños productores agropecuarios individuales u 
organizados y microempresarios rurales del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de crédito de este fideicomiso.

Objetivo

Suministrar al beneficiario el recurso financiero necesario para desarrollar actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales y de procesamiento artesanal y agro industrial, las cuales 
contribuyan a generar empleo y por ende a elevar el nivel de vida de la población del área de 
influencia del PRODERT.

Origen y destino de los recursos

El patrimonio de este fideicomiso ascendió a un monto de Q.35,159,000.00, provenientes del
Préstamo número 1181, otorgado a la República de Guatemala, por el 
Centroamericano de Integración Económicas - BCIE-. El monto Fideicomitido

Banco
podría

incrementarse con aportes del Gobierno de la República de Guatemala, otros aportes, 
donaciones y préstamos de instituciones cooperantes y organismos nacionales e 
internacionales.

Los fondos asignados a este fideicomiso suministraron, al beneficiario el recurso financiero 
necesario para desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de procesamiento 
artesanal y agroindustrial, las cuales contribuyeron a generar empleo y por ende a elevar el
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nivel de vida de la población del área de influencia del PRODERT.

Elementos personales

Para la constitución, funcionamiento y validez legal de este Fideicomiso, se determinan los 
elementos personales de la siguiente manera: I) FIDEICOMITENTE: Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación II) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima - 
BANRURAL-; III) FIDEICOMISARIO: El Estado de Guatemala y las empresas comunitarias, 
asociaciones, cooperativas, microempresas y personas individuales y/ o jurídicas 
beneficiarías de crédito de este fideicomiso.

Plazo y vencimiento

El plazo de este fideicomiso fue de 20 años, a partir de la suscripción de la Escritura de 
Constitución, No.106 de fecha 11 de marzo de 1998, por lo cual el fideicomiso venció el 10 
de marzo de 2018.

NOTAS A LA INFORMACIÓN EXAMINADA

Durante el período contable 2023, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área 
de Guatemala. PRODERT, en extinción y liquidación, conforme lo estipulado en Informe de 
Auditoría CGC-DAF-FIDETRIFINIO-12-2020 del período 01 de enero al 31 de agosto de 2020.

Mediante Oficio DCPF- F-029-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Señor Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, remitió a la Dirección de Auditoria a Fideicomisos de la 
Contraloría General de Cuentas, reprogramación del Plan de Acción y Cronograma, en donde 
se detallan las actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 
Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, el cual se estima concluir la semana 5 del mes de 
enero de 2024.

En Oficio emitido por Contraloría General de Cuentas DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero 
de 2022, hace referencia a la reprogramación del cronograma de actividades del Fideicomiso 
Proyectos Durante el período contable 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 
Trifinio, Área de Guatemala. PRODERT, en extinción y liquidación, conforme lo estipulado en 
la Carta a la Gerencia CGC DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022 e Informe de 
Auditoría CGC-DAF-FIDETRIFINIO-12-2020 del período 01 de enero al 31 de agosto de 2020, 
y ha emitido los siguientes informes de Auditoría Interna: CUA: No. 110491 de septiembre 
2021, CUA: 111561 de fecha diciembre de 2021, CAI: 00025 de 04 de mayo de 2022, 
CAL00042 de fecha 21 de junio de 2022, CAL00071 13 de septiembre de 2022, CAI: 00083 de
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fecha 13 de diciembre de 2022 y CAI:00018 de fecha 30 de marzo de 2023 del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de 
Trífinio, Área de Guatemala, PRODERT, en el cual la Dirección de Auditoría a Fideicomisos 
indica: "La Dirección de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, 
solicita al Fideicomitente que a través de su Departamento de Auditoría Interna continúe 
presentando trimestralmente en el último día hábil de marzo, junio, septiembre y diciembre 
de 2022, el porcentaje de avance; así como, detalle de las gestiones cumplidas con sus 
respectivos documentos de soporte, para culminar con el proceso de Extinción y Liquidación 
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en 
la Región de Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT".

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF- 
F-692-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023, mediante el cual adjunta los documentos de 
soporte que evidencian el avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad 
Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, por el período comprendido 
del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

Acciones y gestiones realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma

Mediante Requerimiento de información Oficio- UDAI- R-250-2023 de fecha 16 de mayo de 
2023, la Unidad de Auditoría Interna solicitó a la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, en el numeral 3, Informe circunstanciado cronológicamente, firmado y sellado 
con su documentación de respaldo en orden, de acuerdo con las acciones y gestiones 
realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma del 01 de marzo de 2023 
al 31 de mayo de 2023, asociado al Acuerdo Ministerial 481-2020.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Dirección de Cooperación, Proyectos 
y Fideicomisos, el avance del Plan de Acción y el Cronograma para la extinción y liquidación 
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en 
la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, se determinó lo siguiente:

Mediante Oficio No. DCPF-F-692-2023/mm, de fecha 02 de junio de 2023, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos indicó a la Unidad de Auditoría Interna, en el numeral' , 
3: "Le manifiesto que no se remite el Informe Circunstanciado solicitado toda vez que no 
existen actividades que reportar durante el período de la auditoría, en virtud que como se ha \  
expresado reiteradamente a la Unidad de Auditoría Interna, mientras no se cuente con el M  
destino de la cartera crediticia o su depuración, no será posible avanzar en el proceso de f 
extinción y liquidación del fideicomiso".

De las actividades a realizar durante el período que corresponde del 01 de marzo de 2023 al 
31 de mayo de 2023, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, debió haber 
concluido hasta la actividad 27 y en proceso la actividad 28; sin embargo, a la fecha de la 
auditoría se encuentra en la Actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE
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PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS".

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, adjunta en Oficio No. 
DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, numeral 4, Informe Circunstanciado 
de las actividades y /o  acciones relacionadas y el grado de avance para dar cumplimiento a 
la actividad 20 "Análisis y Gestiones para Subsanación de previos señalados por la Dirección 
de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas", el cual detallada la última gestión del 
Tratamiento/ destino de cartera crediticia de fideicomisos con plazo vencido, vencimiento 
anticipado en proceso de extinción, numeral 4, párrafo 7, que "con fecha 12 de diciembre de 
2022, esta Dirección ante el cambio de autoridades del Ministerio, mediante Oficio No. DCPF- 
F-1722-2022/merm/mm sometió a conocimiento del Señor Ministro la instrucción vertida en 
el Oficio Ref. DM-1230-2022/DCPF de fecha 22 de septiembre de 2022, y con fecha 4 de 
enero de 2023 el Despacho Superior mediante Oficio Ref. DM-09-2023, solicitó dejar sin 
efecto la instrucción girada, tomando en consideración el proceso que conlleva la creación 
de un nuevo fideicomiso, por lo que se estará remitiendo en su momento oportuno una 
propuesta al Fideicomitente para el traslado de la cartera crediticia".

Durante el período auditado del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, no hay avance 
en el cronograma y el porcentaje de avance son los informados en el Informe de Auditoría 
CAI 00025, de fecha 04 de mayo de 2022 y CAI 00018 de fecha 30 de marzo de 2023, 19 
actividades realizadas porcentaje del 48.72%; 1 actividad en proceso porcentaje del 2.56% y 
19 actividades pendientes de realizar que representan el porcentaje del 48.72%. (Anexo I)

Además, en oficio No. DCPF-F692-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023, numeral 8 indica 
que ANEXO 5, Quinto informe "Comisión Técnica Multidisciplinaria de gestión de extinción". 
En numeral. 10 del referido informe indica, "Los integrantes de esta Comisión Técnica, 
informamos que, por motivos ajenos a las atribuciones y/o  funciones acordadas por medio 
del acuerdo ministerial de nombramiento 05-2022, no se podrá reportar porcentaje de 
avance en ambos fideicomisos, hasta que, la máxima autoridad y el Banco de Desarrollo 
Rural, S.A. acuerden la declaratoria de irregularidad de la cartera crediticia o indicar, el 
destino que tendrán los préstamos que no lograron ser regularizados por el fiduciario".

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance 

Riesgo materializado

Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditorias anteriores.
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Condición:

Según Nombramiento de Auditoria Interna No. NAI-056-2023-2 de fecha 11 de mayo de 
2023, se realizó auditoria de Seguimiento a Recomendaciones realizadas por la 
Contraloría General de Cuentas en el Proceso de Liquidación al Fideicomiso por el periodo 
del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023, al dar seguimiento a las recomendaciones de la 
Auditoría de Cumplimiento CAI 00018 por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de 
febrero de 2023, practicada por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en 
Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PR0DERT-.
Se analizó la documentación de soporte e informes emitidos por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos recibidos mediante Oficio DCPF- F-663-2023/ 
merm del 29 de mayo de 2023 y Oficio DCPF-F-692-2023 de fecha 02 de junio de 2023, y 
se determinó que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción no 
cumplió con las recomendaciones de los siguientes hallazgos:

1. Plan de trabajo que no cumple con los parámetros establecidos en Acuerdo Ministerial 
No. 05-2022.
2. Falta de avance en las actividades descritas en el cronograma.
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 
04 de enero 2022, en su Artículo 2. OBJETO DE LA COMISIÓN TÉCNICA, Artículo 7. PLAN 
DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN.

Recomendación:

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones a la 
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos y esta a su vez instruya a la Comisión 
Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción para que cumplan con las 
recomendaciones de auditorias anteriores.

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia, en virtud que la información presentada por parte la Dirección 
de Cooperación Proyectos y Fideicomisos no es suficiente para desvanecer la presente 
Deficiencia, ya que debe de cumplir con el Artículo 7. Plan de Trabajo y Supervisión, del 
Acuerdo Ministerial 05-2022, así mismo la falta de avance en las actividades descritas en 
el cronograma se debe a que a la fecha de la presente auditoria aun no se encuentra 
definido el destino de la cartera crediticia.

Se desvanece la deficiencia a la Comisión Técnica, en virtud de que a pesar que se le 
entrego a la comisión técnica el expediente del Fideicomiso el 11 de mayo de 2023, es
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corto el tiempo para realizar acciones, se consideran las gestiones realizadas para que la 
Dirección de Fideicomisos de Finanzas Públicas autorice la propuesta Final del plan de 
trabajo y cronograma de actividades, sin embargo a la presente auditoria aun no se tiene 
el dictamen de aprobación ya que no se ha definido el destino de la cartera crediticia.

Comentario de los Responsables

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

1. Plan de trabajo que no cumple con los parámetros establecidos en Acuerdo Ministerial 
No. 05-2022.

Respuesta:
En ese sentido, me permito manifestarle que dada la redacción, esta dirección no puede 
pronunciarse al respecto, toda ves que corresponde al señor Ministro instruir a la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, sin perjuicio de aclarar que 
en el Acuerdo Ministerial No 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022 y sus modificaciones 
ya establece la obligación de presentar el plan de trabajo relacionado.

2. Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma.

Respuesta:
En cuanto a la falta de avance en las actividades descritas en el cronograma hago de su 
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la 
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que 
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dará a la cartera crediticia, razón 
por la cual en el Oficio No. DCPF-F-692-2023/mm de fecha 2 de junio de 2023, no se 
remitió Informe Circunstanciado en virtud de no existir actividades que reportar y se 
reitero a la unidad de Auditoria Interna que no es factible avanzar en las actividades del 
cronograma mientras no se establezca el destino de la cartera crediticia, siendo necesario 
que la Unidad a su cargo tome en cuenta las circunstancias por las cuales no se ha 
avanzado en el proceso, para darle razonabilidad a la deficiencia formulada.

Comisión Técnica

Según Acta Administrativa No. 12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022 se llevó a cabo 
el acto de entrega de expediente de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos a los miembros de la Comisión Técnica, el cual quedó en calidad de 
depósito de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y Acta Administrativa 
No. 05-2023 de fecha 11 de mayo de 2023 se hizo entrega definitiva del expediente 
administrativo.

De conformidad a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de 
enero de
2022 Articulo 02. OBJETO DE LA COMISIÓN TÉCNICA, Artículo 07. PLAN DE TRABAJO Y
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SUPERVISIÓN y Articulo 08. REMISIÓN DE INFORMES, esta Comisión con asesoría de la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, con Oficio No. CTEMGF-23-2023 
fecha 09 de junio del año en curso, se presentó el proyecto de Plan de Trabajo (propuesta 
final) y cronograma de actividades del mismo, estableciéndose con fechas definidas el 
análisis por parte de esta Comisión Técnica, para su posterior entrega a la Dirección de 
Fideicomisos de Finanzas Públicas, siempre que haya definido e informado a esta 
Comisión Técnica el destino de la Cartera Crediticia del mismo.

Medio de prueba: Acta Administrativa No. 12-2022 de fecha 16 de noviembre 2022, Acta 
Administrativa No. 05-2023 de fecha 11 de mayo de 2023, Acuerdo Ministerial No. 
05-2022 de fecha de 04 de enero de 2022, y Oficio No. CTEMGF-23-2023 de fecha 09 de 
junio de 2023.

Responsables del área

INGRID MAGALY LOPEZ DE LEON de MENDEZ 
MARIO ALBERTO AGREDA RODRIGUEZ 
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA 
ANA ESTEFANIA DE LEON BAC 
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 Que el señor M inistro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 

escrito al Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este al 
Jefe de Fideicomisos de este m inisterio y a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción, para que presenten propuestas al Despacho M inisterial que 
permitan determinar el destino de la Cartera Crediticia y el avance del Plan de Acción y 
Cronograma de extinción y liquidación del fideicomiso.

15/06/2023

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación. Proyectos 
y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en 
Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, 
se concluye que, durante el período del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, 
no hubo avance en las actividades descritas en el cronograma y se mantiene el 
porcentaje informado en el Informe de Auditoría CAI 00018, de fecha 30 de marzo de 
2023, del 48.72% de actividades realizadas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% 
de actividades por realizar.

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos y Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, se
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concluye que para poder avanzar en la Actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA 
SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS". Se debe depurar la cartera crediticia y 
declararla irrecuperable o bien indicar el destino de los créditos.

Es importante mencionar que la presente evaluación por el período del 01 de marzo al 
03 de mayo de 2023, se realizó de conformidad con el ACUERDO NÚMERO 
A-028-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 13 de julio de 
2021, publicado en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2021, fecha que entró 
en vigencia, aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG).

Por el período del 4 al 25 de mayo de 2023 la evaluación se realizó de conformidad 
con el ACUERDO GUBERNATIVO 338-2010 emitido por el Presidente de la República, 
con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, Artículos 33 y 34; 
derivado de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total que 
promovió la Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, bajo 
el EXPEDIENTE 1489-2023, Oficial 13°. de Secretaría General, con fecha 4 de mayo de 
2023, el cual resuelve: " I) Se decreta la suspensión provisional del Acuerdo No. 
A-028-2021 del Contralor General de Cuentas que dispuso "Aprobar el Sistema 
Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG)" emitido el trece de julio de dos 
mil veintiuno. II) Se concede audiencia por quince días comunes a: i) la Contraloría 
General de Cuentas y ii) el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos 
Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal." Y ACUERDO NÚMERO A-038-2023 
emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 17 de mayo de 2023, que 
Acuerda: "Artículo 1. DEROGATORIA. Se deroga el Acuerdo Número A-028-2021 del 
Contralor General de Cuentas, que acordó aprobar el Sistema Nacional de Control 
Interno Gubernamental (SINACIG) del 13 de julio de 2021, publicado en el Diario de 
Centroamérica el 19 de julio de 2021. Así mismo, se deroga toda aquella disposición 
de la misma jerarquía normativa basada en el Acuerdo Número A-028-2021 del 
Contralor General de Cuentas."

Por el período del 26 al 31 de mayo de 2023, la evaluación se realizó de conformidad 
con el ACUERDO GUBERNATIVO 338-2010 emitido por el Presidente de la República, 
con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, Artículos 33 y 34; 
adicionalmente por el ACUERDO NÚMERO A-039-2023, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 2023, publicado el 25 de mayo 2023 en 
el Diario de Centro América y vigente al día siguiente de su publicación, el cual acuerda 
aprobar las NORMAS GENERALES Y TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 
GUBERNAMENTAL.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA
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ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DE TRIFINIO, ÁREA DE
GUATEMALA, -PRODERT- 

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE MAYO DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma

ANEXO I
ESTADO DE LAS ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES

RE
AL

IZ
AD

A

EN
 P

RO
CE

SO

PE
ND

IE
NT

E

1

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y 
COORDINAR EXTINCIÓN 1 DECISIÓN DOCUMENTADA DE LA 
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.

DESPACHO SUPERIOR - MAGA CUMPLIDO 1

2
SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE ESCRITURAS 
PÚBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE 
GOBIERNO (CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN).

DCPF - MAGA CUMPLIDO 1

3 ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA 
DICTAMEN FINANCIERO! + OBLIGACIONES PENDIENTES. DCPF- MAGA CUMPLIDO 1

4 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE EXTINCIÓN CUMPLIDO 1

5

OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-. DETERMINANDO QUE ES 
PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCIÓN (DOCUMENTO 
REALIZADO PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL 481 
2020 DEL MINFIN).

DCPF- MAGA

CUMPLIDO

1

6 TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL, EN 
GESTIÓN DE OPINIÓN LEGAL DCPF- MAGA CUMPLIDO 1

7 ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A ASESORIA 
JURIDICA MAGA PARA EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPLIDO
1

8
ASESORIA JURIDICA EVALÚA EXPEDIENTE. NO APRUEBA 
DEVUELVE EXPEDIENTE / SI APRUEBA = EMITE OPINIÓN LEGAL 
(DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORIA JURIDICA - MAGA
CUMPLIDO

1

9 ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN 
GENERAL. ASESORIA JURÍDICA - MAGA CUMPLIDO

1

10 ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS. ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPLIDO
1

11
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 
SOLICITA ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE 
EXTINCIÓN A FIDUCIARIO.

DCPF - MAGA
CUMPLIDO

1

12
FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCIÓN (APRUEBA 
EMITE ANUENCIA 1 NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES, SI SE 
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE 
EXTINCIÓN, SE SOMETERÁ A OPINIÓN DE ASESORIA JURIDICA)

BANRURAL

CUMPLIDO

1

13 ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO FINANCIERO CONFORME 
AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN. DCPF - MAGA

CUMPLIDO
1

14
DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA DOCUMENTOS 
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS REMITE A ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA
CUMPLIDO

1

15
ADMINISTRACIÓN GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS 
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

DESPACHO SUPERIOR - MAGA
CUMPUDO

1

16 ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO CONFORME AL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN DCPF - MAGA CUMPLIDO 1

17

GESTIÓN DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), ASESORIA JURIDICA EMITE 
DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ASESORIA JURIDICA - DCPF - MAGA
CUMPLIDO

1

18
LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA 
DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE.

1 AL 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA
CUMPLIDO

1

19

LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS EVALÚA EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN: SI CUMPLE 
REQUISITOS = EMITE OPINIÓN TÉCNICA / NO CUMPLE REQUISITOS 
= DEVUELVE EXPEDIENTE.

3 AL 4 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS - MINFIN

CUMPLIDO

1

i 20
ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIOEICIOMISOS DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

SAL 57 DCPF -MAGA/ BANRURAL
VER NOTA 1

1

21
TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA 
SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO 
DE FINANZAS PÚBLICAS, CON PREVIOS CUMPLIDOS. PARA 
GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE.

58 AL 59 DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA 1

22 GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE A 
PGN 60 AL 68 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS - MINFIN 1

23
ANÁLISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL 
DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A 
MINFIN.

69 AL 75 PGN 1

24 MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. 76 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS - MINFIN

DCPF - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA 1

25
GESTIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO 
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SEÑOR PRESIDENTE Y MINISTRO
(S).

77 AL 84 MAGA / SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
ESCRIBANIA DE CÁMARA 

Y DE GOBIERNO
1

26 GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO GUBERNATIVO. 85 AL 87

SECRETARIA GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA 1 
MAGA 1 DIARIO DE 
CENTROAMÉRICA

1

27
ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CÁMARA Y DE 
GOBIERNO PARA LA AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON 
REPRESENTACIÓN.

88
DCPF - ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA 1

28 AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN EN 
PAPEL PROTOCOLO 89 AL 96

ESCRIBANIA DE CÁMARA 
Y DE GOBIERNO 1

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19

TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
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ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DE TRIFINIO, ÁREA DE
GUATEMALA, -PRODERT- 

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE MAYO DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma 

ANEXO I
ESTADO DE US ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES

RE
AL

IZ
AD

A

EN
 P

RO
CE

SO

PE
ND

IE
NT

E

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 8

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 
REALIZAR AL 01/03/2023 11

ACCIONES TOTALES SEGÚN 
CRONOGRAMA 19 1 19

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%

CONCLUSION:_____________________________________________________________________________________________________________________________

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presentó por medio del Oficio No. DCPF-F-692-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023, se 
verificó que de las 39 actividades programadas a realizar para concluir con el proceso de extinción y liquidación se han realizado 19 actividades siendo un 
porcentaje de 48.72%, una actividad que se encuentra en proceso 2.56% y 19 actividades pendientes de realizar con un procentaje de 48.72%.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

•4. 18
Auditoria Interna

G3

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Área (Unidad ejecutora/área administrativa):
CAI:
Número de nombramiento:
Tipo de auditoria:
Periodo de la Auditoria:
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación:

Cargo de responsable: 

No. Deficiencia:

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
00056
NAI-056-2023
Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Segundo Trimestre 
01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda
Manuel Femando Cordón Pineda
Ingrid Magaly López de León de Méndez
Mario Alberto Agreda Rodríguez
Ana Estefanía De León Bac
Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción

1

Descripción de la deficiencia:__________________________________________________________________________________________________________________
Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditoria anteriores.

Según Nombramiento de Auditoria Interna No. NAI-056-2023-2 de fecha 11 de mayo de 2023, se realizó auditoria de Seguimiento a Recomendaciones realizadas por la 
Contraloría General de Cuentas en el Proceso de Liquidación al Fideicomiso por el periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023, y al verificar el seguimiento a las 
recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento CAI 00018 por el periodo evaluado del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, practicada por la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la 
Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT-, se analizó la documentación de soporte e informes de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos recibidos 
mediante Oficio DCPF-F-663-2023/merm del 29 de mayo de 2023 y Oficio DCPF-F-692-2023 de fecha 02 de junio de 2023, y se determinó que la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción no cumplió con las recomendaciones de los siguientes hallazgos:
1 Plan de trabajo que no cumple con los parámetros establecidos en Acuerdo Ministerial No. 05-2022.
2. Falta de avance en las actividades descritas en el cronograma.

Recomendación sugerida por equipo de auditoria_______________________________________________________________________________________________
Al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este 
al Jefe de Fideicomisos de este ministerio y a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para que presenten propuestas al Despacho Ministerial que 
permitan determinar el destino de la Cartera Crediticia y el avance del Plan de Acción y Cronograma de extinción y liquidación del fideicomiso.

¿De acuerdo? SI | 1 NO [

Si la recomendación sugerida por el equipo de auditoria, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la 
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible.

Justificación

Recomendación consensuada

Máxima Autoridad


