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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAIl 00056-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN
ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE TRIFINIO, AREA DE GUATEMALA,
SEGUNDO TRIMESTRE DEL ANO 2023, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de
mayo de 2023, para su consideracién y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la documentacion
presentada por la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y el analisis efectuado por
parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del Plan de Accién y Cronograma para
la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de
Fragilidad Ecoldgica en la Region de Trifinio, Area de Guatemala, se concluye que, al 31 de mayo
de 2023, no se evidencio ningun avance, determinandose que el porcentaje de avance en las
actividades realizadas son del 48.72% por ciento, actividad en proceso el 2.56% por ciento y
actividades pendientes de realizar el 48.72% por ciento, tal como se evidencia en el Informe de
Auditoria No. CAl 00018-2023 de fecha 30 de marzo de 2023.

Adicionalmente adjunto encontrara la GuL 5enso de Recomendaciones” por cada una de
las deficiencias contenidas en Informe agqj jales ctebera firmar provisionalmente, como
Méaxima Autoridad y reenviarlas a esta \ Auditoria Interna dentro del plazo de 7 dias
habiles, en cumplimiento al Acuerdo Gub( > 96-2019 Regl®m”nto de la Ley Orgéanica de

la Contraloria General de Cuentas.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso PRODERT, Segundo Trimestre del Afio 2023
Del 01 de Marzo de 2023 al 31 de Mayo de 2023
CAI 00056

GUATEMALA, 16 de Junio de 2023



Guatemala, 16 de Junio de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion :

Edgar René De Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-056-2023, emitido con fecha
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

B Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afo, en el sistema electrénico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 056-2023-2

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacién de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacién de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicaciéon de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion y cumplimiento de
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de
Fragilidad Ecolégica en la Region de Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, Correspondiente
al Segundo Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion y cumplimiento de
normativa aplicable, correspondiente al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible
en Zonas de Fragilidad Ecolédgica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT. por
el periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023.

5. ALCANCE

La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion,
liguidacién y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del del 01 de
marzo al 31 de mayo de 2023

No. Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

1 Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1

Porcentaje de Avance

51 LIMITACIONES AL ALCANCE
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No hubo limitaciéon al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva namero 106 del 11 de marzo de 1998, suscrita por el
Escribano de Gobierno, fue creado el Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas de Fragilidad Ecologica en la Region de Trifinio, Area de Guatemala. PRODERT, con el
objeto de otorgar financiamiento para incrementar la autosuficiencia alimentaria y los
ingresos reales de los campesinos pobres del Area del Proyecto, mediante: a) el aumento de
la productividad y la produccién de alimentos y cultivos comerciales y b) La diversificacion
de las actividades econdmicas familiares, todo ello en un marco de conservacion de los
recursos naturales renovables y mejoramiento del medio ambiente.

Dicha escritura fue modificada por la Escritura Publica No. 333 de fecha 25 de noviembre de
2009, mediante la cual se designé al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién
como representante exclusivo del Fideicomitente.

Funcién

Otorgar financiamiento a los pequefios productores agropecuarios individuales u
organizados y microempresarios rurales del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de crédito de este fideicomiso.

Obijetivo

Suministrar al beneficiario el recurso financiero necesario para desarrollar actividades
agricolas, pecuarias, forestales y de procesamiento artesanal y agro industrial, las cuales
contribuyan a generar empleo y por ende a elevar el nivel de vida de la poblacion del area de
influencia del PRODERT.

Origen y destino de los recursos

El patrimonio de este fideicomiso ascendié a un monto de Q.35,159,000.00, provenientes del
Préstamo numero 1181, otorgado a la Republica de Guatemala, por el Banco
Centroamericano de Integracion Economicas - BCIE-. El monto Fideicomitido podria
incrementarse con aportes del Gobierno de la Republica de Guatemala, otros aportes,
donaciones y préstamos de instituciones cooperantes y organismos nhacionales e
internacionales.

Los fondos asignados a este fideicomiso suministraron, al beneficiario el recurso financiero
necesario para desarrollar actividades agricolas, pecuarias, forestales y de procesamiento
artesanal y agroindustrial, las cuales contribuyeron a generar empleo y por ende a elevar el
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nivel de vida de la poblacién del area de influencia del PRODERT.

Elementos personales

Para la constitucion, funcionamiento y validez legal de este Fideicomiso, se determinan los
elementos personales de la siguiente manera: |) FIDEICOMITENTE: Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion Il) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad An6nima -
BANRURAL-; 1ll) FIDEICOMISARIO: El Estado de Guatemala y las empresas comunitarias,
asociaciones, cooperativas, microempresas Yy personas individuales y/ o juridicas
beneficiarias de crédito de este fideicomiso.

Plazo y vencimiento

El plazo de este fideicomiso fue de 20 afos, a partir de la suscripcién de la Escritura de
Constitucién, No0.106 de fecha 11 de marzo de 1998, por lo cual el fideicomiso vencié el 10
de marzo de 2018.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Durante el periodo contable 2023, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region del Trifinio, Area
de Guatemala. PRODERT, en extincidon y liquidacién, conforme lo estipulado en Informe de
Auditoria CGC-DAF-FIDETRIFINIO-12-2020 del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020.

Mediante Oficio DCPF- F-029-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Sefior Ministro de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, remiti6 a la Direccibn de Auditoria a Fideicomisos de la
Contraloria General de Cuentas, reprogramacion del Plan de Accién y Cronograma, en donde
se detallan las actividades a realizar para el proceso de extincién y liquidacién Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, el cual se estima concluir la semana 5 del mes de
enero de 2024.

En Oficio emitido por Contraloria General de Cuentas DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero
de 2022, hace referencia a la reprogramaciéon del cronograma de actividades del Fideicomiso
Proyectos Durante el periodo contable 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Regién del
Trifinio, Area de Guatemala. PRODERT, en extincion y liquidacion, conforme lo estipulado en
la Carta a la Gerencia CGC DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022 e Informe de
Auditoria CGC-DAF-FIDETRIFINIO-12-2020 del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020,
y ha emitido los siguientes informes de Auditoria Interna: CUA: No. 110491 de septiembre
2021, CUA: 111561 de fecha diciembre de 2021, CAl: 00025 de 04 de mayo de 2022,
CALO00042 de fecha 21 de junio de 2022, CAL0O0071 13 de septiembre de 2022, CAl: 00083 de
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fecha 13 de diciembre de 2022 y CAI:00018 de fecha 30 de marzo de 2023 del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Regiéon de
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, en el cual la Direccién de Auditoria a Fideicomisos
indica: "La Direccion de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas,
solicita al Fideicomitente que a través de su Departamento de Auditoria Interna continte
presentando trimestralmente en el Gltimo dia habil de marzo, junio, septiembre y diciembre
de 2022, el porcentaje de avance; asi como, detalle de las gestiones cumplidas con sus
respectivos documentos de soporte, para culminar con el proceso de Extinciéon y Liquidacion
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en
la Region de Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT".

La Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, trasladé a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
F-692-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023, mediante el cual adjunta los documentos de
soporte que evidencian el avance del Plan de Accién y Cronograma para la extincién y
liguidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad
Ecoldgica en la Region de Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, por el periodo comprendido
del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

Acciones y gestiones realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma

Mediante Requerimiento de informacién Oficio- UDAI- R-250-2023 de fecha 16 de mayo de
2023, la Unidad de Auditoria Interna solicité a la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, en el numeral 3, Informe circunstanciado cronolégicamente, firmado y sellado
con su documentacion de respaldo en orden, de acuerdo con las acciones y gestiones
realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma del 01 de marzo de 2023
al 31 de mayo de 2023, asociado al Acuerdo Ministerial 481-2020.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccion de Cooperaciéon, Proyectos
y Fideicomisos, el avance del Plan de Accién y el Cronograma para la extincion y liquidacién
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolédgica en
la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, se determiné lo siguiente:

Mediante Oficio No. DCPF-F-692-2023/mm, de fecha 02 de junio de 2023, la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos indicé a la Unidad de Auditoria Interna, en el numeral'
3: "Le manifiesto que no se remite el Informe Circunstanciado solicitado toda vez que no
existen actividades que reportar durante el periodo de la auditoria, en virtud que como se ha \
expresado reiteradamente a la Unidad de Auditoria Interna, mientras no se cuente con el M
destino de la cartera crediticia 0 su depuracion, no serad posible avanzar en el proceso de f
extinciéon y liquidacion del fideicomiso”.

De las actividades a realizar durante el periodo que corresponde del 01 de marzo de 2023 al
31 de mayo de 2023, la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, debié haber
concluido hasta la actividad 27 y en proceso la actividad 28; sin embargo, a la fecha de la
auditoria se encuentra en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
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PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS".

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, adjunta en Oficio No.
DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, numeral 4, Informe Circunstanciado
de las actividades y/o acciones relacionadas y el grado de avance para dar cumplimiento a
la actividad 20 "Andlisis y Gestiones para Subsanacion de previos sefialados por la Direccion
de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas", el cual detallada la ultima gestion del
Tratamiento/ destino de cartera crediticia de fideicomisos con plazo vencido, vencimiento
anticipado en proceso de extincion, numeral 4, parrafo 7, que "con fecha 12 de diciembre de
2022, esta Direccién ante el cambio de autoridades del Ministerio, mediante Oficio No. DCPF-
F-1722-2022/merm/mm sometié a conocimiento del Sefior Ministro la instruccion vertida en
el Oficio Ref. DM-1230-2022/DCPF de fecha 22 de septiembre de 2022, y con fecha 4 de
enero de 2023 el Despacho Superior mediante Oficio Ref. DM-09-2023, solicitdé dejar sin
efecto la instruccidén girada, tomando en consideracion el proceso que conlleva la creacién
de un nuevo fideicomiso, por lo que se estard remitiendo en su momento oportuno una
propuesta al Fideicomitente para el traslado de la cartera crediticia".

Durante el periodo auditado del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, no hay avance
en el cronograma y el porcentaje de avance son los informados en el Informe de Auditoria
CAIl 00025, de fecha 04 de mayo de 2022 y CAI 00018 de fecha 30 de marzo de 2023, 19
actividades realizadas porcentaje del 48.72%; 1 actividad en proceso porcentaje del 2.56% y
19 actividades pendientes de realizar que representan el porcentaje del 48.72%. (Anexo I)

Ademas, en oficio No. DCPF-F692-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023, numeral 8 indica
gue ANEXO 5, Quinto informe "Comision Técnica Multidisciplinaria de gestién de extincién".
En numeral. 10 del referido informe indica, "Los integrantes de esta Comisién Técnica,
informamos que, por motivos ajenos a las atribuciones y/o funciones acordadas por medio
del acuerdo ministerial de nombramiento 05-2022, no se podra reportar porcentaje de
avance en ambos fideicomisos, hasta que, la maxima autoridad y el Banco de Desarrollo
Rural, S.A. acuerden la declaratoria de irregularidad de la cartera crediticia o indicar, el
destino que tendran los préstamos que no lograron ser regularizados por el fiduciario".

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:
7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance

Riesgo materializado

Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditorias anteriores.
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Condicion:

Segun Nombramiento de Auditoria Interna No. NAI-056-2023-2 de fecha 11 de mayo de
2023, se realiz6 auditoria de Seguimiento a Recomendaciones realizadas por la
Contraloria General de Cuentas en el Proceso de Liquidacién al Fideicomiso por el periodo
del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023, al dar seguimiento a las recomendaciones de la
Auditoria de Cumplimiento CAI 00018 por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de
febrero de 2023, practicada por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura
Ganaderia y Alimentacion al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas de Fragilidad Ecologica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT-.

Se analiz6 la documentacion de soporte e informes emitidos por la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos recibidos mediante Oficio DCPF- F-663-2023/
merm del 29 de mayo de 2023 y Oficio DCPF-F-692-2023 de fecha 02 de junio de 2023, y
se determiné que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién no
cumplié con las recomendaciones de los siguientes hallazgos:

1. Plan de trabajo que no cumple con los parametros establecidos en Acuerdo Ministerial
No. 05-2022.

2. Falta de avance en las actividades descritas en el cronograma.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha
04 de enero 2022, en su Articulo 2. OBJETO DE LA COMISION TECNICA, Articulo 7. PLAN
DE TRABAJO Y SUPERVISION.

Recomendacion:

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones a la
Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos y esta a su vez instruya a la Comisién
Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincibn para que cumplan con las
recomendaciones de auditorias anteriores.

Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud que la informacién presentada por parte la Direccién
de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos no es suficiente para desvanecer la presente
Deficiencia, ya que debe de cumplir con el Articulo 7. Plan de Trabajo y Supervision, del
Acuerdo Ministerial 05-2022, asi mismo la falta de avance en las actividades descritas en
el cronograma se debe a que a la fecha de la presente auditoria aun no se encuentra
definido el destino de la cartera crediticia.

Se desvanece la deficiencia a la Comisién Técnica, en virtud de que a pesar que se le
entrego a la comisién técnica el expediente del Fideicomiso el 11 de mayo de 2023, es
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corto el tiempo para realizar acciones, se consideran las gestiones realizadas para que la
Direccion de Fideicomisos de Finanzas Publicas autorice la propuesta Final del plan de
trabajo y cronograma de actividades, sin embargo a la presente auditoria aun no se tiene
el dictamen de aprobacién ya que no se ha definido el destino de la cartera crediticia.

Comentario de los Responsables
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos

1. Plan de trabajo que no cumple con los parametros establecidos en Acuerdo Ministerial
No. 05-2022.

Respuesta:

En ese sentido, me permito manifestarle que dada la redaccién, esta direccion no puede
pronunciarse al respecto, toda ves que corresponde al sefior Ministro instruir a la
Comisiéon Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, sin perjuicio de aclarar que
en el Acuerdo Ministerial No 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022 y sus modificaciones
ya establece la obligacién de presentar el plan de trabajo relacionado.

2. Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma.

Respuesta:

En cuanto a la falta de avance en las actividades descritas en el cronograma hago de su
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dard a la cartera crediticia, razén
por la cual en el Oficio No. DCPF-F-692-2023/mm de fecha 2 de junio de 2023, no se
remiti6 Informe Circunstanciado en virtud de no existir actividades que reportar y se
reitero a la unidad de Auditoria Interna que no es factible avanzar en las actividades del
cronograma mientras no se establezca el destino de la cartera crediticia, siendo necesario
que la Unidad a su cargo tome en cuenta las circunstancias por las cuales no se ha
avanzado en el proceso, para darle razonabilidad a la deficiencia formulada.

Comisién Técnica

Segun Acta Administrativa No. 12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022 se llevé a cabo
el acto de entrega de expediente de la Direccion de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos a los miembros de la Comisién Técnica, el cual quedd en calidad de
depdsito de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y Acta Administrativa
No. 05-2023 de fecha 11 de mayo de 2023 se hizo entrega definitiva del expediente
administrativo.

De conformidad a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de
enero de

2022 Articulo 02. OBJETO DE LA COMISION TECNICA, Articulo 07. PLAN DE TRABAJO Y
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SUPERVISION vy Articulo 08. REMISION DE INFORMES, esta Comision con asesoria de la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, con Oficio No. CTEMGF-23-2023
fecha 09 de junio del afio en curso, se presento el proyecto de Plan de Trabajo (propuesta
final) y cronograma de actividades del mismo, estableciéndose con fechas definidas el
analisis por parte de esta Comision Técnica, para su posterior entrega a la Direccion de
Fideicomisos de Finanzas Publicas, siempre que haya definido e informado a esta
Comision Técnica el destino de la Cartera Crediticia del mismo.

Medio de prueba: Acta Administrativa No. 12-2022 de fecha 16 de noviembre 2022, Acta
Administrativa No. 05-2023 de fecha 11 de mayo de 2023, Acuerdo Ministerial No.
05-2022 de fecha de 04 de enero de 2022, y Oficio No. CTEMGF-23-2023 de fecha 09 de
junio de 2023.

Responsables del area

INGRID MAGALY LOPEZ DE LEON de MENDEZ
MARIO ALBERTO AGREDA RODRIGUEZ
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA

ANA ESTEFANIA DE LEON BAC

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripcion Fecha creacion

1 Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones por 15/06/2023
escrito al Director de la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y este al
Jefe de Fideicomisos de este ministerio y a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincién, para que presenten propuestas al Despacho Ministerial que
permitan determinar el destino de la Cartera Crediticia y el avance del Plan de Accién y
Cronograma de extincion y liquidacion del fideicomiso.

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la documentaciéon presentada por la Direccion de Cooperacién. Proyectos
y Fideicomisos y el analisis del avance del Plan de Accién y Cronograma para la
extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region de Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT,
se concluye que, durante el periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023,
no hubo avance en las actividades descritas en el cronograma y se mantiene el
porcentaje informado en el Informe de Auditoria CAlI 00018, de fecha 30 de marzo de
2023, del 48.72% de actividades realizadas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72%
de actividades por realizar.

Con base a la documentacién presentada por la Direccién de Cooperacién, Proyectos y

Fideicomisos y Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestibn de Extincion, se
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concluye que para poder avanzar en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA
SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS". Se debe depurar la cartera crediticia y
declararla irrecuperable o bien indicar el destino de los créditos.

Es importante mencionar que la presente evaluacion por el periodo del 01 de marzo al
03 de mayo de 2023, se realiz6 de conformidad con el ACUERDO NUMERO
A-028-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 13 de julio de
2021, publicado en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2021, fecha que entrd
en vigencia, aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG).

Por el periodo del 4 al 25 de mayo de 2023 la evaluacion se realizé de conformidad
con el ACUERDO GUBERNATIVO 338-2010 emitido por el Presidente de la Republica,
con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, Articulos 33 y 34;
derivado de la acciéon de inconstitucionalidad de ley de caracter general total que
promoviod la Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, bajo
el EXPEDIENTE 1489-2023, Oficial 13°. de Secretaria General, con fecha 4 de mayo de
2023, el cual resuelve: "1) Se decreta la suspension provisional del Acuerdo No.
A-028-2021 del Contralor General de Cuentas que dispuso "Aprobar el Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG)" emitido el trece de julio de dos
mil veintiuno. 1l) Se concede audiencia por quince dias comunes a: i) la Contraloria
General de Cuentas vy ii) el Ministerio Publico, por medio de la Fiscalia de Asuntos
Constitucionales, Amparos y Exhibicién Personal." Y ACUERDO NUMERO A-038-2023
emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 17 de mayo de 2023, que
Acuerda: "Articulo 1. DEROGATORIA. Se deroga el Acuerdo Numero A-028-2021 del
Contralor General de Cuentas, que acordé aprobar el Sistema Nacional de Control
Interno Gubernamental (SINACIG) del 13 de julio de 2021, publicado en el Diario de
Centroamérica el 19 de julio de 2021. Asi mismo, se deroga toda aquella disposicion
de la misma jerarquia normativa basada en el Acuerdo Numero A-028-2021 del
Contralor General de Cuentas.”

Por el periodo del 26 al 31 de mayo de 2023, la evaluacion se realiz6 de conformidad
con el ACUERDO GUBERNATIVO 338-2010 emitido por el Presidente de la Republica,
con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, Articulos 33 y 34;
adicionalmente por el ACUERDO NUMERO A-039-2023, emitido por el Contralor
General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 2023, publicado el 25 de mayo 2023 en
el Diario de Centro América y vigente al dia siguiente de su publicacion, el cual acuerda
aprobar las NORMAS GENERALES Y TECNICAS DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL.

9. EQUIPO DE AUDITORIA
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE TRIFINIO, AREA DE
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PERIODO DE CORTE: AL 31 DE MAYO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincion
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE TRIFINIO, AREA DE
GUATEMALA, -PRODERT-

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE MAYO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

ANEXO |
ESTADODEUS ACOONES
Na ACTMDXD SEVANA REFONSARE CBERAOONES g %
&

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES

8
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE
REALIZAR AL 01/03/2023 u
ACCIONES TOTALES SEGUN 1
CRONOGRAMA 1 19
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%

CONCLUSION:

La Direcciéon de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presenté por medio del Oficio No. DCPF-F-692-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023, se
verificd que de las 39 actividades programadas a realizar para concluir con el proceso de extinciéon y liquidacién se han realizado 19 actividades siendo un
porcentaje de 48.72%, una actividad que se encuentra en proceso 2.56% y 19 actividades pendientes de realizar con un procentaje de 48.72%.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutora/area administrativa):
CAl:
Numero de nombramiento:

Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
00056
NAI-056-2023

Tipo de auditoria:
Periodo de la Auditoria:
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacion:

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Segundo Trimestre
01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Leén Agreda

Manuel Femando Cordén Pineda

Ingrid Magaly Lépez de Ledn de Méndez

Mario Alberto Agreda Rodriguez

Ana Estefania De Le6n Bac

Director de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
Cargo de responsable: Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion
No. Deficiencia: 1

Descripcion de la deficiencia:
Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditoria anteriores.

Segun Nombramiento de Auditoria Interna No. NAI-056-2023-2 de fecha 11 de mayo de 2023, se realiz6 auditoria de Seguimiento a Recomendaciones realizadas por la
Contraloria General de Cuentas en el Proceso de Liquidacion al Fideicomiso por el periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023, y al verificar el seguimiento a las
recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento CAl 00018 por el periodo evaluado del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, practicada por la Unidad de
Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la
Regién del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT-, se analizé la documentacion de soporte e informes de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos recibidos
mediante Oficio DCPF-F-663-2023/merm del 29 de mayo de 2023 y Oficio DCPF-F-692-2023 de fecha 02 de junio de 2023, y se determiné que la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestién de Extincién no cumplié con las recomendaciones de los siguientes hallazgos:

1 Plan de trabajo que no cumple con los parametros establecidos en Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

2.Falta de avance en las actividades descritas en el cronograma.

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria
Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por escrito al Director de la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y este
al Jefe de Fideicomisos de este ministerio y ala Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién, para que presenten propuestas al Despacho Ministerial que
permitan determinar el destino de la Cartera Crediticia y el avance del Plan de Accion y Cronograma de extincion vy liquidacion del fideicomiso.

¢De acuerdo? Sl 1 NO [

Si la recomendacion sugerida por el equipo de auditoria, a consideracién de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Justificacion

Recomendacién consensuada

Méxima Autoridad



