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Gijaíe mala, 16 de junio de 2023

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00055-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA 
DE LOS CUCHUMATANES, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período 
comprendido del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023, para su consideración y efectos 
correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la documentación 
presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis efectuado por 
parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del Plan de Acción y Cronograma para 
la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes, se concluye que, al 31 de mayo de 2023, no se evidencio ningún avance, 
determinándose que el porcentaje de avance en las actividades realizadas son del 48.72% por 
ciento y actividades pendientes de realizar el 51.28% por ciento, tal como se evidencia en el 
Informe de Auditoría No. CAI 00021-2023 de fecha 22 de marzo de 2023.

Adicionalmente adjunto encontrará la Guía G3 "Consenso de Recomendaciones” por cada una de 
las deficiencias contenidas en Informe^juntordas^cuales deberá firmar provisionalmente, como 
Máxima Autoridad y reenviarlas a dsta Unidad de Auditoría Interna dentro del plazo de 7 días 
hábiles, en cumplimiento al Acuerdo Gobernativo No. 96-2Í49^eglamento de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de Cuentas.

Con muestras de mi consideración y estima

Ingeniero
Edgar René de León Moreno
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAI 00055-2023 en 16 folios

C.C: Ing. Agr Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
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Guatemala, 16 de Junio de 2023

Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación:
Edgar René De León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-055-2023, emitido con fecha 
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Sin otro particular, atentamente

¡ ¡E S S ?
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
segundad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN
Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentadle y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 055-2023-2

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS 1 L
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes: /

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de 
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, 
PROCUCHU, Correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2023.

4.2 ESPECÍFICOS
1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma 
de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural 
de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCFIU.
2. Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma correspondiente al 
período de la auditoría del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023.
3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendido del 01 de marzo al 31 
de mayo de 2023.

5. ALCANCE
La auditoría comprendió establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable, por el período comprendido del 01 de 
marzo al 31 de mayo de 2023, correspondiente al seguimiento del segundo trimestre de 
2023.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

i NO 1

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitaciones en el alcance
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6. ESTRATEGIAS
El Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCFIU, 
se formalizó mediante la Escritura Pública Número 426, autorizada por el Escribano de 
Cámara y de Gobierno el 18 de noviembre de 1993, durante la vigencia del fideicomiso 
fueron autorizadas varias modificaciones al contrato constitutivo, que constan en las 
escrituras números 456 de fecha 04 de septiembre de 1996; número 865 de fecha 14 de 
noviembre de 2001; número 229 de fecha 08 de abril de 2003; número 505 de fecha 01 de 
septiembre de 2005; y número 128 de fecha 13 de agosto de 2014, todas autorizadas por el 
Escribano de Cámara y Gobierno.

En la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de fecha 10 de diciembre de 2021, 
emitida por la Contraloría General de Cuentas respecto a la Auditoría con Seguridad Limitada 
practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por 
el período del 01 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2021, indica que la Unidad de Auditoría 
Interna del MAGA, deberá informar a la Dirección de Auditoría de Fideicomisos de la 
Contraloría General de Cuentas, trimestralmente en los meses terminados en diciembre 
2021, marzo y junio 2022, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Al respecto, se hace del conocimiento que la Carta a la Gerencia fue recibida en la Unidad de 
Auditoría Interna por medio de Traslado No. 1668-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, 
Despacho Ministerial, razón por la que no fue posible incluir la auditoría en el Plan Anual de 
Auditoría -PAA- del ejercicio fiscal 2021.

En el Oficio No. AG-2227-2022/hr, de fecha 03 de junio de 2022, el Licenciado Jorvy Leonel 
Díaz Reyes, Administrador General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
notifica el Acuerdo Ministerial No. 147-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, por medio del 
cual se acuerda aprobar la ampliación del Plan Anual de Auditoría para el Período 2022, 
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 306-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 
y se aprobó la inclusión de la Auditoría de Cumplimiento "Seguimiento de Recomendaciones 
Realizadas por Contraloría General de Cuentas, Relacionadas con el Proceso de Liquidación 
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCFIU, 
correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2022".

Con el Oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, presentó a la Dirección de Auditoria a Fideicomisos 
de la Contraloría General de Cuentas, el Plan de Acción y Cronograma, en donde se detallan 
las actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto 
de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, indicando que la fecha de finalización 
de las actividades será en enero del año 2024. r\

Durante el período contable 2022 y 2023, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCFIU, en extinción y 
liquidación, conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de
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fecha 10 de diciembre de 2021, se ha emitido los siguientes informes de Auditoría Interna: 
CAI 00045 Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el 
avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural 
de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente al período del 01 de marzo 
al 31 de marzo del año 2022; CAI 00064, Auditoría de cumplimiento a las funciones de 
Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCF1U, 
correspondiente al período del 01 de junio al 31 de agosto del año 2022; CAI 00082, 
Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el 
proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra 
de los Cuchumatanes, PROCUCFIU, correspondiente al período del 01 de septiembre al 3 de 
noviembre del año 2022 y el CAI 00021, Auditoría de cumplimiento a las funciones de 
Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, 
correspondiente al período del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Los 
informes de Auditoría antes mencionados se encuentran registrados en el Sistema de 
Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG-UDAI-WEB.

Se efectuó Auditoría de Cumplimiento correspondiente al segundo trimestre de 2023, donde 
se determinó lo siguiente:

Mediante Oficio UDAI-R-244-2023, de fecha 15 de mayo de 2023, se solicitó a la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación información referente al Proceso de Liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, trasladó a la Unidad de 
Auditoría Interna el Oficio No. DCPF-F-700-2023/merm, de fecha 05 de junio de 2023, donde 
adjunta los documentos de soporte para determinar el avance del Plan de Acción y 
Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de 
la Sierra de los Cuchumatanes, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de mayo 
de 2023, así también en el referido Oficio, hace referencia de que al 31 de mayo de 2023, no 
se ha modificado el cronograma y plan de acción para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

Así mismo hacen referencia que "no remiten Informe Circunstanciado solicitado toda vez 
que no existen actividades que reporten durante el periodo de la auditoria, en virtud que 
como se ha expresado reiteradamente a la Unidad de Auditoría Interna, mientras no se 
encuentre con el destino de la cartera crediticia o su depuración, no será posible avanzar en 
el proceso de extinción y liquidación del fideicomiso.

Por lo que esta información ya fue remitida a la Unidad de Auditoría Interna de este 
Ministerio, en el oficio No. DCPF-F-304-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023, en el informe 
circunstanciado, por lo que adjuntan copia del mismo".

Motivo por el cual el análisis correspondiente al periodo de la auditoria actual, es el mismo el 
cual fue enviado en el oficio No. DCPF-F-304-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023, por lo
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que se detalla a continuación.

Porcentaje de Avance de la Liquidación y Extinción del Fideicomiso

Al examinar el porcentaje de avance de las actividades del Cronograma, se observó que la 
Dirección, dio cumplimiento a las actividades de la 01 a la 19; sin embargo, en la actividad 
20. "Análisis y gestiones para la subsanación de previos" señalados por la Dirección de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante el Oficio No. DDF-00731-2021, 
de fecha 17 de septiembre de 2021, notificaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, que previo emitir el dictamen correspondiente debían atenderse las 
observaciones que en el mismo se detallan en el referido oficio, La Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no adjuntó documentos que soporten el avance del 
cumplimiento de la actividad 20.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos informó que, dentro de las 
observaciones planteadas por la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 
Públicas, existe un Proceso contencioso Administrativo No. 237-2001. Oficial 2o Honorable 
Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual se encuentra en estado 
de emitir sentencia. Además, el fideicomiso tiene en su cartera crediticia 2 créditos: 
Cooperativa de Servicios Varios "San Bartolo", Responsabilidad Limitada y Cooperativa 
Agrícola Integral "A Xola" (Ruinas Rodeadas de Ríos), Responsabilidad Limitada; los cuales el 
fiduciario no pudo declarar irrecuperables, de conformidad con los criterios legales 
existentes.

El Informe Circunstanciado sobre las Acciones y las Gestiones realizadas por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, al 28 de febrero de 2023, en relación a la Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, 
PROCUCHU, en el numeral 3.2 indica: El Porcentaje del Avance de las Actividades en el 
período auditado en base al total de actividades, se encuentra en la actividad 20 de 39, del 
cronograma del extinción y liquidación del fideicomiso, lo cual representa un porcentaje de 
avance del 51.28% a la fecha auditada.

Al revisar el avance de las actividades detalladas en el Cronograma para la Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes 
PROCUCHU, se determinó que durante el periodo auditado no hubo avance en las 
actividades detalladas en dicho cronograma.

El porcentaje de avance de las actividades del Cronograma para la Extinción y Liquidación 
del Fideicomiso, es el determinado en el Informe de Auditoría de Cumplimiento CAI 00021, 
de fecha 22 de marzo de 2023, período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de 
febrero de 2023, el cual indica que el porcentaje de avance es del 48.72% de actividades 
realizadas y 51.28% de actividades por realizar.

Según el análisis del Cronograma de Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, correspondiente al periodo auditado del
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01 de marzo al 31 de mayo de 2023, debería estar finalizada la actividad 26 "GESTIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE ACUERDO GUBERNATIVO.", e iniciando la actividad 27 "ENVÍO DE 
EXPEDIENTE A LA ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN y en proceso de la actividad 28 
"AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN EN PAPEL PROTOCOLO", 
se determinó que existe atraso en el cumplimiento del Cronograma para la Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso.

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en 
proceso de extinción anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial número 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y 
nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción anticipada, en los que el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente.

Como parte del proceso de auditoría se solicitó informe circunstanciado acerca de las 
actividades asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestiones de Extinción, 
donde adjuntan documentos que soportan el cumplimiento del acuerdo antes mencionado.

En acta numero 07-2023, de la Administración General de fecha 11 de mayo de 2023, en 
hojas móviles autorizada por la Contraloría General de Cuentas, se entregó el expediente 
administrativo de extinción a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción 
por lo que al 31 de mayo de 2023 no se realizó ninguna actividad no siendo posible emitir 
documento solicitado.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance

Riesgo materializado

Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditoría anteriores.

Al verificar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría de 
Cumplimiento CAI 00021 de fecha 22 de marzo de 2023, practicada por la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación al Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU, se analizó la 
documentación de soporte e informes emitidos por la Dirección de Cooperación,
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Proyectos y Fideicomisos recibidos mediante Oficio DCPF-F-700-2023/merm de fecha 05 
de junio de 2023, se determinó que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción y la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no cumplió con las 
recomendaciones de los siguientes hallazgos:

1. Falta de avances en las actividades descritas en el cronograma.
2. Falta de presentación de Plan de Trabajo por parte de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria
3. Falta de supervisión a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción.
4. Falta de entrega de informe mensual.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de 
fecha 04 de enero 2022, en su Artículo 2. OBJETO DE LA COMISIÓN TÉCNICA, Artículo 7. 
PLAN DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN, y Artículo 8. REMISIÓN DE INFORMES.

Comentario de la Auditoría

1. Falta de avances en las actividades descritas en el cronograma.
Se analizo la información proporcionada mediante oficio No. DCPF-F-722-2023/merm de 
fecha 13 de junio de 2023, donde informan que "se reiteró a la Unidad de Auditoría Interna 
que no es factible avanzar en las actividades del Cronograma mientras no se establezca 
el destino de la cartera crediticia, siendo necesario que la Unidad a su cargo tome en 
cuenta las circunstancias por las cuales no se ha avanzado en el proceso, para darle 
razonabilidad a la deficiencia formulada".

Circunstancia por el cual no se puede desvanecer dicha deficiencia por la existencia de 
cartera crediticia de este fideicomiso y la falta de destino para dichos créditos por lo cual 
no se puede continuar con la actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN 
DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS". Motivo por lo cual continua en proceso hasta que se soluciones el 
destino de los mismos.

Según oficio CTMGEF-25-2023 de fecha 14 de junio de 2023, firmado por Manuel 
Fernando Cordón Pineda, Mario Alberto Agreda Rodríguez, Ana Estefanía De León Bac y 
Ingrid Magaly López De León, quienes conforman la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
de Gestión de Extinción, informan que mediante Acta número 07-2023 de la 
Administración General de fecha 11 de mayo de 2023 contenida en hojas móviles 
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, se entregó el expediente administrativo 
de extinción a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión.

Se da por desvanecidas las deficiencias detalladas a continuación:

2. Falta de presentación de Plan de Trabajo por parte de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria
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3. Falta de supervisión a la Comisión Técnica Multidisciplinara de Gestión de Extinción
4. Falta de Entrega de Informes Mensuales

Motivo por que se evaluara el cumplimiento del mismo en el siguiente trimestre, según el 
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

Comentario de los Responsables

Mediante oficio No. DCPF-F-722-2023/merm de fecha 13 de junio de 2023, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos informan que:

1. Falta de Avances en las actividades descritas en el cronograma

"En cuanto a la falta de avances en las actividades descritas en el Cronograma hago de su 
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la 
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que 
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dará a la cartera crediticia razón 
por la cual en el oficio No. DCPF-F-700-2023/merm de fecha 02 de junio de 2023, no se 
remitió Informe Circunstanciado en virtud de no existir actividades que reportar y se 
reiteró a la Unidad de Auditoría Interna que no es factible avanzar en las actividades del 
Cronograma mientras no se establezca el destino de la cartera crediticia, siendo 
necesario que la Unidad a su cargo tome en cuenta las circunstancias por las cuales no 
se ha avanzado en el proceso, para darle razonabilidad a la deficiencia formulada."

2. Falta de presentación de Plan de Trabajo por parte de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria
"Con relación al plan de trabajo que debe presentar la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
de Gestión de Extinción, le manifiesto que el 11 de mayo de 2023, mediante Acta número 
07-2023 de la Administración General, contenida en hojas móviles autorizadas por la 
Contraloría General de Cuentas, se entregó el expediente administrativo de extinción a la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión, por lo que estamos a la espera que la 
citada comisión entregue el Plan de Trabajo."

3. Falta de supervisión a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción.

"El Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022 y sus modificaciones, 
en su artículo 7. Plan de Trabajo y supervisión establece: "¿ El Plan de trabajo deberá ser 
autorizado por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomiso, la cual supervisara 
en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, a través de la 
jefatura correspondiente" consecuentemente mientras no sea autorizado el Plan de 
Trabajo por eta Dirección, no es factible la supervisión normada en el mismo."

4. Falta de Entrega de Informes Mensuales

"El Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, en su Artículo 8.
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Remisión de Informe. Indica: "La "Comisión Técnica" presentara mensualmente un 
informe detallado del porcentaje mensualmente un informe detallado del porcentaje de 
avances de las actividades del Plan de Acción y Cronograma para la liquidación y 
extinción, de cada uno de los fideicomisos en proceso de extinción ante la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, de este Ministerio". Sobre el particular es 
oportuno considerar que el 11 de mayo de 2023, mediante Acta número 07-2023 de la 
Administración General, contenida en hojas móviles autorizadas por la Contraloría General 
de Cuentas, se entregó el expediente administrativo de extinción a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, por lo que, a la fecha de la finalización de la 
auditoria, no había transcurrido un mes."

Según oficio CTMGEF-25-2023 de fecha 14 de junio de 2023, informan la comisión 
Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción que de conformidad a lo establecido en 
el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022 Articulo 02. OBJETO DE 
LA COMISIÓN TÉCNICA, articulo 07. PLAN DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN Y artículo 08. 
REMISIÓN DE IFNORMES esta comisión con asesoría de la Dirección de Cooperación. 
Proyectos y Fideicomisos se encuentra en la fase de elaboración de un plan de trabajo en 
la que se establece las diferentes etapas para la conformación del expediente 
administrativo de extinción del Fideicomiso con fechas definidas para su conclusión y 
entrega a la Dirección de Fideicomisos de Finanzas Públicas, siempre que haya definido el 
destino de la Cartera Crediticia.

Responsables del área

MARIO ALBERTO AGREDA RODRIGUEZ 
INGRID MAGALY LOPEZ DE LEON de MENDEZ 
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA 
ANA ESTEFANIA DE LEON BAC 
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
i Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones a la 

Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para que presente al Despacho 
Superior propuesta para el destino de la Cartera Crediticia y se pueda continuar con las 
actividades descritas en el Cronograma para la liquidación y extinción del fideicomiso.

15/06/2023

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA
Derivado de la revisión de la información, se estableció que, al 31 de mayo de 2023, las 
personas nombradas para la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada, recibieron el 
expediente acta número 07-2023, de la Administración General de fecha 11 de mayo 
de 2023, por lo cual en el siguiente trimestre se realizara la evaluación correspondiente
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a las actividades.

Según la revisión de auditoria el porcentaje de avance de las actividades del 
Cronograma es del 48.72% de actividades realizadas y 51.28% de actividades por 
realizar, para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural 
de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU.

Es importante mencionar que la presente evaluación por el período del 01 de marzo al 
31 de mayo de 2023, se realizó de conformidad con el ACUERDO NÚMERO 
A-028-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 13 de julio de 
2021, publicado en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2021, fecha que entró 
en vigencia, que aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG).

Por el período del 4 al 25 de mayo de 2023 la evaluación se realizó de conformidad 
con el DECRETO NÚMERO 338-2010 emitido por el Presidente de la República, con 
fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, Artículos 33 y 34; derivado de la 
acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total que promovió la 
Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, bajo el 
EXPEDIENTE 1489-2023, Oficial 13°. de Secretaría General, con fecha 4 de mayo de 
2023, el cual resuelve: " I) Se decreta la suspensión provisional del Acuerdo No. 
A-028-2021 del Contralor General de Cuentas que dispuso "Aprobar el Sistema 
Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG)" emitido el trece de julio de dos 
mil veintiuno. II) Se concede audiencia por quince días comunes a: i) la Contraloría 
General de Cuentas y ii) el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos 
Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal." Y ACUERDO NÚMERO A-038-2023 
emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 17 de mayo de 2023, que 
Acuerda: "Artículo 1. DEROGATORIA. Se deroga el Acuerdo Número A-028-2021 del 
Contralor General de Cuentas, que acordó aprobar el Sistema Nacional de Control 
Interno Gubernamental (SINACIG) del 13 de julio de 2021, publicado en el Diario de 
Centroamérica el 19 de julio de 2021. Así mismo, se deroga toda aquella disposición 
de la misma jerarquía normativa basada en el Acuerdo Número A-028-2021 del 
Contralor General de Cuentas."

Por el período del 26 de mayo de 2023 (a la fecha de finalización del período auditado) 
la evaluación se realizó de conformidad con el DECRETO NÚMERO 338-2010 emitido 
por el Presidente de la República, con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO 
ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
ALIMENTACIÓN, Artículos 33 y 34 y ACUERDO NÚMERO A-039-2023, emitido por el 
Contralor General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 2023, publicado el 25 de mayo 
2023 en el Diario de Centro América y vigente al día siguiente de su publicación, el cual 
acuerda aprobar las NORMAS GENERALES Y TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 
GUBERNAMENTAL
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Auditoria Interna 

G3

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Área (Unidad ejecutora/área administrativa): 

CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoria:

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 

00055

NAI-055-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Segundo Trimestre Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

Periodo de la Auditoría: 01 de marzo al 31 de mayo de 2023
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación: Ingeniero Agrónomo, Guillermo Antonio De León Agreda

Cargo del Responsable: 
No. Deficiencia:

Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos -MAGA- 
1

Descripción de la deficiencia:

Falta de cum plim iento a recomendaciones de auditoría anteriores.

Al verificar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento CAI 00021 de fecha 22 de marzo de 2023, practicada 
por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes PROCUCHU, se analizó la documentación de soporte e informes emitidos por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
recibidos mediante Oficio DCPF-F-700-2023/merm de fecha 05 de junio de 2023, se determinó que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 

Extinción y la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no cumplió con las recomendaciones de la siguiente Deficiencia:

1.Falta de avances en las actividades descritas en el cronograma.
Lo anterior en

cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022, en su Artículo 2. OBJETO DE LA COMISIÓN TÉCNICA, 
Artículo 7. PLAN DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN, y Artículo 8. REMISIÓN DE INFORMES.

Recomendación sugerida por equipo de auditoría________________________________________________________________________________________

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones a la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para que 
presente al Despacho Superior propuesta para el destino de la Cartera Crediticia y se pueda continuar con las actividades descritas en el Cronograma para 
la liquidación y extinción del fideicomiso.

¿De acuerdo? SI | | NO |

Si la recomendación sugerida por el equipo de auditoría, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, ind icar causas y las sugerencias 

para correg ir la deficiencia, planteando las m odificaciones a la recomendación para hacerla factible..

Justificación

Máxima autoridad


