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Respetuosamente me dirjo a usted, para trasladarte” el Informe No. CAIl 00048-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA
PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA,
SEGUNDO TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de
mayo de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la documentacion
presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el andlisis efectuado por
parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del Plan de Accion y Cronograma para
la extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores
de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, se concluye que, al 31 de mayo de 2023, no se
evidencio ningun avance, determinandose que el porcentaje de avance en las actividades
realizadas son del 48.72% por ciento, actividad en proceso el 2.56% por ciento y actividades
pendientes de realizar el 48.72% por ciento, tal como se evidencia en el Informe de Auditoria No.
CAIl 00022-2023 de fecha 27 de marzo de 2023.

Adicionalmente adjunto encontrard la Guia G3 “Consenso de Recomendaciones” por cada una de
las deficiencias contenidas en Informe adjtifif6TfaB'Su”les debera firmar provisionalmente, como
Maxima Autoridad y reenviarlas a esta (Unidad de Aucfitacia Interna dentro del plazo de 7 dias
hébiles, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 96-20T9*4"eglamento de la Ley Organica de
la Contraloria General de Cuentas.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por la CGC, Proceso de
Liquidacioén del Fideicomiso PROZACHI, Segundo Trimestre 2023
Del 01 de Marzo de 2023 al 31 de Mayo de 2023
CAIl 00048

GUATEMALA, 15 de Junio de 2023
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Guatemala, 15 de Junio de 2023

Edgar René de Ledn Moreno:

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-048-2023, emitido con fecha
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccion y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

B Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electronico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)

No. 048-2023-2

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:
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NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacién de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion y cumplimiento de
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los

Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, Correspondiente al Segundo Trimestre del Afio
2023.

4.2 ESPECIFICOS
1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accion y Cronograma
de Actividades para la extinciéon y liquidacion del Fideicomiso PROZACHI.

2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente al
periodo de la auditoria del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accion y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de marzo de
2023 al 31 de mayo de 2023.

5. ALCANCE
La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion,

liquidacion y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del 01 de
marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

No. Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico
i Area general 0 NO 0
2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO i
Porcentaje de Avance
51 LIMITACIONES AL ALCANCE %
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No hubo limitacién al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

Segun escritura de constitucibn No. 295 de fecha 12 de julio de 1991, se cred el
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA. Dicho fideicomiso ha sido objeto de
modificaciones mediante las escrituras nimeros 452 de fecha 4 de septiembre de 1996; 363
de fecha 16 de diciembre de 1999; 233 de fecha 08 de abril de 2003 y 506 del 01 de
septiembre de 2005.

Funcion

Otorgar Financiamiento para incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria y
los ingresos reales de los campesinos pobres del proyecto, mediante: a) el aumento de la
productividad y produccién de alimentos y cultivos comerciales; y, b) la diversificacion de las
actividades econdmicas familiares, todo ello en un marco de conservacion de los recursos
naturales renovables y mejoramiento del medio ambiente.

Origen y destino de los recursos

Este fideicomiso estd destinado a financiar la asistencia crediticia de los pequefios
productores agropecuarios de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula. En la Escritura
Publica de Modificacién No. 506, se establecié que el capital Fideicometido fue constituido
por un monto en quetzales, hasta el equivalente en Derechos Especiales de Giro, DEG.
1,850,000.00 proveniente del Fondo Internacional de Desarrollo Agricola -FIDA-; mas un
monto en Quetzales, hasta el equivalente de US$ 2,300,000.00 proveniente de la donacién
del Gobierno de Reino de los Paises Bajos; mas un monto en quetzales hasta el equivalente
de US$531,000.00 de contrapartida del Estado de Guatemala, de conformidad con lo
dispuesto en la literal @) del articulo 1, del Acuerdo Gubernativo numero 133-2005, se redujo
en Q.35,000,000.00 el patrimonio Fideicometido. En la Escritura Publica de Modificacion
namero 363 el destino de los fondos asignados a este fideicomiso es el otorgamiento de
créditos de la forma siguiente: I. crédito agropecuario para aproximadamente 5,200 familias
de pequefios productores, incluyendo créditos de inversiéon y operacion para el desarrollo y
diversificacion de la produccién de fincas. Il. Crédito para la conservacién de suelos y el
establecimiento de pequefas instalaciones agroindustriales; vy, Ill. Créditos y asistencia
técnica para la diversificacion de actividades de aproximadamente tres mil doscientas
(3,200) mujeres campesinas.

Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente: ) FIDEICOMITENTE: H %
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Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion; Il) FIDUCIARIO: H Banco de Desarrollo Rural, S. A. - BANRURAL-.; vy, Il
FIDEICOMISARIO: H Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

Segun escritura de constitucion No. 295 de fecha 12 de julio de 1991, el plazo del
fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiguimula seria de veinte afios, es decir que el fideicomiso vencio6 el 11 dejulio
de 2011.

Notas a la informaciéon examinada

En la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020- OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de
2020, emitida por la Contraloria General de Cuentas, respecto a la Auditoria practicada al
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el ejercicio terminado del 12 de julio de 2011 al 31
de agosto de 2020, indica: “H plazo para cumplir con el cronograma presentado y que
concluya con la gestiones de extincion y liquidacién del Fideicomiso, no debera exceder del
31 de diciembre del 2021 y del seguimiento y avance de las gestiones efectuadas, debe
informarse por parte del Auditor Interno de la entidad, a Contraloria General de Cuentas
trimestralmente en los meses terminados en marzo, junio, octubre y diciembre de 2021".

Mediante Oficio DCPF- F-033-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos remiti6 a Contraloria General de Cuentas, la
reprogramacién al Plan de Accion y Cronograma de Actividades, la cual se encuentra
reprogramada en 39 actividades, las cuales se estima concluir la primera semana de febrero
del afio 2024.

En respuesta al oficio DCPF-F-033-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022 Contraloria General
de Cuentas por medio de la Direccion de Auditoria a Fideicomisos en Oficio DAF-
OF-043-2022, de fecha 31 de enero de 2022, indica en su tercer parrafo lo siguiente: "Al
respecto esta direccion sugiere concluir proceso de extincién y liquidacion para el 31 de
diciembre de 2022, tomando en cuenta que el fideicomiso venci6 el 11 de julio de 2011, por
lo cual ya transcurrido 10 afios desde su vencimiento. Asi también considerando la
recomendacién que el Equipo de Auditoria indicé en la auditoria carta a la gerencia con
periodo del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020, que el plazo para concluir con las
gestiones de extincién y liquidacion del Fideicomiso no deberia exceder del 31 de diciembre
de 2021".

Durante el ejercicio fiscal 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentaciéon, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHI, en extincién y liquidacion, segun lo indicado en el Informe de Contraloria General A
de Cuentas de la Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada, remitido con Oficio CGC-
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DAS-10-0054-2020-OF-29-2020 del periodo del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020 y
la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de 2020,
siendo los siguientes:

1. CAlI 00021 de fecha 05 de mayo de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas
por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincion y Liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al primer trimestre del afio 2022. Por
el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.

2. CAlI 00044 de fecha 22 de junio de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas
por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincién y Liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula - PROZACHI-, correspondiente al segundo trimestre del afio 2022.
Por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2022 al 30 de mayo de 2022.

3. CAl 00072 de fecha 19 de septiembre de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones
de Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones
realizadas por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincion y
Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al tercer trimestre del
afo 2022. Por el periodo comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022.

4. CAl 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas
por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al Proceso de Extincién y Liguidacién del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al cuarto trimestre del afio 2022. Por
el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

Asitambién en el afio 2023 se emitié el Informe de Auditoria Interna:

1. CAl 00022 de fecha 27 de marzo 2023, Auditoria de Cumplimiento en el Seguimiento de
Recomendaciones realizadas por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de
Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al
primer trimestre del afio 2023, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28
de febrero de 2023.

La realizacién del trabajo de auditoria se llevd a cabo en cumplimiento con la normativa
aplicable al periodo del 01 de marzo al 03 de mayo del 2023 con el Acuerdo Numero
A-028-2021, Acuerdo Numero A-070-2021 y Acuerdo Numero A-062-2021. Del periodo del 04
de mayo al 25 de mayo 2023 la evaluacién se realizé de conformidad con el Decreto Numero
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338-2010 y del periodo del 26 al 31 de mayo del 2023 la evaluacién fue realizada de
conformidad con el Acuerdo Numero A-039-2023 y se determiné lo siguiente:

Avance del Plan de Accién y Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso.

Mediante Oficio UDAI-R-249-2023, de fecha 16 de mayo de 2023, se requirié a la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informacion y documentacion que evidencie el
avance del proceso de extincion y liquidacion, asi como el cumplimiento de las funciones
asignadas a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, trasladdé a la Unidad de Auditoria
Interna el Oficio No. DCPF-F-691-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023, donde informan las
gestiones realizadas para determinar el avance del Plan de Accién y Cronograma para la
extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI- por el periodo
comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, asi también en el referido
Oficio, hace referencia que al 31 de mayo de 2023, no se ha reprogramado el cronograma y
plan de accién para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-.

Al revisar el avance del cronograma y plan de accion para la extincion y liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se evidencié que no hubo avance en las actividades del
cronograma, debido a que en la actividad 20. “Analisis y gestiones para la subsanacién de
previos" sefalados por la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas,
mediante el Oficio No. DDF-00772-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, solicita el
cumplimiento de las observaciones detalladas en el referido oficio.

Con relacion a la actividad 20, “ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS", dicha actividad segin el cronograma para la extincién y liquidacion del
Fideicomiso comprendié del mes de octubre 2021 al mes de octubre 2022, sin embargo, a la
fecha de la auditoria, la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, no ha finalizado
con dicha actividad, en virtud que no se tiene definido el destino de la cartera crediticia o0 su
depuracion, por lo que no es posible avanzar en el proceso de extincion y liquidacion del
fideicomiso.

Sin embargo, en el Informe de Auditoria CAl 0022, de fecha 27 de marzo 2023, la Unidad de
Auditoria Interna, reiter6 nuevamente a la Direccion de Cooperacidn Proyectos vy
Fideicomisos, implementar un plan de acciéon donde incluyera todas las gestiones a realizar
para el cumplimiento de la actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS y que a la fecha de la auditoria no se ha implementado.

Por dltimo, al revisar la documentacion presentada por la Direcciéon de Cooperacion,
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Proyectos y Fideicomisos, se determind que el porcentaje de avance es del 48.72% de
actividades realizadas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de actividades por realizar,
porcentaje determinado en el Informe de Auditoria No. CAl 00048 correspondiente al periodo
del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. (Ver anexo 1)

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincién anticipada.

Como parte del proceso de auditoria, para verificar el cumplimiento de las atribuciones
asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de Fideicomisos
Vencidos y en Proceso de Extincion, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial
Numero 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial
Numero 229-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, se solicitdé a la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio, informe circunstanciado sobre las actividades
asignadas a la Comision, indicando la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
en el Oficio No. DCPF-F-691-2023/merm, de fecha 02 de junio de 2023, lo siguiente:

B 11 de mayo de 2023 mediante Acta Numero 08-2023 de la Administracién General,
contenida en hojas moviles autorizadas por la Contraloria General de Cuentas, entreg6 el
expediente administrativo de extincion a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion
por lo que, al 31 de mayo de 2023, raz6n por la cual la Comision a la fecha de la auditoria no
elaboré el plan de trabajo.

Cartera Crediticia

Mediante Oficio UDAI-R-272-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 se trasladé a la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos el cuestionario de control interno del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACFJI.

Se obtuvo informacién por medio del Oficio DCPF-F-658-2023/merm del 29 de mayo de
2023, de la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos; mediante el cual remite
informacién relacionada al cuestionario de control interno, sin embargo, en el componente c)
Actividades de Control, numeral 3) ¢ Considera que exista una limitante que impida el avance
en el proceso de extincion y liquidaciéon del fideicomiso?, la Direccion de Cooperacion
informa que si existe una limitante que impide el avance en el proceso de extincién y
liquidacion y se refiere a la Depuracion de la Cartera Crediticia.

Asi también mediante Oficio No. DCPF-F-302-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023 y
Oficio DCPF-F-658-2023/merm de fecha 02 de junio de 2023 la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos informa sobre las gestiones realizadas sobre la cartera crediticia e
indica: "que hasta que no se determine el destino o depuracion de la misma no se puede
continuar con el avance de la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa Y Chiquimula,
PROZACHI".
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Seguimiento de Recomendaciones de Auditorias Anteriores

Se verific6 el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de Auditoria Interna,
estableciéndose que wuna (1) recomendacibn se encuentra realizada y dos (2)
recomendaciones se encuentran pendientes de implementar, las cuales se trasladan a la
deficiencia nimero 1 del presente informe. (Ver anexo 2)

De la Contraloria General de Cuentas no se tienen recomendaciones pendientes 0 en
proceso de implementar.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance

Riesgo materializado

Deficiencia 1

Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditorias anteriores
Condicion

Al verificar el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento CAI
0022, practicada por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura Ganaderia
y Alimentacion al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores
de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al periodo del
01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, se determindé que la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y la Comisiébn Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincibn, no cumplieron con las recomendaciones de las siguientes
deficiencias:

1. Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Accion y Cronograma de
Actividades
2. Recomendaciones de Auditorias Anteriores no Cumplidas

Lo anterior se determind con la verificacion y el andlisis de las pruebas solicitadas para su
implementacién, las cuales no demostraron que se hayan subsanado las deficiencias
descritas en el Informe de Auditoria CAl 0022.
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Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentados por la Direccion de Cooperacidon Proyectos y Fideicomisos no son suficientes
para desvanecer la misma, si bien es cierto que el destino de la cartera crediticia es una
limitante para continuar con el cumplimiento de las actividades del cronograma, existen
otras actividades que son posteriores al tratamiento que se le dara a la cartera crediticia,
en virtud que existen diferentes actividades que cumplir en la subsanacion de previos y
deben estar establecidos en el plan de accion del cumplimiento de la actividad 20.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-383-2023/merm de fecha 23 de marzo de 2023, el Ingeniero
Guillermo A. de Ledn Agreda, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisaos, informa
lo siguiente:

Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Accion y Cronograma de
Actividades

En cuanto a la falta de avances en las actividades descritas en el Cronograma hago de su
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dara a la cartera crediticia, razon
por la cual en el Oficio No. DCPF-F-691-2023/merm de fecha 2 de junio de 2023, no se
remiti6 Informe Circunstanciado en virtud de no existir actividades que reportar y se
reiter6 a la Unidad de Auditoria Interna que no es factible avanzar en las actividades del
Cronograma mientras no se establezca el destino de la cartera crediticia, siendo
necesario que la Unidad a su cargo tome en cuenta las circunstancias por las cuales no
se ha avanzado en el proceso, para darle razonabilidad a la deficiencia formulada.

Recomendaciones de Auditorias Anteriores no Cumplidas

En las hojas de CONSENSO DE RECOMENDACIONES 1y 2 del Informe de Auditoria No.
CAl 00022-2023, se hace referencia a que se debe velar y supervisar el cumplimiento de
las fechas y actividades descritas en el Cronograma de Actividades para la extincion y
liquidacién del Fideicomiso y a la finalizacion de la actividad 20. Sobre el particular hago
de su conocimiento que tal y como se indicd en la respuesta que antecede, no ha sido
posible continuar con las acciones subsiguientes a la identificada con el numeral 19
contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que no se ha podido depurar o
establecer el destino que se dard a la cartera crediticia, lo cual se hizo del conocimiento
de la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio en Oficio No. DCPF-F-691-2023/merm
de fecha 2 de junio de 2023, por lo que esta Direccion considera imprescindible que sean
tomados en cuenta los argumentos vertidos en el mismo, para darle razonabilidad a la
deficiencia formulada.
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Responsables del area
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripcion Fecha creacion

1 Al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién. 15/06/2023

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por
escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de
Fideicomisos y a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion y Extincién, para
darle el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores,
a efecto de finalizar la actividad nimero 20 del Plan de Accién y continuar con el
cumplimiento de las actividades pendientes del Cronograma para la Extinciéon y
Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores
de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

8. CONCLUSION ESPECIFICA

1. Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la
extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACEFil, por el periodo
del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023, se determind que no existe avance en
las actividades para la extincion y liquidacién del Fideicomiso, debido a que a la fecha
de la auditoria el porcentaje de avance es el determinado en el Informe de Auditoria
No. CAl 00022, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de
febrero de 2023, actividades realizadas 48.72%, actividades en proceso 2.56% vy
actividades por realizar 48.72%.

2. Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores
relacionadas a las actividades descritas en el Plan de Accion y del Cronograma para la
extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACFII, se determiné
gue no han implementado las recomendaciones descritas en los Informes de
Auditorias Anteriores, en el cual se recomienda la implementacién de un plan de
accibn donde se pueda determinar las actividades, tiempos y responsables,
especificamente para el cumplimiento de la actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES
PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS".

3. B Fideicomiso cuenta con una cartera crediticia y a la fecha de la auditoria, la
Direccion de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos, no ha definido su destino o
depuracion, lo cual no permite continuar con el cumplimiento de las actividades del
Plan de Acciéon y del Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso.
Ademas, no se tiene evidencia que la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, durante el ejercicio fiscal 2023 haya presentado al Despacho Ministerial
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de este ministerio propuestas que permitan viabilizar el destino de dicha cartera
crediticia.

9. EQUIPO DEAUI

ANEXO

Anexo 1

Analisis del avance del Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHIL.

Anexo 2

Seguimiento de Recomendaciones de Auditorias Anteriores
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No. ACCIONES

10

12

14

16

17

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

ANEXO 1

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PERIODO 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Andlisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y
COORDINAR EXTINCION/ DECISION DOCUMENTADA DE LA
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCION Y
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO.

SOLCITUD DE COPIAS SIMPLES LEGAUZADAS DE
ESCRITURAS PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE GOBIERNO (CONSTITUCION Y
MODIFICACION).

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA
DICTAMEN FINANCIERO) + OBUGACIONES PENDIENTES.

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE
EXTINCION

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO QUE
ES PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCION (DOCUMENTO
REAUZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL,
EN GESTION DE OPINION LEGAL

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDENTE A
ASESORIA JURIDICA MAGA PARA EMISION DE OPINION
LEGAL

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE NO APRUEBA =
DEVUELVE EXPEDIENTE / S| APRUEBA = EMITE OPINION
LEGAL, (DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISION
DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORIA  JURIDICA  TRASLADA EXPEDIENTE A

ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION GENERAL REMTE EXPEDENTE A
DIRECCION DE  COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS.

DIRECCION DE  COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE Los
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCION A
FIDUCIARIO.

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION
(APRUEBA EMTE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE
MODIFICACIONES, S| SE EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES
EN EL INSTRUMENTO DE EXTINCION, SE SOMETERA A
OPINION DE ASESORIA JURIDICA)

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO FINANCIERO
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL
MINFIN.

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FDUCIARIO Y LOS
REMITE A ADMINISTRACION GENERAL.

ADMINISTRACION  GENERAL  TRASLADA DOCUMENTOS
PROVENEENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS,

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), ASESORIA
JURIDICA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCION
DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

SEMANA

RESPONSABLE

DESPACHO SUPERIOR -

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ASESORIAJURIDICA-
MAGA

ASESORIA JURIDICA-
MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DCPF - MAGA

BANRURAL

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DESPACHO SUPERIOR -
MAGA

DCPF - MAGA

ASESORIA JURIDICA -
DCPF - MAGA

REALIZADA

EN PROCESO

PENDIENTE

OBSERVACIONES

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO



No. ACCIONES

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

3L

32

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

ANEXO 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023
PERIODO 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Anélisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL REMITE H. EXPEDIENTE A LA
DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO CE
FINANZAS PUBUCAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE

DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO CE
FINANZAS PUBUCAS EVALUA EL EXPEDIENTE DE EXTINCION
Sl CUMPLE REQUISITOS = EMITE OPINION TECNICA / NO
CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE EXPEDIENTE.

ANAUSIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVICS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBUCAS.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION
GENERAL PARA SU REMISION A LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBUCAS
CON PREVIOS CUMPUDOS, PARA GESTION DE DICTAMEN
FAVORABLE

GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE
EXPEDIENTE A PGN

ANAUSIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO
BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DEVUELVE
EXPEDIENTE A MINFIN.

MINFIN REMTE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBUCA FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO
CORRESPONDIENTE  (FIRMA DE SENOR PRESDENTE Y
MINISTRO (9.

GESTION Y PUBUCACION DE ACUERDO GUBERNATIVO.

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO PARA LA AUTORIZACION DE MANDATO
ESPECIAL CON REPRESENTACION.

AUTORIZACION DE  MANDATO  ESPECAL  CON

REPRESENTACION EN PAPEL PROTOCOLO

SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE DEL SENOR
MINISTRO.

FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN.

GESTION DE REGISTRO DE MANDATO.

NSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
DEL TESTIMONIO DEL MANDATO.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO, PARA AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA
CE EXTINCION.

SEMANA RESPONSABLE

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DIRECCION DE
FIDEICOMISOS -
MINFIN

2AL6

DCPF - MAGA/

7 AL 59
BANRURAL

DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

60 AL 61

DIRECCION DE
FIDEICOMISOS -
MINFIN

62 AL 70

TLALT7 PGN

DIRECCION DE
8 FIDEICOMISOS -
MINFIN

MAGA/SECRETARIA
GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

79 AL 86

SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA/
MAGA/ DIARIO DE
CFNTROAMERICA
DCPF -

920 ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA
ESCRIBANIA DE
CAMARAY DE
GOBIERNO
ESCRIBANIA DE
CAMARAY DE

GOBIERNO/
DESPACHO SUPERIOR -
MAGA
ESCRIBANIA DE
CAMARA Y CE
GOBIERNO/ PGN
DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

87 AL 89

91 AL 98

99 AL 100

101 AL
102

103 AL
105

ADMINISTRACION
GENERAL-MAGA
/ARCHIVO GENERAL DE
PROTOCOLOS DEL
ORGANISMO JUDICIAL

106 AL
107

DCPF -
108 ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

REALIZADA

EN PROCESO

PENDIENTE

nr ¢
VoV oIkt

OBSERVACIONES

CUMPLIDO

CUMPLIDO

EN PROCESO segln
Oficio No. DCPF-F-691
2023/merm de fecha
02/06/2023, numeral
3



ANEXO 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023
PERIODO 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Anélisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

No. ACCIONES ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA SEMANA RESPONSABLE REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE
AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y 109 AL ESCRIBANIA DE
34 , CAMARA Y DE 1
LIQUIDACION EN PAPEL PROTOCOLO. 119
GOBIERNO/SIB/CGC
ESCRIBANIA DE
. . . CAMARAY DE
SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y 120 AL
35 s GOBIERNO/ 1
LIQUIDACION. 13 oo R-
MAGA/BANRURAL
. . ESCRIBANIA DE
ey o :
) GOBIERNO
e REMISION DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICADE |, ADMINISTRACION 1
EXTINCION AL FIDUCIARIO.
GENERAL - MAGA
REMISION DE COPIAS SIMPLES DE LA ESCRITURA PUBUCA DCPF -
38 DE EXTINCION PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 128 ADMINISTRACION 1
Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, GENERAL - MAGA
REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA DCPF -
39 PUBUCA DE EXTINCION A CONTRALORIA GENERAL DE 129 ADMINISTRACION 1
CUENTAS, DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA. GENERAL - MAGA
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA 39 39 39
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%

2 Licda. Mildred

'neyds canel Osorio

Asesor Servidos

Profesionales en
Auditoria

'eG U fii#"'

OBSERVACIONES



ANEXO 2

va MINISTERIO DE

GANADERIA Y .
ALIMENTACION UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

HOJA DE SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

No. de Informe: CAI 00022 Auditor (es): Licda. Mildred Eneyda Canel Osorio / Lie. César Augusto Yantuche Morales

Entidad: FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE  Tipo de Auditoria: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PRIMER
LOS DEPARTAMENTOS DEZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI- TRIMESTRE 2023, RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL
PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-

Alcance: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Fecha: 28/03/2023

ESTADO
CONDICION RECOMENDACION RESPONSABLE ACCIONES DE LA ADMINISTRACION

REALIZABA  EN PROCESO  PENDIENTE

Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Ministro del Ministerio de 1. Por medio de OFICIO DM-SEG-194-2023 de fecha 30/03/2023, el sefior Ministro y

Acci6n y Cronograma de Actividades Alimentacion. Agricultura, Ganaderia y el Licenciado Byron Terré, Auditor Interno, trasladaron la presente recomendacion al
Condicién Que el sefior Ministro de Agricultura, Alimentacion; Director Ingeniero Agronomo Guillermo Antonio de Leén Agreda, Director de Cooperacion,
Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accién y del Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, para que realice las gestiones administrativas para dar
Cronograma para la extincién y liquidacién del Fideicomiso por escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y cumplimiento a la recomendacién, debiendo informar a la Unidad de Auditoria Interna
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de Fideicomisos; Jefe de en untérmino de 05 dias habiles sobre las mismas.
los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por Fideicomisos, para velar y supervisar el gigeicomisos 2. Se recibié Oficio No. DCPF-F-470-2023/merm de fecha 17/04/2023, emitido por el
el periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, cumplimiento de las fechas y actividades Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Leén Agreda, Director de Cooperacion,
se determiné que no existe avance en las actividades para la descritas en el cronograma de actividades Proyectos y Fideicomisos, en el cual indica que ia Direccién de Cooperacion,
extincion y liquidacién del Fideicomiso, debido a que a lafecha para la extincién y liquidaciéon del Fideicomiso Proyectos y Fideicomisos a través de la Jefatura de Fideicomisos, ha velado y
de la auditoria debian tener realizada la actividad 25 y se Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios supervisado el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma de
encuentra realizada hasta la actividad 19. Productores de los Departamentos de Zacapa actividades para la extincion y liquidacién del fideicomiso, sin embargo, no ha sido
y Chiquimula, PROZACHI. posible avanzar en las mismas debido a situaciones ajenas a dicha Direccion.
Carta a la Gerencia No. CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020 3. Mediante Nombramiento de Auditoria No. NAI-048-2023-2 de fecha 11 de mayo de
de fecha 05 de octubre de 2020. 2023 se practicd auditoria de cumplimiento y se di6 seguimiento a la presente

recomendacion, la cual se determina que se encuentra pendiente de implementar, por
lo que se traslada a la Deficiencia No. 1 del presente Informe CAl 00048.
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ANEXO 2

I h- .
GUATEMATA St
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ALIMENTACION
1 p
) HOJA DE SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

No. de Informe: CAI 00022 Auditor (es): Licda. Mildred Eneyda Canel Osorio / Lie. César Augusto Yantuche Morales

Entidad: FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE  Tipo de Auditoria: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PRIMER
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPAY CHIQUIMULA -PROZACHI- TRIMESTRE 2023, RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL
PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-

Alcance: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Fecha: 28/03/2023

ESTADO
CONDICION RECOMENDACION RESPONSABLE ACCIONES DE LA ADMINISTRACION

REALIZADA  EN PROCESO  PENDIENTE

Recomendaciones de Auditorias Anteriores no Cumplidas Al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Ministro del Ministerio de 1. Por medio de OFICIO DM-SEG-194-2023 de fecha 30/03/2023, el sefior Ministro y

Alimentacion. Agricultura, Ganaderia y el Licenciado Byron Temé, Auditor Interno, trasladaron la presente recomendacion al
Condicién Que el sefior Ministro de Agricultura, Alimentacién;  Director; Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Leén Agreda, Director de Cooperacién
Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, para que realice las gestiones administrativas para dar
auditorias anteriores relacionadas a las actividades descritas por escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y cumplimiento a la recomendacion, debiendo informar a la Unidad de Auditoria Interna
en el Plan de Accion y del Cronograma para la extincién y Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de Fideicomisos; Jefe de €n untérmino de 05 dias habiles sobre las mismas.
liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Fideicomisos, para darle el seguimiento a Eigeicomisos 2. Se recibié Oficio No. DCPF-F-470-2023/merm de fecha 17/04/2023, emitido por el
Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y cumplimiento de las recomendaciones de Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Le6n Agreda, Director de Cooperacion
Chiquimula, PROZACHI, se determiné que no cumplieron con| auditorias anteriores a efecto de finalizar la Proyectos y Fideicomisos, en el cual indica que dicha Direccion ha realizado las|
la recomendacion descrita en el Informe de Auditoria No. CAl actividad nimero 20 del Plan de Accién y del acciones respectivas en conjunto con el Fiduciario Banco de Desarrollo Rural, S.A.,
0072 de fecha 19 de septiembre de 2022 y en el Informe de Cronograma para la Extincién y Liquidacion del para continuar con el proceso de depuracion de la cartera crediticia aplicando para el
Auditoria No. CAI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022, en Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para efecto lo que establece el articulo 92 del Decreto Numero 54-2022 del Congreso de la
los cuales se recomienda la jmplementacién de un plan de Pequefios Productores de los Departamentos Republica de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
accion donde se pueda determinar las actividades, tiempos y de Zacapa y Chiquimula, PROZACH]I. Estado. para el Ejercicio Fiscal 2023.
responsables, especificamente para el cumplimiento de la 3. Mediante Nombramiento de Auditoria No. NAI-048-2023-2 de fecha 11 de mayo de
actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION 2023 se practico auditoria de cumplimiento y se di6 seguimiento a la presente
DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE recomendacion, la cual se determina que se encuentra pendiente de implementar, por
FIDEICIOMISOS = DEL  MINISTERIO DE  FINANZAS lo que se traslada a la Deficiencia No. 1 del presente Informe CAI 00048.

PUBLICAS".

Auditoria No. CAI 0072 de fecha 19 de septiembre
de 2022 e Informe de Auditoria No. CAI 0085 de fecha 12 de
diciembre de 2022.

Licda. Mildred
daCanel 0soiio”]
sesor Servicios m
Profesionales sn *
% , Auditoria
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MINISTERIO DE ANEXO 2

( IU @Eﬁm ACRICULTURIA,.

iChidentaclon UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
HOJA DE SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

No. de Informe: CAl 00022 Auditor (es): Licda. Mildred Eneyda Canel Osorio / Lie. César Augusto Yantuche Morales

Entidad: FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE  Tipo de Auditoria: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PRIMER
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA-PROZACHI- TRIMESTRE 2023, RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL
PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-

Alcance: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Fecha: 28/03/2023
ESTADO
CONDICION RECOMENDACION RESPONSABLE ACCIONES DE LA ADMINISTRACION
REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

Falta de traslado del expediente del Fideicomiso para su Al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Ministro del Ministerio de 1. Por medio de OFICIO DM-SEG-194-2023 de fecha 30/03/2023, el sefior Ministro y 1
extincion y liquidacion Alimentacion. Agricultura, Ganaderia y el Licenciado Byron Terré, Auditor Interno, trasladaron la presente recomendacion al

Que el seflor Ministro de Agricultura, Alimentacién;  Director Ingeniero Agronomo Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de Cooperacion,
Condicién Ganaderia y Alimentacioén, gire instrucciones de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, para que realice las gestiones administrativas para dar

por escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y cumplimiento a la recomendacién, debiendo informar a la Unidad de Auditoria Interna
La Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos no ha Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de Figeicomisos; Jefe de en un término de 05 dias habiles sobre las mismas.
trasladado a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién Fideicomisos, para que coordine la entrega del gigeicomisos 2. Se recibi6 Oficio No. DCPF-F-470-2023/merm de fecha 17/04/2023, emitido por el
de Extincion el expediente administrativo del Fideicomiso expediente administrativo de Extincién y Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de Cooperacion,
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Proyectos y Fideicomisos, en el cual indica que la Jefatura de Fideicomisos se
los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI. Desarrollo Rural para Pequefios Productores encuentra coordinando con la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de

de los Departamentos de Zacapa Yy Extincion la entrega de los expedientes administrativos de extincién, por lo que, el 13

Chiquimula, PROZACHI, a la Comisién de abril de 2023 se sostuvo una reunién para definir los extremos que debe contener
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de Técnica Multidisciplinaria de Gestion de el Acta Administrativa de traslado, en este sentido una vez se haya formalizado la
2022, Articulo 2. Objeto de la Comisién Técnica y Articulo 7. Extincién, para que de cumplimiento a lo entrega correspondiente, se estard remitiendo una copia simple a la Unidad de
Plan de Trabajo y Supervision. establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05- Auditoria Interna para su conocimiento y efectos pertinentes.

2022 de fecha 04 de enero de 2022. 3. Mediante Nombramiento de Auditoria No. NAI-048-2023-2 de fecha 11 de mayo de

2023 se practicé auditoria de cumplimiento y se di6 seguimiento a la presente
recomendacion, la cual se verificé que el expediente administrativo se trasladé a la
Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién mediante Acta Nimero 08
2023 de fecha 11 de mayo de 2023. Esta recomendacion se traslada de en proceso a
realizada.

: . . TOTALES 3 0 0



Auditoria Interna
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Unidad eiecutorala dministrativa: Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de
nidad ejecutorajarea administrativa: Zacapa y Chiquimula, PROZACH]I, correspondiente al Segundo Trimestre del afio 2023

Cumplimiento, del porcentaje de avance y la documentacién de respaldo de las actividades del

Area: cronograma.
CAl: 00048

Numero de nombramiento: NAI-048-2023-2

Tipo de auditoria: De Cumplimiento

Periodo de la Auditoria: Del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacién:
Ing. Agr. Guillermo A de Leén Agreda

Cargo del Responsable: . . o .
Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos

Fecha méaxima para implementacion:
No. Deficiencia: 1

Descripcion de la deficiencia:
Falta de cumplimiento a recomendaciones de auditorias anteriores

Condicién

Al verificar el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento CAl 0022, practicada por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura
Ganaderia y Alimentacién al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI,
correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, se determiné que la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y la Comisién
Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién, no cumplieron con las recomendaciones de las siguientes deficiencias:

1 Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Accién y Cronograma de Actividades
2.Recomendaciones de Auditorias Anteriores no Cumplidas

Lo anterior se determiné con la verificacién y el andlisis de las pruebas solicitadas para su implementacién, las cuales no demostraron que se hayan subsanado las

deficiencias descritas en el Informe de Auditoria CAI 0022.

Recomendacién sugerida por equipo de auditoria,
Al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién. Que el sefior

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y este ai Jefe de Fideicomisosy a la
Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion y Extincién, para darle el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores, a efecto de finalizar la
actividad nimero 20 del Plan de Accién y continuar con el cumplimiento de las actividades pendientes del Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

¢De acuerdo? S| ~] NO

Sl la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideraciéon de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacion para hacerla factible.

Justificacion

Recomendacién consensuada
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