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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00020-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO CREDITO RURAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al
28 de febrero de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.
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Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el andlisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accién y Cronograma para fa extincion y liquidacion del Fideicomiso Crédito Rural
al 28 de febrero de 2023, el porcentaje de avance es en actividades realizadas el 47.37%
por ciento, actividades en proceso el 2.63% por ciento y actividades pendientes de
realizar el 50% por ciento.

Adicionalmente adjunto encontrara la Guia G3 “Consenso de Recomendaciones” por
cada una de las deficiencias contenidas en Informe adjunto, las cuales debera firmar
provisionalmente, como Maxima Autoridad y reenviarlas a esta Unidad de Auditoria
Interna dentro del plazo de 7 dias habiles, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No.
96-2019 Reglamento de la Ley Organica de la Cantraloria General de Cuentas; Articulo
66. Seguimiento a las Recomendaciones (de ‘Auditeria. y Acuerdo NGmero A-070-
2021 el cual aprueba el Manual de Audltorla na Gube nam\ental, MAIGUB; numeral

3.3.1 Informe de Auditoria.
Con muestras de mi consideracion y_.estizma;.:_lptsalu

Ingeniero

Edgar René de Ledn Moreno
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Ahment p 3
Su Despacho i WY "y e

Adjunto: informe No. CAl 00020-2023 en 18 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de Cooperacion, Proyectos _y,_Fideicomisos
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso Crédito Rural, Correspondiente al Primer Trimestre 2023
Del 01 de Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023
CAI 00020

GUATEMALA, 23 de Marzo de 2023
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Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:

Edgar René De Ledn Moreno

003

Guatemala, 23 de Marzo de 2023

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-020-2023, emitido con fecha
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria

interna

Sin otro particular, atentamente

,,,,,
0

Florinda Juliana Veiasquez Martinez
Supetrvisor
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Cesar Au/gusto Yantuche Moralés———"

Auditor
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1. INFORMACION GENERAL
1.7 MISION

Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: “Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la méxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado.” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

(s
Nombramiento(s) S
No. 020-2023-2
0N
Y
3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS O%@
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
/ NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;

NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacién del Fideicomiso
Credito Rural, Correspondiente al Primer Trimestre del Afio 2023 y cumplimiento de la
normativa aplicable.
4.2 ESPECIFICOS
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion y cumplimiento de
normativa aplicable, correspondiente al Fideicomiso Crédito Rural por el periodo del 01 de
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.
5. ALCANCE
La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion,

liquidacidon y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del 01 de
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

1 Area general 0 NO ]
2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1
Porcentaje de Avance by
e F
{
5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

No hubo limitacion al alcance.
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6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva nimero 475 de fecha 4 de septiembre de 1996, suscrita por
el Escribano de Gobierno, fue creado el fideicomiso Crédito Rural, su objeto: a) Otorgar
préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones cooperativas de
primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de servicio a pequefios y
medianos productores rurales, grupos comunitarios de agricultores, fundaciones de
desarrollo, asociaciones de productores, y cualquier otra organizacion legalmente
constituida, para que éstas a su vez canalicen los fondos a los pequefios y medianos
productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones técnicas y econdmicas de
sus actividades productivas y permitan su incorporacién a eslabones superiores de las
cadenas de produccion; b) Otorgar préstamos a los pequefios y medianos productores
rurales en forma individual. Esta asistencia crediticia cubrird todo el territorio nacional,
prioritariamente en las areas de conflicto, de tal forma que el crédito sea un elemento
estratégico para permitir que se desarrollen iniciativas de tipo grupal en el ambito
productivo; asi como incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria, los
ingresos reales y, la diversificacién de las actividades econdmicas familiares de los
pequenos y medianos productores del pais; todo ello en un marco de la conservacién de los
recursos naturales.

Dicho fideicomiso ha sido objeto de modificaciones mediante la suscripcion de las
escrituras numeros 370, de fecha 11 de diciembre de 1998, 367, de fecha 16 de diciembre de
1999, 861, de fecha 19 de diciembre de 2002, 231, de fecha 8 de abril del 2003, 504, de fecha
1 de septiembre de 2005, 283, de fecha 11 de septiembre de 2007, 221, de fecha 8 de
octubre de 2008 y 126, de fecha 13 de agosto de 2014.

La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
durante el periodo contable 2022, cumplié con darle seguimiento al Fideicomiso Crédito
Rural, en extincién y liquidacién, conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-
DAS-10-005-2022-FCR-0F-16-2022 de fecha 27 de julio de 2022, e Informe de Auditoria de
Cumplimiento con Seguridad Limitada del periodo comprendido del 8 de mayo de 2019 al 31
de diciembre de 2021,y emitié los siguientes informes de Auditoria Interna: CAl 00065 de
fecha 20 de septiembre del 2022 y CAl 00081 de fecha 15 de diciembre de 2022, ambas
fueron Auditorias de Cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el
avance en el proceso de extincidn y liquidacion del Fideicomiso Crédito Rural,
correspondiente a los periodo del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto del 2022 y 01 de
septiembre al 30 de noviembre, respectivamente. Los informes de Auditoria antes~"
mencionados se encuentra registrados en el Sistema de Auditoria Gubernamental para lasf)
Unidades de Auditoria Interna -SAG —UDAI-WEB. : ‘%\“

%gﬁ
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Funcion

Otorgar préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones cooperativas de
primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de servicio a pequenos y
medianos productores rurales, grupos comunitarios de agricultores, fundaciones de
desarrollo, asociaciones de productores, y cualquier otra organizacién legalmente
constituida, para que estas a su vez canalicen los fondos a los pequefios y medianos
productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones técnicas y econémicas de
sus actividades productivas y permitan su incorporaciéon a eslabones superiores de las
cadenas de produccidn y, otorgar préstamos a los pequefios y medianos productores rurales
en forma individual.

Origen y destino de los recursos

El Patrimonio Fideicometido del fideicomiso Crédito Rural, se integrdé con los saldos de
Activo, Pasivo y Capital de diez (10) fideicomisos extintos siguientes: 1) Granos Basicos;
Diversificacion de Cultivos y Mercadeo de Granos Bésicos; Créditos para la Produccion y
Mercadeo de Artesanias (AID-520- L-018); 2) Desarrollo del Movimiento Cooperativo
(AID-520-L-024); 3) Desarrollo de Cooperativas Agricolas del Altiplano (AID-520-K-036); 4)
Asociacion de Mercadeo Integrado por Federaciones de Frutas y Hortalizas (AID-520-T-030),
5) Desarrollo Agricola del Altiplano del Pais (AID-520-T-037); 6) Sistemas de Diversificacion
para el Pequefio Agricultor (AID-520- T-034); 7) Colonizacién de Nuevas Tierras (AID520-
T-026); 8) Mejoramiento de los Recursos de la Tierra (AID-520-T-026); 9) Conservacion de
Suelos y Obras de Miniriego (PL-480-84); y, 10) Programa de Centros de Comercializacion
Agricola PCCA (AID-SECCION 416-87).

Se pretende con la constitucion de este fideicomiso lograr una mayor eficiencia y eficacia en
la administracion de los recursos fideicometidos, incrementar la asistencia crediticia a través
de intermediarios financieros y en forma directa a los pequefios y medianos productores
rurales.

Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente: 1) FIDEICOMITENTE: El
Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién; 1I) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anénima; vy, i)
FIDEICOMISARIOQ: El Estado de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas Publicas.

Plazo y vencimiento

El plazo de este Fideicomiso es de veinticinco afios contados a partir de la fecha de la f§
constitucion, el fideicomiso vencio el 3 de septiembre de 2021.

A

J
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Estrategias — Trabajo realizado

Mediante Oficio de Notificacién CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-16-2022 de fecha 27 de julio
de 2022, emitido por Contraloria General de Cuentas, notificé respecto a la Auditoria de
Cumplimiento con Seguridad Limitada al Fideicomiso Crédito Rural, periodo comprendido del
8 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

En la carta a la entidad CGC-DAS-10-005-2022- FCR-0F-13-2022, de fecha 19 de julio del
2022, en el cuarto parrafo indica que Mediante oficio DM-758-2021 de fecha 17 de junio de
2021, del Despacho del sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, indica
literalmente “se establece la anuencia para el proceso de extincidon y liquidacion del
Fideicomiso, el cual esta siendo gestionado por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos”.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021 del Contralor General de
Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoria Gubernamental, -NAIGUB-, Manual de
Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, y la Ordenanza de Auditoria Interna
Gubernamental, se efectud Auditoria de Cumplimiento y se determind lo siguiente:

Se reviso y analizé los documentos presentados por la Direccion de Cooperacion, Proyectos
y Fideicomisos, sobre el avance del Plan de Accién y el Cronograma para la extincion y
liquidacion del Fideicomiso Crédito Rural, y se determind lo siguiente:

La Direccion de Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacidn, trasladé a la Unidad de Auditoria Interna los Oficios No. DCPF-
F-298-2023/bp, de fecha 03 de marzo de 2023 y No. DCPF-F-328-2023/bp de fecha 10 de
marzo de 2023, donde adjunta los documentos de soporte para determinar el avance del
Plan de Accién y Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Crédito Rural,
por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Durante el periodo auditado, han realizado dieciocho actividades con un porcentaje del
47.37%; una actividad en proceso con porcentaje del 2.63% y diecinueve actividades
pendientes de realizar que representan el 50%.

La actividad 19 “ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS
POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS”, en el
oficio No. DCPF-F-298-2023/ bp, de fecha 03 de marzo de 2023, indica que esta actlwdad
tiene prevista para su realizacion 48 semanas, inicia en la semana 11 del cronograma la CuaL
corresponde a la segunda semana del mes de agosto del 2022 y culmina en la semana 59 ~

que corresponde a la segunda semana del mes de julio del 2023, tiempo en el cual se %
subsanara los previos sefialados por el Ministerio de Finanzas Publicas y actualmente se
encuentra en la semana 30 para tal efecto. 6@

\
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Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincion anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y
nombrada la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestidn de Extincion de fideicomisos
vencidos y en proceso de extincién anticipada en los que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente, el
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 188-2022 de fecha 20 de julio de 2022 y
Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los
cuatro integrantes de la Comisién Técnica.

Como parte del proceso de auditoria, para determinar el cumplimiento de las atribuciones
asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de Fideicomisos
vencidos y en proceso de extincion, mediante el Oficio No. UDAI-R-119-2023 de fecha 22 de
febrero de 2023, se solicité a la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, informar sobre las actividades
asignadas a la Comisidn Técnica, conforme al Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04
de enero de 2022, indicando la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos,
mediante Oficio No. DCPF- F-298-2023/ bp, de fecha 03 de marzo de 2023. Inciso 5 “la
Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién en Acta identificada con el
nimero 12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial
No. 5-2022 de fecha 4 de enero de 2022, procedid a recibir los documentos de extincion del
fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en Ia
Region del Trifinio, Area de Guatemala -PRODERT-.

La Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos mediante Oficio DCPF-D-0192-2022/
ajrp de fecha 28 de noviembre de 2022, le requirié a la citada Comision el Plan de Trabajo, en
cumplimiento a lo que establece el articulo 7 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

La comision presento el oficio No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 por medio
del cual hace de su conocimiento de esta Direccion las razones por las cuales a esa fecha no
habia hecho efectiva la entrega de la documentacidn requerida y se conformo hasta el 25 de
enero de 2023, de acuerdo al oficio CTME-01-2023/ ma. Se encuentran en recepcion de
expedientes actualmente.”

Mediante anélisis de la informacion, se determiné que, al 28 de febrero de 2023, las
personas nombradas para la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de
Fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticipada, no han cumplido con trasladar
a la Direccidn de Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos el Plan de Trabajo establecido en el
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022 en el Articulo 7. Plan de,..
Trabajo y Supervision. Deficiencia de control interno No. 01 indicada en el presente informe. 3

Con la informacion recibida por parte de la Direccién de Cooperacion, Proyectos Yo
Fideicomisos mediante Oficio No. DCPF-F-298-2023/bp, de fecha 03 de marzo de 2023, se ™
verifico que la Comisiéon Técnica no ha trasladado a la Direccién de Cooperacion, los
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informes mensuales con la informacion detallada del avance de las actividades del
Cronograma y del plan de accidn, incumpliendo lo indicado en el Articulo No. 8 Remision de
Informes segun Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022. Deficiencia
de control interno No. 02 indicada en el presente informe.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION
1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado

Falta de presentacion de Plan de Trabajo.

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en
su Articulo 2. Objeto de la Comisién Técnica, indica: "Tiene como funcién principal
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extincion y
liquidacion de los fideicomisos (...)" Articulo 7. Plan de Trabajo y supervision. "La
"Comision Técnica" con asesoria de la Direccién de Cooperacion Proyectos vy
Fideicomisos, elaborard un plan de trabajo en el cual establecera las diferentes etapas
para la conformacién del expediente administrativo de extincion del fideicomiso, con
fechas definidas para su conclusién y entrega a la Direccidn de Fideicomisos del
Ministerio de Finanzas Publicas ..."; Al revisar la documentacion presentada en el Oficio
DCPF-F-298-2023/bp de fecha 03 de marzo de 2023 Ref. 333/422792, se determind que la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestidn de Extincidn, a ia fecha de la auditoria, no
ha presentado a la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, el Plan de trabajo
para la Extincién y Liquidacion de los Fideicomiso Crédito Rural.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en:

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022, en sus articulos:

Articulo 2. OBJETO DE LA COMISION TECNICA. "La "COMISION TECNICA
MULTIDISCIPUNARIA DE GESTION DE EXTINCION" tiene como funcidn principal
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extincion vy
liquidacién de los fideicomisos que se detallan a continuacion: 1. Programa de Desarrollo
Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula - \
PROZACHI-, 2. Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, 3. Proyecto R
de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Regidn del Trifinio,

Area Guatemala - PRODERT-, 4. Formacion de Recurso Humano, 5. Administracion de u@
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Carteras, 6. Mejoramiento del Pequefio Caficultor, 7. Crédito Rural, y 8. Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada. ..."

Articulo 7. PLAN DE TRABAJO Y SUPERVISION. "La "Comisién Técnica" con asesoria de la
Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, elaborard un plan de trabajo en el
cual establecera las diferentes etapas para la conformacién del expediente administrativo
de extincion del fideicomiso, con fechas definidas para su conclusién y entrega a la
Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas. El plan de trabajo debera
de ser autorizado por la Direccion de Cooperacién Proyectos y Fideicomisos, la cual
supervisara en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, a
través de la jefatura correspondiente.”

Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud de que la informacién presentada por la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, no es suficiente para desvanecerla, en virtud que
segun Oficio CTMGEF-01-2023/ma de fecha 25 de enero de 2023, la Comisidn Técnica fue
conformada en su totalidad en dicha fecha, sin embargo segun el Acuerdo Ministerial
229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, Articulo No. 1 "Se modifica el Articulo 4., del
Acuerdo ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022, el cual queda de la
manera siguiente:

"Articulo 4. Nombramiento. Se nombra para integrar la "Comisidn Técnica" a las siguientes
personas que forman parte del personal permanente del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, siendo las que se enlistan a continuacién: .., la Comisién
Técnica quedd nombrada para ejercer las funciones establecidas en el Acuerdo
Ministerial No. 05-2022 del 04 de enero de 2022.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-379-2023/bp de fecha 20 de marzo de 2023, el Director de la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, trasladd respuesta a la presente
deficiencia, indicando lo siguiente:

“"Con relacién al Acuerdo Ministerial No. 05-2022 del Ministro de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion de fecha 04 de enero de 2022, es importante resaltar y como es de su
conocimiento, que el mismo fue modificado mediante los Acuerdos Ministeriales Nos.:
188-2022, 229-2022 y 290-2022 de fechas 20 de julio 19 de agosto y 24 de octubre todos
del afio 2022 respectivamente, los cuales no fueron considerados en el criterio utilizado
en el planteamiento de la deficiencia, en virtud que la conformacion de la comision
conllevd un plazo de més de 10 meses.

La Comision Técnica Multidisciplinaria de gestién de Extensién mediante Acta nimero
12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, contenido en hojas moviles autorizadas por
la Contraloria General de Cuentas hizo constar entre otros que, a partir de dicha fecha
quedan conformados como Comision para dar cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo ministerial No. 05-2022 de fecha 4 de enero 2022 y sus modificaciones por lo

Pagina 11 de 15




613

que esta Direccion mediante Oficio DCPF-D-0192-2022/ ajr de fecha 28 de noviembre de
2022, solicito a los miembros de la comisién la entrega del Plan de Trabajo para su
revision y autorizacion respectiva.

En ese orden de ideas, la citada Comision mediante Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de
noviembre de 2022, manifestd que era posible entregar el Plan de Trabajo solicitado en
virtud que gozarian del periodo de vacaciones autorizado por la Direccion de Recursos
Humanos del Ministerio acompafiando las constancias respectivas (copia adjunta);
ademas manifestaron en el apartado respectivo que "[...] esta Comision considera
necesaria la presencia de los cuatro (4) integrantes que la conforman para la elaboracion
del Plan de trabajo, tomando en cuenta que se estableceran fechas definidas, pasos y
rutas a seguir para la conclusion y entrega del referido Plan a la Direccidén de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos; por tal motivo dicho requerimiento se presentara hasta que la
Comisién este conformada en su totalidad por los cuatro (4) integrantes y asi poder llevar
a cabo lo establecido en el Plan de Accidn y Cronograma presentado por el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ante la Contraloria General de Cuentas, para la
extincidén de los fideicomisos vencidos y con vencimiento anticipado.”

En ese sentido, cabe hacer mencion que esta Direccion esta en la mejor disposicion de
brindar la asesoria necesaria cuando la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincion lo requiera.”

Responsables del area
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

1 Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion. 22/03/2023

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por
escrito al Director de fa Direccion de Cooperacién Proyeclos y Fideicomisos para que
instruya a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién, del
Fideicomiso Crédito Rural que deben presentar a la Direccion de Cooperacion
Proyectos y Fideicomisos el Plan de Trabajo para la extincion y liquidacion de los
fideicomisas vencidos.

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado
Falta de presentacion de Informe Mensual.

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en
su Articulo 8. REMISION DE INFORMES indica: "La "Comisién Técnica" presentara
mensualmente un informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del Plan
de Accién y Cronograma para la liquidacién y extincion, de cada uno de los fideicomisos
en proceso de extincion ante la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, de
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este Ministerio. (...)", se determind que la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion
de Extincion, a la fecha de la auditoria, no ha presentado a la Direcciéon de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos los informes de avance de las actividades del Plan de Accién y
Cronograma para la liquidacion y extincion del Fideicomiso Crédito Rural.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en:

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022.

ARTICULO 8. REMISION DE INFORMES. "La "Comisién Técnica" presentard mensualmente
un informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del Plan de Accidn y
Cronograma para la liquidacién y extincidn, de cada uno de los fideicomisos en proceso
de extincion ante la Direccidn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, de este
Ministerio. Adicionalmente, la "Comisién Técnica" presentara un informe resumido y
consolidado trimestralmente ante la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos,
de este Ministerio quien remitird copia al Despacho Superior y a la Unidad de Auditoria
Interna de este Ministerio. La "Comision Técnica" debera elaborar y remitir los informes
especificos que sean requeridos por la Autoridad Superior, la Unidad de Auditoria interna,
la Direccidn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, todas de este Ministerio.”

Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud que la documentacion de descargo presentada por la
Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos no es suficiente para su
desvanecimiento, ya que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion
fue nombrada en el Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, por
fo cual la Comisién Técnica ha tenido seis meses para remitir los informes mensuales
segun lo establecido en el Articulo 8. "Remisién de Informes”. Acuerdo Ministerial 05-2022
de fecha 04 de enero de 2022.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-379-2023/bp de fecha 20 de marzo de 2023, el Director de la
Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, trasladd respuesta a la presente
deficiencia, indicando lo siguiente:

"La entrega de los informes mensuales por parte de la Comision Técnica Multidisciplinaria
de Gestidon de Extincion no se ha cumplido derivado que la misma quedd conformada
hasta el 25 de enero de 2023, por lo que no han tenido un periodo mensual regular de
trabajo.”

Responsables del area

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA
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1 Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion. 22/03/2023

Que el sefor Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacidn, gire instrucciones por
escrito al Director de la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos para que
este a su vez, le instruya a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestidn de
Extincion, que debe entregar a la Direccién de Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos
los informes mensuales donde detallen el avance de las actividades realizadas para la
extincién y liquidacion del fideicomiso Crédito Rural.

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Conclusiones:

En virtud de la documentacion presentada por la Direccién de Cooperacién, Proyectos
y Fideicomisos y el andlisis del avance del Plan de Accién y Cronograma para la
extincion y liquidacion del Fideicomiso Credito Rural, se concluye que, durante el
periodo de la auditoria del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, el
porcentaje de avance es el siguiente: actividades realizadas del 47.37%, actividades en
proceso del 2.63% y actividades pendientes de realizar es 50%, porcentajes
determinados en el Informe de Auditoria No. NAI-065-2022 CAIl 00065 de fecha de 16
de agosto de 2022.

En relacion con la elaboracion del Plan de Trabajo, por parte de la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincidn, para el cumplimiento del Plan de Accidn y el
Cronograma para la Extincion y Liquidacién del Fideicomiso Crédito Rural, al 28 de
febrero de 2023, la Comisidn Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién no ha
cumplido con las funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de
fecha 04 de enero de 2022, Articulo 7. Plan de Trabajo y Supervision.

Con base documentacién analizada, se determind que, al 28 de febrero de 2023, la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, para el cumplimiento del
Plan de Accion y el Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso
Crédito Rural, incumplié con la Remision del Informe mensual a la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos establecido en el Acuerdo Ministerial No.
05-2022 de fecha 04 de enero de 2022. Articulo 8. Remisién de Informes.
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ANEXO

Anexo 1. Analisis de avance del cronograma para la extin aMNgjdeicomiso
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES
Area (Unidad ejecutoralérea administrativa): Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
CAL 00020
Numero de nombramiento: NAI-020-2023
Tipo de auditoria: Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Crédito Rural
Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Nombre(s) dei {ios) responsable(s) de la implementacion:
ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Ledn Agreda

Cargo del Responsable: . . N
Director de la Direccitn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos

No. Deficiencia: 1

Descripcion de la deficiencia:
Falta de presentacion de Plan de Trabajo.

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Articulo 2. Objeto de la Comision Técnica, indica: "Tiene como funcién principal
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extincion y
liquidacion de los fideicomisos {...)" Articulo 7. Plan de Trabajo y supervision. “La "Comision Técnica" con asesaria de la Direccién de Cooperacion Proyectas y
Fideicomisos, elaborara un plan de frabajo en el cual establecera las diferentes etapas para la conformacion det expediente administrativo de extincion del fideicomiso, con
fechas definidas para su conclusion y entrega a la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas ..."; Al revisar fa documentacion presentada en el Oficio
DCPF-F-298-2023/bp de fecha 03 de marzo de 2023 Ref. 333/422792, se determind que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, a la fecha de la

auditoria, no ha presentado a la Direccion de Gooperacion, Proyectos y Fideicomisos, el Plan de trabajo para la Extincién y Liquidacion de jos Fideicomiso Crédito Rural.

Recomendacién sugerida por equipo de auditoria
Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por escrito al Director de la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos para que
instruya a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, del Fideicomiso Crédito Rural que deben presentar a ta Direccion de Cooperacion Proyeclos y
Fideicomisos el Plan de Trabajo para la extincion y liquidacion de los fideicomisos vencidos.

¢De acuerdo? st 1 w~o [ ]

Si la recomendacion sugerida por el equipo de auditoria, a consideracion de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir {a
deficiencia, planteando las modificaciones a 1a recomendacion para hacerla factible.

Justificacion

Recomendacion consensuada
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CONSENSO DE RECOMENDACIONES
Area [Unidad ejecutoralarea administrativa): Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
CAI: 00020
Namero de nombramiento: NAI-020-2023
Tipo de auditoria: Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Crédito Rural
Periodo de 1a Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Nombre(s) del (ios) responsable(s) de la implementacién:
Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Ledn Agreda

Periodo de ia Auditoria: . » L
Director de la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos

No. Deficiencia: 2

Descripcion de la deficiencia:

Falta de presentacién de Informe Mensual.

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Articulo 8. REMISION DE INFORMES indica: “La "Comision Técnica”
presentard mensualmente un informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del Plan de Accién y Cronograma para la liquidacion y extincion, de cada uno de
los fideicomisos en proceso de extincion ante la Direccion de Gooperacion, Proyectos y Fideicomisos, de este Ministerio. (...)", se determind que fa Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, a la fecha de la auditoria, no ha presentade a la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos los informes de avance de las
actividades del Plan de Accion y Cronograma para fa liquidacion y extincion del Fideicomiso Crédito Rural.

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria
Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderfa y Alimentacion.

Que el seffor Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por escrito al Director de 1a Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos para que
este a su vez, le instruya a |la Comisidn Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, que deben entregar a la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos los
informes mensuales donde detallen el avance de las actividades realizadas para fa extincion y liguidacion del fideicomiso Crédito Rural,

;De acuerdo? si I::] NO | ]

Si la recomendacion sugerida por el equipo de auditoria, a consideracion de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Justificacion

Recomendacién consensuada
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