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Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00019-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS, PRIMER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 
28 de febrero de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna refleja un avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras al 28 de febrero de 2023, el porcentaje de avance es en 
actividades realizadas es el 36% por ciento, en actividades en proceso el 4% por ciento 
y actividades pendientes de realizar el 60% por ciento.

Con muestras de mi consideración y estima, lo saludo.

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 409 

Teléfono: 2413 7000, extensión 7227-7228
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Guatemala, 28 de Marzo de 2023

Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación : 
Edgar René de León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-019-2023, emitido con fecha 
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Sin otro particular, atentamente

Florinda Juliana Velasqijez Martínez 
Supervisor \

Paola Lucrecia Godinez García De León 
Coordinador

Cesar Augusto Yantuche Morales 
7 Auditor

MinluUtflfr
Ganadería
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado.” Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s) 
No. 019-2023

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
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Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Se estableció el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras, Correspondiente al Primer Trimestre del Año 2023 y 
cumplimiento de la normativa aplicable.

4.2 ESPECÍFICOS

• Se verificó el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras.

• Se determinó el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma correspondiente 
al período de la auditoría del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

• Se documentó el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendido del 01 de 
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

5. ALCANCE

La auditoría comprendió establecer el Porcentaje de Avance en el Proceso de Extinción, 
Liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras y el Cumplimiento de la Normativa 
Aplicable por el período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, 
correspondiente al Primer Trimestre del Año 2023.

No. Área Asignada
■ • • • .

Universo
■ ' - , ■ ■lililíElementos Muestreo no 

estadístico
i Área general 0 NO 0
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2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 

No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Antecedentes

El Acuerdo Gubernativo número 703-93, creó el Fideicomiso Administración de Carteras y 
en la Escritura de constitución No. 184 de fecha 1 de junio de 1995, se constituyó el 
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS. Dicho fideicomiso ha sido objeto de 
modificaciones mediante las escrituras números 454 de fecha 4 de septiembre de 1996; 
856 de fecha 19 de diciembre de 2002 y 321 del 31 de mayo de 2005.

Objetivo

De acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución No. 184 de fecha 01 de 
junio de 1995, los objetivos principales del Fideicomiso Administración de Carteras son: 
a) La recuperación y administración de la cartera vencida, y la administración de otros 
activos y pasivos de los fideicomisos extinguidos, b) Trasladar mensualmente las 
disponibilidades que se vayan acumulando, en los porcentajes y en las cuentas 
siguientes:

• El cuarenta por ciento en la cuenta bancaria específica en el Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola, BANDESA denominada Plan de Reestructuración del Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola - BANDESA-, hasta completar la cantidad de 
Q.10,000,000.00;

• El otro cuarenta por ciento se depositará en el mismo Banco, en la cuenta bancaria 
denominada "Modernización del BANDESA”, hasta completar la cantidad de 
Q.15,000,000.00;

• El veinte por ciento restantes se depositará en una cuenta bancaria en BANDESA 
denominada "Asistencia Técnica", hasta completar la cantidad de Q5,000,000.00 y; 4. 
Al completarse las cantidades indicadas en la literal b) anterior los excedentes se 
destinarán conforme instrucciones por escrito del Ministro de Finanzas Públicas.

Elementos personales

La escritura de constitución numero 184 de fecha 1 de junio de 1995, clausula quinta, 
determina los elementos personales de la manera siguiente: I) Fideicomitente: El Estado 
de Guatemala representado por el Ministerio de Finanzas Publicas y el Ministerio de
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Agricultura, Ganadería y Alimentación, II) Fiduciario: El Banco de Desarrollo Agrícola, 
BANDESA cuya transformación establece el nombre comercial de Banco de Desarrollo 
Rural, S.A., BANRURAL. III) Fideicomisario: El Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

La Escritura Constitutiva 184, de fecha 01 de junio de 1995, cláusula séptima el plazo del 
Fideicomiso Administración de carteras fue de diez años, y se modificó en la escritura 
pública número 321 de fecha 31 de mayo de 2005, cláusula segunda, se prorrogó el 
plazo en quince años más, contados a partir del 31 de mayo de 2005, es decir que el 
Fideicomiso venció el 31 de mayo de 2020.

Notas a la información examinada

En la Carta a la Gerencia, de fecha 4 de marzo de 2021, emitida por la Contraloría General 
de Cuentas, respecto a la Auditoría practicada al Fideicomiso Administración de 
Carteras, por el período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, indica que la 
Unidad de Auditoría Interna del MAGA, deberá informar a la Dirección de Auditoría de 
Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, a más tardar el último día hábil de los 
meses de septiembre y diciembre de 2021, así como en los meses de abril, agosto y 
diciembre del (los) año (s) siguiente (s), de conformidad con el tiempo estipulado en el 
cronograma para extinción y liquidación, el porcentaje de avance de las acciones 
realizadas.

Durante el período contable 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Administración de Carteras, en extinción y liquidación, conforme lo estipulado en la Carta 
a la Gerencia CGC-DAS-FAC-12-2021, de fecha 04 de marzo de 2021, e Informe de 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento del período del 01 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2020, ha emitido los siguientes informes de Auditoría Interna: CAI: 00019, 
de fecha 04 de mayo de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría 
Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras, correspondiente al período del 01 de diciembre de 2021 al 
28 de febrero de 2022; CAI: 00038, de fecha 20 de junio de 2022, Auditoría de 
cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso 
de extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, correspondiente al 
período del 01 de marzo de 2022 al 31 de mayo de 2022; CAI: 00067 de fecha 14 de 
septiembre de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para 
verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras, correspondiente al período del 01 de junio de 2022 al 31 de 
agosto de 2022 y; CAI: 00088 de fecha 21 de noviembre de 2022, Auditoría de 
cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso 
de extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, correspondiente al 
período del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022. Los informes de 
Auditoría antes mencionados se encuentran registrados en el Sistema de Auditoría



Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG -UDAI-WEB.

Con el oficio DM-SEG-189-2021, de fecha 27 de mayo de 2021, el Señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, presentó a la Dirección de Auditoria a 
Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, el Plan de Acción y Cronograma, en 
donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso Administración de Carteras, en el anexo adjuntó "Hoja de ruta: Plan de 
Acción y Cronograma" consigna que la fecha de finalización de las actividades será en 
enero de 2023.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021 del Contralor 
General de Cuentas, que aprobó: Las Normas de Auditoría Gubernamental, -NAIGUB-, el 
Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ordenanza de Auditoría Interna 
Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento donde se determinó lo siguiente:

Avance del Plan de Acción y Cronograma

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF- 
F-301-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023, donde adjunta los documentos de soporte 
para determinar el avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, por el período comprendido del 
01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, así también en el referido Oficio 
numeral 6, en donde se solicita indicar si en los meses de diciembre de 2022 a febrero de 
2023, fue modificado el cronograma, responden literalmente lo siguiente: "Al respecto 
nos permitimos manifestarle que en el periodo auditado no se ha modificado el 
cronograma respectivo."

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, aprobados en los 
oficios No. DCPF-F-603-2021/km de fecha 9 de abril de 2021 emitido por la Dirección de 
Cooperación Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y el Oficio 
No. DDF-00232-2021 de fecha 16 de abril de 2021, emitido por la Dirección de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas, indican que el mismo debía finalizar la 
primera semana del mes de enero del 2023.

Al revisar el porcentaje de avance del Cronograma y la documentación presentada por la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos al 28 de febrero del 2023 el 
porcentaje de avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Administración de Carteras; es del 36% de actividades realizadas, 4% de 
actividades en proceso, y 60% actividades por realizar. (Ver anexo 1).

La última acción realizada en el avance del cronograma, según la fotocopia simple del 
Oficio No. 279-2023/ mm de fecha 01 marzo de 2023, emitido por la Dirección de 
Cooperación Proyectos y Fideicomisos en donde informan al Administrador General de



este Ministerio, que mediante Oficio No. DCPF-F-268-2023/mm de fecha 28 de febrero 
del año en curso, hizo el pronunciamiento correspondiente, siendo oportuno que por su 
medio se traslade a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas 
para que se sirvan revisar las actuaciones y de estimarlo pertinente se proceda a 
efectuar los cambios solicitados.

Así también se considera importante lo manifestado por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, en el Informe Circunstanciado en donde indica literalmente lo 
siguiente: "Es importante aclarar que en el presente fideicomiso actúan como 
fideicomitentes los Ministros de Finanzas Públicas y de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, por lo que las actividades que se desarrollan deben ser previamente 
consensuadas, lo cual genera atrasos en el cumplimiento de actividades del referido 
fideicomiso."

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y 
en proceso de extinción anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y 
nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción anticipada en los que el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente, el 
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 229-2022, de fecha 19 de agosto de 
2022, donde se nombra a las cuatro personas que integrarán la Comisión Técnica.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos mediante Oficio DCPF- 
D-0192-2022/ajrp, de fecha 28 de noviembre de 2022, le requirió a la citada Comisión, el 
Plan de Trabajo en cumplimiento a lo que establece el artículo 7 del Acuerdo Ministerial 
No. 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022, el cual está pendiente de entrega.

Mediante oficio No. CTMGEF-01-2023/ma, de fecha 25 de enero de 2023, la Comisión 
Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso 
de extinción anticipada, indican: "que la comisión, ya se encuentra conformada por los 
(4) miembros, retomando las funciones como tal; solicitando atentamente el 
acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, con el técnico Profesional a cargo del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la región del Trifmio, área de 
Guatemala, para la elaboración del Plan de trabajo."

Mediante Oficio No. DCPF-F-387-2023/mm, de fecha 23 de marzo de 2023, indican "que 
el expediente administrativo del fideicomiso no fue entregado a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción toda vez que a la fecha en la que quedó 
conformada la citada comisión el expediente administrativo del fideicomiso denominado 
Administración de Carteras ya contaba con el Dictamen favorable establecido en el 
artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 y sus modificaciones, por lo que no es

9
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Olí

factible la elaboración de un Plan de Trabajo por parte de la Comisión, toda vez que al 
amparo de lo establecido en el acuerdo de su nombramiento ya no es parte de sus 
funciones, por la fase administrativa en a la que se encuentra el expediente, según lo 
manifestados por esta Dirección en Oficio No. DCPF-F-301-2023/ mm de fecha 06 de 
marzo de 2023".

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

Con base a la revisión de la documentación presentada por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción 
y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de 
Carteras. Se concluye que, durante el período del 01 de diciembre de 2022 al 28 de 
febrero de 2023, el porcentaje de avance es del 36% de actividades realizadas, 4% 
de actividades en proceso y 60% de las actividades por realizar, se concluye que a 
la fecha de la realización de la auditoria la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, solicitó la reprogramación del cronograma sin embargo el Ministerio 
de Finanzas Publicas no se ha pronunciado.

Con relación a la Comisión Técnica Multidisciplinaria, no es factible la elaboración 
de un Plan de Trabajo ni la supervisión del Fideicomiso Administración de 
Carteras, toda vez que lo establecido en el acuerdo de su nombramiento ya no es 
parte de sus funciones, por encontrarse el expediente en la fase administrativa, 
según lo manifestados por esta Dirección el expediente administrativo del 
fideicomiso ya contaba con el Dictamen favorable.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

Paola Lucrecia Godinez García De León
Coordinador

F.

F.
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ANEXO

Análisis del Avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras.
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GOBIERNO de 
GUATEMALA

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA,
G AN AD ERIA  Y 
AU M E N TA C IÓ N

ANEXO 1
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y AUMENTACIÓN 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS 
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023 

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CÉDULA ATRIBUTOS SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMA

PASOS
■ •

ESTADO DE LAS ACCIONES
■ . . ' •

No. DE
ACTIVIDADES

LITERAL 
ASOCIADA CON 
EL ART, 5, DEL 

ACUERDO 
MINISTERIAL 481­

2020

ACTIVIDAD DEL 
CRONOGRAMA

SEMANA RESPONSABLE

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

II '• * b  ' • • '

OBSERVACIONES

■ ■  V  '

DOCUMENTO DE 
RESPALDO (OFICIO, 

PROVIDENCIA U OTRÍ

1
Conformación
Expediente
Administrativo

11 semanas 5

1.1

Elaboración proyecto de 
Acuerdo Gubernativo y 
minuta de escrituras de 
Mandato y Extinción

1 semana MINFIN 1
La documentación de las presentes actividades 
fueron remitidas a la Unidad de Auditoría 
Interna del MAGA mediante Oficio DCPF-F-

Documentos adjunto 
Oficio DDF-SO-OO 
2021

1.2

Remisión expediente al 
MAGA 1 semana MINFIN 1

1511-2021/mm de fecha 13 de septiembre de 
2021

Oficio DDF-SO-OO 
2021

C

Elaboración de Dictamen 
técnico, financiero y 
jurídico por parte del 
MAGA

Los Dictámenes Emitidos en su momento por la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación fueron ampliados 
toda vez que el 21 de octubre de 2021 9l 
Ministerio de Finanzas Públicas, a través déla 
Dirección de Fideicomisos con oficio número 
DDFF-SO-00825-2021, Informa que ha recibido 
del Banco de Desarrollo Rural. Sociedad 
Anónima el balance general del Fideicomiso 
"Administración de Carteras", al 30 de 
septiembre apo en curso, mediante el cual se 
determina que ya no refleja cartra crediticia por 
lo que considera necesario readecuar el texto 
de la minuta consencuada con el fiduciario, en 
sentido de suprimir lo relativo a la presentación 
del informe de la situación de la cartera, el cual 
ha perdido materia. Por tal razón trasladan a 
esta Dirección la versión actualizada del 
proyecta de acuerdo gubernativo, exposición de 
motivios y minuta para que sean incorporados 
al expediente de mérito y sea esta la última 
versión sobre la cual verse el pronunciamiento 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación-

Dictámen Técnico 
DCPF-F-002-2021 bI 
fue ampliado con Dicté 
Técnico No. DCPF*F*' 
2021 los anteriores fu. 
ampliados rnedi 
Oictáman Técnico 
DCPF-F-11-2021

1.3 E 7 semanas MAGA 1

Dictámen Téc 
Financiero No. DCPF- 
2021 el cual fue ampl 
mediante Dicté 
Técnico Financiero 
DCPF-F-08-2021, 
anteriores ampliados p 
Dictámen Téc 
Financiero No. DCPF- 
2021

D

El 19 de noviembre de 2021 la Asesoría 
Jurídica mediante PROVIDENCIA No. AJ-492- 
2021 manifiesta que con fecha 16 de noviembre 
de 2021 recibieron el referido expediente, al 
que procedieron hacer un estudio del mismo, 
estableciendo que, para poder emitir la opinión 
correspondiente, se hace necesario que se 
cumpla con las observaciones que en la misma 
se detallan.

Dictámen Jurídico No. 
2021 en ampliación 
Dictámen Jurídico No. 
202

1.4
Devolución de 
expediente a MINFIN 1 semana MAGA 1

Remisión de minuta al 
Fiduciario para revisión y 
aceptación

1. Se remite oficio al Banco de Desarrollo 
Rural, Sociedad Anónima -BANRURAL- minuta 
de extinción y bases para la liquidación con el 
objeto de que fuera revisada y analizada y 
asimismo manifestará por escrito su anuencia 
al documento presentado.

1. Oficio DDF-SO-OO: 
2021

2. El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad 
Anónima -BANRURAL- remite a la Dirección de 
Fideicomisos de Finanzas Públicas minuta de 
extinción y bases para la liquidación con 
observaciones y anotaciones.

2. Oficio DF-840-20
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS 
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CÉDULA ATRIBUTOS SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCIÓN • CRONOGRAMA

PASOS

SEMANA RESPONSABLE

ESTADO 0E LAS ACCIONES

OBSERVACIONES
DOCUMENTO DE 

RESPALDO (OFICIO, 
PROVIDENCIA U OTRO)No. DE

ACTIVIDADES

LITERAL 
ASOCIADA CON 
ELART. 5, DEL 

ACUERDO 
MINISTERIAL 481­

2020

ACTIVIDAD DEL 
CRONOGRAMA REALIZADA

i

EN PROCESO PENDIENTE

1.5 2 semanas MINFIN

3. El 15 de febrero de 2022 mediante 
PROVIDENCIA No. AG-428-2022/edv la 
Administración General del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, 
traslada a la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Públicas para que se 
sirvan emitir Dictamen.

3. Providencia No. AG-42 
2022/edv. De fecha 15 d< 

febrero de 2022.

4. Mediante Oficio No DDF-SO-156-2022 de 
fecha 02 de marzo de 2022, la Directora de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 
Públicas solicita ai Director del Departamento 
de Fideicomisos del Banco de Desarrollo Rural,
5. A., indicando que se aceptan las 
observaciones propuestas.

4. Oficio No. DDF-SO-151 
2022 do fecha 02 de mar; 

de 2022.

5. Mediante Oficio No, DDF-SO-00330-2022 de 
fecha 19 de mayo de 2022, la Directora de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 
Públicas dirigido al Banco de Desarrollo Rural, 
S.A, en el cual acepta las observaciones 
propuestas, adjuntando la versión adaptada 
correspondiente, para consideración del 
Fiduciario.

5. Oficio No. DDF-SO-33 
2022 de fecha 19 de ma  ̂

de 2022.
6. Oficio No. DDF-SO- 

00383-2022 de fecha 11 
de junio de 2022

2
Proceso de emisión de 
dictamen de ley 4 semanas MINFIN 3

2.1

Elaboración de Opinión 
sobre el proceso de 
extinción y liquidación 
del fideicomiso

1 semana
Dirección

Fideicomisos
1

1. Mediante Opinión DDF-SO-009-2022 del 29 
de junio de 2022

2.2

Elaboración de Dictamen 
favorable sobre el 
proceso de extinción y 
liquidación del 
fideicomiso

2 semanas Dirección de 
Asesoría Jurídica 1 1. Dictamen No. Daj-DAJ-032-2023 del 08 de 

febrero de 2023. modificación al Dictamen DAJ- 
DAJ-339-2022 del 19 de julio de 2022.

Dictamen No. Daj-DAJ-0 
2023 del 08 de febrero d 
2023.

2.3

Remisión del dictamen a 
la PGN con solicitud de 
visto bueno

1 semana Dirección de 
Asesoría Jurídica

1 1. Mediante Dictamen DAJ-616-2022 del 19 de 
julio de 2022

3

Analiza y otorga Visto 
Bueno al Dictamen de 
Asesoría Jurídica, y 
devuelve expediente 
MINFIN

*4 semanas
Procuraduría 
General de la 

Nación
1 1. Mediante Visto Bueno 583-2022 del 29 de 

julio de 2022, según en modificación de 
Dictamen no es necesario modificación.

4

Obtención de firmas de 
los ministros del 
Acuerdo Gubernativo

3 semanas MINFIN/ MAGA 1

1. Mediante providencia No. SG-DAR-326-2023 
Ministerio de Finanzas Públicas. Secretaria 
General, Departamento de Análisis y 
Resoluciones de fecha 13 de febrero de 2023, 
indican que vuelven las presentes actuaciones 
al MAGA, para que el titular de dicha cartera, 
se sirva conocer y de considerarlo procedente 
refrenar el nuevo proyecto de Acuerdo 
Gubernativo que se acompaña,

Providencia No. SG-DA 
326-2023, de fecha 13 c 
febrero de 2023

5

Se gestiona en la 
Secretaria General de la 
Presidencia de la 
República firma de 
Acuerdo Gubernativo 
correspondiente

* 4 semanas

MINFIN / 
SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA

1

%  \
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CÉDULA ATRIBUTOS SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMA

PASOS

SEMANA RESPONSABLE

ESTADO DE LAS ACCIONES

OBSERVACIONES
DOCUMENTO DE 

RESPALDO (OFICIO, 
PROVIDENCIA U OTRiNo. DE

ACTIVIDADES

LITERAL 
ASOCIADA CON 
EL ART. 5, DEL 

ACUERDO 
MINISTERIAL 481* 

2020

ACTIVIDAD DEL 
CRONOGRAMA

REALIZADA EN PROCESO

V'- '; ‘ y’ ’ 

PENDIENTE

6

Publicación de Acuerdo 
Gubernativo 1 semana

Secretaría 
General MINFIN

1

7

Envió de expediente a 
la Escríbanla de 
Cámara y de Gobierno 
para el faccionamiento 
de Mandato Especial 
con Representación 
(Incluye gestión de 
firmas)

* 10 semanas MINFIN 4

7.1

Faccionamiento de 
Mandato Especial con 
Representación en papel 
protocolo

*4 semanas
Escribanía de 
Cámara y de 

Gobierno
1

7,2

Suscripción de Mandato 
por parte de los Ministros 
de MAGA y MINFIN 2 semanas MAGA/ MINFIN 1

7.3
Firma de Mandato por 
parte de PGN *3 semanas PGN 1

7.4

Inscripción en el Archivo 
de Protocolo del 
Testimonio del Mandato

*1 semana
MINFIN/ARCHIVO 

GENERAL DE 
PROTOCOLO

1

B

Se gestiona en la 
Escribanía de Cámara y 
de Gobierno el 
faccionamiento de la 
escritura pública do 
extinción y liquidación

* 7 semanas MINFIN 3

8.1

Faccionamiento de 
escritura pública de 
extinción y liquidación en 
papel protocolo

*4 semanas
Escribanía de 
Cámara y de 

Gobierno
1

8.2

Suscripción de escritura 
pública de extinción y 
liquidación

2 semanas
MINFIN Y MAGA/ 

BANRURAL
1

8 3

Emisión de testimonios 
de la extinción y 
liquidación para 
Fideicomitente y 
Fiduciario, copias 
legalizadas para 
Contraloría General de 
Cuentas y Ministerio de 
Finanzas Públicas

*1 semana
Escribanía de 
Cámara y de 

Gobierno/ MINFIN
1

9

Actividades de 
liquidación conforme 
líneamientos y 
atribuciones:

42 semanas 
(10 meses 2 

semanas)
5

9.1

MINFIN notifica al 
Fiduciario la emisión del 
testimonio de la escritura

1 semana MINFIN 1

9.2

Fiduciario emite Informe 
de Liquidación y lo 
entrega al MAGA y 
MINFIN

4 semanas BANRURAL 1
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ANEXO 1
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS 
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023 

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CÉDULA ATRIBUTOS SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMA

PASOS

SEMANA RESPONSABLE

ESTADO DE U S  ACCIONES

OBSERVACIONES

■ ' ‘ • ' . .

DOCUMENTO DE 
RESPALDO (OFICIO, 

PROVIDENCIA U OTRONo. DE
ACTIVIDADES

LITERAL 
ASOCIADA CON 
EL ART. 5, DEL 

ACUERDO 
MINISTERIAL 481­

2020

ACTIVIDAD DEL 
CRONOGRAMA

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

9.3

Verificación del Informe 
de Liquidación por parte 
de las Auditorías 
Internas de cada 
Ministerio

32 semanas 
máximo 

(8 meses)
MAGA/ MINFIN 1

9.4

Aprobación de Informe 
de Liquidación por parte 
de Autoridades 
Superiores

4 semanas 
(1 mes)

MAGA/ MINFIN 1

9.5

Informa a la Contralorla 
General de Cuentas de 
lodo lo actuado

1 semana
Auditoría Interna 
MAGA/ MINFIN

1

10

Reintegro del
Patrimonio
Fideicometido

*4 semanas BANRURAL 1

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 9

TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 15

ACCIONES TOTALES SEGÚN CRONOGRAMA 9 1 15
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 36% 4% 60%

ú  ■  GOBIERNO de 
\  GUATEMALAP P...

CONCLUSIÓN
Según la documentación enviada por medio de oficio No. DCPF-F-301-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023 proporcionada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos el avance del Plan de Ac 
y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, se concluye, que al 28 de febrero de 2023 el porcentaje de avance es; 36% de actividades cumplidas, del 4% de actividade 
proceso y un 60% de las actividades por realizar. Se debe considerar que los tiempos de ejecución son estimados, debido a que hay actividades que dependen de otras instituciones. Según la hoja de ruta, Plai 
acción y Cronograma se estimaba dar por terminado la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, la primera semana del mes de enero del 2023.
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