Auditoria Interna

OFICIO UDAI-0-245-2023

i, 28 de marzo de 2023

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00016-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION

DESARRAIGADA, PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del
01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, para su consideracion y efectos
correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacién presentada por la Direccion de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna refleja un avance del
Plan de Accion y Cronograma para la extinciéon y liquidacién del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada al 28 de febrero de 2023, el porcentaje de
avance es en actividades realizadas es del 52.78% por ciento, en actividades en proceso
el 2.78% por ciento y actividades pendientes de realizar el 44.44% por ciento.

Adicionalmente adjunto encontrara la Guia G3 “Consenso de Recomendaciones” por

cada una de las deficiencias contenidas jar
provisionalmente, como Maxima Autor ria
Interna dentro del plazo de 7 dias habile to.
96-2019 Reglamento de la Ley Organica do
66. Seguimiento a las Recomendacio fo-
2021 el cual aprueba el Manual de Audil jral

3.3.1 Informe de Auditoria.

Con muestras de mi consideracion y estl

Ingeniero

Edgar René de Léon Moreno---------------
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alirri
Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAI 00016-2023 en 21 folios
C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Leén Agreda, Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones, Proceso de Liquidaciéon del Fideicomiso
Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada, Primer Trimestre Afio
2023
Del 01 de Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023
CAI 00016
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GUATEMALA, 28 de Marzo de 2023
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Guatemala, 28 de Marzo de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia 'y Alimentacion :

Edgar René de Le6én Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y AUMENTACION
Su despacho

Senor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-016-2023, emitido con fecha
28-03-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente
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1.

2.

3.

INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacién del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiol6gicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado.” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo NUumero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 016-2023-2

IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS

Para la realizaciéon de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna

Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacién de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincién, liquidacion del Fideicomiso
Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada, Correspondiente al Primer Trimestre del Afio
2023 y cumplimiento de la normativa aplicable.

4.2 ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accién y Cronograma
de Actividades para la extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacion Desarraigada. 2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accién vy
cronograma correspondiente al periodo de la auditoria del 01 de diciembre de 2022 al 28 de
febrero de 2023. 3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan
de Accién y Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

5. ALCANCE
La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion,
liqguidacion y cumplimiento de normativa aplicable del Fideicomiso Proyectos Productivos de
la Poblacion Desarraigada por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de
febrero de 2023.

No. Area Asignada Universo

tn Matematico x °S e S X o°
1 Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1

Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitaciones al alcance en esta auditoria.
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6. ESTRATEGIAS
ANTECEDENTES

Mediante Escritura Publica de Constitucion numero 882 de fecha 11 de diciembre de 2001
suscrita por el escribano de Gobierno, fue creado el FIDEICOMISO PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, su objeto de creacién radicé en la
necesidad de promover el desarrollo econédmico y social de las comunidades constituidas
por las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno, por medio del
financiamiento, a través de créditos para actividades productivas.

Dicho fideicomiso fue objeto de modificaciones mediante la suscripcién de las escrituras
numero 228 de fecha 08 de abril de 2003, niumero 340 de fecha 30 de agosto de 2006 y
numero 127 de fecha 13 de agosto de 2014.

Asi mismo a través del Acuerdo Gubernativo No. 459-2011 de fecha 07 de septiembre de
2011, publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro América, establece en su:
"Articulo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién para que
gestione la extinciéon y liquidacion anticipada de los fideicomisos (...) Proyectos Productivos
de la Poblacion Desarraigada”.

En el Informe de Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada Fideicomiso DAS-10
-0051-2020 de fecha 22 de julio de 2020, al Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacion Desarraigada, del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y Carta a la
Gerencia CGC-FPPPD-CG-01-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, emitidos por Contraloria
General de Cuentas, recomendé que la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, de forma trimestral durante el ejercicio fiscal 2021,
debié informar el seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de
Accion y el cronograma para el proceso de extinciéon y liquidacion del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada, las cuales no debieron exceder del 31 de
diciembre de 2021 y que fueron presentados por el Fideicomitente ante la Contraloria
General de Cuentas.

El Fideicomitente a través de OFICIO DM-SEG-045-2020, de fecha 09 de noviembre de 2020,
presentd ante Contraloria General de Cuentas el Plan de Accion y el Cronograma que detalla
los distintos pasos y procedimientos necesarios para poder concluir el proceso de extinciéon
y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada. Sin
embargo, el 8 diciembre del 2020, el Ministerio de Finanzas Publicas emitié el Acuerde
Ministerial NUumero 481-2020, donde establece los requisitos que deben cumplir los
expedientes administrativos que gestionen la extincién y liquidacién de los fideicomisos. |

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, con base en la emision del Acuerde
Ministerial No. 481-2020, del Ministerio de Finanzas Publicas, solicité al sefior Ministro de
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciéon, con el Oficio No. DCPF-F-689-2021/dc
de fecha 23 de abril de 2021, autorizacién para la reprogramacién del Plan de Acciéon y e
Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de le
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Poblacion Desarraigada, el mismo detalla en el cronograma que la fecha de finalizacién sera
el 30 de noviembre de 2022, reprogramacion aprobada, mediante Oficio DM-SEG-095-2021
de fecha 28 de abril de 2021, con base en lo anterior y a lo expuesto en el Oficio
anteriormente descrito "Se aprueba la reprogramacién del plan de accién y cronograma para
la extinciéon y liquidacion del fideicomiso denominado Proyectos Productivos de la Poblacién
Desarraigada”. La Direccion de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, mediante
Oficio No. DCPF-F-0736-2021/dg de fecha 07 de mayo de 2021, presenté a la Contraloria
General de Cuentas, la reprogramacion.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, dirigié al Sefior Ministro
de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, a través del Oficio No. DCPF-F-1959-2021/ee de
fecha 7 de diciembre de 2021, presentando la aprobacién de la nueva propuesta de la
reprogramacion del Cronograma y el Plan de Accion del Fideicomiso Proyectos Productivos
de la Poblaciéon Desarraigada, la cual cuenta con 36 actividades y se estima concluir la
segunda semana de julio del afio 2023, la cual fue remitido al Director de Auditoria a
Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas a través del Oficio No. DCPF-F-030-2022/
bj, de fecha 07 de enero de 2022, recibido por Contraloria General de Cuentas el 12 de enero
de 2022, que indica ".. en aras de dar seguimiento al proceso de extinciéon y liquidacién del
fideicomiso descrito, me permito trasladar un ejemplar en copia del Plan de Acciéon y dos
originales del Cronograma de Actividades reprogramados del fideicomiso identificado, con la
finalidad de solicitar su anuencia en los documentos presentados, los cuales estan
debidamente rubricados por esta Direccién y aprobados por el Despacho Superior”.

Mediante Oficio UDAI-R-428-2022 y Oficio UDAI-R-429-2022, de fecha 24 de noviembre de
2022, dirigidos a la Directora de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, se
requiri6 informacién para realizar la Auditoria de Cumplimiento Seguimiento de
Recomendaciones Realizadas por la Contraloria General de Cuentas, relacionadas con el
Proceso de Extincion y Liquidacién del cuarto trimestre por el periodo comprendido del 01 de
septiembre al 30 de noviembre de 2022. Trasladando a la Unidad de Auditoria Interna los
Oficio No. DCPF-F-1705-2022/ee y Oficio No. DCPF-F-1708-2022/ee, de fecha 06 de
diciembre de 2022, recibido por auditoria interna el 07 de septiembre de 2022, con su
documentacion de respaldo.

Durante el periodo contable 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con dar seguimiento al Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblaciéon Desarraigada, en extinciéon y liquidaciéon, conforme lo estipulado
en la Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-CG-01-2020, de fecha 05 de octubre de 2020 e Informe
de Auditoria DAS-10-0051-2020, del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020, ha emitido
los siguientes informes de Auditoria Interna: CAl 00023 Auditoria de cumplimiento a las
funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de extincién y
liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada,
correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero del 2022; CAI 00040
Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el
proceso de extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién
Desarraigada, correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de mayo del 2022; »
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CAl 00069 Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el
avance en el proceso de extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacion Desarraigada, correspondiente al periodo del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto
del 2022. Los informes de Auditoria antes mencionados se encuentran registrados en el
Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna, SAG UDAI WEB.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021 del Contralor General de
Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoria Gubernamental, NAIGUB, Manual de
Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ordenanza de Auditoria Interna Gubernamental,
se efectud Auditoria de Cumplimiento y se determind lo siguiente:

Revision del Cumplimiento del Cronograma y el Plan de Accion del Fideicomiso

Con el Oficio No. DDF- SO-00308-2021, emitido por el Subdirector de la Direccién de
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas PuUblicas, de fecha 21 de mayo de 2021, devolvié el
expediente para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacion Desarraigada con previos, los cuales deben ser solventados por la Direccién de
Cooperacioén, Proyectos y Fideicomisos.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccion de Cooperacién, Proyectos
y Fideicomisos, del avance del Plan de Accion y el Cronograma para la extincion y liquidacior
del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada, se determind le
siguiente:

Las actividades realizadas del 01 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, la Direcciéon di
Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, debié haber concluido las Actividad 23, 24 y 25; sir
embargo, a la fecha de la auditoria se encuentra en la actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES
PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEI
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS).

Al revisar la actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS), se encontré lo siguiente:

Que la actividad 20, debié de haber finalizado el 31 de mayo del 2022.

En el trimestre auditado la actividad cambio de su estado pendiente a en proceso por la
siguientes razones:

Mediante Oficio DCPF-F-1343-2022/mm/merm de fecha 22 de septiembre de 2022, dirigid»
al sefior Viceministro Ing. Victor Hugo Guzman Silva, Encargado de Despacho del Ministeri»
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién; emitido por Licda. Francisca Candelaria Barrer
Orellana, Directora con Funciones Temporales de la Direccién de Cooperacién, Proyectos
Fideicomisos del MAGA, en seguimiento a la propuesta que oportunamente se remitio i
Despacho Superior mediante Oficio DCPF-F-226-2022/bj de fecha 16 de febrero de 202;
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"relativo al tratamiento de las carteras crediticias de fideicomisos con plazo vencido o
vencimiento anticipado, en proceso de extincion..."

Mediante Oficio Ref. DM-1230-2022/DCPF, de fecha 22 de septiembre de 2022, dirigido a la
Licda. Francisca Candelaria Barrera Orellana, Directora con Funciones Temporales de la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, emitido por el Ing. Victor
Hugo Guzman Silva, Encargado de Despacho del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién; giro instrucciones para la Direccion en menciéon que "dentro del proceso de
conformacién de expediente respectivo debe considerar la constituciéon del fideicomiso
nuevo con una entidad financiera legalmente establecida en el pais, o bien constituir dicho
fideicomiso en el Crédito Hipotecario Nacional, debiendo evaluar las incidencias y tiempos
de implementacién en funciéon de los intereses del Estado, por lo que se le faculta para que
pueda solicitar a las distintas dependencias de este Ministerio, los dictamenes u opiniones y
demas informacion relacionada a efecto que pueda darle cumplimiento a la presente
instruccion”.

Mediante Oficio DCPF-F-1476-2022/ee de fecha 24 de octubre de 2022, la Licda. Francisca
Candelaria Barrera Orellana, Directora en Funciones Temporales de la Direccion de
Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, solicito a la Licda. Ana Luisa Flores
Mufioz, Directora de la Direccion de Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Publicas,"... que
derivado a la instruccién emanada del Despacho Ministerial, se inicié la conformacién del
expediente administrativo para la constituciéon del Nuevo Fideicomiso, para la administracion

de las carteras de los citados fideicomisos..", para agilizar el proceso de extinciéon y
liquidacion de los fideicomisos descritos y obtener los dictamenes favorables de la Direccidon
a su digno cargo, si en los proyectos de Minutas de Escrituras Publicas, se puede consignar

(caso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada).

En respuesta al Oficio anterior, la Licda. Ana Luisa Flores Mufioz, Directora de la Direcciéon de
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas indico en Oficio No. DDF-S0O-00907-2022
de fecha 27 de octubre de 2022 "... previo a atender la consulta solicitada, es importante que
el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciéon, informe si ya se implemento en las
carteras de los fideicomisos antes indicados lo que establece el articulo 91 del Decreto
NUumero 16-2021 del Congreso de la Republica, y el resultado de dicha implementacion”;
relacionado con las Acciones de regularizacién de las carteras crediticias en riesgo de
irrecuperabilidad.

El porcentaje de avance al 30 de noviembre de 2022, del Plan de Accién y Cronograma paré(
la extinciobn y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion
Desarraigada, actividades realizadas un porcentaje del 52.78%, actividades en proceso con
un porcentaje del 2.78% y en actividades pendientes de realizar un porcentaje de 44.44%.

Derivado del Nombramiento de Cumplimiento No. NAI-016-2023, CAl No. 00016 de fecha 14
de marzo de 2023, se realizé el primer requerimiento de informacién por medio de OFICIO-
UDAI-R-115-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, se determino incumplimiento en el avance
de las actividades para la extincion y liquidacién del Fideicomiso, debido a que segun el
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cronograma de actividades aprobado por el Sefior Ministro del Ministro de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion y enviado a Contraloria General de Cuentas, al 28 de febrero de
2023, debian tener realizada hasta la actividad 30 y se encuentra cumplida hasta la actividad
19; por lo que se notificd la deficiencia de control interno titulada, "Falta de avance de las
actividades descritas en el Cronograma, incluida en el presente informe.

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincién anticipada

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestiéon de Extincion de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincién anticipada mediante Acuerdo Ministerial Namero 05-2022 de fecha 04
de enero de 2022, fue creada y nombrada la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion
de Extincién de fideicomisos vencidos y en proceso de extincién anticipada en los que el
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado de Guatemala
como Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial Nimero 229-2022
de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los nuevos integrantes Comisién
Técnica.

Como parte del proceso de auditoria, para determinar el cumplimiento de las atribuciones
asignadas a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién de Fideicomisos
vencidos y en proceso de extincion, mediante al Acuerdo Ministerial antes mencionado, se
solicité a la Direcciéon de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio mediante
OFICIO UDAI-R-429-2022, proporcionara la documentacién de soporte del cuestionario de
control interno sobre "Qué funciones y actividades ha realizado la Comisién Técnica, con
base al Acuerdo Ministerial No. 05-2022", y mediante el Oficio No. DCPF-F-1705-2022/ee de
fecha 06 de diciembre de 2022, se traslado OFICIO No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre
de 2022, "Los integrantes de la Comisién Técnica Multidisciplinaria de gestién de Extincién,
indican: nos permitimos hacer de su conocimiento que en cumplimiento a OFICIO CIRCULAR
DRH-GP-SMON-06-2022 de fecha 08 de septiembre de 2022, donde la Direccién de Recursos
Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacioén, solicita presentar
Programacién y Calendarizacion de vacaciones para los empleados y servidores publicos
con cargo a los renglones presupuestarios 011, 022 y 031 de este Ministerio,
correspondientes a los meses de noviembre, diciembre 2022 y enero 2023..."

"En virtud a lo anterior, esta Comisién considera necesaria la presencia de los cuatro (4)
integrantes que lo conforman para la elaboracién del plan de trabajo, tomando en cuenta que
se estableceran fechas definida, pasos y rutas a seguir para la conclusién y entrega del
referido plan a la Direccién de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, por tal motivo dicho
requerimiento se presentara hasta que la comision este conformada en su totalidad por los
cuatro (4) Integrantes y asi poder llevar a cabo lo establecido en el plan de Accién y
Cronograma presentado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ante la
Contraloria General de Cuentas, para la extincién de los fideicomisos vencidos y con
vencimiento anticipado”.

Mediante Oficio UDAI- R-428-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, se solicit6 a la
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Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos el numeral 1 "Nombre completo de los
responsables de la Direccion de Cooperacidon, Proyectos y Fideicomisos, Comision Técnica
Multidisciplinaria y/o Unidad Ejecutora”. En respuesta al Oficio en mencidén, por medio del
Oficio No. DCPF-F-1708-2022/ee de fecha 06 de diciembre de 2022, adjuntaron copia del
Oficio No.DCPF-F-1648-2022/mm de fecha 28 de noviembre de 2022, donde la Direccién de
Cooperacion Proyectos y Fideicomisos envia el Oficio a Recursos Humanos del Ministerio de
Agricultura Ganaderia y Alimentacién para solicitar informaciéon de la Comisién Técnica
nombrada en Acuerdo Ministerial Nimero 229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, sin
embargo, no fue trasladada dicha informacion por el departamento de Recursos Humanos,
por lo que, no se obtuvieron los datos de Ingrid Magaly L6opez de Ledn de Méndez.

Derivado del Nombramiento de Cumplimiento No. NAI-016-2023, CAIl No. 00016 de fecha 14
de marzo de 2023, se realizé el primer requerimiento de informacién por medio de OFICIO-
UDAI-R-115-2023 de fecha 22 de febrero de 2023; se determind incumplimiento en las
funciones de la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Extinciéon, debido a que segun el
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022, en su Articulo 2, Objeto de la
Comisién Técnica, "Tiene como funcion principal conformar el expediente administrativo
para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas el Dictamen correspondiente dentro de
cada uno de los procesos de extincién y liquidacion de los fideicomisos..." determinando que
la Direccién Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, no ha trasladado a la fecha de la
presente auditoria el Expediente para la liquidacion y extincién del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblaciobn Desarraigada, a la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincion; por lo que se notificé la deficiencia de control interno titulada, "Falta de
traslado de expediente”, incluida en el presente informe.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado

Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar el avance de las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma
para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion
Desarraigada, por el periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se
determind que no existe avance en las actividades para la extincion y liquidacion del on
Fideicomiso, debido a que segun el cronograma de actividades aprobado por el sefior
Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciéon y enviado a Contraloria
General de Cuentas, al 28 de febrero de 2023 debian tener realizada hasta la actividad 30 ~ ~
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y se encuentra cumplida hasta la actividad 19.

Esto en cumplimiento a lo solicitado en el Informe de Auditoria de Cumplimiento
Seguridad Limitada con nombramiento DAS-10-0051-2020 de fecha 22/07/2020, del
Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada del periodo 01 de enero
al 31 de agosto de 2020 y Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-CG-01-2020 de fecha 05 de
octubre de 2020, emitidos por la Contraloria General de Cuentas.

Comentario de la Auditoria

Derivado del motivo que expone la Direccion de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos
en relacién al atraso en el avance de las actividades descritas en el respectivo
cronograma, principalmente en lo que se refiere a la depuracién o destino de la cartera
crediticia; se considera que debido al tiempo transcurrido y a que la cartera crediticia no
es grande, se debe buscar una solucién pronta y aleatoria a dicha situacién, como por
ejemple si los créditos existentes no rednen los criterios establecidos en la ley vigente, se
considere trasladar los créditos pendientes de cobro a uno de los fideicomisos vigentes
en el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciéon, por supuesto con el visto bueno
de la maxima autoridad.

Comentario de los Responsables

En cuanto al avance del proceso extincién y liquidacion del fideicomiso, se hace de su
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dara a la cartera crediticia; no
obstante las gestiones que fueron efectuadas por esta Direccion y el Despacho Ministerial
se les dieron a conocer en el Informe Circunstanciado contenido en el Oficio No. DCPF-
F-296-2023/ee de fecha 3 de marzo de 2023. Sin embargo, no fuero tomados en cuenta
para determinar las razones por las cuales no se ha avanzado en el proceso, lo cual es
imprescindible para darle razonabilidad a la deficiencia formulada.

Consecuentemente, esta Direccién sugerirda a la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincidn que propongan al Despacho Superior la modificacién al Plan de
Accion y Cronograma de actividades en vista que mientras no se depure la cartera
crediticia no serd posible realizar las gestiones posteriores a la acciéon numero 19.
Responsables del area

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripcion Fecha creacidn

1 Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones a la 27/03/2023
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015

Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y a la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion y Extincion; para que cada una en su campo de
competencia segln la normativa vigente, viabilice el cumplimiento en el avance de las
actividades descritas en el respectivo cronograma, principalmente en lo que se refiere a
la depuracién o destino de la cartera crediticia; buscando una solucién pronta y
aleatoria a dicha situaciéon, como por ejemplo si los créditos existentes no rednen los
criterios establecidos en la ley vigente, para clasificar los mismos como incobrables, se
considere trasladar los créditos pendientes de cobro, a uno de los fideicomisos
vigentes en el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, por supuesto con el
visto bueno de la maxima autoridad.

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado
Falta de traslado de expediente

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en
su Articulo 2, Objeto de la Comisién Técnica, indica: "Tiene como funcién principal
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extinciéon vy
liquidacion de los fideicomisos..."; se determiné que la Direcciobn de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, no ha trasladado a la fecha de la presente auditoria el
Expediente para la liquidacion y extincion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacion Desarraigada, a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién.

Comentario de la Auditoria

En el comentario de la Direccion de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos se describe
que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion manifesté que la
misma se encontraba conformada en su totalidad el 16 de noviembre de 2022,
adicionalmente que por medio de Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022,
gozarian de su periodo vacacional; lo cual no es una situacion correcta para no entregar el
expediente administrativo correspondiente.

Comentario de los Responsables

En relacion al Acuerdo Ministerial No. 05-2022 del Ministro de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién de fecha 4 de enero de 2022, es importante resaltar y como es de su
conocimiento, que el mismo fue modificado mediante los Acuerdos Ministeriales Nos.:
188-2022, 229-2022 y 290-2022 de fechas 20 de julio, 19 de agosto y 24 de octubre todos
del afio 2022 respectivamente, los cuales no fueron considerados en el criterio utilizado V
en el planteamiento de la deficiencia, en virtud que la conformacién de la comisidon
conllevé un plazo de mas de 10 meses.

La Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion mediante Acta numero
12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, contenida en hojas modviles autorizadas por la
Contraloria General de Cuentas, hizo constar entre otros que, a partir de dicha fecha
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quedan conformados como Comisién para dar cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022 y sus modificaciones, por lo
que esta Direccion mediante Oficio DCPF-D-0192-2022/ajrp de fecha 28 de noviembre de
2022, solicito a los miembros de la comisién la entrega del Plan de Trabajo para su
revision y autorizacion respectiva.

En ese orden de ideas, la citada Comisién mediante Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de
noviembre de 2022, manifestdé que no era posible entregar el Plan de Trabajo solicitado en
virtud que gozarian del periodo de vacaciones autorizado por la Direccion de Recursos
Humanos del Ministerio, acompafiando las constancias respectivas (copia adjunta);
ademas manifestaron en el apartado respectivo que: ¢[¢] esta Comision considera
necesaria la presencia de los cuatro (4) integrantes que la conforman para la elaboracién
del Plan de Trabajo, tomando en cuenta que se estableceran fechas definidas, pasos y
rutas a seguir para la conclusiéon y entrega del referido Plan a la Direccion de Cooperacion
Proyectos y Fideicomisos,; por tal motivo dicho requerimiento se presentarda hasta que la
Comisién este conformada en su totalidad por los cuatro (4) integrantes y asi poder llevar
a cabo lo establecido en el Plan de Accién y Cronograma presentado por el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ante la Contraloria General de Cuentas, para la
extincion de los fideicomisos vencidos y con vencimiento anticipado. ¢. Asimismo, por
medio de Oficio No. DCPF-F-1696-2022/ee de fecha 6 de diciembre de 2022, se hizo del
conocimiento del equipo de Auditoria que los miembros de la Comision se encontraban
en periodo de vacaciones durante el mes de diciembre de 2022 y parte del mes de enero
del afio en curso.

Por el hecho de encontrarse los miembros de la Comision en periodo de vacaciones, no
fue posible hacer entrega del expediente administrativo de extincion del fideicomiso de
mérito, para que asumieran sus atribuciones.

Mediante Oficio CTMGEF-01-2023/ma. de fecha 25 de enero de 2023, la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincibn manifest6 a esta Direccibn que ya se
encontraba conformada en su totalidad por lo que solicitaron el acompafiamiento del
técnico o profesional a cargo del fideicomiso PROYECTO DE DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DEL TRIFINIO, AREA
DE GUATEMALA, para iniciar con la elaboracién del plan de trabajo.

A través de Oficio DCPF-F-280-2023/ee de fecha 1 de marzo de 2023, se solicité a la
Administraciéon General la impresion del Acta en hojas méviles del libro Actas autorizado
por la Contraloria General de Cuentas, con el objetivo de hacer el traslado formal del
expediente administrativo de extincion del fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblaciéon Desarraigada a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion.

A la presente fecha, la Direcciébn de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos esta a la
espera que la Administracion General de este Ministerio remita la certificacion del Acta
correspondiente, para realizar la entrega formal del expediente administrativo de extincion
del fideicomiso...
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Responsables del area
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No, Descripcion; Fecha creacién

i Al sefior Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacién para que gire instrucciones a 27/03/2023
la Direccibn de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos y a la Comision Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion; para que se entregue a la mayor brevedad
posible el expediente administrativo a la Comisién Técnica y ambas cumplan con las
competencias que establece el Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la documentacidon presentada por la Direccion de Cooperaciéon, Proyectos y
Fideicomisos y el anélisis del avance del Plan de Acciéon y del Cronograma para la
Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion
Desarraigada, se concluye que durante el periodo de esta auditoria el porcentaje de
avance al 28 de febrero de 2023, en actividades realizadas el 52.78%, actividad en
proceso con un porcentaje del 2.78% y en actividades pendientes de realizar un
porcentaje de 44.44%.

En la actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS), del cronograma para la extincion y liquidacién del Fideicomiso, la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, planific6 como tiempo de
cumplimiento un afo, el cual principié en la primera semana de junio de 2021 vy
finalizé la cuarta semana de mayo de 2022. Durante el periodo auditado en el informe
del cuarto trimestre del afio 2022, se documentd el avance en esta actividad por la
instruccion emanada por Despacho Ministerial, de iniciar la conformacion del
expediente administrativo para la constitucién del Nuevo Fideicomiso, para la
administracion de las carteras de los citados fideicomisos como parte de la
subsanacién de los previos, lo cual estd deteniendo el avance del cronograma. Sin
embargo se recomienda considerar la posibilidad de trasladar los cinco créditos
pendientes de cobro a uno de los fideicomisos vigentes en el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion.

En relacion con el proceso del nombramiento de la Comision Técnica Multidisciplinaria
de Gestion de Extincién para el cumplimiento del Plan de Accion y el Cronograma para
la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion
Desarraigada al 30 de noviembre de 2022, la comisiéon ya fue nombrada por medio del
Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, pero no ha cumplido
con lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022,
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Articulo No. 6 Lineamientos y Articulo 7. Plan de Trabajo y Supervision.

RECOMENDACIONES

Que el Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciéon, como Fideicomitente
del Fideicomiso Proyectos Productivos de Ila Poblacion Desarraigada, gire
instrucciones por escrito al Director de la Direccidbn de Cooperaciéon, Proyectos y
Fideicomisos del MAGA para que realice lo siguiente:

En el ambito de su competencia continle con el seguimiento y las acciones
necesarias, a efecto de dar cumplimiento a las actividades programadas en el Plan de
Accion y Cronograma para la extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada.

Que implementen wun cronograma para determinar las actividades, tiempos vy
responsables del cumplimiento de la actividad namero 20 "ANALISIS Y GESTIONES
PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE
FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS".

Gire instrucciones por escrito a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincion de fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticipada, para que
presenten a la brevedad posible, el cumplimiento a lo establecido en Acuerdo
Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y cumplan con las actividades y
tiempos establecidos en el plan de acciéon y cronograma para la extincion y liquidacion
del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada.

9. EQUIPO DE AUDITORIA
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FIDEICOMISO: PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA

ACCIONES PENDIENTES DEL FIDEICOMISO

HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCION - CRONOGRAMA
ANEXO |

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ACTIVIDAD

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y
COORDINAR EXTINCION / DECISION DOCUMENTADA DE LA
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCION Y
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO.

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE ESCRITURAS
PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO (CONSTITUCION Y MODIFICACION).

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO
DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES PENDIENTES.

(PARA

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE EXTINCION

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO QUE ES
PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCION (DOCUMENTO
REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-
2020 DEL MINFIN).

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL, EN
GESTION DE OPINION LEGAL

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A ASESORIA
JURIDICA MAGA PARA EMISION DE OPINION LEGAL

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE. NO APRUEBA =
DEVUELVE EXPEDIENTE / SI APRUEBA « EMITE OPINION LEGAL,
(DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A ADMINISTRACION
GENERAL.

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

DIRECCION DE COOPERACION.
SOLICITA ANUENCIA DE LOS
EXTINCION A FIDUCIARIO.

PROYECTOS Y FIDEICOMISOS
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION (APRUEBA
EMITE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES, S| SE
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE
EXTINCION, SE SOMETERA A OPINION DE ASESORIA JURIDICA)

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO FINANCIERO CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCtONA Y MARGINA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS REMITE A ADMINISTRACION
GENERAL.

ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), ASESORIA JURIDICA EMITE
DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA
DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE.

LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS EVALUA EL EXPEDIENTE DE EXTINCION: SI CUMPLE
REQUISITOS = EMITE OPINION TECNICA/ NO CUMPLE REQUISITOS =
DEVUELVE EXPEDIENTE.

ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO
DE FINANZAS PUBLICAS.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA
SU REMISION A LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO
DE FINANZAS PUBLICAS, CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTION
DE DICTAMEN FAVORABLE.

GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE EXPEDIENTE A
PGN

ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL

DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A
MINFIN.

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO PARA LA AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON
REPRESENTACION.
AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION EN
PAPEL PROTOCOLO

SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE DEL SENOR MINISTRO.

SEMANA  OBSERVACIONES

CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO

1AL2 CUMPUDO

2AL4 CUMPLIDO

SAL 56 VER NOTA 1

57 AL 58

59 AL 67

68 AL 74

75
76 AL 83
84 AL 85

RESPONSABLE

DESPACHO SUPERIOR - MAGA

DCPF - MAGA

DCPF-MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

ASESORIA JURIDICA - MAGA

ASESORIA JURIDICA - MAGA

ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

DCPF-MAGA

BANRURAL

DCPF-MAGA

ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

DESPACHO SUPERIOR - MAGA

DCPF-MAGA

ASESORIA JURIDICA - DCPF - MAGA

ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN

DCPF - MAGA/ FIDUCIARIO

DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
MAGA

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN

PGN

DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
MAGA

ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO
ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO / DESPACHO SUPERIOR -
MAGA



FIDEICOMISO: PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
ACCIONES PENDIENTES DEL FIDEICOMISO
HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCION - CRONOGRAMA

ANEXO |
No. ACTIVIDAD SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE
ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE

27 FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN. 86 AL 87 prbephyeiel

28 GESTION DE REGISTRO DE MANDATO. 88 AL 91 DCPF - ADMINIS,\;EgiION GENERAL -
) ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL
29 TESTIMONIO DEL MANDATO. 92 AL 93 JARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS

DEL ORGANISMO JUDICIAL

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE

. g DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
30 GOBIERNO, PARA AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE 94

EXTINCION. MAGA

2 AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y 95 AL 105 ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
LIQUIDACION EN PAPEL PROTOCOLO. GOBIERNO/ SIB/ CGC

i . . ESCRIBANIA DE CAMARAY DE

3, SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y oo oo GOBIERNG / DESPAGHO SUPERIOR -
LIQUIDACION. MAGA/ BANRURAL

13 EMISION DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCION Y LIQUIDACION PARA 110 AL 112 ESCRIBANIA DE CAMARAY DE
FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO. GOBIERNO

2 REMISION DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE 113 DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
EXTINCION AL FIDUCIARIO. MAGA

REMISION DE COPIAS SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA DE
35 EXTINCION PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y 114
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.

REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE
36 EXTINCION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DESPACHO 115
SUPERIOR Y UDAFMAGA.

DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
MAGA

DCPF - ADMINISTRACION GENERAL-
MAGA

Con base a la documentacién presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el analisis del
avance del Plan de Acciéon y del Cronograma para la Extinciéon y Liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos
de la Poblaciéon Desarraigada, se concluye que durante el periodo de esta auditoria el porcentaje de avance al 28 de
febrero de 2023, en actividades realizadas el 52.78%, actividad en proceso con un porcentaje del 2.78% y en



G OBIERNO ele AEREOITORA
GUATEMALA GANADERIA V' Auditoria int
ALIMENTACION uditoria intema

G3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutora/area administrativa): Direcciéon de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
CAL: 00016
Ndamero de nombramiento: NAI-016-2023
Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyectos Productivos de
Tipo de auditoria: la Poblacién Desarraigada
Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de lebrero de 2023

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacién:
Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Le6n Agreda

Periodo de la Auditorio:
Director de la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos

No. Deficiencia: 1

Descripcion de la deficiencia:

Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar el avance de las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacion Desarraigada, por el periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determiné que no existe avance en las actividades para la extincién y
liquidacién del Fideicomiso, debido a que segun el cronograma de actividades aprobado por el sefior Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion y
enviado a Contraloria General de Cuentas, al 28 de febrero de 2023 debian tener realizada hasta la actividad 30 y se encuentra cumplida hasta la actividad 19.

Esto en cumplimiento a lo solicitado en el Informe de Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada con nombramiento DAS-10-0051-2020 de fecha 22/07/2020, del

Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-CG-01-2020 de
fecha 05 de octubre de 2020, emitidos por ia Contraloria General de Cuentas.

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria

Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire Instrucciones a la Direcciéon de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisosy a la Comisién Técnica
Multldisciplinaria de Gestién y Extincién; para que cada una en su campo de competencia segln la normativa vigente, viabilice el cumplimiento en el avance de las
actividades descritas en el respectivo cronograma, principalmente en lo que se refiere a la depuraciéon o destino de la cartera crediticia; buscando una solucién pronta y
aleatoria a dicha situacién, como por ejemplo si los créditos existentes no retnen los criterios establecidos en la ley vigente, para clasificar los mismos como incobrables, se
considere trasladar los créditos pendientes de cobro, a uno de los fideicomisos vigentes en el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, por supuesto con el visto
bueno de la méaxima autoridad.
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Si la recomendaciun sugerida por el equipo de auditoria, a consideracion de la maxima autoridad, no es viable, Indicar causas y las sugerencias para
corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Justificacion
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutora/area administrativa): Direcciéon de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos
CAI: 00016
Namero de nombramiento: NAI-016-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyectos Productivos de
Tipo de auditoria: la Poblacién Desarraigada
Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacién:
Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Leén Agreda

Periodo de la Auditoria:
Director de la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos

No. Deficiencia: 2

Descripcion de la deficiencia:

Falta de traslado de expediente

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Articulo 2, Objeto de la Comisién Técnica, indica: ‘'Tiene como funcién
principal conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de
extincién y liquidacién de los fideicomisos...”; se determiné que la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, no ha trasladado a la fecha de la presente auditoria
el Expediente para la liquidacion y extincién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada, a la Comisiéon Técnica Multidisciplinaria de Gestién de
Extincion.

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria

Al sefior Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacién para que gire instrucciones a la Direccion de Cooperacién, Proyectosy F

comisos y a la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestién de Extincién; para que se entregue a la mayor brevedad posible el expediente administrativo a la Comisién Técnica y ambas cumplan con las
competencias que establece el Acuerdo Ministerial No. 05-2022.
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Si la recomendaciéon sugerida por el equipo de auditoria, a consideracion de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para
corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Justificacion



