
Guatemala, 22 de marzo de 2023

OFICIO U DAI-O-224-2023

Auditoría Interna
M J S 'W O

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00021-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA 
DE LOS CUCHUMATANES -PROCUCHU-, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero 
de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes al 28 de febrero de 2023 no se 
evidencio ningún avance, tal como se evidencia en el Informe de Auditoría Interna No. 
CAI 00082 de fecha 13 de diciembre de 2022.

Adicionalmente adjunto encontrará la Guía G3 “Consenso de Recomendaciones” por 
cada una de las deficiencias contenidas en Informe adjunto, las cuales deberá firmar 
provisionalmente, como Máxima Autoridad y reenviarlas a esta Unidad de Auditoría 
Interna dentro del plazo de 7 días hábiles, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 
96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 
66. Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría, y Acuerdo Número A-070- 
2021 el cual aprueba el Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, numeral
3.3.1 Informe de Auditoría.

Adjunto: Informe No. CAI 00021-2023 en 19 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, Pro]

Con muestras de mi consideración y estima

Ingeniero
Edgar René de León Moreno
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimen 
Su Despacho

Archivo
BETA/rr

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 409 

Teléfono: 2413 7000, extensión 7227-7228
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Seguimiento a Recomendaciones Realizadas por la CGC, Proceso de 

Liquidación del Fideicomiso PROCUCHU, Primer Trimestre del Año 2023 
Del 01 de Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023

CAI 00021

GUATEMALA, 22 de Marzo de 2023
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Guatemala, 22 de Marzo de 2023

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación:
Edgar René De León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-021-2023, emitido con fecha 
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Sin otro particular, atentamente

F.

F.
Paola Lucrecia Godinez García De León 

Coordinador

Florinda Juliana Velasquez Martínez 
Supervisor
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN
Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s) 
No. 021-2023

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

Página 4 de 15



006

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación del Fideicomiso Proyecto 
de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, Correspondiente al Primer 
Trimestre del Año 2023 y cumplimiento de la normativa aplicable.

4.2 ESPECÍFICOS
Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma 
Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural 
la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU Determinar el porcentaje de avance del plan 
acción y cronograma correspondiente al período de la auditoría del 01 de diciembre al 28 
febrero de 2023. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan 
Acción y Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendido del 01 
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

ele

de
de
. i

de
de
de

5. ALCANCE
La auditoría comprenderá establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable, por el período comprendido del 01 de 
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, correspondiente al primer trimestre del año 
2023.

m

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO i

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitaciones.
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6. ESTRATEGIAS

El Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHllJ 
se formalizó mediante la Escritura Pública Número 426, autorizada por el Escribano de 
Cámara y de Gobierno el 18 de noviembre de 1993, durante la vigencia del fideicomiso 
fueron autorizadas varias modificaciones al contrato constitutivo, que constan en las 
escrituras números 456 de fecha 04 de septiembre de 1996; número 865 de fecha 14 de 
noviembre de 2001; número 229 de fecha 08 de abril de 2003; número 505 de fecha 01 de 
septiembre de 2005; y número 128 de fecha 13 de agosto de 2014, todas autorizadas por e 
Escribano de Cámara y Gobierno.

En la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021 -010, de fecha 10 de diciembre de 202| 
emitida por la Contraloría General de Cuentas respecto a la Auditoría con Seguridad Limitadc 
practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por 
el período del 01 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2021, indica que la Unidad de Auditoria 
Interna del MAGA, deberá informar a la Dirección de Auditoría de Fideicomisos de ¡a 
Contraloría General de Cuentas, trimestralmente en los meses terminados en diciembre 
2021, marzo y junio 2022, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Al respecto, se hace del conocimiento que la Carta a la Gerencia fue recibida en la Unidad c ( 
Auditoría Interna por medio de Traslado No. 1668-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 
Despacho Ministerial, razón por la que no fue posible incluir la auditoría en el Plan Anual ce 
Auditoría -PAA- del ejercicio fiscal 2021.

En el Oficio No. AG-2227-2022/hr, de fecha 03 de junio de 2022, el Licenciado Jorvy Leonel 
Díaz Reyes, Administrador General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
notifica el Acuerdo Ministerial No. 147-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, por medio d^l 
cual se acuerda aprobar la ampliación del Plan Anual de Auditoría para el Período 2022, 
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 306-2021 de fecha 16 de diciembre de 207̂ 1 
y se aprobó la inclusión de la Auditoría de Cumplimiento "Seguimiento de Recomendaciones 
Realizadas por Contraloría General de Cuentas, Relacionadas con el Proceso de Liquidación 
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCFI 
correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2022".

Con el Oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección djs 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, presentó a la Dirección de Auditoria a Fideicomiso^ 
de la Contraloría General de Cuentas, el Plan de Acción y Cronograma, en donde se detallan 
las actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto 
de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, indicando que la fecha de finalización 
de las actividades será en enero del año 2024.

Durante el período contable 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto dje 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, en extinción y liquidacic iji, 
conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de fecha 10

%

\

\

f ) y

/
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de diciembre de 2021, se ha emitido los siguientes informes de Auditoría Interna: CAI 0004 Ej 
Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el 
proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra 
de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente al período del 01 de marzo al 31 d¿ 
marzo del año 2022; CAI 00064, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría 
Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomísoj 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente 
al período del 01 de junio al 31 de agosto del año 2022; CAI 00082, Auditoría dje 
cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente al período del 01 de septiembre al 3 
noviembre del año 2022. Los informes de Auditoría antes mencionados se encuentran 
registrados en el Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Intern 
-SAG -UDAI-WEB.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021[FJVM1] De fecha 28 de 
octubre de 2021 del Contralor General de Cuentas, que aprobó: Las Normas de Auditor(a 
Gubernamental, - NAIGUB-, el Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, 
Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento 
donde se determinó lo siguiente:
Mediante Oficio UDAI- R-110-2023, de fecha 21 de febrero de 2023 la Dirección 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF-F-304-2023/mrini 
de fecha 06 de marzo de 2023, donde adjunta los documentos de soporte para determinar í I 
avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por el período comprendió ó 
del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, así también en el referido Oficio, hac e 
referencia de que al 28 de febrero de 2023, no se ha reprogramado el cronograma y plan c e 
acción para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de 
Sierra de los Cuchumatanes.

Porcentaje de Avance de la Liquidación y Extinción del Fideicomiso

Al revisar el porcentaje de avance de las actividades del Cronograma, se observó que 
Dirección, dio cumplimiento a las actividades de la 01 a la 19; sin embargo, en la activids 
20. "Análisis y gestiones para la subsanación de previos" señalados por la Dirección ele 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante el Oficio No. DDF-00731-2021 
de fecha 17 de septiembre de 2021, notificaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería 
Alimentación, que previo emitir el dictamen correspondiente debían atenderse 
observaciones que en el mismo se detallan en el referido oficio, La Dirección 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no adjunto documentos que soporten el avance d 
cumplimiento de la actividad 20.

Es importante mencionar que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
informó que dentro de las observaciones planteadas por la Dirección de Fideicomisos de
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Ministerio de Finanzas Públicas, existe un Proceso contencioso Administrativo N<b 
237-2001, Oficial 2o Honorable Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Adminsitrativo 
el cual se encuentra en estado de emitir sentencia, sin embargo, no ha podido continuar co 
el trámite correspondiente derivado a que el fideicomiso tiene en su cartera crediticia 
créditos: Cooperativa de Servicios Varios "San Bartolo", Responsabilidad Limitada 
Cooperativa Agrícola Integral "A Xola" (Ruinas Rodeadas de Ríos), Responsabilidad Limitadla; 
los cuales el fiduciario no pudo declarar irrecuperables, de conformidad con los criteriq 
legales existentes.

El Informe Circunstanciado sobre las Acciones y las Gestiones realizadas por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, al 28 de febrero de 2023, en relación a la Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, 
PROCUCHU, en el numeral 3.2 indica: El Porcentaje del Avance de las Actividades en *1 
período auditado en base al total de actividades, se encuentra en la actividad 20 de 39, d 
cronograma del extinción y liquidación del fideicomiso, lo cual representa un porcentaje c 
avance del 51.28% a la fecha auditada.

Al revisar el avance de las actividades detalladas en el Cronograma para la Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes 
PROCUCHU, se determinó que durante el periodo auditado no hubo avance en las 
actividades detalladas en dicho cronograma.

El porcentaje de avance de las actividades del Cronograma para la Extinción y Liquidacic n 
del Fideicomiso, es el determinado en el Informe de Auditoría de Cumplimiento CAI 00082, 
de fecha 13 de diciembre de 2022, período comprendido del 01 de septiembre al 30 cíe 
noviembre de 2022, el cual indica que el porcentaje de avance es del 48.72% de actividades 
realizadas y 51.28% de actividades por realizar.

24
la

ll^
R

Según el análisis del Cronograma de Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto ele 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, debería estar finalizada la actividad 
"MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA", e iniciando 
actividad 25 "GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
REPÚBLICA, FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SEÑÓ 
PRESIDENTE Y MINISTRO (S)". se determinó que existe atraso en el cumplimiento del 
Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos indicó el motivo por el cual no Sé 
cumplió con lo establecido en el cronograma de actividades, informó que no existe up 
porcentaje de avance satisfactorio en virtud de situaciones ajenas a esta Dirección tal jy 
como se indicó, la cartera crediticia o bien su depuración ha generado atrasos en el 
cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma.
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Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y ejn 
proceso de extinción anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial número 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada 
nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción anticipada, en los que el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente.

Como parte del proceso de auditoría se solicitó informe circunstanciado acerca de les 
actividades asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestiones de Extincióp 
donde adjuntan documentos que soportan el cumplimiento del acuerdo antes mencionado.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos informa que la Comisión Técnida 
Multidisciplinaria de Gestiones de Extinción, con fecha 30 de noviembre de 2022, median 
oficio No. 001-2022, informó a la Dirección que no es posible entregar el Plan de Trabajo e n 
virtud que es necesario la presencia de los 4 integrantes que conforman la citada Comisióp 
toda vez que se establecerán fechas definidas, pasos y rutas a seguir para la conclusión 
entrega del referido Plan, y que por tal motivo no es posible entregarlo por encontrare 
dichos miembros gozando del periodo de vacaciones según documentos que adjuntan.

Por lo que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción con fecha 25 de 
enero de 2023, mediante oficio CTMGEF-01-2023/ma, informa a la Dirección de Cooperación 
Proyectos y Fideicomisos que ya se encuentran conformada la totalidad de sus miembros 
para continuar con el proceso de elaboración del plan de trabajo.

Derivado de la revisión de la información, se estableció que, al 28 de febrero de 2023, las 
personas nombradas para la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de 
fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada, no han cumplido con las 
funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-2022.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

'<Sk

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance 

Riesgo materializado
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Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes PROCUCHU, por el período del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 
2023, se determinó que no existe avance en las actividades para la extinción y liquidación 
del Fideicomiso, debido a que según el cronograma de actividades aprobado por el señor 
Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y enviado a Contraloría 
General de Cuentas por medio de oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero 
de 2022, a la fecha de la auditoría debía tener realizada la actividad 25 y se encuentra 
cumplida hasta la actividad 19. Además, el porcentaje de avance existente fue el 
determinado al 28 de febrero del 2023, el porcentaje de avance de las actividades del 
Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso, es el determinado en el 
Informe de Auditoría de Cumplimiento según CAI 00082, de fecha 13 de diciembre de 
2022, período comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, el cual 
indica que el porcentaje de avance es del 48.72% de actividades realizadas y 51.28% de 
actividades por realizar.

Comentario de la Auditoría

Se analizó la información proporcionada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, no obstante realizó gestiones las mismas no coadyuvaron al avance de la 
extinción y liquidación del Fideicomiso.

Comentario de los Responsables

Mediante el oficio No. DCPF- F-378-2023/ merm de fecha 20 de marzo de 2023, la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos informan que derivado que no se ha 
podido depurar o establecer el destino que se dará a la cartera crediticia; no obstante, las 
gestiones que fueron efectuadas por esta Dirección y el Despacho Ministerial se les 
dieron a conocer en los numerales 6 y 7 del Informe Circunstanciado contenido en el 
oficio No. DCPF-F-304-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023. Sin embargo, no fue 
tomado en cuenta para determinar las razones por las cuales no se ha avanzado en el 
proceso, lo cual es imprescindible para darle razonabilidad a la deficiencia formulada.

Consecuentemente, la Dirección Sugerirá a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción que propongan al Despacho Superior la modificación al Plan de 
Acción y Cronograma de actividades en vista que mientras no se depure la cartera 
crediticia no será posible realizar las gestiones posteriores a la acción número 19.

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA
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Recomendaciones

r,

No. Descripción , Fecha creación
1 Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 

escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y al Jefe de 
Fideicomisos, donde les instruya que deben velar y supervisar que se cumplan con las 
fechas y actividades descritas en el cronograma de actividades para la extinción y 
liquidación del fideicomiso .

21/03/2023

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance 

Riesgo materializado

Falta de presentación de Plan de Trabajo por parte de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en 
su Artículo 2, Objeto de la Comisión Técnica, indica: "Tiene como función principal 
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Públicas 
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extinción y 
liquidación de los fideicomisos" (...) Artículo 7. Plan de Trabajo y supervisión. La 
"Comisión Técnica" con asesoría de la Dirección de Cooperación Proyectos y 
Fideicomisos, elaborará un plan de trabajo (...). Se determinó que la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, a la fecha de la auditoría, no ha presentado a la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, el Plan de trabajo para la Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes PROCUCFIU.

Comentario de la Auditoría

Se analizo la información proporcionada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideiocmisos, sus argumentos y documentación presentada no desvanece la deficiencia.

Comentario de los Responsables

Mediante el oficio No. DCPF- F-378-2023/ merm de fecha 20 de marzo de 2023, la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos informó:

La Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción mediante Acta número 
12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, contenida en hojas móviles autorizadas por la 
Contraloría General de Cuentas hizo constar entre otros que, a partir de dicha fecha 
quedaban conformados como Comisión para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022 y sus modificaciones, por lo 
que esta Dirección mediante Oficio DCPF-D-0192-2022/ajrp de fecha 28 de noviembre de 
2022, solicitó a los miembros de la comisión la entrega del Plan de Trabajo para su
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revisión y autorización respectiva.

En ese orden de ideas, la citada Comisión mediante Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de 
noviembre de 2022, manifestó que no era posible entregar el Plan de Trabajo solicitado en 
virtud que gozarían del período de vacaciones autorizado por la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio, acompañando las constancias respectivas (copia adjunta); 
además manifestaron en el apartado respectivo que: "[..] esta Comisión considera 
necesaria la presencia de los por los cuatro (4) integrantes y así poder llevar a cabo lo 
establecido en el Plan de Acción y Cronograma presentado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación ante la Contraloría General de Cuentas, para la 
extinción de los fideicomisos vencidos y con vencimiento anticipado.".

Mediante Oficio CTMGEF-01-2023/ma. de fecha 25 de enero de 2023, la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción manifestó a esta Dirección que ya se 
encontraba conformada en su totalidad por lo que solicitaron el acompañamiento del 
técnico o profesional a cargo del fideicomiso PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA 
DE GUATEMALA, para iniciar con la elaboración del plan de trabajo.

Por lo anterior, esta Dirección esta en la mejor disposición de brindas la asesoría cuando 
la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción lo requiera.

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 

escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este a su vez instruya a 
la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para que presenten el 
Plan de Trabajo para la extinción y liquidación de los fideicomisos vencidos en 
cumplimiento a lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de 
enero de 2022.

21/03/2023

3. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance 

Riesgo materializado

Falta de supervisión a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en 
su Artículo 7. Plan de Trabajo y supervisión. (...) "El plan de trabajo deberá de ser 
autorizado por la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, la cual supervisará 
en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, a través de la 
jefatura correspondiente". Se determinó que la Dirección de Cooperación Proyectos y
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Fideicomisos no ha supervisado que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción, cumpla con los plazos establecidos en el Cronograma de Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes PROCUCHU.

Comentario de la Auditoría

Se analizo la información proporcionada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideiocmisos, la información y dcoumentos presentados no desvanecen la deficiencia.

Comentario de los Responsables

Mediante el oficio No. DCPF- F-378-2023/ merm de fecha 20 de marzo de 2023, la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos informó:

De acuerdo a lo expresado en la respuesta del numeral anterior, mientras no sea 
autorizado el Plan de Trabajo por esta Dirección según lo establecido en el Acuerdo 
Ministerial No. 05-2022 y sus modificaciones, no es factible ejercer la supervisión 
normada en el mismo.

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Focha creación
1 Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 

escrito al Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos donde 
instruya que debe supervisar que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción, cumpla con lo normado en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 
de enero de 2022.

21/03/2023

4. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance 

Riesgo materializado

Falta de entrega de informes mensuales

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en 
su Artículo 8. Remisión de Informes. "La "Comisión Técnica" presentará mensualmente un 
informe detallado del porcentaje de avances de las actividades del Plan de Acción y 
Cronograma para la liquidación y extinción, de cada uno de los fideicomisos en proceso 
de extinción ante la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, de este 
Ministerio". Se determinó que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos,
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según los documentos presentados en el oficio No. DCPF-F-304-2023/mm, de fecha 06 de 
marzo de 2023, no evidencia que la Comisión Técnica Multidisciplinaria cumpla con lo 
estipulado en el artículo 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

Comentario de la Auditoría

Se analizo la información proporcionada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideiocmisos y Is información y documentos presentados no desvanecen la deficiencia.

Comentario de los Responsables

Mediante el oficio No. DCPF- F-378-2023/ merm de fecha 20 de marzo de 2023, la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos informan que:

Considerando que la entrega de los informes mensuales por parte de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción no se ha cumplido derivado que la misma 
quedó conformada hasta el 25 de enero de 2023, por lo que no ha tenido un periodo 
mensual regular de trabajo.

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones ai 

Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este a su vez Instruya a la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para que presenten 
mensualmente el informe del porcentaje de avance de las actividades del Plan de 
Acción y Cronograma para la Liquidación y Extinción del Fideicomiso, según lo 
establecido en el artículo 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 
de 2022.

21/03/2023

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA
1. Al revisar el avance de las actividades detalladas en el Cronograma para la Extinción 
y Liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes PROCUCHU, se concluye que durante el periodo auditado no hubo 
avance en las actividades detalladas en dicho cronograma.

2. Al revisar la documentación proporcionada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, mediante oficio No. DCPF-F-304-2023/mm de fecha 06 de 
marzo de 2023, que al 28 de febrero de 2023, las personas nombradas para formar la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos
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y en proceso de extinción anticipada, no han cumplido con las funciones establecidas 
en el Acuerdo Ministerial 05-2022. Además, la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción no ha presentado a la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, el Informe mensual donde detalle el porcentaje de avance de las 
actividades del Plan de Acción y Cronograma para la liquidación y extinción del 
fideicomiso.
3. Se concluye que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos no presentó 
documentos que soporten la supervisión realizada a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

Paola Lucrecia Godinez García De León 
Coordinador

ANEXO

Sin anexos

Florinda 3üíiana Velasquez Martínez 
Supervisor
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Auditoría Interna 

G3
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GOBIERNO
GUATEMALA

MINIBTBRIO OE 
AGRICULTURA, 
GANADERIA V 
AUMENTACIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Área (Unidad ejecutora/área administrativa): 

CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoría:

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
00021

NAI-021-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de Jos Cucbumatanes -PROCUCHU-

Período de la Auditoría:

Nombre(s) del (los) responsable(s) de ía implementación:

Cargo del Responsable:
No. Deficiencia:

01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Ingeniero Agrónomo, Guillermo Antonio De León Agreda

Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos -MAGA- 
1

Descripción de la deficiencia:

Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma
Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la 
Sierra de ios Cuchumatanes PROCUCHU, por el período del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determinó que no existe avance en las 
actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso, debido a que según el cronograma de actividades aprobado por el señor Ministro del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y enviado a Contraloría General de Cuentas por medio de oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero de 
2022, a la fecha de la auditoría debía tener realizada la actividad 25 y se encuentra cumplida hasta la actividad 19. Además, el porcentaje de avance existente 

fue el determinado al 28 de febrero del 2023, el porcentaje de avance de las actividades del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso, es el 
determinado en el Informe de Auditoría de Cumplimiento según CAÍ 00082, de fecha 13 de diciembre de 2022, período comprendido del 01 de septiembre ai 
30 de noviembre de 2022, el cual indica que el porcentaje de avance es del 48.72% de actividades realizadas y 51.28% de actividades por realizar.

Recomendación sugerida por equipo de auditoria

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y al Jefe 

de Fideicomisos, donde les instruya que deben velar y supervisar que se cumplan con las fechas y actividades descritas en el cronograma de actividades 
para la extinción y liquidación del fideicomiso .

¿De acuerdo? SI I I NO I ~1

Si la recomendación sugerida por ei equipo de auditoría, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir 
ía deficiencia, planteando las modificaciones a (a recomendación para hacerla factible..

Justificación
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GUATEMALA

MINISTERIO OE 
AGRICULTURA, 
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ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Interna 

G3

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Área (Unidad ejecutora/área administrativa): 
CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoría:
Período de la Auditoría:
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación:

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
00021
NAI-021-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de 

Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 
Ingeniero Agrónomo, Guillermo Antonio De León Agreda

Cargo del Responsable: 
No. Deficiencia:

Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos -MAGA- 
2

Descripción de la deficiencia:_________________________________________________________________________________________________ ______________

Falta de presentación de Plan de Trabajo por parte de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción
Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Artículo 2, Objeto de la Comisión 
Técnica, indica: “Tiene como función principal conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas 
Públicas el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extinción y liquidación de los fideicomisos” (...) 
Artículo 7. Plan de Trabajo y supervisión. "La "Comisión Técnica" con asesoría de la Dirección de Cooperación Proyectos y 
Fideicomisos, elaborará un plan de trabajo (...). Se determinó que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción, a ia fecha de la auditoria, no ha presentado a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, el Plan de 
trabajo para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes 
PROCUCHU

Recomendación sugerida por equipo de auditoria____________________________________________ ___________________

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y este a su vez instruya a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para que 
presenten el Plan de Trabajo para la extinción y liquidación de los fideicomisos vencidos en cumplimiento a lo establecido en 
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

¿De acuerdo? SI | I NO I I

Si la recomendación sugerida por el equipo de auditoría, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias 

para corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible..

J u s t i f i c a c i ó n _______________________________________________________________

Recomendación consensuada

M inisterio  d i  Agricultura 
Ganadería y A lim entación



Auditoría interna

G3
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G UATE MALA

MINISTERIO DE 
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g a n a d e r í a  y
AUMENTACIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Área (Unidad ejecutora/área administrativa):

CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoría:

Período de ía Auditoria:

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación:

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 

00021

NAI-021-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de 

Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Ingeniero Agrónomo, Guillermo Antonio De León Agreda

Cargo del Responsable: Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos -MAGA­

NO. Deficiencia: 3

Descripción de la deficiencia:________________________________________________________________________________________________________________

Falta de supervisión a ia Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción
Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Artículo 7. Plan de Trabajo y 
supervisión. (...) "El plan de trabajo deberá de ser autorizado por la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, la 
cual supervisará en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, a través de la jefatura 
correspondiente”. Se determinó que la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos no ha supervisado que la Comisión 
Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, cumpla con los plazos establecidos en el Cronograma de Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU.

Recomendación sugerida por equipo de auditoría________________________________________________________ _

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos donde instruya que debe supervisar que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción, cumpla con lo normado en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

¿De acuerdo? SI ] NO [

Sí la recomendación sugerida por el equipo de auditoría, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias 

para corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible..

Justificación
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 

00021

NAI-021-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

Período de la Auditoria: 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación: Ingeniero Agrónomo, Guillermo Antonio De León Agreda

Area (Unidad ejecutora/área administrativa): 

CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoria:

Cargo del Responsable: Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos -MAGA­

NO, Deficiencia: 4

Descripción de la deficiencia:_______________________________________________________________________________________________________

Falta de entrega de informes mensuales
Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Artículo 8. Remisión de Informes. 
"La "Comisión Técnica" presentará mensualmente un Informe detallado del porcentaje de avances de las actividades del Plan de 
Acción y Cronograma para la liquidación y extinción, de cada uno de los fideicomisos en proceso de extinción ante la Dirección 
de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, de este Ministerio”. Se determinó que la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, según los documentos presentados en el oficio No. DCPF-F-304-2023/mm, de fecha 06 de marzo de 2023, no 
evidencia que la Comisión Técnica Multidisciplinaria cumpla con lo estipulado en el artículo 8 del Acuerdo Ministerial No. 05- 
2022.

Recomendación sugerida por equipo de auditoria_______________________________________________________

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones al Director de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos y este a su vez Instruya a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para que presenten 
mensualmente el informe del porcentaje de avance de las actividades del Plan de Acción y Cronograma para la Liquidación y 
Extinción del Fideicomiso, según lo establecido en el articulo 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 
2022 ._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

¿De acuerdo? SI NO

Si la recomendación sugerida por el equipo de auditoria, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias 

para corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible..

Justificación

Recomendación consensuada
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