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Auditoria Interna

OFICIO UDAI-O-243-2023

Guatemala, 28 de marzo de 2023

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00022-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI, PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de 
febrero de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula, al 28 de febrero de 2023, se determinó que el porcentaje de avance es del 
48.72% por ciento de actividades realizadas y del 51.28% de actividades por realizar, 
porcentaje determinado en el Informe de Auditoría No. CAI 00021 de fecha 05 de mayo 
de 2022.

Adicionalmente adjunto encontrará la Guía G3 “Consenso de Recomendaciones” por 
cada una de las deficiencias contenidas en Informe adjunto, las cuales deberá firmar 
provisionalmente, como Máxima Autoridad y reenviarlas a esta Unidad de Auditoría 
Interna dentro del plazo de 7 días hábiles, en cumplimiento a! Acuerdo Gubernativo No. 
96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica de la ContfaíoTía-Qeneral,de Cuentas, Articulo 
66. Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría. yYVcuerdo Número A-070- 
2021 el cual aprueba el Manual de Auditoría InternaVpubernameht^l, MAIGUB, numeral
3.3.1 Informe de Auditoría.

Con muestras de mi consideración y estima, lo satudq^

Atentamente

Ingeniero
Edgar René de León Moreno Üc./BwéEKiflii
Ministro de Agricultura, GanaderíaVAtimentación Vr ’ ^u 'm Tr 
Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAI 00022-2023 en 25 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
Archivo________  " v ’-,:
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Guatemala, 27 de Marzo de 2023

Edgar René de León Moreno:
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-022-2023, emitido con fecha 
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Sin otro particular, atentamente

F.
K

FlorindáJÚIían'aJVelasquez Martínez 
Supervisor Auditor

F.
Cesar Aug sto Yantuche Morales 

Auditor
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN
Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental, el cual en el Artículo 6. amplía la presentación del Plan Anual de 
Auditoría, PAA, a más tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informático SAG-UDAI- 
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 022-2023

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al Primer Trimestre del Año 2023.

4.2 ESPECÍFICOS
1. Verificar el cumplimiento, el porcentaje avance y la documentación de respaldo de las 
actividades del cronograma.

2. Verificar el cumplimiento, del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 dentro de las actividades 
del cronograma y su respectiva documentación de respaldo de las actividades del 
cronograma.

5. ALCANCE
Verificar el cumplimiento del Plan de Acción y Cronograma de Actividades, el porcentaje de 
avance para la extinción y liquidación del fideicomiso y la documentación de respaldo del 
cumplimiento de las actividades del cronograma del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, 
PROZACHI, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Q
No. Área Asignada

'
Universo Cálculo

'Kjátemático
Elementos Muestreo no 

estadístico
1 Área general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO 1
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5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.
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6. ESTRATEGIAS

Antecedentes

Según escritura de constitución No. 295 de fecha 12 de julio de 1991 se creó el 
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA. Dicho fideicomiso ha sido objeto de 
modificaciones mediante las escrituras números 452 de fecha 4 de septiembre de 1996; 363 
de fecha 16 de diciembre de 1999; 233 de fecha 08 de abril de 2003 y 506 del 01 de 
septiembre de 2005.

Otorgar Financiamiento para incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria y 
los ingresos reales de los campesinos pobres del proyecto, mediante: a) el aumento de la 
productividad y producción de alimentos y cultivos comerciales; y, b) la diversificación de las 
actividades económicas familiares, todo ello en un marco de conservación de los recursos 
naturales renovables y mejoramiento del medio ambiente.

Origen y destino de los recursos

Este fideicomiso está destinado a financiar la asistencia crediticia de los pequeños 
productores agropecuarios de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula. En la Escritura 
Pública de Modificación No. 506 de fecha 01 de septiembre de 2005, se estableció que el 
capital Fideicometido fue constituido por un monto en quetzales, hasta el equivalente en 
Derechos Especiales de Giro, DEG. 1,850,000.00 proveniente del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola - FIDA-; más un monto en Quetzales, hasta el equivalente de US$ 
2,300,000.00 proveniente de la donación del Gobierno de Reino de los Países Bajos; más un 
monto en quetzales hasta el equivalente de US$531,000.00 de contrapartida del Estado de 
Guatemala, de conformidad con lo dispuesto en la literal a) del artículo 1, del Acuerdo 
Gubernativo numero 133-2005, se redujo en Q.35,000,000.00 el patrimonio Fideicometido. En 
la Escritura Pública de Modificación número 363 el destino de los fondos asignados a este 
fideicomiso es el otorgamiento de créditos de la forma siguiente: I. crédito agropecuario para 
aproximadamente 5,200 familias de pequeños productores, incluyendo créditos de inversión^ 
y operación para el desarrollo y diversificación de la producción de fincas. II. Crédito para lâ - 
conservación de suelos y el establecimiento de pequeñas instalaciones agroindustriales; y, 
III. Créditos y asistencia técnica para la diversificación de actividades de aproximadamente ( 
tres mil doscientas (3,200) mujeres campesinas.

Función
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Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente: I) FIDEICOMITENTE: El 
Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; II) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, S. A. - BANRURAL-.; y, III) 
FIDEICOMISARIO: El Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

Según escritura de constitución No. 295 de fecha 12 de julio de 1991, el plazo del 
fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula sería de veinte años, es decir que el fideicomiso venció el 11 de julio 
de 2011.

Notas a la información examinada

En la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020- OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de 
2020, emitida por la Contraloría General de Cuentas, respecto a la Auditoría practicada al 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el ejercicio terminado del 12 de julio de 2011 al 31 
de agosto de 2020, indica: "El plazo para cumplir con el cronograma presentado y que 
concluya con la gestiones de extinción y liquidación del Fideicomiso, no deberá exceder del 
31 de diciembre del 2021 y del seguimiento y avance de las gestiones efectuadas, debe 
informarse por parte del Auditor Interno de la entidad, a Contraloría General de Cuentas 
trimestralmente en los meses terminados en marzo, junio, octubre y diciembre de 2021".

Mediante Oficio DCPF- F-033-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos remitió a Contraloría General de Cuentas, la 
reprogramación al Plan de Acción y Cronograma de Actividades, la cual se encuentra 
reprogramada en 39 actividades, las cuales se estima concluir la primera semana de febrero 
del año 2024.

En respuesta al oficio DCPF-F-033-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022 Contraloría General 
de Cuentas por medio de la Dirección de Auditoría a Fideicomisos en Oficio DAF- 
OF-043-2022, de fecha 31 de enero de 2022, indica en su tercer párrafo lo siguiente: "Al 
respecto esta dirección sugiere concluir proceso de extinción y liquidación para el 31 de 
diciembre de 2022, tomando en cuenta que el fideicomiso venció el 11 de julio de 2011, por 
lo cual ya transcurrido 10 años desde su vencimiento. Así también considerando la 
recomendación que el Equipo de Auditoría indicó en la auditoría carta a la gerencia con 
período del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020, que el plazo para concluir con las 
gestiones de extinción y liquidación del Fideicomiso no debería exceder del 31 de diciembre 
de 2021".

Durante el ejercicio fiscal 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de
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Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, 
PROZACHI, en extinción y liquidación, según lo indicado en el Informe de Contraloría General 
de Cuentas de la Auditoría de Cumplimiento Seguridad Limitada, remitido con Oficio CGC- 
DAS-10-0054-2020-0F-29-2020 del período del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020 y 
la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, 
durante el 2022, se emitió los siguientes informes de Auditoría Interna: CAI 00021 de fecha 
05 de mayo de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para 
verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloría 
General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al primer trimestre del año 2022. Por el período 
comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022; CAI 00044 de fecha 22 
de junio de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para 
verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloría 
General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al segundo trimestre del año 2022. Por el período 
comprendido del 01 de marzo de 2022 al 30 de mayo de 2022; CAI 00072 de fecha 19 de 
septiembre de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para 
verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloría 
General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al tercer trimestre del año 2022. Por el período 
comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022; CAI 0085 de fecha 12 de
diciembre de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para
verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloría 
General de Cuentas, relacionadas al Proceso de Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula - PROZACHI-, correspondiente al cuarto trimestre del año 2022. Por el período 
comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022. Los informes de
Auditoría antes mencionados se encuentran registrados en el Sistema de Auditoría
Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG -UDAI-WEB.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 octubre de 
2021 del Contralor General de Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoría 
Gubernamental, - NAIGUB-, Manual de Auditoría Interna Gubernamental, - MAIGUB-, y 
Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento y se 
determinó lo siguiente:

Avance del Plan de Acción y Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso.

Mediante Oficio UDAI-R-118-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, se requirió a la Dirección 
de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos información y documentación que evidencie el 
avance del proceso de extinción y liquidación, así como el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción.
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La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, trasladó a la Unidad de Auditoría 
Interna el Oficio No. DCPF-F-302-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, donde adjunta los 
documentos de soporte para determinar el avance del Plan de Acción y Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI- por el período 
comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, así también en el 
referido Oficio, hace referencia de que al 28 de agosto de 2023, no se ha reprogramado el 
cronograma y plan de acción para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula - 
PROZACHI-,

Al revisar el avance del cronograma y plan de acción para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, evidenció que no hubo avance en las actividades del 
cronograma, debido a que en la actividad 20. "Análisis y gestiones para la subsanación de 
previos" señalados por la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, 
mediante el Oficio No. DDF-00772-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, solicita el 
cumplimiento de las observaciones detalladas en el referido oficio.

Con relación a la actividad 20, "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS", dicha actividad según el cronograma para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso comprendió del mes de octubre 2021 al mes de octubre 2022, sin embargo, a la 
fecha de la auditoría, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no cumplió con 
finalizar dicha actividad, lo cual retrasa el cumplimiento del cronograma.

Sin embargo, en el Informe de Auditoría CAI 0072, de fecha 19 de septiembre de 2022 e 
Informe de Auditoría CAI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022, la Unidad de Auditoría 
Interna, recomendó a la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, implementar un 
plan de acción donde incluyera todas las gestiones a realizar para el cumplimiento de la 
actividad 20, "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR 
LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS y que a la 
fecha de la auditoría no se ha implementado.

Sin embargo, al revisar la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, se determinó que el porcentaje de avance es del 48.72% de 
actividades realizadas y 51.28% de actividades por realizar, porcentaje determinado en el 
Informe de Auditoría No. CAI 00021 correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 
al 28 de febrero de 2022. (Ver anexo 1) (

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en 
proceso de extinción anticipada.

Como parte del proceso de auditoría, para verificar el cumplimiento de las atribuciones
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asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinara de Gestión de Extinción de Fideicomisos 
Vencidos y en Proceso de Extinción, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
Número 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial 
Número 229-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, se solicitó a la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio, informe circunstanciado sobre las actividades 
asignadas a la Comisión, indicando la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
en el Oficio No. DCPF-F-302-2023/mm, de fecha 06 de marzo de 2023, lo siguiente:

La Comisión Técnica Multidisciplinara de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y 
en proceso de extinción anticipada, fue nombrada mediante Acuerdo Ministerial No. 
05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial No. 229-2022, 
de fecha 19 de agosto de 2022, en el Artículo 4. Nombramiento. Se nombra para integrar la 
Comisión Técnica a las siguientes personas que forman parte del personal permanente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, siendo las siguientes:

1. Manuel Fernando cordón Pineda, en calidad de titular
2. Ingrid Magaly López de León de Méndez, en calidad de titular
3. Mario Alberto Agreda Rodríguez,.en calidad de titular, y;
4. Ana Estefanía de León Bac, en calidad de suplente.

Por lo anterior, la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de 
Fideicomisos Vencidos y en Proceso de Extinción Anticipada ya fue nombrada, sin embargo, 
en el Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, en el segundo párrafo indica 
que "los integrantes de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción nos 
permitimos hacer de su conocimiento que en cumplimiento a OFICIO CIRCULAR DRH-P- 
SMON-06-2022 de fecha 08 de septiembre de 2022, donde la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, solicita presentar 
Programación y Calendarización de vacaciones para los empleados y servidores públicos 
con cargo a los renglones presupuestarios 011, 022 y 031, de este Ministerio, 
correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2022 y enero 2023; el integrante 
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA, quien funge en calidad de titular, se encuentra 
actualmente gozando periodo vacacional, según Autorización No. 24,711-2022, a partir del 
23 de noviembre de 2022 al 28 de diciembre de 2022, cabe mencionar que la integrante ANA 
ESTEFANIA DE LEON BAC, funge como titular durante el periodo de vacaciones del señor 
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA; asimismo la integrante INGRID MAGALY LÓPEZ DE 
LEÓN hará uso de ese derecho según Autorización Vacacional No. 24,902-2022 y 24,903 a 
partir del 12 de diciembre de 2022 al 18 de enero 2023 y MARIO ALBERTO AGREDA 
RODRIGUEZ, según formulario para solicitud de periodo vacacional adjunto, solicitando 15 
días a partir del 19 de diciembre de 2022.

En virtud a lo anterior, esta Comisión considera necesaria la presencia de los cuatro (4) 
integrantes que la conforman para la elaboración del Plan de Trabajo, tomando en cuenta 
que se establecerán fechas definidas, pasos y rutas a seguir para la conclusión y entrega del 
referido Plan a la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos; por tal motivo dicho 
requerimiento se presentará hasta que la Comisión este conformada en su totalidad por los
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cuatro (4) integrantes y así poder llevar a cabo lo establecido en el Plan de Acción y 
Cronograma presentado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ante la 
Contraloría General de Cuentas, para la extinción de los fideicomisos vencidos y con 
vencimiento anticipado."

En ese orden, mediante Oficio CTMGEF-01-2023/ ma de fecha 25 de enero de 2023 la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos hacen del 
conocimiento a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, que ya se encuentra 
conformada por los cuatro miembros, quienes retoman funciones como tal y que solicitan el 
acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, sin embargo, en el referido oficio, indican que iniciarán con el expediente de 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de 
Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, para la elaboración del plan 
de trabajo.

Cartera Crediticia

Mediante Oficio UDAI-R-131-2023 de fecha 23 de febrero de 2023 se trasladó a la Dirección 
de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos cuestionario de control interno del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula, PROZACHI.

Se obtuvo información por medio del Oficio DCPF-F-291-2023/merm del 02 de marzo de 
2023, de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos; mediante el cual remite 
información relacionada al cuestionario de control interno, sin embargo, en el componente c) 
Actividades de Control, numeral 2) ¿Considera que exista una limitante que impida el avance 
en el proceso de extinción y liquidación del fideicomiso?, la Dirección de Cooperación 
informa que si existe una limitante que impide el avance en el proceso de extinción y 
liquidación y se refiere a la Depuración de la Cartera Crediticia.

Así también mediante Oficio UDAI-R-11 8-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, se requirió a 
la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos información y documentación que 
evidencie el avance del proceso de extinción y liquidación, así como el cumplimiento de las 
funciones asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción.

En Oficio No. DCPF- F-302-2023/ mm de fecha 06 de marzo de 2023 la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos remite informe circunstanciado sobre las gestiones 
realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma, para lo cual indican lo ( 
siguiente:

El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Fideicomisos notificaron al 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación el Oficio DDF-00772-2021 de fecha 28 de 
septiembre de 2021, mediante el cual manifiestan que previo a emitir el dictamen
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correspondiente debían atenderse las observaciones que en el mismo se detallan.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos realizó las correcciones 
correspondientes; sin embargo, no se ha podido continuar con el trámite correspondiente 
derivado que el fideicomiso tiene en su cartera crediticia 22 créditos, los cuales el fiduciario 
no pudo declarar irrecuperables, de conformidad con los criterios legales existentes, por lo 
que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en su calidad de Representante 
del Fideicomitente, previo a devolver el expediente a la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Públicas, se debe establecer a donde serán trasladados dichos 
créditos vencidos.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, mediante Oficio Ref. DM-0139-2022/ 
DCPF de fecha 1 de febrero de 2022 solicitó al Banco de Desarrollo Rural, S.A. que se sirviera 
analizar la cartera crediticia del fideicomiso para lograr su depuración, sin embargo, el 
informe remitido por el Banco fiduciario no consignó información necesaria para que el 
Fideicomitente en representación del Estado de Guatemala, pueda pronunciarse al respecto.

Por lo tanto, la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, dio seguimiento 
mediante Oficios Nos.: I) DCPF- F-1041 -2022/ merm de fecha 1 de agosto de 2022, 
solicitando al Registro Nacional de las Personas que conforme al listado adjunto, se sirva 
informar si dichas personas cuentan con Documento Personal de Identificación; II) DCPF- 
F-1042-2022/merm de fecha 1 de agosto de 2022, solicitó a la Dirección de Catastro y 
Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, se sirva proporcionar 
Constancia de Carencia de Bienes; y, c] DCPF-F-1064-2022/merm de fecha 9 de agosto de 
2022, solicitó al Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima BANRURAL, se sirva 
proporcionar fotocopia de las Cédulas de Vecindad de las personas que se detallan en 
cuadro adjunto, las cuales servirán para que el Registro Nacional de las Personas, pueda 
determinar si dichas personas tramitaron su Documento Personal de Identificación -DPI-, 
conforme al requerimiento de dicho registro, a la presente fecha el banco fiduciario no ha 
remitido la información solicitada.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos mediante Oficio No. DCPF-F-1558- 
2022/merm de fecha 7 de noviembre de 2022, nuevamente solicitó al Registro Nacional de 
las Personas - RENAP-, para que en el ámbito de su competencia proporcionara los Códigos 
Únicos de Identificación (CUI) de las personas que se detallaron en el mismo, conforme a los 
datos proporcionados por el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima -BANRURAL-, y el 
16 de noviembre de 2022 el referido Registro y mediante Oficio RCP-SRCP-DRCP-8031-2022 
remitieron la información solicitada. (

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos a través de Oficio No. DCPF-F-070- 
2023/mm/merm de fecha 13 de enero de 2023 solicitó al Director de Catastro y Avalúo de 
Bienes Inmuebles -DICABI- del Ministerio de Finanzas Públicas, se sirviera proporcionar 
informe de carencia de bienes de las personas descritas, para sustentar los expedientes de
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extinción y liquidación del fideicomiso.

La Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- del Ministerio de Finanzas 
Públicas mediante INFORME No, DICABI-SCABI-DRF-CAR-0016-2023 de fecha 2 de febrero 
de 2023 remitió el informe de carencia de bienes, por lo que contando con la información 
proporcionada por el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima - BANRURAL- y la 
remitida por dicha dirección, se estableció que según el Estado Matricular existen personas 
que cuentan con bienes inmuebles, por lo que se está elaborando la respuesta para el 
fiduciario para que considere la posibilidad de continuar con los trámites de cobro o bien 
planteamiento de los procesos judiciales que correspondan, en función de los intereses del 
Estado de Guatemala.

En virtud de lo anterior, se determinó que durante el periodo de auditoría se han realizado 
gestiones ante las dependencias ajenas al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, para concluir con la depuración de la cartera crediticia y así poder continuar 
con el avance de la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa Y Chiquimula, PROZACHI.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance 

Riesgo materializado

Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma de 
Actividades

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el período del 
01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determinó que no existe avance en las 
actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso, debido a que a la fecha de la 
auditoría debían tener realizada la actividad 25 y se encuentra realizada hasta la actividad 
19.

Con base a lo establecido en:

Carta a la Gerencia No. CGC-DAS-10-0054-2020- OF-23-2020 de fecha 05 de octubre de
2020.
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Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo 
presentados por la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos no son suficientes 
para desvanecer la misma, ya que, si bien es cierto, no se ha establecido el destino de la 
cartera crediticia, no hay gestiones que permitan evidenciar tratamiento de la cartera por 
consiguiente cumplir con el avance de las actividades en el Plan de Acción y Cronograma 
de Actividades.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-383-2023/merm de fecha 23 de marzo de 2023, el Ingeniero 
Guillermo A. de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, informa 
lo siguiente: En cuanto al avance del proceso de extinción y liquidación del fideicomiso, se 
hace de su conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes 
a la identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado 
que no se ha podido depurar o establecer el destino que se dará a la cartera crediticia; no 
obstante las gestiones que fueron efectuadas por esta Dirección y el Despacho Ministerial 
se les dieron a conocer en el apartado denominado TRATAMIENTO/ DESTINO DE 
CARTERA CREDITICIA DE FIDEICOMISOS CON PLAZO VENCIDO VENCIMIENTO 
ANTICIPADO EN PROCESO DE EXTINCIÓN y GESTIONES PARA REGULARIZACIÓN DE LA 
CARTERA CREDITICIA del Informe Circunstanciado contenido en el Oficio No. DCPF- 
F-302-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023. Sin embargo, no fueron tomados en cuenta 
para determinar las razones por las cuales no se ha avanzado en el proceso, lo cual es 
imprescindible para darle razonabilidad a la deficiencia formulada. Consecuentemente, 
esta Dirección sugerirá a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción 
que propongan al Despacho Superior la modificación al Plan de Acción y Cronograma de 
actividades en vista que mientras no se depure la cartera crediticia no será posible 
realizar las gestiones posteriores a la acción número 19.

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción’ lecha creación
i Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 

escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 
Fideicomisos, para velar y supervisar el cumplimiento de las fechas y actividades 
descritas en el cronograma de actividades para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los 
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACPIi.

26/03/2023

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
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Riesgo materializado

Recomendaciones de Auditorías Anteriores no Cumplidas

Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores relacionadas 
a las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de 
los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se determinó que no cumplieron 
con la recomendación descrita en el Informe de Auditoría No. CAI 0072 de fecha 19 de 
septiembre de 2022 y en el Informe de Auditoría No. CAI 0085 de fecha 12 de diciembre 
de 2022, en los cuales se recomienda la implementación de un plan de acción donde se 
pueda determinar las actividades, tiempos y responsables, específicamente para el 
cumplimiento de la actividad 20 ¿ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE 
PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS¿.

Con base a lo establecido en:

1. ) Informe de Auditoría No. CAI 0072 de fecha 19 de septiembre de 2022, e;
2. ) Informe de Auditoría No. CAI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022.

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo 
presentados por la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos no son suficientes 
para desvanecer la misma, si bien es cierto que el destino de la cartera crediticia forma 
parte del plan de acción, existen otras actividades que son posteriores al tratamiento que 
se le dará a la cartera crediticia, en virtud que existen diferentes actividades que cumplir 
en la subsanación de previos y deben estar establecidos en el plan de acción del 
cumplimiento de la actividad 20.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-383-2023/merm de fecha 23 de marzo de 2023, el Ingeniero 
Guillermo A. de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, informa 
lo siguiente: Como se indica en la respuesta del numeral 1 no ha sido posible continuar 
con las acciones subsiguientes a la identificada con el numeral 19 contenidas en el C O i 
Cronograma de Actividades, derivado que no se ha podido depurar o establecer el destino 
que se dará ala cartera crediticia, lo cual se hizo del conocimiento de la Unidad de 
Auditoría Interna de este Ministerio en Oficio No. DCPF-F-302-2023/mm de fecha 6 de
marzo de 2023, en el Informe Circunstanciado apartado denominado TRATAMIENTO/ 
DESTINO DE CARTERA CREDITICIA DE FIDEICOMISOS CON PLAZO VENCIDO ^  
VENCIMIENTO ANTICIPADO EN PROCESO DE EXTINCIÓN y GESTIONES PARA 
REGULARIZACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA, por lo que esta Dirección considera

/
/
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imprescindible que sean tomados en cuenta los argumentos vertidos en el mismo, para 
darle razonabilidad a la deficiencia formulada. En tal sentido, la Unidad de Auditoría 
Interna en auditorías anteriores ha recomendado la implementación de un plan de acción 
donde se pueda determinar las actividades, tiempos y responsables, específicamente 
para el cumplimiento de la actividad 20, sin embargo, no es posible su implementación en 
virtud que como se manifestó en el párrafo anterior, no existe una ruta para el destino de 
la cartera crediticia, que permita la continuidad del proceso de extinción y liquidación del 
fideicomiso.

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 

escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 
Fideicomisos, para darle el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de 
auditorías anteriores a efecto de finalizar la actividad número 20 del Plan de Acción y 
del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, 
PROZACHI.

26/03/2023

3. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance 

Riesgo materializado

Falta de Traslado del Expediente del Fideicomiso para su Extinción y Liquidación

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos no ha trasladado a la Comisión 
Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción el expediente administrativo del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los 
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACFII.

Con base a lo establecido en:

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, Artículo 2. Objeto de la 
Comisión Técnica y Artículo 7. Plan de Trabajo y Supervisión.

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia, en virtud de que los comentarios y pruebas de descargo 
presentados por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos no son 
suficientes para desvanecer la deficiencia, ya que si bien es cierto los integrantes de la 
Comisión gozaron del periodo de vacaciones, al 25 de enero de 2023 ya se encontraba 
integrada totalmente, sin embargo, al periodo de la auditoría ya había transcurrido el
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tiempo necesario para que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
trasladara el expediente a la Comisión para iniciar con las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a sus funciones.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-383-2023/merm de fecha 23 de marzo de 2023, el Ingeniero 
Guillermo A. de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, informa 
lo siguiente: En relación a la entrega del expediente del fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, 
PROZACHI, como es de su conocimiento mediante el Acuerdo Ministerial No. 005-2022 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de fecha 4 de enero de 2022, se 
nombró a los miembros de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, 
el cual fue modificado mediante los Acuerdos Ministeriales Nos: 188-2022, 229-2022 y 
290-2022 de fechas 20 de julio, 19 de agosto y 24 de octubre todos del año 2022 
respectivamente, por lo que para la conformación de la citada Comisión conllevó un plazo 
de más de 10 meses. La Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción 
mediante Acta número 12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, contenida en hojas 
móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, hizo constar entre otros que a 
partir de dicha fecha quedan conformados como Comisión, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 y sus modificaciones. En ese orden de 
ideas, la citada Comisión mediante Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de 
2022, manifestó entre otros que gozarían del periodo de vacaciones autorizado por la 
Dirección de Recursos Humanos de este Ministerio, acompañando las constancias 
respectivas (copia adjunta), y mediante Oficio CTMGEF-01-2023/ma. de fecha 25 de enero 
de 2023, la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, manifestó a esta 
Dirección que ya se encontraba conformada en su totalidad por lo que solicitaron el 
acompañamiento del técnico o profesional a cargo del fideicomiso PROYECTO DE 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA 
REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, para iniciar con la elaboración del plan de 
trabajo. En ese orden de ideas, esta Dirección manifiesta que, se están realizando las 
gestiones necesarias a efecto de hacer entrega formal a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción del expediente del fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula, considerando que para dicho trámite es imprescindible dejar constancia en 
Acta Administrativa impresa en hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de 
Cuentas, las cuales son custodiadas por la Administración General de este Ministerio. Por 
lo anterior, pertinente que la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, debe 
considerar el tiempo que conllevo la conformación de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción y el plazo en que gozaron sus respectivas 
vacaciones, para que exista razonabilidad en la deficiencia formulada, en el entendido que 
se brindará toda la colaboración que necesite la citada Comisión cuando ésta lo requiera.

Responsables del área f
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GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

N o ..
~Z~ 7 77~~' ■ •' .-■ ■ ■■■■ ■ ■ ■ ■■ : /■ : ■-
Descripción Fecha creación

1 Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 
escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 
Fideicomisos, para que coordine la entrega del expediente administrativo de Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores 
de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para que de cumplimiento a lo establecido 
en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

26/03/2023

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

1. Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el período 
del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determinó que no existe avance 
en las actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso, debido a que a la 
fecha de la auditoría debían tener realizada la actividad 25 y se encuentra realizada 
hasta la actividad 19.

2. Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores 
relacionadas a las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se determinó 
que no cumplieron con la recomendación descrita en el Informe de Auditoría No. CAI 
0072 de fecha 19 de septiembre de 2022 y en el Informe de Auditoría No. CAI 0085 de 
fecha 12 de diciembre de 2022, en los cuales se recomienda la implementación de un
plan de acción donde se pueda determinar las actividades, tiempos y responsables, 
específicamente para el cumplimiento de la actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES 
PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS".

3. La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos no ha trasladado a la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción el expediente 
administrativo del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.
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Anexo 1

Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y 
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ANEXO 1

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 

PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO 2023 

CÉDULA ANALÍTICA

Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

No. ACCIONES ACTIVIDAD PEI CRONOGRAMA SEMANA. RESPONSABLE REALIZADA EN PROCESO
f,.’

PENDIENTE OBSERVACIONES

1

INSTRUCCIÓN DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y 

COORDINAR EXTINCIÓN /  DECISIÓN DOCUMENTADA DE LA 

AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.

DESPACHO SUPERIOR - 

MAGA
1 CUMPLIDO

2

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE 

ESCRITURAS PÚBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE 

CÁMARA Y DE GOBIERNO (CONSTITUCIÓN Y 

MODIFICACIÓN).

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

3
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA 

DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES PENDIENTES.
DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

4 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE 
EXTINCIÓN

1 CUMPLIDO

5

OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,

PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO QUE 

ES PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCIÓN (DOCUMENTO 

REAUZADO PREVIO A IA EMISIÓN DEL ACUERDO 

MINISTERIAL 481 -2020 DEL MINFIN).

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

6
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
EN GESTIÓN DE OPINIÓN LEGAL

DCPF - MAGA 1 CUMPLIDO

7
ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A 

ASESORIA JURIDICA MAGA PARA EMISIÓN DE OPINIÓN 

LEGAL

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1 CUMPLIDO

8

ASESORÍA JURÍDICA EVALÚA EXPEDIENTE NO APRUEBA = 

DEVUELVE EXPEDIENTE /  SI APRUEBA .  EMITE OPINIÓN 

LEGAL, (DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISIÓN 

DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORÍA JURÍDICA - 

MAGA
1 CUMPUDO

9
ASESORÍA JURÍDICA TRASLADA EXPEDIENTE A 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ASESORÍA JURÍDICA - 

MAGA
1 CUMPLIDO

10
ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS.

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA

1 CUMPUDO

11

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS 

INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCIÓN A 

FIDUCIARIO.

DCPF - MAGA 1 CUMPUDO

12

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCIÓN 
(APRUEBA EMITE ANUENCIA /  NO APRUEBA PIDE 
MODIFICACIONES, SI SE EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES 

EN EL INSTRUMENTO DE EXTINCIÓN, SE SOMETERÁ A 
OPINIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA)

BANRURAL 1 CUMPUDO

13
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO FINANCIERO 
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL 

MINFIN.

DCPF - MAGA 1 CUMPUDO

14
DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA 

DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS 

REMITE A ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1 CUMPUDO

15
ADMINISTRACIÓN GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS 
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCIÓN DE 

COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

DESPACHO SUPERIOR - 
MAGA

1 CUMPUDO

16
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO CONFORME AL 

ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.
DCPF - MAGA 1 CUMPUDO



No. ACCIONES ACTIVIDAD DELCRONOGRAMA
.

SEMANA

---------~ — ,

: mé PENDIENTE
-

> ■
OBSERVACIONES

17

GESTIÓN DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL 

ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL M1NFIN), ASESORIA 

JURÍDICA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCIÓN 

DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ASESORÍA JURÍDICA - 

DCPF - MAGA
1 CUMPLIDO

18
ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 

FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE.

1
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA
1 CUMPLIDO

19

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 

FINANZAS PÚBLICAS EVALÚA EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN: 

SI CUMPLE REQUISITOS = EMITE OPINIÓN TÉCNICA /  NO 
CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE EXPEDIENTE.

2 AL 6
DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS - 

MINFIN

1 CUMPLIDO

20
ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 

SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

7 AL 59
DCPF-MAGA/ 

BANRURAL
1 EN PROCESO

21

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL PARA SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBUCAS, 

CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTIÓN DE DICTAMEN 

FAVORABLE.

60 AL 61
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA

1

22
GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISIÓN DE 

EXPEDIENTE A PGN
62 AL 70

DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS - 

MINFIN

1

23
ANÁLISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO 
BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DEVUELVE 

EXPEDIENTE A MINFIN.

71 AL 77 PGN 1

24
MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA.

78
DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS - 

MINFIN

1

25

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA, FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO 

CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SEÑOR PRESIDENTE Y 
MINISTRO (S).

79 AL 86

MAGA/SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 

PRESIDENCIA

1

26 GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO GUBERNATIVO. 87 AL 89

SECRETARIA GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA/ 

MAGA/DIARIO DE 
CFNTROAMÉRICA

1

27
ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CÁMARA Y DE 
GOBIERNO PARA LA AUTORIZACIÓN DE MANDATO 

ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN.

90
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA

1

28
AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL CON 

REPRESENTACIÓN EN PAPEL PROTOCOLO
91 AL 98

ESCRIBANIA DE 
CÁMARA Y DE 

GOBIERNO

1

29
SUSCRIPCIÓN DE MANDATO POR PARTE DEL SEÑOR 

MINISTRO.
99 AL 100

ESCRIBANÍA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO /  
DESPACHO SUPERIOR - 

MAGA

1

30 FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN.
101 AL 

102

ESCRIBANIA DE 
CÁMARA Y DE 

GOBIERNO/PGN

1

31 GESTIÓN DE REGISTRO DE MANDATO.
103 AL 

105

DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA

1

32
INSCRIPCIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 

DEL TESTIMONIO DEL MANDATO.

106 AL 

107

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL-MAGA 

/ARCHIVO GENERAL DE 
PROTOCOLOS DEL 

ORGANISMO JUDICIAL

1

33
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO, PARA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA 
DE EXTINCIÓN.

108
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA

1

34
AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBUCA DE EXTINCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN EN PAPEL PROTOCOLO.

109 AL 

119

ESCRIBANIA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO /  SIB /  CGC

1



No. ACCIONES ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA SEMANA RESPONSABLE REALIZADA EN PROCESO ;
■ v  - ' .

" - -V. V.,:

PENDIENTE
•

OBSERVACIONES

35
SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN.

120 AL 

123

ESCRIBANÍA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO/ 

DESPACHO SUPERIOR - 

MAGA/BANRURAL

1

36
EMISIÓN DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN PARA FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO.

124 AL 

126

ESCRIBANÍA DE 

CÁMARA Y DE 

GOBIERNO

1

37
REMISIÓN DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE 

EXTINCIÓN AL FIDUCIARIO.
127

DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA

1

38
REMISIÓN DE COPIAS SIMPLES DE LA ESCRITURA PÚBLICA 
DE EXTINCIÓN PARA CONTRALORlA GENERAL DE CUENTAS 

Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

128
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA

1

39
REMISIÓN DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA 

PÚBLICA DE EXTINCIÓN A CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS, DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA

129
DCPF -

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL - MAGA

1

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19

ACCIONES TOTALES SEGÚN CRONOGRAMA 39 39 39

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Unidad ejecutora/área administrativa:

Área:

CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoría:

Período de la Auditoría:
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación:

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de 
Zacapa y Chiqulmula, PROZACHI, correspondiente al Primer Trimestre del año 2023

Cumplimiento, del porcentaje de avance y la documentación de respaldo de las actividades del 
cronograma.

00022

NAI-022-2023 

De Cumplimiento

Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 

Ing. Agr. Guillermo A de León Agreda

Cargo del Responsable:
Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Fecha máxima para implementación:

No. Deficiencia: 1

Descripción de la deficiencia:__________________________________________________________________________ _______________________________________
Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma de Actividades

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 

Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el período del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determinó que no existe 
avance en las actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso, debido a que a la fecha de la auditoría debían tener realizada la actividad 25 y se encuentra 
realizada hasta la actividad 19.

Carta a la Gerencia No. CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020 de fecha 05 de octubre de 2020._____ ____________________________________________

Recomendación sugerida por equipo de auditoria__________________________________________________________________________________________________
Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 

Fideicomisos, para velar y supervisar el cumplimiento de las fechas y actividades descritas en el cronograma de actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso 

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.___________________________________________

¿De acuerdo? SI I I NO [

Si la recomendación sugerida por el equipo de auditoría, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la 
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible.

Justificación

Máxima Autoridad



G O B I E R N O  </<■ 
GUATEMALA

M IN IS T E R IO  O E 
A G R IC U L T U R A . 
G A N A D E R IA  Y 
A L IM E N T A C IÓ N

025
Auditoria Interna

G3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Unidad ejecutora/área administrativa:

Área:
CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoria:

Periodo de la Auditoría:
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación:

CONSENSO DE RECOMENDACIONES
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de 
Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al Primer Trimestre del año 2023

Cumplimiento, del porcentaje de avance y la documentación de respaldo de las actividades del 
cronograma.

00022

NAI-022-2023 

De Cumplimiento

Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 

Ing. Agr. Guillermo A de León Agreda

Cargo del Responsable:
Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Fecha máxima para implementación:

No. Deficiencia: 2

Descripción de la deficiencia:_________________________________________________
Recomendaciones de Auditorias Anteriores no Cumplidas

Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores relacionadas a las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la extinción 
y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se determinó que no 
cumplieron con la recomendación descrita en el Informe de Auditoria No. CAI 0072 de fecha 19 de septiembre de 2022 y en el Informe de Auditoría No. CAI 0085 de fecha 
12 de diciembre de 2022, en los cuales se recomienda la implementación de un plan de acción donde se pueda determinar las actividades, tiempos y responsables, 
específicamente para el cumplimiento de la actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS".

Informe de Auditoria No. CAI 0072 de fecha 19 de septiembre de 2022 e Informe de Auditoria No. CAI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022.________________________

Recomendación sugerida por equipo de auditoria__________________________________________________________________________________________________
Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 

Fideicomisos, para darle el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores a efecto de finalizar la actividad número 20 del Plan de Acción y 

del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, 

PROZACHI. _____________________

¿De acuerdo? SI I I NO [

Si la recomendación sugerida por el equipo de auditoría, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la 
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible.

Máxima Autoridad
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G A N A D E R IA  Y 
A U M E N T A C IÓ N

G3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Unidad ejecutora/área administrativa:

Área:

CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoría:

Periodo de la Auditoria:
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación 

Cargo del Responsable:

Fecha máxima para implementación:

No. Deficiencia:

Descripción de la deficiencia:________________________
Falta de traslado del expediente del Fideicomiso para su extinción y liquidación

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos no ha trasladado a la Comisión Técnica Multidisclplinaria de Gestión de Extinción el expediente administrativo del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chlqulmula, PROZACHI.

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, Articulo 2. Objeto de la Comisión Técnica y Articulo 7. Plan de Trabajo y Supervisión._________________

CONSENSO DE RECOMENDACIONES
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de 
Zacapa y Chlqulmula, PROZACHI, correspondiente al Primer Trimestre del año 2023

Cumplimiento, del porcentaje de avance y la documentación de respaldo de las actividades del 
cronograma.

00022

NAI-022-2023 

De Cumplimiento

Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Ing. Agr. Guillermo A de León Agreda

Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

3

Recomendación sugerida por equipo de auditoría___________________________________________________________________________________________ _
Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de 

Fideicomisos, para que coordine la entrega del expediente administrativo de Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para que de cumplimiento a lo 

establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022. _____  ______________________________________

¿De acuerdo? SI I | NO [

Si la recomendación sugerida por el equipo de auditoria, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, Indicar causas y las sugerencias para corregir la 
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible.

Máxima Autoridad


