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Sefior Ministro: Horaw 2 S th.....
Respetuosamente me dirijo a usted, para-trasjladarle el Informe No. CAl 00018-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN
ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DEL TRIFINIO, AREA DE
GUATEMALA -PRODERT-, PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2023", por el periodo
comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, para su consideracion
y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accion y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del Trifinio,
Area de Guatemala, se concluye que, al 28 de febrerp-de”023 no se evidencio ningdn
avance, determinandose que el porcentaje de avance en lasT'aoiiyidades realizadas son
del 48.72% por ciento, actividad en proceso el 2.56%'por ciento yactiyidades pendientes
de realizar el 48.72% por ciento, tal como se evidencia eg el Informe (-j*Auditoria No. CAl
00025 de fecha 04 de mayo de 2022.

Con muestras de mi consideracion y estima, lo s

Atentam

Ingeniero M,.
Edgar René de Lebn Moreno Ganad
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAl 00018-2023 en 18 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Leén Agreda, Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos

Archivo
BETA/r

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 409
Teléfono: 2413 7000, extension 7227-7228
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones; Relacionadas con el Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso PRODERT, Correspondiente al Primer Trimestre del Afio 2023
Del 01 de Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023
CAI 00018

GUATEMALA, 30 de Marzo de 2023
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Guatemala, 30 de Marzo de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion :

Edgar René de Le6n Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-018-2023, emitido con fecha
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular*atentamente

FlorindaJuliana/yelasquezMartinez Ceseir Aucjvisto Yantuche Morales
Audjtor
T. r\ tl
Jonathan David Cuxyn Hernandez Paola DucreciavJS*dinez GarcikGe Ledn
Airlitor
/
Lie, Estuario Terrfsaeosta

AUDITOR INTER”cN
MinlsvWjo de kgiwulturk
Ganade t acién
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacién y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiologicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

Bl Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afo, en el sistema electrénico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria *
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién,  (
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por \
medio de Acuerdo NUmero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el \
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 018-2023
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3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en
la Region de Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, Correspondiente al Primer Trimestre

del Afio 2023 y cumplimiento de la normativa aplicable.

4.2 ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accion y
Cronograma de Actividades para la extincidn y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region de Trifinio,
Area de Guatemala, PRODERT.

2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accidén y cronograma correspondiente
al periodo de la auditoria del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accion y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de O

diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

5. ALCANCE

La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion,
liguidacion y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del 01 de
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.
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No. Area Asignada Universo Caélculo. 1 Elementos Muestreo no
" ro Matematico |, estadistico

1 Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1

Porcentaje de Avanc

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitacién al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva nimero 106 del 11 de marzo de 1998, suscrita por el
Escribano de Gobierno, fue creado el Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala.
PRODERT, con el objeto de otorgar financiamiento para incrementar la autosuficiencia
alimentaria y los ingresos reales de los campesinos pobres del Area del Proyecto,
mediante: a) el aumento de la productividad y la produccion de alimentos y cultivos
comerciales y b) La diversificacion de las actividades econdmicas familiares, todo ello en
un marco de conservacion de los recursos naturales renovables y mejoramiento del
medio ambiente.

Dicha escritura fue modificada por la Escritura Publica No. 333 de fecha 25 de noviembre
de 2009, mediante la cual se design6 al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion como representante exclusivo del Fideicomitente.

Funcién

Otorgar financiamiento a los pequefios productores agropecuarios individuales u
organizados y microempresarios rurales del proyecto, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de crédito de este fideicomiso.

Objetivo
B objetivo del fideicomiso fue suministrar al beneficiario el recurso financiero necesario
para desarrollar actividades agricolas, pecuarias, forestales y de procedimiento artesanal

y agroindustrial, las cuales contribuyan a generar empleo y por ende a elevar el nivel de
vida de la poblacion del area de influencia del fideicomiso.
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Origen y destino de los recursos

B patrimonio de este fideicomiso ascendié a un monto de Q.35,159,000.00, provenientes
del Préstamo numero 1181, otorgado a la Republica de Guatemala, por el Banco
Centroamericano de Integracion Economicas - BCIE-. H monto Fideicometido podria
incrementarse con aportes del Gobierno de la Republica de Guatemala, otros aportes,
donaciones y préstamos de instituciones cooperantes y organismos nacionales e
internacionales.

Los fondos asignados a este fideicomiso suministraron, al beneficiario el recurso
financiero necesario para desarrollar actividades agricolas, pecuarias, forestales y de
procesamiento artesanal y agroindustrial, las cuales contribuyeron a generar empleo y
por ende a elevar el nivel de vida de la poblacién del area de influencia del PRODERT.

Elementos personales

Para la constitucién, funcionamiento y validez legal de este Fideicomiso, se determinan
los elementos personales de la siguiente manera: 1) FIDEICOMITENTE: Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion 1) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Andénima -BANRURAL-; Ill) FIDEICOMISARIO: H Estado de Guatemala y las
empresas comunitarias, asociaciones, cooperativas, microempresas y personas
individuales y/o juridicas beneficiarias de crédito de este fideicomiso.

Plazo y vencimiento

Bl plazo de este fideicomiso fue de 20 afios, a partir de la suscripcién de la Escritura de
Constitucion, No.106 de fecha 11 de marzo de 1998, por lo cual el fideicomiso venci6 el
10 de marzo de 2018.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Mediante Oficio DCPF-F-029-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Sefior Ministro de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, remitié a la Direccidon de Auditoria Fideicomisos
de la Contraloria General de Cuentas, reprogramacion del Plan de Accion y Cronograma,
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extincion y liquidacion
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en
la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, el cual se estima concluir la semana f
5 del mes de enero de 2024. \

En Oficio emitido por Contraloria General de Cuentas DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de
enero de 2022, hace referencia a la reprogramacion del cronograma de actividades del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en
la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, en el cual la Direccion de Auditoria a
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Fideicomisos indica: "La Direccién de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General
de Cuentas, solicita al Fideicomitente que a través de su Departamento de Auditoria
Interna continle presentando trimestralmente en el Ultimo dia habil de marzo, junio,
septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; asi como, detalle de las
gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para culminar con el
proceso de Extincion y Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Regién del Trifinio, Area de Guatemala,
PRODERT".

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, traslad6 a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
F-300-2023/ mm de fecha 06 de marzo de 2023, mediante el cual adjunta los
documentos de soporte que evidencian el avance del Plan de Accién y Cronograma para
la extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, por
el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021 del Contralor
General de Cuentas, publicado en el Diario de Centro América de fecha 08 de noviembre
de 2021, donde se aprueban: Las Normas de Auditoria Gubernamental, -NAIGUB-, Manual
de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ordenanza de Auditoria Interna
Gubernamental, se efectu6 Auditoria de Cumplimiento al Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del Trifinio,
Area de Guatemala, PRODERT.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, el avance del Plan de Accion y el Cronograma para la extincion
y liguidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de
Fragilidad Ecol6gica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, se determin6
lo siguiente:

De las actividades a realizar durante el periodo que corresponde del 01 de diciembre de
2022 al 28 de febrero de 2023, la Direcciébn de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos,
debid haber concluido las actividades 23, 24 y 25; sin embargo, a la fecha de la auditoria *
se encuentra en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE v-
PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS".

Al revisar la actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVI&T
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS!
PUBLICAS), se encontrd lo siguiente: \

1. - La Actividad 20, debié haber finalizado la semana cinco del mes de septiembre de \
2022.
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2. - La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, adjunta en Oficio
No. DCPF- F-300-2023/ mm de fecha 06 de marzo de 2023, numeral 4, Informe
Circunstanciado de las actividades y/o acciones relacionadas y el grado de avance para
dar cumplimiento a la actividad 20 "Andlisis y Gestiones para Subsanacién de previos
sefialados por la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas", el cual
detallada la Gltima gestidon del Tratamiento / destino de cartera crediticia de fideicomisos
con plazo vencido, vencimiento anticipado en proceso de extincién, numeral 4, parrafo 7,
que "con fecha 12 de diciembre de 2022, esta Direccion ante el cambio de autoridades
del Ministerio, mediante Oficio No. DCPF- F-1722-2022/ merm/ mm sometid a
conocimiento del Sefor Ministro la instruccién vertida en el Oficio Ref. DM-1230-2022/
DCPF de fecha 22 de septiembre de 2022, que indica en el segundo parrafo "Sobre el
particular la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, dentro del proceso de
conformacién del expediente respectivo debe considerar la constitucion del fideicomiso
nuevo con una entidad financiera legalmente establecida en el pais, o bien constituir
dicho fideicomiso en el Crédito Hipotecario Nacional, debiendo evaluar las incidencias y
bienes de implementacion en funcion de los intereses del Estado, por lo que se faculta
para que pueda solicitar a las distintas dependencias de este Ministerio, los dictamenes
u opiniones y demés informacion relacionada a efecto que pueda darle cumplimiento a la
presente instruccién"; y con fecha 4 de enero de 2023 el Despacho Superior mediante
Oficio Ref. DM-09-2023 solicité dejar sin efecto la instruccion girada, tomando en
consideracion el proceso que conlleva la creacion de un nuevo fideicomiso, por lo que se
estara remitiendo en su momento oportuno una propuesta al Fideicomitente para el
traslado de la cartera crediticia.

Durante el periodo auditado del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, no hay
avance en el cronograma y el porcentaje de avance son los informados en el Informe de
Auditoria CAI 00025, de fecha 04 de mayo de 2022, periodo correspondiente al periodo
del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 19 actividades realizadas
porcentaje del 48.72%; 1 actividad en proceso porcentaje del 2.56% y 19 actividades
pendientes de realizar que representan el porcentaje del 48.72%. (Anexo I).

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién de fideicomisos vencidos y
en proceso de extincion anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial nUmero 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022, fue creada
y nombrada la Comisiébn Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de
fideicomisos vencidos y en proceso de extincién anticipada en los que el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado de Guatemala como_
Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de
fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a las cuatro personas que forman )
Comision Técnica.

Mediante Oficio CTMGEF-03-2023/maar, de fecha 15 de febrero de 2023, dirigido al
Ingeniero Agronomo Guillermo Antonio de Ledén Agreda, Director de la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
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Alimentacion, la Comision Técnica en relacién al Proceso de Extincion y Liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecol6gica en
la Regién del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT; indica "A consecuencia de las
asesorias pactadas por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos con
fechas 06 y 08 de febrero del afio en curso, acompafiamos a este documento el Plan de
Trabajo solicitado y requerido segun Acuerdo Ministerial 05-2022 de fecha 04 de enero
de 2022". "Es importante indicar que el Acuerdo Ministerial en mencion, requiere a la
Comision Técnica nombrada un Plan de Trabajo que serd supervisado en todo momento
por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos en cuanto a los plazos
indicados en el mismo. Cabe mencionar que el proceso de extincién y liquidacion que
nos ocupa, no fue iniciado por esta Comision Técnica, por lo tanto, el plan de trabajo que
se presenta no contiene plazos estimativos de cumplimiento".

La Direcciobn de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos manifestd en Oficio DCPF-
F-292-2023/ mm de fecha 02 de marzo de 2023 dirigida a la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion, sobre lo expuesto y el andlisis realizado al Plan de Trabajo se emitid
distintas recomendaciones para apartados del Plan en mencién, sobre las
inconsistencias sefialadas y un estimativo del plazo para resolver cada una de ellas.

En Oficio No. DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023 dirigido a la Unidad
de Auditoria Interna, por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, indicé
en el numeral 5 ".. a la fecha no se ha aprobado el Plan de Trabajo presentado por la
Comision Técnica de Gestion de Extincion, en virtud que el mismo no cumple con los
pardmetros establecidos en el Acuerdo de su nombramiento”.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION
1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avanc
Riesgo materializado

Plan de Trabajo que no cumple con los pardmetros establecidos en Acuerdo Ministerial
No. 05-2022 —— X

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022\

en su Articulo 2, Objeto de la Comision Técnica, indica: "Tiene como funcion principal \
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas \ v
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extincién y \%
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liquidacion de los fideicomisos ..." Articulo 7. Plan de Trabajo y supervisiéon. La "Comision
Técnica" con asesoria de la Direccién de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, elaborara
un plan de trabajo en el cual establecera las diferentes etapas para la conformaciéon del
expediente administrativo de extincion del fideicomiso, con fechas definidas para su
conclusion y entrega a la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas";
en Oficio CTMGEF-03-2023/ mar de fecha 15 de febrero de 2023, se determiné que la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, a la fecha de la auditoria,
presentd el Plan de Trabajo para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto De
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region del Trifinio, Area
de Guatemala, PRODERT, pero el mismo segun la Direccion de Cooperacion Proyectos y
Fideicomisos en Oficio No. DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, numeral
5, indica "la fecha no se ha aprobado el Plan de Trabajo presentado por la Comision
Técnica de Gestion de Extincion, en virtud que el mismo no cumple con los pardmetros
establecidos en el Acuerdo de su nombramiento”. En referencia al Oficio
CTMGEF-03-2023/ mar de fecha 15 de febrero de 2023, la Comisibn Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincién de Fideicomisos presenta el Plan de Trabajo a la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos.

Comentario de la Auditoria

Como resultado del andlisis realizado a la documentacion de descargo presentada para el
desvanecimiento de la presente deficiencia, se confirma a la Comision Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, debido que, a la fecha de la auditoria, el Plan de
Trabajo de Extincién y Liquidacibn no cumple con los parametros establecidos en el
Acuerdo de su nombramiento.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-386-2023/mm de fecha 23 de marzo de 2023, emitido por el
Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion, trasladd respuesta a la presente deficiencia, indicando lo siguiente en
numeral 2:

"En relacién al Plan de Trabajo que nos ocupa, fue presentado por la Comision Técnica el
15 de febrero de 2023 mediante oficio CTMGEF-03-2023/maar, sin embargo, como es de
su conocimiento esta Direccion mediante Oficio DCPF-F-292-2023/mm de fecha 2 de
marzo de 2023 hizo las respectivas recomendaciones a todos los apartados contenidos
en el plan de trabajo, toda vez que el mismo no cumplia con los parametros establecidos
el Acuerdo Ministerial No. 05-2022".

"En ese sentido, es importante resaltar que es competencia exclusiva de la Comision la
elaboracion de dicho Plan de Trabajo cumpliendo con los requisitos que establece el
Acuerdo de su nombramiento, por lo que, se considera que dicha deficiencia deberia
haber sido notificada a los miembros de la comision, en virtud que son ellos quienes
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deben de presentar el Plan de Trabajo a esta Direccion para su autorizacion y hasta que
este no cumpla con las caracteristicas minimas es imposible su autorizacién; no obstante
se le hace de su conocimiento que esta Direccion esta en toda la disposicion de brinda la
asesoria necesaria a la Comisioén para que elaboré el referido plan”.

Responsables del area

MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA
INGRID MAGALY LOPEZ DE LEON de MENDEZ
ANA ESTEFANIA DE LEON BAC

MARIO ALBERTO AGREDA RODRIGUEZ

Recomendaciones

No. Descripcion Fecha creacion

i Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones a la 29/03/2023
Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién, para que presenten el Plan
de Trabajo para la extincién y liquidaciéon de los fideicomisos vencidos conforme a lo
establecido en el Acuerdo Ministerial No, 05-2022,

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avanc
Riesgo materializado
Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la
extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Sostenible en Zonas
de Fragilidad Ecoldgica en la Regién del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, por el
periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determiné que no existe
avance en las actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso, debido a que
segun el cronograma de actividades aprobado por el sefior Ministro del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion y enviado a Contraloria General de Cuentas, a la
fecha de la auditoria debian tener realizada la actividad 25 y se encuentra cumplida hasta
la actividad 19.

Carta a la Gerencia DAF- OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022 emitido por
Contraloria General de Cuentas, en virtud que la Direccién de Auditoria a Fideicomisos de
la Contraloria General de Cuentas, solicita al Fideicomitente que a través de su
Departamento de Auditoria Interna continle presentando trimestralmente en el ultimo dia
habil de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; asi como,
detalle de las gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para
culminar el proceso de Extincién y Liquidacion del Fideicomiso en mencion.

Comentario de la Auditoria
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Como resultado del analisis realizado a la documentacion de descargo presentada para el
desvanecimiento de la presente deficiencia, se confirma a la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos del MAGA, por lo que a la fecha de la auditoria no existe avance
en las actividades de extincion y liquidacion del fideicomiso.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-386-2023/mm de fecha 23 de marzo de 2023, emitido por el
Ingeniero Agronomo Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion, trasladé respuesta a la presente deficiencia, indicando lo siguiente en
numeral 1:

"En cuanto al avance del proceso de extincion y liquidacion del fideicomiso, se hace de su
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dara a la cartera crediticia; no
obstante las gestiones que fueron efectuadas por esta Direccion y el Despacho Ministerial
se les dieron a conocer en el Informe Circunstanciado contenido en el Oficio No. DCPF-
F-300-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023. Sin embargo, no fueron tomados en cuenta
para determinar las razones por las cuales no se ha avanzado en el proceso, lo cual es
imprescindible para darle razonabilidad a la deficiencia formulada".

"Consecuentemente, esta Direccién sugerira a la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincién que propongan al Despacho Superior la modificacién al Plan de
Accién y Cronograma de actividades en vista que mientras no se depure la cartera
crediticia no serd posible realizar las gestiones posteriores a la accion nimero 19".

Responsables del area
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripcion Fecha creacién

1 Que el Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones por 29/03/2023
escrito al Director de la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y al Jefe
de Fideicomisos, donde les instruya velar y supervisar que se cumplan con las fechas y
actividades descritas en el cronograma de actividades.

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion. Proyectos
y Fideicomisos y el analisis del avance del Plan de Accion y Cronograma para la
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extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT,
se concluye que, durante el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de
2023, no hubo avance en las actividades descritas en el cronograma y se mantiene el
porcentaje informado en el Informe de Auditoria CAl 00025 de fecha 04 de mayo de
2022 del 48.72% de actividades cumplidas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72%
de actividades pendientes.

En relacion al cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero
de 2022, Articulo 7. La Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extinciéon
presentd el Plan de Trabajo en relacion al Proceso de Extincion y Liquidacién del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la
Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT al 28 de febrero de 2023; el plan de
trabajo presentado mediante oficio CTMGEF-03-2023/maar de fecha 15 de febrero de
2023 no cumple con los parametros establecidos en dicho Acuerdo Ministerial No.
05-2022.

9. EQUIPO DE AUDITORIA

Cesar Augusto Yantuche Morales
Auditor

Paola Lucrecia Godinez Garcia DelLeon
jorgifiador

Uc. Syi'én
ANEXO

AUDIiIfOR IN iNr/ipMn

Ministorjg  Aor”yifuj

Ganaderia yAllm éLJ
Anexo | Analisis del avance del Cronograma para la Extincionw Li*lidacibi/13]irFiéeicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilicja®Ecolégicj*eiy la Regiéon del

Trifmio, Area de Guatemala, PRODERT.
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE TRIFINIO, AREA DE

GUATEMALA, -PRODERT-

PERIODO DE CORTE: AL 28 DE FEBRERO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

ACTIVIDAD

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y
COORDINAR EXTINCION / DECISION DOCUMENTADA DE LA
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCION Y
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO.

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE ESCRITURAS
PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO {CONSTITUCION Y MODIFICACION).

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA
DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES PENDIENTES.

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE EXTINCION

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE COOPERACION
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-. DETERMINANDO QUE ES
PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCION (DOCUMENTO
REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO MINISTERIAL 481~
2020 DEL MINFIN).

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL. EN
GESTION DE OPINION LEGAL

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A ASESORIA
JURIDICA MAGA PARA EMISION DE OPINION LEGAL

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE. NO APRUEBA =
DEVUELVE EXPEDIENTE / SI APRUEBA = EMITE OPINION LEGAL.
(DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN). )

ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A ADMINISTRACION

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A DIRECCION DE
COOPERACION. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

DIRECCION DE COOPERACION. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS
SOLICITA ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE
EXTINCION A FIDUCIARIO.

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION (APRUEBA
EMITE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES. SI SE
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE
EXTINCION. SE SOMETERA A OPINION DE ASESORIA JURIDICA)

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO FINANCIERO CONFORME
AL ACUERDO MINISTERIAL 401-2020 DEL MINFIN.

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS REMITE A ADMINISTRACION
GENERAL.

ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN). ASESORIA JURIDICA EMITE
DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCION DE COOPERACION
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA
DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE.

LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS EVALUA EL EXPEDIENTE DE EXTINCION: SI CUMPLE
REQUISITOS = EMITE OPINION TECNICA/ NO CUMPLE REQUISITOS
= DEVUELVE EXPEDIENTE.

ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA
SU REMISION A LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO
DE FINANZAS PUBLICAS. CON PREVIOS CUMPUDOS. PARA
GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE.

GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE EXPEDIENTE A
PGN

ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL
DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A
MINFIN.

MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA.

GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA. FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SENOR PRESIDENTE Y MINISTRO

(

SEMANA

1AL 2

3AL4

SAL 57

58 AL 59

60 AL 68

69 AL 75

76

77 AL 84

ANEXO |

RESPONSABLE OBSERVACIONES

DESPACHO SUPERIOR - MAGA CUMPLIDO
DCPF - MAGA CUMPLIDO
DCPF- MAGA CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
DCPF - MAGA
DCPF - MAGA CUMPUDO
CUMPLIDO
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
CUMPLIDO
ASESORIA JURIDICA - MAGA
ASESORIA JURIDICA - MAGA CUMPLIDO
CUMPLIDO
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
CUMPLIDO
DCPF- MAGA
CUMPLIDO
BANRURAL
CUMPLIDO
DCPF - MAGA
CUMPLIDO
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
CUMPLIDO
DESPACHO SUPERIOR - MAGA
CUMPLIDO
DCPF- MAGA
CUMPLIDO
ASESORIA JURIDICA - DCPF - MAGA
CUMPLIDO
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
CUMPLIDO +
DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN
VER NOTA 1

DCPF-MAGA/ BANRURAL

DCPF - ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN

DCPF - ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN

ESCRIBANIA DE CAMARA
Y DE GOBIERNO

MAGA | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

REALIZADA

ESTADO DE LAS ACCIONES

EN PROCESO

PENDIENTE



ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE TRIFINIO, AREA DE
GUATEMALA, -PRODERT-

PERIODO DE CORTE: AL 28 DE FEBRERO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincion
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

ANEXO |
ESTADO DE US ACCIONES
No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES 5‘ § %
w
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 5
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 14
REALIZAR AL 01/03/2023
ACCIONES TOTALES SEGUN
CRONOGRAMA 19 1 19
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%

CONCLUSION:

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presentd por medio del Oficio No, DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, en
numeral 6, el Oficio DCPF-F-029-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022, determinando concluir con el proceso de extincion y liquidaciéon en la semana 05 del mes
de enero 2024, se verificéd que de las 39 actividades programadas a realizar para concluir el proceso de extincién y liquidacién, se determiné que al 28 de febrero
de 2023 tuvo que haber concluido con la Actividad 25 "GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FIRMA DE
ACUERDO GUBERNATIVO CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SENOR PRESIDENTE Y MINISTRO (S).", sin embargo se han realizado 19 actividades que estan
debidamente documentadas, determindndose un avance del 48.72%, el proceso de extincién y liquidacién se encuentra en la Actividad 20 "ANALISIS Y
GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS", con
un 2.56% el cual se concluyé que a la presente fecha no se ha cumplido con el avance del cronograma y tiene un acumulado pendiente de realizar del 48.72%.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutora/area administrativa): Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos

CAl: 00018

Numero de nombramiento: NAI-018-2023
Auditorfa de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de Desarrollo

Tipo de auditoria: Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Regi6n de Trifinio, Area de Guatemala,
PRODERT

Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacion: Manuel Fernando Cordon Pineda,

Ingrid Magaly Lépez de Ledn de Mendez
Ana Estefania de Le6n Bac
Mario Alberto Agreda Rodriguez

Cargo del Responsable: Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién de fideicomisos vencidos y en proceso
de extincién anticipada en los que el Ministerio de Agricultura, Ganaderiay Alimentacién

No. Deficiencia: 1

Descripcion de la deficiencia:

Plan de Trabajo que no cumple con los pardmetros establecidos en Acuerdo Ministerial No. 05-2022

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022, en su Articulo 2, Objeto de la Comisién Técnica, indica:
"Tiene como funcién principal conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas el Dictamen correspondiente
dentro de cada uno de los procesos de extincién y Pagina 10 de 14 liquidacién de los fdeicomisos ..." Articulo 7. Plan de Trabajo y supervisién. La
"Comisién Técnica" con asesoria de la Direccién de Cooperacién Proyectos y Fideicomisos, elaborar4 un plan de trabajo en el cual establecera las
diferentes etapas para la conformacion del expediente administrativo de extincioén del fdeicomiso, con fechas defnidas para su conclusién y entrega a la
Direcciéon de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas"; en Ofcio CTMGEF-03-2023/ mar de fecha 15 de febrero de 2023, se determiné que la
Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién, a la fecha de la auditoria, presenté el Plan de Trabajo para la extinciéon y liquidacion del
Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del Trifnio, Area de Guatemala, PRODERT, pero
el mismo segun la Direccién de Cooperacién Proyectos y Fideicomisos en Ofcio No. DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, numeral 5,
indica "la fecha no se ha aprobado el Plan de Trabajo presentado por la Comisién Técnica de Gestién de Extincién, en virtud que el mismo no cumple
con los parametros establecidos en el Acuerdo de su nombramiento”. En referencia al Ofcio CTMGEF-03-2023/ mar de fecha 15 de febrero de 2023, la
Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién de Fideicomisos presenta el Plan de Trabajo a la Direccién de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos.

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria
Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion,
para que presenten el Plan de Trabajo para la extincién y liquidacién de los fdeicomisos vencidos conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial
No. 05-2022

¢De acuerdo? Sl NO

Si la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideracién de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Justificacion

OoC18
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutora/area administrativa): Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
CAl: 00018
Numero de nombramiento: NAI-018-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de Desarrollo

Tipo de auditoria: Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Reglén de Trifinio, Area de Guatemala,
PRODERT

Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacién: Ingeniero Agrénomo Guillermo Antonio de Le6n Agreda

Periodo de la Auditoria: Director de la Direcciéon de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos

No. Deficiencia: 2

Descripcion de la deficiencia:

Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la extincion y liquidaciéon del Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecol6gica en la Regién del Trifnio, Area de Guatemala, PRODERT, por el periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de
febrero del 2023, se determindé que no existe avance en las actividades para la extincién y liquidacion del Fideicomiso, debido a que segun el
cronograma de actividades aprobado por el sefior Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién y enviado a Contraloria General de
Cuentas, a la fecha de la auditoria debian tener realizada la actividad 25 y se encuentra cumplida hasta la actividad 19.

Carta a la Gerencia DAF- OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022 emitido por Contraloria General de Cuentas, en virtud que la Direcciéon de
Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas, solicita al Fideicomitente que a través de su Departamento de Auditoria Interna contintie
presentando trimestralmente en el dltimo dia habil de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; asi como, detalle de las
gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para culminar el proceso de Extincién y Liquidacion del Fideicomiso en mencion.

Recomendacién sugerida por equipo de auditoria
Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.

Que el Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacioén, gire instrucciones por escrito al Director de la Direccién de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos y a! Jefe de Fideicomisos, donde les instruya velar y supervisar que se cumplan con las fechas y actividades descritas en el cronograma
de actividades.

¢De acuerdo? Sl 1 NO [

Si la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideracién de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Justificacion




