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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe |\F|'('§ A(’:7-\ m-zozi’“
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO -FONADES-,
PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de
2022 al 28 de febrero de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna refleja un avance del
Plan de Accién y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Fondo
Nacional de Desarrollo al 28 de febrerp™de—2023, el porcentaje de avance es en
actividades realizadas el 48.72% por cignto, en actividades en proceso el 2.56% por
ciento y actividades pendientes de realizanel 48.72% por tiento.

Con muestras de mi consideracion y estima, 1Q saludo.

Ingeniero
Edgar René de Ledn Moreno .
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Allmentacnon
Su Despacho :

Adjunto: Informe No. CAl 00015-2023 en 19 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Leodn Agreda, Director de Cooperaclon, Proyectos y Fldelcomlsos
Lic. William Alexander Gudiel Barahona, Coordinador Comision Especlal Temporal de. Custod|a y Resgua de
Fideicomiso Fondo Nagional de Desamolio -FONADES- ) ; T
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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe NO.
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO -FONADES-,
PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de
2022 al 28 de febrero de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna refleja un avance del
Plan de Accion y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Fondo
Nacional de Desarrollo al 28 de febrerg™de—2023, el porcentaje de avance es en
actividades realizadas el 48.72% por cignto, en aclividades en proceso el 2.56% por
ciento y actividades pendientes de realizanel 48.72% por tiento.

Con muestras de mi consideracion y estima, 1Q saludo.

Ingeniero
Edgar René de Leon Moreno et
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Allmentacnon
Su Despacho .

Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES-

Adjunto: Informe No. CAl 00015-2023 en 19 folios ek ’ \: ‘AAR 2“23 J
C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de Cooperaclén Proyeclos y FIdelCOmISOS i ON
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Relacionadas con el
Proceso de Liquidacion del Fideicomiso FONADES, Primer Trimestre del Aiho
2023
Del 01 de Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023
CAlI 00015
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Guatemala, 30 de Marzo de 2023 .

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion :

Edgar René de Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Seiior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-015-2023, emitido con fecha
13-03-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna :

Sin otro particular, atentamente

*"‘/‘f—*r.\\\;

S S e
Cesar Augusto Yantuche Morales .
/ Auditor

F 7

Florinda Juliana Velasquez Martinez
Supervisor

Lit, Byron Selimmdet
ALDIT OIS

Ministario ds 3 Ag rcultura
Ganageria /l\ixm ntacién
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacién del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccion y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: “Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrdnico asignado.” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo NUmero A-070-2021, emitido por el Contralor {33
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, N
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria

Interna Gubernamental. N

—

-

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, —
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Namero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el \

Contralor General de Cuentas. (1

>
{
Nombramiento(s) /

No. 015-2023-2
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3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacién de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion del

Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, Correspondiente al Primer
Trimestre del Afio 2023 y cumplimiento de la normativa aplicable.

4.2 ESPECIFICOS

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincién, liquidacion vy
cumplimiento de normativa aplicable, correspondiente al Fideicomiso Fondo Nacional de
Desarrollo, FONADES, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de
2023. '

5. ALCANCE

La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincic’m,\
liquidaciéon y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del 01 de \
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. \~
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1 Area general 0 NO 0
2 Cumplimiento del Cronogramay 10 NO 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES ALL ALCANCE
No hubo limitacién al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

Mediante el Acuerdo Gubernativo Nimero 448-2006, emitido el 24 de agosto de 2006, se
cred el Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, constituido mediante Escritura Publica
numero 388 de fecha 29 de noviembre de 2006, suscrita por el Escribano de Cdmara y de
Gobierno, fue constituido el Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES-.

Dicho fideicomiso fue objeto de modificaciones mediante la suscripcién de las escrituras
numeros 280 de fecha 28 de octubre de 2009, No. 120 de fecha 16 de septiembre de
2011, No. 39 de fecha 26 de marzo de 2012, No 90 de fecha 24 de junio de 2013 y 200 de
fecha 01 de septiembre de 2015.

Mediante Acuerdo Gubernativo 35-2012 de fecha 7 de febrero de 2012 y Escritura de
Modificacion nimero 39 del 27 de marzo de 2012, se delegd en el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién la representacién exclusiva del Estado y se excluyé
de todos los derechos y obligaciones al Ministerio de Finanzas Publicas que le
correspondian como representante del Fideicomitente.

Funcion

La administracion e inversion de los recursos para financiar la viabilizacién y ejecucion
de diversidad de programas y proyectos que permitan mejorar el nivel de vida y las
condiciones econémicas y sociales de la poblacion mdas vulnerable a la pobreza y
extrema pobreza.

Origen y destino de los recursos

1. Financiera a la administracion del Fideicomiso.

2. Financiar la administracion e inversion para la ejecucion de programas y proyectos que
mejoren el nivel de vida y las condiciones econémicas y sociales de la poblacion del pais
mas vulnerable a la pobreza extrema y pobreza del pais, incluyen su preparacion pre-
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inversion, evaluaciéon, monitoreo y demds actividades que garanticen la eficiencia,
efectividad y transparencia en la ejecucion del Fideicomiso en materia de: a) Asistencia
técnica y capacitacién para el trabajo; b) Asistencia crediticia a personas individuales y
juridicas legalmente constituidas para proyectos agropecuario; c) Financiamiento de
becas a estudiantes de nivel superior en materia de ciencias agropecuarias que
pertenezcan a la poblacién més vulnerable de las dreas de pobreza y pobreza extrema; d)
Produccién y productividad; €) Comercializacion; f) Micro, pequefia y mediana empresa
(MYPYMES); g) Infraestructura econdmica bdasica como vivienda minima, cambios de
accesos, puentes y otros; h) Proteccién y mejoramiento del medio ambiente; i) Agua y
saneamiento, y j) Las demds areas de desarrollo y asistencia social acordes con el
objetivo del Fideicomiso. Los programas y proyectos, asi como los recursos para
financiar podran ser ejecutados por y/u otorgados en administracion a personal juridicas
legalmente constituidas o entidades ptblicas;

3. Apoyar financiera, administrativa y técnicamente al Programa Nacional de Desarrollo
Rural, PRORURAL, para financiar la viabilizacién e implementacion de cualquier accion o
actividad y ejecuciéon de los programas o proyectos que la citada Comisién y que
permitan atender prioritariamente a las comunidades rurales del pais mas vulnerables a
la pobreza y extrema pobreza a través del impulso a las actividades agropecuarias y
forestales, el incremento de la inversion econdmica productiva, acceso a infraestructura
productiva, micro, pequefia y mediana empresa (MYPYMES), exportacion, asi como los
servicios basicos para su bienestar con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la
poblacion e incorporarla al desarrollo econdmico nacional; pudiendo ser ejecutados por
y/ u otorgados en administracion a personas juridicas legalmente constituidas a
entidades publicas de acuerdo con el reglamento que para el efecto se emita;

4. Otros programas o proyectos relacionados al tema econdmico productivo, dreas de
desarrolio rural y asistencia social acordes con el objeto del Fideicomiso; asegurando la
transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos fideicomitidos y -agilizando a la
vez el proceso de ejecucion de los programas y/ o los fondos fideicomitidos se
destinaran a: a) Pagar los honorarios, costos, gastos, impuestos y contribuciones que se
deriven de la implementacién, ejecucion y liquidacion del Fideicomiso; b) Financiar el
presupuesto de funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso; c) Cumplir y
pagar las obligaciones que adquiere el motivo de la ejecucion de programas y proyectos;
d) Pagar las auditorias externas que se contraten; e) Pagar las dietas a los miembros del
Comité Técnico que asistan en calidad de titulares, conforme lo regula el articulo (2) dos
del Acuerdo Gubernativo nimero (92-2009) emitido el 27 de marzo de 2009; y f)
Cualquier otra erogacion dentro del marco legal y objeto del Fideicomiso.

Elementos personales

Segun Cldusula Tercera de la Escritura de modificacion Nimero 39 de fecha 27 de marzo

de 2072, se constituye como Fideicomitente, El Estado de Guatemala, a través del «
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, como Fiduciario: El Crédito {
Hipotecario Nacional de Guatemala y como Fideicomisario: El Estado de Guatemala. ){é
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Comité Técnico

El Comité Técnico del Fideicomiso es el 6rgano que coordinaba las acciones necesarias
para implementar y ejecutar los diferentes programas y proyectos que se requirieron para
mejorar las condiciones de vida de la poblacién en situacion de pobreza en el ambito
nacional, de conformidad con lo preceptuado en la cldusula sexta de la Escritura de
Constitucién No. 388-2006. Se conformé el Comité de la manera siguiente:

1. Un representante titular y un suplente del Ministerio de Finanzas Publicas.

2. Dos representantes titulares y sus suplentes designados por el Presidente de la
Republica.

Escritura Piblica No. 280 de fecha veintiocho de octubre de 2009, modifica la integracién
del Comité Técnico quedando de la siguiente forma:

1. Tres representantes titulares y sus suplentes designados por el Presidente de la
Republica.

Plazo y vencimiento

El presente fideicomiso se constituy6 por un plazo de 5 afios, seguin clausula novena de
la Escritura Publica Numero 388 de fecha 29 de noviembre de 2006, el cual fue
prolongado a 10 afios segtin Escritura Pdblica de modificacion nimero 280 de fecha 28
de octubre de 2009, por consiguiente, vencio a partir del 28 de noviembre de 2016.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Mediante Oficio DCPF-F-032-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de /7 x
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Sefior Ministro de {7
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, remiti6 a la Direccion de Auditoria a Fideicomisos
de la Contraloria General de Cuentas, reprogramacion del Plan de Accion y Cronograma,
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extincion y liquidacion
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, el cual se estima concluir la
semana 1 del mes de abril de 2023.

En Oficio emitido por Contraloria General de Cuentas DAF-OF-045-2022, de fecha 31 de
enero de 2022, hace referencia a la reprogramacién del cronograma de actividades del
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, en el cual la Direccidn de Auditoria
a Fideicomisos indica: "La Direccion de Auditoria a Fideicomisos de la Contralori
General de Cuentas, solicita al Fideicomitente que a través de su Departamento de
Auditoria Interna continde presentando trimestralmente en el (ltimo dia habil de marzo,
junio, septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; asi como, detalle de las
gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para culminar con el
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proceso de Extincion y Liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrolio
FONADES".

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, trasladé a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
F-294-2023/ee de fecha 03 de marzo de 2023, mediante el cual adjunta Oficio No. DCPF-
F-248-2023/ee de fecha 23 de febrero de 2023 dirigido al Licenciado William Alexander
Gudiel Barahona, Coordinador de la Comision Especial Temporal de Custodia y
Resguardo de los Archivos y Bienes del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo -
FONADES-, del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, con el objeto de
remitir Oficio UDAI-R-120-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, solicitando proporcionar
informacion y documentacion sobre el avance del Plan de Accidn y Cronograma para la
extincion y liquidacién del Fideicomiso en mencion, por el periodo comprendido del 01 de
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021 del Contralor
General de Cuentas, publicado en el Diario de Centro América de fecha 08 de noviembre
de 2021, donde se aprueban: Las Normas de Auditoria Gubernamental, -NAIGUB-, Manual
de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ordenanza de Auditoria Interna
Gubernamental, se efectu6 Auditoria de Cumplimiento al Fideicomiso Fondo Nacional de
Desarrollo, FONADES.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, el avance del Plan de Accion y el Cronograma para la extincion
y liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, se determino lo
siguiente:

De las actividades a realizar durante el periodo que corresponde del 01 de diciembre de
2022 al 28 de febrero de 2023, la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos,
debié haber concluido las actividades 34 y 35; sin embargo, a la fecha de la auditoria se
encuentra en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS".

Al revisar la actividad 20 (ANA’LISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS), se encontro lo siguiente:

1. La Actividad 20, debié haber finalizado la semana uno de diciembre de 2022.

2. La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, adjunta en Oficio
No. DCPF-F-294-2023/ee de fecha 03 de marzo de 2023, numeral 3, el cual indica que "El
Expediente Administrativo de Extincién del Fideicomiso fue remitido a la Comision
Especial de FONADES, el 8 de diciembre de 2022 con Oficio No. DCPF-F-1715-2022/ ee,
razon por la cual, se requirié la informacion a la Comisién Especial de FONADES, a través
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de Oficio No. DCPF-F-248-2023/ee de fecha 23 de febrero de 2023" sin haber obtenido
respuesta del mismo durante la auditoria. Sin embargo, en Informe Circunstanciado se
hace mencion en numeral 6, en Oficio Comision Especial 25-2023 de fecha 31 de enero
de 2023. La Comision Especial de FONADES informa a la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos de la situacion del expediente administrativo del fideicomiso.
"... le informamos respetuosamente, que actualmente se encuentra en correccion de
previos para remitir nuevamente a la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de
Finanzas Publicas para que continte con el trdmite que en ley corresponde”.

Al realizar la revision de los documentos presentados por la Direccién de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, se determind que a la fecha de la auditoria la actividad
finalizada es la 19 debido a que la actividad 20, se encuentra en la correccion de previos.

Durante el periodo auditado del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, se
encuentran 19 actividades realizadas con un porcentaje del 48.72%; 1 actividad en
proceso con un porcentaje del 2.56% y 19 actividades pendientes de realizar que
representan un porcentaje del 48.72%. (Anexo ).

Comision Especial Temporal De Custodia y Resguardo de los Archivos y Bienes del
Fideicomiso "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES", que Obran en el
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion y para el Cumplimiento de
Actividades de Extincion y Liquidacion del Fideicomiso "FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO, FONADES", presentado a la Contraloria General de Cuentas para el
Ejercicio Fiscal 2022

Con la finalidad de realizar las gestiones, diligencias y procedimientos que propicien la
Extincion y Liquidacién del Fideicomiso, para este efecto se emiti6 el Acuerdo Ministerial
AGN-165-2021 de fecha 13 de septiembre de 2021, con el cual se modifica el articulo 1y
el 4 del Acuerdo Ministerial AGN-7-2017 de fecha 02 de febrero de 2017, y acuerda crear
la "COMISION ESPECIAL TEMPORAL DE CUSTODIA Y RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS Y
BIENES DEL FIDEICOMISO "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO - FONADES-", QUE
OBRAN EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION Y PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCION Y .
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO \*
"FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES", PRESENTADO A LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", la cual podrd abreviarse
"COMISION ESPECIAL DE FONADES".

»
La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, con el Oficio No. DCPE— N
F-248-2023/ ee, de fecha 23 de febrero de 2023, solicité a la COMISION ESPECIAL D(E
FONADES, informacion sobre el avance del cronograma para la extincion y liquidacié
del fideicomiso, dicha informacién debia trasladarse en forma directa a la Unidad de
Auditoria Interna de este Ministerio, al cierre de la auditoria la Comision Especial de
FONADES, no presentd ninguna documentacion.
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado

Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar las actividades descritas en la Hoja de Ruta, Plan de Accién y Cronograma para
la extincidn y liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, por el
periodo comprendido del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determiné
que no existe avance en las actividades para la extincion y liquidacién del Fideicomiso,
debido a que segun el cronograma de actividades aprobado por el sefior Ministro del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién y enviado a Contraloria General de
Cuentas, a la fecha de la auditoria debian tener realizada Ia actividad 35 y se encuentra
cumplida hasta la actividad 19.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en:

Decreto Numero 54-2022 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Para el Ejercicio Fiscal Dos Mil ,
Veintitrés. Publicado en el Diario de Centro América el dia jueves 24 de noviembre de
2022. Articulo No. 89. Extincion de fideicomisos. Establece: "Para la extincion de los
fideicomisos constituidos con recursos del Estado, las entidades responsables que
administren y ejecuten fideicomisos, deberan obtener dictamen favorable del Ministerio
de Finanzas Publicas. La extincién de los fideicomisos constituidos con recursos del
Estado, se sujeta en primer lugar a las condiciones pactadas en el contrato. De comun
acuerdo se podran pactar nuevas condiciones pudiendo aplicar, a criterio de la entidad
responsable, los procedimientos modelo que para el efecto publique dicho Ministerio, a
través del ente rector.”

Acuerdo Ministerial NGmero 481-2020 de fecha 8 de diciembre de 2020, del Ministerio (de (\\Q
Finanzas Publicas. Articulo No. 1. Establece: "El presente Acuerdo Ministerial debe
aplicarse por todas aquellas entidades de la Administracién Central que ejecuten recursos
publicos a través de la figura del fideicomiso que gestionen la extincion y liquidacion de

los contratos.”

Acuerdo Numero A-028-2021 de la Contraloria General de Cuentas que aprueba el
Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG). 4.3 Normas Relativas de
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las Actividades de Control. 4.3.7 Normas aplicables al Control de Fideicomisos. Literal d)
Fines del Fideicomiso: La maxima autoridad y la unidad especializada de la entidad,
deben establecer controles para asegurar el cumplimiento de los fines del fideicomiso y lo
establecido en la escritura de constitucién y/ o modificaciones. Literal e) Regisiro de
fideicomisos: La maxima autoridad y la unidad especializada de la entidad, deben cumplir
con los registros del fideicomiso, establecidos por el ente rector de las Finanzas Publicas
del Estado.

Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud que los responsables de atender la deficiencia no
presentaron respuesta a la misma.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio de Notificacion de Deficiencias No. UDAI-001-2023 CAl No. 00015, de
fecha 23 de marzo de 2023, se notifico la presente deficiencia. No habiéndose recibido
respuesta de parte de los responsables.

Responsables del area

WILLIAM ALEXANDER GUDIEL BARAHONA

Recomendaciones

1 Que el Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderfa y Alimentacion, gire instrucciones por | 30/03/2023
escrito a la COMISION ESPECIAL DE FONADES, donde les instruya que deben cumplir

con las actividades y tiempos programados en el Cronograma para la extincién y

liquidacion del fideicomiso. Ademds, que la Direccidn de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, supervise que la Comisién Especial de FONADES, de cumplimiento a las

actividades y los tiempos estipulados en el Cronograma de Actividades para la

extincién y liquidacion.

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado
Falta de presentacion del informe del porcentaje de avance

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. AGN-165-2021 de fecha 13 de
septiembre de 2021, que modifica el Acuerdo Ministerial No. AGN-7-2017, Creacién de la
Comision Especial - FONADES-, que obran en el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion y para el Cumplimiento de las Actividades descritas en el Plan de Accidn y
Cronograma de Actividades de Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Fondo Nacional de
Desarrollo -FONADES-, presentado a la Contraloria General de Cuentas para el Ejercicio
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Fiscal 2022. En su Articulo 4. Numeral 67. Se determind a la fecha de la auditoria, que la
Comision Especial de FONADES, no ha cumplido con presentar mensualmente el informe
detallado del porcentaje de avance de las actividades del plan de accion y cronograma de
actividades para la extinciéon y liquidacién del Fideicomiso "FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO - FONADES-", ante el Despacho Ministerial, Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos y a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion.

Acuerdo Ministerial No. AGN-165-2021 de fecha 13 de septlembre de 2021 del Ministerial
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

"Articulo 4. "La Comision Especial de -FONADES-" a que se refiere el presente Acuerdo
Ministerial, cumplird con las siguientes funciones para la extincion y liquidacion del
Fideicomiso FONDO NACIONAL DE DESARROLLO - FONADES-". Indica en el siguiente
numeral:

"67. Presentara mensualmente informe detallado del porcentaje de avance de las
actividades del plan de accién y cronograma de actividades para la extincién y liquidacion
del Fideicomiso "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES", ante el Despacho
Ministerial, Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y a la Umdad de Auditoria
Interna de este ministerio”.

Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud que los responsables de atender la deficiencia no
presentaron respuesta a la misma.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio de Notificacion de Deficiencias No. UDAI-001-2023 CAl No. 00015, de
fecha 23 de marzo de 2023, se notificd la presente deficiencia. No habiéndose recibido

respuesta de parte de los responsables. Q\

Responsables del area

WILLIAM ALEXANDER GUDIEL BARAHONA

Recomendaciones

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderfa y Alimentacidn, gire instrucciones a la | 30/03/2023
COMISION ESPECIAL TEMPORAL DE CUSTODIA Y RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS Y
BIENES DEL FIDEICOMISO "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO - FONADES-', QUE
OBRAN EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION Y PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCION Y
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
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"FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES", PRESENTADO A LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PARA EL EJERCICIQ FISCAL 2022, para que presente
mensualmente informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del plan
de accién y cronograma de actividades para la extincién y liquidacion del Fideicomiso
"FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES", ante el Despacho Ministerial,
Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y a la Unidad de Auditoria Interna
de este Ministerio; segun lo estahlecido en el Acuerdo Ministerial No. AGN-165-2021 de
fecha 13 de septiembre de 2021 del Ministerioc de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién.

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la informacién y documentacion presentada por la Direccién de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, se determiné que a la fecha de la auditoria el porcentaje de avance
del Cronograma para la Extincion y Liquidacién del Fideicomisos' Fondo Nacional de
Desarrollo FONADES, las actividades realizadas son del 48.72%, actividad en proceso es del
2.56% y actividades pendientes es de 48.72%.

En relacién al cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. AGN-165-2021 de fecha 13 de
septiembre de 2021 del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, Articulo 4,
Numeral 67. La COMISION ESPECIAL DE FONADES, no ha presentado mensualmente el
informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del plan de accion y
cronograma de actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso "FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO, - FONADES-", ante el Despacho Ministerial, Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos y a la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio.

9. EQUIPO DE AUDITORIA
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ANEXO 1

ANALISIS DEL AVANCE DEL CRONOGIIAMA PARA LA LIQUIDACI()N ¥ EXTINCION DEL FIDEICOMISO
MINISTERIO DE AGRIGULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DESARNOLLO, FONADES

SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE KUTA - PLAN DE ACCION - CRONOGRAMA

Litera} Asociada al

No. ACTIVIDAD SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE Art. 5 del Acuerdo REAL | ENPROC | PEND,
Ministerial 481-2020
INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y Actividad reallzada segin Inlorme de actividades administrativas .
9 COORDINAR EXTINCION / DECISION DOCUMENTADA DE LA con el| DESPACHO SUPERIOR - 1
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCION Y proceso de quuldaclbn del Fidelcomlso FONADES, CUA 107278,|MAGA a)
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO. del 01 de diclembre 2020 al 28 de febrero 2021,
SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE| Acllvidad reallzada segun informe de
2 ESCRITURAS PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE| con el DCPF - MAGA h 1
CAMARA Y DE  GOBIERNO {CONSTITUCION Y| proceso de quuldach‘m del Fideicomiso FONADES, CUA 107278, )
MODIFICACION). del 01 de diclembre 2020 al 28 de febrero 2021.
Actlvidad realizada seglin informe de actividades administrativas
3 ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO {PARA con el DCPF - MAGA X 1
DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES PENDIENTES, proceso de quuldaclén del Fidelcomiso FONADES, CUA 107279, - )
del 01 de diclembre 2020 al 28 de febrero 2021.
o Actividad reallzada segtin Informe de acllvldades admlnlsh’allvas
ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE con el
4 |EXTINCION proceso de quuldsclén del Fidelcomiso FONADES, CUA 100004.1{ CCPF - MAGA 9y h) 1
2021, del 01 da septlembre al 30 de noviembre 2021.
OPINION TECNICA DE LA DIRECCH
PROYIE:.:'TOS v F]DElcomlsosR-EDCPlg NDQEEI;:I&&:EI};/(\)CEU'\IE' Achvldad reallzada segln Informe de adlvndades administrativas|
. con el
5 Eggg:[fg‘;"f:‘;sg Riceff Dgﬁfémc'OgEfoigmsggg proceso de uqmdacwn del Fldelcomiso FONADES, CUA 107279, {ECPF ~MAGA 0 1
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN}, del 01 de dictembre 2020 al 28 de febrero 2021,
. Aclivldad reallzada segiin informe de actlv:dades admm[slralrvas
6 TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL, con el DCPF-MAGA @) 1
EN GESTION DE OPINION LEGAL proceso de quuldaclén del Fidelcomlsc FONADES, CUA 10009411
2021, del 01 de septismbre al 30 de noviembre 2021,
ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A Actividad reahzsda segin In!orme de actlvidades admlnlslratlvas
SESO J con el| ADMINISTRACION
7 f_‘EgiLR'A URIDICA MAGA PARA EMISION DE OPINION proceso de quuldaclbn del Fideicomiso FONADES, CUA 100084-1] GENERAL - MAGA a 1
2021, del 01 de septlembre al 30 de noviembre 2021,
ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE. NO APRUEBA = Actividad rea"zada seglin informe de acnvldadss administrativas|
g |DEVUELVE EXPEDIENTE / SI APRUEBA = EMITE OPINION con el}ASESORIA JURIDICA - g 1
LEGAL, {DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISION proceso de quuldaclén del Fideicomiso FONADES, CUA 100094-1{MAGA )
DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN). 2021, del 01 de septiembre al 30 de noviembre 2021,
Actlvidad reallzada segun Informe de acllvndadss adminlstrativas
9 ASESORIA  JURIDICA ~ TRASLADA  EXPEDIENTE Al con el| ASESORIA JURIDICA - d 1
ADMINISTRACION GENERAL. proceso de quu]daclén del Fideicomiso FONADES, CUA 100094-1{MAGA )
2021, del 01 de septiembre al 30 de noviembre 2021,
ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE Al Actlvldad reahzada segin Inlarme de acﬂvldades administrativas| 5
con el| ADMINISTRACION
10 ?fgéﬁ;%ﬁféos DE  COOPERAGION,  PROYECTOS V) proceso de Liquidacion del Fidsicomiso FONADES, CUA 100094-1| GENERAL - MAGA R 1
" 2021, del 01 de septiembre al 30 de noviembre 2021,
DIRECCION DE  COOPERACION, PROYECTOS ¥ Actividad realizada segun informe de actividades administrativas
. con el a
1 ggfg%“’(':'ggg gg'é:g@é:g:i“g'[’;‘u%i';{?g INSTRUMENTOS praceso de quuldaclbn del Fidelcomisa FONADES, CUA 100004-4{DCPF - MAGA ) 1
y 2021, del 01 de septismbre al 30 de noviembre 2021,
FAE’&S?BRAO Eh;YrAéLU:NUES&l‘J\ME}ﬂT%% ;[‘\)IERUEE;IIN‘;II?)'; Actividad reallzada segin informe de acllvldades administrativas
con el
12 'é"r?D";L'Cﬁg?gg;éﬁ.'rosi'EEM&ET'I‘NgI%iVAgEmggﬁgﬁ_'gx‘si proceso de L[quldaclén del Fidaicomiso FONADES, CUA 100084-1] °1N b 1
OPINION DE ASESORIA JURIDICA) N 2021, del 01 de septiembre al 30 de noviembre 2021.
ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO FINANCIERO| g Tealza e e e e
18 |CONFORME AL ACUERDO  MINISTERIAL 451-2020 DEL proveso de Liquidacion def Fidelcomlso FONADES, GUA 1000841 PCPF - MAGA ©) !
) 2021, del 01 de septiembre a! 30 de noviembre 2021,
DESPACHO  MINISTERIAL RECEPCIONA Y  MARGINA|
14 |DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS g‘;xg‘gi{’?ﬁg: 1
REMITE A ADMINISTRACION GENERAL.
ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS
15 |PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCION DE DESPYGHO SUPERIOR - 1
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.
ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL
16 ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN. DCPF - MAGA ° i
GESTION DE DICTAMEN JURIDICO {CONFORME AL ACUERDO
17 MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), ASESORIA JURIDICA| ASESORIA JURIDICA - ) 1
EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCION DE DCPF - MAGA
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.
LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA Achvndad rsallzada segiin lnforme de acllvldades admlmsirahvas "
1JADMINISTRACION
18 |DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 1 o e Art. 6 1
. proceso de quuldaclﬁn del Fidelcomiso FONADES, CUA 100084-1JGENERAL - MAGA
FINANZAS PUBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE. 2021, del 01 de septiombre al 30 de noviembre 2021.
‘l;:\N A’:l‘g\ssc C,ngS(E;AsF JD?SfMiOSEE ELEXA;,Q[J;?;S?‘{:O gé Actividad realizada segun informe de actividades administrativas| o
. _ con el|DIRECCION DE
19 fg:‘lgf”’ S RO s E'“:'TED;'L'L‘,'_?,’; 2 proceso de quuldaclbn del Fidelcomiso FONADES, CUA 100004-3{FIDEICOMISOS / MiNFIN |- € 1
2021, det 01 de septiembre al 30 de novlembre 2021.
EXPEDIENTE. P
ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE FREVIOS
20 JSENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL| 3AL27  |OFICIO No. DDF-S0-000050-2021. 30 de diciembre 2021, DCPF - MAGA/ CHN 1
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION
GENERAL PARA SU REMISION A LA DIRECCION DE DCPF - ADMINISTRACION
21 {FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,| 28AL29 |Providencia No. AG-3610-2021/sc 10 de diciambre de 2021. GENERAL - MAGA At.5y6 1
CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTION DE DICTAMEN
FAVORABLE,
GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE DIRECCION DE
22 |EXPEDIENTE A PGN AL FiDEICOMISOS - miFin__[AT- 8 !
ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO
23 |BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA. DEVUELVE] 33AL4S PGN 1
EXPEDIENTE A MINFIN.
24 MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL DE LA a8 MINFIN 1

PRESIDENCIA
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ANEXO |

ANALISES DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA LIQUIDACION Y EXTINCION DEL FIDEICOMISO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTAGION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DESAIKROLLO, FONADES

SEGUIMIENTO RASADO EN JIOJA DE RUTA - PLAN DE ACCION - CRONGGRAMA

Literal Asociada al
No. ACTIVIDAD SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE Art.5delAcuerdo | REAL | ENPROC | PEND.
Ministerial 481-2020
GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENGIA
25 [OE LA REPUBLICA, FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO| .. .. MAsA ffggﬂmm .
CORRESPONDIENTE (FIRMA DEL SENOR PRESIDENTE Y A
MINISTRO (S).
PRESIDENCIA | MAGA /
26 |GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO 55 AL 57 DIARIO DE 1
CENTROAMERICA
ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
27 |GOBIERNO PARA LA AUTORIZAGION DE MANDATO ESPECIAL| 68 ggz;ﬁfm&ﬂg}ﬁmm 1
CON REPRESENTACION. 3
28 AUTORIZACION ~ DE ~ MANDATO  ESPECIAL  CON 59 AL 68 ESCRIBANIA DE CAMARA Y 1
REPRESENTACION EN PAPEL PROTOCOLO DE GOBIERNO
ESCRIBANIA DE CAMARA Y
29 ;‘,’;g?g’g'm DE MANDATO POR PARTE DEL SENOR} g7, g DE GOBIERNO / DESPACHO 1
- SUPERIOR - MAGA
ESCRIBANIA DE CAMARA Y
30 |FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN. 69 AL70 R o 1
DCPF -ADMINISTRACION
31 [GESTION DE REGISTRO DE MANDATO. T1ALT3 o T 1
ADMINISTRAGION
INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS GENERAL - MAGA /
32 [ o e s T4ALT5 ARCHIVO GENERAL DE 1
- PROTOCOLOS DEL
ORGANISMO JUDICIAL
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE CAMARA ¥ DE|
33 |GOBIERNO, PARA AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA] 76 Sg‘i;g%’l‘ggl‘qgf gl’;‘v,'Ac'Z‘cY 1
DE EXTINCION. ?
AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINGION Y ESCRIBANIA DE CAMARA ¥
34 [ o BN PAPEL PROTOC oL 77 AL 87 DE GOBIERNO / DESPACHO 1
- SUPERIOR - MAGA / CHN
15 SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y 48 AL 09 ESCRIBANIA DE CAMARA Y 1
LIQUIDACION, DE GOBIERNO
TOTAL AGCIONES REALIZADAS| 19
TOTAL ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL ACCIONES PENDIENTES 15
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR AL 01 DE MARZO DE 2022 4
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA| 18 1 19
PORCENTAJE DE AVANGE A LA FECHA| 48.72% | 2.56% | 48.12%

Fuente: Elaboracion propia con informacién proporcionada por la Direccién de Cooperacitn, Proyectos y Fideicomisos.

Observaciones
a) Segun 1a informacion y documentacion de respaldo presentada por la entidad se van realizando 19 actividades, 19 pendientes de realizar.

b) Segtin la informacion y document_acidn de respaldo presentada durante periodo auditado se verificé que aun esta en proceso 91 actividad, siendo esta la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA
SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS", que se encuentra actualmente en correccion de previos para
remitir nuevamente a la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas.

©) Segun el cronograma at 28 de febrero de 2023, el avance tendria que estar en terminada hasta la actividad 35.

Conclusiones

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presenté por medio de! Oficio DCPF-F-294-2023/ee de fecha 03 de marzo de 2023, informacion con respectoe al plan de accién y el
cronograma de actividades del fideicomiso en mencién, determinando concluir con el proceso de extincion y liquidacién en la semana 01 del mes de abril de 2023, se verificd que de las 35 actividades
programadas a realizar para concluir el proceso de extincién y fiquidacién, se determind que al 28 de febrero de 2023 tuvo que haber concluido con ia Actividad 35 "SUSCRIPCION DE ESCRITURA
PUBLICA DE EXTINCION Y LIQUIDACION®; sin embargo se han realizade 19 actividades debid e dact tadas, determinando un avance del 48.72%, por lo que €l proceso de extincion y
liquidacion se encuentra en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANAGION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS". con un 2.56% el cual se concluyé gue a la presente fecha no se ha cumplido con el avance del cronograma y fiene un acumulade (endieu@fzar del 48.72%
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G3
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutoralarea administrativa): COMISION ESPECIAL DE FONADES
CAl: 00015
Numero de nombramiento: NAI-015-2023

Auditorla de G i daci lizadas por Ci
Tipo de auditoria: General de Cuentas, Ralaclonadas con al Proceso de Liquidacién dal Fidelcomiso FONADES,

Primer Trimestre del afio 2023,
Periodo de la Auditorla: Del 01 de diclembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

e(s) del {los) de la impl i ! do William Gudie! Barah

Comisién Especial Temporal de Custodla y Resguardo de loas Archivos y Bienses del Fid I

Cargo del Responsable: "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO -FONADES-", QUE OBRAN EN EL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTAGION Y PARA EL. CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO,
FONADES", PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EJERCICIO

FISCAL 2022,

No. Deficiencia: 1
Descripcién de la deflclencla
Falta de avance en las itas en el C
Al revisar las actividades descritas en la Hoja de Ruta, Plan de Accién y G para la extincion y liqul del F iso Fondo de D 1l
FONADES, por el parfodo del 01 de diciembre 2022 al 2B de febrero del 2023, se determiné que no existe avance en las actividades para Ia extmclén y|
liquidacién del Fidelcomiso, debido a que segdn el de di por el sefior Ministro del de ¥ y|
enviado a Contralorfa General de Cuentas, a la facha de la itorfa debfan laner la actividad 35 y se hasta |a acti 18.
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en;
Decreto Nimero 54-2022 del Congi de la Repu Ley del Pi General de Ingresos y Egresus del Estado Para ei Ejerciclo Fiscal Dos Mil;
Veintitrés. Publlcadn en el Dlario de Centro América el dia jusves 24 de noviembre de 2022, Amculo No, 89 Exti de "Para la extincién de los|

idos con del Estadu, las entidad I les que i ¥ ¢ isos, deberan obtener dictamen favorable del Ministerio de
Finanzas Publicas. La exiinclén de los fd ituidos con del Estado, se sujeta en primer lugar a las condiciones pactadas en el contrato. De comiin

acuerdo se podrén pactar nuevas condiciones pudiendo aplicar, a critetio de la entidad responsable, los pracedimientos modelo que para ef efecto publiqus dicho Ministerio,
a través del ents rector."

Acuerdo Ministerial Nimero 461-2020 de techa 8 de dlclembra de 2020, del Ministerio de Finanzas Publicas, Articulo No. 1. "El p Acuerdo Mi ial debe
por todas I de ion Central que ejecuten recursos plblicos a través de la fgura dei fd iso que fa extincion y|
Ilquldaclén de los contratos."

Acuerdo Nimero A-028-2021 de la Contraloria General de Cuentas que aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG). 4.3 Normas Relativas

de las Actividades de Control. 4.3.7 Normas apli al Control de Fideicomi: Literal d) Fines del Fidelcomiso; La méxima autoridad y la unidad especializada de la
enﬁdad deben bl para el I de los fnes det fdelcomiso y lo blecldo en la itura de i6n y/ o modifcack Literal e)
de fd i La méxima idad ¥ la unidad lizada de la entidad, deben cumplir con los registros del fd i por el ente rector de las|

Flnanzas Publicas del Estado.

Recomendacién sugerida por equipo de auditoria
Al sefior Ministro de Agricuitura, Ganaderia y Alimentacién.

Que ef Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderla y Alimentacién, gire instrucciones por escrito a la COMISION ESPECIAL DE FONADES, donde les
instruya que deben cumplir con las actividades y tiempos programados en el Cronograma para la extincion y liquidacion del fdsicomiso. Ademés, que
{a Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, supervise que la Comisién Especial de FONADES, de cumplimiento a las actividades y los|
tiempos estipulados en el Cronograma de Actividades para la extincion y liquidacion.

¢De acuerdo? sl [ ] NO | |
S| la recomendaclbn sugerida por el equipo de audltorla, a ! i6n de la maxima i no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la
do las modifi ala ion para hacerlfa factible.

Justificacién

-consensuada

odmez Garcia
nador

Maxima Autoridad
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Tipo de auditoria: de Cuentas, Relaclonadas con el Proceso de Liquidacion del Fideicomise FONADES, Primer

Trimestre dej afio 2023,
Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

(s) del {los) resp dela i i L William Gudie!

Comisién Especlal Temporal de Custodia y R de loas Archivos y Bienes del Fi

Cargo del Responsable: "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO -FONADES-", QUE OBRAN EN EL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO "FONDO NACGIONAL DE DESARROLLO,
FONADES", PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EJERCICIO

FISCAL 2022,

No. Deficiencia: 2
Descripcién de [a deficiencia:
Falta de p del infa del p je de avance
Al revisar el i det Acuerdo No. AGN-165 2021 de fecha 13 de sepllembre de 2021, que modifca el Acuerdo Ministerial Na AGN-7-2017, Creacién de|
la Comisién Especial - FONADES~ que obrar en el de A yA 4n y para el C i de las Acti itas en el Plan de
Accién y G de Acti de y Liquidacién del F Fondo de D FONADES, alaC General de Guentas
para el Ejercicio Fiscal 2022. En su Articulo 4. Numeral 67. Se determind a la fecha de la auditorfa, que la Comisién Espsclal de FONADES, no ha cumpildo con presentar

el informe llado del | de avance de las actividades del plan de accién y de actividades para la y i6n del
Fidelcomiso "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES' anls el Despacho Ministerial, Direccién de C Proy yF y a la Unidad de
Auditoria Intema del i jo de A G fayA
Acuerdo Ministerial No, AGN-165-2021 de fechs 13 de sey de 2021 del Mi io de Agri G fayA “"Articulo 4. "La Comisién Especial de -|
FONADES-" a que se refere €l p ) i ird con las si para la y lig ién del F iso FONDO NACIONAL DE|
DESARROLLO - FONADES-". Indlca en al slgulenle numeral: :
"67. F informe de! de avance de las aclividades de! plan de accién y de idades para la in y ligui
del Fidelcomiso "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES", ante el Desp ial, Direccién de Ci Proy yF is0s y a fa Unidad de

Auditorfa Interna de este Ministerio”,

Recomendacion sugerida por equipe de auditoria

Al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.

Que ef sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Afimentacién, gire instrucciones a la COMISION ESPECIAL TEMPORAL DE CUSTODIA Y|
RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS Y BIENES DEL FIDEICOMISO "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO - FONADES-", QUE OBRAN EN EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN
DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO "FONDO NAGIONAL DE DESARROLLO,
FONADES", PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, para que presente mensualmente
informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del plan de accién y cronograma de actividades para la extincion y liquidacién del
Fideicomiso "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES", ante el Despacho Ministerial, Direccion de Cooperacitn, Proyectos y Fideicomisos y
a la Unidad de Auditoria Interna de aste Ministerio; segin lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. AGN-165-2021 de fecha 13 de sepliembre de|
2021 del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacian.

2De acuerdo? sl [:: NO {
Sila recomendaclén sugerida por el equipo de auditoria, a i ion de fa maxi i no es viable, indicar causas y las sugerencias para corrégir la
Ias modificaci ala dacion para hacerla factible.

Justificacién

Recomendacion consensuada
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