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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00022-2023,
correspondiente  a la Auditoria de  Cumplimiento  “SEGUIMIENTO A
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI, PRIMER TRIMESTRE
DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de
febrero de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el andlisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accién y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, al 28 de febrero de 2023, se determind que el porcentaje de avance es del
48.72% por ciento de actividades realizadas y del 51.28% de actividades por realizar,
porcentaje determinado en el Informe de Auditoria No. CAI 00021 de fecha 05 de mayo
de 2022.

Adicionalmente adjunto encontrara la Guia G3 “Consenso de Recomendaciones” por
cada una de las deficiencias contenidas en Informe adjunto, las cuales debera firmar
provisionalmente, como Méxima Autoridad y reenviarlas a esta Unidad de Auditoria
Interna dentro del plazo de 7 dias habiles, en cumplimiento a! Acuerdo Gubernativo No.
96-2019 Reglamento de la Ley Orgéanica de la ContfaioTia-Qeneral,de Cuentas, Articulo
66. Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoria. yYVcuerdo Numero A-070-
2021 el cual aprueba el Manual de Auditoria InternaVpubernameht™, MAIGUB, numeral
3.3.1 Informe de Auditoria.

Con muestras de mi consideracion y estima, lo satudg®

Atentamente

Ingeniero

Edgar René de Ledbn Moreno Uc./BWeEK:iflii
Ministro de Agricultura, GanaderiaVAtimentacion Vv * ~u'mTr

Su Despacho
Adjunto: Informe No. CAl 00022-2023 en 25 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Leén Agreda, Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
Archivo RAVAR

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 409
Teléfono: 2413 7000, extension 7227-7228
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso PROZACHI, Primer Trimestre del Afio 2023
Del 01 de Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023
CAI 00022

GUATEMALA, 27 de Marzo de 2023



Guatemala, 27 de Marzo de 2023

Edgar René de Leén Moreno:

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-022-2023, emitido con fecha
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente

K

FlorindaJUlian'aJVelasquez Martinez
Supervisor Auditor

Cesar Aug sto Yantuche Morales
Auditor
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1

2.

3.

INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacién y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

FUNDAMENTO LEGAL

Bl Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electronico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental, el cual en el Articulo 6. amplia la presentacién del Plan Anual de
Auditoria, PAA, a mas tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informatico SAG-UDAI-
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 21 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 022-2023

IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacién de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicaciéon de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al Primer Trimestre del Afio 2023.
4.2 ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento, el porcentaje avance y la documentacion de respaldo de las
actividades del cronograma.
2. Verificar el cumplimiento, del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 dentro de las actividades
del cronograma y su respectiva documentacion de respaldo de las actividades del
cronograma.

5. ALCANCE
Verificar el cumplimiento del Plan de Accién y Cronograma de Actividades, el porcentaje de
avance para la extincién y liquidacion del fideicomiso y la documentacién de respaldo del
cumplimiento de las actividades del cronograma del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHI, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

No. Area Asignagda Universo Célculo Elementos Muestreo no

'Kjatematico estadistico
1 Area general 0 NO 0
2 Cumplimiento del Cronograma 'y 1 NO 1

Porcentaje de Avance
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5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitaciéon al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

Segun escritura de constitucion No. 295 de fecha 12 de julio de 1991 se cre6 el
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA. Dicho fideicomiso ha sido objeto de
modificaciones mediante las escrituras nimeros 452 de fecha 4 de septiembre de 1996; 363
de fecha 16 de diciembre de 1999; 233 de fecha 08 de abril de 2003 y 506 del 01 de
septiembre de 2005.

Funcidn

Otorgar Financiamiento para incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria y
los ingresos reales de los campesinos pobres del proyecto, mediante: a) el aumento de la
productividad y produccién de alimentos y cultivos comerciales; y, b) la diversificacién de las
actividades econdmicas familiares, todo ello en un marco de conservacion de los recursos
naturales renovables y mejoramiento del medio ambiente.

Origen y destino de los recursos

Este fideicomiso esta destinado a financiar la asistencia crediticia de los pequefios
productores agropecuarios de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula. En la Escritura
Pablica de Modificaciéon No. 506 de fecha 01 de septiembre de 2005, se establecié que el
capital Fideicometido fue constituido por un monto en quetzales, hasta el equivalente en
Derechos Especiales de Giro, DEG. 1,850,000.00 proveniente del Fondo Internacional de
Desarrollo Agricola - FIDA-; mas un monto en Quetzales, hasta el equivalente de US$
2,300,000.00 proveniente de la donacion del Gobierno de Reino de los Paises Bajos; mas un
monto en quetzales hasta el equivalente de US$531,000.00 de contrapartida del Estado de
Guatemala, de conformidad con lo dispuesto en la literal a) del articulo 1, del Acuerdo
Gubernativo numero 133-2005, se redujo en Q.35,000,000.00 el patrimonio Fideicometido. En
la Escritura Publica de Modificacion nimero 363 el destino de los fondos asignados a este
fideicomiso es el otorgamiento de créditos de la forma siguiente: |. crédito agropecuario para
aproximadamente 5,200 familias de pequefios productores, incluyendo créditos de inversién”
y operacién para el desarrollo y diversificacion de la produccion de fincas. Il. Crédito para la™
conservacion de suelos y el establecimiento de pequefias instalaciones agroindustriales; vy,
ll. Créditos y asistencia técnica para la diversificacion de actividades de aproximadamente (
tres mil doscientas (3,200) mujeres campesinas.
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Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente: ) FIDEICOMITENTE: H
Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia vy
Alimentacion; Il) FIDUCIARIO: B Banco de Desarrollo Rural, S. A. - BANRURAL-.; vy, Ill)
FIDEICOMISARIO: H Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

Segun escritura de constitucion No. 295 de fecha 12 de julio de 1991, el plazo del
fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiguimula seria de veinte afios, es decir que el fideicomiso venci6 el 11 de julio
de 2011.

Notas a la informacién examinada

En la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020- OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de
2020, emitida por la Contraloria General de Cuentas, respecto a la Auditoria practicada al
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el ejercicio terminado del 12 de julio de 2011 al 31
de agosto de 2020, indica: "El plazo para cumplir con el cronograma presentado y que
concluya con la gestiones de extincion y liquidacién del Fideicomiso, no debera exceder del
31 de diciembre del 2021 y del seguimiento y avance de las gestiones efectuadas, debe
informarse por parte del Auditor Interno de la entidad, a Contraloria General de Cuentas
trimestralmente en los meses terminados en marzo, junio, octubre y diciembre de 2021".

Mediante Oficio DCPF- F-033-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos remiti6 a Contraloria General de Cuentas, la
reprogramacioén al Plan de Accion y Cronograma de Actividades, la cual se encuentra
reprogramada en 39 actividades, las cuales se estima concluir la primera semana de febrero
del afio 2024.

En respuesta al oficio DCPF-F-033-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022 Contraloria General
de Cuentas por medio de la Direccion de Auditoria a Fideicomisos en Oficio DAF-
OF-043-2022, de fecha 31 de enero de 2022, indica en su tercer parrafo lo siguiente: "Al
respecto esta direccidn sugiere concluir proceso de extincién y liquidacion para el 31 de
diciembre de 2022, tomando en cuenta que el fideicomiso vencio el 11 de julio de 2011, por
lo cual ya transcurrido 10 afios desde su vencimiento. Asi también considerando la
recomendacion que el Equipo de Auditoria indic6 en la auditoria carta a la gerencia con
periodo del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020, que el plazo para concluir con las
gestiones de extincion y liquidacion del Fideicomiso no deberia exceder del 31 de diciembre
de 2021".

Durante el ejercicio fiscal 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de
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Desarrollo Rural para Pequeiios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHI, en extincion y liquidacion, segun lo indicado en el Informe de Contraloria General
de Cuentas de la Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada, remitido con Oficio CGC-
DAS-10-0054-2020-0F-29-2020 del periodo del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020 y
la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de 2020,
durante el 2022, se emitié los siguientes informes de Auditoria Interna: CAl 00021 de fecha
05 de mayo de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para
verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloria
General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincion y Liquidacién del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al primer trimestre del afio 2022. Por el periodo
comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022; CAl 00044 de fecha 22
de junio de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para
verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloria
General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincidon y Liquidacion del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiguimula -PROZACHI-, correspondiente al segundo trimestre del afio 2022. Por el periodo
comprendido del 01 de marzo de 2022 al 30 de mayo de 2022; CAl 00072 de fecha 19 de
septiembre de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para
verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloria
General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincién y Liquidacién del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al tercer trimestre del afio 2022. Por el periodo
comprendido del Ol de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022; CAl 0085 de fecha 12 de
diciembre de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para
verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas por Contraloria
General de Cuentas, relacionadas al Proceso de Extincion y Liquidacién del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiguimula - PROZACHI-, correspondiente al cuarto trimestre del afio 2022. Por el periodo
comprendido del 01 de septiembre de 2022 al30 de noviembre de 2022. Los informes de
Auditoria antes mencionados se encuentran registrados enel Sistema de Auditoria
Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna -SAG -UDAI-WEB.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 octubre de
2021 del Contralor General de Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoria
Gubernamental, - NAIGUB-, Manual de Auditoria Interna Gubernamental, - MAIGUB-, y
Ordenanza de Auditoria Interna Gubernamental, se efectu6 Auditoria de Cumplimiento y se
determiné lo siguiente:

Avance del Plan de Accidn y Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso.

Mediante Oficio UDAI-R-118-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, se requirid a la Direccion
de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informacién y documentacion que evidencie el
avance del proceso de extincion y liquidacion, asi como el cumplimiento de las funciones
asignadas a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion.
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Cio

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, trasladé a la Unidad de Auditoria
Interna el Oficio No. DCPF-F-302-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, donde adjunta los
documentos de soporte para determinar el avance del Plan de Accién y Cronograma para la
extinciéon y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI- por el periodo
comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, asi también en el
referido Oficio, hace referencia de que al 28 de agosto de 2023, no se ha reprogramado el
cronograma y plan de accion para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -
PROZACHI-,

Al revisar el avance del cronograma y plan de accion para la extincion y liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, evidencié que no hubo avance en las actividades del
cronograma, debido a que en la actividad 20. "Analisis y gestiones para la subsanacién de
previos" sefialados por la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas,
mediante el Oficio No. DDF-00772-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, solicita el
cumplimiento de las observaciones detalladas en el referido oficio.

Con relacion a la actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS", dicha actividad segun el cronograma para la extincion y liquidacion del
Fideicomiso comprendié del mes de octubre 2021 al mes de octubre 2022, sin embargo, a la
fecha de la auditoria, la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, no cumplié con
finalizar dicha actividad, lo cual retrasa el cumplimiento del cronograma.

Sin embargo, en el Informe de Auditoria CAl 0072, de fecha 19 de septiembre de 2022 e
Informe de Auditoria CAlI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022, la Unidad de Auditoria
Interna, recomendoé a la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, implementar un
plan de accién donde incluyera todas las gestiones a realizar para el cumplimiento de la
actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR
LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS y que a la
fecha de la auditoria no se ha implementado.

Sin embargo, al revisar la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, se determind que el porcentaje de avance es del 48.72% de
actividades realizadas y 51.28% de actividades por realizar, porcentaje determinado en el
Informe de Auditoria No. CAlI 00021 correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022
al 28 de febrero de 2022. (Ver anexo 1)

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincion anticipada.

Como parte del proceso de auditoria, para verificar el cumplimiento de las atribuciones
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cu

asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinara de Gestion de Extincidon de Fideicomisos
Vencidos y en Proceso de Extincién, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial
Numero 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial
Numero 229-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, se solicitdé a la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio, informe circunstanciado sobre las actividades
asignadas a la Comision, indicando la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
en el Oficio No. DCPF-F-302-2023/mm, de fecha 06 de marzo de 2023, lo siguiente:

La Comision Técnica Multidisciplinara de Gestion de Extincién de fideicomisos vencidos y
en proceso de extincion anticipada, fue nombrada mediante Acuerdo Ministerial No.
05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial No. 229-2022,
de fecha 19 de agosto de 2022, en el Articulo 4. Nombramiento. Se nombra para integrar la
Comisién Técnica a las siguientes personas que forman parte del personal permanente del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, siendo las siguientes:

1. Manuel Fernando corddn Pineda, en calidad de titular

2. Ingrid Magaly Lopez de Ledn de Méndez, en calidad de titular
3. Mario Alberto Agreda Rodriguez,.en calidad de titular, y;

4. Ana Estefania de Leén Bac, en calidad de suplente.

Por lo anterior, la Comisibn Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de
Fideicomisos Vencidos y en Proceso de Extincion Anticipada ya fue nombrada, sin embargo,
en el Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, en el segundo parrafo indica
que "los integrantes de la Comisiéon Técnica Multidisciplinaria de Gestiébn de Extincion nos
permitimos hacer de su conocimiento que en cumplimiento a OFICIO CIRCULAR DRH-P-
SMON-06-2022 de fecha 08 de septiembre de 2022, donde la Direccion de Recursos
Humanos del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, solicita presentar
Programacion y Calendarizacién de vacaciones para los empleados y servidores publicos
con cargo a los renglones presupuestarios 011, 022 y 031, de este Ministerio,
correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2022 y enero 2023; el integrante
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA, quien funge en calidad de titular, se encuentra
actualmente gozando periodo vacacional, segun Autorizacion No. 24,711-2022, a partir del
23 de noviembre de 2022 al 28 de diciembre de 2022, cabe mencionar que la integrante ANA
ESTEFANIA DE LEON BAC, funge como titular durante el periodo de vacaciones del sefior
MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA; asimismo la integrante INGRID MAGALY LOPEZ DE
LEON hara uso de ese derecho segun Autorizacion Vacacional No. 24,902-2022 y 24,903 a
partir del 12 de diciembre de 2022 al 18 de enero 2023 y MARIO ALBERTO AGREDA
RODRIGUEZ, segun formulario para solicitud de periodo vacacional adjunto, solicitando 15
dias a partir del 19 de diciembre de 2022.

En virtud a lo anterior, esta Comision considera necesaria la presencia de los cuatro (4)
integrantes que la conforman para la elaboracién del Plan de Trabajo, tomando en cuenta
que se estableceran fechas definidas, pasos y rutas a seguir para la conclusién y entrega del
referido Plan a la Direccién de Cooperacidon Proyectos y Fideicomisos; por tal motivo dicho
requerimiento se presentard hasta que la Comisién este conformada en su totalidad por los
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cuatro (4) integrantes y asi poder llevar a cabo lo establecido en el Plan de Accion y
Cronograma presentado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ante la
Contraloria General de Cuentas, para la extinciébn de los fideicomisos vencidos y con
vencimiento anticipado.”

En ese orden, mediante Oficio CTMGEF-01-2023/ ma de fecha 25 de enero de 2023 la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de Fideicomisos hacen del
conocimiento a la Direccién de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos, que ya se encuentra
conformada por los cuatro miembros, quienes retoman funciones como tal y que solicitan el
acompafiamiento y asesoria por parte de la Direccibn de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, sin embargo, en el referido oficio, indican que iniciardn con el expediente de
extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de
Fragilidad Ecol6gica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala, para la elaboracion del plan
de trabajo.

Cartera Crediticia

Mediante Oficio UDAI-R-131-2023 de fecha 23 de febrero de 2023 se trasladd a la Direccion
de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos cuestionario de control interno del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACHI.

Se obtuvo informacién por medio del Oficio DCPF-F-291-2023/merm del 02 de marzo de
2023, de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos; mediante el cual remite
informacién relacionada al cuestionario de control interno, sin embargo, en el componente c)
Actividades de Control, numeral 2) ¢ Considera que exista una limitante que impida el avance
en el proceso de extincién y liquidacién del fideicomiso?, la Direccion de Cooperacion
informa que si existe una limitante que impide el avance en el proceso de extincion y
liquidacion y se refiere a la Depuracién de la Cartera Crediticia.

Asi también mediante Oficio UDAI-R-11 8-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, se requirié a
la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informacién y documentacion que
evidencie el avance del proceso de extincion y liquidacién, asi como el cumplimiento de las
funciones asignadas a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion.

En Oficio No. DCPF- F-302-2023/ mm de fecha 06 de marzo de 2023 la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos remite informe circunstanciado sobre las gestiones
realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma, para lo cual indican lo
siguiente:

B Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Direccion de Fideicomisos notificaron al
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion el Oficio DDF-00772-2021 de fecha 28 de
septiembre de 2021, mediante el cual manifiestan que previo a emitir el dictamen
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correspondiente debian atenderse las observaciones que en el mismo se detallan.

La Direccibn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos realiz0 las correcciones
correspondientes; sin embargo, no se ha podido continuar con el tramite correspondiente
derivado que el fideicomiso tiene en su cartera crediticia 22 créditos, los cuales el fiduciario
no pudo declarar irrecuperables, de conformidad con los criterios legales existentes, por lo
gue el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacidon en su calidad de Representante
del Fideicomitente, previo a devolver el expediente a la Direccién de Fideicomisos del
Ministerio de Finanzas Publicas, se debe establecer a donde seran trasladados dichos
créditos vencidos.

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, mediante Oficio Ref. DM-0139-2022/
DCPF de fecha 1 de febrero de 2022 solicité al Banco de Desarrollo Rural, S.A. que se sirviera
analizar la cartera crediticia del fideicomiso para lograr su depuracién, sin embargo, el
informe remitido por el Banco fiduciario no consigné informacion necesaria para que el
Fideicomitente en representacion del Estado de Guatemala, pueda pronunciarse al respecto.

Por lo tanto, la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, dio seguimiento
mediante Oficios Nos.: 1) DCPF- F-1041-2022/ merm de fecha 1 de agosto de 2022,
solicitando al Registro Nacional de las Personas que conforme al listado adjunto, se sirva
informar si dichas personas cuentan con Documento Personal de Identificacién; II) DCPF-
F-1042-2022/merm de fecha 1 de agosto de 2022, solicito a la Direccion de Catastro y
Avalio de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Publicas, se sirva proporcionar
Constancia de Carencia de Bienes; y, c] DCPF-F-1064-2022/merm de fecha 9 de agosto de
2022, solicit6 al Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Andnima BANRURAL, se sirva
proporcionar fotocopia de las Cédulas de Vecindad de las personas que se detallan en
cuadro adjunto, las cuales servirdn para que el Registro Nacional de las Personas, pueda
determinar si dichas personas tramitaron su Documento Personal de Identificacion -DPI-,
conforme al requerimiento de dicho registro, a la presente fecha el banco fiduciario no ha
remitido la informacidn solicitada.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos mediante Oficio No. DCPF-F-1558-
2022/merm de fecha 7 de noviembre de 2022, nuevamente solicité al Registro Nacional de
las Personas - RENAP-, para que en el ambito de su competencia proporcionara los Cédigos
Unicos de Ildentificacion (CUI) de las personas que se detallaron en el mismo, conforme a los
datos proporcionados por el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Andnima -BANRURAL-, y el
16 de noviembre de 2022 el referido Registro y mediante Oficio RCP-SRCP-DRCP-8031-2022
remitieron la informacién solicitada.

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos a través de Oficio No. DCPF-F-070-
2023/mm/merm de fecha 13 de enero de 2023 solicité al Director de Catastro y Avalto de
Bienes Inmuebles -DICABI- del Ministerio de Finanzas Publicas, se sirviera proporcionar
informe de carencia de bienes de las personas descritas, para sustentar los expedientes de
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extinciéon y liquidacion del fideicomiso.

La Direccién de Catastro y Avallo de Bienes Inmuebles -DICABI- del Ministerio de Finanzas
Publicas mediante INFORME No, DICABI-SCABI-DRF-CAR-0016-2023 de fecha 2 de febrero
de 2023 remiti6 el informe de carencia de bienes, por lo que contando con la informacion
proporcionada por el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anéonima - BANRURAL- y la
remitida por dicha direccién, se establecié que segun el Estado Matricular existen personas
gue cuentan con bienes inmuebles, por lo que se esta elaborando la respuesta para el
fiduciario para que considere la posibilidad de continuar con los tramites de cobro o bien
planteamiento de los procesos judiciales que correspondan, en funciéon de los intereses del
Estado de Guatemala.

En virtud de lo anterior, se determiné que durante el periodo de auditoria se han realizado
gestiones ante las dependencias ajenas al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion, para concluir con la depuracion de la cartera crediticia y asi poder continuar
con el avance de la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para
Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa Y Chiquimula, PROZACHI.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION
1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado

Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Accién y Cronograma de
Actividades

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accion y del Cronograma para la
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el periodo del
01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determind que no existe avance en las
actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso, debido a que a la fecha de la
auditoria debian tener realizada la actividad 25 y se encuentra realizada hasta la actividad
19.

Con base a lo establecido en:

Carta a la Gerencia No. CGC-DAS-10-0054-2020- OF-23-2020 de fecha 05 de octubre de
2020.
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Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentados por la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos no son suficientes
para desvanecer la misma, ya que, si bien es cierto, no se ha establecido el destino de la
cartera crediticia, no hay gestiones que permitan evidenciar tratamiento de la cartera por
consiguiente cumplir con el avance de las actividades en el Plan de Accién y Cronograma
de Actividades.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-383-2023/merm de fecha 23 de marzo de 2023, el Ingeniero
Guillermo A. de Leén Agreda, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, informa
lo siguiente: En cuanto al avance del proceso de extinciéon y liquidaciéon del fideicomiso, se
hace de su conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes
a la identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado
gue no se ha podido depurar o establecer el destino que se dara a la cartera crediticia; no
obstante las gestiones que fueron efectuadas por esta Direccion y el Despacho Ministerial
se les dieron a conocer en el apartado denominado TRATAMIENTO/ DESTINO DE
CARTERA CREDITICIA DE FIDEICOMISOS CON PLAZO VENCIDO VENCIMIENTO
ANTICIPADO EN PROCESO DE EXTINCION y GESTIONES PARA REGULARIZACION DE LA
CARTERA CREDITICIA del Informe Circunstanciado contenido en el Oficio No. DCPF-
F-302-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023. Sin embargo, no fueron tomados en cuenta
para determinar las razones por las cuales no se ha avanzado en el proceso, lo cual es
imprescindible para darle razonabilidad a la deficiencia formulada. Consecuentemente,
esta Direccion sugerir4 a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion
que propongan al Despacho Superior la modificacion al Plan de Accién y Cronograma de
actividades en vista que mientras no se depure la cartera crediticia no sera posible
realizar las gestiones posteriores a la accion niumero 19.

Responsables del area
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripcién’ lecha creacion

i Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacidn, gire instrucciones por 26/03/2023
escrito al Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de
Fideicomisos, para velar y supervisar el cumplimiento de las fechas y actividades
descritas en el cronograma de actividades para la extincion y liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACPIi.

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
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Riesgo materializado
Recomendaciones de Auditorias Anteriores no Cumplidas

Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores relacionadas
a las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la extincion y
liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de
los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se determiné que no cumplieron
con la recomendacién descrita en el Informe de Auditoria No. CAl 0072 de fecha 19 de
septiembre de 2022 y en el Informe de Auditoria No. CAl 0085 de fecha 12 de diciembre
de 2022, en los cuales se recomienda la implementaciéon de un plan de accién donde se
pueda determinar las actividades, tiempos y responsables, especificamente para el
cumplimiento de la actividad 20 ¢ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS;..

Con base a lo establecido en:

1. ) Informe de Auditoria No. CAl 0072 de fecha 19 de septiembre de 2022, €;
2. ) Informe de Auditoria No. CAI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022.

Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentados por la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos no son suficientes
para desvanecer la misma, si bien es cierto que el destino de la cartera crediticia forma
parte del plan de accibén, existen otras actividades que son posteriores al tratamiento que
se le dara a la cartera crediticia, en virtud que existen diferentes actividades que cumplir
en la subsanacion de previos y deben estar establecidos en el plan de acciéon del
cumplimiento de la actividad 20.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-383-2023/merm de fecha 23 de marzo de 2023, el Ingeniero
Guillermo A. de Ledn Agreda, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, informa
lo siguiente: Como se indica en la respuesta del numeral 1 no ha sido posible continuar
con las acciones subsiguientes a la identificada con el numeral 19 contenidas en el
Cronograma de Actividades, derivado que no se ha podido depurar o establecer el destino
gue se dard ala cartera crediticia, lo cual se hizo del conocimiento de la Unidad de
Auditoria Interna de este Ministerio en Oficio No. DCPF-F-302-2023/mm de fecha 6 de
marzo de 2023, en el Informe Circunstanciado apartado denominado TRATAMIENTO/
DESTINO DE CARTERA CREDITICIA DE FIDEICOMISOS CON PLAZO VENCIDO
VENCIMIENTO ANTICIPADO EN PROCESO DE EXTINCION y GESTIONES PARA
REGULARIZACION DE LA CARTERA CREDITICIA, por lo que esta Direccion considera

Péagina 15 de 19

ois

COi



imprescindible que sean tomados en cuenta los argumentos vertidos en el mismo, para
darle razonabilidad a la deficiencia formulada. En tal sentido, la Unidad de Auditoria
Interna en auditorias anteriores ha recomendado la implementacion de un plan de accion
donde se pueda determinar las actividades, tiempos y responsables, especificamente
para el cumplimiento de la actividad 20, sin embargo, no es posible su implementacion en
virtud que como se manifestd en el parrafo anterior, no existe una ruta para el destino de
la cartera crediticia, que permita la continuidad del proceso de extincion y liquidacion del
fideicomiso.

Responsables del area
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripcion Fecha creacién

1 Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacidn, gire instrucciones por 26/03/2023
escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de
Fideicomisos, para darle el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de
auditorias anteriores a efecto de finalizar la actividad nimero 20 del Plan de Accién y
del Cronograma para la Extincion y Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,

PROZACHI.

3. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado
Falta de Traslado del Expediente del Fideicomiso para su Extincion y Liquidacion

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos no ha trasladado a la Comisién
Técnica Multidisciplinaria de Gestiébn de Extincion el expediente administrativo del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACFII.

Con base a lo establecido en:

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, Articulo 2. Objeto de la
Comision Técnica y Articulo 7. Plan de Trabajo y Supervision.

Comentario de la Auditoria

Se confirma la deficiencia, en virtud de que los comentarios y pruebas de descargo
presentados por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos no son
suficientes para desvanecer la deficiencia, ya que si bien es cierto los integrantes de la
Comision gozaron del periodo de vacaciones, al 25 de enero de 2023 ya se encontraba
integrada totalmente, sin embargo, al periodo de la auditoria ya habia transcurrido el
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tiempo necesario para que la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
trasladara el expediente a la Comision para iniciar con las gestiones necesarias para dar
cumplimiento a sus funciones.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-383-2023/merm de fecha 23 de marzo de 2023, el Ingeniero
Guillermo A. de Ledn Agreda, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, informa
lo siguiente: En relacion a la entrega del expediente del fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHI, como es de su conocimiento mediante el Acuerdo Ministerial No. 005-2022
del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién de fecha 4 de enero de 2022, se
nombré a los miembros de la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion,
el cual fue modificado mediante los Acuerdos Ministeriales Nos: 188-2022, 229-2022 y
290-2022 de fechas 20 de julio, 19 de agosto y 24 de octubre todos del afio 2022
respectivamente, por lo que para la conformacién de la citada Comision conllevé un plazo
de mas de 10 meses. La Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion
mediante Acta numero 12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, contenida en hojas
moviles autorizadas por la Contraloria General de Cuentas, hizo constar entre otros que a
partir de dicha fecha quedan conformados como Comisién, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 y sus modificaciones. En ese orden de
ideas, la citada Comisién mediante Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de
2022, manifestd entre otros que gozarian del periodo de vacaciones autorizado por la
Direccibn de Recursos Humanos de este Ministerio, acompafiando las constancias
respectivas (copia adjunta), y mediante Oficio CTMGEF-01-2023/ma. de fecha 25 de enero
de 2023, la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, manifesté a esta
Direccibn que ya se encontraba conformada en su totalidad por lo que solicitaron el
acompafamiento del técnico o profesional a cargo del fideicomiso PROYECTO DE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA
REGION DEL TRIFINIO, AREA DE GUATEMALA, para iniciar con la elaboracion del plan de
trabajo. En ese orden de ideas, esta Direccion manifiesta que, se estan realizando las
gestiones necesarias a efecto de hacer entrega formal a la Comision Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion del expediente del fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa Yy
Chiquimula, considerando que para dicho tramite es imprescindible dejar constancia en
Acta Administrativa impresa en hojas mdviles autorizadas por la Contraloria General de
Cuentas, las cuales son custodiadas por la Administracion General de este Ministerio. Por
lo anterior, pertinente que la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio, debe
considerar el tiempo que conllevo la conformaciébn de la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestibn de Extincion y el plazo en que gozaron sus respectivas
vacaciones, para que exista razonabilidad en la deficiencia formulada, en el entendido que
se brindara toda la colaboracién que necesite la citada Comision cuando ésta lo requiera.

Responsables del area f
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GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

~/~ 1 I~ 1 aima 1in ChE »
No.. DescripciZ)]n Fecha creacion

1 Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones por 26’(1?/2023
escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de
Fideicomisos, para que coordine la entrega del expediente administrativo de Extincién y
Liquidaciéon del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores
de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, a la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestién de Extincion, para que de cumplimiento a lo establecido
en el Acuerdo Ministerial No. (5-AX2de fecha de enero de

8. CONCLUSION ESPECIFICA

1. Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accion y del Cronograma para la
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el periodo
del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determiné que no existe avance
en las actividades para la extincion y liquidacién del Fideicomiso, debido a que a la
fecha de la auditoria debian tener realizada la actividad 25 y se encuentra realizada
hasta la actividad 19.

2. Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores
relacionadas a las actividades descritas en el Plan de Accion y del Cronograma para la
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se determiné
qgue no cumplieron con la recomendacion descrita en el Informe de Auditoria No. CAI
0072 de fecha 19 de septiembre de 2022 y en el Informe de Auditoria No. CAl 0085 de
fecha 12 de diciembre de 2022, en los cuales se recomienda la implementacion de un
plan de accién donde se pueda determinar las actividades, tiempos y responsables,
especificamente para el cumplimiento de la actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES
PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS".

3. La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos no ha trasladado a la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion el expediente
administrativo del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.
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No. ACCIONES
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16

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapay Chiquimula, PROZACHI.

ANEXO 1

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023

PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO 2023

CEDULA ANALITICA

Andlisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapay Chiquimula, PROZACHI.

ACTIVIDAD PEI CRONOGRAMA

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y
COORDINAR EXTINCION / DECISION DOCUMENTADA DE LA
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCION Y
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO.

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE
ESCRITURAS PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE GOBERNO (CONSTITUCION Y
MODIFICACION).

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA
DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES PENDIENTES.

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE
EXTINCION

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO QUE
ES PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCION (DOCUMENTO
REAUZADO PREVIO A IA EMSION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL,
EN GESTION DE OPINION LEGAL

ADMINISTRACION  GENERAL REMITE EXPEDIENTE A
ASESORIA JURIDICA MAGA PARA EMISION DE OPINION
LEGAL

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE NO APRUEBA =
DEVUELVE EXPEDIENTE / Sl APRUEBA . EMTE OPINION
LEGAL, (DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISION
DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORIA  JURIDICA  TRASLADA  EXPEDENTE A
ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION  GENERAL REMITE  EXPEDIENTE A
DIRECCION DE  COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS.

DIRECCION DE  COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS SOLICITA  ANUENCIA DE Los
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCION A
FIDUCIARIO.

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION
(APRUEBA EMTE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE
MODIFICACIONES, S SE EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES
EN EL INSTRUMENTO DE EXTINCION, SE SOMETERA A
OPINION DE ASESORIA JURIDICA)

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO FINANCIERO
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL
MINFIN.

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS
REMITE A ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

SEMANA.

RESPONSABLE

DESPACHO SUPERIOR -
MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ASESORIA JURIDICA -
MAGA

ASESORIAJURIDICA -
MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DCPF - MAGA

BANRURAL

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DESPACHO SUPERIOR -
MAGA

DCPF - MAGA

REALIZADA

EN PROCESO

f.

PENDIENTE

OBSERVACIONES

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPUDO

CUMPLIDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO



No. ACCIONES

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

ACTIVIDAD DELCRONOGRAMA

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), ASESORIA
JURIDICA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCION
DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ADMINISTRACION GENERAL REMTE H. EXPEDIENTE A LA
DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE

DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS EVALUA EL EXPEDIENTE DE EXTINCION:
S CUMPLE REQUISITOS = EMITE OPINION TECNICA/ NO
CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE EXPEDIENTE

ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVICS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION
GENERAL PARA SU REMISION A LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBUCAS,
CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTION DE DICTAMEN
FAVORABLE.

GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE
EXPEDIENTE A PGN

ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO
BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DEVUELVE
EXPEDIENTE A MINFIN.

MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA, FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SENOR PRESIDENTE Y
MINISTRO (3.

GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO.

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO PARA LA AUTORIZACION DE MANDATO
ESPECIAL CON REPRESENTACION.

AUTORIZACION DE  MANDATO ESPECIAL  CON
REPRESENTACION EN PAPEL PROTOCOLO

SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE DEL SENOR
MINISTRO.

FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN.

GESTION DE REGISTRO DE MANDATO.

INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
DEL TESTIMONIO DEL MANDATO.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO, PARA AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA
DE EXTINCION.

AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBUCA DE EXTINCION Y
LIQUIDACION EN PAPEL PROTOCOLO.

/7
SEMANA ) I I I e
ASESORIAJURIDICA - N
DCPF - MAGA
N ADMINISTRACION N

GENERAL - MAGA

DIRECCION DE
2AL6 FIDEICOMISOS - 1
MINFIN

DCPF-MAGA/
BANRURAL

7 AL59

DCPF -
60 AL 61 ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DIRECCION DE
62 AL 70 FIDEICOMISOS -
MINFIN

TLALT7 PGN

DIRECCION DE
78 FIDEICOMISOS -
MINFIN

MAGA/SECRETARIA
79 AL 86 GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA/
MAGA/DIARIO DE
CFNTROAMERICA
DCPF -
0 ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ESCRIBANIA DE
91 AL98 CAMARAY DE
GOBIERNO
ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
99 AL 100 GOBIERNO/
DESPACHO SUPERIOR -
MAGA
ESCRIBANIA DE
CAMARAY DE
GOBIERNO/PGN
DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

87 AL 89

101 AL
102

103 AL
105

ADMINISTRACION
GENERAL-MAGA
/ARCHIVO GENERAL DE
PROTOCOLOS DEL
ORGANISMO JUDICIAL

106 AL
107

DCPF -
108 ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ESCRIBANIA DE
CAMARAY DE
GOBIERNO/ SIB/ CGC

109 AL
119

PENDIENTE OBSERVACIONES

»

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

EN PROCESO



No. ACCIONES

36

37

39

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y
LIQUIDACION.

EMISION DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCION Y
LIQUIDACION PARA FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO.

REMISION DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
EXTINCION AL FIDUCIARIO.

REMISION DE COPIAS SIMPLES DE LA ESCRITURA PUBLICA
DE EXTINCION PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,

REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRTURA
PUBLICA DE EXTINCION A CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS, DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES

SEMANA

120 AL
123

124 AL
126

127

128

129

ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA

RESPONSABLE

ESCRIBANIA DE
CAVARAY DE
GOBIERNO/
DESPACHO SUPERIOR -
MAGA/BANRURAL
ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO
DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA
DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA
DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

REALIZADA

19

39
48.72%

B VA A

ENPROCESO ; PENDIENTE

19
39 39
2.56% 48.72%

OBSERVACIONES
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de

Unidad ejecutora/area administrativa: Zacapa y Chiqulmula, PROZACHI, correspondiente al Primer Trimestre del afio 2023

Cumplimiento, del porcentaje de avance y la documentacion de respaldo de las actividades del

Area: cronograma.

CAl: 00022

Numero de nombramiento: NAI-022-2023

Tipo de auditoria: De Cumplimiento

Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacién:
Ing. Agr. Guillermo A de Ledn Agreda

Cargo del Responsable: . » o .
Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos

Fecha méxima para implementacion:
No. Deficiencia: 1

Descripcion de la deficiencia:
Falta de avance en las actividades descritas en el Plan de Accién y Cronograma de Actividades

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determin6 que no existe
avance en las actividades para la extincién y liquidacién del Fideicomiso, debido a que a la fecha de la auditoria debian tener realizada la actividad 25 y se encuentra
realizada hasta la actividad 19.

Carta a la Gerencia No. CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020 de fecha 05 de octubre de 2020.

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria
Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de

Fideicomisos, para velary supervisar el cumplimiento de las fechas y actividades descritas en el cronograma de actividades para la extincién y liquidacion del Fideicomiso

Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

¢De acuerdo? SI | | NO [

Si la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideracion de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Justificacion

Méxima Autoridad
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y AUMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de

Unidad ejecutora/rea administrativa: Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al Primer Trimestre del afio 2023

Cumplimiento, del porcentaje de avance y la documentacién de respaldo de las actividades del

Area: cronograma.

CAl: 00022

Nimero de nombramiento: NAI-022-2023

Tipo de auditoria: De Cumplimiento

Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacién:
Ing. Agr. Guillermo A de Ledn Agreda

Cargo del Responsable:
Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos

Fecha maxima para implementacién:
No. Deficiencia: 2

Descripcion de la deficiencia:
Recomendaciones de Auditorias Anteriores no Cumplidas

Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores relacionadas a las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la extincion
y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se determin6 que no
cumplieron con la recomendacién descrita en el Informe de Auditoria No. CAl 0072 de fecha 19 de septiembre de 2022 y en el Informe de Auditoria No. CAl 0085 de fecha
12 de diciembre de 2022, en los cuales se recomienda la implementacion de un plan de accién donde se pueda determinar las actividades, tiempos y responsables,
especificamente para el cumplimiento de la actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS".

Informe de Auditoria No. CAl 0072 de fecha 19 de septiembre de 2022 e Informe de Auditoria No. CAl 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022.

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria,
Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de
Fideicomisos, para darle el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores a efecto de finalizar la actividad nimero 20 del Plan de Accién y

del Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHI.

¢De acuerdo? S| | | NO [

Si la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideracién de la méxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Méxima Autoridad
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de

Unidad ejecutora/area administrativa: Zacapa y Chlqulmula, PROZACHI, correspondiente al Primer Trimestre del afio 2023

Cumplimiento, del porcentaje de avance y la documentacion de respaldo de las actividades del

Area: cronograma.

CAl: 00022

Nimero de nombramiento: NAI-022-2023

Tipo de auditoria: De Cumplimiento

Periodo de la Auditoria: Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacién
Ing. Agr. Guillermo A de Ledn Agreda

Cargo del Responsable: i » L .
Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos

Fecha méxima para implementacion:
No. Deficiencia: 3

Descripcion de la deficiencia:
Falta de traslado del expediente del Fideicomiso para su extincion y liquidacion

La Direcciéon de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos no ha trasladado a la Comisién Técnica Multidisclplinaria de Gestiéon de Extincion el expediente administrativo del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chlquimula, PROZACHI.

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, Articulo 2. Objeto de la Comisién Técnica y Articulo 7. Plan de Trabajo y Supervision.

Recomendacién sugerida por equipo de auditoria _
Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperacioén, Proyectos y Fideicomisos y este al Jefe de

Fideicomisos, para que coordine la entrega del expediente administrativo de Extincién y Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién, para que de cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

¢De acuerdo? Sl | | NO [

Si la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideracién de la méaxima autoridad, no es viable, Indicar causas y las sugerencias para corregir la
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible.

Méxima Autoridad



