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Sefor Ministro: Hora: _@;_&Firma:

Respetuosamente me dirijo a usted, pgra trasladarle el informe No. CAl 00021-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA
DE LOS CUCHUMATANES -PROCUCHU-, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero
de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accion y Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes-al 28 de febrero de 2023 no_se
evidencio ningun avance, tal como se evidencia en el Informe de Auditoria Interna No.
CAI 00082 de fecha 13 de diciembre de 2022.

Adicionalmente adjunto encontrard la Guia G3 “Consenso de Recomendaciones” por
cada una de las deficiencias contenidas en Informe adjunto, las cuales debera firmar
provisionalmente, como Maxima Autoridad y reenviarlas a esta Unidad de Auditoria
interna dentro del plazo de 7 dias habiles, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No.
96-2019 Reglamento de la Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas, Articulo
66. Seguimiento a las Recomendaciones de Audltorla y Acuerdo Numero A-070-
2021 el cual aprueba el Manual de Audltona lnterna Gubemamental MAIGUB, numeral
3.3.1 Informe de Auditoria.

MINIS ERIODE AGRICU TURA,GANADERIAMI TACICH
R L0

=

Con muestras de mi consideracién y estima, lo saludo.

23 MAR 2093
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Ingeniero

Edgar René de Leén Moreno -
Ministro de Agricultura, Ganaderia'y Allmentacm.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento a Recomendaciones Realizadas por la CGC, Proceso de
Liquidacion del Fideicomiso PROCUCHU, Primer Trimestre del Aio 2023
Del 01 de Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023
CAl 00021

GUATEMALA, 22 de Marzo de 2023
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Guatemala, 22 de Marzo de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién:

Edgar René De Leon Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-021-2023, emitido con fecha
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente

F. /ﬂﬂ{u (’U?Qum M’/etﬁ F.

! Katerm Varl_eéa Valenzuela Ramos Florinda Juliana Velasquez Martinez
Auditor Supervisor

Paola Lucrecia Godmez Garcia De Leon
Coordinador
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: “Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la méaxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electronico asignado.” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Nimero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 021-2023

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizaciéon de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacién del Fideicomiso Proyect

de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, Correspondiente al Primer
Trimestre del Ailo 2023 y cumplimiento de la normativa aplicable.

4.2 ESPECIFICOS

Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accién y Cronograma dfTa
Actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural deF
la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU Determinar el porcentaje de avance del plan de

accion y cronograma correspondiente al periodo de la auditoria del 01 de diciembre al 28 ¢
febrero de 2023. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan ¢
Accién y Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 ¢
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

5. ALCANCE o]
La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincid
liguidaciéon y cumplimiento de normativa aplicable, por el periodo comprendido del 07 ¢

diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, correspondiente al primer trimestre del aﬁé

2023.

1 Area general

2 Cumplimiento del Cronogramay 1 NO 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitaciones.
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6. ESTRATEGIAS

El Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU,
se formalizéd mediante fa Escritura Plblica Numero 426, autorizada por el Escribano dE
Camara y de Gobierno el 18 de noviembre de 1993, durante la vigencia del fideicomis “
fueron autorizadas varias modificaciones al contrato constitutivo, que constan en las

escrituras numeros 456 de fecha 04 de septiembre de 1996; nimero 865 de fecha 14 dé
noviembre de 2001; nimero 229 de fecha 08 de abril de 2003; nimero 505 de fecha 01 de
septiembre de 2005; y numero 128 de fecha 13 de agosto de 2014, todas autorizadas por ¢

Escribano de Camara y Gobierno.

En la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de fecha 10 de diciembre de 202]
emitida por la Contraloria General de Cuentas respecto a la Auditoria con Seguridad Limitada
practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por
el periodo del 01 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2021, indica que la Unidad de Auditoria
interna del MAGA, debera informar a la Direccion de Auditoria de Fideicomisos de la
Contraloria General de Cuentas, trimestralmente en los meses terminados en diciembie
2021, marzo y junio 2022, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Al respecto, se hace del conocimiento que la Carta a la Gerencia fue recibida en la Unidad de
Auditoria Interna por medio de Traslado No. 1668-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021,
Despacho Ministerial, razén por la que no fue posible incluir la auditoria en el Plan Anual de
Auditoria -PAA- del ejercicio fiscal 2021.

—

(D

En el Oficio No. AG-2227-2022/hr, de fecha 03 de junio de 2022, el Licenciado Jorvy Leon
Diaz Reyes, Administrador General del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacio
notifica el Acuerdo Ministerial No. 147-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, por medio d
cual se acuerda aprobar la ampliacién del Plan Anual de Auditoria para el Periodo 202
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Numero 306-2021 de fecha 16 de diciembre de 202
y se aprobo la inclusion de la Auditoria de Cumplimiento “Seguimiento de Recomendacione
Realizadas por Contraloria General de Cuentas, Relacionadas con el Proceso de Liquidacig
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCH
correspondiente al Segundo Trimestre del Afio 2022".

DS

o )

;4

Con el Oficio No. DCPF-F-34-2022/ merm, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccién d
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, presentd a la Direccion de Auditoria a Fideicomiso
de la Contraloria General de Cuentas, el Plan de Accidn y Cronograma, en donde se detalla
las actividades a realizar para el proceso de extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyect
de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, indicando que la fecha de finalizaci¢
de las actividades sera en enero del afio 2024. :

Durante el periodo contable 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto ie
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, en extincion y Ilqmdacmn,
conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de fecha ° (0
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de diciembre de 2021, se ha emitido los siguientes informes de Auditorfa Interna: CAl 0004
Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en ¢
proceso de extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierr
de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 d

marzo del afio 2022; CAl 00064, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria
Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomisio
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondien e}

al periodo del 01 de junio al 31 de agosto del afio 2022; CAl 00082, Auditoria e

cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de | s
Cuchumatanes, PROCUCHU, correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 3 de
noviembre del afio 2022. Los informes de Auditoria antes mencionados se encuentran
registrados en el Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna

-SAG -UDAI-WEB.

) 0N

D

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nimero A-070-2021[FJVM1] De fecha 28 d
octubre de 2021 del Contralor General de Cuentas, que aprobd: Las Normas de Auditor
Gubernamental, - NAIGUB-, el Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, |y
Ordenanza de Auditoria Interna Gubernamental, se efectué Auditoria de Cumplimientp,
donde se determind lo siguiente:
Mediante Oficio UDAI- R-110-2023, de fecha 21 de febrero de 2023 la Direccion d
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia
Alimentacién, trasladd a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-F-304-2023/mn
de fecha 06 de marzo de 2023, donde adjunta los documentos de soporte para determinar
avance del Plan de Accién y Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomis
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por el periodo comprendid
del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, asi también en el referido Oficio, hag
referencia de que al 28 de febrero de 2023, no se ha reprogramado el cronograma y plan d
accion para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de
Sierra de los Cuchumatanes.

QO (@

000002 2 <

Porcentaje de Avance de la Liquidacién y Extincion del Fideicomiso s,
SN
Al revisar el porcentaje de avance de las actividades del Cronograma, se observo que a
Direccion, dio cumplimiento a las actividades de la 01 a la 19; sin embargo, en la actividegi (%
20. “Anélisis y gestiones para la subsanacién de previos” sefialados por la Direccion de
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas, mediante el Oficio No. DDF-00731-202]1, \\/
y ‘\I\:‘,\
PN

de fecha 17 de septiembre de 2021, notificaron al Ministerio de Agricultura, Ganaderia
Alimentacion, que previo emitir el dictamen correspondiente debian atenderse las
observaciones que en el mismo se detallan en el referido oficio, La Direccion k?
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, no adjunto documentos que soporten el avance cﬁe
cumplimiento de la actividad 20. !

/

u\_ﬁg

Es importante mencionar que la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisgs
informé que dentro de las observaciones planteadas por la Direccién de Fideicomisos del
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Ministerio de Finanzas Publicas, existe un Proceso contencioso Administrativo N
237-2001, Oficial 2° Honorable Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Adminsitrativ
el cual se encuentra en estado de emitir sentencia, sin embargo, no ha podido continuar con
el tramite correspondiente derivado a que el fideicomiso tiene en su cartera crediticia 2
créditos: Cooperativa de Servicios Varios “San Bartolo’, Responsabilidad Limitada
Cooperativa Agricola Integral “A Xola” (Ruinas Rodeadas de Rios), Responsabilidad Limitad 3
los cuales el fiduciario no pudo declarar irrecuperables, de conformidad con los criterigs
legales existentes.

(&~

El Informe Circunstanciado sobre las Acciones y las Gestiones realizadas por la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, al 28 de febrero de 2023, en relacién a la Extincion|y
Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes
PROCUCHU, en el numeral 3.2 indica: El Porcentaje del Avance de las Actividades en g
. periodo auditado en base al total de actividades, se encuentra en la actividad 20 de 39, dg
cronograma del extincién y liquidacion del fideicomiso, lo cual representa un porcentaje de
avance del 51.28% a la fecha auditada.

Al revisar el avance de las actividades detalladas en el Cronograma para la Extincion|y
Liquidacién del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatan ;s
PROCUCHU, se determiné que durante el periodo auditado no hubo avance en la§
actividades detalladas en dicho cronograma. ‘

i

El porcentaje de avance de las actividades del Cronograma para la Extincion y Liquidacidr
de! Fideicomiso, es el determinado en el Informe de Auditoria de Cumplimiento CAl 0008%'
de fecha 13 de diciembre de 2022, periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 @
noviembre de 2022, el cual indica que el porcentaje de avance es del 48.72% de actividade
realizadas y 51.28% de actividades por realizar.

Segun el analisis del Cronograma de Extincién y Liquidacién del Fideicomiso Proyecto

Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, deberia estar finalizada la actividad 2

“MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA', e iniciando

actividad 25 “GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE L

REPUBLICA, FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SENTR (\D
d

PRESIDENTE Y MINISTRO (S)". se determind que existe atraso en el cumplimiento
Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso.

\S
La Direccidon de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos indicé el motivo por el cual no se \ﬂ\\.
cumplié con lo establecido en el cronograma de actividades, informd que no existe un
porcentaje de avance satisfactorio en virtud de situaciones ajenas a esta Direccion tal y Ci/
como se indicé, la cartera crediticia o bien su depuracién ha generado atrasos en el /
cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma.
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Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincidn de fideicomisos vencidos y gn

proceso de extincién anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial nimero 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada
nombrada la Comisidn Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de Fideicomisg

vencidos y en proceso de extincion anticipada, en los que el Ministerio de Agriculturg,

Ganaderia y Alimentacion representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente.

Como parte del proceso de auditoria se solicitd informe circunstanciado acerca de las
n

actividades asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestiones de Extincié
donde adjuntan documentos que soportan el cumplimiento del acuerdo antes mencionado.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informa que la Comision Técnid

Multidisciplinaria de Gestiones de Extincién, con fecha 30 de noviembre de 2022, mediamei
n

oficio No. 001-2022, informé a la Direccion que no es posible entregar el Plan de Trabajo ¢

virtud que es necesario la presencia de los 4 integrantes que conforman la citada Comisiéni

toda vez que se estableceran fechas definidas, pasos y rutas a seguir para la conclusion
entrega del referido Plan, y que por tal motivo no es posible entregarlo por encontrars
dichos miembros gozando del periodo de vacaciones segtin documentos que adjuntan.

Por lo que la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién con fecha 25 d
enero de 2023, mediante oficio CTMGEF-01-2023/ma, informa a la Direccion de Cooperacid
Proyectos y Fideicomisos que ya se encuentran conformada la totalidad de sus miembrg
para continuar con el proceso de elaboracidn del plan de trabajo.

Derivado de la revision de la informacion, se establecid que, al 28 de febrero de 2023, Ia§ {

personas nombradas para la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion d
fideicomisos vencidos y en proceso de extincién anticipada, no han cumplido con [a
funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-2022.
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado y cumplir con los procesos administrativos
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCION
1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance

Riesgo materializado
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Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los
Cuchumatanes PROCUCHUY, por el periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del
2023, se determind que no existe avance en las actividades para la extincién y liquidacién
del Fideicomiso, debido a que segun el cronograma de actividades aprobado por el sefior
Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién y enviado a Contraloria
General de Cuentas por medio de oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero
de 2022, a la fecha de la auditoria debia tener realizada la actividad 25 y se encuentra
cumplida hasta la actividad 19. Ademas, el porcentaje de avance existente fue el
determinado al 28 de febrero del 2023, el porcentaje de avance de las actividades del
Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso, es el determinado en el
Informe de Auditoria de Cumplimiento segiin CAl 00082, de fecha 13 de diciembre de
2022, periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022, el cual
indica que el porcentaje de avance es del 48.72% de actividades realizadas y 51.28% de
actividades por realizar.

Comentario de la Auditoria

Se analizo la informacion proporcionada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, no obstante realizé gestiones las mismas no coadyuvaron al avance de la
extincion y liquidacion del Fideicomiso.

Comentario de los Responsables

Mediante el oficio No. DCPF- F-378-2023/ merm de fecha 20 de marzo de 2023, la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informan que derivado que no se ha
podido depurar o establecer el destino que se dara a la cartera crediticia; no obstante, las
gestiones que fueron efectuadas por esta Direccion y el Despacho Ministerial se les
dieron a conocer en los numerales 6 y 7 del Informe Circunstanciado contenido en el
oficio No. DCPF-F-304-2023/ mm de fecha 06 de marzo de 2023. Sin embargo, no fue
tomado en cuenta para determinar las razones por las cuales no se ha avanzado en el
proceso, lo cual es imprescindible para darle razonabilidad a la deficiencia formulada.

Consecuentemente, la Direccién Sugerird a la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestién de Extincién que propongan al Despacho Superior la modificacion al Plan de
Accion y Cronograma de actividades en vista que mientras no se depure la cartera
crediticia no sera posible realizar las gestiones posteriores a la accién numero 19.

Responsables del area

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA
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Recomendaciones

No. ' =+ |Des 10

1 Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por
escrito al Director de Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos y al Jefe de
Fideicomisos, donde les instruya que deben velar y supervisar que se cumplan con las
fechas y actividades descritas en el cronograma de actividades para la extincién y
liquidacion del fideicomiso .

21/03/2023

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado

Falta de presentacion de Plan de Trabajo por parte de fa Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestién de Extincion

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en
su Articulo 2, Objeto de la Comision Técnica, indica: "Tiene como funcién principal
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Publicas
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extincion y
liquidacion de los fideicomisos" (...) Articulo 7. Plan de Trabajo y supervisiéon. La
"Comision Técnica" con asesoria de la Direccion de Cooperacion Proyectos y
Fideicomisos, elaborard un plan de trabajo (...). Se determiné que la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestidn de Extincidn, a la fecha de la auditoria, no ha presentado a la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, el Plan de trabajo para la Extincion y
Liquidacién del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los
Cuchumatanes PROCUCHU.

Comentario de la Auditoria

Se analizo la informacion proporcionada por ia Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideiocmisos, sus argumentos y documentacion presentada no desvanece la deficiencia.

Comentario de los Responsables

Mediante el oficio No. DCPF- F-378-2023/ merm de fecha 20 de marzo de 2023, la
Direccién de Cooperacidn, Proyectos y Fideicomisos informa:

La Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién mediante Acta ndmero
12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, contenida en hojas maviles autorizadas por la
Contralorfa General de Cuentas hizo constar entre otros que, a partir de dicha fecha
quedaban conformados como Comisién para dar cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022 y sus modificaciones, por lo
que esta Direccion mediante Oficio DCPF-D-0192-2022/ajrp de fecha 28 de noviembre de
2022, solicité a los miembros de la comision la entrega del Plan de Trabajo para su
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revision y autorizacién respectiva.

En ese orden de ideas, la citada Comision mediante Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de
noviembre de 2022, manifestd que no era posible entregar el Plan de Trabajo solicitado en
virtud que gozarian del periodo de vacaciones autorizado por la Direccién de Recursos
Humanos del Ministerio, acompafiando las constancias respectivas (copia adjunta);
ademds manifestaron en el apartado respectivo que: "[.] esta Comisién considera
necesaria la presencia de los por los cuatro (4) integrantes y asi poder llevar a cabo lo
establecido en el Plan de Accion y Cronograma presentado por el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ante la Contraloria General de Cuentas, para la
extincién de los fideicomisos vencidos y con vencimiento anticipado.”.

Mediante Oficio CTMGEF-01-2023/ma. de fecha 25 de enero de 2023, la Comision Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion manifestdé a esta Direccién que ya se
encontraba conformada en su totalidad por lo que solicitaron el acompafiamiento del
técnico o profesional a cargo del fideicomiso PROYECTO DE DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DEL TRIFINIO, AREA
DE GUATEMALA, para iniciar con la elaboracion del plan de trabajo.

Por lo anterior, esta Direccion esta en la mejor disposicidn de brindas la asesoria cuando
la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestidn de Extincion lo requiera.

Responsables del drea
GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No.|Desctipcion
1 Que el sefior Ministro de Agricuftura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por
escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y este a su vez instruya a
la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, para que presenten el
Plan de Trabajo para la extincion y liquidacion de los fideicomisos vencidos en
cumplimiento a lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de
enero de 2022.

21/03/2023

3. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado
Falta de supervision a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en

su Articulo 7. Plan de Trabajo y supervisién. (..) "El plan de trabajo deberd de ser

autorizado por la Direccién de Cooperacién Proyectos y Fideicomisos, la cual supervisara

en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, a través de la

jefatura correspondiente”. Se determind que la Direccion de Cooperacion Proyectos y
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Fideicomisos no ha supervisado que la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincion, cumpla con los plazos establecidos en el Cronograma de Extincion y

Liquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los

Cuchumatanes PROCUCHU.

Comentario de la Auditoria

Se analizo la informacion proporcionada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y
Fideiocmisos, la informacion y dcoumentos presentados no desvanecen la deficiencia.

Comentario de los Responsables

Mediante el oficio No. DCPF- F-378-2023/ merm de fecha 20 de marzo de 2023, la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informé:

De acuerdo a lo expresado en la respuesta del numeral anterior, mientras no sea
autorizado el Plan de Trabajo por esta Direccién segin lo establecido en el Acuerdo
Ministerial No. 05-2022 y sus modificaciones, no es factible ejercer la supervision
normada en el mismo.
Responsables del area

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones
No. |Desgripsion . = o 0 - | Fecha or
1 Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por | 21/03/2023

escrito al Director de Ja Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos donde
instruya que debe supervisar que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincion, cumpla con lo normado en el Acuerde Ministerial No. 05-2022 de fecha 04
de enero de 2022.

4. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance
Riesgo materializado
Falta de entrega de informes mensuales

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en
su Articulo 8. Remisién de Informes. "La "Comision Técnica" presentard mensualmente un
informe detallado del porcentaje de avances de las actividades del Plan de Accion y
Cronograma para la liquidacion y extincion, de cada uno de los fideicomisos en proceso
de extincion ante la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, de este
Ministerio”. Se determind que la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos,
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segun los documentos presentados en el oficio No. DCPF-F-304-2023/mm, de fecha 06 de -

marzo de 2023, no evidencia que la Comisién Técnica Multidisciplinaria cumpla con lo
estipulado en el articulo 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

Comentario de la Auditoria

Se analizo la informacién proporcionada por la Direccién de Cooperacidn, Proyectos y
Fideiocmisos y Is informacion y documentos presentados no desvanecen la deficiencia.

Comentario de los Responsables

Mediante el oficio No. DCPF- F-378-2023/ merm de fecha 20 de marzo de 2023, la
Direccidén de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informan que:

Considerando que la entrega de los informes mensuales por parte de la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion no se ha cumplido derivado que la misma
quedé conformada hasta el 25 de enero de 2023, por lo que no ha tenido un periodo
mensual regular de trabajo.

Responsables del adrea

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

1 Que el seiior Ministro de Agricultura, Ganader{a y Alimentacion, gire instrucciones al | 21/03/2023
Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y este a su vez instruya a la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extinciéh, para que presenten
mensualmente el informe del porcentaje de avance de las actividades del Plan de
Accién y Cronograma para la Liquidacion y Extincion del Fideicomiso, segin lo
establecido en el articulo 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero
de 2022.

8. CONCLUSION ESPECIFICA

1. Al revisar el avance de las actividades detalladas en el Cronograma para la Extincion
y Liquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los
Cuchumatanes PROCUCHU, se concluye que durante el periodo auditado no hubo
avance en las actividades detalladas en dicho cronograma.

2. Al revisar fa documentacién proporcionada por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, mediante oficio No. DCPF-F-304-2023/mm de fecha 06 de
marzo de 2023, que al 28 de febrero de 2023, las personas nombradas para formar la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos
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y en proceso de extincion anticipada, no han cumplido con las funciones establecidas
en el Acuerdo Ministerial 05-2022. Ademas, la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincidon no ha presentado a la Direccién de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos, el Informe mensual donde detalle el porcentaje de avance de las
actividades del Plan de Accion y Cronograma para la liquidacién y extincion del
fideicomiso.

3. Se concluye que la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos no presento
documentos que soporten la supervision realizada a la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestiéon de Extincién.

9. EQUIPO DE AUDITORIA

B
X

ey

F. [Z[@( \ 0@“1./&]4@& F. i m{
KAtérin VanesaValenzliela Ramos Florinda Juliana Velasquez Martinez
Auditor Supervisor
F e F
Paola Lucrecua Godmez Garcia De Leon Cesar Augusto Yantlishe Morales\\\
Coordinador Auditor
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Area {Unidad ejecutorafarea administrativa):

CAlL:

Numero de nombramiento:

Tipo de auditoria:

Periodo de la Auditoria:

N (s) del {los) (s) de la implementacién:

Cargo del Responsable:

Auditoria Interna
G3

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Direccion de Caoperacion, Proyectos y Fideicomisaos
00021

NAI-021-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de Jos Cuchumatanes -PROCUCHU-

01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Ingeriiero Agrénomo, Guillermo Antonio De Ledn Agreda

Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos -MAGA-
No. Deficiencia: d

Descripcion de la deficiencia:

Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accion y del Cronograma para fa extincion y fiquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la
Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU, por el periodo del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determin que no existe avance en las
actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso, debido a que segtin el cronograma de actividades aprobade por el sefior Ministro del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién y enviado a Contraloria General de Cuentas por medio de oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero de
2022, a la fecha de la auditoria debia tener realizada la actividad 25 y se encuentra cumplida hasta la actividad 19. Ademds, el porcentaje de avance existente
fue el determinado af 28 de febrero del 2023, el porcentaje de avance de las actividades del Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso, es el
determinado en el Informe de Auditoria de Cumplimiento segin CAf 00082, de fecha 13 de diciembre de 2022, periodo comprendido del 01 de septiembre al
30 de noviembre de 2022, el cual indica que e! porcentaje de avance es del 48.72% de actividades realizadas y 51.28% de actividades por realizar.

Recomendacién sugerida por equipo de auditoria

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y al  Jefe
de Fideicomisos, donde les instruya que deben velary supervisar que se cumplan con las fechas y actividades descritas en el cronograma de actividades
para la extincion y liquidacion del fideicomiso .

¢De acuerdo? NO

C— w» [

Si la recomendacion sugerida por el equipo de auditoria, a consideracion de la méxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias parsa corregir
1a iencia, | do las modifi: ala facion para b {a factible..

Justificacion
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MINISTERIO DE
AGCRICULTURA,
CGANADERIA Y

ALIMENTACION Auditoria Interna

G3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutorafarea administrativa): Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
CAlL 00021
Nimero de nombramiento: NAI-021-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

Tipo de auditoria:

Periodo de la Auditoria: 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023
Nombre(s) del {los) responsable(s) de la implementacién; Ingeniero Agrénomo, Guillermo Antonio De Ledn Agreda
Cargo del Responsabie: Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos -MAGA-
No. Deficiencia: 2

Descripcion de la deficiencia:

Falta de presentacioén de Plan de Trabajo por parte de la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion
Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Articulo 2, Objeto de la Comision
Técnica, indica: “Tiene como funcion principal conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas
Publicas el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extincion y liquidacién de los fideicomisos” (...)
Articulo 7. Plan de Trabajo y supervision. “La "Comision Técnica" con asesorfa de la Direccion de Cooperacion Proyectos y
Fideicomisos, elaborard un plan de trabajo (...). Se determin6 que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincion, a la fecha de la auditoria, no ha presentado a la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, el Plan de
trabajo para la Extincion y Liguidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes
PROCUCHU

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, gire instrucciones por escrito al Director de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos y este a su vez instruya a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion, para que
presenten el Plan de Trabajo para la extincién y liquidacién de los fideicomisos vencidos en cumplimiento a lo establecido en
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

Do acuerdo? R s RS se—

Si la recomendacion sugerida por el equipo de auditoria, a consideracion de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias
para corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacién para hacerla factible..

Justificacion

Recomendacioén consensuada
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MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIA Y

ALIMENTACION Auditoria Interna

G3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutoraldrea administrativa): Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
CAl: 00021
Namero de nombramiento: NAI-021-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de

Tipo de auditoria: Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

Periodo de fa Auditoria: 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023
Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementacion; Ingeniero Agrénomo, Guillermo Antonio De Ledn Agreda
Cargo del Responsable: Director de Gooperacion, Proyectos y Fideicomisos -MAGA-
No. Deficiencia: 3

Descripcion de la deficiencia:

Falta de supervisién a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Articulo 7. Plan de Trabajo y
supervision. (...) “El plan de trabajo debera de ser autorizado por la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, la
cual supervisara en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, a través de la jefatura
correspondiente”. Se determiné que la Direccién de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos no ha supervisado que la Comision
Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, cumpla con los plazos establecidos en el Cronograma de Extincion y
Liquidacion del Fideicomiso Proyectos de Desarrolio Rural de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU.

Recomendacién sugerida por equipo de auditoria

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderla y Alimentacion, gire instrucciones por escrito al Director de la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos donde instruya que debe supervisar que la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincién, cumpla con lo normado en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

Si la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideracién de la méxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias
para corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacion para hacerla factible..

Justificacion

Recomendacién consensuada
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Area (Unidad ejecutoralarea administrativa): Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
CAl: 00021
Naimero de nombramiento: NAI-021-2023

Auditoria de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de

Tipo de auditoria; Desarrollo Rural de ta Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

Periodo de la Auditoria: 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023
Nombre(s) del (los) responsable(s) de ia implementacion: Ingeniero Agrénomo, Guillermo Antonio De Ledn Agreda
Cargo del Responsable: Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos -MAGA-
No. Deficiencia: . 4

Descripcién de la deficiencia:

Falta de entrega de informes mensuales

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No, 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en su Articulo 8. Remision de Informes.
“La "Comision Técnica" presentara mensualmente un informe detallado del porcentaje de avances de las actividades del Plan de
Acci6n y Gronograma para la liquidacion y extincidon, de cada uno de los fideicomisos en proceso de extincion ante la Direccion
de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, de este Ministerio”. Se determiné que la Direccién de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos, segtin los documentos presentadas en el oficio No. DCPF-F-304-2023/mm, de fecha 06 de marzo de 2023, no
evidencia que [a Comision Técnica Multidisciplinaria cumpla con lo estipulado en el articulo 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-
2022.

Recomendacion sugerida por equipo de auditoria

Que el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones al Director de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos y este a su vez insfruya a la Comisién Técnica Muitidisciplinaria de Gestién de Extincién, para que presenten
mensuaimente el informe del porcentaje de avance de las actividades del Plan de Accién y Cronograma para la Liquidacion y
Extincion del Fideicomiso, segtin lo establecido en el articulo 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de
2022

Si la recomendacién sugerida por el equipo de auditoria, a consideracién de la maxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias
para corregir la deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendacion para hacerla factible.,

Justificacion

Recomendacién consensuada
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