GOBIERNO (e AGRICULTURA, - Auditoria Interna

GUATEMALA  GANADERIAY 1)

ALIMENTACION' ., ,
OFICIO UDAI-0-247-2023

uatemala, 29 de marzo de 2023

Sefor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00019-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS, PRIMER
TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al
28 de febrero de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacién presentada por la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna refleja un avance del
Plan de Accion y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso
Administracion de Carteras al 28 de febrero de 2023, el porcentaje de avance es en
actividades realizadas es el 36% por ciento, en actividades en proceso el 4% por ciento
y actividades pendientes de realizar el 60% por ciento.

Con muestras de mi consideracién y estima, lo saludo.

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 409
Teléfono: 2413 7000, extensidn 7227-7228
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso Administracién de Carteras, Primer Trimestre Afio 2023
Del 01 de Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023
CAIl 00019
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Guatemala, 28 de Marzo de 2023

Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion :
Edgar René de Le6n Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-019-2023, emitido con fecha
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente

Paola Lucrecia Godinez Garcia De Ledn Florinda Juliana Velasqijez Martinez
Coordinador Supervisor \

Cesar Augusto Yantuche Morales
7  Auditor

Minlu Utﬂfr
Ganaderia
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2.

3.

INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacién del sector agropecuario, forestal e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiologicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccidon y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

FUNDAMENTO LEGAL

B Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado.” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 019-2023

IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
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Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacién de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicaciéon de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL
Se establecié el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion del Fideicomiso
Administracién de Carteras, Correspondiente al Primer Trimestre del Afio 2023 vy
cumplimiento de la normativa aplicable.
4.2 ESPECIFICOS

» Se verific6 el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accion y
Cronograma de Actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso
Administracién de Carteras.

» Se determiné el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente
al periodo de la auditoria del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

» Se documentd el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accién y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

5. ALCANCE

La auditoria comprendidé establecer el Porcentaje de Avance en el Proceso de Extincion,

Liquidacién del Fideicomiso Administracion de Carteras y el Cumplimiento de la Normativa

Aplicable por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023,

correspondiente al Primer Trimestre del Afio 2023.

- - ,
No. Area Asignada Universo I I I I I I Elementos Muestreo no
I oo N T estadistico

Area general 0 NO 0
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2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

No hubo limitacién al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

B Acuerdo Gubernativo niamero 703-93, creé el Fideicomiso Administracién de Carteras y
en la Escritura de constitucién No. 184 de fecha 1 de junio de 1995, se constituy6 el
FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS. Dicho fideicomiso ha sido objeto de
modificaciones mediante las escrituras nimeros 454 de fecha 4 de septiembre de 1996;
856 de fecha 19 de diciembre de 2002 y 321 del 31 de mayo de 2005.

Objetivo

De acuerdo con lo establecido en la escritura de constitucion No. 184 de fecha 01 de
junio de 1995, los objetivos principales del Fideicomiso Administracion de Carteras son:
a) La recuperacion y administracion de la cartera vencida, y la administracién de otros
activos y pasivos de los fideicomisos extinguidos, b) Trasladar mensualmente las
disponibilidades que se vayan acumulando, en los porcentajes y en las cuentas
siguientes:

* H cuarenta por ciento en la cuenta bancaria especifica en el Banco Nacional de
Desarrollo Agricola, BANDESA denominada Plan de Reestructuracion del Banco
Nacional de Desarrollo Agricola - BANDESA-, hasta completar la cantidad de
Q.10,000,000.00;

* H otro cuarenta por ciento se depositard en el mismo Banco, en la cuenta bancaria
denominada "Modernizacion del BANDESA”, hasta completar la cantidad de
Q.15,000,000.00;

* H veinte por ciento restantes se depositara en una cuenta bancaria en BANDESA
denominada "Asistencia Técnica", hasta completar la cantidad de Q5,000,000.00 vy; 4.
Al completarse las cantidades indicadas en la literal b) anterior los excedentes se
destinaran conforme instrucciones por escrito del Ministro de Finanzas Publicas.

Elementos personales

La escritura de constitucion numero 184 de fecha 1 de junio de 1995, clausula quinta,
determina los elementos personales de la manera siguiente: I) Fideicomitente: B Estado
de Guatemala representado por el Ministerio de Finanzas Publicas y el Ministerio de
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Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, Il) Fiduciario: H Banco de Desarrollo Agricola,
BANDESA cuya transformacion establece el nombre comercial de Banco de Desarrollo
Rural, S.A., BANRURAL. Ill) Fideicomisario: B Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

La Escritura Constitutiva 184, de fecha 01 de junio de 1995, clausula séptima el plazo del
Fideicomiso Administracion de carteras fue de diez afios, y se modificé en la escritura
publica numero 321 de fecha 31 de mayo de 2005, clausula segunda, se prorrogé el
plazo en quince afios mas, contados a partir del 31 de mayo de 2005, es decir que el
Fideicomiso vencié el 31 de mayo de 2020.

Notas a la informacién examinada

En la Carta a la Gerencia, de fecha 4 de marzo de 2021, emitida por la Contraloria General
de Cuentas, respecto a la Auditoria practicada al Fideicomiso Administracion de
Carteras, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, indica que la
Unidad de Auditoria Interna del MAGA, deberd informar a la Direccién de Auditoria de
Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas, a mas tardar el tltimo dia habil de los
meses de septiembre y diciembre de 2021, asi como en los meses de abril, agosto y
diciembre del (los) afio (s) siguiente (s), de conformidad con el tiempo estipulado en el
cronograma para extincion y liquidaciéon, el porcentaje de avance de las acciones
realizadas.

Durante el periodo contable 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso
Administracion de Carteras, en extincion y liquidacion, conforme lo estipulado en la Carta
a la Gerencia CGC-DAS-FAC-12-2021, de fecha 04 de marzo de 2021, e Informe de
Auditoria Financiera y de Cumplimiento del periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2020, ha emitido los siguientes informes de Auditoria Interna: CAIl: 00019,
de fecha 04 de mayo de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria
Interna para verificar el avance en el proceso de extincién y liquidacion del Fideicomiso
Administracion de Carteras, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2021 al
28 de febrero de 2022; CAl: 00038, de fecha 20 de junio de 2022, Auditoria de
cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso
de extincién y liquidacion del Fideicomiso Administracién de Carteras, correspondiente al
periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de mayo de 2022; CAl: 00067 de fecha 14 de
septiembre de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para
verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso
Administracién de Carteras, correspondiente al periodo del 01 de junio de 2022 al 31 de
agosto de 2022 y; CAl: 00088 de fecha 21 de noviembre de 2022, Auditoria de
cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso
de extincién y liquidacion del Fideicomiso Administracion de Carteras, correspondiente al
periodo del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022. Los informes de
Auditoria antes mencionados se encuentran registrados en el Sistema de Auditoria



Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna -SAG -UDAI-WEB.

Con el oficio DM-SEG-189-2021, de fecha 27 de mayo de 2021, el Sefior Ministro de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, present6 a la Direccibn de Auditoria a
Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas, el Plan de Accion y Cronograma, en
donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extincion y liquidacion del
Fideicomiso Administracién de Carteras, en el anexo adjuntd "Hoja de ruta: Plan de
Accion y Cronograma" consigna que la fecha de finalizacion de las actividades sera en
enero de 2023.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021 del Contralor
General de Cuentas, que aprobd: Las Normas de Auditoria Gubernamental, -NAIGUB-, el
Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ordenanza de Auditoria Interna
Gubernamental, se efectué Auditoria de Cumplimiento donde se determiné lo siguiente:

Avance del Plan de Accién y Cronograma

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, trasladé a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
F-301-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023, donde adjunta los documentos de soporte
para determinar el avance del Plan de Accién y Cronograma para la extincion y
liguidacion del Fideicomiso Administracion de Carteras, por el periodo comprendido del
01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, asi también en el referido Oficio
numeral 6, en donde se solicita indicar si en los meses de diciembre de 2022 a febrero de
2023, fue modificado el cronograma, responden literalmente lo siguiente: "Al respecto
nos permitimos manifestarle que en el periodo auditado no se ha modificado el
cronograma respectivo.”

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accion y del Cronograma para la
extincion y liquidacién del Fideicomiso Administracién de Carteras, aprobados en los
oficios No. DCPF-F-603-2021/km de fecha 9 de abril de 2021 emitido por la Direccion de
Cooperacion Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y el Oficio
No. DDF-00232-2021 de fecha 16 de abril de 2021, emitido por la Direccion de
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas, indican que el mismo debia finalizar la
primera semana del mes de enero del 2023.

Al revisar el porcentaje de avance del Cronograma y la documentacion presentada por la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos al 28 de febrero del 2023 el
porcentaje de avance del Plan de Accion y Cronograma para la extincion y liquidacion del
Fideicomiso Administracion de Carteras; es del 36% de actividades realizadas, 4% de
actividades en proceso, y 60% actividades por realizar. (Ver anexo 1).

La ultima accion realizada en el avance del cronograma, segun la fotocopia simple del
Oficio No. 279-2023/ mm de fecha 01 marzo de 2023, emitido por la Direccion de
Cooperacion Proyectos y Fideicomisos en donde informan al Administrador General de



este Ministerio, que mediante Oficio No. DCPF-F-268-2023/mm de fecha 28 de febrero
del afio en curso, hizo el pronunciamiento correspondiente, siendo oportuno que por su
medio se traslade a la Direccion de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas
para que se sirvan revisar las actuaciones y de estimarlo pertinente se proceda a
efectuar los cambios solicitados.

Asi también se considera importante lo manifestado por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, en el Informe Circunstanciado en donde indica literalmente lo
siguiente: "Es importante aclarar que en el presente fideicomiso actlan como
fideicomitentes los Ministros de Finanzas Publicas y de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion, por lo que las actividades que se desarrollan deben ser previamente
consensuadas, lo cual genera atrasos en el cumplimiento de actividades del referido
fideicomiso."

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién de fideicomisos vencidos y
en proceso de extinciéon anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y
nombrada la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos
vencidos y en proceso de extincidon anticipada en los que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente, el
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 229-2022, de fecha 19 de agosto de
2022, donde se nombra a las cuatro personas que integraradn la Comision Técnica.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos mediante Oficio DCPF-
D-0192-2022/ajrp, de fecha 28 de noviembre de 2022, le requirié a la citada Comision, el
Plan de Trabajo en cumplimiento a lo que establece el articulo 7 del Acuerdo Ministerial
No. 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022, el cual est4 pendiente de entrega.

Mediante oficio No. CTMGEF-01-2023/ma, de fecha 25 de enero de 2023, la Comision
Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion de fideicomisos vencidos y en proceso
de extincion anticipada, indican: "que la comision, ya se encuentra conformada por los
(4) miembros, retomando las funciones como tal; solicitando atentamente el
acompafiamiento y asesoria por parte de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, con el técnico Profesional a cargo del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la region del Trifmio, area de
Guatemala, para la elaboracion del Plan de trabajo."

Mediante Oficio No. DCPF-F-387-2023/mm, de fecha 23 de marzo de 2023, indican "que
el expediente administrativo del fideicomiso no fue entregado a la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion toda vez que a la fecha en la que quedd
conformada la citada comision el expediente administrativo del fideicomiso denominado
Administracion de Carteras ya contaba con el Dictamen favorable establecido en el
articulo 2 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 y sus modificaciones, por lo que no es
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factible la elaboracién de un Plan de Trabajo por parte de la Comision, toda vez que al
amparo de lo establecido en el acuerdo de su nombramiento ya no es parte de sus
funciones, por la fase administrativa en a la que se encuentra el expediente, segun lo
manifestados por esta Direccion en Oficio No. DCPF-F-301-2023/ mm de fecha 06 de
marzo de 2023".

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la revision de la documentacion presentada por la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el andlisis del avance del Plan de Accidn
y Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Administracion de
Carteras. Se concluye que, durante el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de
febrero de 2023, el porcentaje de avance es del 36% de actividades realizadas, 4%
de actividades en proceso y 60% de las actividades por realizar, se concluye que a
la fecha de la realizacién de la auditoria la Direccion de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos, solicitd la reprogramacién del cronograma sin embargo el Ministerio
de Finanzas Publicas no se ha pronunciado.

Con relacién a la Comision Técnica Multidisciplinaria, no es factible la elaboracion
de un Plan de Trabajo ni la supervision del Fideicomiso Administracion de
Carteras, toda vez que lo establecido en el acuerdo de su nombramiento ya no es
parte de sus funciones, por encontrarse el expediente en la fase administrativa,
segun lo manifestados por esta Direccion el expediente administrativo del
fideicomiso ya contaba con el Dictamen favorable.

9. EQUIPO DE AUDITORIA

Paola Lucrecia Godinez Garcia De Ledn
Coordinador
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ANEXO

Analisis del Avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso
Administracion de Carteras.
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GOBIERNO de
GUATEMALA

PASOS
LITERAL
ASOCIADA CON
No. DE
EL ART, 5, DEL
ACTIVIDADES ACUERDO
MINISTERIAL 481-
2020
1
11
12
(03
13 E
D
14

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIA Y
AUMENTACION

ANEXO 1

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y AUMENTACION

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE ANO 2023

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CEDULA ATRIBUTOS SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCION - CRONOGRAMA

SEMANA RESPONSABLE
ACTIVIDAD DEL
CRONOGRAMA

Conformacion

Expediente 11 semanas
Administrativo
Elaboracién proyecto de
Acuerdo Gubernativo y 1 semana MINEIN
minuta de escrituras de
Mandato y Extincién
Remisiéon expediente al
MAGA 1 semana MINFIN
Elaboracién de Dictamen
técnico, financiero y
juridico por parte del
MAGA
7 semanas MAGA
Devolucion de
expediente a MINFIN 1 semana MAGA

Remision de minuta al
Fiduciario para revisién y
aceptacion

ESTADO DE LAS ACCIONES

REALIZADA ENPROCESO PENDIENTE
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I "o Yt
DOCUMENTO DE
RESPALDO (OFICIO,
PROVIDENCIA U OTRI

OBSERVACIONES
n \Y

) . Documentos  adjunto
La documentacion de las presentes actividades Oficio DDE-SO-00

fueron remitidas a la Unidad de Auditoria 2021
Interna del MAGA mediante Oficio DCPF-F-
1511-2021/mm de fecha 13 de septiembre de

2001 Oficio DDF-SO-00

2021

Los Dictdmenes Emitidos en su momento por la
Direccion de Cooperacién, Proyectos vy
Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, DCPF'F'_OOZ'ZOZI _bl,
Ganaderia y Alimentacién fueron ampliados fUe ampliado con Dicté
toda vez que el 21 de octubre de 2021 g 1écnico No. DCPFF*
Ministerio de Finanzas Publicas, a través déla 2021 los anteriores fu.
Direccion de Fideicomisos con oficio namero @mpliados — medi
DDFF-S0-00825-2021, Informa que ha recibido Oictaman — Técnico
del Banco de Desarrollo Rural. Sociedad PCPF-F-11-2021
Anénima el balance general del Fideicomiso
"Administracién de Carteras”, al 30 de
septiembre apo en curso, mediante el cual se
determina que ya no refleja cartra crediticia por
lo que considera necesario readecuar el texto
de la minuta consencuada con el fiduciario, en
sentido de suprimir lo relativo a la presentacion
del informe de la situacion de la cartera, el cual
ha perdido materia. Por tal razén trasladan a
esta Direccién la versiéon actualizada del
proyecta de acuerdo gubernativo, exposicion de

Dictamen  Técnico

Dictamen Téc
Financiero No. DCPF-
2021 el cual fue ampl
mediante Dicté
Técnico  Financiero
DCPF-F-08-2021,
anteriores ampliados p

L " ; Dictamen Téc
motivios y minuta para que sean incorporados Financiero No. DCPE-
al expediente de mérito y sea esta la Ultima 2021 ’

version sobre la cual verse el pronunciamiento
del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion-

El 19 de noviembre de 2021 la Asesoria
Juridica mediante PROVIDENCIA No. AJ-492-
2021 manifiesta que con fecha 16 de noviembre
de 2021 recibieron el referido expediente, al
que procedieron hacer un estudio del mismo,
estableciendo que, para poder emitir la opinién
correspondiente, se hace necesario que se
cumpla con las observaciones que en la misma
se detallan.

Dictdmen Juridico No.
2021 en ampliacion
Dictamen Juridico No.

1 Se remite oficio al Banco de Desarrollo

Rural, Sociedad Anénima -BANRURAL- minuta

de extincién y bases para la liquidacion con el 1. Oficio DDF-SO-OO:
objeto de que fuera revisada y analizada y 2021
asimismo manifestara por escrito su anuencia

al documento presentado.

2. El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad

Anénima -BANRURAL- remite a la Direccion de

Fideicomisos de Finanzas Publicas minuta de 2. Oficio DF-840-20
extincion y bases para la liquidacion con

observaciones y anotaciones.



MINISTERIO OE

ANEXO 1

014

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE ANO 2023

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 20 DE FEBRERO DE 2023

CEDULA ATRIBUTOS SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCION « CRONOGRAMA

GOBIERNO de AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION
PASOS
LITERAL
ASOCIADA CON SEMANA RESPONSABLE
No. DE ELART. 5 DEL ACTIVIDAD DEL
ACTIVIDADES ACUERDO CRONOGRAMA
MINISTERIAL 481-
2020
15 2 semanas MINFIN
Proceso de emisién de
2 dictamen de ley 4 semanas MINFIN
Elaboracién de Opinién
21 sobre el proceso de Direccion
) extincion 'y liquidacién 1semana Fideicomisos
del fideicomiso
Elaboracién de Dictamen
favorable sobre el ) .
29 proceso de extincion Y 5 semanas Direccion de
. liquidacion del Asesoria Juridica
fideicomiso
Remision del dictamen a ) B
23 la PGN con solicitud de 1 semana Direccion de
visto bueno Asesoria Juridica
Analiza y otorga Visto
Bueno al Dictamen de duri
3 Asesoria Juridica, y " Procuraduria
devuelve expediente semanas Genera_l ’de la
MINEIN Nacion
Obtencién de firmas de
los ministros del
Acuerdo Gubernativo
4 3 semanas MINFIN/ MAGA
Se gestiona en la
Secretaria General de la
Presidencia de la
Republica firma de
Acuerdo  Gubernativo
correspondiente MINEIN /
5 N SECRETARIA
4 semanas
GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

ESTADO OE LAS ACCIONES

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

Pégina 2 de 4

DOCUMENTO DE
RESPALDO (OFICIO,
PROVIDENCIA U OTRO)

OBSERVACIONES

3. El 15 de febrero de 2022 mediante

PROVIDENCIA No. AG-428-2022/edv la

Administracion  General del Ministerio de 3. Providencia No. AG-42
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién -MAGA-, 2022/edv. De fecha 15 c&
traslada a la Direccién de Fideicomisos del febrero de 2022.
Ministerio de Finanzas Publicas para que se

sirvan emitir Dictamen.

4. Mediante Oficio No DDF-SO-156-2022 de

fecha 02 de marzo de 2022, la Directora de

Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 4. Oficio No. DDF-SO-151
Publicas solicita ai Director del Departamento 2022 do fecha 02 de mar;
de Fideicomisos del Banco de Desarrollo Rural, de 2022.

5.A.,, indicando que se aceptan las

observaciones propuestas.

5. Mediante Oficio No, DDF-S0O-00330-2022 de

fecha 19 de mayo de 2022, la Directora de 5. Oficio No. DDF-SO-33
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 2022 de fecha 19 de ma®
Publicas dirigido al Banco de Desarrollo Rural, de 2022.

S.A, en el cual acepta las observaciones 6. Oficio No. DDF-SO-
propuestas, adjuntando la version adaptada 00383-2022 de fecha 11
correspondiente, para consideracion  del de junio de 2022
Fiduciario.

1. Mediante Opinién DDF-SO-009-2022 del 29
de junio de 2022

1 Dictamen No. Daj-DAJ-032-2023 del 08 de  Dictamen No. Daj-DAJ-0
febrero de 2023. modificacién al Dictamen DAJ- 2023 del 08 de febrero d
DAJ-339-2022 del 19 de julio de 2022. 2023.

1. Mediante Dictamen DAJ-616-2022 del 19 de
julio de 2022

1. Mediante Visto Bueno 583-2022 del 29 de
julio de 2022, seglin en modificacion de
Dictamen no es necesario modificacion.

1. Mediante providencia No. SG-DAR-326-2023
Ministerio de Finanzas Publicas. Secretaria
General, Departamento de Andlisis y
Resoluciones de fecha 13 de febrero de 2023,
indican que vuelven las presentes actuaciones
al MAGA, para que el titular de dicha cartera,
se sirva conocer y de considerarlo procedente
refrenar el nuevo proyecto de Acuerdo
Gubernativo que se acompafia,

Providencia No. SG-DA
326-2023, de fecha 13 ¢
febrero de 2023
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No. DE
ACTIVIDADES
6
7

71

7.2

7.3

7.4
B

81

8.2

83
9

91

9.2
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GUATEMALA  GanADERIA Y
ALIMENTACION
PASOS
LITERAL
ASOCIADA CON c SEMANA
EL ART. 5, DEL ACTIVIDAD DEL
ACUERDO CRONOGRAMA
MINISTERIAL 481*
2020
Publicacién de Acuerdo
Gubernativo 1 semana

Envi6 de expediente a
la Escribanla de
Cémara y de Gobierno
para el faccionamiento
de Mandato Especial
con Representacion
(Incluye gestion de
firmas)

Faccionamiento de
Mandato Especial con
Representacion en papel
protocolo

Suscripciéon de Mandato
por parte de los Ministros
de MAGA y MINFIN

Firma de Mandato por

parte de PGN
Inscripcién en el Archivo
de Protocolo del

Testimonio del Mandato

Se gestiona en la
Escribania de Camara y
de Gobierno el
faccionamiento de la
escritura publica do
extincion y liquidacion

Faccionamiento de
escritura  publica de
extincién y liquidacion en
papel protocolo

Suscripcién de escritura
publica de extincién y
liquidacion

Emision de testimonios
de la extincion y

liquidacion para
Fideicomitente y
Fiduciario, copias
legalizadas para

Contraloria General de
Cuentas y Ministerio de
Finanzas Publicas

Actividades de
liquidacién  conforme
lineamientos y

atribuciones:

MINFIN notifica al
Fiduciario la emisién del
testimonio de la escritura

Fiduciario emite Informe
de Liquidacion y lo
entrega al MAGA vy
MINFIN

* 10 semanas

*4 semanas

2 semanas

*3 semanas

*1 semana

*7 semanas

*4 semanas

2 semanas

*1 semana

42 semanas
(10 meses 2
semanas)

1 semana

4 semanas

RESPONSABLE

Secretaria
General MINFIN

MINFIN

Escribania de
Cémaray de
Gobierno

MAGA/ MINFIN

PGN
MINFIN/ARCHIVO

GENERAL DE
PROTOCOLO

MINFIN

Escribania de
Céamara y de
Gobierno

MINFIN Y MAGA/
BANRURAL

Escribania de
Céamaray de
Gobierno/ MINFIN

MINFIN

BANRURAL

ESTADO DE LAS ACCIONES

veny

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

OBSERVACIONES

DOCUMENTO DE
RESPALDO (OFICIO,
PROVIDENCIA U OTRi
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SEMANA

ACTIVIDAD DEL
CRONOGRAMA

Verificacion del Informe

de Liquidaciéon por parte 32 semanas

de las Auditorias maximo
Internas de cada (8 meses)
Ministerio

Aprobaciéon de Informe
de Liquidacion por parte

i 4 semanas
de Autoridades (1 mes)
Superiores
Informa a la Contralorla
General de Cuentas de 1 semana
lodo lo actuado
Reintegro del
Patrimonio *4 semanas

Fideicometido

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA

j OBIERNO (ke
||
PASOS
LITERAL
ASOCIADA CON
No. DE
EL ART. 5, DEL
ACTIVIDADES ACUERDG
MINISTERIAL 481-
2020
9.3
9.4
95
10
CONCLUSION

RESPONSABLE

MAGA/ MINFIN

MAGA/ MINFIN

Auditoria Interna
MAGA/ MINFIN

BANRURAL

ESTADO DEU S ACCIONES

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

36%

OBSERVACIONES

DOCUMENTO DE
RESPALDO (OFICIO,
PROVIDENCIA U OTRO

Segun la documentacién enviada por medio de oficio No. DCPF-F-301-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023 proporcionada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos el avance del Plan de Ac
y Cronograma para la extincién y liquidacién del Fideicomiso Administracion de Carteras, se concluye, que al 28 de febrero de 2023 el porcentaje de avance es; 36% de actividades cumplidas, del 4% de actividade
proceso y un 60% de las actividades por realizar. Se debe considerar que los tiempos de ejecucién son estimados, debido a que hay actividades que dependen de otras instituciones. Segun la hoja de ruta, Plai
accion y Cronograma se estimaba dar por terminado la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Administracion de Carteras, la primera semana del mes de enero del 2023.
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