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Guatemala, 30 de marzo de 2023

Respetuosamente me dirijo a usted, pará-trasjladarle el Informe No. CAI 00018-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN 
ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE 
GUATEMALA -PRODERT-, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023” , por el período 
comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, para su consideración 
y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, 
Área de Guatemala, se concluye que, al 28 de febrerp-de^023 no se evidencio ningún 
avance, determinándose que el porcentaje de avance en lasT'aoíiyidades realizadas son 
del 48.72% por ciento, actividad en proceso el 2.56%'por ciento yáctiyidades pendientes 
de realizar el 48.72% por ciento, tal como se evidencia eg el Informe (-¡^Auditoría No. CAI 
00025 de fecha 04 de mayo de 2022.

Con muestras de mi consideración y estima, lo s;

Atentam

Ingeniero M| , .
Edgar René de León Moreno Ganad
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAI 00018-2023 en 18 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
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Guatemala, 30 de Marzo de 2023

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación :
Edgar René de León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-018-2023, emitido con fecha 
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Sin otro particular^atentamente

FlorindaJuliana/yelasquezMartinez

Jonathan David Cuxyn Hernández 
Ai^litor

Ceseír Aucjvísto Yantuche Morales 
Aüdjtor

f. r \  t I
Paola DucreciávJS^dinez GarcikGe León

/

Líe. Estuario Terrfsáeosta 
AUDI TOR I NTER^ cN 

Minl svWjo de kgi wul turE 
G a n a d e t  a c i ó n
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría ^ 
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, (  
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por \  
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el \  
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s) 
No. 018-2023
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en 
la Región de Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, Correspondiente al Primer Trimestre 
del Año 2023 y cumplimiento de la normativa aplicable.

4.2 ESPECÍFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, 
Área de Guatemala, PRODERT.

2. Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma correspondiente 
al período de la auditoría del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendido del 01 de O  
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

La auditoría comprenderá establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable por el período comprendido del 01 de 
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

5. ALCANCE
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No. Área Asignada
"  -  / :  ;

Universo Cálculo. ■ Elementos 
Matemático ,

Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0

2 C um plim iento del Cronogram a y 

Porcentaje de Avanc

1 NO 1

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva número 106 del 11 de marzo de 1998, suscrita por el 
Escribano de Gobierno, fue creado el Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural 
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala. 
PRODERT, con el objeto de otorgar financiamiento para incrementar la autosuficiencia 
alimentaria y los ingresos reales de los campesinos pobres del Área del Proyecto, 
mediante: a) el aumento de la productividad y la producción de alimentos y cultivos 
comerciales y b) La diversificación de las actividades económicas familiares, todo ello en 
un marco de conservación de los recursos naturales renovables y mejoramiento del 
medio ambiente.

Dicha escritura fue modificada por la Escritura Pública No. 333 de fecha 25 de noviembre 
de 2009, mediante la cual se designó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación como representante exclusivo del Fideicomitente.

Función

Otorgar financiamiento a los pequeños productores agropecuarios individuales u 
organizados y microempresarios rurales del proyecto, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento de crédito de este fideicomiso.

Objetivo

El objetivo del fideicomiso fue suministrar al beneficiario el recurso financiero necesario 
para desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de procedimiento artesanal 
y agroindustrial, las cuales contribuyan a generar empleo y por ende a elevar el nivel de 
vida de la población del área de influencia del fideicomiso.
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Origen y destino de los recursos

El patrimonio de este fideicomiso ascendió a un monto de Q.35,159,000.00, provenientes 
del Préstamo número 1181, otorgado a la República de Guatemala, por el Banco 
Centroamericano de Integración Económicas - BCIE-. El monto Fideicometido podría 
incrementarse con aportes del Gobierno de la República de Guatemala, otros aportes, 
donaciones y préstamos de instituciones cooperantes y organismos nacionales e 
internacionales.

Los fondos asignados a este fideicomiso suministraron, al beneficiario el recurso 
financiero necesario para desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de 
procesamiento artesanal y agroindustrial, las cuales contribuyeron a generar empleo y 
por ende a elevar el nivel de vida de la población del área de influencia del PRODERT.

Elementos personales

Para la constitución, funcionamiento y validez legal de este Fideicomiso, se determinan 
los elementos personales de la siguiente manera: I) FIDEICOMITENTE: Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación II) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, 
Sociedad Anónima -BANRURAL-; III) FIDEICOMISARIO: El Estado de Guatemala y las 
empresas comunitarias, asociaciones, cooperativas, microempresas y personas 
individuales y/o jurídicas beneficiarías de crédito de este fideicomiso.

Plazo y vencimiento

El plazo de este fideicomiso fue de 20 años, a partir de la suscripción de la Escritura de 
Constitución, No.106 de fecha 11 de marzo de 1998, por lo cual el fideicomiso venció el 
10 de marzo de 2018.

NOTAS A LA INFORMACIÓN EXAMINADA

Mediante Oficio DCPF- F-029-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, remitió a la Dirección de Auditoría Fideicomisos 
de la Contraloría General de Cuentas, reprogramación del Plan de Acción y Cronograma, 
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en _  
la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, el cual se estima concluir la semana f  
5 del mes de enero de 2024. \

En Oficio emitido por Contraloría General de Cuentas DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de 
enero de 2022, hace referencia a la reprogramación del cronograma de actividades del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en 
la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, en el cual la Dirección de Auditoría a
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Fideicomisos indica: "La Dirección de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General 
de Cuentas, solicita al Fideicomitente que a través de su Departamento de Auditoría 
Interna continúe presentando trimestralmente en el último día hábil de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; así como, detalle de las 
gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para culminar con el 
proceso de Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural 
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, 
PRODERT".

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF- 
F-300-2023/ mm de fecha 06 de marzo de 2023, mediante el cual adjunta los 
documentos de soporte que evidencian el avance del Plan de Acción y Cronograma para 
la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en 
Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, por 
el período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021 del Contralor 
General de Cuentas, publicado en el Diario de Centro América de fecha 08 de noviembre 
de 2021, donde se aprueban: Las Normas de Auditoría Gubernamental, -NAIGUB-, Manual 
de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, y Ordenanza de Auditoría Interna 
Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento al Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio,
Área de Guatemala, PRODERT.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos, el avance del Plan de Acción y el Cronograma para la extinción 
y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de 
Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, se determinó 
lo siguiente:

De las actividades a realizar durante el período que corresponde del 01 de diciembre de 
2022 al 28 de febrero de 2023, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, 
debió haber concluido las actividades 23, 24 y 25; sin embargo, a la fecha de la auditoría ^  
se encuentra en la Actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE v-  
PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS".

Al revisar la actividad 20 (ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVI&T 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS! 
PÚBLICAS), se encontró lo siguiente: \

1. - La Actividad 20, debió haber finalizado la semana cinco del mes de septiembre de \  
2022.

i
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2. - La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, adjunta en Oficio 
No. DCPF- F-300-2023/ mm de fecha 06 de marzo de 2023, numeral 4, Informe 
Circunstanciado de las actividades y/o acciones relacionadas y el grado de avance para 
dar cumplimiento a la actividad 20 "Análisis y Gestiones para Subsanación de previos 
señalados por la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas", el cual 
detallada la última gestión del Tratamiento /  destino de cartera crediticia de fideicomisos 
con plazo vencido, vencimiento anticipado en proceso de extinción, numeral 4, párrafo 7, 
que "con fecha 12 de diciembre de 2022, esta Dirección ante el cambio de autoridades 
del Ministerio, mediante Oficio No. DCPF- F-1722-2022/ merm/ mm sometió a 
conocimiento del Señor Ministro la instrucción vertida en el Oficio Ref. DM-1230-2022/ 
DCPF de fecha 22 de septiembre de 2022, que indica en el segundo párrafo "Sobre el 
particular la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, dentro del proceso de 
conformación del expediente respectivo debe considerar la constitución del fideicomiso 
nuevo con una entidad financiera legalmente establecida en el país, o bien constituir 
dicho fideicomiso en el Crédito Hipotecario Nacional, debiendo evaluar las incidencias y 
bienes de implementación en función de los intereses del Estado, por lo que se faculta 
para que pueda solicitar a las distintas dependencias de este Ministerio, los dictámenes 
u opiniones y demás información relacionada a efecto que pueda darle cumplimiento a la 
presente instrucción"; y con fecha 4 de enero de 2023 el Despacho Superior mediante 
Oficio Ref. DM-09-2023 solicitó dejar sin efecto la instrucción girada, tomando en 
consideración el proceso que conlleva la creación de un nuevo fideicomiso, por lo que se 
estará remitiendo en su momento oportuno una propuesta al Fideicomitente para el 
traslado de la cartera crediticia.

Durante el período auditado del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, no hay 
avance en el cronograma y el porcentaje de avance son los informados en el Informe de 
Auditoría CAI 00025, de fecha 04 de mayo de 2022, período correspondiente al período 
del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 19 actividades realizadas 
porcentaje del 48.72%; 1 actividad en proceso porcentaje del 2.56% y 19 actividades 
pendientes de realizar que representan el porcentaje del 48.72%. (Anexo I).

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y 
en proceso de extinción anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial número 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022, fue creada 
y nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de 
fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada en los que el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, representa al Estado de Guatemala como_ 
Fideicomitente, el mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de 
fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a las cuatro personas que forman )' 
Comisión Técnica.

Mediante Oficio CTMGEF-03-2023/maar, de fecha 15 de febrero de 2023, dirigido al 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Página 9 de 14



0CI1

Alimentación, la Comisión Técnica en relación al Proceso de Extinción y Liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en 
la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT; indica "A consecuencia de las 
asesorías pactadas por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos con 
fechas 06 y 08 de febrero del año en curso, acompañamos a este documento el Plan de 
Trabajo solicitado y requerido según Acuerdo Ministerial 05-2022 de fecha 04 de enero 
de 2022". "Es importante indicar que el Acuerdo Ministerial en mención, requiere a la 
Comisión Técnica nombrada un Plan de Trabajo que será supervisado en todo momento 
por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos en cuanto a los plazos 
indicados en el mismo. Cabe mencionar que el proceso de extinción y liquidación que 
nos ocupa, no fue iniciado por esta Comisión Técnica, por lo tanto, el plan de trabajo que 
se presenta no contiene plazos estimativos de cumplimiento".

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos manifestó en Oficio DCPF- 
F-292-2023/ mm de fecha 02 de marzo de 2023 dirigida a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, sobre lo expuesto y el análisis realizado al Plan de Trabajo se emitió 
distintas recomendaciones para apartados del Plan en mención, sobre las 
inconsistencias señaladas y un estimativo del plazo para resolver cada una de ellas.

En Oficio No. DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023 dirigido a la Unidad 
de Auditoría Interna, por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, indicó 
en el numeral 5 "... a la fecha no se ha aprobado el Plan de Trabajo presentado por la 
Comisión Técnica de Gestión de Extinción, en virtud que el mismo no cumple con los 
parámetros establecidos en el Acuerdo de su nombramiento".

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avanc 

Riesgo materializado

Plan de Trabajo que no cumple con los parámetros establecidos en Acuerdo Ministerial 
No. 05-2022 -------x

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022,\  
en su Artículo 2, Objeto de la Comisión Técnica, indica: "Tiene como función principal \  
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Públicas \  v 
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extinción y V
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liquidación de los fideicomisos ..." Artículo 7. Plan de Trabajo y supervisión. La "Comisión 
Técnica" con asesoría de la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, elaborará 
un plan de trabajo en el cual establecerá las diferentes etapas para la conformación del 
expediente administrativo de extinción del fideicomiso, con fechas definidas para su 
conclusión y entrega a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas"; 
en Oficio CTMGEF-03-2023/ mar de fecha 15 de febrero de 2023, se determinó que la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, a la fecha de la auditoría, 
presentó el Plan de Trabajo para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto De 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área 
de Guatemala, PRODERT, pero el mismo según la Dirección de Cooperación Proyectos y 
Fideicomisos en Oficio No. DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, numeral 
5, indica "la fecha no se ha aprobado el Plan de Trabajo presentado por la Comisión 
Técnica de Gestión de Extinción, en virtud que el mismo no cumple con los parámetros 
establecidos en el Acuerdo de su nombramiento". En referencia al Oficio 
CTMGEF-03-2023/ mar de fecha 15 de febrero de 2023, la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos presenta el Plan de Trabajo a la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos.

Comentario de la Auditoría

Como resultado del análisis realizado a la documentación de descargo presentada para el 
desvanecimiento de la presente deficiencia, se confirma a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, debido que, a la fecha de la auditoría, el Plan de 
Trabajo de Extinción y Liquidación no cumple con los parámetros establecidos en el 
Acuerdo de su nombramiento.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-386-2023/mm de fecha 23 de marzo de 2023, emitido por el 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, trasladó respuesta a la presente deficiencia, indicando lo siguiente en 
numeral 2:

"En relación al Plan de Trabajo que nos ocupa, fue presentado por la Comisión Técnica el 
15 de febrero de 2023 mediante oficio CTMGEF-03-2023/maar, sin embargo, como es de 
su conocimiento esta Dirección mediante Oficio DCPF-F-292-2023/mm de fecha 2 de 
marzo de 2023 hizo las respectivas recomendaciones a todos los apartados contenidos 
en el plan de trabajo, toda vez que el mismo no cumplía con los parámetros establecidos 
el Acuerdo Ministerial No. 05-2022".

"En ese sentido, es importante resaltar que es competencia exclusiva de la Comisión la 
elaboración de dicho Plan de Trabajo cumpliendo con los requisitos que establece el 
Acuerdo de su nombramiento, por lo que, se considera que dicha deficiencia debería 
haber sido notificada a los miembros de la comisión, en virtud que son ellos quienes
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deben de presentar el Plan de Trabajo a esta Dirección para su autorización y hasta que 
este no cumpla con las características mínimas es imposible su autorización; no obstante 
se le hace de su conocimiento que esta Dirección está en toda la disposición de brinda la 
asesoría necesaria a la Comisión para que elaboré el referido plan".

Responsables del área

MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA 
INGRID MAGALY LOPEZ DE LEON de MENDEZ 
ANA ESTEFANIA DE LEON BAC 
MARIO ALBERTO AGREDA RODRIGUEZ

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
i Que el señor M inistro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones a la 

Com isión Técnica Multidiscipllnaria de Gestión de Extinción, para que presenten el Plan 
de Trabajo para la extinción y liquidación de los fideicomisos vencidos conform e a lo 

establecido en el Acuerdo Ministerial No, 05-2022,

2 9 /0 3 /2 0 2 3

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avanc 

Riesgo materializado

Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Sostenible en Zonas 
de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, por el 
período del 01 de diciembre 2022 al 28 de febrero del 2023, se determinó que no existe 
avance en las actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso, debido a que 
según el cronograma de actividades aprobado por el señor Ministro del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y enviado a Contraloría General de Cuentas, a la 
fecha de la auditoría debían tener realizada la actividad 25 y se encuentra cumplida hasta 
la actividad 19.

Carta a la Gerencia DAF- OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022 emitido por 
Contraloría General de Cuentas, en virtud que la Dirección de Auditoría a Fideicomisos de 
la Contraloría General de Cuentas, solicita al Fideicomitente que a través de su 
Departamento de Auditoría Interna continúe presentando trimestralmente en el último día 
hábil de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; así como, 
detalle de las gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para 
culminar el proceso de Extinción y Liquidación del Fideicomiso en mención.

Comentario de la Auditoría
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Como resultado del análisis realizado a la documentación de descargo presentada para el 
desvanecimiento de la presente deficiencia, se confirma a la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos del MAGA, por lo que a la fecha de la auditoría no existe avance 
en las actividades de extinción y liquidación del fideicomiso.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-386-2023/mm de fecha 23 de marzo de 2023, emitido por el 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda, Director de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, trasladó respuesta a la presente deficiencia, indicando lo siguiente en 
numeral 1:

"En cuanto al avance del proceso de extinción y liquidación del fideicomiso, se hace de su 
conocimiento que no ha sido posible continuar con las acciones subsiguientes a la 
identificada con el numeral 19 contenidas en el Cronograma de Actividades, derivado que 
no se ha podido depurar o establecer el destino que se dará a la cartera crediticia; no 
obstante las gestiones que fueron efectuadas por esta Dirección y el Despacho Ministerial 
se les dieron a conocer en el Informe Circunstanciado contenido en el Oficio No. DCPF- 
F-300-2023/mm de fecha 6 de marzo de 2023. Sin embargo, no fueron tomados en cuenta 
para determinar las razones por las cuales no se ha avanzado en el proceso, lo cual es 
imprescindible para darle razonabilidad a la deficiencia formulada".

"Consecuentemente, esta Dirección sugerirá a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción que propongan al Despacho Superior la modificación al Plan de 
Acción y Cronograma de actividades en vista que mientras no se depure la cartera 
crediticia no será posible realizar las gestiones posteriores a la acción número 19".

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 Que el Señor M inistro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por 

escrito al Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicom isos y al Jefe  

de Fideicom isos, donde les instruya velar y supervisar que se cum plan con las fechas y 

actividades descritas en el cronogram a de actividades.

2 9 /0 3 /2 0 2 3

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación. Proyectos 
y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma para la
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extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en 
Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, 
se concluye que, durante el período del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 
2023, no hubo avance en las actividades descritas en el cronograma y se mantiene el 
porcentaje informado en el Informe de Auditoría CAI 00025 de fecha 04 de mayo de
2022 del 48.72% de actividades cumplidas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% 
de actividades pendientes.

En relación al cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 
de 2022, Artículo 7. La Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción 
presentó el Plan de Trabajo en relación al Proceso de Extinción y Liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la 
Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT al 28 de febrero de 2023; el plan de 
trabajo presentado mediante oficio CTMGEF-03-2023/maar de fecha 15 de febrero de
2023 no cumple con los parámetros establecidos en dicho Acuerdo Ministerial No. 
05-2022.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

Cesar Augusto Yantuche Morales 
Auditor

Paola Lucrecia Godinez García DeLeon 
jorgifiador

üc. Syi'én

A U D í f O R  I N  i N r / p M n  

Mlnlstorjg Aor^yifu¡
Ganadería y A I lm é L J

Anexo I. Análisis del avance del Cronograma para la Extinciónw Li^üidacibi/13|irFióeicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilicja^Ecológicj^eiy la Región del 
Trifmio, Área de Guatemala, PRODERT.

ANEXO
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ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DE TRIFINIO, ÁREA DE
GUATEMALA, -PRODERT- 

PERIODO DE CORTE: AL 28 DE FEBRERO DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma

ANEXO I
ESTADO DE LAS ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES

R
E

A
L

IZ
A

D
A

E
N

 P
R

O
C

E
S

O

P
E

N
D

IE
N

T
E

1

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y 
COORDINAR EXTINCIÓN /  DECISIÓN DOCUMENTADA DE LA 
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.

DESPACHO SUPERIOR - MAGA CUMPLIDO 1

2
SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE ESCRITURAS 
PÚBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO {CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN).
DCPF - MAGA CUMPLIDO 1

3 ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA 
DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES PENDIENTES.

DCPF- MAGA CUMPLIDO 1

4 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE EXTINCIÓN CUMPLIDO 1

5

OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN. 

PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-. DETERMINANDO QUE ES 
PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCIÓN (DOCUMENTO 
REALIZADO PREVIO A  LA EMISIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL 481- 
2020 DEL MINFIN).

DCPF - MAGA

CUMPLIDO

1

6 TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN GENERAL. EN 
GESTIÓN DE OPINIÓN LEGAL

DCPF - MAGA
CUMPUDO 1

7 ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A ASESORIA 
JURIDICA MAGA PARA EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPLIDO

1

8

ASESORIA JURIDICA EVALÚA EXPEDIENTE. NO APRUEBA = 

DEVUELVE EXPEDIENTE /  SI APRUEBA = EMITE OPINIÓN LEGAL. 

(DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORÍA JURÍDICA - MAGA

CUMPLIDO

1

9 ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN
ASESORÍA JURÍDICA - MAGA

CUMPLIDO 1

10 ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE EXPEDIENTE A DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA
CUMPLIDO

1

11
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 
SOLICITA ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE 
EXTINCIÓN A FIDUCIARIO.

DCPF-  MAGA
CUMPLIDO

1

12

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCIÓN (APRUEBA 
EMITE ANUENCIA /  NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES. SI SE 
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE 
EXTINCIÓN. SE SOMETERÁ A OPINIÓN DE ASESORIA JURIDICA)

BANRURAL

CUMPLIDO

1

13 ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO FINANCIERO CONFORME 

AL ACUERDO MINISTERIAL 401-2020 DEL MINFIN.
DCPF -  MAGA

CUMPLIDO

1

14
DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA DOCUMENTOS 

PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS REMITE A ADMINISTRACIÓN 
GENERAL.

ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPLIDO

1

15
ADMINISTRACIÓN GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS 

PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 

PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

DESPACHO SUPERIOR - MAGA

CUMPLIDO

1

16
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO CONFORME AL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

DCPF- MAGA

CUMPLIDO

1

17

GESTIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO (CONFORME AL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN). ASESORÍA JURIDICA EMITE 
DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN. 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ASESORÍA JURÍDICA - DCPF - MAGA

CUMPLIDO

1

18
LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA 
DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE.

1 AL 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPLIDO

1

19

LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS EVALÚA EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN: SI CUMPLE 
REQUISITOS = EMITE OPINIÓN TÉCNICA /  NO CUMPLE REQUISITOS 
= DEVUELVE EXPEDIENTE.

3 AL 4 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS -  MINFIN

CUMPLIDO •

1

20
ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.
SAL 57 DCPF-MAGA/ BANRURAL

VER NOTA 1

1

21

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA 
SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO 
DE FINANZAS PÚBLICAS. CON PREVIOS CUMPUDOS. PARA 
GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE.

58 AL 59 DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA 1

22
GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE A 

PGN
60 AL 68 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS - MINFIN 1

23
ANÁLISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL 
DICTAMEN DE ASESORÍA JURÍDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A 

MINFIN.
69 AL 75 PGN

/
1

_______ _____\

24 MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA.

76 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS - MINFIN

DCPF - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL - MAGA 1

25

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA. FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO 

CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SEÑOR PRESIDENTE Y MINISTRO

(§i------------------------------------------------------------------------

77 AL 84 MAGA l SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

ESCRIBANÍA DE CÁMARA 
Y DE GOBIERNO 1



ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DE TRIFINIO, ÁREA DE
GUATEMALA, -PRODERT- 

PERIODO DE CORTE: AL 28 DE FEBRERO DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma 

ANEXO I
ESTADO DE U S  ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES

R
E

A
L

IZ
A

D
A

E
N

 P
R

O
C

E
S

O

P
E

N
D

IE
N

T
E

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19

TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 5

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 
REALIZAR AL 01/03/2023

14

ACCIONES TOTALES SEGÚN 
CRONOGRAMA 19 1 19

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%

CONCLUSION:
La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MÁGA, presentó por medio del Oficio No, DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, en 
numeral 6, el Oficio DCPF-F-029-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022, determinando concluir con el proceso de extinción y liquidación en la semana 05 del mes 
de enero 2024, se verificó que de las 39 actividades programadas a realizar para concluir el proceso de extinción y liquidación, se determinó que al 28 de febrero 
de 2023 tuvo que haber concluido con la Actividad 25 "GESTIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FIRMA DE 
ACUERDO GUBERNATIVO CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SEÑOR PRESIDENTE Y MINISTRO (S).", sin embargo se han realizado 19 actividades que están 
debidamente documentadas, determinándose un avance del 48.72%, el proceso de extinción y liquidación se encuentra en la Actividad 20 "ANÁLISIS Y 
GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS", con 
un 2.56% el cual se concluyó que a la presente fecha no se ha cumplido con el avance del cronograma y tiene un acumulado pendiente de realizar del 48.72%.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Interna

G3

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Área (Unidad ejecutora/área administrativa): Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

CAI: 00018

Número de nombramiento: NAI-018-2023

Auditoría de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Tipo de auditoría: Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala,

PRODERT

Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 
Manuel Fernando Cordón Pineda,

Ingrid Magaly López de León de Mendez 

Ana Estefanía de León Bac 

Mario Alberto Agreda Rodríguez
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso 
de extinción anticipada en los que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

No. Deficiencia: 1

Descripción de la deficiencia: _______________________________ _______________

Plan de Trabajo que no cumple con los parámetros establecidos en Acuerdo Ministerial No. 05-2022

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022, en su Artículo 2, Objeto de la Comisión Técnica, indica: 
"Tiene como función principal conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Públicas el Dictamen correspondiente 
dentro de cada uno de los procesos de extinción y Página 10 de 14 liquidación de los fdeicomisos ..." Artículo 7. Plan de Trabajo y supervisión. La 
"Comisión Técnica" con asesoría de la Dirección de Cooperación Proyectos y  Fideicomisos, elaborará un plan de trabajo en el cual establecerá las 
diferentes etapas para la conformación del expediente administrativo de extinción del fdeicomiso, con fechas defnidas para su conclusión y entrega a la 
Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas"; en Ofcio CTMGEF-03-2023/ mar de fecha 15 de febrero de 2023, se determinó que la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, a la fecha de la auditoría, presentó el Plan de Trabajo para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifnio, Área de Guatemala, PRODERT, pero 
el mismo según la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos en Ofcio No. DCPF-F-300-2023/mm de fecha 06 de marzo de 2023, numeral 5, 
indica "la fecha no se ha aprobado el Plan de Trabajo presentado por la Comisión Técnica de Gestión de Extinción, en virtud que el mismo no cumple 
con los parámetros establecidos en el Acuerdo de su nombramiento". En referencia al Ofcio CTMGEF-03-2023/ mar de fecha 15 de febrero de 2023, la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos presenta el Plan de Trabajo a la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos.

R ecom endación  sugerida  p o r e qu ipo  de aud ito ría________________________________________________________________ _______________________________________________

Al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, 
para que presenten el Plan de Trabajo para la extinción y liquidación de los fdeicomisos vencidos conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 05-2022

¿De acuerdo? SI l I NO I I

Sí la recomendación sugerida por el equipo de auditoría, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la 
deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible.

Período de la Auditoría:

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación:

Cargo del Responsable:

Justificación
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Auditoría Interna

G3

CONSENSO DE RECOMENDACIONES

Área (Unidad ejecutora/área administrativa): 

CAI:

Número de nombramiento:

Tipo de auditoria:

Período de la Auditoria:

Nombre(s) del (los) responsable(s) de la implementación: 

Periodo de la Auditoría:

No. Deficiencia:

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 

00018

NAI-018-2023

Auditoría de Cumplimiento a Seguimiento Primer Trimestre Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Reglón de Trifinio, Área de Guatemala, 
PRODERT

Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 
Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda 

Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

2

Descripción de la deficiencia:

Falta de avance en las actividades descritas en el Cronograma

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural 
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifnio, Área de Guatemala, PRODERT, por el período del 01 de diciembre 2022 al 28 de 
febrero del 2023, se determinó que no existe avance en las actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso, debido a que según el 
cronograma de actividades aprobado por el señor Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y enviado a Contraloría General de 
Cuentas, a la fecha de la auditoría debían tener realizada la actividad 25 y se encuentra cumplida hasta la actividad 19.

Carta a la Gerencia DAF- OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022 emitido por Contraloría General de Cuentas, en virtud que la Dirección de 
Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, solicita al Fideicomitente que a través de su Departamento de Auditoría Interna continúe 
presentando trimestralmente en el último día hábil de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; así como, detalle de las 
gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para culminar el proceso de Extinción y Liquidación del Fideicomiso en mención.

Recomendación sugerida por equipo de auditoría
Al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Que el Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos y a! Jefe de Fideicomisos, donde les instruya velar y supervisar que se cumplan con las fechas y actividades descritas en el cronograma 
de actividades. ____________________________________________________________________________________________________ __ ___________

¿De acuerdo? SI | 1 NO [

Si la recomendación sugerida por el equipo de auditoria, a consideración de la máxima autoridad, no es viable, indicar causas y las sugerencias para corregir la 

deficiencia, planteando las modificaciones a la recomendación para hacerla factible.

Justificación _____________________________________________________________________________________________________________________________________


