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Guatemala, 23 de marzo de 2023

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00020-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO CRÉDITO RURAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 
28 de febrero de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural 
al 28 de febrero de 2023, el porcentaje de avance es en actividades realizadas el 47.37%  
por ciento, actividades en proceso el 2.63%  por ciento y actividades pendientes de 
realizar el 50% por ciento.
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Adicionalmente adjunto encontrará la Guía G3 “Consenso de Recomendaciones” por 
cada una de las deficiencias contenidas en Informe adjunto, las cuales deberá firm ar  
provisionalm ente, como Máxima Autoridad y reenviarlas a esta Unidad de Auditoría 
Interna dentro del plazo de 7 días hábiles, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 
96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica de laJCoQtraloría General de Cuentas, A rtícu lo  
66. S egu im iento  a las R ecom endaciones me Auditoría , y A cuerdo Núm ero A -070- 
2021 el cual aprueba el Manual de Auditoriarnterna Gubernamental, MAIGUB, numeral
3.3.1 In form e de Auditoría . \

Con muestras de mi consideración y estima, lo salu.
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Guatemala, 23 de Marzo de 2023

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación:
Edgar René De León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-020-2023, emitido con fecha 
15-02-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Sin otro particular, atentamente
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NA1GUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

f
\

Nombramiento(s)
No. 020-2023-2

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna O*
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación del Fideicomiso 
Crédito Rural, Correspondiente al Primer Trimestre del Año 2023 y cumplimiento de la 
normativa aplicable.

4.2 ESPECÍFICOS

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de 
normativa aplicable, correspondiente al Fideicomiso Crédito Rural por el período del 01 de 
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

5. ALCANCE

La auditoría comprenderá establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable por el período comprendido del 01 de 
diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

No Área Asignada Universo 1 J< ule
í . ’ J i - l n a t M )

Elementos Muestreo no 
estadístico

i Á re a  g e n e ra l 0 N O 0

z C u m p lim ie n to  d e l C ro n o g ra m a  y  

P o r c e n ta je  d e  A v a n c e

1 N O 1

%5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

ai
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6. ESTRATEGIAS

Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva número 475 de fecha 4 de septiembre de 1996, suscrita por 
el Escribano de Gobierno, fue creado el fideicomiso Crédito Rural, su objeto: a) Otorgar 
préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones cooperativas de 
primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de servicio a pequeños y 
medianos productores rurales, grupos comunitarios de agricultores, fundaciones de 
desarrollo, asociaciones de productores, y cualquier otra organización legalmente 
constituida, para que éstas a su vez canalicen los fondos a los pequeños y medianos 
productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones técnicas y económicas de 
sus actividades productivas y permitan su incorporación a eslabones superiores de las 
cadenas de producción; b) Otorgar préstamos a los pequeños y medianos productores 
rurales en forma individual. Esta asistencia crediticia cubrirá todo el territorio nacional, 
prioritariamente en las áreas de conflicto, de tal forma que el crédito sea un elemento 
estratégico para permitir que se desarrollen iniciativas de tipo grupal en el ámbito 
productivo; así como incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria, los 
ingresos reales y, la diversificación de las actividades económicas familiares de los 
pequeños y medianos productores del país; todo ello en un marco de la conservación de los 
recursos naturales.

Dicho fideicomiso ha sido objeto de modificaciones mediante la suscripción de las 
escrituras números 370, de fecha 11 de diciembre de 1998,367, de fecha 16 de diciembre de 
1999, 861, de fecha 19 de diciembre de 2002,231, de fecha 8 de abril del 2003, 504, de fecha 
1 de septiembre de 2005, 283, de fecha 11 de septiembre de 2007, 221, de fecha 8 de 
octubre de 2008 y 126, de fecha 13 de agosto de 2014.

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
durante el periodo contable 2022, cumplió con darle seguimiento al Fideicomiso Crédito 
Rural, en extinción y liquidación, conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC- 
DAS-10-005-2022-FCR-OF-16-2022 de fecha 27 de julio de 2022, e Informe de Auditoría de 
Cumplimiento con Seguridad Limitada del período comprendido del 8 de mayo de 2019 al 31 
de diciembre de 2021, y emitió los siguientes informes de Auditoría Interna: CAI 00065 de 
fecha 20 de septiembre del 2022 y CAI 00081 de fecha 15 de diciembre de 2022, ambas 
fueron Auditorías de Cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el 
avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, 
correspondiente a los período del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto del 2022 y 01 de ; 
septiembre al 30 de noviembre, respectivamente. Los informes de Auditoría antes1' 
mencionados se encuentra registrados en el Sistema de Auditoría Gubernamental para lasA 
Unidades de Auditoría Interna -SAG -UDAI-WEB. ^
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Función

Otorgar préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones cooperativas de 
primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de servicio a pequeños y 
medianos productores rurales, grupos comunitarios de agricultores, fundaciones de 
desarrollo, asociaciones de productores, y cualquier otra organización legalmente 
constituida, para que estas a su vez canalicen los fondos a los pequeños y medianos 
productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones técnicas y económicas de 
sus actividades productivas y permitan su incorporación a eslabones superiores de las 
cadenas de producción y, otorgar préstamos a los pequeños y medianos productores rurales 
en forma individual.

Origen y destino de los recursos

El Patrimonio Fideicometido del fideicomiso Crédito Rural, se integró con los saldos de 
Activo, Pasivo y Capital de diez (10) fideicomisos extintos siguientes: 1) Granos Básicos; 
Diversificación de Cultivos y Mercadeo de Granos Básicos; Créditos para la Producción y 
Mercadeo de Artesanías (AID-520- L-018); 2) Desarrollo del Movimiento Cooperativo 
(AID-520-L-024); 3) Desarrollo de Cooperativas Agrícolas del Altiplano (AID-520- K-036); 4) 
Asociación de Mercadeo Integrado por Federaciones de Frutas y Hortalizas (AID-520-T-030);
5) Desarrollo Agrícola del Altiplano del País (AID-520-T-037); 6) Sistemas de Diversificación 
para el Pequeño Agricultor (AID-520-T-034); 7) Colonización de Nuevas Tierras (AID520- 
T-026); 8) Mejoramiento de los Recursos de la Tierra (AID-520-T-026); 9) Conservación de 
Suelos y Obras de Miniriego (PL-480-84); y, 10) Programa de Centros de Comercialización 
Agrícola PCCA (AID-SECCIÓN 416-87).

Se pretende con la constitución de este fideicomiso lograr una mayor eficiencia y eficacia en 
la administración de los recursos fideicometidos, incrementar la asistencia crediticia a través 
de intermediarios financieros y en forma directa a los pequeños y medianos productores 
rurales.

Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente: I) FIDEICOMITENTE: El 
Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; II) FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima; y, III) 
FIDEICOMISARIO: El Estado de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas Públicas.

Plazo y vencimiento

El plazo de este Fideicomiso es de veinticinco años contados a partir de la fecha de la ^  
constitución, el fideicomiso venció el 3 de septiembre de 2021.
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Estrategias -  Trabajo realizado

Mediante Oficio de Notificación CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-16-2022 de fecha 27 de julio 
de 2022, emitido por Contraloría General de Cuentas, notificó respecto a la Auditoría de 
Cumplimiento con Seguridad Limitada al Fideicomiso Crédito Rural, período comprendido del 
8 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

En la carta a la entidad CGC-DAS-10-005-2022- FCR-OF-13-2022, de fecha 19 de julio de! 
2022, en el cuarto párrafo indica que Mediante oficio DM-758-2021 de fecha 17 de junio de 
2021, del Despacho del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, indica 
literalmente "se establece la anuencia para el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso, el cual está siendo gestionado por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos".

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021 del Contralor General de 
Cuentas, donde se aprueban: Las Normas de Auditoría Gubernamental, -NAIGUB-, Manual de 
Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, y la Ordenanza de Auditoría Interna 
Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento y se determinó lo siguiente:

Se revisó y analizó los documentos presentados por la Dirección de Cooperación, Proyectos 
y Fideicomisos, sobre el avance del Plan de Acción y el Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, y se determinó lo siguiente:

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna los Oficios No. DCPF- 
F-298-2023/bp, de fecha 03 de marzo de 2023 y No. DCPF-F-328-2023/bp de fecha 10 de 
marzo de 2023, donde adjunta los documentos de soporte para determinar el avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, 
por el período comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Durante el periodo auditado, han realizado dieciocho actividades con un porcentaje del 
47.37%; una actividad en proceso con porcentaje del 2.63% y diecinueve actividades 
pendientes de realizar que representan el 50%.

La actividad 19 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS 
POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS", en el 
oficio No. DCPF-F-298-2023/bp, de fecha 03 de marzo de 2023, indica que esta actividad 
tiene prevista para su realización 48 semanas, inicia en la semana 11 del cronograma la cuá(\^ % 
corresponde a la segunda semana del mes de agosto del 2022 y culmina en la semana 59 " 
que corresponde a la segunda semana del mes de julio del 2023, tiempo en el cual se 
subsanara los previos señalados por el Ministerio de Finanzas Públicas y actualmente se 
encuentra en la semana 30 para tal efecto.

f
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C om is ió n  Técn ica  M u ltid isc ip lin aria  de  G estión de Extinción de fid e icom iso s  vencidos y en  

proceso  de extinc ión  an tic ipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y 
nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción anticipada en los que el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente, el 
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 188-2022 de fecha 20 de julio de 2022 y 
Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los 
cuatro integrantes de la Comisión Técnica.

Como parte del proceso de auditoría, para determinar el cumplimiento de las atribuciones 
asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción, mediante el Oficio No. UDAI-R-119-2023 de fecha 22 de 
febrero de 2023, se solicitó a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, informar sobre las actividades 
asignadas a la Comisión Técnica, conforme al Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 
de enero de 2022, indicando la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, 
mediante Oficio No. DCPF- F-298-2023/ bp, de fecha 03 de marzo de 2023. Inciso 5 "la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción en Acta identificada con el 
número 12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 
No. 5-2022 de fecha 4 de enero de 2022, procedió a recibir los documentos de extinción del 
fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la 
Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODERT-.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos mediante Oficio DCPF-D-0192-2022/ 
ajrp de fecha 28 de noviembre de 2022, le requirió a la citada Comisión el Plan de Trabajo, en 
cumplimiento a lo que establece el artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

La comisión presentó el oficio No. 001-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 por medio 
del cual hace de su conocimiento de esta Dirección las razones por las cuales a esa fecha no 
había hecho efectiva la entrega de la documentación requerida y se conformó hasta el 25 de 
enero de 2023, de acuerdo al oficio CTME-01-2023/ma. Se encuentran en recepción de 
expedientes actualmente."

Mediante análisis de la información, se determinó que, al 28 de febrero de 2023, las 
personas nombradas para la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de 
Fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada, no han cumplido con trasladar 
a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos el Plan de Trabajo establecido en el 
Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 4 de enero de 2022 en el Articulo 7. Plan de. 
Trabajo y Supervisión. Deficiencia de control interno No. 01 indicada en el presente informe.

Con la información recibida por parte de la Dirección de Cooperación, Proyectos y ^  
Fideicomisos mediante Oficio No. DCPF-F-298-2023/bp, de fecha 03 de marzo de 2023, se 
verificó que la Comisión Técnica no ha trasladado a la Dirección de Cooperación, los
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informes mensuales con la información detallada del avance de las actividades del 
Cronograma y del plan de acción, incumpliendo lo indicado en el Articulo No. 8 Remisión de 
Informes según Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022. Deficiencia 
de control interno No. 02 indicada en el presente informe.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

1. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance

Riesgo materializado

Falta de presentación de Plan de Trabajo.

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en 
su Artículo 2. Objeto de la Comisión Técnica, indica: "Tiene como función principal 
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Públicas 
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extinción y 
liquidación de los fideicomisos (...)" Artículo 7. Plan de Trabajo y supervisión. "La 
"Comisión Técnica" con asesoría de la Dirección de Cooperación Proyectos y 
Fideicomisos, elaborará un plan de trabajo en el cual establecerá las diferentes etapas 
para la conformación del expediente administrativo de extinción del fideicomiso, con 
fechas definidas para su conclusión y entrega a la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Públicas..."; Al revisar la documentación presentada en el Oficio 
DCPF-F-298-2023/bp de fecha 03 de marzo de 2023 Ref. 333/422792, se determinó que la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, a la fecha de la auditoría, no 
ha presentado a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, el Plan de trabajo 
para la Extinción y Liquidación de los Fideicomiso Crédito Rural.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en:

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022, en sus artículos:
Artículo 2. OBJETO DE LA COMISIÓN TÉCNICA. "La "COMISIÓN TÉCNICA 
MULTIDISCIPUNARIA DE GESTIÓN DE EXTINCIÓN" tiene como función principal 
conformar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Públicas , . 
el Dictamen correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extinción y 
liquidación de los fideicomisos que se detallan a continuación: 1. Programa de Desarrollo 
Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula - ^
PROZACFil-, 2. Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, 3. Proyecto ^  
de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio,
Área Guatemala - PRODERT-, 4. Formación de Recurso Humano, 5. Administración de
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Carteras, 6. Mejoramiento del Pequeño Caficultor, 7. Crédito Rural, y 8. Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada...."

Artículo 7. PLAN DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN. "La "Comisión Técnica" con asesoría de la 
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, elaborará un plan de trabajo en el 
cual establecerá las diferentes etapas para la conformación del expediente administrativo 
de extinción del fideicomiso, con fechas definidas para su conclusión y entrega a la 
Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas. El plan de trabajo deberá 
de ser autorizado por la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, la cual 
supervisará en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, a 
través de la jefatura correspondiente."

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia, en virtud de que la información presentada por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no es suficiente para desvanecerla, en virtud que 
según Oficio CTMGEF-01-2023/ma de fecha 25 de enero de 2023, la Comisión Técnica fue 
conformada en su totalidad en dicha fecha, sin embargo según el Acuerdo Ministerial 
229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, Articulo No. 1 "Se modifica el Articulo 4., del 
Acuerdo ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022, el cual queda de la 
manera siguiente:
"Articulo 4. Nombramiento. Se nombra para integrar la "Comisión Técnica" a las siguientes 
personas que forman parte del personal permanente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, siendo las que se enlistan a continuación:...", la Comisión 
Técnica quedó nombrada para ejercer las funciones establecidas en el Acuerdo 
Ministerial No. 05-2022 del 04 de enero de 2022.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-379-2023/bp de fecha 20 de marzo de 2023, el Director de la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, trasladó respuesta a la presente 
deficiencia, indicando lo siguiente:
"Con relación al Acuerdo Ministerial No. 05-2022 del Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación de fecha 04 de enero de 2022, es importante resaltar y como es de su 
conocimiento, que el mismo fue modificado mediante los Acuerdos Ministeriales Nos.: 
188-2022, 229-2022 y 290-2022 de fechas 20 de julio 19 de agosto y 24 de octubre todos 
del año 2022 respectivamente, los cuales no fueron considerados en el criterio utilizado 
en el planteamiento de la deficiencia, en virtud que la conformación de la comisión 
conllevó un plazo de más de 10 meses.
La Comisión Técnica Multidisciplinaria de gestión de Extensión mediante Acta número 
12-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, contenido en hojas móviles autorizadas por 
la Contraloría General de Cuentas hizo constar entre otros que, a partir de dicha fecha 
quedan conformados como Comisión para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Acuerdo ministerial No. 05-2022 de fecha 4 de enero 2022 y sus modificaciones por lo

Página 11 de 15



013

que esta Dirección mediante Oficio DCPF-D-0192-2022/ajr de fecha 28 de noviembre de 
2022, solicitó a los miembros de la comisión la entrega del Plan de Trabajo para su 
revisión y autorización respectiva.
En ese orden de ideas, la citada Comisión mediante Oficio No. 001-2022 de fecha 30 de 
noviembre de 2022, manifestó que era posible entregar el Plan de Trabajo solicitado en 
virtud que gozarían del período de vacaciones autorizado por la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio acompañando las constancias respectivas (copia adjunta); 
además manifestaron en el apartado respectivo que "[...] esta Comisión considera 
necesaria la presencia de los cuatro (4) integrantes que la conforman para la elaboración 
del Plan de trabajo, tomando en cuenta que se establecerán fechas definidas, pasos y 
rutas a seguir para la conclusión y entrega del referido Plan a la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos; por tal motivo dicho requerimiento se presentará hasta que la 
Comisión este conformada en su totalidad por los cuatro (4) integrantes y así poder llevar 
a cabo lo establecido en el Plan de Acción y Cronograma presentado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación ante la Contraloría General de Cuentas, para la 
extinción de los fideicomisos vencidos y con vencimiento anticipado."
En ese sentido, cabe hacer mención que esta Dirección está en la mejor disposición de 
brindar la asesoría necesaria cuando la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción lo requiera."

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 A l s e ñ o r  M in is tro  d e  A g ric u ltu ra , G a n a d e r ía  y A lim e n ta c ió n .

Q u e  el s e ñ o r  M in is tro  d e  A g r ic u ltu ra , G a n a d e r ía  y A lim e n ta c ió n , g ire  in s tru c c io n e s  p o r  

e s c r ito  a l D ire c to r  d e  la D ire c c ió n  d e  C o o p e ra c ió n  P ro y e c to s  y F id e ic o m is o s  p a ra  q u e  

in s tru y a  a la C o m is ió n  T é c n ic a  M u lt id is c ip lin a r ia  d e  G e s tió n  d e  E x tin c ió n , de l 

F id e ic o m is o  C ré d ito  R ura l q u e  d e b e n  p re s e n ta r  a  la  D ire c c ió n  d e  C o o p e ra c ió n  

P ro y e c to s  y F id e ic o m is o s  e l P la n  d e  T ra b a jo  p a ra  la  e x tin c ió n  y liq u id a c ió n  d e  los  

f id e ic o m is o s  v e n c id o s .

2 2 / 0 3 / 2 0 2 3

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance

Riesgo materializado
C -v

Falta de presentación de Informe Mensual.

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 enero 2022, en 
su Artículo 8. REMISIÓN DE INFORMES indica; "La "Comisión Técnica" presentará 
mensualmente un informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del Plan 
de Acción y Cronograma para la liquidación y extinción, de cada uno de los fideicomisos 
en proceso de extinción ante la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, de
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este Ministerio. se determinó que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión 
de Extinción, a la fecha de la auditoría, no ha presentado a la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos los informes de avance de las actividades del Plan de Acción y 
Cronograma para la liquidación y extinción del Fideicomiso Crédito Rural.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en:

Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero 2022.
ARTÍCULO 8. REMISIÓN DE INFORMES. "La "Comisión Técnica" presentará mensualmente 
un informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del Plan de Acción y 
Cronograma para la liquidación y extinción, de cada uno de los fideicomisos en proceso 
de extinción ante la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, de este 
Ministerio. Adicionalmente, la "Comisión Técnica" presentará un informe resumido y 
consolidado trimestralmente ante la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, 
de este Ministerio quien remitirá copia al Despacho Superior y a la Unidad de Auditoría 
Interna de este Ministerio. La "Comisión Técnica" deberá elaborar y remitir los informes 
específicos que sean requeridos por la Autoridad Superior, la Unidad de Auditoría interna, 
la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, todas de este Ministerio."

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia, en virtud que la documentación de descargo presentada por la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos no es suficiente para su 
desvanecimiento, ya que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción 
fue nombrada en el Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, por 
lo cual la Comisión Técnica ha tenido seis meses para remitir los informes mensuales 
según lo establecido en el Articulo 8. "Remisión de Informes". Acuerdo Ministerial 05-2022 
de fecha 04 de enero de 2022.

Comentario de los Responsables

Mediante Oficio No. DCPF-F-379-2023/bp de fecha 20 de marzo de 2023, el Director de la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, trasladó respuesta a la presente 
deficiencia, indicando lo siguiente:

"La entrega de los informes mensuales por parte de la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
de Gestión de Extinción no se ha cumplido derivado que la misma quedó conformada 
hasta el 25 de enero de 2023, por lo que no han tenido un período mensual regular de 
trabajo."

Responsables del área

GUILLERMO ANTONIO DE LEON AGREDA
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Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación

i A l s e ñ o r  M in is tro  d e  A g ric u ltu ra , G a n a d e r ía  y  A lim e n ta c ió n .

Q u e  e l s e ñ o r  M in is tro  d e  A g ric u ltu ra , G a n a d e ría  y A lim e n ta c ió n , g ire  in s tru c c io n e s  p o r  

e s c r ito  a l D ire c to r  d e  la D ire c c ió n  d e  C o o p e ra c ió n , P ro y e c to s  y F id e ic o m is o s  p a ra  q u e  

e s te  a s u  ve z, le  in s tru y a  a la  C o m is ió n  T é c n ic a  M u lt id is c ip lin a r ia  d e  G e s tió n  d e  

E x tin c ió n , q u e  d e b e  e n tre g a r  a la  D ire c c ió n  d e  C o o p e ra c ió n , P ro y e c to s  y F id e ic o m is o s  

lo s  in fo rm e s  m e n s u a le s  d o n d e  d e ta lle n  e l a v a n c e  d e  la s  a c tiv id a d e s  re a liz a d a s  p a ra  la 

e x tin c ió n  y liq u id a c ió n  d e l F id e ic o m is o  C ré d ito  R ural.

2 2 / 0 3 / 2 0 2 3

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

Conclusiones:

En virtud de la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos 
y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, se concluye que, durante el 
periodo de la auditoría del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, el 
porcentaje de avance es el siguiente: actividades realizadas del 47.37%, actividades en 
proceso del 2.63% y actividades pendientes de realizar es 50%, porcentajes 
determinados en el Informe de Auditoria No. NAI-065-2022 CAI 00065 de fecha de 16 
de agosto de 2022.

En relación con la elaboración del Plan de Trabajo, por parte de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para el cumplimiento del Plan de Acción y el 
Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, al 28 de 
febrero de 2023, la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción no ha 
cumplido con las funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de 
fecha 04 de enero de 2022, Articulo 7. Plan de Trabajo y Supervisión.

Con base documentación analizada, se determinó que, al 28 de febrero de 2023, la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para el cumplimiento del 
Plan de Acción y el Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Crédito Rural, incumplió con la Remisión del Informe mensual a la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos establecido en el Acuerdo Ministerial No. 
05-2022 de fecha 04 de enero de 2022. Artículo 8. Remisión de Informes.
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G O B IE R N O  .//•
G U A T E M A L A

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA. 
GANADERIA Y 
ALIMENTACIÓN

ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOMISO CRÉDITO RURAL 

PERIODO DE CORTE: AL 28 DE FEBRERO DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma
ESTADO DE LAS ACCIONES

ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES
Qoeumentacldn de reepaldo 
(Oficie. Providencia u otro)

Anotar ta literal 
asociada con al 

Art 5, del 
Aeuarde 

Mlnittariel 481- R
EA

LI
ZA

D
A

EN
 P

R
O

C
ES

O

jS

i

1

INSTRUCCIÓN DE OESPACHO SUPERIOR OE 
GESTIONAR V COORDINAR EXTINCIÓN 1 
DECISIÓN DOCUMENTADA DE LA AUTORIDAD 
SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO

DESPACHO SUPERIOR • MAGA CUMPLIDO 1

2

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES 
LEGALIZADAS DE ESCRITURAS PÚBLICAS 
DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANÍA DE CÁMARA 
Y DE GOBIERNO ICONSIUUC'ÓH Y

OCPF. MAGA CUMPLIDO 1

3
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR 
FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN FINANCIERO) * 
OBLIGACIONES PENDIENTES

DCPF • MAGA CUMPLIDO 1

4 ELABORACION DE PROYECTOS DE DCPF• MAGA CUMPLIDO 1

5

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION OE 
COOPERACIÓN PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS .OCPF- DETERMINANDO QUE 
ES FHOCEDENTE EL PROCESO OE

DCPF - MAGA

CUMPLIDO

1

6
TRASLADO DE EXPEDIENTE A 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. EN GESTIÓN DE DCPF - MAGA

CUMPLIDO
i

7
ADMINISTRACION GENERAL REMITE 
EXPEDIENTE A ASESORÍA .JURÍDICA MAGA ADMINISTRACIÓN GENERAL • MAGA

CUMPLIDO
t

8
ASESORÍA JURÍDICA EVALÚA EXPEDIENTE 
NO AFHUEOA * DEVUELVE EXPEDIENTE / SI 
APRUEBA = EMITE OPINIÓN LEGAL

ASESORÍA JURÍDICA - MAGA

CUMPLIDO

1

9
ASESORÍA JURÍDICA TRASLADA EXPEDIENTE 
A ADMINISTRACIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA. MAGA

CUMPLIDO
1

10

ADMINISTRACION GENERAL REMITE 
EXPEDIENTE tt DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN PROYECTOS Y

ADMINISTRACIÓN GENERAL • MAGA

CUMPLIDO

11

DIRECCION DE COOPERACION PROYECTOS 
Y FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS 
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE

DCPF • MAGA

CUMPLIDO
1

12

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE 
EXTINCIÓN (APRUEBA EMITE ANUENCIA/NO 
APRUEBA PIDE MODIFICACIONES. SI SE 
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL 
INSTRUMENTO DE EXTINCIÓN. SE SOMETERÁ 
A OPUUÓN DE ASESORÍA JURÍDICA)

0ANRURAL

CUMPLIDO

<

13
ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO 
FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO DCPF • MAGA

CUMPLIDO
1

14
FIDUCIARIO REMITE A DIRECC'ON DE 
COOPERACIÓN PROYECTOS Y SANRURAL

CUMPLIDO
1

15
Et ABO-RACION DE OICTAMEN TECNICO 
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL A81 
J0?0 DEL MINFIN

DCPF • MAGA

CUMPLIDO

16

GESTIÓN DE DICTAMEN JUP.ÍOICO 
(CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481- 
2l):o DEL MINFIN) ASESORÍA JURÍDICA EMITE 
DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS

1 AL 2 ASESORÍA JURÍDICA - DCPF MAGA

CUMPLIDO DICTAMEN JURIDICO NO. AJ-85-2022. fecha 
03/03/2022

17

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL 
EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS DEL. MINISTERIO OE FINANZAS 
PÚBLICAS. SOLICITANDO DICTAMEN

ADMINISTRACIÓN GENERAL MAGA

CUMF1IDO Previdencia NO. Ag-2264-2022/1e, Tacha 08/07/2022

18

DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL 
MINISTERIO OE FINANZAS PÚBLICAS EVALÚA 
EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN SI CUMPLE 
REQUISITOS = EMITE OPINIÓN TECNICA / NO 
CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE

4 AL 10 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS - MINFIN

CUMPLIDO DOF-S0-0055S-2022, de feche 21/07/22

19

ANÁLISIS » GESTIONES PARA 5UB5ANACIÓN 
DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN 
DE FIDEICIOMIáOS DEL MINISTERIO OE 
FINANZAS PÚBLICAS

11 AL 59 DCPF - MAGA 1 BANRURAL

EN PROCESO OAcle He. DCFF-F-1B82-2022/hp 

Ofldo NO. DCPF-F*2S8-2023/bp

TOTAL OE ACCIONES REALIZADAS 18

TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 0

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES OE 
REALIZAR AL 01/03/2023

19

ACCIONES TOTALES SEGÚN CRONOGRAMA 18 19

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 47.37% 2.63% 50.00%

CONCLUSION:

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presentó por medio del Oficio DCPF-F-298-2023/bp de fecha 03 de marzo de 2023, El Plan de Acción y ei Cronograma de 
Actividades del Fideicomiso en mención, determinando concluir con el proceso de extinción y liquidación en la semana 01 del mes de noviembre 2024, determinando que de las 38 actividades 
programadas a realizar para concluir el proceso de extinción y liquidación, ha realizado 18 actividades al 28 de febrero de 2023, determinando un avance del 47p7%T'2í§¿}% de actividades en 
proceso y 50% de actividades pendientes. El Proceso de Extinción y Liquidación se encuentra en ia Actividad 19, “ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PRfeVJQS SEÑALADOS 
POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS*, en el cual esta actividad tiene prevista para su cumplimiento 48 semanas, que inicia en R e m a n a  11 del[, 
cronograma la cual corresponde a la segunda semana del mes^e-agosto-de!2022 y culmina en la semana 59 que corresponde a la segunda semana dgl-rttés,de juji&*de)^2023, tiempo éq el cuaL* 
subsanara los previos señalados por el Ministerio de F in a r ^ ^ ^ ú ^ |^ y ^ ^ ^ r n e n te  se encuentra en la semana 30.________________________



Auditoria Interna

GOBIERNO </c-
GUATEMALA

MINISTERIO OE. 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 
ALIMENTACIÓN

M IN IS T E R IO  D E  A G R IC U L T U R A , G A N A D E R ÍA  Y  A L IM E N T A C IÓ N  

U N ID A D  DE A U D IT O R ÍA  IN T E R N A

G 3

C O N S E N S O  DE R E C O M E N D A C IO N E S

Á re a  (U n id a d  e je c u to ra /á re a  adm in is tra tiv a ):

CA I:

N ú m e ro  d e  n o m b ra m ie n to :

T ip o  de  aud ito ría :

P e rio d o  de  la A u d ito ría :

N o m b re (s ) de! (ios ) resp o n sab ie (s ) de  la  im p lem entac ión :

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 

00020
N A I-020-2023

Auditoría de Cumplimiento a  Seguimiento Prim er Trim estre Fideicomiso Crédito Rural 

Del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Ingeniero Agrónomo Guillermo Antonio de León Agreda

C a rg o  del R e spons ab le :
Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

N o . D e fic ie n c ia : 1

D e s c rip c ió n  de  la d e fic ien c ia :_________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________

F a lta  de p re s e n ta c ió n  de  P lan  de  T raba jo .

Al revisar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05 -2022  de fecha 0 4  enero 2022, en su Articulo 2. Objeto de ia Comisión Técnica, indica: "Tiene com o función principal 

conform ar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Públicas el Dictam en correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extinción y 

liquidación de los fideicomisos Artículo 7 . Plan de Trabajo y supervisión. “La "Comisión Técnica" con asesoría de la Dirección de Cooperación Proyectos y 

Fideicom isos, elaborará un pian de trabajo en el cual establecerá las diferentes etapas para la conformación del expediente administrativo de extinción del fideicomiso, con 

fechas definidas para su conclusión y entrega a ia Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas Al revisar la documentación presentada en el Oficio 

D C P F -F -2 9 8 -2 0 2 3 /b p  de fecha 0 3  de m arzo de 2023 Ref. 333 /422792, se determinó que ia Comisión Técnica Multidisciplinaria de  Gestión de Extinción, a  la fecha de la 

auditoría, no ha presentado a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, el Plan de trabajo para la Extinción y Liquidación de ios Fideicomiso Crédito Rural.

R e c o m e n d a c ió n  s u g e rid a  p o r equ ipo  de  aud ito ría______________________________________________________________________________________________________ ________________

Ai s e ñ o r M in is tro  de  A g ric u ltu ra , G an ad ería  y  A lim entac ión .

Q ue ei señor Ministro de Agricultura, G anadería y Alimentación, gire instrucciones por escrito al Director de !a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para que 

instruya a ia Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, del Fideicomiso Crédito Rural que deben presentar a  ia Dirección de Cooperación Proyectos y 

Fideicom isos ei Plan de Trabajo  para la extinción y liquidación de los fideicomisos vencidos.___________________________________________________________________________ _

¿D e acu erd o? Sl I 1  N O  [

Si la  re c o m en d ac ió n  s u g e rid a  p o r e i equ ipo  de  aud ito ría , a  con sid erac ió n  de la m áxim a au to ridad , no  es v iab le , in d icar c au sas  y  las su g erencias  p ara  c o rre g ir  la 

d e fic ie n c ia , p lan tean d o  las m od ificac io n e s  a ia recom end ación  para  hacerla  factib le .

J u s tific a c ió n

R e c o m e n d a c ió n  c o n sen su a d a

Máxima Autoridad
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F a lta  de  p resen tac ió n  d e  In fo rm e  M ensua l.

Al revisar e! cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05 -2022  de fecha 04  enero 2022 , en su Artículo 8. R E M IS IÓ N  DE IN FO R M E S  indica: "La "Comisión Técnica" 

presentará m ensualm ente un informe detallado del porcentaje de avance de las actividades del Plan de Acción y Cronogram a para ia liquidación y extinción, de cada uno de 

los fideicomisos en proceso de extinción ante la Dirección de Cooperación, Proyectos y  Fideicomisos, de este Ministerio. se determinó que ia Comisión Técnica  

Multidiscipíinaria de Gestión de Extinción, a  la fecha de la auditoría, no ha presentado a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos los informes de avance de las 

actividades del Plan de Acción y Cronogram a para ia liquidación y extinción del Fideicomiso Crédito Rural.

R e c o m e n d a c ió n  su g e rid a  p o r eq u ip o  de  aud ito ría  

Al s e ñ o r M in is tro  de  A g ric u ltu ra , G anadería  y  A lim e nta c ión .

Q ue el señor Ministro de Agricultura, G anadería y  Alimentación, gire instrucciones por escrito ai Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos para que 

este a su vez, le instruya a la Comisión Técnica Multidiscipíinaria de Gestión de Extinción, que deben entregar a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos los 

informes m ensuales donde detallen el avance de las actividades realizadas para la extinción y liquidación dei fideicomiso Crédito Rural.

¿D e acu erd o? SI I I N O  [

Si la re c o m e n d a c ió n  s u g e rid a  p o r e l eq u ip o  de  aud ito ría , a con sid erac ió n  de la m áxim a au to ridad , no  es  v iab le , in d ic a r c au sas y las sug eren c ias  para c o rre g ir  la 

d e fic ie n c ia , p la n tean d o  tas m o d ificac io n e s  a la recom end ación  para hacerla  factib le .
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