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OFICIO UDAl-0-245-2023

i, 28 de marzo de 2023

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00016-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN 
DESARRAIGADA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 
01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, para su consideración y efectos 
correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna refleja un avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos 
Productivos de la Población Desarraigada al 28 de febrero de 2023, el porcentaje de 
avance es en actividades realizadas es del 52.78%  por ciento, en actividades en proceso 
el 2 .78%  por ciento y actividades pendientes de realizar el 44.44%  por ciento.

Adicionalmente adjunto encontrará la Guía G3 “Consenso de Recomendaciones” por 
cada una de las deficiencias contenidas jar
provisionalmente, como Máxima Autor ría
Interna dentro del plazo de 7 días hábile to.
96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica do
66. Seguimiento a las Recomendacio f0-
2021 el cual aprueba el Manual de Audil ¡ral
3.3.1 Informe de Auditoría.

Adjunto: Informe No. CAI 00016-2023 en 21 folios

Ingeniero
Edgar René de Léon Moreno---------------
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alirri 
Su Despacho

Con muestras de mi consideración y estl

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

' v v  Ht ;}>*;-
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7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 409 

Teléfono: 2413 7000, extensión 7227-7228
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones, Proceso de Liquidación del Fideicomiso 
Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, Primer Trimestre Año

2023
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Guatemala, 28 de Marzo de 2023

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación :
Edgar René de León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo  a nom bram ien to  de auditoría  interna No. N A I-0 1 6-2023 , em itido  con fech a  

2 8 -0 3 -2 0 2 3 , hago de su conocim iento  en el in form e de auditoría interna, ac tu am o s de  

co n fo rm id ad  con la ordenanza de auditoría interna G ubernam ental y M anual de A uditoría  

In terna

Sin otro particular, atentamente
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1. IN FO R M A C IÓ N  GENERAL

1.1 M IS IÓ N

S o m o s una Institución del Estado, que fo m en ta  el desarrollo rural integral a través de la 

tra n s fo rm a c ió n  y m odern izac ión  del sector agropecuario , fo resta l e hidrobiológico, 

desarro llando  cap ac idades  productivas, organ izativas y com erc ia les  para lograr la 

seguridad  y soberanía a lim entaria  y com petitiv idad  con norm as y regulaciones c laras  

para el m an e jo  de productos en el m ercado  nacional e internacional, garan tizando  la 

sosten ib ilidad  de los recursos naturales.

1 .2  V IS IÓ N

Ser una institución pública efic iente, eficaz y transparen te  que prom ueve el desarro llo  

su s ten tab le  y sosten ib le  del sector, para que los productores agropecuarios, fo res ta le s  e 

hidrobio lógicos, obtengan un desarro llo  rural integral a través del uso equ itativo  de los 

m edios  de producción y uso sosten ib le  de los recursos naturales renovables, m ejorando  

su calidad  de vida, seguridad y soberanía alim entaria , y com petitiv idad .

2. FU N D A M E N TO  LEGAL

El A cuerdo  N úm ero  A -028 -2021  de fecha 13 de ju lio  de 2021 , em itido  por el C ontra lor  

G eneral de Cuentas, el cual aprueba el S is tem a N acional de Control Interno G ubernam enta l 

(S IN A C IG ), num eral 3.4.1 que tex tu a lm e n te  estab lece  lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de  

A uditoría  - PAA- con un en foque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe es ta r  

aprob ado  por la m áx im a  autoridad y presentado a la Contraloría G eneral de C uentas a m ás  

ta rd a r el 1 5 de enero de cada año, en el s is tem a electrónico asignado." A d ic iona lm ente  se  

to m a  en cuen ta  lo estab lec ido  en el Acuerdo N úm ero  A -070 -20 21 , em itido  por el Contralor  

G eneral de C uentas, en el cual se aprueba las N o rm as de Auditoría Interna G ubernam ental, 

NAIGUB; M an u a l de Auditoría Interna G ubernam ental, M AIGUB y O rdenanza de A uditoría  

In terna G ubernam enta l.

A d ic io n a lm en te  se aprueba por p arte  del M in istro  de Agricultura, G anadería y A lim entac ión , 

el P lan Anual de Auditoría, PAA 2 02 3 , con Acuerdo M in isteria l No. 3 5 1 -2 0 2 2  de fecha 0 5  de  

d ic iem b re  de 20 2 2 , de con form idad  con lo que estab lece  el num eral 2.1 Plan Anual de  

A uditoría  -  PAA- del M anual de Auditoría Interna G ubernam ental, M AIG UB, aprobado por 

m edio  de A cuerdo N úm ero  A -070 -2021  de fecha 28  de octubre de 2 0 2 1 , em itido  por el 

C ontralor General de Cuentas. \C

N o m b ra m ien to (s )

No. 0 1 6 -2 0 2 3 -2

3. ID E N TIF IC A C IÓ N  DE LAS N O R M A S DE AUDITO RIA  INTER N A  OBSERVADAS

Para la rea lizac ión  de la aud itoría  se observaron las N o rm as de A uditoría  Interna  

G ubernam en ta l siguientes:

NAIGUB-1 R equerim ientos generales;

%
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N A IG U B -2 Requerim ientos para el personal de auditoría interna; 

N A IG U B -3 Evaluaciones a la activ idad de auditoría interna; 

N A IG U B -4 Plan Anual de Auditoría;

N A IG U B -5 P lan ificación  de la auditoría;

N A IG U B -6 Realización  de la auditoría;

N A IG U B -7 C o m unicación  de resultados;

N A IG U B -8 Segu im iento  a recom endaciones.

4 . O B JETIVO S  

4.1 GENERAL

E stab lecer el porcen ta je  de avance en el proceso de extinción, liquidación del F ideicom iso  

P royectos Productivos de la Población Desarraigada, C orrespondiente al P rim er T rim estre  del Año  

2 0 2 3  y cu m p lim ien to  de la norm ativa aplicable.

4 .2  ESPECÍFICOS

1. V erifica r el cum plim ien to  de las activ idades descritas en el Plan de Acción y C ronogram a  

de A ctiv idades para la extinción y liquidación del F ideicom iso Proyectos Productivos de la 

Población  D esarra igada. 2. D eterm inar el porcenta je  de avance del plan de acción  y 

crono gram a correspondiente al período de la auditoría del 01 de d ic iem bre de 2 0 2 2  al 2 8  de  

febrero  de 2 0 2 3 . 3. D o cum entar el cum plim iento  de las activ idades estab lec idas  en el Plan  

de A cción  y C ronogram a de A ctiv idades por el período de la aud itoría  com prend ido  del 01 de  

d ic iem b re  de 2 0 2 2  al 28  de febrero  de 20 2 3 .

5. ALCAN CE

La aud itoría  com prenderá estab lecer el porcenta je  de avance en el proceso de extinción, 

liqu idación y cum plim ien to  de norm ativa aplicab le  del F ideicom iso  Proyectos Productivos de  

la Población  D esarra igada por el período com prendido  del 01 de d ic iem bre de 2 0 2 2  al 2 8  de  

febrero  de 2 0 2 3 .

No.
.. i ■ ■ .

Área A s ignada Universo

•
M a te m á tic o  ’“ ° S e S X o °

1 Área general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO 1

5.1 L IM ITA C IO N E S  AL ALCANCE

N o hubo lim itac iones al a lcance  en esta  auditoría .
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6. ESTRATEGIAS

AN TEC ED EN TES

M ed ian te  Escritura Pública de Constitución núm ero 8 8 2  de fecha 11 de d ic iem bre de 2001  

suscrita  por el escribano de Gobierno, fue  creado el F IDE IC O M ISO  PROYECTOS  

PR O D U C TIVO S DE LA POBLACIÓN DESARRAIGADA, su objeto  de creación  radicó en la 

neces idad  de prom over el desarro llo  económ ico  y social de las com un idades  constitu id as  

por las pob lac iones desarra igadas por el en fren tam ien to  arm ado interno, por m ed io  del 

fin an c iam ien to , a través de créditos para activ idades productivas.

D icho fid e ico m iso  fu e  objeto  de m odificac iones m ed ian te  la suscripción de las escritu ras  

núm ero  2 2 8  de fech a  08  de abril de 200 3 , núm ero 340  de fecha 3 0  de agosto  de 2 0 0 6  y 

núm ero  1 2 7  de fech a  1 3 de agosto  de 201 4 .

A sí m is m o  a través del A cuerdo Gubernativo No. 459 -20 11  de fech a  07  de sep tiem b re  de  

2 0 1 1 , pub licado el 3 0  de d ic iem bre de 2011 en el D iario de Centro A m érica, es tab lece  en su: 

"Artículo 3 . Se instruye al M in is terio  de Agricultura, G anadería y A lim entac ión  para que  

gestione la extinción y liquidación antic ipada de los fide icom isos (...) P royectos Productivos  

de la Población  Desarraigada".

En el In fo rm e de Auditoría de C um plim iento  Seguridad L im itada F ideicom iso  DA S-10  

-0 0 5 1 -2 0 2 0  de fech a  2 2  de ju lio  de 2 02 0 , al F ideicom iso Proyectos Productivos de la 

Población  D esarraigada, del período 01 de enero al 31 de agosto  de 2 0 2 0  y C arta  a la 

G erencia C G C -FP P P D -C G -01-2020, de fecha 0 5  de octubre de 202 0 , em itidos  por C ontra loría  

G eneral de Cuentas, recom endó que la Unidad de Auditoría Interna del M in is terio  de  

Agricultura, G anadería y A lim entación , de fo rm a  trim estra l durante el e jercicio  fisca l 2 0 2 1 , 

debió in fo rm ar el seguim iento  al cum plim iento  de las acc iones p lasm ad as  en el P lan de  

A cción  y el cronogram a para el proceso de extinción y liquidación del F ideicom iso  Proyectos  

Productivos de la Población Desarraigada, las cuales no debieron exceder del 31 de 

d ic iem bre  de 2021 y que fueron  presentados por el F ide icom iten te  an te  la C ontra loría  

G eneral de Cuentas.

El F id e ico m iten te  a través de OFICIO D M -S E G -045 -2020 , de fecha 0 9  de noviem bre de 2020, 

presentó  an te  C ontraloría  G eneral de Cuentas el Plan de Acción y el C ronogram a que deta lla  

los d is tin tos  pasos y procedim ientos necesarios para poder conclu ir el proceso de extinción  

y liquidación del F ideicom iso  Proyectos Productivos de la Población D esarra igada. Sin 

em bargo , el 8 d ic iem bre del 2020 , el M in isterio  de F inanzas Públicas em itió  el Acuerde  

M in is teria l N úm ero  4 8 1 -2 0 2 0 , donde estab lece  los requisitos que deben cum plir los 

exped ien tes  adm in istrativos que gestionen la extinción y liquidación de los fid e ico m iso s . |

La D irección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos, con base en la em isión del Acuerde  

M in is teria l No. 4 8 1 -2 0 2 0 , del M in isterio  de F inanzas Públicas, so licitó  al señor M in is tro  de  

M in is terio  d e  Agricultura, G anadería y A lim entación, con el Oficio N o. D C P F -F -6 8 9 -2 0 2 1 /d c  

de fech a  2 3  de abril de 2 02 1 , autorización para la reprogram ación del Plan de A cción  y e 

C ronogram a para la extinción y liquidación del F ideicom iso Proyectos Productivos de le
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Población  D esarraigada, el m ism o  detalla  en el cronogram a que la fech a  de fina lizac ión  será  

el 30  de noviem bre de 20 2 2 , reprogram ación aprobada, m ed ian te  O ficio D M -S E G -095 -2021  

de fech a  2 8  de abril de 2 02 1 , con base en lo anterior y a lo expuesto  en el O ficio  

an terio rm en te  descrito  "Se aprueba la reprogram ación del plan de acción y cronogram a para  

la extinción y liqu idación del fide ico m iso  denom inado  Proyectos Productivos de la Población  

D esarra ig ada”. La Dirección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos del M AG A, m ed ian te  

O ficio  No. D C P F -F -0 7 3 6 -2 0 2 1 /d g  de fech a  0 7  de m ayo de 2 02 1 , presentó  a la Contraloría  

G eneral de C uentas, la reprogram ación.

La D irección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos del M AGA, dirigió al Señor M in is tro  

de A gricultura G anadería y A lim entación, a través del Oficio No. D C P F -F -1959 -2 0 2 1  / e e  de  

fech a  7  de d ic iem bre de 2021 , presentando la aprobación de la nueva propuesta de la 

reprogram ación  del C ronogram a y el Plan de Acción del F ideicom iso Proyectos Productivos  

de la Población Desarraigada, la cual cuenta con 3 6  activ idades y se es tim a  conclu ir la 

segunda sem an a  de ju lio  del año 2 02 3 , la cual fue  rem itido  al D irector de A uditoría  a 

Fideicom isos  de la C ontraloría General de Cuentas a través del Oficio No. D C P F -F -0 3 0 -2 0 2 2 / 

bj, de fech a  0 7  de enero de 2022 , recibido por C ontraloría G eneral de C uentas  el 12  de enero  

de 2 0 2 2 , que indica "... en aras de dar seguim iento  al proceso de extinción y liqu idación del 

fid e ico m iso  descrito , m e perm ito  tras ladar un e jem plar en copia del Plan de Acción y dos  

orig inales del C ronogram a de A ctiv idades reprogram ados del fide ico m iso  identificado, con la 

fina lidad  de so lic itar su anuencia en los docum entos presentados, los cua les  están  

d eb id a m e n te  rubricados por esta Dirección y aprobados por el D espacho Superior".

M e d ia n te  O ficio U D A I-R -4 28 -2022  y Oficio U D A I-R -429 -2022 , de fech a  2 4  de nov iem bre de  

2 0 2 2 , d irigidos a la D irectora de la Dirección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos, se  

requirió  in fo rm ación  para rea lizar la Auditoría de C u m plim ien to  S egu im ien to  de  

R ecom endacio nes  R ealizadas por la Contraloría General de Cuentas, re lac ionadas con el 

Proceso de Extinción y Liquidación del cuarto  trim estre  por el período com prend ido  del 01 de  

sep tiem bre  al 3 0  de noviem bre de 2 02 2 . Trasladando a la Unidad de Auditoría In terna los 

O ficio No. D C P F -F -1 7 0 5 - 2 0 2 2 /ee  y Oficio No. D C P F -F -1 7 0 8 - 2 0 2 2 /ee, de fech a  0 6  de  

d ic iem bre de 2 0 2 2 , recibido por auditoría interna el 07  de sep tiem bre de 2 0 2 2 , con su 

docum entac ión  de respaldo.

D urante el período con tab le  202 2 , la Unidad de Auditoría Interna del M in is terio  de Agricultura, 

G anadería  y A lim entación , ha cum plido con dar seguim iento  al F ide icom iso  Proyectos  

Productivos de la Población Desarraigada, en extinción y liquidación, co n fo rm e lo estipu lado  

en la C arta  a la G erencia C G C -FP PPD -C G -01-2020, de fech a  0 5  de octubre de 2 0 2 0  e In fo rm e  

de A uditoría  DA S-10 -0 0 5 1 -2 0 2 0 , del período 01 de enero al 31 de agosto  de 20 2 0 , ha em itido  

los sigu ientes in fo rm es de Auditoría Interna: CAI 0 0 0 2 3  Auditoría de cum plim ien to  a las 

funciones de A uditoría  Interna para verificar el avance en el p roceso de extinción  y 

liqu idación del F ideicom iso  Proyectos Productivos de la Población D esarraigada, 

corresp ond ien te  al período del 01 de d ic iem bre de 2021 al 28  de febrero  del 202 2 ; CAI 0 0 0 4 0  

A uditoría  de cum plim ien to  a las funciones de A uditoría Interna para verificar el avance en el 

proceso de extinción y liquidación del F ideicom iso Proyectos Productivos de la Población  

D esarraigada, correspondiente al período del 01 de m arzo  de 2 0 2 2  al 31 de m ayo  del 2 0 2 2 ; ^
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CAI 0 0 0 6 9  A uditoría  de cum plim iento  a las funciones de Auditoría Interna para verificar el 

avance en el proceso de extinción y liquidación del F ideicom iso Proyectos Productivos de la 

Población  D esarraigada, correspondiente al período del 01 de junio  de 2 0 2 2  al 31 de agosto  

del 2 0 2 2 . Los in fo rm es de A uditoría antes m encionados se encuentran registrados en el 

S is tem a de A uditoría  G ubernam ental para las Unidades de Auditoría Interna, SAG UDAI W EB.

En cu m p lim ien to  a lo estab lec ido  en el Acuerdo N úm ero  A -070 -2021  del C ontralor G eneral de  

Cuentas, donde se aprueban: Las N o rm as de Auditoría G ubernam ental, NAIGUB, M an u a l de  

A uditoría  In terna G ubernam ental, M AIGUB, y O rdenanza de Auditoría In terna G ubernam ental, 

se e fec tu ó  A uditoría  de C u m plim ien to  y se determ inó lo siguiente:

Revisión del C um p lim ien to  del C ronogram a y el Plan de Acción del F ideicom iso

Con el Oficio N o. DDF- S O -0 0 3 0 8-2021 , em itido  por el Subdirector de la D irección de 

F ideicom isos del M in is terio  de F inanzas Públicas, de fecha 21 de m ayo de 2 0 2 1 , devolv ió  el 

exp ed ien te  para la extinción y liquidación del F ideicom iso Proyectos Productivos d e  la 

Población  D esarra igada con previos, los cuales deben ser solventados por la D irección de 

C ooperación, Proyectos y F ideicom isos.

Al revisar y ana lizar los docum entos presentados por la Dirección de C ooperación, Proyectos  

y F ideicom isos, del avance del Plan de Acción y el C ronogram a para la extinción y liqu idaciór  

del F ide icom iso  Proyectos Productivos de la Población D esarraigada, se d eterm in ó  le 

siguiente:

Las activ idades rea lizadas del 01 de septiem bre al 3 0  de noviem bre del 2 0 2 2 , la D irección d i 

C ooperación  Proyectos y F ideicom isos, debió haber conclu ido las A ctiv idad 23, 2 4  y 25; sir 

em bargo , a la fech a  de la aud itoría  se encuentra en la actividad 20  (A N Á LIS IS  Y  GESTIONES  

PARA SU BSA N A C IÓ N  DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE F ID E IC O M IS O S DEI 

M IN IS TE R IO  DE F IN A N ZA S  PÚBLICAS).

Al revisar la activ idad 20  (A N Á LIS IS  Y G ESTIO NES PARA SUBSANA CIÓ N DE PREVIOS 

SEÑA LAD O S POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICO M ISO S DEL M IN IS TE R IO  DE FINANZAS  

PÚBLICAS), se encontró  lo siguiente:

Que la activ idad  20, debió de haber fina lizado  el 31 de m ayo del 20 2 2 .

En el trim estre  aud itado  la activ idad cam bio  de su estado  pendiente a en proceso por la 

sigu ientes razones:

M ed ian te  O ficio D C PF-F-13 4 3 -2 0 2 2 /m m /m e rm  de fech a  22  de sep tiem bre  de 2 0 2 2 , dirigid» 

al señor V icem in is tro  Ing. V íc tor Hugo G uzm án Silva, Encargado de D espacho del Ministeri» 

de Agricultura, G anadería  y A lim entación; em itido  por Licda. Francisca C andelaria  Barrer 

O rellana, D irectora con Funciones Tem pora les  de la Dirección de C ooperación, P royectos  

Fideicom isos del M AGA, en seguim iento  a la propuesta que op o rtu n am en te  se rem itió  í 

D espacho  Superior m ed ian te  Oficio D C P F -F -2 2 6 -2 0 2 2 /b j de fecha 1 6  de febrero  de 2 0 2 ;
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"relativo al tra tam ien to  de las carteras  creditic ias de fide ico m isos  con p lazo  vencido  o 

ven cim ien to  antic ipado, en proceso de extinción..."

M e d ia n te  O ficio Ref. D M -1 2 3 0 -2 0 2 2 /DCPF, de fech a  22  de sep tiem bre de 20 2 2 , dirigido a la 

Licda. Francisca C andelaria  Barrera Orellana, D irectora con Funciones T em po ra les  de la 

Dirección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos del M AGA, em itido  por el Ing. V íc to r  

Hugo G uzm án Silva, Encargado de D espacho del M in isterio  de Agricultura, G anadería  y 

A lim entación; giro instrucciones para la Dirección en m ención que "dentro del proceso  de  

co n fo rm ació n  de expediente respectivo debe considerar la constitución  del fid e ico m iso  

nuevo con una entidad  financiera legalm ente estab lec ida  en el país, o bien constitu ir dicho  

fid e ico m iso  en el Crédito  H ipotecario  Nacional, deb iendo evaluar las incidencias y tie m p o s  

de im p lem en tac ión  en función de los intereses del Estado, por lo que se le facu lta  para que  

pueda so lic itar a las d istin tas dependencias de este  M in isterio , los d ic tám en es  u op in iones y 

d em ás  in fo rm ación  relacionada a e fecto  que pueda darle cum plim ien to  a la p resen te  

instrucción".

M ed ian te  O ficio D C P F-F-14 7 6 -2 0 2 2 /ee de fecha 2 4  de octubre de 2 0 2 2 , la Licda. Francisca  

C andelaria  Barrera Orellana, D irectora en Funciones Tem pora les  de la D irección de  

Cooperación, Proyectos y F ideicom isos del M AGA, solicito a la Licda. Ana Luisa Flores  

M uñoz, D irectora de la Dirección de F ideicom iso del M in isterio  de F inanzas P ú b lic a s ,"... que  

derivado a la instrucción em an ad a del D espacho M in isteria l, se inició la co n fo rm ación  del 

exp ed ien te  adm in istrativo  para la constitución del Nuevo F ideicom iso, para la adm in istrac ión  

de las carteras  de los c itados fideicom isos..", para "... ag ilizar el proceso de extinción y 

liqu idación de los fide icom isos descritos y obtener los d ic tám enes favorab les  de la D irección  

a su digno cargo, si en los proyectos de M inu tas  de Escrituras Públicas, se puede consignar  

(caso  Proyectos Productivos de la Población D esarra igada).

En respuesta al O ficio anterior, la Licda. Ana Luisa Flores M uñoz, D irectora de la D irección de  

Fideicom isos del M in is terio  de F inanzas Públicas indico en Oficio No. D D F -S O -0 0 9 0 7 -2 0 2 2  

de fech a  2 7  de octubre de 2 0 2 2  "... previo a atender la consulta solic itada, es im p o rtan te  que  

el M in is terio  de Agricultura, G anadería y A lim entación , in fo rm e si ya se im p lem en to  en las 

carteras  de los fide ico m isos  antes indicados lo que estab lece el artícu lo  91 del D ecreto  

N ú m ero  16 -2021  del Congreso de la República, y el resultado de dicha im plem entación"; 

re lac ionado  con las Acciones de regularización de las carteras cred itic ias en riesgo de 

irrecuperabilidad.

El porcenta je  de avance al 30  de noviem bre de 20 2 2 , del Plan de Acción y C ronogram a paré( 

la extinción y liquidación del F ideicom iso Proyectos Productivos de la Población  

D esarraigada, activ idades rea lizadas un porcenta je  del 52.78% , activ idades en proceso con  

un porcenta je  del 2 .78%  y en activ idades pendientes de rea lizar un porcenta je  de 44 .44% .

D erivado del N o m b ram ien to  de C um plim ien to  No. N A I-0 1 6 -2023 , CAI No. 0 0 0 1 6  de fech a  14  

de m arzo  de 2 02 3 , se realizó el p rim er requerim iento  de in fo rm ación  por m ed io  de OFICIO- 

U D A I-R -11 5 -2 0 2 3  de fecha 22  de febrero  de 202 3 , se determ ino incum plim iento  en el avance  

de las activ id ades para la extinción y liquidación del Fideicom iso, debido a que según el
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crono gram a de activ idades aprobado por el Señor M in istro  del M in is tro  de Agricultura, 

G anadería  y A lim entac ión  y enviado a Contraloría G eneral de Cuentas, al 2 8  de feb rero  de  

2 0 2 3 , deb ían te n e r rea lizada hasta la actividad 30  y se encuentra cum plida  hasta la activ idad  

19; por lo que se notificó la defic iencia de control interno titu lada, "Falta de avance de las 

activ id ades  descritas  en el Cronogram a, incluida en el presente in form e.

C om isión  Técn ica  M ultid iscip linaria  de G estión de Extinción de fide ico m isos  vencidos y en 

proceso de extinción antic ipada

C om isión Técn ica  M ultid iscip linaria  de G estión de Extinción de fide ico m isos  vencidos y en 

proceso de extinción an tic ipada m ed ian te  Acuerdo M in isteria l N úm ero  0 5 -2 0 2 2  de fe c h a  0 4  

de enero de 2 0 2 2 , fu e  creada y nom brada la C om isión Técnica M ultid iscip linaria  de G estión  

de Extinción d e  fide icom isos vencidos y en proceso de extinción an tic ip ada  en los que el 

M in is terio  de Agricultura, G anadería y A lim entación, representa al Estado de G u atem ala  

co m o  F ide icom iten te , el m ism o  fue  reform ado por el Acuerdo M in isteria l N úm ero  2 2 9 -2 0 2 2  

de fech a  19  de agosto  de 2022 , donde se nom bran a los nuevos integrantes C om isión  

Técn ica .

C o m o p arte  del proceso de auditoría, para determ in ar el cum plim iento  de las atribuciones  

asignadas  a la C om isión Técnica M ultid iscip linaria  de G estión de Extinción de F ide icom isos  

vencidos y en proceso de extinción, m ed ian te  al Acuerdo M in isteria l antes m encionado, se  

solic itó  a la D irección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos de este  M in is terio  m ed ian te  

O FIC IO  U D A I-R -4 29 -2022 , proporcionará la docum entación  de sop orte  del cuestionario  de  

contro l interno sobre "Qué funciones y activ idades ha realizado la C om isión Técnica, con  

base  al A cuerdo  M in isteria l No. 05 -2022", y  m ed ian te  el O ficio No. D C PF-F-17 0 5 -2 0 2 2 /ee  de  

fech a  0 6  de d ic iem bre de 2 0 2 2 , se traslado OFICIO No. 0 0 1 -2 0 2 2  de fech a  30  de nov iem bre  

de 2 0 2 2 , "Los in tegrantes de la C om isión Técnica M ultid iscip linaria  de gestión  de Extinción, 

indican: nos p erm itim os hacer de su conocim iento  que en cum plim iento  a O FICIO  CIRCULAR  

D R H -G P -S M O N -06 -202 2  de fecha 08  de sep tiem bre de 2 02 2 , donde la D irección de Recursos  

H u m an o s  del M in is terio  de Agricultura, G anadería y A lim entación, solicita p resentar  

Program ación  y C alendarización  de vacaciones para los em p lead o s y servidores públicos  

con cargo a los renglones presupuestarios 011 , 0 2 2  y 031 de este  M in isterio , 

correspond ientes  a los m eses  de noviem bre, d ic iem bre 2 0 2 2  y enero 2023..."

"En virtud a lo anterior, esta C om isión considera necesaria  la presencia de los cuatro  (4 ) 

in tegrantes que lo con form an para la elaboración del plan de trabajo, to m an d o  en cu en ta  que 

se estab lecerán  fechas  definida, pasos y rutas a seguir para la conclusión y en trega  del 

referido  plan a la Dirección de C ooperación Proyectos y F ideicom isos, por ta l m otivo  dicho  

requerim iento  se presentará has ta  que la com isión este  con fo rm ada en su to ta lid ad  por los 

cuatro  (4 ) In tegrantes y as í poder llevar a cabo lo estab lec ido  en el plan de A cción  y 

C ronogram a p resentado  por el M in is terio  de Agricultura, G anadería y A lim entac ió n  an te  la 

C ontraloría  General de Cuentas, para la extinción de los fid e ico m iso s  vencidos y con 

ven cim ien to  anticipado".

M ed ian te  O ficio UDAI- R -428 -20 22  de fecha 2 4  de noviem bre de 2 02 2 , se solic itó  a la
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Dirección de C ooperación, Proyectos y F ideicom isos el num eral 1 "N om bre co m p le to  de los 

respo nsab les  de la Dirección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos, C om isión Técn ica  

M ultid isc ip linaria  y /o  Unidad Ejecutora". En respuesta al Oficio en m ención , por m ed io  del 

O ficio No. D C P F -F -17 0 8 -2 0 2 2 /ee  de fecha 06  de d ic iem bre de 2 0 2 2 , adjuntaron cop ia  del 

O ficio N o .D C P F -F -1 6 4 8 -2 0 2 2 /m m  de fecha 28  de noviem bre de 2 0 2 2 , donde la D irección de  

C ooperación  Proyectos y F ideicom isos envía el O ficio a Recursos H u m an o s del M in is te rio  de  

A gricultura G anadería  y A lim entación  para so lic itar in form ación  de la C om isión Técn ica  

nom brad a  en A cuerdo M in isteria l N úm ero 2 2 9 -2 0 2 2  de fecha 19  de agosto  de 2 0 2 2 , sin 

em bargo , no fu e  tras ladada  dicha in form ación por el d ep artam en to  de Recursos H u m anos, 

por lo que, no se obtuvieron los datos de Ingrid M ag aly  López de León de M éndez.

D erivado del N o m b ram ien to  de C um plim iento  No. N A I-0 1 6 -2023 , CAI No. 0 0 0 1 6  de fech a  14  

de m arzo  de 20 2 3 , se realizó el prim er requerim iento  de in fo rm ación  por m ed io  de O FIC IO - 

U D A I-R -1 1 5 -2 0 2 3  de fecha 2 2  de febrero de 2023 ; se determ inó incum plim iento  en las  

func iones  de la C om isión Técn ica  M ultid iscip linaria  de Extinción, deb ido a que según el 

A cuerdo M in isteria l No. 0 5 -2 0 2 2  de fecha 0 4  de enero 202 2 , en su A rtícu lo  2, O bjeto de la 

C om isión  Técnica, "Tiene co m o  función principal con fo rm ar el exped ien te  adm in istra tivo  

para ob tener del M in is terio  de F inanzas Públicas el D ic tam en correspondiente dentro  de 

cad a uno de los procesos de extinción y liquidación de los fideicom isos..." de te rm in an d o  que 

la D irección Cooperación, Proyectos y F ideicom isos, no ha tras lad ad o  a la fech a  de la 

presen te  aud itoría  el Expediente para la liquidación y extinción del F ideicom iso  Proyectos  

Productivos de la Población Desarraigada, a la Com isión Técn ica  M ultid isc ip linaria  de 

G estión de Extinción; por lo que se notificó la defic iencia  de control interno titu lada, "Falta de 

tra s la d o  de expediente", incluida en el presente inform e.

7 . RESULTADOS DE LA AUDITO RÍA

De acuerdo al trab a jo  de auditoría  realizado y cum plir con los procesos adm in istra tivos  

correspondientes, se presentan los riesgos m ateria lizad o s  siguientes:

7.1 DEFIC IEN C IA S SIN  ACCIÓN

1. C u m p lim ien to  del C ronogram a y Porcenta je  de A vance

R iesgo m a te ria liza d o

Falta de avance en las activ idades descritas en el Cronogram a

Al revisar el avance de las activ idades descritas en el Plan de Acción y del C ronogram a  

para la extinción y liquidación del F ideicom iso Proyectos Productivos de la Población  

D esarra igada, por el período del 01 de diciem bre 2 0 2 2  al 28  de febrero  del 2 02 3 , se  

determ in ó  que no existe  avance en las activ idades para la extinción y liqu idación del 0^ 

Fideicom iso , deb ido a que según el cronogram a de activ idades aprobado  por el señor  

M in is tro  del M in is terio  de Agricultura, G anadería y A lim entación  y enviado a C ontraloría  

G eneral de Cuentas, al 28  de febrero  de 2 0 2 3  debían tener rea lizada hasta la activ idad 3 0  ^  ̂
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y se encuentra  cum plida  hasta la activ idad 19.

Esto en cum plim ien to  a lo so lic itado  en el In fo rm e de Auditoría de C um plim ien to  

Seguridad  L im itada con nom bram iento  DAS-10-0051 -2 0 2 0  de fech a  2 2 /0 7 /2 0 2 0 ,  del 

F ideicom iso  Proyectos Productivos de la Población Desarraigada del período 01 de enero  

al 31 de agosto  de 2 0 2 0  y C arta  a la Gerencia C G C -F P P P D -C G -01 -2020  de fech a  0 5  de  

octubre de 2 02 0 , em itidos por la Contraloría General de Cuentas.

Comentario de la Auditoría

D erivado del m otivo  que expone la Dirección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos  

en relación al atraso  en el avance de las activ idades descritas en el respectivo  

cronogram a, p rinc ipa lm ente  en lo que se refiere a la depuración o destino  de la cartera  

crediticia; se considera que deb ido al tiem p o  transcurrido y a que la cartera  creditic ia  no 

es grande, se debe buscar una solución pronta y a leatoria  a d icha situación, co m o  por 

e jem p le  si los créd itos existentes no reúnen los criterios estab lec idos en la ley vigente, se  

considere  tra s la d ar los créditos pendientes de cobro a uno de los fide ico m isos  vigentes  

en el M in is te rio  de Agricultura, G anadería y A lim entación, por supuesto  con el visto bueno  

de la m áx im a  autoridad.

Comentario de los Responsables

En cuanto  al avance del proceso extinción y liquidación del fide icom iso , se hace de su 

co n o c im ien to  que no ha sido posib le continuar con las acciones subsigu ientes a la 

iden tificada  con el num eral 19  conten idas en el C ronogram a de A ctividades, derivado que  

no se ha podido depurar o estab lecer el destino que se dará a la cartera  crediticia; no 

o b s tan te  las gestiones que fueron e fectuadas  por es ta  Dirección y el D espacho M in isteria l 

se les d ieron a conocer en el In fo rm e C ircunstanciado conten ido en el O ficio No. DCPF- 

F -2 9 6 -2 0 2 3 /e e  de fecha 3 de m arzo  de 2 02 3 . Sin em bargo , no fuero  to m ad o s  en cuenta  

para de te rm in ar las razones por las cuales no se ha avanzado en el proceso, lo cual es  

im prescind ib le  para darle razonabilidad  a la defic iencia  fo rm u lada.

C o nsecu en tem ente , esta  Dirección sugerirá a la Com isión Técnica M ultid isc ip linaria  de  

G estión de Extinción que propongan al D espacho Superior la m odificac ión  al Plan de  

A cción  y C ronogram a de activ idades en v ista que m ientras  no se  depure la cartera  

cred itic ia  no será  posible rea lizar las gestiones posteriores a la acción núm ero  19.

Responsables del área

G UILLERM O  A N TO N IO  DE LEON AGREDA

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación

1 Al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones a la 27/03/2023
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Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión y Extinción; para que cada una en su campo de 
competencia según la normativa vigente, viabilice el cumplimiento en el avance de las 
actividades descritas en el respectivo cronograma, principalmente en lo que se refiere a 
la depuración o destino de la cartera crediticia; buscando una solución pronta y 
aleatoria a dicha situación, como por ejemplo si los créditos existentes no reúnen los 
criterios establecidos en la ley vigente, para clasificar los mismos como incobrables, se 
considere trasladar los créditos pendientes de cobro, a uno de los fideicomisos 
vigentes en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por supuesto con el 
visto bueno de la máxima autoridad.

2. Cumplimiento del Cronograma y Porcentaje de Avance

Riesgo materializado

Falta de tras lad o  de expediente

Al revisar el cum plim ien to  del Acuerdo M in isteria l No. 0 5 -2 0 2 2  de fech a  0 4  enero 2 0 2 2 , en  

su A rtícu lo  2, O bjeto  de la C om isión Técnica, indica: "Tiene com o función  principal 

c o n fo rm a r el exp ed ien te  adm in istrativo  para obtener del M in isterio  de F inanzas Públicas  

el D ic tam en  correspondiente dentro de cada uno de los procesos de extinción y 

liqu idación de los fideicom isos..."; se determ inó que la Dirección de C ooperación, 

Proyectos y F ideicom isos, no ha tras ladado  a la fecha de la presente auditoría  el 

Expediente para la liquidación y extinción del F ideicom iso Proyectos Productivos de la 

Población D esarraigada, a la C om isión Técnica M ultid iscip linaria  de G estión de Extinción.

Comentario de la Auditoría

En el co m en tario  de la Dirección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos se describe  

que la C om isión Técn ica  M ultid iscip linaria  de G estión de Extinción m an ifes tó  que la 

m is m a se encontraba co n fo rm ad a en su to ta lidad  el 16 de noviem bre de 2 0 2 2 , 

ad ic io n a lm en te  que por m edio  de Oficio No. 0 0 1 -2 0 2 2  de fecha 30  de noviem bre de 2 0 2 2 , 

gozarían  de su período vacacional; lo cual no es una situación correcta para no en tregar el 

exp ed ien te  adm in istra tivo  correspondiente.

Comentario de los Responsables

En relación al A cuerdo M in isteria l No. 0 5 -2 0 2 2  del M in istro  de Agricultura, G anadería  y 

A lim entac ió n  de fech a  4  de enero de 2 02 2 , es im p ortan te  resa ltar y com o es de su 

conocim iento , que el m ism o  fu e  m odificado  m ed ian te  los Acuerdos M in isteria les  Nos.: 

1 8 8 -2 0 2 2 , 2 2 9 -2 0 2 2  y 2 9 0 -2 0 2 2  de fechas  20  de julio, 19 de agosto  y 2 4  de octubre todos  

del año 2 0 2 2  respectivam ente , los cuales no fueron considerados en el criterio utilizado  

en el p lan team ien to  de la defic iencia, en virtud que la con form ación  de la com isión  

conllevó un p lazo  de m ás  de 10  m eses.

La C om is ión  Técn ica  M ultid iscip linaria  de Gestión de Extinción m ed ian te  A cta  núm ero  

1 2 -2 0 2 2  de fech a  16 de noviem bre de 202 2 , con ten ida en hojas m óviles au torizadas por la 

C ontraloría  G eneral de Cuentas, hizo constar entre otros que, a partir de d icha fech a
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quedan co n fo rm ad o s  com o C om isión para dar cum plim iento  a lo estab lec ido  en el 

A cuerdo M in isteria l No. 0 5 -2 0 2 2  de fecha 4  de enero de 2 0 2 2  y sus m odificac iones, por lo 

que es ta  D irección m ed ian te  O ficio D C P F-D -019 2 -2 0 2 2 /ajrp de fecha 2 8  de noviem bre de  

2 0 2 2 , so lic itó  a los m iem bros de la com isión la entrega del Plan d e  Trabajo  para su  

revisión y au torizac ión  respectiva.

En ese orden de ideas, la c itada C om isión m ed ian te  Oficio No. 0 0 1 -2 0 2 2  de fech a  30  de  

noviem bre de 2 0 2 2 , m an ifes tó  que no era posible entregar el Plan de Trabajo  so lic itado  en  

virtud que gozarían  del período de vacaciones au torizado  por la Dirección de Recursos  

H u m a n o s  del M in isterio , aco m p añand o  las constancias respectivas (cop ia  adjunta); 

a d e m á s  m an ifesta ro n  en el ap artado  respectivo que: ¿[¿] esta  C om isión considera  

n ecesaria  la presencia  de los cuatro  (4 ) integrantes que la con form an para la e laboración  

del P lan de Trabajo , to m an d o  en cuenta que se estab lecerán  fech as  definidas, pasos y 

ru tas a seguir para la conclusión y entrega del referido Plan a la Dirección de C ooperación  

Proyectos y Fideicom isos,; por ta l m otivo dicho requerim iento  se presentará has ta  que la 

C om isión  es te  co n fo rm ad a  en su to ta lidad  por los cuatro (4 ) in tegrantes y as í poder llevar 

a cab o  lo es tab lec ido  en el Plan de Acción y C ronogram a presentado por el M in is terio  de  

Agricultura, G anadería y A lim entación  ante la Contraloría G eneral de Cuentas, para la 

extinción de los fide ico m isos  vencidos y con vencim iento  antic ipado. ¿. A s im ism o, por 

m edio  de O ficio No. D C P F-F -16 9 6 -2 0 2 2 /ee de fech a  6 de d ic iem bre de 2 02 2 , se hizo del 

co n o cim ien to  del equipo de Auditoría que los m iem bros de la C om isión se encontraban  

en período de vacac iones  durante el m es de d ic iem bre de 2 0 2 2  y parte  del m es de enero  

del año en curso.

Por el hecho de encontrarse los m iem bros de la Com isión en período de vacaciones, no  

fu e  posib le hacer entrega del expediente adm inistrativo  de extinción del fid e ico m iso  de  

m érito , para que asum ieran  sus atribuciones.

M e d ia n te  O ficio C T M G E F -0 1 -2 0 2 3 /m a . de fecha 25  de enero de 2 02 3 , la C om isión Técnica  

M ultid isc ip linaria  de G estión de Extinción m an ifestó  a esta Dirección que ya se  

encontraba  co n fo rm ad a  en su to ta lidad  por lo que solicitaron el aco m p añ am ien to  del 

técn ico  o profesional a cargo del fide ico m iso  PROYECTO DE DESARROLLO RURAL  

SO STENIBLE EN ZO N A S DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TR IFIN IO , ÁREA  

DE G UATEM ALA, para iniciar con la e laboración del plan de trabajo .

A través de O ficio DCPF- F -2 8 0 -2 0 2 3 / ee de fecha 1 de m arzo  de 2 02 3 , se solic itó  a la 

A dm in istrac ión  General la im presión del Acta en hojas m óviles del libro A ctas  au torizado  

por la C ontraloría  General de Cuentas, con el objetivo de hacer el tras lado  fo rm a l del 

exp ed ien te  adm in istra tivo  de extinción del fide ico m iso  Proyectos Productivos de la 

Poblac ión  D esarra igada a la C om isión Técnica M ultid iscip linaria  de G estión de Extinción.

A la presente  fecha , la D irección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos está  a la 

esp era  que la A dm in istración  G eneral de este  M in isterio  rem ita  la certificac ión  del A c ta  

correspondiente, para rea lizar la entrega fo rm a l del exp ediente adm in istrativo  de extinción  

del f id e ic o m is o ...
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R esponsab les  del área

G UILLERM O  A N TO N IO  DE LEON AGREDA

R eco m en d acio n es

N o , Descripción; Fecha creación

i Al señor Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación para que gire instrucciones a 
la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción; para que se entregue a la mayor brevedad 
posible el expediente administrativo a la Comisión Técnica y ambas cumplan con las 
competencias que establece el Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

27/03/2023

8. C O NC LUSIÓ N ESPECÍFICA

Con base a la docum entación  presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 

Fideicom isos  y el anális is  del avance del Plan de Acción y del C ronogram a para la 

Extinción y L iquidación del F ideicom iso Proyectos Productivos de la Población  

D esarra igada, se concluye que durante el período de esta  auditoría el porcenta je  de 

avance al 28  de febrero  de 2 02 3 , en activ idades realizadas el 52.78% , activ idad en 

proceso con un porcenta je  del 2 .78%  y en activ idades pendientes de rea lizar un 

porcen ta je  de 44 .44% .

En la activ idad  2 0  (A N Á LIS IS  Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS  

SEÑA LAD O S POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICO M ISO S DEL M IN ISTER IO  DE F IN A N ZA S  

PÚBLICAS), del cronogram a para la extinción y liquidación del F ideicom iso, la 

D irección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos, planificó com o tiem p o  de  

cu m p lim ien to  un año, el cual principió en la prim era sem an a de junio  de 2021 y 

fina lizó  la cu arta  sem an a  de m ayo  de 2 0 2 2 . Durante el período aud itado  en el in fo rm e  

del cuarto  trim estre  del año 2 02 2 , se docum entó  el avance en esta  activ idad  por la 

instrucción em an a d a  por D espacho M in isteria l, de iniciar la con fo rm ación  del 

exp ed ien te  adm in istra tivo  para la constitución del Nuevo F ideicom iso, para la 

adm in is trac ión  de las carteras  de los c itados fide icom isos co m o  parte  de la 

subsanac ión  de los previos, lo cual está  deten iendo el avance del cronogram a. Sin 

em b arg o  se recom ienda considerar la posibilidad de tras ladar los cinco créditos  

pend ientes  de cobro a uno de los fide icom isos vigentes en el M in isterio  de Agricultura, 

G anadería  y A lim entación .

En relación con el proceso del nom bram iento  de la Com isión Técnica M ultid iscip linaria  

de G estión de Extinción para el cum plim iento  del Plan de Acción y el C ronogram a para  

la Extinción y L iquidación del F ideicom iso  Proyectos Productivos de la Población  

D esarra ig ada  al 30  de noviem bre de 202 2 , la com isión ya fu e  nom brada por m ed io  del 

A cuerdo M in isteria l No. 2 2 9 -2 0 2 2  de fecha 19 de agosto  de 2 02 2 , pero no ha cum plido  

con lo es tab lec ido  en Acuerdo M in isteria l No. 0 5 -2 0 2 2  de fecha 0 4  de enero de 2022 ,
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A rtícu lo  No. 6 L ineam ientos y A rticu lo  7. Plan de Trabajo  y Supervisión. 

RECOMENDACIONES

Que el Señor M in istro  de Agricultura, G anadería y A lim entación , com o F ide icom iten te  

del F ide icom iso  Proyectos Productivos de la Población D esarraigada, gire 

instrucciones por escrito  al D irector de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 

Fideicom isos  del M A G A  para que realice lo siguiente:

En el ám b ito  de su com peten c ia  continúe con el seguim iento  y las acc iones  

necesarias , a e fec to  de dar cum plim iento  a las activ idades program adas en el Plan de  

A cción  y C ronogram a para la extinción y liquidación del F ideicom iso  Proyectos  

Productivos de la Población Desarraigada.

Que im p lem en ten  un cronogram a para determ in ar las activ idades, tiem p o s  y 

responsab les  del cum plim iento  de la actividad núm ero 20  "ANÁLISIS Y  GESTIONES  

PARA SU BSANA CIÓ N DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

FID E IC IO M IS O S  DEL M IN ISTER IO  DE F IN A N ZA S  PÚBLICAS".

Gire instrucciones por escrito  a la C om isión Técnica M ultid iscip linaria  de G estión de  

Extinción de fide ico m isos  vencidos y en proceso de extinción antic ipada, para que  

presenten  a la brevedad posible, el cum plim iento  a lo estab lecido  en A cuerdo  

M in is teria l No. 0 5 -2 0 2 2 , de fecha 0 4  de enero de 2 0 2 2  y cum plan  con las activ idades y 

t ie m p o s  es tab lec idos  en el plan de acción y cronogram a para la extinción y liquidación  

del F ide icom iso  Proyectos Productivos de la Población Desarraigada.

9 . EQUIPO DE AU DITO RÍA
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FIDEICOMISO: PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN DESARRAIGADA
ACCIONES PENDIENTES DEL FIDEICOMISO
HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMA

ANEXO I

oZ

ACTIVIDAD SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE

1

IN STRUC CIÓ N DE DESPACHO  SUPERIO R D E  GESTIONAR Y  

CO O RDINA R EXTINCIÓ N /  DECISIÓN DOCUM ENTADA DE LA 

AUTO RIDAD SUPERIO R DE PRO CEDER A  LA EXTINCIÓN Y  

LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.

CUMPLIDO DESPACHO SUPERIO R - MAGA

2

SO LIC ITUD D E  COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE ESCRITURAS  

PÚBLICAS DEL FIDEICOMISO A  ESCRIBANIA D E  CÁMARA Y  DE  

G OBIERNO  (CO NSTITU CIÓ N Y  MODIFICACIÓN).

CUMPLIDO DCPF - MAGA

3
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS PO R FIDUCIARIO (PARA 

DICTAM EN FINANCIERO) +  OBLIGACIONES PENDIENTES.
CUMPLIDO D C P F -M A G A

4 ELABORACIÓN D E  PRO YECTO S D E  INSTRUM ENTO S DE EXTINCIÓN CUMPLIDO

5

O PINIÓ N TÉCNICA DE LA DIRECCIÓ N D E  COOPERACIÓN, 

PR O Y EC TO S Y  FIDEICOM ISOS -D CP F-, DETERMINANDO  Q UE ES  

PR O C ED ENTE EL PRO CESO  D E  EXTINCIÓN (DO CUM ENTO  

REALIZADO PREVIO  A LA EM ISIÓN DEL ACUERDO  MINISTERIAL 481­
2020  DEL MINFIN).

CUMPLIDO DCPF - MAGA

6
TRASLADO  D E  EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN GENERAL, EN 

G ESTIÓ N DE O PINIÓN LEGAL
CUMPLIDO DC PF -  MAGA

7
ADMINISTRACIÓ N GENERAL REMITE EXPEDIENTE A ASESORIA  

JURIDICA MAGA PARA EM ISIÓN DE OPINIÓN LEGAL
CUMPLIDO ADMINISTRACIÓN G ENERAL - MAGA

8

ASESORIA JURÍDICA EVALÚA EXPEDIENTE. NO  APRUEBA = 

DEVUELVE EXPED IENTE /  SI APRUEBA «  EMITE OPINIÓN LEGAL, 

(D O C U M EN TO  REALIZADO PREVIO  A LA EMISIÓN DEL ACUERDO  

MINISTERIAL 481-2020  DEL MINFIN).

CUMPLIDO ASESORIA JURIDICA - MAGA

9
ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN  

GENERAL.
CUMPLIDO ASESORIA JURIDICA -  MAGA

10
ADMINISTRACIÓ N GENERAL REMITE EXPEDIENTE A  DIRECCIO N DE  

CO O PERACIÓ N, PR O YEC TO S Y  FIDEICOMISOS.
CUMPLIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

11

DIRECCIÓ N D E  COOPERACIÓN. PROYECTOS Y  FIDEICOMISOS  

SOLICITA ANUENCIA DE LOS INSTRUM ENTO S DEL PR O C ESO  DE 

EXTINCIÓ N A FIDUCIARIO.

CUMPLIDO D C P F -M A G A

12

FIDUCIARIO EVALUA DO CUM ENTO S DE EXTINCIÓN (APRUEBA 

EM ITE ANUENCIA /  NO  APRUEBA PIDE MODIFICACIONES, SI SE  

EM ITEN NUEVAS DISPOSICIO NES EN EL INSTRUM EN TO  DE  

EXTINCIÓ N, S E  SO M ETERÁ A  OPINIÓN DE ASESORIA JURIDICA)

CUMPLIDO BANRURAL

13
ELABORACIÓN D E  DICTAM EN TECNICO  FINANCIERO CO NFORME AL 

AC U E R D O  M INISTERIAL 481-2020  D E L MINFIN.
CUMPLIDO D C P F -M A G A

14

DESPACH O  MINISTERIAL RECEPCtO NA Y MARGINA DO CUMENTO S  

PR O VEN IEN TES DEL FIDUCIARIO Y  LOS REM ITE A  ADMINISTRACIÓN  

GENERAL.

CUMPLIDO ADMINISTRACIÓN G ENERAL -  MAGA

15

ADM INISTRACIÓ N GENERAL TRASLADA DO CUM ENTO S  

PR O VEN IEN TES DEL FIDUCIARIO A DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 

PR O Y EC TO S Y FIDEICOMISOS.

CUMPLIDO DESPACHO SUPERIO R - MAGA

16
ELABORACIÓN D E  DICTAM EN TÉCNICO  CO NFO RM E AL ACUERDO  

MINISTERIAL 481-2020  DEL MINFIN.
CUMPLIDO D C P F -M A G A

17

G ESTIÓ N D E  DICTAMEN JURÍDICO  (CO NFO RM E AL ACUERDO  

M INISTERIAL 481-2020  DE L MINFIN), ASESORÍA JURIDICA EMITE 

DICTAM EN Y  LO  REM ITE A LA DIRECCIÓ N DE COOPERACIÓN, 

PR O YEC TO S Y  FIDEICOMISOS.

CUMPLIDO ASESORIA JURIDICA - D C PF -  MAGA

18
LA ADMINISTRACIO N GENERAL REM ITE EL EXPEDIENTE A LA 

DIRECCIÓ N D E  FIDEICOM ISOS DE L MINISTERIO DE FINANZAS 

PÚBLICAS, SOLICITANDO DICTAM EN FAVORABLE.

1 AL 2 CU M P UD O ADMINISTRACIÓN GENERAL -  MAGA

19

LA DIRECCIÓ N DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

PÚBLICAS EVALÚA EL EXPED IENTE DE EXTINCIÓN: SI CUMPLE  

REQ U IS ITO S =  EMITE O PINIÓN TÉCNICA /  NO  CUM PLE REQUISITOS = 

DEVUELVE EXPED IENTE.

2 AL 4 CUMPLIDO DIRECCIÓ N D E  FIDEICOMISOS - MINFIN

20

ANÁLISIS Y  G ESTIO NES PARA SUBSANACIÓN D E  PREVIOS 

SEÑALADOS PO R LA DIRECCIÓ N D E  FIDEICIOMISOS DE L MINISTERIO  

D E  FINANZAS PÚBLICAS.

S A L  56 VER NOTA 1 DCPF - MAGA /  FIDUCIARIO

21

TRASLADO D E  EXPED IENTE A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA 
S U  REM ISIÓ N A  LA DIRECCIÓ N DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO  

D E  FINANZAS PÚBLICAS, C O N  PREVIO S CUMPLIDOS, PARA GESTIÓN  

D E  DICTAM EN FAVORABLE.

57 A L  58
D C PF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - 

MAGA

22
G ESTIÓ N DE DICTAM EN FAVORABLE Y  REMISIÓN DE EXPEDIENTE A 

PG N
59 AL 67 DIRECCIÓ N DE FIDEICOMISOS - M INFIN

23

ANALISIS DE EXPED IENTE Y  OTORGAMIENTO  DE VISTO BUENO AL 

D ICTAM EN D E  ASESORIA JURIDICA. DEVUELVE EXPEDIENTE A 

MINFIN.
68 AL 74 PGN

2 4

ENVIO  D E  EXPEDIENTE A  LA ESCRIBANIA DE CÁMARA Y  DE  

G O B IERNO  PARA LA AUTORIZACIÓN D E  MANDATO ESPECIAL CON  

REPRESENTACION.

75
D C PF -  ADMINISTRACIÓN GENERAL - 

MAGA

25
AUTO RIZACIÓ N DE MANDATO ESPECIAL CO N REPRESENTACIÓN EN 

PAPEL PROTOCOLO
76 AL 83

ESCRIBANÍA D E CÁMARA Y DE 

GOBIERNO

26 SU SC RIPCIÓ N DE MANDATO PO R PARTE DEL SEÑO R MINISTRO. 84 AL 85

ESCRIBANIA DE CÁMARA Y  DE 

GOBIERNO /  DESPACHO S U PERIO R - 

MAGA



FIDEICOMISO: PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN DESARRAIGADA
ACCIONES PENDIENTES DEL FIDEICOMISO
HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMA

ANEXO I

No. ACTIVIDAD SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE

27 FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN. 86 AL 87
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO / PGN

28 GESTIÓN DE REGISTRO DE MANDATO. 88 AL 91
DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - 

MAGA

29
INSCRIPCIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL 
TESTIMONIO DEL MANDATO.

92 AL 93
ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA 

/ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
DEL ORGANISMO JUDICIAL

30
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE 
GOBIERNO, PARA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE 
EXTINCIÓN.

94
DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - 

MAGA

31
AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN EN PAPEL PROTOCOLO.

95 AL 105
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO / SIB / CGC

32
SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN.

106 AL 109
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO / DESPACHO SUPERIOR - 
MAGA/ BANRURAL

33 EMISIÓN DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN PARA 
FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO.

110 AL 112
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE 

GOBIERNO

34
REMISIÓN DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE 
EXTINCIÓN AL FIDUCIARIO.

113
DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - 

MAGA

35
REMISIÓN DE COPIAS SIMPLES DE ESCRITURA PÚBLICA DE 
EXTINCIÓN PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

114
DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL - 

MAGA

36
REMISIÓN DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE 
EXTINCIÓN A CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DESPACHO 
SUPERIOR Y UDAFMAGA.

115
DCPF - ADMINISTRACIÓN GENERAL- 

MAGA

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis del 
avance del Plan de Acción y del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos 

de la Población Desarraigada, se concluye que durante el período de esta auditoria el porcentaje de avance al 28 de 

febrero de 2023, en actividades realizadas el 52.78%, actividad en proceso con un porcentaje del 2.78% y en



Auditoría intema

G O B I E R N O  e /e  
GUATEMALA

MINISTERIO DE 
ACRICULTU RA, 
GANADERIA V 
ALIMENTACIÓN

M IN IS T E R IO  D E  A G R IC U L T U R A , G A N A D E R IA  Y  A L IM E N TA C IÓ N  

U N ID A D  D E  A U D IT O R ÍA  IN TE R N A

G 3

C O N S E N S O  D E  R E C O M E N D A C IO N E S

Á re a  (U n id a d  e je c u to ra /á re a  a d m in is tra tiv a ):

CA I:

N ú m e ro  d e  no m b ram ien to :

T ip o  d e  au d ito r ia :

P e río d o  d e  la  A u d ito ria :

N o m b re (s ) d e l (lo s ) re s p o n s a b le (s ) d e  la  im p lem en tac ió n :

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 

00 0 1 6

N A I-016 -2 0 2 3

Auditoria de Cumplim iento a  Seguimiento Prim er Trim estre Fideicomiso Proyectos Productivos de 

la Población Desarraigada

Del 01 de diciembre de 2 0 2 2  al 2 8  de lebrero de 20 2 3  

Ingeniero Agrónomo Guillerm o Antonio de León Agreda

P e río d o  de  la  A u d ito rio :
Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y  Fideicomisos

N o . D e fic ie n c ia : 1

D e s c rip c ió n  de  la  d e fic ie n c ia :__________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

F a lta  de  a v a n c e  en  las  a c t iv id a d e s  d e s c rita s  en  el C ro n o g ram a

Al revisar el avance de las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronogram a para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la 

Población Desarraigada, por el periodo del 01 de diciembre 2 0 2 2  al 28  de febrero del 2023 , se determinó que no existe avance en las actividades para la extinción y 

liquidación del Fideicomiso, debido a que según el cronograma de actividades aprobado por el señor Ministro del Ministerio de Agricultura, G anadería y  Alimentación y 

enviado a Contraloria G eneral de Cuentas, al 28  de febrero de 2 0 2 3  debían tener realizada hasta la actividad 3 0  y  se encuentra cumplida hasta la actividad 19.

Esto en cum plimiento a  lo solicitado en el Inform e de Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada con nombramiento D A S -1 0 -0 0 5 1 -2 0 2 0  de fecha 2 2 /0 7 /2 0 2 0 , del 
Fideicom iso Proyectos Productivos de  la Población Desarraigada del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2 0 2 0  y  Carta  a la G erencia C G C -F P P P D -C G -0 1 -2 0 2 0  de 

fecha 0 5  de octubre de 2 0 2 0 , emitidos por ia Contraloria G eneral de Cuentas.

R e c o m e n d a c ió n  s u g e rid a  por e q u ip o  de  a u d ito ria __________________________________________________________________________________________________________ __________

Al señor Ministro de Agricultura, G anadería y  Alimentación, gire Instrucciones a  la Dirección de Cooperación, Proyectos y  Fideicomisos y  a la Comisión Técnica  

Multldisciplinaria de Gestión y Extinción; para que cada una en su cam po de competencia según la normativa vigente, víabilice el cumplimiento en el avance de las 

actividades descritas en  el respectivo cronograma, principalmente en lo que se refiere a  la depuración o destino de la cartera crediticia; buscando una solución pronta y 

aleatoria a  dicha situación, com o por ejem plo si los créditos existentes no reúnen los criterios establecidos en la ley vigente, para clasificar los m ismos com o incobrables, se  

considere trasladar los créditos pendientes de cobro, a  uno d e  los fideicomisos vigentes en el Ministerio de Agricultura, G anadería y Alimentación, por supuesto con el visto 

bueno de  la m áxima autoridad.

¿ D e  a cu erd o ? S I I I N O  [

S i la  re c o m e n d a c iú n  s u g e rid a  p o r e l eq u ip o  d e  au d ito r ia , a  c o n s id e ra c ió n  de  la  m á x im a  a u to rid ad , n o  e s  v iab le , In d ic a r  cau sas  y las s u g e re n c ia s  p ara  

c o rre g ir  la  d e f ic ie n c ia , p la n te a n d o  las  m o d ific a c io n e s  a  la  reco m en d ac ió n  p ara  h a c e rla  fa c tib le .

J u s tific a c ió n



GOBIERNO < / ( '  
GUATEMALA

MINISTERIO DE 
AC n ICU LTU RA, 
GANADERIA Y 
ALIMENTACIÓN

M IN IS T E R IO  D E  A G R IC U L T U R A , G A N A D E R ÍA  Y  A L IM E N T A C IÓ N  

U N ID A D  D E  A U D IT O R IA  IN TE R N A

Auditoría Interna

G 3

C O N S E N S O  D E  R E C O M E N D A C IO N E S

Á re a  (U n id a d  e je c u to ra /á re a  a d m in is tra tiv a ): Dirección de Cooperación, Proyectos y  Fideicomisos

C A I: 0 0 0 1 6

N ú m e ro  d e  n o m b ram ien to : N A I-016 -202 3

Auditoria de Cumplimiento a  Seguimiento Prim er Trim estre Fideicomiso Proyectos Productivos de 

T ip o  d e  a u d ito r ia : la Población Desarraigada

P e río d o  d e  la  A u d ito r ia : Del 01 de diciembre de 2 0 2 2  al 2 8  de febrero de 2 0 2 3

N o m b re (s ) d e l (lo s ) re s p o n s a b le (s ) d e  la  im p lem en tac ió n :
Ingeniero Agrónomo Guillerm o Antonio d e  León Agreda

P e rio d o  d e  la  A u d ito r ia :
Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y  Fideicomisos

No. D e fic ie n c ia : 2

D e s c rip c ió n  de  la d e fic ie n c ia :

F a lta  d e  tra s la d o  d e  e x p e d ie n te

Al revisar el cum plimiento del Acuerdo Ministerial No. 0 5 -2 0 2 2  de fecha 0 4  enero 2022 , en su Articulo 2 , Objeto de la Comisión Técnica, indica: 'T ien e  com o función  

principal conform ar el expediente administrativo para obtener del Ministerio de Finanzas Públicas el Dictam en correspondiente dentro de cada uno de los procesos de 
extinción y liquidación de los fideicomisos..."; se determinó que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no ha trasladado a la fecha de la presente auditoria 

el Expediente para la liquidación y  extinción del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, a  la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 

Extinción. __________________________________________________

R e c o m e n d a c ió n  s u g e rid a  por e q u ip o  d e  a u d ito ría

Al señor Ministro de Agricultura G anadería y  Alimentación para que gire instrucciones a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y a  la Comisión Técnica  

Multidisciplinaria de  G estión de Extinción; para que se entregue a la mayor brevedad posible el expediente administrativo a la Comisión Técnica y am bas cum plan con las 

com petencias que establece el Acuerdo Ministerial No. 0 5 -2 0 2 2 .

¿ D e  a c u e rd o ? SI I I NO  [

S i la  re c o m e n d a c ió n  s u g e rid a  p o r e l e q u ip o  d e  au d ito r ia , a  c o n s id e ra c ió n  d e  la  m á x im a  au to rid a d , n o  e s  v iab le , in d ic a r ca u s a s  y las  s u g e re n c ia s  p ara  

c o rre g ir  la  d e f ic ie n c ia , p la n te a n d o  las  m o d ific a c io n e s  a  la  reco m en d ac ió n  p a ra  h a c e rla  fa c tib le .

J u s tific a c ió n


