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Sefior Ministro: Frma:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00025,
correspondiente  a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS, RELACIONADAS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL
"FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS
DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE TRIFINIO, AREA DE
GUATEMALA -PRODERT-, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL
ANO 20227, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero
de 2022, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimientop racticada, se concluye que el avance
del Cronograma para la Extincién y Li ~ faeton deTFfdeicomiso “Proyecto de Desarrollo
Rural Sostenible en Zonas de Uad Ecoldgica eriia®Regioén de Trifinio, Area de
Guatemala -PRODERT- al 28 de fi )rero de 2022 el porcentaje de avance es del
48.72% actividades cumplidas, 2.5 de actividades en prqceso y 48.72% de
actividades pendientes por realizar.

Con muestras de mi consideracion y estim

Licenciado Esiutifdo Tisrre «
José Angel Lopez Camposeco ~_ QITOR INTERNO
Ministro de Agricultura, Ganaderia y inistario da Agrlcuiti ra

Su Despacho Ganaderia y Allmsniec 6n

Adjunto: Informe No. CAlI 00025 en 12 folios

C.C: Licda Francisca Candelaria Barrera Orellana, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos con Funciones Temporales
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7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 407
Teléfono: 2413 7000, extension 7227



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
FIDEICOMISOS
Del 1 de Diciembre de 2021 al 28 de Febrero de 2022
CAIl 00025

GUATEMALA, 4 de Mayo de 2022
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Guatemala, 4 de Mayo de 2022

Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacion:

José Angel Lépez Camposeco
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Su despacho

Sefor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-025-2022, emitido con fe*
29-04-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoTfrnrtejm actuamos
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Mahu”l de Au
Interna

Sin otro paptnraforfate
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizaciéon del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la

sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucién puablica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiol6gicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccion y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la méaxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electronico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Niumero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,

NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental, el cual en el Articulo 6. amplia la presentacién del Plan Anual de

Auditoria, PAA, a mas tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informéat co SAG-UDAI-
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-2021 de fecha 16 de
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 21 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 025-2022-4
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3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacién de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna

Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizaciéon de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacién del
fideicomiso y cumplimiento de normativa aplicable.

4.2 ESPECIFICOS

Determinar que las actividades programadas en la Hoja de Ruta, Plan de Accién y
Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecologica en la Region del
TRIFINIO, Area de Guatemala, PRODERT, se hayan cumplido y que estén
encaminadas a la extincion y liquidaciéon oportuna.

5. ALCANCE

La auditoria comprenderd la evaluacion y revision de las gestiones realizadas y la
documentacion de soporte que evidencie el cumplimiento de la Hoja de Ruta,
Plan de Accion y Cronograma para la Extincién y Liquidaciéon del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la
Region del TRIFINIO, Area de Guatemala, PRODERT, por el periodo del 01 de
diciembre de 2021 ai 28 de febrero de 2022.

No. Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico
i Area general 0 NO 0
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2 Cumplimiento del Cronograma y 27 NO 5
Porcentaje de Avance )

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitaciéon al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Mediante Oficio DCPF- F-029 de fecha 07 de enero de 2022, la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Sefior Ministro de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, remiti6 a la Direccién de Auditoria a
Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas, reprogramacion del Plan de
Accion y Cronograma, en donde se detallan las actividades a realizar para el
proceso de extincidon y liqguidacion Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Integral
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Regién del Trifinio, Area de
Guatemala, PRODERT, el cual se estima concluir la semana 5 del mes de enéro de
2024.

En Oficio CGC DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022, emitido por la
Contraloria General de Cuentas hace referencia a la reprogramacion del
cronograma de actividades del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Integral
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolégica en la Region del Trifinio, Apa de
Guatemala, PRODERT, en el cual la Direccién de Auditoria a Fideicomisos indica:"
La Direccion de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas,
solicita al Fideicomitente que a través de su departamento de Auditoria nterna
continle presentando trimestralmente en el dltimo dia habil de marzo junio,
septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; asi mismo, detalle de
las gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para
culminar con el proceso de Extincion y Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Integral Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecolbgica en la Region del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT"

Asi también, la Direccibn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, traslad6 a la Unidad de
Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-F-355-2022/mm de fecha 09 de marzo de
2022, mediante el cual, adjunta los documentos de soporte que evidencian el
avance del Plan de Accion y Cronograma para la extinciéon y liguidacién del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Integral Sostenible en Zonas de Fragilidad
Ecoldgica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, por el periodo
comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.

De la revision efectuada a la documentacion que soporta el cumplimiento de las
actividades, se observdé que derivado a la reprogramacién del cronograma de

actividades, no hubo avance derivado a que durante el periodo de octubre 2021 a
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octubre 2022 se estima llevar a cabo la ejecucion de la actividad 20 que
textualmente indica "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS", debido a que la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos del MAGA presentd al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion la PROPUESTA DEL TRATAMIENTO/ DESTINO DE CARTERAS
CREDITICIAS DE FIDEICOMISOS CON PLAZO VENCIDO O VENCIMIENTO
ANTICIPADO EN PROCESO DE EXTINCION a través del Oficio No. DCPF-
F-226-2022/bj de fecha de 16 de febrero de 2022, con la finalidad de determinar
el tratamiento que se le dard a la cartera crediticia.

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos
vencidos y en proceso de extincién anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial nimero 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue
creada y nombrada la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de
Extincién de fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticipada en los
que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado
de Guatemala como Fideicomitente.

Se procedi6 a evaluar el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, solicitando a la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio un
informe sobre las actividades llevadas a cabo por la comisién, indicando
mediante Oficio No. DCPF-F-355-2022/mm de fecha 09 de marzo de 2022, lo
siguiente: "se informa que la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de
Extincion, no se ha apersonado la totalidad de sus integrantes en las
instalaciones de la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, de
quienes se ignora si fueron notificados, como quedo6 expuesto en los Oficios: a)
DCPF-F-169-2022/bp de fecha 08 de febrero de 2022; b) DCPF-F-173-2022/bp de
fecha 08 de febrero de 2022; c) DCPF-F-198-2022/bp de fecha 10 de febrero de
2022; d) DCPF- F-207-2022/ bp de fecha 11 de febrero de 2022; e) DCPF-
F-260-2022/bp de fecha 21 de febrero de 2022; f) DCPF-F-267-2022/bp de fecha
22 de febrero de 2022."

Los oficios descritos en el parrafo anterior, describen que las funciones
asignadas a la "COMISION TECNICA MULTIDISCIPLINARIA DE GESTION DE
EXTINCION" de Fideicomisos Vencidos y en Proceso de Extincién Anticipada, no
han sido realizadas, debido a que no se han presentado la sefiora Lilian Paola
Morales Juarez, que se encuentra suspendida por el IGSS hasta el 24 de marzo
de 2022 y el sefior Julio Cesar Castillo Cardona, que es una persona vulnerable al
COVID 19; sin embargo, la Direccion de Cooperacién Proyectos y Fideicomisos,
ha realizado gestiones ante la Administracién General y la Direccién de Recursos
Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, para la
sustitucion de los miembros de la comision.
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Devolucién del Patrimonio.

Se tuvo a la vista el Decreto Numero 16-2021, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidés, en el Articulo 93.
Devolucion del Patrimonio. El cual indica: "Las autoridades superiores de las
entidades de la Administracion Central, sin perjuicio de obtener dictamen
favorable del Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Direccién de
Fideicomisos para extinguir los contratos de fideicomisos que ejecuten recursos
publicos en los que se ha producido causal de terminacién, deberan en el
presente ejercicio fiscal, instruir al fiduciario aprovisionar del fideicometido los
recursos estrictamente necesarios para liquidar el fideicomiso, e inmediatamente
devolver el remanente al Fondo Comun."

De la presentacion del primer informe trimestral de avance 2022.

Por lo anterior, mediante oficio UDAI-O-161-2022 de fecha 16 de marzo 2022, fue
dirigido al Doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas
de la Contraloria General de Cuentas, a quien se le solicit6 prérroga para
presentar los Informes de Seguimiento a Fideicomisos vencidos
correspondientes al primer trimestre del afio 2022, a mas tardar el 31 de mayo de
2022, debido a que no se cuenta con personal bajo el renglon 011 6 022 que
puedan cumplir con los roles que requiere el SAG UDAI WEB.

En respuesta al oficio descrito en el parrafo anterior, los licenciados Byron Alfredo
Galindo Arauz y Ruth Amarilis Barrios Carreto, Director y Subdirectora de la
Direccion de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas,
respectivamente, mediante oficio DAF-OF-085-2022 de fecha 17 de marzo de
2022, concedieron prérroga para que el informe de avance se presente a mas
tardar el 31 de mayo de 2022.

DE LA PRORROGA DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE

Por la falta de personal contratado bajo los renglones presupuestarios 011 y
022.

Mediante oficio UDAI-0-161-2022 de fecha 16 de marzo 2022, diriglido al
Contralor General de Cuentas, se solicitd prérroga para presentar los Infornhes de
Seguimiento a Fideicomisos Vencidos correspondientes al primer trimestre del
afio 2022, a mas tardar el 31 de mayo de 2022, en virtud de lo siguiente:

"1. El Licenciado Erick Francisco Castillo Contreras, Jefe de Auditores y el
Licenciado Manuel Francisco Trujillo Morales, Supervisor, quienes se encuentran
contratados bajo el renglén presupuestario 011; han tomado la decis 6n de
jubilarse a partir del dia que la Oficina del Servicio Civil le notifigue que fue
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concluido su procedimiento de jubilacion y el Licenciado Trujillo Morales con
efectos del 01 de marzo de 2022; tal como se evidencia en solicitudes de
jubilacién adjuntas.

2. B Licenciado Héctor Ramoén Colindres Corado, renglon presupuestario 011
fallecié el 29 de junio de 2021 y aun no ha sido ocupado su puesto.

3. El Licenciado Esvin Oswaldo Dominguez Morales y el Ingeniero Agrobnomo
Mario Alberto Agreda Rodriguez; fueron nombrados por el Sefior Ministro del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion para formar parte de
comisiones especiales dentro del Ministerio, tal como consta en Acuerdos
Ministeriales Nameros RH-011-269-2021 y RH-011-268-2021.

Derivado de lo expuesto anteriormente, no contamos con personal bajo el renglon
011 o 022, que puedan cumplir con los roles que requiere el SAG UDAI WEB, por
lo que se solicitd se habilite al Licenciado Byron Estuardo Terré Acosta, D rector
de la UDAI MAGA, Renglon Presupuestario 022; los tres roles que requ ere el
Sistema SAG UDAI WEB aprobado por medio de Acuerdo Numero A-062-2021
emitido por su persona con fecha 12 de octubre de 2021, (Coordinador,
Supervisor y Director UDAI), en cumplimiento a lo sugerido en su Providencia SG-
PROV-ES-1307-2022 de fecha 15 de marzo de 2022."

Por lo que se emitid el OFICIO UDAI-O-156-2022 de fecha 15 de marzo de 2022
en el cual se solicita la asignacion de los roles de Coordinador y Supervisor para
el Director de la Unidad de Auditoria Interna del MAGA, Licenciado Byron Estuardo
Terré Acosta, sin embargo desconocemos la fecha exacta en que se podra
atender nuestra solicitud, por lo que acudimos a sus buenos oficios para que nos
sea concedida la prérroga solicitada.”

Respuesta a la solicitud de prorroga.

En respuesta al oficio descrito anteriormente, se recibié el oficio DAF-
OF-085-2022 de fecha 17 de marzo de 2022, de los licenciados Byron Alfredo
Galindo Arauz y Ruth Amarilis Barrios Carreto, Director y Subdirectora de la
Direccion de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas,
respectivamente, en el cual se indica: "Al respecto, informamos que se concede
la prérroga solicitada para que la informacion sea proporcionada a mas tardar al
31 de mayo de 2022."

De los inconvenientes en el Sistema SAG UDAI WEB.

Mediante Oficios UDAI-0-200-2022 y UDAI-0-208-2022 de fechas 12 de abril de
2022 y 20 de abril de 2022, respectivamente, se solicité al Contralor General de
Cuentas, gire sus instrucciones de manera urgente a donde corresponda a efecto
nos sean solucionados en el SAG UDAI WEB, las necesidades siguientes:
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1. Cambio de Supervisor, Coordinador y Auditor en las diferentes audit:orias
planificadas en el PAA 2022.

2. Facilidad de cambiar el periodo de realizacion y periodo de evaluacion de la
auditoria planificada en el PAA 2022, derivado de solicitud de prérrogas por parte
de la dependencia auditada, o ausencias del personal por COVID 19 y los a rasos
gue nos ha provocado el no poder sustituir al personal que se ha retirado de este
Ministerio por jubilacién y por enfermedad, debido a que el SAG UDAI WEB, no lo
permite. Por lo que se hace necesario modificar el periodo de realizacion de la
auditoria, sobre todo para cumplir con la entrega del informe Final en tiempo.

3. Facilidad de agregar responsables en periodos intermitentes, es decir que una
misma persona ha ocupado un mismo cargo en periodos parciales, durante el
periodo auditado.

Asi también se hizo del conocimiento del Sefior Contralor General de Cuentas,
que nos encontramos en esta Unidad de Auditoria Interna, a la fecha con 25
auditorias finalizadas, las cuales no es posible ingresar papeles de trabajo e
informes, en virtud que no hemos podido sustituir al supervisor y a los
coordinadores correspondientes y continuar el proceso en el SAG UDAI WEB.

Respuesta a los inconvenientes del Sistema.

Con el OFICIO-SAG-UDAI-WEB-MT-014-2022 de fecha 27 de abril de 2022, de la
Mesa de Asesoria y Asistencia de seguimiento y monitoreo de la Contraloria
General de Cuentas a los diferentes requerimientos de consulta y/o atencién de
problemas técnicos que puedan tener las Unidades de Auditoria Interna.

En atencion a los oficios UDAI- 0-200-2022 y UDAI- 0-208-2022, se adjunta la

Minuta de trabajo donde se abordaron y solventaron las necesidades y problemas
técnicos descritos en los oficios antes mencionados.

En lo relacionado a los numerales de necesidades planteadas, en la Minuta de
trabajo se establecid lo siguiente:

Para el numeral 1. Se indic6: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que ya se
pueden realizar los cambios y sustituir equipos en el momento que se esté
generando el primer nombramiento. Asi también se puede modificar el personal
cuando se esté en proceso de la auditoria."

Para el numeral 2. Se indicé: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que se puede
sustituir el periodo en que se va a realizar la auditoria, lo que no se puede cambiar
es el periodo a evaluar."
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Para el numeral 3. Se indic6: "El Licenciado Edgar comenta que no se puede
agregar responsables en periodos intermitentes."

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021 del
Contralor General de Cuentas, aprobd: Las Normas de Auditoria Gubernamental, -
NAIGUB-, el Manual de Auditoria Interna Gubernamental, -MAIGUB-, y Ordenanza
de Auditoria Interna Gubernamental, se efectud Auditoria de Cumplimiento donde

se determiné lo siguiente:

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA
Conclusiones:

1. Con base a la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos y el andlisis del avance del Plan de Accion vy
Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Integral Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region del
Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, se concluye que, durante el periodo del 01
de diciembre 2021 al 28 de febrero de 2022, el porcentaje de avance es del
48.72% actividades cumplidas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de
actividades pendientes.

2. La conformacion de la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestén de
Extincion de fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticipada, segun
los documentos presentados por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, se establecié que aun estd en proceso la conformaciéon de dicha
Comisién Técnica, situacion que no ha permitido cumplir con las funciones
establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-2022.

3. Durante el periodo de auditoria se dio seguimiento en el avance del
cumplimiento del "Articulo 93 Devolucion del Patrimonio" del Decreto hdmero
16-2021 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Eercicio
Fiscal Dos Mil Veintidos.

Recomendacioén:

Al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, para que gire
instrucciones por escrito a la Directora de la Direccién de Cooperacion, Proyectos
y Fideicomisos del MAGA, de la siguiente manera:
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1. Continte en el &mbito de sus competencias con la coordinacién, realizacion y
seguimiento de las acciones para dar cumplimiento a las actividades
programadas en el plan de accidn y cronograma para la extinciéon y liquidacion de
este fideicomiso.

2. Para que en el ambito de su competencia continde con las acciones que
correspondan, a efecto se integre en su totalidad los miembros de la Comisién
Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, a efecto de dar cumplimiento a
las funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-2022 de fecha 04 de
enero de 2022.

3. Velar por el cumplimiento a lo establecido en el Articulo No. 93 Devoluciéon del
Patrimonio, del Decreto No. 16-2022, para aprovisionar los recursos

estrictamente necesarios para liquidar el fideicomiso,"-wmediatamente devolver
el remanente al Fondo Comun.

9. EQUIPO D

ANEXO

Sin anexos
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