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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00021, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS, RELACIONADAS CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL 
“FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA 
PROZACHI)”, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022”, por 
el período comprendido del 01 de diciembi£jde-2Q2i al 28 de febrero de 2022, para su 
consideración y efectos correspondienteí

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada, se Concluye que el avance 
del Cronograma para la Extinción y Liquidación del “Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula 
PROZACHI)” al 28 de febrero de 2022 se ofcrtuvo un porcentaje de avance del 48.72% 
de actividades cumplidas, el 2.56% de actiyidades en proceso y unx 48.72% de 
actividades pendientes de realizar.

Con muestras de mi consideración y estima, lo salu<
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Guatemala, 5 de Mayo de 2022

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN: 
JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ CAMPOSECO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-021-2022, emitido con fecha 
29-04-2022>>ágo^e^LrcbrioeiaTie en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de^au4¡toría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Sin otro llar,. mte

F. F.
Mil :nevdaOanel Osorio ido

F. F .J
Byron Esti jardoVferjre Acostd V x /Paola Lucrecia Godinez García De León

irvis<
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral .a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernam ental, el cual en el A rtícu lo  6. am plía la presentación del Plan Anual de 
Auditoría, PAA, a más tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informático SAG-UDAI- 
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-2021 de fecha 16 de 
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s) 
No. 021-2022-3
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación del 
fideicomiso y cumplimiento de normativa aplicable.

4.2 ESPECÍFICOS

Determinar el avance de extinción y liquidación de acuerdo al cumplimiento de 9 
actividades, correspondientes de la 23 a la 31, programadas al 28 de febrero 
2022, según Cronograma de actividades.

5. ALCANCE

La auditoría comprenderá la evaluación y determinación del porcentaje de avance 
del proceso de extinción y liquidación, de acuerdo al cumplimiento de las 
actividades programadas en el Cronograma, durante el periodo del 01 de 
diciembre 2021 al 28 de febrero de 2022, con la documentación de respaldo 
presentada por responsables.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

54 NO 9
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5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

En la Carta a la Gerencia CGC- DAF-10-0054-2020- OF-23-2020 de fecha 05 de 
octubre de 2020 emitida por la Contraloría General de Cuentas respecto a la 
Auditoría practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el 
ejercicio terminado del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020, indica: "El 
plazo para cumplir con el cronograma presentado y que concluya con la 
gestiones de extinción y liquidación del Fideicomiso, no deberá exceder del 31 de 
diciembre del 2021 y del seguimiento y avance de las gestiones efectuadas, debe 
informarse por parte del Auditor Interno de la entidad, a Contraloría General de 
Cuentas trimestralmente en los meses terminados en marzo, junio, octubre y 
diciembre de 2021".

Mediante Oficio DCPF-F-033-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección 
de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos remitió a la Contraloría General de 
Cuentas, la reprogramación al Plan de Acción y Cronograma de Actividades, la 
cual se encuentra reprogramada en 39 actividades, las cuales se estima concluir 
la primera semana de febrero del año 2024.

En respuesta al oficio DCPF-F-033-2022/bj, la Contraloría General de Cuentas por 
medio de la Dirección de Auditorías a Fideicomisos en Oficio DAF-OF-043-2022 
de fecha 31 de enero de 2022, indica en su tercer párrafo lo siguiente: "Al 
respecto esta dirección sugiere concluir proceso de extinción y liquidación para el 
31 de diciembre de 2022, tomando en cuenta que el fideicomiso venció el 11 de 
julio de 2011, por lo cual ya transcurrido 10 años desde su vencimiento. Así 
también considerando la recomendación que el Equipo de Auditoría ind icó en la 
auditoría carta a la gerencia con período del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto 
de 2020, que el plazo para concluir con las gestiones de extinción y liquidación 
del Fideicomiso, no debería exceder del 31 de diciembre de 2021".

Es importante mencionar con respecto a la nueva reprogramación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los 
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, que dentro de las 
actividades a realizar, durante ios meses comprendidos del mes de octubre 2021 
al mes de octubre 2022, se estima realizar una única actividad identificada como 
la número 20, que textualmente indica "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA 
SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS 
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS", en la cual la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos informa que "En los previos señalados
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por MINFIN se subsanan a nivel interinstitucional, razón por la cual el plazo 
estimado sujeto a modificación se contempló 1 año.", por lo que a la fecha de 
nuestra intervención, la actividad continúa en Proceso.

Así también, se solicitó a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
de este Ministerio, copia del último informe de Auditoría Interna del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, emitido por el Banco de Desarrollo Rural, 
Sociedad Anónima, BANRURAL, para verificar el porcentaje de avance de 
Extinción y Liquidación del Fideicomiso por parte del Fiduciario, quienes 
mediante Oficio No. DF-390-2022 de fecha 18 de marzo de 2022, el Banco de
Desarrollo Rural, S. A. BANRURAL, indica: "..... Se informa que las revisiones
realizadas a dicho Fideicomiso, son las que el Fideicomitente ha practicado a 
través de la Auditoría Interna de ese Ministerio, cuyos informes a la fecha se 
encuentran en poder del Fideicomitente, asimismo, es importante indicarles que 
las revisiones que puedan realizarse a los Fideicomisos de parte del Banco, como 
Banco, son de carácter interno, y no específicamente de dicho Fideicomiso, 
motivo por el cual son documentos privados, por aparte cabe indicar que el 
Fideicomiso, se encuentra vencido desde el 11 de julio de 2011."

Mediante Acuerdo Ministerial número 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue 
creada y nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada en los 
que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación representa al Estado 
de Guatemala como Fideicomitente. Para determinar el cumplimiento de las 
atribuciones asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción, se solicitó a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos de 
este Ministerio, un informe sobre las actividades realizadas por la Comisión, 
indicando a través de Oficio No. DCPF-F-354-2022/mm de fecha 09 de marzo de 
2022, lo siguiente: "se informa que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción, no se ha apersonado la totalidad de sus integrantes en las 
insta laciones de la Dirección de Cooperación, Proyectos y F ideicom isos, de 
quienes se ignora si fueron notificados, como quedó expuesto en los Oficios: a) 
DCPF-F-169-2022/bp de fecha 08 de febrero de 2022; b) DCPF-F-173-2022/bp de 
fecha 08 de febrero de 2022; c) DCPF-F-198-2022/bp de fecha 10 de febrero de 
2022; d) DCPF- F-207-2022/ bp de fecha 11 de febrero de 2022; e) DCPF- 
F-260-2022/bp de fecha 21 de febrero de 2022; f) DCPF-F-267-2022/bp de fecha 
22 de febrero de 2022."

Sin embargo, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos ha 
realizados gestiones ante la Administración General y la Dirección de Recursos 
Humanos, para que se nombren a los nuevos integrantes de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción y así continuar con las gestiones 
administrativas para el avance de la Extinción y Liquidación como se demuestra 
en los oficios descritos en el párrafo anterior.
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Como parte del trabajo de auditoría se procedió a verificar el cumplimiento del 
Decreto Número 16-2021 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós, específicamente el artículo siguiente:

Artículo 93. Devolución del Patrimonio. Las autoridades superiores de las 
entidades de la Administración Central, sin perjuicio de obtener dictamen 
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de 
Fideicomisos para extinguir los contratos de fideicomisos que ejecuten recursos 
públicos en los que se ha producido causal de terminación, deberán en el 
presente ejercicio fiscal, instruir al fiduciario aprovisionar del fideicometido los 
recursos estrictamente necesarios para liquidar el fideicomiso, e inmediatamente 
devolver el remanente al Fondo Común.

DE LA PRORROGA DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE

Por la falta de personal contratado bajo los renglones presupuestarios 011 y
022.

Mediante oficio UDAI- 0-161-2022 de fecha 16 de marzo 2022, dirigido al 
Contralor General de Cuentas, se solicitó prórroga para presentar los Informes de 
Seguimiento a Fideicomisos Vencidos correspondientes al primer trimestre del 
año 2022, a más tardar el 31 de mayo de 2022, en virtud de lo siguiente:

"1. El Licenciado Erick Francisco Castillo Contreras, Jefe de Auditores y el 
Licenciado Manuel Francisco Trujillo Morales, Supervisor, quienes se encuentran 
contratados bajo el renglón presupuestario 011; han tomado la decisión de 
jubilarse a partir del día que la Oficina del Servicio Civil le notifique que fue 
concluido su procedimiento de jubilación y el Licenciado Trujillo Morales con 
efectos del 01 de marzo de 2022; tal como se evidencia en solicitudes de 
jubilación adjuntas.

2. El Licenciado Héctor Ramón Colindres Corado, renglón presupuestario 011, 
falleció el 29 de junio de 2021 y aún no ha sido ocupado su puesto.

3. El Licenciado Esvin Oswaldo Domínguez Morales y el Ingeniero Agrónomo 
Mario Alberto Agreda Rodríguez; fueron nombrados por el Señor Ministro del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para formar parte de 
comisiones especiales dentro del Ministerio, tal como consta en Acuerdos 
Ministeriales Números RH-011-269-2021 y RH-011-268-2021.

Derivado de lo expuesto anteriormente, no contamos con personal bajo el renglón 
011 o 022, que puedan cumplir con los roles que requiere el SAG UDAI WEB, por 
lo que se solicitó se habilite al Licenciado Byron Estuardo Terré Acosta, Director 
de la UDAI MAGA, Renglón Presupuestario 022; los tres roles que requiere el
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Sistema SAG UDAI WEB aprobado por medio de Acuerdo Número A-062-2021 
emitido por su persona con fecha 12 de octubre de 2021, (Coordinador, 
Supervisor y Director UDAI), en cumplimiento a lo sugerido en su Providencia SG- 
PROV-ES-1307-2022 de fecha 15 de marzo de 2022."

Por lo que se emitió el OFICIO UDAI-O-156-2022 de fecha 15 de marzo de 2022, 
en el cual se solicita la asignación de los roles de Coordinador y Supervisor para 
el Director de la Unidad de Auditoría Interna del MAGA, Licenciado Byron Estuardo 
Terré Acosta, sin embargo desconocemos la fecha exacta en que se podrá 
atender nuestra solicitud, por lo que acudimos a sus buenos oficios para que nos 
sea concedida la prórroga solicitada."

Respuesta a la solicitud de prórroga.

En respuesta al oficio descrito anteriormente, se recibió el oficio DAF- 
OF-085-2022 de fecha 17 de marzo de 2022, de los licenciados Byron Alfredo 
Galindo Arauz y Ruth Amarilis Barrios Carreto, Director y Subdirectora de la 
Dirección de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, 
respectivamente, en el cual se indica: "Al respecto, informamos que se concede 
la prórroga solicitada para que la información sea proporcionada a más tardar al 
31 de mayo de 2022"

De los inconvenientes en el Sistema SAG UDAI WEB.

Mediante Oficios UDAI-0-200-2022 y UDAI-0-208-2022 de fechas 12 de abril de 
2022 y 20 de abril de 2022, respectivamente, se solicitó al Contralor General de 
Cuentas, gire sus instrucciones de manera urgente a donde corresponda a efecto 
nos sean solucionados en el SAG UDAI WEB, las necesidades siguientes:

1. Cambio de Supervisor, Coordinador y Auditor en las diferentes auditorías 
planificadas en el PAA 2022.

2. Facilidad de cambiar el periodo de realización y periodo de evaluación de la 
auditoria planificada en el PAA 2022, derivado de solicitud de prórrogas por parte 
de la dependencia auditada, o ausencias del personal por COVID 19 y los atrasos 
que nos ha provocado el no poder sustituir al personal que se ha retirado de este 
Ministerio por jubilación y por enfermedad, debido a que el SAG UDAI WEB, no lo 
permite. Por lo que se hace necesario modificar el periodo de realización de la 
auditoría, sobre todo para cumplir con la entrega del informe Final en tiempo.

3. Facilidad de agregar responsables en periodos intermitentes, es decir que una 
misma persona ha ocupado un mismo cargo en periodos parciales, durante el 
periodo auditado.
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Así también se hizo del conocimiento del Señor Contralor General de Cuentas, 
que nos encontramos en esta Unidad de Auditoría Interna, a la fecha con 25 
auditorías finalizadas, las cuales no es posible ingresar papeles de trabajo e 
informes, en virtud que no hemos podido sustituir al supervisor y a los 
coordinadores correspondientes y continuar el proceso en el SAG UDAI WEB.

Respuesta a los inconvenientes del Sistema.

Con el OFICIO-SAG-UDAI-WEB-MT-014-2022 de fecha 27 de abril de 2022, de la 
Mesa de Asesoría y Asistencia de seguimiento y monitoreo de la Contraloría 
General de Cuentas a los diferentes requerimientos de consulta y /o  atención de 
problemas técnicos que puedan tener las Unidades de Auditoría Interna.

En atención a los oficios UDAI-0-200-2022 y UDAI-0-208-2022, se adjunta la 
Minuta de trabajo donde se abordaron y solventaron las necesidades y problemas 
técnicos descritos en los oficios antes mencionados.

En lo relacionado a los numerales de necesidades planteadas, en la Minuta de 
trabajo se estableció lo siguiente:

Para el numeral 1. Se indicó: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que ya se 
pueden realizar los cambios y sustituir equipos en el momento que se esté 
generando el primer nombramiento. Así también se puede modificar el personal 
cuando se esté en proceso de la auditoria."

Para el numeral 2. Se indicó: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que se puede 
sustituir el periodo en que se va a realizar la auditoria, lo que no se puede cambiar 
es el periodo a evaluar."

Para el numeral 3. Se indicó: "El Licenciado Edgar comenta que no se puede 
agregar responsables en periodos intermitentes."

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

CONCLUSIONES:
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1. -Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma 
para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se 
concluye que al 28 de febrero de 2022, el porcentaje de avance es del 48.72% de 
actividades cumplidas, el 2.56% de actividades en proceso y un 48.72% de 
actividades pendientes de realizar, previo a extinguir y liquidar el Fideicomiso.

2. -En relación al proceso del nombramiento de la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
de Gestión de Extinción para el cumplimiento del Plan de Acción y el Cronograma 
para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, al 
28 de febrero de 2022 no se han completado los miembros de la comisión, para 
cumplir con la función de continuar con las gestiones para el proceso de extinción y 
liquidación del Fideicomiso.

3. - Durante el periodo de auditoría se dio seguimiento para el cumplimiento del 
"Artículo 93 Devolución del Patrimonio" del Decreto Número 16-2021 Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós.

RECOMENDACIONES:

Al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para que gire sus 
instrucciones a la Directora con Funciones Temporales de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, de la siguiente manera:

1. -Para que en el ámbito de su competencia continúe con el seguimiento y las 
acciones necesarias, a efecto de dar cumplimiento a las actividades programadas en 
el Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de 
Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

2. -Para que continúe con el seguimiento de las gestiones que correspondan para que 
se complete la totalidad de miembros de la mesa técnica de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, a efecto de dar cumplimiento a las 
funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-222 de fecha 04 de enero de 
2022.

3.- Velar por el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 93 Devolución del 
Patrimonio, del Decreto Número 16-2021 Ley del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós, para aprovisionar los recursos 
estrictamente necesarios para liquidar el fideicomiso, e inmediatamente devolver el 
remanente al Fondo Común.
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Byron Lucrecia Godinez García De León 
Coordinador

ANEXO

Sin anexos

9. EQUIPO DE
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