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OFICIO UDAI-O-239-2022

Guatemala, 05 de mayo de 2022

.Firma:Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00025, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS, RELACIONADAS CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL 
"FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS 
DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DE TRIFINIO, ÁREA DE 
GUATEMALA -PRODERT-, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 
AÑO 2022”, por el período comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero 
de 2022, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento p racticada, se concluye que el avance
del Cronograma para la Extinción y Li 
Rural Sostenible en Zonas de 
Guatemala -PRODERT- al 28 de fi 
48.72% actividades cumplidas, 2.5 
actividades pendientes por realizar.

faetón deTFfdeicomiso “Proyecto de Desarrollo 
üad Ecológica eriía^Región de Trifinio, Área de 
)rero de 2022 el porcentaje de avance es del 
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Con muestras de mi consideración y estim

Licenciado
José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Su Despacho

Esíuüfdo Ttsrré « 
QITOR INTERNO 

ínistario da Agrlcuiti 
Gánaderia y Allmsníec

ra
ón

Adjunto: Informe No. CAI 00025 en 12 folios

C.C: Licda Francisca Candelaria Barrera Orellana, D irector de Cooperación, Proyectos y Fideicom isos con Funciones Tem porales

Archivo
BETA/rr

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 407

Teléfono: 2413 7000, extensión 7227



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

c¡ 002

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
FIDEICOMISOS

Del 1 de Diciembre de 2021 al 28 de Febrero de 2022
CAI 00025

GUATEMALA, 4 de Mayo de 2022

Página 1 de 12
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (1113-0012-000-00)



0003

Guatemala, 4 de Mayo de 2022

Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación:
José Ángel López Camposeco
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-025-2022, emitido con fe* 
29-04-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoT frnrte jm  actuamos 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Mahu^l de Au 
Interna

Sin otro paptnrafórfate

P á g in a  2  d e  12
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISION

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equ 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovable 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

el desarrollo 
, forestales e 
itativo de los 
s, mejorando

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno G 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el

ubernamental 
Plan Anual de

Auditoría -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental, el cual en el Artículo 6. amplía la presentación del Plan Anual de 
Auditoría, PAA, a más tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informát co SAG-UDAI- 
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-2021 
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s) 
No. 025-2022-4

Alimentación, 
de fecha 16 de 
Plan Anual de 
aprobado por 

emitido por el
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación del 
fideicomiso y cumplimiento de normativa aplicable.

4.2 ESPECÍFICOS

Determinar que las actividades programadas en la Hoja de Ruta, Plan de Acción y 
Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 
TRIFINIO, Área de Guatemala, PRODERT, se hayan cumplido y que estén 
encaminadas a la extinción y liquidación oportuna.

5. ALCANCE

La auditoría comprenderá la evaluación y revisión de las gestiones realizadas y la 
documentación de soporte que evidencie el cumplimiento de la Hoja de Ruta, 
Plan de Acción y Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la 
Región del TRIFINIO, Área de Guatemala, PRODERT, por el período del 01 de 
diciembre de 2021 ai 28 de febrero de 2022.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0
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2 Cumplimiento del Cronograma y 27 NO 5

Porcentaje de Avance _J------------------

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Mediante Oficio DCPF- F-029 de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, remitió a la Dirección de Auditoria a 
Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, reprogramación del Plan de 
Acción y Cronograma, en donde se detallan las actividades a realizar para el 
proceso de extinción y liquidación Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Integral 
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de 
Guatemala, PRODERT, el cual se estima concluir la semana 5 del mes de enéro de 
2024.

En Oficio CGC DAF-OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022, emitido por la 
Contraloría General de Cuentas hace referencia a la reprogramación del 
cronograma de actividades del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Integral 
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, A pa  de 
Guatemala, PRODERT, en el cual la Dirección de Auditoría a Fideicomisos indica:" 
La Dirección de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, 
solicita al Fideicomitente que a través de su departamento de Auditoria nterna 
continúe presentando trimestralmente en el último día hábil de marzo junio, 
septiembre y diciembre de 2022, el porcentaje de avance; así mismo, detalle de 
las gestiones cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para 
culminar con el proceso de Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Integral Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 
Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT"

Así también, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de 
Auditoría Interna el Oficio No. DCPF-F-355-2022/mm de fecha 09 de marzo de 
2022, mediante el cual, adjunta los documentos de soporte que evidencian el 
avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Integral Sostenible en Zonas de Fragilidad 
Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, por el período 
comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.

De la revisión efectuada a la documentación que soporta el cumplimiento de las 
actividades, se observó que derivado a la reprogramación del cronograma de 
actividades, no hubo avance derivado a que durante el periodo de octubre 2021 a
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octubre 2022 se estima llevar a cabo la ejecución de la actividad 20 que 
textualmente indica "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS", debido a que la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos del MAGA presentó al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación la PROPUESTA DEL TRATAMIENTO/ DESTINO DE CARTERAS 
CREDITICIAS DE FIDEICOMISOS CON PLAZO VENCIDO O VENCIMIENTO 
ANTICIPADO EN PROCESO DE EXTINCIÓN a través del Oficio No. DCPF- 
F-226-2022/bj de fecha de 16 de febrero de 2022, con la finalidad de determinar 
el tratamiento que se le dará a la cartera crediticia.

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial número 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue 
creada y nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada en los 
que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, representa al Estado 
de Guatemala como Fideicomitente.

Se procedió a evaluar el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, solicitando a la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio un 
informe sobre las actividades llevadas a cabo por la comisión, indicando 
mediante Oficio No. DCPF-F-355-2022/mm de fecha 09 de marzo de 2022, lo 
siguiente: "se informa que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción, no se ha apersonado la totalidad de sus integrantes en las 
instalaciones de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, de 
quienes se ignora si fueron notificados, como quedó expuesto en los Oficios: a) 
DCPF-F-169-2022/bp de fecha 08 de febrero de 2022; b) DCPF-F-173-2022/bp de 
fecha 08 de febrero de 2022; c) DCPF-F-198-2022/bp de fecha 10 de febrero de 
2022; d) DCPF- F-207-2022/ bp de fecha 11 de febrero de 2022; e) DCPF- 
F-260-2022/bp de fecha 21 de febrero de 2022; f) DCPF-F-267-2022/bp de fecha 
22 de febrero de 2022."

Los oficios descritos en el párrafo anterior, describen que las funciones 
asignadas a la "COMISIÓN TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA DE GESTIÓN DE 
EXTINCIÓN" de Fideicomisos Vencidos y en Proceso de Extinción Anticipada, no 
han sido realizadas, debido a que no se han presentado la señora Lilian Paola 
Morales Juárez, que se encuentra suspendida por el IGSS hasta el 24 de marzo 
de 2022 y el señor Julio Cesar Castillo Cardona, que es una persona vulnerable al 
COVID 19; sin embargo, la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, 
ha realizado gestiones ante la Administración General y la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la 
sustitución de los miembros de la comisión.
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Devolución del Patrimonio.

Se tuvo a la vista el Decreto Número 16-2021, Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós, en el Artículo 93. 
Devolución del Patrimonio. El cual indica: "Las autoridades superiores de las 
entidades de la Administración Central, sin perjuicio de obtener dictamen 
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de 
Fideicomisos para extinguir los contratos de fideicomisos que ejecuten recursos 
públicos en los que se ha producido causal de terminación, deberán en el 
presente ejercicio fiscal, instruir al fiduciario aprovisionar del fideicometido los 
recursos estrictamente necesarios para liquidar el fideicomiso, e inmediatamente 
devolver el remanente al Fondo Común."

De la presentación del primer informe trimestral de avance 2022.

Por lo anterior, mediante oficio UDAI-O-161-2022 de fecha 16 de marzo 2022, fue 
dirigido al Doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas 
de la Contraloría General de Cuentas, a quien se le solicitó prórroga para 
presentar los Informes de Seguimiento a Fideicomisos vencidos 
correspondientes al primer trimestre del año 2022, a más tardar el 31 de mayo de 
2022, debido a que no se cuenta con personal bajo el renglón 011 ó 022 que 
puedan cumplir con los roles que requiere el SAG UDAI WEB.

En respuesta al oficio descrito en el párrafo anterior, los licenciados Byron Alfredo 
Galindo Arauz y Ruth Amarilis Barrios Carreto, Director y Subdirectora de la 
Dirección de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, 
respectivamente, mediante oficio DAF-OF-085-2022 de fecha 17 de marzo de 
2022, concedieron prórroga para que el informe de avance se presente a más 
tardar el 31 de mayo de 2022.

DE LA PRORROGA DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE

Por la falta de personal contratado bajo los renglones presupuestarios 011 y 
022.

Mediante oficio UDAI-0-161-2022 de fecha 16 de marzo 2022, diriglido al 
Contralor General de Cuentas, se solicitó prórroga para presentar los Infornhes de 
Seguimiento a Fideicomisos Vencidos correspondientes al primer trimestre del 
año 2022, a más tardar el 31 de mayo de 2022, en virtud de lo siguiente:

"1. El Licenciado Erick Francisco Castillo Contreras, Jefe de Auditores y el 
Licenciado Manuel Francisco Trujillo Morales, Supervisor, quienes se encuentran 
contratados bajo el renglón presupuestario 011; han tomado la decis ón de 
jubilarse a partir del día que la Oficina del Servicio Civil le notifique que fue
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concluido su procedimiento de jubilación y el Licenciado Trujillo Morales con 
efectos del 01 de marzo de 2022; tal como se evidencia en solicitudes de 
jubilación adjuntas.

2. El Licenciado Héctor Ramón Colindres Corado, renglón presupuestario 
falleció el 29 de junio de 2021 y aún no ha sido ocupado su puesto.

011,

3. El Licenciado Esvin Oswaldo Domínguez Morales y el Ingeniero Agrónomo 
Mario Alberto Agreda Rodríguez; fueron nombrados por el Señor Ministro del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para formar parte de 
comisiones especiales dentro del Ministerio, tal como consta en Acuerdos 
Ministeriales Números RH-011-269-2021 y RH-011-268-2021.

Derivado de lo expuesto anteriormente, no contamos con personal bajo el renglón 
011 o 022, que puedan cumplir con los roles que requiere el SAG UDAI WEB, por 
lo que se solicitó se habilite al Licenciado Byron Estuardo Terré Acosta, D rector 
de la UDAI MAGA, Renglón Presupuestario 022; los tres roles que requ ere el 
Sistema SAG UDAI WEB aprobado por medio de Acuerdo Número A-062-2021 
emitido por su persona con fecha 12 de octubre de 2021, (Coordinador, 
Supervisor y Director UDAI), en cumplimiento a lo sugerido en su Providencia SG- 
PROV-ES-1307-2022 de fecha 15 de marzo de 2022.”

Por lo que se emitió el OFICIO UDAI-O-156-2022 de fecha 15 de marzo de 2022,

en el cual se solicita la asignación de los roles de Coordinador y Supervisor para 
el Director de la Unidad de Auditoría Interna del MAGA, Licenciado Byron Estuardo 
Terré Acosta, sin embargo desconocemos la fecha exacta en que se podrá 
atender nuestra solicitud, por lo que acudimos a sus buenos oficios para que nos 
sea concedida la prórroga solicitada."

Respuesta a la solicitud de prórroga.

En respuesta al oficio descrito anteriormente, se recibió el oficio DAF- 
OF-085-2022 de fecha 17 de marzo de 2022, de los licenciados Byron Alfredo 
Galindo Arauz y Ruth Amarilis Barrios Carreto, Director y Subdirectora de la 
Dirección de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, 
respectivamente, en el cual se indica: "Al respecto, informamos que se concede 
la prórroga solicitada para que la información sea proporcionada a más tardar al 
31 de mayo de 2022."

De los inconvenientes en el Sistema SAG UDAI WEB.

Mediante Oficios UDAI-0-200-2022 y UDAI-0-208-2022 de fechas 12 de abril de 
2022 y 20 de abril de 2022, respectivamente, se solicitó al Contralor General de 
Cuentas, gire sus instrucciones de manera urgente a donde corresponda a efecto 
nos sean solucionados en el SAG UDAI WEB, las necesidades siguientes:
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1. Cambio de Supervisor, Coordinador y Auditor en las diferentes audit 
planificadas en el PAA 2022.

:orias

de la 
parte 
rasos

2. Facilidad de cambiar el periodo de realización y periodo de evaluación 
auditoria planificada en el PAA 2022, derivado de solicitud de prórrogas por 
de la dependencia auditada, o ausencias del personal por COVID 19 y los a 
que nos ha provocado el no poder sustituir al personal que se ha retirado de este 
Ministerio por jubilación y por enfermedad, debido a que el SAG UDAI WEB, no lo 
permite. Por lo que se hace necesario modificar el periodo de realización de la 
auditoría, sobre todo para cumplir con la entrega del informe Final en tiempo.

3. Facilidad de agregar responsables en periodos intermitentes, es decir que una 
misma persona ha ocupado un mismo cargo en periodos parciales, durante el 
periodo auditado.

Así también se hizo del conocimiento del Señor Contralor General de Cuentas, 
que nos encontramos en esta Unidad de Auditoría Interna, a la fecha con 25 
auditorías finalizadas, las cuales no es posible ingresar papeles de trabajo e 
informes, en virtud que no hemos podido sustituir al supervisor y a los 
coordinadores correspondientes y continuar el proceso en el SAG UDAI WEB.

Respuesta a los inconvenientes del Sistema.

Con el OFICIO-SAG-UDAI-WEB-MT-014-2022 de fecha 27 de abril de 2022, de la 
Mesa de Asesoría y Asistencia de seguimiento y monitoreo de la Contraloría 
General de Cuentas a los diferentes requerimientos de consulta y /o  atención de 
problemas técnicos que puedan tener las Unidades de Auditoría Interna.

En atención a los oficios UDAI- 0-200-2022 y UDAI- 0-208-2022, se adjunta la 
Minuta de trabajo donde se abordaron y solventaron las necesidades y problemas 
técnicos descritos en los oficios antes mencionados.

En lo relacionado a los numerales de necesidades planteadas, en la Minuta de 
trabajo se estableció lo siguiente:

Para el numeral 1. Se indicó: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que ya se 
pueden realizar los cambios y sustituir equipos en el momento que se esté 
generando el primer nombramiento. Así también se puede modificar el personal 
cuando se esté en proceso de la auditoria."

Para el numeral 2. Se indicó: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que se puede 
sustituir el periodo en que se va a realizar la auditoria, lo que no se puede cambiar 
es el periodo a evaluar."
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Para el numeral 3. Se indicó: "El Licenciado Edgar comenta que no se p 
agregar responsables en periodos intermitentes."

uede

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021 del 
Contralor General de Cuentas, aprobó: Las Normas de Auditoría Gubernamental, - 
NAIGUB-, el Manual de Auditoría Interna Gubernamental, -MAIGUB-, y Ordenanza 
de Auditoría Interna Gubernamental, se efectuó Auditoría de Cumplimiento d( 
se determinó lo siguiente:

onde

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Conclusiones:

1. Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y 
Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Integral Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del 
Trifinio, Área de Guatemala, PRODERT, se concluye que, durante el periodo del 01 
de diciembre 2021 al 28 de febrero de 2022, el porcentaje de avance es del 
48.72% actividades cumplidas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de 
actividades pendientes.

2. La conformación de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestón de 
Extinción de fideicomisos vencidos y en proceso de extinción anticipada, según 
los documentos presentados por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, se estableció que aún está en proceso la conformación de dicha 
Comisión Técnica, situación que no ha permitido cumplir con las funciones 
establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-2022.

ce del 
úmero 
ercicio

3. Durante el periodo de auditoría se dio seguimiento en el avan 
cumplimiento del "Artículo 93 Devolución del Patrimonio" del Decreto h 
16-2021 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el E 
Fiscal Dos Mil Veintidós.

Recomendación:

Al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para que gire 
instrucciones por escrito a la Directora de la Dirección de Cooperación, Proyectos 
y Fideicomisos del MAGA, de la siguiente manera:
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1. Continúe en el ámbito de sus competencias con la coordinación, realización y 
seguimiento de las acciones para dar cumplimiento a las actividades 
programadas en el plan de acción y cronograma para la extinción y liquidación de 
este fideicomiso.

2. Para que en el ámbito de su competencia continúe con las acciones que 
correspondan, a efecto se integre en su totalidad los miembros de la Comisión 
Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, a efecto de dar cumplimiento a 
las funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 05-2022 de fecha 04 de 
enero de 2022.

3. Velar por el cumplimiento a lo establecido en el Artículo No. 93 Devolución del 
Patrimonio, del Decreto No. 16-2022, para aprovisionar los recursos 
estrictamente necesarios para liquidar el fideicomiso,^^-wmediatamente devolver 
el remanente al Fondo Común.

9. EQUIPO D

ANEXO

Sin anexos
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