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Guatemala, 05 de mayo de 2022

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 0 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL 
CUENTAS, RELACIONADAS CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
“FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLA 
DESARRAIGADA”, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 20 
por el período comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 
su consideración y efectos correspondientes.

0023,
DE
DE

DEL
CIÓN

22” ,

para

Como resultado de la Auditoría de C iento practicada, se concluye que el avance
del Cronograma para la Extinción y\l rión del Fideicomiso “Proyectos Productivos
de la Población Desarraigada” al 2t Drero de 2022 se debió haber obtenido un
avance del 55.55%, sin embargo e mtaje de avance es T{el 52.78%, estando
pendiente el 2.78% de actividades pr das por realizar.

Con muestras de mi consideración y
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Guatemala, 4 de Mayo de 2022

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación:
José Ángel López Camposeco
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-023-2022, emitido con fecha 
29-04-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad^cofvte-onlenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditor 
Interna

Sin otrb particular, ateneamente
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISION

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
segundad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN

fon
Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitati 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

desarrollo 
estales e 

ivo de los 
mejorando

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gube 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan 
Auditoría -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. D 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuen 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adiciona 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el 
General de C uentas, en el cua l se ap rueba  las N o rm a s  de A u d ito ría  In te rna  Gubern 
NAIGUB; M anua l de A u d ito ría  In te rna  G ube rnam en ta l, M AIG UB y O rdenanza de 
Interna Gubernamental, el cual en el Artículo 6. amplía la presentación del Plan 
Auditoría, PAA, a más tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informático 
WEB.

fec
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alim 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-2021 de 
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, apr 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emit 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 023-2022-3

Contralor 
rnamental 

Anual de 
ebe estar 
as a más 
mente se 
Contralor 
a m en ta l, 
Auditoría 
Anual de 

-UDAI-SAG-

entación, 
ha 16 de 
Anual de 

obado por 
ido por el
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación del 
fideicomiso y cumplimiento de normativa aplicable.

4.2 ESPECÍFICOS

Evaluar el porcentaje de avance del proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso.

5. ALCANCE

La evaluación comprenderá el período del 01 de diciembre de 2021 al 28 de 
febrero de 2022.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Mués
estac

;treo no 
lístico

1 Área general 0 NO o
2 Cronograma de Actividades para la 

Extinción y Liquidación del Fideicomiso
i NO

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

<V-
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6. ESTRATEGIAS

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento Seguridad Limitada Fideicomiso 
Proyectos Productivos de la Población Desarraigada de fecha 04 de noviembre 
de 2020 y Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-CG-01-2020 de fecha 05 de octubre de 
2020, emitidos por Contraloría General de Cuentas, recomendó que la Unidad de 
Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de 
forma trimestral durante el ejercicio fiscal 2021, debe informar el seguimiento al 
cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Acción y el cronograma 
para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos 
de la Población Desarraigada, las cuales no deberán exceder del 31 de diciembre 
de 2021 y que fueron presentados por el Fideicomitente ante la Contraloría 
General de Cuentas, por lo que se presenta el resultado de la auditoría acción 
administrativa realizada.

pa

El Fideicomitente a través de OFICIO DM-SEG-045-2020 de fecha 09 de noviem 
de 2020, presentó ante Contraloría General de Cuentas el Plan de Acción 
Cronograma que detalla los distintos pasos y procedimientos necesarios 
poder concluir el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyec 
Productivos de la Población Desarraigada. Sin embargo el 8 diciembre del 20: 
el Ministerio de Finanzas Públicas emite el Acuerdo Ministerial Número 481-20: 
donde establece los requisitos que deben cumplir los expedien 
administrativos que gestionen la extinción y liquidación de los fideicomisos.

bre
el
ra
os
20 ,

20 ,

es

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos con base en la emis ón 
del Acuerdo Ministerial No. 481-2020, del Ministerio de Finanzas Públicas solicitó 
al señor Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el 
Oficio No. DCPF-F-689-2021/dg de fecha 23 de abril de 2021, autorización para la 
re p ro g ra m a c ió n  de l P lan de A cc ió n  y el C ronog ram a  para la e x tin c ió n  y 
liq u id a c ió n  de l F id e ico m iso  P royec tos  P ro d u c tivo s  de la P ob la c ió n  D esarra igaba, 
el mismo detalla que la fecha de finalización será el 30 de noviembre de 2022, 
reprogramación aprobada por el señor Ministro, mediante Oficio DM- 
SEG-095-2021. La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA 
presentaron a la Contraloría General de Cuentas mediante Oficio No. DCPF- 
F-0736-2021/dg de fecha 07 de mayo de 2021.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, dirigió al 
Señor Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación, la aprobación de la 
nueva propuesta de la reprogramación del Cronograma y el Plan de Acción 
Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada en Oficio N 
DCPF-F-1959-2021 /  mm de fecha 7 de diciembre de 2021 y fue remitido 
Director de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas 
través del Oficio No. DCPF-F-030-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022 y recib 
por Contraloría General de Cuentas el 12 de enero de 2022. Este Oficio fue

del
o.
al
a

ido
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trasladado a la Unidad de Auditoría Interna a través del Oficio No. DCPF 
F-344-2022/ee de fecha de 07 de marzo 2022, en numerales 3, 3.1, 3.2, Anexo II 
en Informe Circunstanciado Cronológicamente al 28 de febrero de 2022.

Revisión del Cumplimiento del Último Cronograma y el Plan de Acción del 
Fideicomiso

Al revisar la documentación que soporta el cumplimiento de la actividad 20 de 36 
(ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA 
DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS) del 
Cronograma de Actividades, se determinó que para el presente trimestre (del 01 
de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022), la Dirección de Cooperac ón, 
Proyectos y Fideicomisos del MAGA presentó al Señor Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación la PROPUESTA DEL TRATAMIENTO /  DESTINO DE 
CARTERAS CREDITICIAS DE FIDEICOMISOS CON PLAZO VENCIDO O 
VENCIMIENTO ANTICIPADO EN PROCESO DE EXTINCIÓN a través del Oficio No. 
DCPF-F-226-2022/bj de fecha de 16 de febrero de 2022.

Según lo indicado en Oficio No. DDF-SO-00308-2021 de fecha 21 de mayo de 
2021, emitido por el Subdirector de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de 
Finanzas Públicas, devuelven el expediente indicando los previos en I.) Minuta de 
Extinción del Fideicomiso (folios 206 al 210), numeral 2. Sin embargo fata 
actualizar la información solicitada en el Oficio indicado.

Cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 05-2022

Se verificó que las actividades asignadas a la "COMISIÓN TÉCNICA 
MULTIDISCIPLINAR!A DE GESTIÓN DE EXTINCIÓN" de Fideicomisos Vencidos y 
en Proceso de Extinción Anticipada en los que el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación representa al Estado de Guatemala como 
Fideicomitente, según lo establece el ACUERDO MINISTERIAL NO. 05-2022 de 
fecha 04 de enero de 2022 no fueron realizadas, determinando que mediante 
Oficio No. DCPF-F-344-2022/ee de fecha 07 de marzo de 2022, numeral 5, Anexo 
4, Informe Circunstanciado indican que no ha sido integrada la Comisión en su 
totalidad, en virtud que no se ha presentado a la misma, la señora Lilian Pao a 
Morales Juárez, que se encuentra suspendida por el IGSS hasta el 24 de marzo 
de 2022 y el señor Julio Cesar Castillo Cardona por ser persona vulnerable al 
COVID 19 y derivado de la pandemia no se encuentra activo en sus funciones, 
según lo indica la Dirección de Recursos Humanos a la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos MAGA a través del Oficio No. DCPF-F-260-2022/bp de 
fecha 21 de febrero de 2022 dirigido al Administrador General del MAGA, 
solicitando la sustitución de ambas personas. Sin embargo la Unidad de Auditoría 
Interna a través del Oficio UDAI-0-155-2022 de fecha 15 de marzo de 2022, 
solicitó a la Directora de Recursos Humanos MAGA se nos informe que acciones 
conoce en relación a cumplir con la solicitud del Oficio DCPF-F-260-2022/bp de
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fecha 21 de febrero de 2022, relacionado con la sustitución de las personas antes 
mencionadas, para completar la Comisión en mención.

Derivado de lo anterior la Directora de Recursos Humanos traslado a la Unidad de 
Auditoría Interna el Oficio No. RH-DGP-SMON-332-2022/kp Ref.363-2022 de 
fecha 16 de marzo de 2022 donde traslada el Oficio No. AG-1091 -2022/ hr de 
fecha 16 de marzo de 2022, el cual remite copia de Providencia No. 
AG-514-2022/ hr de fecha 21 de febrero de 2022, por medio del cual el 
Administrador General del MAGA dio respuesta a lo solicitado por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos indicando lo siguiente: "Es importante 
mencionar que el expediente no fue reingresado a esta Administración General, 
por lo que se desconocen las acciones realizadas por la referida Dirección". 
Según Providencia AG-514-2022/ hr solicita lo siguiente: "1.) Incorporar os 
documentos originales que contengan los antecedentes de las últimas

eldiligencias relacionadas con las notificaciones de las personas indicadas en 
asunto, así como la información proporcionada por Recursos Humanos; 
información que acompañaba al Oficio AG-675-2022 de fecha 17 de febrero de 
2022. 2.) Adjunte la propuesta de los servidores públicos que puedan ser 
considerados para sustituir a los dos integrantes pendientes de notificar; en su 
defecto, se describa el perfil profesional o experiencia requerida para su 
nombramiento. Cumplido lo anterior vuelva a esta Administración General".

Cumplimiento del DECRETO NÚMERO 16-2021 DE LA LEY DEL PRESUPUES1 
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DOS MIL VEINTIDÓS

El Artículo 91. Acciones de Regularización de las carteras crediticias en riesgo de 
irrecuperabilidad, literal c) indica "... los fiduciarios quedan facultados para 
clasificar como irrecuperables los créditos, siempre que se acredite ante la 
entidad responsable del fideicomiso, m e d ia n te  in fo rm e  e m itid o  p o r los órganos 
co m p e te n te s  de la in s titu c ió n  fin an c ie ra , ta n to  el habe r e fe c tu a d o  Ja 
correspondiente gestión de cobro sin obtener resultados positivos..."

Artículo 93. Devolución del Patrimonio. "... instruir al fiduciario aprovisionar del 
fideicometido los recursos estrictamente necesarios para liquidar el fideicomiso, 
e inmediatamente devolver el remanente al Fondo Común."...
Adicionalmente en dicha propuesta se considera trasladar la Cartera Crediticia a 
FONAGRO, sin embargo dentro de los fines de dicho Fideicomiso no está 
considerado recibir carteras vencidas.

DE LA PRÓRROGA DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE

Por la falta de personal contratado bajo los renglones presupuestarios 011
022 .
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Mediante oficio UDAI-0-161-2022 de fecha 16 de marzo 2022, dirigido al 
Contralor General de Cuentas, se solicitó prórroga para presentar los Informes de 
Seguimiento a Fideicomisos Vencidos correspondientes al primer trimestre del 
año 2022, a más tardar el 31 de mayo de 2022, en virtud de lo siguiente:

"1. El Licenciado Erick Francisco Castillo Contreras, Jefe de Auditores y
Licenciado Manuel Francisco Trujillo Morales, Supervisor, quienes se encuentran
contratados bajo el renglón presupuestario 011; han tomado la decisión 
jubilarse a partir del día que la Oficina del Servicio Civil le notifique que

el

de
fue

concluido su procedimiento de jubilación y el Licenciado Trujillo Morales con 
efectos del 01 de marzo de 2022; tal como se evidencia en solicitudes de 
jubilación adjuntas.

2. El Licenciado Héctor Ramón Colindres Corado, renglón presupuestario 
falleció el 29 de junio de 2021 y aún no ha sido ocupado su puesto.

011 ,

3. El Licenciado Esvin Oswaldo Domínguez Morales y el Ingeniero Agrónomo 
Mario Alberto Agreda Rodríguez; fueron nombrados por el Señor Ministro del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para formar parte de 
comisiones especiales dentro del Ministerio, tal como consta en Acuerdos 
Ministeriales Números RH-011-269-2021 y RH-011-268-2021.

Derivado de lo expuesto anteriormente, no contamos con personal bajo el renglón 
011 o 022, que puedan cumplir con los roles que requiere el SAG UDAI WEB, por 
lo que se solicitó se habilite al Licenciado Byron Estuardo Terré Acosta, Director 
de la UDAI MAGA, Renglón Presupuestario 022; los tres roles que requiere el 
Sistema SAG UDAI WEB aprobado por medio de Acuerdo Número A-062-2021 
emitido por su persona con fecha 12 de octubre de 2021, (Coordinador, 
Supervisor y Director UDAI), en cumplimiento a lo sugerido en su Providencia SG- 
PROV-ES-1307-2022 de fecha 15 de marzo de 2022."

Por lo que se emitió el OFICIO UDAI-O-156-2022 de fecha 15 de marzo de 2022, 
en el cual se solicita la asignación de los roles de Coordinador y Supervisor para 
el Director de la Unidad de Auditoría Interna del MAGA, Licenciado Byron Estuardo 
Terré Acosta, sin embargo desconocemos la fecha exacta en que se podrá 
atender nuestra solicitud, por lo que acudimos a sus buenos oficios para que nos 
sea concedida la prórroga solicitada."

Respuesta a la solicitud de prórroga.

En respuesta al oficio descrito anteriormente, se recibió el oficio DAF- 
OF-085-2022 de fecha 17 de marzo de 2022, de los licenciados Byron Alfredo 
Galindo Arauz y Ruth Amarilis Barrios Carreto, Director y Subdirectora de la 
Dirección de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas 
respectivamente, en el cual se indica: "Al respecto, informamos que se concede
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la prórroga solicitada para que la información sea proporcionada a más tardar al 
31 de mayo de 2022."

De los inconvenientes en el Sistema SAG UDAI WEB.

Mediante Oficios UDAI-0-200-2022 y UDAI-0-208-2022 de fechas 12 de abril 
2022 y 20 de abril de 2022, respectivamente, se solicitó al Contralor General 
Cuentas, gire sus instrucciones de manera urgente a donde corresponda a efecto 
nos sean solucionados en el SAG UDAI WEB, las necesidades siguientes:

1. Cambio de Supervisor, Coordinador y Auditor en las diferentes auditor 
planificadas en el PAA 2022.

de
de

as

la2. Facilidad de cambiar el periodo de realización y periodo de evaluación de 
auditoria planificada en el PAA 2022, derivado de solicitud de prórrogas por parte 
de la dependencia auditada, o ausencias del personal por COVID 19 y los atrasos 
que nos ha provocado el no poder sustituir al personal que se ha retirado de este 
Ministerio por jubilación y por enfermedad, debido a que el SAG UDAI WEB, no lo 
permite. Por lo que se hace necesario modificar el periodo de realización de la 
auditoría, sobre todo para cumplir con la entrega del informe Final en tiempo.

3. Facilidad de agregar responsables en periodos intermitentes, es decir que una
misma persona ha ocupado un mismo cargo en periodos parciales, durante 
periodo auditado.

el

s,Así también se hizo del conocimiento del Señor Contralor General de Cuenta 
que nos encontramos en esta Unidad de Auditoría Interna, a la fecha con 25 
auditorías finalizadas, las cuales no es posible ingresar papeles de trabajo e 
informes, en virtud que no hemos podido sustituir al supervisor y a los 
coordinadores correspondientes y continuar el proceso en el SAG UDAI WEB.

Respuesta a los inconvenientes del Sistema.

Con el OFICIO-SAG-UDAI-WEB-MT-014-2022 de fecha 27 de abril de 2022, de a 
Mesa de Asesoría y Asistencia de seguimiento y monitoreo de la Contralor a 
General de Cuentas a los diferentes requerimientos de consulta y/o atención de 
problemas técnicos que puedan tener las Unidades de Auditoría Interna.

En atención a los oficios UDAI-0-200-2022 y UDAI-0-208-2022, se adjunta 
Minuta de trabajo donde se abordaron y solventaron las necesidades y problemas 
técnicos descritos en los oficios antes mencionados.

En lo relacionado a los numerales de necesidades planteadas, en la Minuta de 
trabajo se estableció lo siguiente:

0011
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Para el numeral 1. Se indicó: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que ya se 
pueden realizar los cambios y sustituir equipos en el momento que se esté 
generando el primer nombramiento. Así también se puede modificar el personal 
cuando se esté en proceso de la auditoria."

Para el numeral 2. Se indicó: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que se puede 
sustituir el periodo en que se va a realizar la auditoria, lo que no se puede cambiar 
es el periodo a evaluar."

Para el numeral 3. Se indicó: "El Licenciado Edgar comenta que no se pijiede 
agregar responsables en periodos intermitentes".

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existe 
materializados

riesgos

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Conclusión

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del Cronograma para la Extinción y 
Liquidación del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, 
se concluye que al 28 de febrero de 2022, se debió haber obtenido un avance del 
55.55%, sin embargo, el porcentaje de avance es de 52.78%, quedando un 2.78% 
pendiente de realizar. El total acumulado pendiente de realizar es del 47.22%.

Al revisar y analizar el Oficio No. DCPF-F-226-2022/bj de fecha de 16 de febrero 
de 2 02 2  dirigido al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, sobre 
la PROPUESTA DE TRATAMIENTO /  DESTINO DE CARTERAS CREDITICIAS 
FIDEICOMISOS CON PLAZO VENCIDO O VENCIMIENTO ANTICIPADO 
PROCESO DE EXTINCIÓN, en relación a lo que establece DECRETO NÚMEF 
16-2021 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE 
ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS, Artículo 91 Acción* 
de Regularización de las carteras crediticias en riesgo de irrecuperabilidad, literal 
c) indica "... los fiduciarios quedan facultados para clasificar como irrecuperables 
los créditos, siempre que se acredite ante la entidad responsable del fideicomiso, 
mediante informe emitido por los órganos competentes de la institución 
financiera, tanto el haber efectuado la correspondiente gestión de cobro s n 
obtener resultados positivos..."

Adicionalmente en dicha propuesta se considera trasladar la Cartera Crediticia ia 
FONAGRO, sin embargo dentro de los fines de dicho Fideicomiso no est¡á

Página 11 de 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (1113-0012-000-00)



0013

considerado recibir carteras vencidas e irrecuperables de otros fideicomisos.

En relación al proceso de las actividades asignadas a la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción en Acuerdo Ministerial para el 
cumplimiento del Plan de Acción y el Cronograma para la Extinción y Liquidación 
del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada, se verificó 
que existen gestiones por parte de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos y la Administración General dei Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación, no obstante, a la fecha no han sido sustituidas las personas 
indicadas para conformar la Comisión antes mencionada

Recomendaciones

Que el Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como 
Fideicomitente del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población 
Desarraigada, gire instrucciones por escrito a la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos del MAGA, para que requiera al Fiduciario clasificar 
como irrecuperables los créditos, siempre que se acredite ante la entidad 
responsable del fideicomiso, mediante informe emitido por los órganos 
competentes de la institución financiera, tanto el haber efectuado la 
correspondiente gestión de cobro sin obtener resultados positivos

Instruir al fiduciario aprovisionar del fideicometido los recursos estrictamente 
necesarios para liquidar el fideicomiso, e inmediatamente devolver el remanente 
al Fondo Común.

Se dé-seguimiento inmediatamente para que sustituyan a las dos person 
ausentes paraóonformar la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión 
Extinción, para cumpííNcon lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 05-2022 
fechaW  de enero-de^202

9. EQUIPO DEAU

Irma Susana He

Paola Lucrecia Godinez García 
Coordinador
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