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Guatemala, 05 de mayo de 2022

JUOKMS?

ACION
Sefior Ministro: Hora

Respetuosamente me dirjo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00024,
correspondiente  a la Auditoria de  Cumplirmeento  “SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CON! RALORIA GENERAL DE
CUENTAS, RELACIONADAS CON FE. PROCESU» DE LIQUIDACION DEL
“FIDEICOMISO FORMACION DE RECURSO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2022”, por el periodo comprendido del 01 de
diciembre de 2021 a 28 de febrero de 2022, para su consideracion y efectos
correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiénto-pcacticada, se concluye que el avance
del Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso “Formacion de Recurso
Humano” al 28 de febrero de 2022 se debié haber obtenido un avance del 60.47%, sin
embargo Unicamente se ha cumplido con un 55.81%, estando pendiente el 44.19% de
actividades programadas por realizar.

Con muestras de mi consideracion yestima, lo s*tudo.

jntamente,

i»arcx ferré Acosta
R INTERNO
cié Agccultu

Licenciado y Alimentaciion

José Angel Lépez Camposeco
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacig
Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAl 00024 en 13 folios

C.C: Licda Francisca Candelaria Barrera Orellana, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos con Funciones Temporales
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Guatemala, 3 de Mayo de 2022

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:

José Angel Lépez Camposeco
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-024-2022, emitido con fecha
29-04-2022rfiag6Tde~suLconocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la orderiénz*de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria

Intern

Fredy Aroldo Pineda Diaz
Auditor

. afflttkK

Paola Lucrecia Godinez Garcia De Ledn
Coordinador
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacién y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiol6gico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiol6gicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccion y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

B Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria -PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la méxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electronico asignado” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental, el cual en el Articulo 6. amplia la presentacion del Plan Anual de
Auditoria, PAA, a mas tardar el 31 de enero de 2022, en el sistema informatico SAG-UDAI-
WEB.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alijmentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2022, con Acuerdo Ministerial No. 306-2021 de fecha 16 de
diciembre de 2021, de conformidad con lo que establece el numeral 21 Pian Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 024-2022-3

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacién de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacién de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion del fideicomiso y
cumplimiento de normativa aplicable.

4.2 ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma
autorizado.

2. Documentar el cumplimiento de cada actividad descrita en el cronograma
autorizado.

3. Determinar el porcentaje de avance del cronograma a la fecha de la auditoria, 28
de febrero de 2022.

5. ALCANCE

No.

La auditoria comprenderd la verificacion del cumplimiento de las actividades
presentadas en el cronograma de extincion y liquidacién del fideicomiso y se revisara
la documentacion presentada por la Direccibn de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos emitida durante el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero
de 2022. La presente auditoria se realizara del 24 de febrero al 21 de marzo de 2022.

Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

Area general 0 NO 0

Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1

Porcentaje de Avance

51 LIMITACIONES AL ALCANCE

No hubo limitacién al alcance.
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6. ESTRATEGIAS

Reprogramacion del Plan de Accidn y del Cronograma.

En el Informe de Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada al Fideicom so de
Formacién de Recurso Humano por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de
2020 y Carta a la Gerencia CGC-DAF-FFRH-EE-13-2020 de fecha 05 de octubre de
2020, emitidos por la Contraloria General de Cuentas, en donde se recomendd que la
Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
deberd velar por el fiel cumplimiento de los resultados y seguimiento a la
programacion, como a cumplimiento de dichas acciones, informando a la
Contraloria General de Cuentas, de manera trimestral en los meses terminados en
marzo, junio, septiembre y diciembre, hasta que finalice el proceso de extincion y
liquidacion del Fideicomiso.

Asi también se indicé que la extincién y liquidacion del Fideicomiso debia ser el 31 de
diciembre de 2021; sin embargo, la Direccién de Cooperacidon con base en la emision
del Acuerdo Ministerial NUmero 481-2020 del Ministerio de Finanzas Publicas,
solicité al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, mediante Oficio
DCPF-F-0730-2021/ajrp de fecha 06 de mayo de 2021, autorizacién para la primera
reprogramacion del Plan de Accion y el Cronograma para la extincion y liquidacion
del Fideicomiso Formacién de Recurso Humano, el mismo detalla que la fecha de
finalizacion serd el 31 de mayo de 2022, reprogramacion que fue aprobada por el
sefior Ministro y se presentd a la Contraloria General de Cuentas mediante Oficio
DCPF-F-0760-2021/ajrp de fecha 13 de mayo de 2021.

Con el Oficio DCPF-F-031-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos trasladé a la Direccion de Auditoria de
Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas, una segunda reprogramacion,
indicando que "...Era necesario remitir una nueva propuesta, en donde se incluyeran
los procesos delimitados en el Acuerdo Ministerial Namero 481-2020 de fecha 09 de
diciembre de 2020, emitido por el Ministro de Finanzas Publicas y en los cuales se
evidenciaran los tiempos en que se estima concluir con los procesos de ext ncion y
liquidacion." Trasladando un ejemplar en copia del Plan de Accion y dos originales del
Cronograma de Actividades reprogramadas del fideicomiso Formacién de Recurso
Humano, estableciendo como fecha de finalizaciéon la cuarta semana del mes de abril
del afio 2023, con la finalidad de solicitar anuencia de los documentos presentados,
los cuales estan debidamente rubricados por la Direccion de Cooperacion, Proyectos
y Fideicomisos y aprobados por el Despacho Superior de este Ministerio.
Justificando la ampliacion del plazo citando lo siguiente: "...con base en los procesos
y procedimientos que desde el punto de vista técnico y juridico se encuentran
pendientes a la fecha, plazo que fue proyectado en base a la experiencia de los
procesos que se realizan en la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos".
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La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos mediante Oficio No. DCPF-
F-158-2022/merm de fecha 04 de febrero de 2022, informa a la Unidad de Auditoria
Interna que la Contraloria General de Cuentas, a través de la Direccion de Auditoria a
Fideicomisos, remitid al despacho del Ministerio el Oficio DAF-OF-042-2022, de fecha
31 de enero de 2022, manifestando en el tercer parrafo que dicha Direccion sugiere
concluir el proceso de extincion y liquidacién para el 31 de diciembre de 2022; a este
respecto la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, indico literalmente:
" ..El ente fiscalizador a través de la Direccién de Auditoria a Fideicomisos, remiti6 al
Despacho del Ministerio el Oficio DAF-OF-042-2022, de fecha 31 de enero de 2022,
manifestando en el tercer parrafo que dicha Direccion sugiere concluir el proceso de
extincion y liguidacién para el 31 de diciembre de 2022; a este respecto es
importante acotar, que dicha Direcciébn concluye con el planteamiento de una
sugerencia, razon por la cual no se hace necesario el cambio de fecha sugerido en el
cronograma de actividades que se remiti6 oportunamente, ya que es potestad del
fideicomitente establecer el plazo en el cual estima concluir con el proceso de
extincion vy liquidacién del fideicomiso, con base en los procesos y procedimientos
que desde el punto de vista técnico y juridico se encuentra pendientes a la fecha,
plazo que fue proyectado en base a la experiencia de los procesos que se real zan en
la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos..." Derivado de ello se hace
referencia que la dltima Reprogramacion presentada a la Contraloria General de
Cuentas fue el 07 de enero del afo 2022.

Cumplimiento del Cronograma de Actividades.

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos como ente responsab e de la
coordinacion, seguimiento y cumplimiento de las acciones indicadas en el Plan de
Accion y el Cronograma de Actividades, para la extincion y liguidacion del
Fideicomiso Formacién de Recurso Humano, trasladé a la Unidad de Auditoria
Interna el Oficio No. DCPF-F-353-2022/merm de fecha 09 de marzo de 2022, en
donde se documenta el estado actual del proceso de extinciéon y liquidacion del
Fideicomiso, correspondiente al primer trimestre del afio 2022, en el que se detalla
gue segun la nueva Reprogramaciéon del Plan de Accién y del Cronograma, el proceso
se encuentran en la actividad nimero 24 al 28 de febrero de 2022.

Al analizar la documentacion presentada para determinar el porcentaje de avance y el
cumplimiento de las actividades del primer trimestre clel afio 2022, comprendido del
01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, se determiné que adjuntaron
documentos que soportan el cumplimiento de las actividades 23 y 24, sin embargo,
no documentaron las actividades 25 y 26; las cuales, segun la nueva
Reprogramacion, deberian de estar cumplidas al 28 de febrero de 2022.

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion.

Con el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, se crea y
nombra la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de
Fideicomisos vencidos y en proceso de extincion anticipada en los que el Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion representa al Estado de Guatema a com
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Fideicomitente. Estableciéndose en el Articulo No. 4. Nombramiento, se nombro
personal permanente del Ministerio para integrar la Comision Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion. Asi también en el Articulo No. 6.
Lineamientos. Se establecié que "La "Comision Técnica" recibird directrices y
lineamientos de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos de este
Ministerio, através de lajefatura correspondiente.”

Mediante Oficio No. DCPF- F-353-2022/ merm de fecha 09 de marzo de 2022, la
Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, en el numeral 04 presenta
Informe Circunstanciado acerca de las actividades asignadas a la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincion, conforme al Acuerdo Ministerial No.
05-2022 del 04 de enero de 2022. A este respecto se informd "que la Comisidn
Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, no se ha apersonado la totalidad
de sus integrantes en las instalaciones de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, de quienes se ignora si fueron notificados, como quedd expuesto en
los Oficios: a) dcpf- f-169-2022/ bp de fecha 8 de febrero de 2022; b) DCPF-
F-173-2022/bp de fecha 8 de febrero de 2022; ¢( DCPF-F-198-2022/bp de fecha 10 de
febrero de 2022; d) DCPF-F-207-2022/bp de fecha 11 de febrero de 2022; e) DCPF-
F-260-2022/bp de fecha 21 de febrero de 2022; f) DCPF-F-267-2022/bp de fe ;ha 22
de febrero de 2022".

Mediante Oficio No. DCPF- F-260-2022/ bp de fecha 21 de febrero de 2022, la
Direccidon de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos, informé a la Unidad de Auditoria
Interna que la Administracion General solicitdé informacion a la Direccion de Recursos
Flumanos, quien inform6 que una de las integrantes de la Comision se encuentra
suspendida por el IGGS y otro integrante pertenece al grupo vulnerable y por ello no
se encuentra activo en sus funciones, lo que no ha permitido la integracion fisica de
la respectiva Comision.

Derivado de lo anterior la Direccion de Cooperacién emitié con fecha 22 de febrero de
2022 ei Oficio DCPF-F-267-2022/bp, dirigido al Administrador General con el objetivo
de solicitar si lo consideran oportuno, se nombre a la persona que susttuya al
integrante de la Comision que por su situacion de vulnerabilidad no se encuentra
activo. Asi mismo si lo consideran oportuno el cambio de la integrante suspendida
por el IGSS, derivado que se presentara hasta el 24 de marzo de 2022. Esto con el fin
de agilizar los procesos para integrar la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestion de Extincion.

Devolucion del Patrimonio Fideicometido.

Se tuvo a la vista lo establecido en el Decreto Numero 16-2021 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidos, Articulo No. 93 Devolucion del
Patrimonio, el cual cita "Las autoridades superiores de las entidades de la
Administracion Central, sin perjuicio de obtener dictamen favorable del Ministerio de
Finanzas Publicas a través de la Direccion de Fideicomisos para extinguir 10
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contratos de fideicomisos que ejecuten recursos publicos en los que se ha producido
causal de terminacion, deberdn en el presente ejercicio fiscal, instruir al fiduciario
aprovisionar del fideicometido los recursos estrictamente necesarios para liquidar el
fideicomiso, e inmediatamente devolver el remanente al Fondo Comun. De la
instruccion y su seguimiento se debera informar, en formato fisico y electronico a la
Contraloria General de Cuentas, al Congreso de la Republica de Guatemala y al
Ministerio de Finanzas Publicas."

Derivado de lo anterior se establecié que la Direcciébn de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, en conjunto con el Despacho Ministerial y el Fiduciario Banco
Agromercantil de Guatemala, S.A., han realizado acciones con el fin de cumplir con el
plan de actividades establecido para la devolucidn del patrimonio fideicometido.

Actualmente la Direccibn de Cooperacion, estd elaborando la agenda
correspondiente para programar una reunién en donde el Banco Agromercantil de
Guatemala, S.A., exponga sobre la fecha de devolucién del patrimonio fideicometido
conforme lo expuesto en Oficio FIDE-36-2022, de fecha 17 de marzo de 2022, donde
se hace mencion que se esta cotizando servicios de Auditoria Externa al fideicomiso
FORMACION DE RECURSO HUMANO por lo que al contar con el estimado de costos,
se trasladara la informacion para su autorizacién; asi mismo que cuentan con una
inversion cuyo plazo de vencimiento es el 19 de abril de 2022, el cual estard
cancelado al vencimiento del mismo, para tener los fondos disponibles y hacer
entrega en el periodo correspondiente.

De la prérroga del plazo para presentar el Informe de Avance.

Por la falta de personal contratado bajo los renglones presupuestarios 011 y 022.
Mediante oficio UDAI-0-161-2022 de fecha 16 de marzo 2022, dirigido al Contralor
General de Cuentas, se solicité prérroga para presentar los Informes de Segu miento
a Fideicomisos Vencidos correspondientes al primer trimestre del afio 2022, a mas
tardar el 31 de mayo de 2022, en virtud de lo siguiente:

"1. H Licenciado Erick Francisco Castillo Contreras, Jefe de Auditores y el Licenciado
Manuel Francisco Trujillo Morales, Supervisor, quienes se encuentran contratados
bajo el renglén presupuestario 011; han tomado la decisidon de jubilarse a pjartir del
dia que la Oficina del Servicio Civil le notifique que fue concluido su procedimiento de
jubilacién y el Licenciado Trujillo Morales con efectos del 01 de marzo de 2022; tal
como se evidencia en solicitudes de jubilacion adjuntas.

2. H Licenciado Héctor Ramon Colindres Corado, renglén presupuestario 011, fallecio
el 29 dejunio de 2021 y aun no ha sido ocupado su puesto.

3. B Licenciado Esvin Oswaldo Dominguez Morales y el Ingeniero Agrobnomo Mario
Alberto Agreda Rodriguez; fueron nombrados por el Sefior Ministro del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion para formar parte de comisiones especiale
dentro del Ministerio, tal como consta en Acuerdos Ministeriales NuUmen
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RH-011-269-2021 y RH-011-268-2021.

Derivado de lo expuesto anteriormente, no contamos con personal bajo el renglén
011 o 022, que puedan cumplir con los roles que requiere el SAG UDAI WEB, por lo
que se solicitdé se habilite al Licenciado Byron Estuardo Terré Acosta, Director de la
UDAI MAGA, Renglon Presupuestario 022; los tres roles que requiere el Sistema SAG
UDAI WEB aprobado por medio de Acuerdo Numero A-062-2021 emitido por su
persona con fecha 12 de octubre de 2021, (Coordinador, Supervisor y Director UDAI),
en cumplimiento a lo sugerido en su Providencia SG-PROV-ES-1307-2022 de fecha 15
de marzo de 2022."

Por lo que se emitié el OFICIO UDAI-O-156-2022 de fecha 15 de marzo de 2022, en el
cual se solicita la asignacién de los roles de Coordinador y Supervisor para el Director
de la Unidad de Auditoria Interna del MAGA, Licenciado Byron Estuardo Terré Acosta,
sin embargo desconocemos la fecha exacta en que se podrd atender nuestra
solicitud, por lo que acudimos a sus buenos oficios para que nos sea concedida la
prérroga solicitada."

Respuesta a la solicitud de proérroga.

En respuesta al oficio descrito anteriormente, se recibid el oficio DAF-OF-085-2022 de
fecha 17 de marzo de 2022, de los licenciados Byron Alfredo Galindo Arau¢, y Ruth
Amarilis Barrios Carreto, Director y Subdirectora de la Direccion de Audtoria a
Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas, respectivamente, en el cual se
indica: "Al respecto, informamos que se concede la prérroga solicitada para que la
informacion sea proporcionada a méas tardar al 31 de mayo de 2022."

De los inconvenientes en el Sistema SAG UDAI WEB.

Mediante Oficios UDAI-0-200-2022 y UDAI-0-208-2022. de fechas 12 de abril de 2022
y 20 de abril de 2022, respectivamente, se solicitdé al Contralor General de Cuentas,
gire sus instrucciones de manera urgente a donde corresponda a efecto nos sean
solucionados en el SAG UDAI WEB, las necesidades siguientes:

1. Cambio de Supervisor, Coordinador y Auditor en las diferentes auditorias
planificadas en el PAA 2022.

2. Facilidad de cambiar el periodo de realizacion y periodo de evaluacién de la
auditoria planificada en el PAA 2022, derivado de solicitud de prérrogas por Darte de
la dependencia auditada, o ausencias dei personal por COVID 19 y los atrasos que
nos ha provocado el no poder sustituir al personal que se ha retirado de este
Ministerio por jubilacién y por enfermedad, debido a que el SAG UDAI WEB, no lo
permite. Por lo que se hace necesario modificar el periodo de realizacion de la
auditoria, sobre todo para cumplir con la entrega del informe Final en tiempo.

3. Facilidad de agregar responsables en periodos intermitentes, es decir que un
misma persona ha ocupado un mismo cargo en periodos parciales, durante
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periodo auditado.

Asi también se hizo dei conocimiento del Sefior Contralor General de Cuentas, que
nos encontramos en esta Unidad de Auditoria Interna, a la fecha con 25 auditorias
finalizadas, las cuales no es posible ingresar papeles de trabajo e informes, en virtud
gue no hemos podido sustituir al supervisor y a los coordinadores correspondientes y
continuar el proceso en el SAG UDAI WEB.

Respuesta a los inconvenientes del Sistema.

Con el OFICIO-SAG-UDAI-WEB-MT-0I4-2022 de fecha 27 de abril de 2022, de la Mesa
de Asesoria y Asistencia de seguimiento y monitoreo de la Contraloria General de
Cuentas a los diferentes requerimientos de consulta y/ o atencién de problemas
técnicos que puedan tener las Unidades de Auditoria Interna.

En atencién a los oficios UDAI-0-200-2022 y UDAI-O-208-2022, se adjunta la Minuta
de trabajo donde se abordaron y solventaron las necesidades y problemas técnicos
descritos en los oficios antes mencionados.

En lo relacionado a los numerales de necesidades planteadas, en la Minuta de trabajo
se establecio lo siguiente:

Para el numeral 1. Se indicé: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que ya se pueden
realizar los cambios y sustituir equipos en el momento que se esté generando el
primer nombramiento. Asitambién se puede modificar el personal cuando se esté en
proceso de la auditoria.”

Para el numeral 2. Se indicé: "El Licenciado Carlos Rodas comenta que se puede
sustituir el periodo en que se va a realizar la auditoria, lo que no se puede cambiar es
el periodo a evaluar."

Para el numeral 3. Se indico: "El Licenciado Edgar comenta que no se puede agregar
responsables en periodos intermitentes."

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA
Conclusiones
Con base en la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos y la revision efectuada a la Reprogramacion del
Cronograma para la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Formacion de Recurso 32
Humano, se concluye que, al 28 de febrero de 2022, el porcentaje de actividades
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realizadas es del 55.81% el cual se encuentra debidamente soportado con la
documentacion correspondiente, asi también se observo que el porcentaje de avance
esperado a esa fecha debi6 ser del 60.47%, con lo cual el porcentaje pendiente de
realizarse para concluir con el proceso de extincién y liquidacién del fideicomiso es

del 44.19%.

B poco avance en el primer trimestre del afio 2022 y el atraso de las actividades
numerales 25y 26 reprogramadas en el Cronograma es considerable, debido a que el
expediente del Fideicomiso fue trasladado el 26 de noviembre del 2021 a la Direccion
de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas, para ser evaluado y posterior
emitir Opinién Técnica. Estableciendo segun el Cronograma, cinco semanas para
esta actividad (desde la segunda semana de diciembre del 2021 hasta la primera
semana de enero del 2022), sin embargo al 09 de marzo de 2021, informa la
Direccion de Cooperacion que aun se encuentra el expediente en la Direccion de
Fideicomisos del MINFIN, lo que origina que se extienda el tiempo para el
cumplimiento total de las actividades reprogramadas en el Cronograma.

Recomendaciones

Al Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, para que en su cal dad de
representante del Fideicomitente, instruya por escrito a la Directora de la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, para que:

» Dé seguimiento y cumplimiento a las actividades reprogramadas en el Plan de
Accion y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Formacion
de Recurso Humano, velando por el cumpliendo de los plazos establecidos

« Continte con las gestiones correspondientes a efecto se integre en su totalidad
ios miembros de la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion
de Fideicomisos vencidos y en proceso de extincidon anticipada y que cumpla con
las funciones asignadas a la misma en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

* Se dé seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Articulo No. 93
Devolucién del Patrimonio del Decreto Numero 16-2021 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidés.

9. EQUIPO DE AUDITORIA

F

S V).

ios Giréon
Auditor

Pagina 12 de 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION (1113-0012-000-00)

0013



Péagina 13 de 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION (1113-0012-000-00)



