
Plan Anual de Ejecución 

Mes reportado 	Febrero 12017 

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL 
NORTE 

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación 

Ejecución Física 

zo de Ejecución 	 Ejecución Finan 

1 9 Planificado •Ejecutado 

Tipo de cambio: 7.34 X i uso 

Suscripción 	Con. Previas 	Ejecución 	Cierre 





Metas año fiscal 



Plan Adquisiciones Año Fiscal 

embolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes 

material 	 ontratación 	
3010112017 1 3010112017 1 2410212017 1 2410112017 1 3110512017 	 1610612017 	 30/0612017 

sembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Billutun, lcmaha, Camcal, Sactate y 
¡cata, Cobán, A. V. 

ontratación 	0410112017 	0410112017 	3110112017 	3110112017 	2210212017 	2210212017 	1410312017 	 2310312017 bervic.o  

Desmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Coroza¡, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou, 

servicio ontratación 
0410112017 04/0112017 31/0112017 3110112017 2210212017 2210212017 1410312017 2310312017 

ervico OnIÓn 
0410112017 0410112017 

Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secaba lonche, Coba n, Alta Verapaz.

-í  

3110112017 31101/2017 2210212017 1410312017 23103/2017 

Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc 

ontratación  0410112017 0410112017 3110112017 3110112017 2210212017 2210212017 14103/2017 2310312017 Directa 

ontratacion 
0410112017 0410112017 31/0112017 3110112017 2210212017 2210212017 1410312017 2310312017 

----- 



Ejecución Financiera Anual 

Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes 

Bien material 	
001 	

0 

 1 
0 

 1 1 
	0 1 

 0001 	1.925.9750 1 	0.1 	0.01 

00(1 	 0.1 	3.851.9500 

"e 	 OC 	 000 	3,851  

Caminos rurales e Infraestructura social 

Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, lcmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V. 

Servicio 3D) 00 30 637.530.0 337.'.DO 0) 550.000.0 0.0 00 1  0.3) 001 00 30 2.125.000.0 

)esmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou, 

servicio 00 001  0.0 O,C 0 C 2.920.000C. 03 0.0 001 00 00) 0. 2.920.000.0 

Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz. 

Servicio 0.0 01 00 00. 007 1.050.30001 0.0 001 01 001 0 c 0. 	1.850.000.0 

Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Llndo.Saxoc 

Servicio 3 0 C 0.) 01 0 	 0. 	 00 0. 0 0. 0. 0) 0. 

erviclo 0.00 0.00 occ 00C 0 OC 	425,0000 	 0 OC 001 0 OC 0.00 0.00 0.00 425,000.0 



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real 
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Gasto real -- Gasto programado 

Mes 	Enero 	Febrero marzo 	Abril 	Mayo 	Junio_______ 	OctubreSeptiembre-1 Noviembre— 
U 	* 

Gasto real 	 0.00 	0.0 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.0 

Gasto 	
0.00 	0.00 0.00 	637,500.00 	637,500.00 7,970,975.0 	 0.00 	1,925,975.0C 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.0 

programado 

Total Gasto real O.O 

Total Gasto programado 11,171,950.0 





Plan de Ejecución de Programa 

- Objetivo 

m. 	Finalbuición 	Duración 	 Avance 	Resliotistble% 	Presupuesto 

Fecha 	 Fecha 	No. de Días 	 0% 

._L Componente 1: Desarrollo de Capital Humano y  Social Fecha 	 Fecha 	 No. de Oías 	J 	0% 	 Monto (Q) 

Producto (MaS co Lógico)  - 

 

_L! Formación de Formadores  

_i_Li Formulación de¡ proyecto 15enr. 17 Orre . t? 15 01 CCHY$  

H2 Revision y  aprobación del proyecto por comité técnico 30ere 	17 2feb 	1' 3 O CFCHYS  

_7_L.2_ Solicitud de No Objeciónal PIDA 2íb . t lO (el" -  1 U O CFCHYS  

..L2_±_ Elaboración de Términos de Referencia 10-kl 	• 17 lSlrl. - 	7 5 O 1. CÍCHYS  

_LL_. Gestión administrativa del proyecto b . 1 7 28leb. 1 7 13 0 4 CFCHYS  

_u.±_ Contratación del proveedor del servicio b - 1 7 tOabr 	17 41 vA CPCHYS  

_.u_z_ Ejecución del proyecto bc - 17 11 	uo - 17 61 OY CFCHYS  

_!_!_.._ Informe final del proyecto o . 1 7 1 5-dc . 1 7 18' OX CFCHYS  

P,odocfo (Mv# co Lóy'co 1 

Ocupacional de jovenes y mujeres de Alta Baja veropaz y región y de 

________

Formación 

£!eb .. 17 

121 Formulación del proyecto 

_____

e 	17 30rne • 17 IY 0/ CPCHYS 

iL Revision y aprobación del proyecto por comité técnico v 	1 7 2leb. l' 3 OY CFCHYS 

iL Solicitud de No Objeción al PIDA i,.- 17 IOtrb.- 17 0 O'Y CFCHYS 

LLÍ Elaboración de Términos de Referencia b.- 17 t5leb. 17 i O 4 CFCHYS 

15Gestión administrativa del proyecto b. 17 2bfrb 	17 1 O/ CPCHYS 

!C ontratación del proveedor del servicio b17 lSvbr . 17 46 0/ CFCIIYS  

._!_.;Z_ Ejecución del proyecto 11 mor- 17 ISoray.- 17 1 	 liS 0V CPCHYS  

_L28 Informe final del proyecto lSn%ay 	17 15-divI7 21 4 OY CFCHYS _______________ 

i Componente 3: Acceso a Mercado y Servicios Financieros 
Fecha Fecha No. do Días 0% 

Coordinador 
Monto (Q) 

- y, odvcic (Mv, cc Lóo:co)  

_2:.1_. Formulación de planes de negocios  

_2_2.1_ laboracivn del perfil de proyecto. Pene -17 10-eve..I7 1 0 11 CAMYSF  

.j_LL. Revisión y/o retroalimentacon de Términos de referencia 1 leve, 	17 lleve. 1' 1 OX CAMYSI  

_!.LL Diagnostico participativo de las organizaciones. (Boleta) 15-nne . 17 ló-leb,• 17 32 014 CA1.IYSF  

._LL±_ Grupo Focal Mixto de Diagnostico de Grupo para Plan de Negocios Ame -17 16-íob 	ti ii OX CAMYSF  

.2.L_ IecoIeccón yAndhsis de la situación de la documentac i ón de los grupos organizados. 16enr 	17 lllvl, . 17 13 OIl, CAf.IYSF  

_.LL_ Elaboración del Plan de Negocios de la organización. 1 -rn.r . 17 30•.b[ . 1 00 0% CAMYSF  

2_ ._3_1 Socialización del Plan de Negocios a la organización. 1 may . 17 óvay.. 17 5 0% CAM'YSF  

_2_1 Corrección de observaciones Plan de Negocios. 7•vray. 17 0-may . I/ I 00 CAMYSF  

_2_1.2._. Presentación de Planes de Negocios a Comité Técnico 1Smay.17 l&nrly 	17 I 0% CAMYSF  

1.12. Impresión de plan de negocios para sun o objeción. 17nrvy. 17 lO-muy. 17 1 OA CAMYSF  

i!_L!_ Liquidación de Fondos 21vray.17 3I-evry. 17 lO 014 CAMYYF  

y, oduclo (Mo -v LÓy;co)  

-u.- Inversión en diversas cadenas productivas  

!L!_ Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico 1Ieb.17 lYleb . 	7 10 0% CAMYSF  

322 Obtención de la No Objeción PIDA 20-feb, 17 2 2leb - 17 2 0% CAMYSF  

Gestión Administrativa en MAGA 23leb.17 31may 	17 97 011 CAMYSF  

.2.;.í._ Firma de Convenio entre MAGA y Organizaciones Product i vas 2-Gr 	IT 22-ivit 	17 81 00» CAMYSF  

_!_ 

Contratación de profesionales para acompañamiento y seguimiento a la ejecución de 

los planes de negocio. 25ivn . 1 7 31 -dc.• 17 lOO 01/. CAMYSE  

P,oducto (Maca Lógico)  - 

L! Fomento al ahorro y préstamo comunitario  

._2.31_ 

Ingreso nuevos municipios para la implementación del Fomento al Ahorro 

Comunitario. iSeve . 1 7 11 	1 7 136 0 1V. 

312 

Promoción para Fomento al ahorro y préstamo comunitario en los municipios 

p riorizados para el año en ejecución 15evr.17 31ma)..17 136 011 CAMYSE  

Selección de promotoras voluntarios de los grupos de ahorro 1 Seve . 1 7 3 loy . 1 7 1 t5 OA. CAMYSF  

_14_ identificación del registro de usua nao 1 S-evv. 17 3 1 rosy . 17 1 36 0% CAMYSF  

_.!L_  IG.stión administrativa tinvv . 17 iI -mar.- 17 lO Oil CAMYSF  

33.6 Primera capacitación a promotoras voluntarias mar. 17 30abr. 17 (A) 0 1 )(1 CAMYSF  

3.37 Segunda capacitacion a promotoras voluntarias 31 -muy -17 11-11-1 7  61 011, CAMYSF  

Capacitación de retroalimentación de la metodología al Comité de Dirección ligo -17 31•vct.-17 01 011, CAMYSF  

339 Seguimiento a los grupos ya formados y  funcionando 15-ene,- 17 lS-dic.- 17 334 0 11C CAMYSF  

Pi'o.Avcto (0%ni co Lóg i co)  

- P,'odvcco (Mvj co Lógico)  

3.5 Estudio de mercado para el diseño de productos financieros  

3.5.1 Elaboración de Términos de Referencia 1-jun -17 9-)un -17 9 0%, CAMYSF  

3.52 Gestión administrativa para la contratación 10-100.17 33-iul.-1 7  SI o'y, CAMYSF  

353 Ejecución de la consultoría lago .17 31-vct.-17 47 054, CAMYSF  

354 Plan de Acc i ón para el seguimiento loco. 17 30'vvv.- 17 30 0% CAMYSF  

Componente 5: Gestión del Programa y Fortalecimiento 
Institucional 

Fecha Fecha No. de Días 0% 
Coordinador 

 Componente 
Monto (Q) 

cdvcic (YIv cc Ldgvn)  

5.1 
Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE. Municipalidades y 

Organizaciones que cuentan con Flanes de Negocio en Planificación y Seguimiento. 

- 

51.1 

Formular el proyecto de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales. 31-ene.- 17 1 5-lib.- 17 15 0% CGPYFI  

51.2 Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico 15-kb.- 17 28 ieb.- 17 13 0% CCPYFI  

5.13 Gestión Administrativa Financiera para la dotación de materiales e insumos I-iriv,- .-I? 30-mio 	17 20 011 CGPYFI  

514 

Coordinación de Prodenorte con MAGA, Municipalidades y Organizaciones 

Productivas, 1-viii -17 31ago -17 152 0% - CGFYFI  

Informe final y liquidación del proyecto 31-vgo-17 30-sep.- 17 30 0% CCPYFI  

- Pivductv (Mni co Lógico)  

52 Actualización de tinca base de RIMO y linea Base Prodenorte  

521 Elaboración de los términos de referencia 31'euic- 17 15-lrb.17 15 03, CGPYEI  

12.2 Gestión Administrativa Financiera para el proceso de contratación lY-leb.- 17 20lob -17 13 Oil CGI'Yl'l  

5.2.3 Presentación del plan de Trabajo con el Consultor lirio,' -17 4-n.0 	-17 3 011. CGPYFI  

5.24 Ejecución de la consultoría 5-mor -17  17 iii 0%. CGPYFI  

525 Presentación del informe de línea base actualizado 4-ni-ii- 	17 l0ir.ay. 	17 i, 07, CGPYFI  



Observaciones / Desafíos 

A Partir dei 01/03/2017. se hace efectiva la transferencia presupuestaria, con la cual se dará inicio a las intervenciones del POA 2017. 

Ale rtivos: 

Elaborado por: (nombre y firma) 	Luis Jacobo Rodas Morales 	 \j 

Aprobado por: (nombre y firma) 	MV. Luis Felipe Orellana 

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales 
Espahts .n Sstmsi informáticos 

MA.PRODENORTE 

Fecha de actualización 	 5130/17 10:22 PM 

MV José Fe¡ 'Orean Meya 
VIcemfl1S° de CíesarrOlIO 

Económico Rural 

f 

ER 


