

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Mayo / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**


Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	FIDA-651-GT		Fecha de última actualización	14/06/2018	
Código Presupuestario	5204050007		Fecha del Decreto	18/12/2007	
Organismo Financiero	FIDA		Fecha de Suscripción	12/06/2008	
Moneda del Préstamo	SDR		Fecha de Vigencia	12/06/2008	
Monto contratado	11,350,000.00		Fecha de Elegibilidad	01/12/2008	
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00		Fecha de cierre actual	31/12/2017	
Monto Entidad Ejecutora Dolares	16,117,000.00		Meses de Prórroga	48	
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	85,011,500.00		Plazo de ejecución	93.51%	
Desembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36	75.78%	Monto por desembolsar USD\$	3,894,439.14	24.22%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.49 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anaules 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	44,725,348.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	8,663,581.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	958,030.03	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	113.52% / 85.36%		
Porcentaje de Ejecución	11.06%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	149.0845		

# Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos									
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.	Unidad	1		1		0		2	
Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)	Unidad	1		0		0		1	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	1		2		0		3	
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.	Unidad	0		2		0		2	
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.	Unidad	1		1		0		2	

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos											
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	22/02/2018		01/03/2018		07/03/2018		09/03/2018		15/03/2018	
Servicios Profesionales	Contratación Directa	19/02/2018		22/02/2018		28/02/2018		02/03/2018		09/03/2018	
Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/02/2018		05/02/2018		06/02/2018		08/02/2018		12/02/2018	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		08/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	07/02/2018		09/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018		05/04/2018		10/04/2018		12/04/2018		16/04/2018	
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	15/03/2018		19/03/2018		23/03/2018		27/03/2018		30/03/2018	
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018		04/04/2018		09/04/2018		11/04/2018		13/04/2018	


## Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	80,357.14	40,178.57	40,178.57	40,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,892.85
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31
Total	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31



## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	309,832.28	140,000.00	154,938.28	246,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real			851,498.60									
Total Gasto programado			750,089.31									

## Proyección de desembolsos

[illegible]

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado

Mayo

<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

2018

<sup>3</sup>Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

<sup>4</sup> Organismo Ejecutor: <b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA-</b>	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		<sup>13</sup> Fecha de última actualización	30/01/2018	
<sup>5</sup> Número de Préstamo					
<sup>6</sup> Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		<sup>14</sup> Fecha del decreto	28/11/2007	
<sup>7</sup> Organismo Financiero	FIDA y OFID		<sup>15</sup> Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	11130012		<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	30/06/2018	
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	207		<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		<sup>18</sup> Fecha de cierre	30/06/2018	
<sup>11</sup> Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		<sup>19</sup> Meses de Prórroga	36	
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		<sup>20</sup> Plazo de ejecución	3,867	
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

<sup>23</sup>Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



		Mensual		Anual		Total	
<sup>24</sup> Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	<b>Q.5,128,014.15</b>	Ejecución Financiera		Ejecución Financiera	
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado	Q.0.00	Ejecución Física de metas			
Presupuesto Devengado		Diferencia		Plazo de ejecución actual			
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	<b>Q 15,610,759.82</b>				
		Presupuesto planificado próximo					

<sup>A1</sup> METAS AÑO FISCAL 201

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q 809,824.00</b>		<b>Q -</b>		<b>Q -</b>		<b>Q 809,824.00</b>	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -		Q -		Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -		Q -		Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -		Q -		Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q 9,101,666.22</b>		<b>Q -</b>		<b>Q -</b>		<b>Q 9,101,666.22</b>	
SERVICIOS RURALES	Animal	Q 2,006,107.60		Q -		Q -		Q 2,006,107.60	
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -				Q 203,000.00	
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -		Q -		Q 1,750,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -		Q -		Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q 17,258,017.00</b>		<b>Q -</b>		<b>Q -</b>		<b>Q 17,258,017.00</b>	
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62				Q 75,892.86	
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24		Q -		Q 151,785.71	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q 247,023.81</b>		<b>Q 123,511.90</b>		<b>Q -</b>		<b>Q 370,535.71</b>	
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29		Q -		Q 200,892.86	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q 263,482.15</b>		<b>Q 116,071.43</b>		<b>Q -</b>		<b>Q 379,553.58</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>Q 27,680,013.18</b>		<b>Q 239,583.33</b>		<b>Q -</b>		<b>Q 27,919,596.51</b>	

**A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018**


Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Supervisión de infraestructura	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Informes	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	

A3 Ejecución Financiera Anual 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados			Q -	Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q 809,824.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,983,533.50	Q 1,395,216.50						Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua			Q -	Q -	Q -	Q 341,250.00							Q 341,250.00	Q 341,250.00
	Pilas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 212,750.00	Q 1,122,000.00						Q 1,334,750.00	Q 1,334,750.00
	Equipo de Riego		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,293,240.32	Q 254,425.90						Q 2,547,666.22	Q 2,547,666.22
	Piso Mejorado			Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,500,000.00						Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 4,830,773.82</b>	<b>Q 4,271,642.40</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 9,102,416.22</b>	<b>Q 9,102,416.22</b>
SERVICIOS RURALES	Animal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,193,357.60							Q 2,193,357.60	Q 2,193,357.60
	Insumos Agrícolas			Q -			Q -	Q 198,631.00						Q 198,631.00	Q 198,631.00
	Equipo apícola			Q -	Q -	Q -	Q 228,000.00	Q 203,000.00						Q 431,000.00	Q 431,000.00
	Huertos con macrotunel				Q -	Q -	Q 1,790,892.40							Q 1,790,892.40	Q 1,790,892.40
	Hectáreas agrícolas habilitadas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,254,986.00	Q 3,020,000.00						Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
	Pozos			Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,368,399.98						Q 3,368,399.98	Q 3,368,399.98
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 10,467,236.00</b>	<b>Q 6,790,030.98</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 17,257,266.98</b>	<b>Q 17,257,266.98</b>
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 62,500.02						Q 62,500.02	Q 62,500.02
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 75,892.86						Q 75,892.86	Q 75,892.86
	Supervisión de infraestructura		Q -		Q -	Q -	Q -	Q 80,357.14						Q 80,357.14	Q 80,357.14
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q 141,785.72						Q 151,785.72	Q 151,785.72
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 10,000.00</b>	<b>Q 360,535.74</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 370,535.74</b>	<b>Q 370,535.74</b>
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 31,339.70						Q 31,339.70	Q 31,339.70
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 66,964.29						Q 66,964.29	Q 66,964.29
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 80,356.72						Q 80,356.72	Q 80,356.72
	Informes		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q 110,892.86						Q 200,892.86	Q 200,892.86
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 90,000.00</b>	<b>Q 289,553.57</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 379,553.57</b>	<b>Q 379,553.57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 15,398,009.82</b>	<b>Q 12,521,586.69</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 27,919,596.51</b>	<b>Q 27,919,596.51</b>

<sup>A4</sup>Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real


Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real											-	-	-
Gasto programado		-	-	-	-	15,398,009.82	12,521,586.69	-	-	-	-	-	27,919,596.51

[illegible]



A5Proyección de desembolsos

	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL												
GASTO PROGRAMADO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,398,009.82	Q 12,521,586.69	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
REALIZADO												
VARIACION												





**A7 Observaciones/Desafíos**

1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.
2.	Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.


**A8 Riesgos**


Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

  
**Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores**  
Sub-Director Técnico  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

  
**Mildred Melissa Esquivel Grávez**  
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación  
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región  
Central, Nororiente y Suroriente

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

  
**MV José Felipe Orellana Mejía**  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Fecha de actualización: 14 de Junio de 2018



## Observaciones / Desafíos

En fase de cierre y liquidación.

## Alertivos:

**Elaborado por: (nombre y firma)** Mildred Melissa Esquivel Grávez

**Aprobado por: (nombre y firma)** M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de  
Desarrollo Económico Rural

**Fecha de actualización** 14/6/2018 - 12:21 PM