



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 1176

Exp. de Origen: REGISTRO 94204

Fecha de Ingreso: 17/09/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
inciso g) 2015		F: Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 30			

Guatemala 16 de septiembre 2015
Oficio No. DCPF-918-2015/cef

Señora Secretaria:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa Reembolsable y No Reembolsable"

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento de los Informes Bimestrales de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre julio-agosto 2015 de los siguientes proyectos:

1. Programa de desarrollo rural con énfasis en seguridad alimentaria y reducción de la desnutrición infantil
2. Industrialización del bambú en Guatemala
3. Subprograma para el Desarrollo de la Fruticultura para Pequeños Productores Fase II.
4. Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Frutícola Nacional.
5. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-

Así mismo, adjunto el CD que contiene el IAFF y fichas en formato pdf de programas/proyectos anteriormente indicados

Sin otro particular me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Lic. Carlos Enrique Fuentes P.
Profesional de Cooperación



Licenciada
Ekaterina Parrilla
Secretaria de Planificación
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
Su Despacho

Adjunto lo indicado

c.c. Vicepresidencia de la República de Guatemala
Lic. Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro Encargado, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Gestión Pública, MINFIN
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Archivo Dirección





MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE


Exp. de Salida: 1174

Exp. de Origen: REGISTRO 94194

Fecha de Ingreso: 17/09/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunta: DCPF: REMITE REMITE INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
inciso 9) GCTV BUE		F:	 Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto
No. de Folio: 13			



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE


Exp. de Salida: 1272

Exp. de Origen: REGISTRO 95330

Fecha de Ingreso: 13/10/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procedasada como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input checked="" type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
<i>inciso g) OCTUBRE 2015</i>		F:  Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 13			

Guatemala, 12 de octubre de 2015
Oficio No. DCPF-999-2015/cef

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



P.


Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, Artículo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Números 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Artículo 33. de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de septiembre de 2015 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,



Adjunto se indica:

cc Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, Vicepresidente de la República de Guatemala
Licda. Ekaterina Parrilla, Secretaría de Planificación, SEGEPLAN
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Archivo Dirección



Dra. Ingrid Quevedo de Ortiz
DIRECTORA
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

1 DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Decentralizada, Autonómicas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas y proyectos que financian con recursos provenientes de los presupuestos de la Nación, de los departamentos, de las entidades descentralizadas, de las entidades autónomas, de las empresas públicas y de los consorcios de cooperación externa recibibles y no reembolsables (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantiza o garantiza, mediante informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, para préstamos en forma novena, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Clasificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ved. Gab. 5-10-2013) Informes de Avance Fielco y FlujoNeto.

III AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)



Cámaras Rurales e Infraestructura Social

A. por el Gobierno de las comunidades, por otros niveles

Gestión del Progreso y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural

Capacidad de ejecución de los proyectos de inversión de desarrollo rural

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN	IV.2. Valoración Balance
---------------------------	--------------------------

Recuento comparativo

IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR

EJECUCIÓN FÍSICA

Primer Reporte Actualizado

IV.2. GESTIÓN AL MES

EJECUCIÓN FÍSICA

Primer Reporte Actualizado

IV.3. ALTERNATIVAS

IV.4. ALTERNATIVAS

IV.5. ALTERNATIVAS

IV.6. ALTERNATIVAS

IV.7. ALTERNATIVAS

IV.8. ALTERNATIVAS

IV.9. ALTERNATIVAS

IV.10. ALTERNATIVAS

IV.11. ALTERNATIVAS

IV.12. ALTERNATIVAS

IV.13. ALTERNATIVAS

IV.14. ALTERNATIVAS

IV.15. ALTERNATIVAS

IV.16. ALTERNATIVAS

IV.17. ALTERNATIVAS

IV.18. ALTERNATIVAS

IV.19. ALTERNATIVAS

IV.20. ALTERNATIVAS

IV.21. ALTERNATIVAS

IV.22. ALTERNATIVAS

IV.23. ALTERNATIVAS

IV.24. ALTERNATIVAS

IV.25. ALTERNATIVAS

IV.26. ALTERNATIVAS

IV.27. ALTERNATIVAS

IV.28. ALTERNATIVAS

IV.29. ALTERNATIVAS

IV.30. ALTERNATIVAS

IV.31. ALTERNATIVAS

IV.32. ALTERNATIVAS

IV.33. ALTERNATIVAS

IV.34. ALTERNATIVAS

Los proyectos ya cuentan con la liberación del FIDA. Aun están en proceso de adjudicación.

A pesar de que el PROA vigente para este ejercicio fiscal establece un monto de \$7 millones, actualmente el techo presupuestario disponible es de 12 millones; por lo tanto, la inversión que representa un obstáculo para a

alcanzar las metas originalmente planeadas.

IV.3. ALTERNATIVAS

IV.4. ALTERNATIVAS

IV.5. ALTERNATIVAS

IV.6. ALTERNATIVAS

IV.7. ALTERNATIVAS

IV.8. ALTERNATIVAS

IV.9. ALTERNATIVAS

IV.10. ALTERNATIVAS

IV.11. ALTERNATIVAS

IV.12. ALTERNATIVAS

IV.13. ALTERNATIVAS

IV.14. ALTERNATIVAS

IV.15. ALTERNATIVAS

IV.16. ALTERNATIVAS

IV.17. ALTERNATIVAS

IV.18. ALTERNATIVAS

IV.19. ALTERNATIVAS

IV.20. ALTERNATIVAS

IV.21. ALTERNATIVAS

IV.22. ALTERNATIVAS

IV.23. ALTERNATIVAS

IV.24. ALTERNATIVAS

IV.25. ALTERNATIVAS

IV.26. ALTERNATIVAS

IV.27. ALTERNATIVAS

IV.28. ALTERNATIVAS

IV.29. ALTERNATIVAS

IV.30. ALTERNATIVAS

IV.31. ALTERNATIVAS

IV.32. ALTERNATIVAS

IV.33. ALTERNATIVAS

IV.34. ALTERNATIVAS

IV.35. ALTERNATIVAS

IV.36. ALTERNATIVAS

IV.37. ALTERNATIVAS

DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODENORTE

Manuel R.

Ag. Agr. M. Sc. José Sebastián Marcano Ruiz
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejecutor: 1015
MMA a Reportar: 1008
Entidad: 1008
Unidad Ejecutora: 1008
Préstario: 1008

Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-91) y sus reformas (Ley 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cualquier tipo de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (patrimonio y recursos), en los cuales la República de Guatemala figura como deudor, garantizar la ejecución de los programas o proyectos de inversión sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-91) y sus reformas (Ley 13-2013). Informes de Avance Físico y Financiero. Se entregará en un volumen de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-91).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Descripción física	III.3 Unidad de medida	III.4 Avance físico al 100%			III.5 Avance financiero al 100%			III.6 % (física)	III.7 % (financiera)	Medios de Verificación
			Meta	Lograda	% Ejecución	Meta	Lograda	% Ejecución			
Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios	Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios	Miles de Quetzales	36	0	0%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	100%	0%	0%	Revisión de comprobantes de pago y comprobantes de pago
			2000	0	0%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	100%	0%	0%	Revisión de comprobantes de pago y comprobantes de pago
Total						Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	100%	0%	0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1. Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2013			III.5 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			Meta	Lograda	% Ejecución				
Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios	Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios	Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios	0	0	0%	0	0	Revisión de comprobantes de pago y comprobantes de pago	Medios de Verificación
	Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios	Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios	0	0	0%	0	0	Revisión de comprobantes de pago y comprobantes de pago	
	Total								

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Relevante Comparativo	IV.1 Gestión Misión	IV.2 Valoración Balance	IV.3 Valoración Balance	IV.4 Valoración Balance	IV.5 Valoración Balance	IV.6 Valoración Balance	IV.7 Valoración Balance	IV.8 Valoración Balance	IV.9 Valoración Balance	IV.10 Valoración Balance	IV.11 Valoración Balance	IV.12 Valoración Balance	IV.13 Valoración Balance	IV.14 Valoración Balance	IV.15 Valoración Balance	IV.16 Valoración Balance	IV.17 Valoración Balance	IV.18 Valoración Balance	IV.19 Valoración Balance	IV.20 Valoración Balance	IV.21 Valoración Balance	IV.22 Valoración Balance	IV.23 Valoración Balance	IV.24 Valoración Balance	IV.25 Valoración Balance	IV.26 Valoración Balance	IV.27 Valoración Balance	IV.28 Valoración Balance	IV.29 Valoración Balance	IV.30 Valoración Balance	IV.31 Valoración Balance	IV.32 Valoración Balance	IV.33 Valoración Balance	IV.34 Valoración Balance	IV.35 Valoración Balance	IV.36 Valoración Balance	IV.37 Valoración Balance	IV.38 Valoración Balance	IV.39 Valoración Balance	IV.40 Valoración Balance	IV.41 Valoración Balance	IV.42 Valoración Balance	IV.43 Valoración Balance	IV.44 Valoración Balance	IV.45 Valoración Balance	IV.46 Valoración Balance	IV.47 Valoración Balance	IV.48 Valoración Balance	IV.49 Valoración Balance	IV.50 Valoración Balance	IV.51 Valoración Balance	IV.52 Valoración Balance	IV.53 Valoración Balance	IV.54 Valoración Balance	IV.55 Valoración Balance	IV.56 Valoración Balance	IV.57 Valoración Balance	IV.58 Valoración Balance	IV.59 Valoración Balance	IV.60 Valoración Balance	IV.61 Valoración Balance	IV.62 Valoración Balance	IV.63 Valoración Balance	IV.64 Valoración Balance	IV.65 Valoración Balance	IV.66 Valoración Balance	IV.67 Valoración Balance	IV.68 Valoración Balance	IV.69 Valoración Balance	IV.70 Valoración Balance	IV.71 Valoración Balance	IV.72 Valoración Balance	IV.73 Valoración Balance	IV.74 Valoración Balance	IV.75 Valoración Balance	IV.76 Valoración Balance	IV.77 Valoración Balance	IV.78 Valoración Balance	IV.79 Valoración Balance	IV.80 Valoración Balance	IV.81 Valoración Balance	IV.82 Valoración Balance	IV.83 Valoración Balance	IV.84 Valoración Balance	IV.85 Valoración Balance	IV.86 Valoración Balance	IV.87 Valoración Balance	IV.88 Valoración Balance	IV.89 Valoración Balance	IV.90 Valoración Balance	IV.91 Valoración Balance	IV.92 Valoración Balance	IV.93 Valoración Balance	IV.94 Valoración Balance	IV.95 Valoración Balance	IV.96 Valoración Balance	IV.97 Valoración Balance	IV.98 Valoración Balance	IV.99 Valoración Balance	IV.100 Valoración Balance	IV.101 Valoración Balance	IV.102 Valoración Balance	IV.103 Valoración Balance	IV.104 Valoración Balance	IV.105 Valoración Balance	IV.106 Valoración Balance	IV.107 Valoración Balance	IV.108 Valoración Balance	IV.109 Valoración Balance	IV.110 Valoración Balance	IV.111 Valoración Balance	IV.112 Valoración Balance	IV.113 Valoración Balance	IV.114 Valoración Balance	IV.115 Valoración Balance	IV.116 Valoración Balance	IV.117 Valoración Balance	IV.118 Valoración Balance	IV.119 Valoración Balance	IV.120 Valoración Balance	IV.121 Valoración Balance	IV.122 Valoración Balance	IV.123 Valoración Balance	IV.124 Valoración Balance	IV.125 Valoración Balance	IV.126 Valoración Balance	IV.127 Valoración Balance	IV.128 Valoración Balance	IV.129 Valoración Balance	IV.130 Valoración Balance	IV.131 Valoración Balance	IV.132 Valoración Balance	IV.133 Valoración Balance	IV.134 Valoración Balance	IV.135 Valoración Balance	IV.136 Valoración Balance	IV.137 Valoración Balance	IV.138 Valoración Balance	IV.139 Valoración Balance	IV.140 Valoración Balance	IV.141 Valoración Balance	IV.142 Valoración Balance	IV.143 Valoración Balance	IV.144 Valoración Balance	IV.145 Valoración Balance	IV.146 Valoración Balance	IV.147 Valoración Balance	IV.148 Valoración Balance	IV.149 Valoración Balance	IV.150 Valoración Balance	IV.151 Valoración Balance	IV.152 Valoración Balance	IV.153 Valoración Balance	IV.154 Valoración Balance	IV.155 Valoración Balance	IV.156 Valoración Balance	IV.157 Valoración Balance	IV.158 Valoración Balance	IV.159 Valoración Balance	IV.160 Valoración Balance	IV.161 Valoración Balance	IV.162 Valoración Balance	IV.163 Valoración Balance	IV.164 Valoración Balance	IV.165 Valoración Balance	IV.166 Valoración Balance	IV.167 Valoración Balance	IV.168 Valoración Balance	IV.169 Valoración Balance	IV.170 Valoración Balance	IV.171 Valoración Balance	IV.172 Valoración Balance	IV.173 Valoración Balance	IV.174 Valoración Balance	IV.175 Valoración Balance	IV.176 Valoración Balance	IV.177 Valoración Balance	IV.178 Valoración Balance	IV.179 Valoración Balance	IV.180 Valoración Balance	IV.181 Valoración Balance	IV.182 Valoración Balance	IV.183 Valoración Balance	IV.184 Valoración Balance	IV.185 Valoración Balance	IV.186 Valoración Balance	IV.187 Valoración Balance	IV.188 Valoración Balance	IV.189 Valoración Balance	IV.190 Valoración Balance	IV.191 Valoración Balance	IV.192 Valoración Balance	IV.193 Valoración Balance	IV.194 Valoración Balance	IV.195 Valoración Balance	IV.196 Valoración Balance	IV.197 Valoración Balance	IV.198 Valoración Balance	IV.199 Valoración Balance	IV.200 Valoración Balance	IV.201 Valoración Balance	IV.202 Valoración Balance	IV.203 Valoración Balance	IV.204 Valoración Balance	IV.205 Valoración Balance	IV.206 Valoración Balance	IV.207 Valoración Balance	IV.208 Valoración Balance	IV.209 Valoración Balance	IV.210 Valoración Balance	IV.211 Valoración Balance	IV.212 Valoración Balance	IV.213 Valoración Balance	IV.214 Valoración Balance	IV.215 Valoración Balance	IV.216 Valoración Balance	IV.217 Valoración Balance	IV.218 Valoración Balance	IV.219 Valoración Balance	IV.220 Valoración Balance	IV.221 Valoración Balance	IV.222 Valoración Balance	IV.223 Valoración Balance	IV.224 Valoración Balance	IV.225 Valoración Balance	IV.226 Valoración Balance	IV.227 Valoración Balance	IV.228 Valoración Balance	IV.229 Valoración Balance	IV.230 Valoración Balance	IV.231 Valoración Balance	IV.232 Valoración Balance	IV.233 Valoración Balance	IV.234 Valoración Balance	IV.235 Valoración Balance	IV.236 Valoración Balance	IV.237 Valoración Balance	IV.238 Valoración Balance	IV.239 Valoración Balance	IV.240 Valoración Balance	IV.241 Valoración Balance	IV.242 Valoración Balance	IV.243 Valoración Balance	IV.244 Valoración Balance	IV.245 Valoración Balance	IV.246 Valoración Balance	IV.247 Valoración Balance	IV.248 Valoración Balance	IV.249 Valoración Balance	IV.250 Valoración Balance	IV.251 Valoración Balance	IV.252 Valoración Balance	IV.253 Valoración Balance	IV.254 Valoración Balance	IV.255 Valoración Balance	IV.256 Valoración Balance	IV.257 Valoración Balance	IV.258 Valoración Balance	IV.259 Valoración Balance	IV.260 Valoración Balance	IV.261 Valoración Balance	IV.262 Valoración Balance	IV.263 Valoración Balance	IV.264 Valoración Balance	IV.265 Valoración Balance	IV.266 Valoración Balance	IV.267 Valoración Balance	IV.268 Valoración Balance	IV.269 Valoración Balance	IV.270 Valoración Balance	IV.271 Valoración Balance	IV.272 Valoración Balance	IV.273 Valoración Balance	IV.274 Valoración Balance	IV.275 Valoración Balance	IV.276 Valoración Balance	IV.277 Valoración Balance	IV.278 Valoración Balance	IV.279 Valoración Balance	IV.280 Valoración Balance	IV.281 Valoración Balance	IV.282 Valoración Balance	IV.283 Valoración Balance	IV.284 Valoración Balance	IV.285 Valoración Balance	IV.286 Valoración Balance	IV.287 Valoración Balance	IV.288 Valoración Balance	IV.289 Valoración Balance	IV.290 Valoración Balance	IV.291 Valoración Balance	IV.292 Valoración Balance	IV.293 Valoración Balance	IV.294 Valoración Balance	IV.295 Valoración Balance	IV.296 Valoración Balance	IV.297 Valoración Balance	IV.298 Valoración Balance	IV.299 Valoración Balance	IV.300 Valoración Balance	IV.301 Valoración Balance	IV.302 Valoración Balance	IV.303 Valoración Balance	IV.304 Valoración Balance	IV.305 Valoración Balance	IV.306 Valoración Balance	IV.307 Valoración Balance	IV.308 Valoración Balance	IV.309 Valoración Balance	IV.310 Valoración Balance	IV.311 Valoración Balance	IV.312 Valoración Balance	IV.313 Valoración Balance	IV.314 Valoración Balance	IV.315 Valoración Balance	IV.316 Valoración Balance	IV.317 Valoración Balance	IV.318 Valoración Balance	IV.319 Valoración Balance	IV.320 Valoración Balance	IV.321 Valoración Balance	IV.322 Valoración Balance	IV.323 Valoración Balance	IV.324 Valoración Balance	IV.325 Valoración Balance	IV.326 Valoración Balance	IV.327 Valoración Balance	IV.328 Valoración Balance	IV.329 Valoración Balance	IV.330 Valoración Balance	IV.331 Valoración Balance	IV.332 Valoración Balance	IV.333 Valoración Balance	IV.334 Valoración Balance	IV.335 Valoración Balance	IV.336 Valoración Balance	IV.337 Valoración Balance	IV.338 Valoración Balance	IV.339 Valoración Balance	IV.340 Valoración Balance	IV.341 Valoración Balance	IV.342 Valoración Balance	IV.343 Valoración Balance	IV.344 Valoración Balance	IV.345 Valoración Balance	IV.346 Valoración Balance	IV.347 Valoración Balance	IV.348 Valoración Balance	IV.349 Valoración Balance	IV.350 Valoración Balance	IV.351 Valoración Balance	IV.352 Valoración Balance	IV.353 Valoración Balance	IV.354 Valoración Balance	IV.355 Valoración Balance	IV.356 Valoración Balance	IV.357 Valoración Balance	IV.358 Valoración Balance	IV.359 Valoración Balance	IV.360 Valoración Balance	IV.361 Valoración Balance	IV.362 Valoración Balance	IV.363 Valoración Balance	IV.364 Valoración Balance	IV.365 Valoración Balance	IV.366 Valoración Balance	IV.367 Valoración Balance	IV.368 Valoración Balance	IV.369 Valoración Balance	IV.370 Valoración Balance	IV.371 Valoración Balance	IV.372 Valoración Balance	IV.373 Valoración Balance	IV.374 Valoración Balance	IV.375 Valoración Balance	IV.376 Valoración Balance	IV.377 Valoración Balance	IV.378 Valoración Balance	IV.379 Valoración Balance	IV.380 Valoración Balance	IV.381 Valoración Balance	IV.382 Valoración Balance	IV.383 Valoración Balance	IV.384 Valoración Balance	IV.385 Valoración Balance	IV.386 Valoración Balance	IV.387 Valoración Balance	IV.388 Valoración Balance	IV.389 Valoración Balance	IV.390 Valoración Balance	IV.391 Valoración Balance	IV.392 Valoración Balance	IV.393 Valoración Balance	IV.394 Valoración Balance	IV.395 Valoración Balance	IV.396 Valoración Balance	IV.397 Valoración Balance	IV.398 Valoración Balance	IV.399 Valoración Balance	IV.400 Valoración Balance	IV.401 Valoración Balance	IV.402 Valoración Balance	IV.403 Valoración Balance	IV.404 Valoración Balance	IV.405 Valoración Balance	IV.406 Valoración Balance	IV.407 Valoración Balance	IV.408 Valoración Balance	IV.409 Valoración Balance	IV.410 Valoración Balance	IV.411 Valoración Balance	IV.412 Valoración Balance	IV.413 Valoración Balance	IV.414 Valoración Balance	IV.415 Valoración Balance	IV.416 Valoración Balance	IV.417 Valoración Balance	IV.418 Valoración Balance	IV.419 Valoración Balance	IV.420 Valoración Balance	IV.421 Valoración Balance	IV.422 Valoración Balance	IV.423 Valoración Balance	IV.424 Valoración Balance	IV.425 Valoración Balance	IV.426 Valoración Balance	IV.427 Valoración Balance	IV.428 Valoración Balance	IV.429 Valoración Balance	IV.430 Valoración Balance	IV.431 Valoración Balance	IV.432 Valoración Balance	IV.433 Valoración Balance	IV.434 Valoración Balance	IV.435 Valoración Balance	IV.436 Valoración Balance	IV.437 Valoración Balance	IV.438 Valoración Balance	IV.439 Valoración Balance	IV.440 Valoración Balance	IV.441 Valoración Balance	IV.442 Valoración Balance	IV.443 Valoración Balance	IV.444 Valoración Balance	IV.445 Valoración Balance	IV.446 Valoración Balance	IV.447 Valoración Balance	IV.448 Valoración Balance	IV.449 Valoración Balance	IV.450 Valoración Balance	IV.451 Valoración Balance	IV.452 Valoración Balance	IV.453 Valoración Balance	IV.454 Valoración Balance	IV.455 Valoración Balance	IV.456 Valoración Balance	IV.457 Valoración Balance	IV.458 Valoración Balance	IV.459 Valoración Balance	IV.460 Valoración Balance	IV.461 Valoración Balance	IV.462 Valoración Balance	IV.463 Valoración Balance	IV.464 Valoración Balance	IV.465 Valoración Balance	IV.466 Valoración Balance	IV.467 Valoración Balance	IV.468 Valoración Balance	IV.469 Valoración Balance	IV.470 Valoración Balance	IV.471 Valoración Balance	IV.472 Valoración Balance	IV.473 Valoración Balance	IV.474 Valoración Balance	IV.475 Valoración Balance	IV.476 Valoración Balance	IV.477 Valoración Balance	IV.478 Valoración Balance	IV.479 Valoración Balance	IV.480 Valoración Balance	IV.481 Valoración Balance	IV.482 Valoración Balance	IV.483 Valoración Balance	IV.484 Valoración Balance	IV.485 Valoración Balance	IV.486 Valoración Balance	IV.487 Valoración Balance	IV.488 Valoración Balance	IV.489 Valoración Balance	IV.490 Valoración Balance	IV.491 Valoración Balance	IV.492 Valoración Balance	IV.493 Valoración Balance	IV.494 Valoración Balance	IV.495 Valoración Balance	IV.496 Valoración Balance	IV.497 Valoración Balance	IV.498 Valoración Balance	IV.499 Valoración Balance	IV.500 Valoración Balance	IV.501 Valoración Balance	IV.502 Valoración Balance	IV.503 Valoración Balance	IV.504 Valoración Balance	IV.505 Valoración Balance	IV.506 Valoración Balance	IV.507 Valoración Balance	IV.508 Valoración Balance	IV.509 Valoración Balance	IV.510 Valoración Balance	IV.511 Valoración Balance	IV.512 Valoración Balance	IV.513 Valoración Balance	IV.514 Valoración Balance	IV.515 Valoración Balance	IV.516 Valoración Balance	IV.517 Valoración Balance	IV.518 Valoración Balance	IV.519 Valoración Balance	IV.520 Valoración Balance	IV.521 Valoración Balance	IV.522 Valoración Balance	IV.523 Valoración Balance	IV.524 Valoración Balance	IV.525 Valoración Balance	IV.526 Valoración Balance	IV.527 Valoración Balance	IV.528 Valoración Balance	IV.529 Valoración Balance	IV.530 Valoración Balance	IV.531 Valoración Balance	IV.532 Valoración Balance	IV.533 Valoración Balance	IV.534 Valoración Balance	IV.535 Valoración Balance	IV.536 Valoración Balance	IV.537 Valoración Balance	IV.538 Valoración Balance	IV.539 Valoración Balance	IV.540 Valoración Balance	IV.541 Valoración Balance	IV.542 Valoración Balance	IV.543 Valoración Balance	IV.544 Valoración Balance	IV.545 Valoración Balance	IV.546 Valoración Balance	IV.547 Valoración Balance	IV.548 Valoración Balance	IV.549 Valoración Balance	IV.550 Valoración Balance	IV.551 Valoración Balance	IV.552 Valoración Balance	IV.553 Valoración Balance	IV.554 Valoración Balance	IV.555 Valoración Balance	IV.556 Valoración Balance	IV.557 Valoración Balance	IV.558 Valoración Balance	IV.559 Valoración Balance	IV.560 Valoración Balance	IV.561 Valoración Balance	IV.562 Valoración Balance	IV.563 Valoración Balance	IV.564 Valoración Balance	IV.565 Valoración Balance	IV.566 Valoración Balance	IV.567 Valoración Balance	IV.568 Valoración Balance	IV.569 Valoración Balance	IV.570 Valoración Balance	IV.571 Valoración Balance	IV.572 Valoración Balance	IV.573 Valoración Balance	IV.574 Valoración Balance	IV.575 Valoración Balance	IV.576 Valoración Balance	IV.577 Valoración Balance	IV.578 Valoración Balance	IV.579 Valoración Balance	IV.580 Valoración Balance	IV.581 Valoración Balance	IV.582 Valoración Balance	IV.583 Valoración Balance	IV.584 Valoración Balance	IV.585 Valoración Balance	IV.586 Valoración Balance	IV.587 Valoración Balance	IV.588 Valoración Balance	IV.589 Valoración Balance	IV.590 Valoración Balance	IV.591 Valoración Balance	IV.592 Valoración Balance	IV.593 Valoración Balance	IV.594 Valoración Balance	IV.595 Valoración Balance	IV.596 Valoración Balance	IV.597 Valoración Balance	IV.598 Valoración Balance	IV.599 Valoración Balance	IV.600 Valoración Balance	IV.601 Valoración Balance	IV.602 Valoración Balance	IV.603 Valoración Balance	IV.604 Valoración Balance	IV.605 Valoración Balance	IV.606 Valoración Balance	IV.607 Valoración Balance	IV.608 Valoración Balance	IV.609 Valoración Balance	IV.610 Valoración Balance	IV.611 Valoración Balance	IV.612 Valoración Balance	IV.613 Valoración Balance	IV.614 Valoración Balance	IV.615 Valoración Balance	IV.616 Valoración Balance	IV.617 Valoración Balance	IV.618 Valoración Balance	IV.619 Valoración Balance	IV.620 Valoración Balance	IV.621 Valoración Balance	IV.622 Valoración Balance	IV.623 Valoración Balance	IV.624 Valoración Balance	IV.625 Valoración Balance	IV.626 Valoración Balance	IV.627 Valoración Balance	IV.628 Valoración Balance	IV.629 Valoración Balance	IV.630 Valoración Balance	IV.631 Valoración Balance	IV.632 Valoración Balance	IV.633 Valoración Balance	IV.634 Valoración Balance	IV.635 Valoración Balance	IV.636 Valoración Balance	IV.637 Valoración Balance	IV.638 Valoración Balance	IV.639 Valoración Balance	IV.640 Valoración Balance	IV.641 Valoración Balance	IV.642 Valoración Balance	IV.643 Valoración Balance	IV.644 Valoración Balance	IV.645 Valoración Balance	IV.646 Valoración Balance	IV.647 Valoración Balance	IV.648 Valoración Balance	IV.649 Valoración Balance	IV.650 Valoración Balance	IV.651 Valoración Balance	IV.652 Valoración Balance	IV.653 Valoración Balance	IV.654 Valoración Balance	IV.655 Valoración Balance	IV.656 Valoración Balance	IV.657 Valoración Balance	IV.658 Valoración Balance	IV.659 Valoración Balance	IV.660 Valoración Balance	IV.661 Valoración Balance	IV.662 Valoración Balance	IV.663 Valoración Balance	IV.664 Valoración Balance	IV.665 Valoración Balance	IV.666 Valoración Balance	IV.667 Valoración Balance	IV.668 Valoración Balance	IV.669 Valoración Balance	IV.670 Valoración Balance	IV.671 Valoración Balance	IV.672 Valoración Balance	IV.673 Valoración Balance	IV.674 Valoración Balance	IV.675 Valoración Balance	IV.676 Valoración Balance	IV.677 Valoración Balance	IV.678 Valoración Balance	IV.679 Valoración Balance	IV.680 Valoración Balance	IV.681 Valoración Balance	IV.682 Valoración Balance	IV.683 Valoración Balance	IV.684 Valoración Balance	IV.685 Valoración Balance	IV.686 Valoración Balance	IV.687 Valoración Balance	IV.688 Valoración Balance	IV.689 Valoración Balance	IV.690 Valoración Balance	IV.691 Valoración Balance	IV.692 Valoración Balance	IV.693 Valoración Balance	IV.694 Valoración Balance	IV.695 Valoración Balance	IV.696 Valoración Balance	IV.697 Valoración Balance	IV.698 Valoración Balance	IV.699 Valoración Balance	IV.700 Valoración Balance	IV.701 Valoración Balance	IV.702 Valoración Balance	IV.703 Valoración Balance	IV.704 Valoración Balance	IV.705 Valoración Balance	IV.706 Valoración Balance	IV.707 Valoración Balance	IV.708 Valoración Balance	IV.709 Valoración Balance	IV.710 Valoración Balance	IV.711 Valoración Balance	IV.712 Valoración Balance	IV.713 Valoración Balance	IV.714 Valoración Balance	IV.715 Valoración Balance	IV.716 Valoración Balance	IV.717 Valoración Balance	IV.718 Valoración Balance	IV.719 Valoración Balance	IV.720 Valoración Balance	IV.721 Valoración Balance	IV.722 Valoración Balance	IV.723 Valoración Balance	IV.724 Valoración Balance	IV.725 Valoración Balance	IV.726 Valoración Balance	IV.727 Valoración Balance	IV.728 Valoración Balance	IV.729 Valoración Balance	IV.730 Valoración Balance	IV.731 Valoración Balance	IV.732 Valoración Balance	IV.733 Valoración Balance	IV.734 Valoración Balance	IV.735 Valoración Balance	IV.736 Valoración Balance	IV.737 Valoración Balance	IV.738 Valoración Balance	IV.739 Valoración Balance	IV.740 Valoración Balance	IV.741 Valoración Balance	IV.742 Valoración Balance	IV.743 Valoración Balance	IV.744 Valoración Balance	IV.745 Valoración Balance	IV.746 Valoración Balance	IV.747 Valoración Balance	IV.748 Valoración Balance	IV.749 Valoración Balance	IV.750 Valoración Balance	IV.751 Valoración Balance	IV.752 Valoración Balance	IV.753 Valoración Balance	IV.754 Valoración Balance	IV.755 Valoración Balance	IV.756 Valoración Balance	IV.757 Valoración Balance	IV.758 Valoración Balance	IV.759 Valoración Balance	IV.760 Valoración Balance	IV.761 Valoración Balance	IV.762 Valoración Balance	IV.763 Valoración Balance	IV.764 Valoración Balance	IV.765 Valoración Balance	IV.766 Valoración Balance	IV.767 Valoración Balance	IV.768 Valoración Balance	IV.769 Valoración Balance	IV.770 Valoración Balance	IV.771 Valoración Balance	IV.772 Valoración Balance	IV.773 Valoración Balance	IV.774 Valoración Balance	IV.775 Valoración Balance	IV.776 Valoración Balance	IV.777 Valoración Balance	IV.778 Valoración Balance	IV.779 Valoración Balance	IV.780 Valoración Balance	IV.781 Valoración Balance	IV.782 Valoración Balance	IV.783 Valoración Balance	IV.784 Valoración Balance	IV.785 Valoración Balance	IV.786 Valoración Balance	IV.787 Valoración Balance	IV.788 Valoración Balance	IV.789 Valoración Balance	IV.790 Valoración Balance	IV.791 Valoración Balance	IV.792 Valoración Balance	IV.793 Valoración Balance	IV.794 Valoración Balance	IV.795 Valoración Balance	IV.796 Valoración Balance	IV.797 Valoración Balance	IV.798 Valoración Balance	IV.799 Valoración Balance	IV.800 Valoración Balance	IV.801 Valoración Balance	IV.802 Valoración Balance	IV.803 Valoración Balance	IV.804 Valoración Balance	IV.805 Valoración Balance	IV.806 Valoración Balance	IV.807 Valoración Balance	IV.808 Valoración Balance	IV.809 Valoración Balance	IV.810 Valoración Balance	IV.811 Valoración Balance	IV.812 Valoración Balance	IV.813 Valoración Balance	IV.814 Valoración Balance	IV.815 Valoración Balance	IV.816 Valoración Balance	IV.817 Valoración Balance	IV.818 Valoración Balance	IV.819 Valoración Balance	IV.820 Valoración Balance	IV.821 Valoración Balance	IV.822 Valoración Balance	IV.823 Valoración Balance	IV.824 Valoración Balance	IV.825 Valoración Balance	IV.826 Valoración Balance	IV.827 Valoración Balance	IV.828 Valoración Balance	IV.829 Valoración Balance	IV.830 Valoración Balance	IV.831 Valoración Balance	IV.832 Valoración Balance	IV.833 Valoración Balance	IV.834 Valoración Balance	IV.835 Valoración Balance	IV.836 Valoración Balance	IV.837 Valoración Balance	IV.838 Valoración Balance	IV.839 Valoración Balance	IV.840 Valoración Balance	IV.841 Valoración Balance	IV.842 Valoración Balance	IV.843 Valoración Balance	IV.844 Valoración Balance	IV.845 Valoración Balance	IV.846 Valoración Balance	IV.847 Valoración Balance	IV.848 Valoración Balance	IV.849 Valoración Balance	IV.850 Valoración Balance	IV.851 Valoración Balance	IV.852 Valoración Balance	IV.853 Valoración Balance	IV.854 Valoración Balance	IV.855 Valoración Balance	IV.856 Valoración Balance	IV.857 Valoración Balance	IV.858 Valoración Balance	IV.859 Valoración Balance	IV.860 Valoración Balance	IV.861 Valoración Balance	IV.862 Valoración Balance	IV.863 Valoración Balance	IV.864 Valoración Balance	IV.865 Valoración Balance	IV.866 Valoración Balance	IV.867 Valoración Balance	IV.868 Valoración Balance	IV.869 Valoración Balance	IV.870 Valoración Balance	IV.871 Valoración Balance	IV.872 Valoración Balance	IV.873 Valoración Balance	IV.874 Valoración Balance	IV.875 Valoración Balance	IV.876 Valoración Balance	IV.877 Valoración Balance	IV.878 Valoración Balance	IV.879 Valoración Balance	IV.880 Valoración Balance	IV.881 Valoración Balance	IV.882 Valoración Balance	IV.883 Valoración Balance	IV.884 Valoración Balance	IV.885 Valoración Balance	IV.886 Valoración Balance	IV.887 Valoración Balance	IV.888 Valoración Balance	IV.889 Valoración Balance	IV.890 Valoración Balance	IV.891 Valoración Balance	IV.892 Valoración Balance	IV.893 Valoración Balance	IV.894 Valoración Balance	IV.895 Valoración Balance	IV.896 Valoración Balance	IV.897 Valoración Balance	IV.898 Valoración Balance	IV.899 Valoración Balance	IV.900 Valoración Balance	IV.901 Valoración Balance	IV.902 Valoración Balance	IV.903 Valoración Balance	IV.904 Valoración Balance	IV.905 Valoración Balance	IV.906 Valoración Balance	IV.907 Valoración Balance	IV.908 Valoración Balance	IV.909 Valoración Balance	IV.910 Valoración Balance	IV.911 Valoración Balance	IV.912 Valoración Balance	IV.913 Valoración Balance	IV.914 Valoración Balance	IV.915 Valoración Balance	IV.916 Valoración Balance	IV.917 Valoración Balance	IV.918 Valoración Balance	IV.919 Valoración Balance	IV.920 Valoración Balance	IV.921 Valoración Balance	IV.922 Valoración Balance	IV.923 Valoración Balance	IV.924 Valoración Balance	IV.925 Valoración Balance	IV.926 Valoración Balance	IV.927 Valoración Balance	IV.928 Valoración Balance	IV.929 Valoración Balance	IV.930 Valoración Balance	IV.931 Valoración Balance	IV.932 Valoración Balance	IV.933 Valoración Balance	IV.934 Valoración Balance	IV.935 Valoración Balance	IV.936 Valoración Balance	IV.937 Valoración Balance	IV.938 Valoración Balance	IV.939 Valoración Balance	IV.940 Valoración Balance	IV.941 Valoración Balance	IV.942 Valoración Balance	IV.943 Valoración Balance	IV.944 Valoración Balance	IV.945 Valoración Balance	IV.946 Valoración Balance	IV.947 Valoración Balance	IV.948 Valoración Balance	IV.949 Valoración Balance	IV.950 Valoración Balance	IV.951 Valoración Balance	IV.952 Valoración Balance	IV.953 Valoración Balance	IV.954 Valoración Balance	IV.955 Valoración Balance	IV.956 Valoración Balance	IV.957 Valoración Balance	IV.958 Valoración Balance	IV.959 Valoración Balance	IV.960 Valoración Balance</
-----------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFIO 1182P
Código Presupuestario: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.


Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

L.1 Componente al que se vincula	L.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado
Componente 2 Región: Ruzuma y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Frijoles, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Metros cuadrados	125 \$	115 \$	0	25%	0.750.000.00	0.375.000.00	0%	El FODA empuja su No Objeción al proceso de compra directa, la organización está gestionando el Contrato Administrativo con la empresa para iniciar la ejecución física, el proceso administrativo se le asigna un 25% de avance
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Frijoles en el Municipio de Guastatán, Departamento de Jalapa	Metros cuadrados	464	464	0	15%	0.173.400.00	0.365.700.00	100%	Se realizó evento en punto de Guastatán con el FODA, en evaluación de planear el proceso administrativo se le asigna el 15% de avance
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Frijoles en los Municipios de Jampá, San Miguel Chupatón y Misque, Departamento de Jalapa	Metros cuadrados	64	64	0	22%	0.1.580.000.00	0.990.000.00	100%	El FODA empuja su No Objeción para la contratación, la organización está gestionando el Contrato Administrativo con la empresa para iniciar la ejecución física, el proceso administrativo se le asigna el 22% de avance
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Frijoles en el Municipio de Jilotepec, Departamento de Jalapa	Metros cuadrados	766	766	0	15%	0.1.240.475.00	0.624.737.50	100%	Se realizó evento en punto de Guastatán con el FODA, en evaluación de planear el proceso administrativo se le asigna el 15% de avance

Componente 3: Servicios Agrarios	Incremento de suministro de banana Variedad Minimo (Musa sapientum) con Cofe Santa Maria Municipal, Santa Rosa	Hectareas	43	43	0	75%	Q1,512,000.00	Q1,46,200.00	0	US	En proceso de ejecución y evaluación de oferta: en la compra directa, al proceso administrativo de adjudicación del proyecto, se le asigna un porcentaje de avance del 75%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Agroalís implementación de infraestructura Productiva de Microtomas con Mula arbolada en Tr. M. en las de Terreno para la Producción de Mercaderías de Tomate en el Municipio de Tupiltepec, Departamento de Jalisco	Hectareas	48	48	0	100%	Q1,411,000.00	Q1,600,500.00	Q0.00	US	Se inicio el proyecto para la adquisición de insumos agrícolas y materiales para microtomas y microtoma para el cultivo de tomate, en revisión de adjudicación para solicitar la No Objeción al FIDA. Al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 75%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Producción de Frijol Negro de Calidad en 500 Hectareas (Frijol Negro), en Santa Rosa, Jalisco	Hectareas	350	350	350	100%	Q1,000,000.00	Q1,077,500.00	Q0.00	US	Incumben, agregar, retransmisiones, se inicio la ejecución física en el mes de agosto, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 75%, y la ejecución física del proyecto se ejecuto el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
Componente 4: Servicios Agrarios	Establecimiento de 28 hectareas de Aguacate Negro en la comunidad de En Aguacate, Jalisco	Hectareas	28	28	28	100%	Q1,399,963.70	Q1,175,983.81	Q0.00	US	En proceso de ejecución y evaluación de oferta: en la compra directa, al proceso administrativo de adjudicación del proyecto, se le asigna un porcentaje de avance del 75%, y la ejecución física del proyecto se ejecuto el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Desarrollo de la Causidad Productiva de Hortalizas, mediante la implementación de 35 hectareas de riego por goteo, en San Manuel Chaparral, Jalisco	Hectareas	35	35	35	100%	Q1,340,000.00	Q1,400,930.33	Q0.00	US	En proceso de ejecución y evaluación de oferta: en la compra directa, al proceso administrativo de adjudicación del proyecto, se le asigna un porcentaje de avance del 75%, y la ejecución física del proyecto se ejecuto el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Producción de Miel de Abeja, bajo condiciones controladas, en Agua de Agua, Jalisco	Hectareas	2	2	2	100%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	US	Se inicio el proyecto para la adquisición de insumos agrícolas y materiales para microtomas y microtoma para el cultivo de tomate, en revisión de adjudicación para solicitar la No Objeción al FIDA. Al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 75%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014



 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y REROS

 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRARIOS

 DESPACHO

 10/08/2014

III.1 Componente al que se vincula	Reservación del Área Productiva mediante Rendición de Cuentas de la Unidad de Riego Rancho El Huevo, San Agustín Acasagochil, Oax.	Proyecto Administrativo	90	90	1	10%	Q. 400,000.00	Q. 500,000.00	100%	Q. 565,600.00	Se fundó evento en el portal de Guadalupe con el RDO 4134290. Expediente enviado a HDA para No Objeción. al proceso administrativo se le asigna un avance del 10%.
	Asesoración de Área Productiva mediante la formalización de la Unidad de Riego de Llanos de Monte, San Agustín Acasagochil, Oax.	Proyecto Administrativo	130	130	0	4%	Q. 400,000.00	Q. 400,000.00	100%	Q. 320,000.00	Basas de cotización en revisión, para ser enviadas a solicitud de No Objeción ante HDA. se le asigna un porcentaje de avance del 4%.
	Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pecueros y Medianos Productores, mediante la Reducción de la Unidad de Llanos de Monte, San Agustín Acasagochil, Oax.	Proyecto Administrativo	400	400	0	4%	Q. 800,000.00	Q. 1,350,334.75	100%	Q. 1,150,333.75	En las de cotización en revisión de MADO, para ser enviadas a solicitud de No Objeción ante HDA, se le asigna un porcentaje de avance del 4%.
	Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Altamirano, Oaxaca	Proyecto Administrativo	35	35	0	15%	Q. 274,974.00	Q. 424,974.00	90%	Q. 231,985.44	Evento montado en portal de Guadalupe, para ser pendiente de recepción, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 15%.
	TOTALES					43%				36%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Componente 2 y 3	Proyectos que cumplan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	14	8	22	20	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaboradas sus bases para subir concurso a Guadalupe	Ejecutado/Vigente	14	8	22	19	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guadalupe	Ejecutado/Vigente	14	8	22	16	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOB en subvenciones del evento subvenciones Guadalupe	Ejecutado/Vigente	14	8	22	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución técnica	Ejecutado/Vigente	14	8	22	7	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna



 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

 13/04/2015

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
32%	36%	11%	0%
IV.2 GESTIÓN AL MES			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
43%	36%		

La variación financiera con relación al mes anterior no varía debido a que no se realizaron desembolsos a organizaciones durante el mes. La variación física presenta una incremento del 11% con relación al mes anterior, debido a la ejecución física de los proyectos realizada durante el mes.

Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización e licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMERAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NQR al HDA para poder iniciar la ejecución.

* Índice: cualquier variación a la meta en el año

[Firma]
 Lic. Efraín Amado García Mansilla
 Subdirector Administrativo Financiero
 Proponía Nacional de Desarrollo Rural
 Región Centro, Nororiente y Suroriente

[Firma]
 Ing. Agr. Mr. José Adolfo Jarama
 Director Ejecutivo Programa Nacional de
 Desarrollo Rural, Región Centro,
 Nororiente y Suroriente

[Firma]
 Lic. Agustín B. José Sebastián Martínez Ruiz
 MINISTRO DE AGRICULTURA
 GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Componente 2 Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
Componente 2 Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
Componente 2 Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
	Producción y Comercialización de Alimentos y Bienes de Consumo de Consumo Bajo en México, Jalisco	75	23	0	311	0237,160.00	24115,080.00	32110,083.00	100%	In proceso de compra directa de materia es para la construcción de 21 módulos. Ya se recibieron ordenes para la compra de materiales, al proceso se le asigna el 15% de avance bajo
TOTALIS										

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Componente 2 y 3	Proyectos que realicen con un primer o segundo	Proyectos que realicen con un primer o segundo	3	3	3	3	Documentos en el expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que realicen con un primer o segundo	Proyectos que realicen con un primer o segundo	3	3	3	3	Documentos en el expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que realicen con un primer o segundo	Proyectos que realicen con un primer o segundo	3	3	3	3	Documentos en el expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que realicen con un primer o segundo	Proyectos que realicen con un primer o segundo	3	3	3	3	Documentos en el expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que realicen con un primer o segundo	Proyectos que realicen con un primer o segundo	3	3	3	3	Documentos en el expediente del proyecto	Ninguna	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	Avance del mes		III.9 Notas Aclaratorias
							III.8 Medios de verificación	Documentos en expediente del proyecto	
Componente 2 y 3	Proyectos que cuenten con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	3	5	8	6			Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR

Ejecución Física	Ejecución Financiera
40%	50%

IV.2 GESTIÓN AL MES

Ejecución Física	Ejecución Financiera
45%	50%

La variación financiera con relación al mes anterior no varía debido a que no se realizaron desembolsos a organizaciones, la variación física presenta un incremento del 5% con relación al mes anterior, derivado avance físico de los proyectos.


IV.3 Alertas

Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FID4 para poder iniciar la ejecución

* Indica cualquier variación a la meta en el año




Lic. Ender García Manríquez
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones Central, Noroccidente y Suroccidente



Agr. M. Sc. José Sebastián Maruccini
MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Firma Aprobado Por


Agr. M. Sc. José Antonio Virella
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo Rural, Región Central,
Noroccidente y Suroccidente

Dirección de Cooperación,
Proyectos y Fideicomisos

Guatemala, 11 de septiembre de 2015

Oficio No. DCPF-097-2015

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012 del Congreso de la República: Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013. Artículo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Números 107-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Artículo 33, de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia: de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa. Reembolsable y No Reembolsable

A ese respecto, adjunto a este oficio el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de agosto de 2015 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Lic. Carlos Enrique Fuentes P.
Profesional de Cooperación

Adjunto lo marcado

cc: Vicepresidencia de la República de Guatemala
Licda. Exaterra Parilla, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Archivo Dirección

7ma. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Tel: 2413-7295

www.maga.gob.gt / dcpf_maga@gob.gt



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamo

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: Agosto
Entidad: UOPE
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OSA P VALOR

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, descentralizada, autonómica y empresarial, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de los recursos de cooperación externa, no retributable (particulares y donaciones), en los cuales la República de Ecuador figura como deudora, garantizando la ejecución, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma por línea, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Código Civil, 2013) los informes de Avance Físico y Financiero se rindrán por mes, según los datos de los informes administrativos en los artículos 4, 6, 17 y 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

Código Prestatario: 404 003

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes		II.5 Avance Financiero al Mes	II.6 Avance Financiero al Mes	II.7 Ejecución	II.8 Medios de verificación
			Logros	% Ejecución				
Centros Rurales e Industriales (CARI)	Centros Rurales e Industriales (CARI)	Número de Centros Rurales e Industriales	34	100%	31,000,000.00	100%	31,000,000.00	100%
			2006	100%	31,000,000.00	100%	31,000,000.00	100%
			Total				31,000,000.00	100%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2015	III.6 Vigente (MAY)	III.7 Ejecución	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Centros Rurales e Industriales (CARI)	Centros Rurales e Industriales (CARI)	Rendimiento de los centros rurales e industriales	0	1.0	1.0	0.95	Los centros rurales e industriales se encuentran en proceso de construcción y se han entregado los materiales necesarios para su construcción.	Los centros rurales e industriales se encuentran en proceso de construcción y se han entregado los materiales necesarios para su construcción.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 Gestión por SAREH HGR	IV.2 Valoración Balance		IV.3 Alícuotas	IV.4 Notas aclaratorias
	IV.5 Ejecución Financiera	IV.6 Ejecución Financiera		
Recurso Compactivo	0%	0%	4097452	
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		
	0%	0%		

El presente informe fue elaborado por el personal de la Unidad Ejecutora, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

[Firma]
Subdirectora

Subdirectora
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE

[Firma]
Ingeniero

Ingeniero
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODENORTE

[Firma]
Ingeniero
MINISTERIO DE AGRICULTURA
CONSEJO DE ASESORIA

DESPECHO
COMUNICACIÓN

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestatarios

I DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-93 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas y proyectos que se financian con recursos provenientes de cuotas de cooperación exterior, regular, libre y no reembolsable (presupuesto y dineros), en los cuales la República de Guatemala figura como donante, gozante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance físico y financiero para programar el flujo de recursos, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Cobro y Pagos del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley Org. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un seguimiento de indicadores alineados con la Estrategia en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-93.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Descripción Meta	III.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Método de Verificación
			Objetivo	Logro	Señalador	Presup.	Ejec.	Ejec. al Mes	
Ciclo de Planificación y Seguimiento de la Gestión Pública	Tratamiento de los recursos humanos del y	Personas	23,553	8,750	5%	4,180,000.00	630,000.00	046,658.00	40.14%
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Personas	10,650	3,750	3.1%	3,463,000.00	65,100.00	100.00	0.29%
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Personas	550	650	8%	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Personas	620	1,100	2%	4,180,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Personas	220	200	2%	4,180,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
Ciclo de Planificación y Seguimiento de la Gestión Pública	Tratamiento de los recursos humanos del y	Personas	50	50	3.4%	3,463,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Personas	1,613	2,000	28%	4,180,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Personas	1,613	2,000	28%	4,180,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Métricas de Verificación	III.9 Notas Adicionales
Capital Humano y Social	Tratamiento de los recursos humanos del y	Tratamiento de los recursos humanos del y	-	1.00	1.00	2.23	100% de ejecución de los recursos humanos del y	
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Tratamiento de los recursos humanos del y	-	1.00	1.00	3.46	100% de ejecución de los recursos humanos del y	
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Tratamiento de los recursos humanos del y	-	1.00	1.00	0.00	100% de ejecución de los recursos humanos del y	
Procesos de Planificación y Seguimiento de la Gestión Pública	Tratamiento de los recursos humanos del y	Tratamiento de los recursos humanos del y	-	1.00	1.00	0.00	100% de ejecución de los recursos humanos del y	
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Tratamiento de los recursos humanos del y	-	1.00	1.00	0.00	100% de ejecución de los recursos humanos del y	
	Tratamiento de los recursos humanos del y	Tratamiento de los recursos humanos del y	-	1.00	1.00	0.00	100% de ejecución de los recursos humanos del y	

Procesos de Planificación y Seguimiento de la Gestión Pública

Acciones de Planificación y Seguimiento de la Gestión Pública



Unidades Biotales e Infraregional Social	4 años más de desarrollo humano y bienestar social	1.00	1.00	0.00	Se han aprobado con 8 millones de dólares de inversión para el desarrollo de la zona.
Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	4 años más de desarrollo humano y bienestar social	1.00	1.00	0.00	Se han aprobado con 8 millones de dólares de inversión para el desarrollo de la zona.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN					IV. 2. Valoración Balance
Recursos Compulsivos					
IV. 1. GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCIÓN FINANCIERA					
Primer Reporte Actualizado					
IV. 2. GESTIÓN AL MES					
EJECUCIÓN FINANCIERA					
Primer Reporte Actualizado					
IV. 3. Ajustes					
IV. 4. Ajustes					

Los proyectos ya cuentan con los recursos del FIDA, por lo que en términos de adjudicación, a pesar de que el PDA supone para este ejercicio fiscal un monto de 5.6 millones, se materializará el total presupuestado disponible de 1.2 millones, 10.3 millones de inversión, lo que representa un balance para alcanzar las metas originalmente planteadas.

Fecha Aprobada: 1/11/2011

Lio. Gustavo Peres González
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODENORTE

Marcelo R.
Ing. Ed. y José Sebastián Mancu Rúa
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Componente 2 Barridos de Espinas	Indicador 2 Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Materia prima	3%	1%	0231,180.00	0114,090.00	071,408.00	100%	En proceso de compra y entrega de material para el mantenimiento de 10 mallas.
Componente 2 Barridos de Espinas	Indicador 3 Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Materia prima	3%	1%	0231,180.00	0114,090.00	071,408.00	100%	En proceso de compra y entrega de material para el mantenimiento de 10 mallas.
Componente 2 Barridos de Espinas	Indicador 4 Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Materia prima	3%	1%	0231,180.00	0114,090.00	071,408.00	100%	En proceso de compra y entrega de material para el mantenimiento de 10 mallas.
Componente 2 Barridos de Espinas	Indicador 5 Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Materia prima	3%	1%	0231,180.00	0114,090.00	071,408.00	100%	En proceso de compra y entrega de material para el mantenimiento de 10 mallas.
TOTALES					40%			50%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Componente 2 y 3	Indicador 1: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Ejecución/vigente	1	1	1	1	Indicador 1: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Figura
Componente 2 y 3	Indicador 2: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Ejecución/vigente	1	1	1	1	Indicador 2: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Figura
Componente 2 y 3	Indicador 3: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Ejecución/vigente	1	1	1	1	Indicador 3: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Figura
Componente 2 y 3	Indicador 4: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Ejecución/vigente	1	1	1	1	Indicador 4: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Figura
Componente 2 y 3	Indicador 5: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Ejecución/vigente	1	1	1	1	Indicador 5: Ejecución de labores de limpieza, desmaleza, poda y poda de poda de espina en el área de espina	Figura



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Componente 1 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecución Vigente					Documentos en ejecución del proyecto	Región

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento combinatorio

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR

EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA
33%	40%

Variación % Física 7%

IV.2 GESTIÓN A: MES

EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA
40%	50%

Variación % Financiera 10%

La variación financiera con relación al mes anterior varía por el desembolso efectuados a FUNDAPÉ durante el mes, ya que se incluye un proyecto en las metas, la variación física presenta una variación del 7%, con relación al mes anterior, derivado de desembolso efectuado durante el mes

IV.3 ASESORIA

Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATEMALA y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar a ROB al FIDA para poder iniciar la ejecución

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

[Firma]
 Sr. Enrique Urdinola García, Secretario
 del Consejo Administrativo Financiero
 del Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Nororiente y Suroriente

[Firma]
 Sr. José Sebastián Méndez Ruiz
 MINISTRO DE AGRICULTURA
 GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

[Firma]
 Sr. Jorge Iván Flores, Jefe del Programa
 Ejecutivo Programa Nacional de
 Desarrollo Rural, Región Central,
 Nororiente y Suroriente



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

II DATOS GENERALES

Ejercicio:	2015	<p>Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Ecu. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.</p>
Mes a Reportar:	AGOSTO	
Entidad:	11130012	
Unidad Ejecutora:	202P	
Préstamo:	0160 1182P	
Edición, Proceso:	52040400017	

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

III AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación
		Unidad	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Compras de Medios Buques y Comodidades	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	1115	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%
	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	464	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%
	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	464	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%
Compras de Medios Buques y Comodidades	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	464	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%
	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	464	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%
	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	464	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%
Compras de Medios Buques y Comodidades	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	464	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%
	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	464	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%
	Fortalecimiento a la logística en el transporte de carros fuera de la ciudad de Guayaquil, Distribución de carros fuera de la ciudad de Guayaquil	Metros cuadrados	464	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%

Category: Client

W = Valoración Balance

La variación financiera con relación al mes anterior no varió debido a que no se realizaron desembolsos a organizaciones durante el mes. La variación física presenta una variación del 1% con relación al mes anterior, debido a que durante el mes se inició la ejecución física de los proyectos.

4. 3 Διευτείνουσας

Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos, ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde el proveedor de base de capacitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos, en CUATECOM-VRIS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las dinámicas y lo actuado por las juntas evaluadoras nominadas para posteriormente solicitar la NÓD al FIDA para poder iniciar la ejecución.

Journal of Management Education 34(1)

En el Encuentro con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ing. enq. Alfonso José Gaitan
 Director Ejecutivo Programa Nacional de
 Desarrollo Rural Region Central
 Maricao y Suriente

Ing. Agr. M. Pío Sebastián Martínez Ruiz
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESQUERÍA