



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.


A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **febrero de 2016** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Agr. Danilo Agustín González Araúz
Jefe del Departamento de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos



cc. Dr. Jafeth Cabrera Franco, Vicepresidente de la República de Guatemala
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Sr. Marvin Alonzo, Director Interino Administración Financiera, MAGA
Archivo

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295



Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación

PRODENORTE



Invertir en la población rural



Guatemala, marzo 09 de 2016
Oficio Ref. Prodenorte-AF-48-2016

000340

Ingeniero
Danilo González
Director a.i.
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA




Estimado Ingeniero González:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el Informe mensual de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos correspondiente al mes de febrero 2016, para remitir a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Publicas.

Agradeciendo de antemano, me suscribo con muestras de consideración y estima,

Deferentemente,


Licda. Dinorah Herreña de Franco
Directora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

Adjunto: Lo indicado
C.C. Archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestatarios

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: FEBRERO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir Informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

I. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO									
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores para el fortalecimiento de capacidades locales para la agricultura familiar	Eventos	2	2	0	0%	Q267,570.00	Q267,570.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación de talleres de funciones de los dirigentes de los CADER.
	Capacitación técnica a jóvenes rurales y mujeres	Reas	500	500	0	0%	Q2,006,400.00	Q2,006,400.00	Listado de participantes, convenios con organizaciones educativas (INTECAP, entre otros)
	Diseño y publicación de manual para jóvenes rurales y género	Manual	2	2	0	0%	Q353,760.00	Q353,760.00	Arte gráfico y documento Impreso
	Capacitación en construcción de alibres y mantenimiento de infraestructura social (administración del agua con fines productivos)	Eventos	4	4	0	0%	Q352,000.00	Q352,000.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación de talleres de funciones de los dirigentes de los CADER.
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Aquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros agroforestales	viveros	19	19	0	0%	Q1,848,000.00	Q1,848,000.00	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios
	Kits de herramientas para conservación de aguas	equipos	750	750	0	0%	Q3,168,000.00	Q3,168,000.00	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios
	Publicaciones (gráficas, sitio web, folletos y cartillas) para la gestión empresarial	documentos	4	4	0	0%	Q56,760.00	Q56,760.00	Arte gráfico y documento Impreso
	Estudios para la implementación de inteligencia de mercados (específicos y de cadenas productivas)	estudio	4	4	0	0%	Q158,400.00	Q158,400.00	Documento Impreso y digital
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inducción, participación y seguimiento a ruedas de negocios (nacional - local)	ruedas	2	2	0	0%	Q79,200.00	Q79,200.00	Listado de participantes
	Registro de marcas	marcas	2	2	0	0%	Q44,000.00	Q44,000.00	Registro de la marca
	Asistencia técnica especializada a las MIPs y desarrollo de productos	contratos	4	4	0	0%	Q59,840.00	Q59,840.00	Informes de asistencia técnica, bitácoras de visitas,
	Participación ferias y misiones comerciales	Eventos	3	3	0	0%	Q41,800.00	Q41,800.00	Listados de participantes, temáticas de ferias, constancias de participación
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Incentivos para financiar planes de negocio y fomento a la agroindustria en la región	Incentivos	40	40	0	0%	Q1,493,360.00	Q1,493,360.00	Documento con los planes de negocios apoyados
	Fomento a la cadena productiva de cacao (Infraestructura productiva)	convenio	1	1	0	0%	Q668,800.00	Q668,800.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa.
	Equipamiento y asistencia técnica para turismo rural	convenios	2	2	0	0%	Q880,000.00	Q880,000.00	Contrataciones, acta de adjudicación, facturas de compra, fotografías, acta de entrega del equipo.
	Fomento de ahorro comunitario y cultura financiera	convenios	12	12	0	0%	Q67,760.00	Q67,760.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación de talleres a grupos de mujeres.
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Diseño e implementación del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización	eventos	11	11	0	0%	Q308,000.00	Q308,000.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación de talleres.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	168	168	28	17%	Q1,458,000.00	Q1,458,000.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de Influencia.
Total			1,590	1,530	28	1.83%	Q13,311,600.00	Q13,311,600.00	Q243,000.00

III. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA (PROCESOS)						
III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes			
			III.4. Indicador 2016	III.5. Vigente (Año)	III.6. Efectivo	III.7. Medio de verificación
Capital Humano y Social	Formación de Formadores Indígenas rurales en el área del programa son preparados como promotores/as del desarrollo en sus comunidades.	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Personas que reciben formación ocupacional/técnica, (20% jóvenes).	Personas formadas/Personas identificadas	1.00	1.00	0.00	Certificaciones de capacitaciones realizadas
	Diseño y publicación de manual para jóvenes rurales y género	No. de manuales elaborados/No. de manuales planificados	1.00	1.00	0.00	Documentos elaborados y publicados.
	Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos	Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos/Personas identificadas	1.00	1.00	0.00	Listados de participación
	Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros	Adquisición de insumos programados/adquisición de insumos programados	1.00	1.00	0.00	Actas de recepción y liquidación
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Herramientas para conservación de suelos	Equipos entregados/equipos programados	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Publicaciones, Cartillas, folletos y sitios web facilitados	No. de publicaciones, cartillas, folletos y sitios web publicados/No. de publicaciones programados	1.00	1.00	0.00	Documentos elaborados y publicados.
	Estudios de mercado, de Cadenas productivas	No. De estudios de mercado, de cadenas productivas realizadas/No. de estudios de mercado y de cadenas productivas programados	1.00	1.00	0.00	Documentos elaborados y publicados.
	Inducción, participación, seguimiento en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales	No. ferias, ruedas y misiones efectuadas/ No. ferias, ruedas y misiones planificadas	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Fomento a la cadena productiva de cacao	contratos establecidos/contratos planificados	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Asistencia técnica para la agroindustria y turismo rural	No. De contratos para asistencias técnicas/No. De contratos de asistencia técnica programados	1.00	1.00	0.00	Listados de participación
	Fomento de ahorro comunitario y cultura financiera	Número de eventos realizados/Número de eventos programados	1.00	1.00	0.00	Listados de participación
	Acompañamiento técnico y financiero a planes de negocios.	No. De planes de negocios asistidos/número de planes de negocios identificados	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa

III.1: Componente al que se vincula	III.2: Nombre	III.3: Fórmula	III.4: Inicio 2016	III.5: Vigencia (Año)	III.6: Ejecutado	III.7: Medios de verificación	III.8: Notas Adicionales
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Implementación del Sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensión rural	Número de eventos realizados/Número de eventos programados Número de personas contratadas durante un año/Número de personas contratadas para realizar el extensión rural	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.17	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Catorce personas integran actualmente, el equipo de extensión rural que asesoran a los usuarios (es) del Programa.
IV.2: Valoración Balance							
IV.3: Alertivos							
IV.4: Gestión al Mes							
IV.5: Gestión al Mes							
IV.6: Gestión al Mes							
IV.7: Gestión al Mes							
IV.8: Gestión al Mes							
IV.9: Gestión al Mes							
IV.10: Gestión al Mes							
IV.11: Gestión al Mes							
IV.12: Gestión al Mes							
IV.13: Gestión al Mes							
IV.14: Gestión al Mes							
IV.15: Gestión al Mes							
IV.16: Gestión al Mes							
IV.17: Gestión al Mes							
IV.18: Gestión al Mes							
IV.19: Gestión al Mes							
IV.20: Gestión al Mes							
IV.21: Gestión al Mes							
IV.22: Gestión al Mes							
IV.23: Gestión al Mes							
IV.24: Gestión al Mes							
IV.25: Gestión al Mes							
IV.26: Gestión al Mes							
IV.27: Gestión al Mes							
IV.28: Gestión al Mes							
IV.29: Gestión al Mes							
IV.30: Gestión al Mes							
IV.31: Gestión al Mes							
IV.32: Gestión al Mes							
IV.33: Gestión al Mes							
IV.34: Gestión al Mes							
IV.35: Gestión al Mes							
IV.36: Gestión al Mes							
IV.37: Gestión al Mes							
IV.38: Gestión al Mes							
IV.39: Gestión al Mes							
IV.40: Gestión al Mes							
IV.41: Gestión al Mes							
IV.42: Gestión al Mes							
IV.43: Gestión al Mes							
IV.44: Gestión al Mes							
IV.45: Gestión al Mes							
IV.46: Gestión al Mes							
IV.47: Gestión al Mes							
IV.48: Gestión al Mes							
IV.49: Gestión al Mes							
IV.50: Gestión al Mes							
IV.51: Gestión al Mes							
IV.52: Gestión al Mes							
IV.53: Gestión al Mes							
IV.54: Gestión al Mes							
IV.55: Gestión al Mes							
IV.56: Gestión al Mes							
IV.57: Gestión al Mes							
IV.58: Gestión al Mes							
IV.59: Gestión al Mes							
IV.60: Gestión al Mes							
IV.61: Gestión al Mes							
IV.62: Gestión al Mes							
IV.63: Gestión al Mes							
IV.64: Gestión al Mes							
IV.65: Gestión al Mes							
IV.66: Gestión al Mes							
IV.67: Gestión al Mes							
IV.68: Gestión al Mes							
IV.69: Gestión al Mes							
IV.70: Gestión al Mes							
IV.71: Gestión al Mes							
IV.72: Gestión al Mes							
IV.73: Gestión al Mes							
IV.74: Gestión al Mes							
IV.75: Gestión al Mes							
IV.76: Gestión al Mes							
IV.77: Gestión al Mes							
IV.78: Gestión al Mes							
IV.79: Gestión al Mes							
IV.80: Gestión al Mes							
IV.81: Gestión al Mes							
IV.82: Gestión al Mes							
IV.83: Gestión al Mes							
IV.84: Gestión al Mes							
IV.85: Gestión al Mes							
IV.86: Gestión al Mes							
IV.87: Gestión al Mes							
IV.88: Gestión al Mes							
IV.89: Gestión al Mes							
IV.90: Gestión al Mes							
IV.91: Gestión al Mes							
IV.92: Gestión al Mes							
IV.93: Gestión al Mes							
IV.94: Gestión al Mes							
IV.95: Gestión al Mes							
IV.96: Gestión al Mes							
IV.97: Gestión al Mes							
IV.98: Gestión al Mes							
IV.99: Gestión al Mes							
IV.100: Gestión al Mes							

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Se da acompañamiento y monitoreo a los usuarios en la implementación de estufas ahorradoras para disminuir la carga laboral en las mujeres y reducir la presión sobre el recurso bosque. Se da asistencia técnica al fomento de la fruticultura en el establecimiento de 200 Ha. de siembra de aguacate y rambutan.

Los eventos de adjudicación se espera puedan realizarse en los tiempos previstos. Se prevé la realización de convenios con las organizaciones productivas.

IV.3 Alertivos

Firma Aprobado Por

Firma Elaborado Por

Lic. Gustavo Pereira González
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODENORTE

Lic. Felipe Orellana Mejía
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE



MV José Felipe Orellana Mejía
Vicepresidente de Desarrollo
Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestables

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: FEBRERO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

I. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO									
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	% Ejecutado	Inicial	Vigente	% Ejecución	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Letrinas Familiares	Litrinas	315	315	0	Q1,054,594.00	Q1,054,594.00	0%	Listado de beneficiarios, letrinas construidas, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Aljibes	aljibes	604	604	0	Q3,389,715.00	Q3,389,715.00	0%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Puraub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmaha, Camal, Sacate y Xelata	Km	15,322	15,322	0	Q2,199,106.00	Q2,199,106.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Roha Trín, La Suktana, Sacoyou, Semuy, Patate Ichoy y Las Lagunas del Falsan I.	Km	19,204	19,204	0	Q2,927,210.00	Q2,927,210.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Undo-Ostua-Sellab Sacabaloché	Km	8,551	8,551	0	Q1,829,836.00	Q1,829,836.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			43	43	0	Q11,809,816.00	Q11,809,816.00	0%	

II. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)									
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016		III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado		III.7 Medios de verificación	III.8 Notas/Aclaratorias
			No. De letrinas dotadas/No. De letrinas programadas	1.0		0.00	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.		
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Letrinas familiares para el saneamiento ambiental	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, actas de recepción, fotografías, bitácoras de supervisión.	Se planificó la construcción de 270 letrinas para igual número de familias	
	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Se planificó la construcción de 604 aljibes para 604 familias.	
	Tramos carreteros rehabilitados							Se planificó la rehabilitación de 45 kilómetros para beneficiar a 15,000 personas	

IV.2 Valoración Balance

Derivado de las acciones del Año 2015, se firmaron 3 convenios con Municipalidades para el mejoramiento de las caminos rurales identificados. Los perfiles para la dotación de aljibes y letrinas ya están realizados. Las bases para la licitación o contratación de los mantenimientos rurales ya cuentan con no-objeción de FIDB.

IV.3 Alertivos

Las Familias rurales beneficiadas, contribuyeron en los procesos de construcción de los aljibes y letrinas. Los gobiernos locales asumieron las responsabilidades adquiridas en los convenios firmados.

Firma Aprobado Por

Dr. Gustavo Pereira González
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA - PRODENORTE

Dr. José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Dr. Gustavo Pereira González
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA - PRODENORTE

Guatemala, 08 de marzo de 2016
Oficio-FDO-2016-03-146


Ingeniero
Danilo González Araujo
Jefe de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomiso
MAGA

Estimado Ing. González:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al periodo de febrero de 2016.

Sin otro particular,


Atentamente


Ing. Agr. Msc. José Arturo Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo, Rural, Región Central,
Nororiente y Suroriente



000343

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Firma: Karen Hora: 13:08

CCCAchivoo.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: FEBRERO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	555	166.5	111	67%	Q2,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 90% (70% durante el año 2015 y 20% durante el año 2016), la ejecución financiera se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pile de Cria de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa -	Metros Cuadrados	75	51	51	100%	Q232,160.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (32% durante el año 2015 y 68% durante el año 2016), la ejecución financiera se ejecuto durante el año 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas	1300	1235	235	36%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 17% (4% durante el año 2015 y 13% durante el año 2016), al proceso administrativo se le asigna 19% de avance, la organización ya realizo la adjudicación, se encuentra en proceso de conformación de expediente para solicitar la NO OBJECCIÓN del FIDA a lo actuado.
		Proceso Administrativo	7	4	2						


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula				III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
		Ejecutado/Vigente									
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente				13	13	11	1	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente				13	13	11	1	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente				13	13	11	1	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente				13	13	11	1	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente				13	13	11	1	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna


III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes					III.8. Medios de verificación	III.9. Notas Aclaratorias
			III.4. Línea Base Año 2015	III.5. Inicial (2016)	III.6. Vigente (2016)	III.7. Ejecutado			
			13	13	11	1			
			13	13	11	1			
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN									
IV.2. Valoración Balance									
Derivado del reacomodo del presupuesto y que el POA para el año 2016 fue aprobado por el FIDA durante el mes de febrero no han existido desembolsos a las organizaciones beneficiarias del programa, la variación física presenta incremento del 44% con relación al mes anterior debido a existen proyectos que iniciaron su ejecución durante el año 2015.									
Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de algunos proyectos se realizo el 100% durante los años 2014 y 2015									

IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2. GESTIÓN AL MES	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	24%	0%
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	68%	0%

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2015


Lic. Luis Amador García Manríela
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental




Ing. Agr. Msc. José Antonio Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo, Rural, Región Central,
Nororiental y Suroriental

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

DATOS GENERALES

Ejercicio:

2016

Entidad:

FEBRERO

Unidad Ejecutora:

11130012

Préstamo:

207

Código Presupuesto:

OFID 1182P

5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II- AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Metros cuadrados	115.5	38	38	100%	Q750,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se inició la ejecución física del proyecto la cual refleja el 100% de avance, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015, la asociación iniciará tramites para la recepción de la obra
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparron y Montañas, Departamento de Jalapa	Unidades	65	25	5	20%	Q1,980,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se inició la ejecución física del proyecto la cual refleja el 70% de avance, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
	Apoyo a la Implementación de Infraestructura Productiva de Macrotuneles con Malla Antifidos en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercado de Tomate en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.	Hectáreas	4.8	4.8	1.2	50%	Q1,211,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 25%, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jutiapa	Hectáreas	4	4	0	25%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se recibieron los materiales para la construcción de los macrotuneles, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conacaste, Sanarate, El Progreso.	Hectáreas	2.8	2.8	2.8	100%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se estableció el 100% de las estructuras, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015


Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Mediante La Rehabilitación de la Unidad De Llano de Piedras, Zacapa	Hectáreas	400	400	0	22%	Q2,800,000.00	Q1,150,113.75	Q0.00	0%	Organización en proceso de suscripción de contrato para iniciar ejecución física, al proceso administrativo se le asigna el 22% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015
		Proceso Administrativo	7	1	0						
	Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Hectáreas	35	35	0	19%	Q424,974.00	Q186,988.56	Q0.00	0%	Se realizará proceso de compra directa para ejecutar el proyecto, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 19%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.
		Proceso Administrativo	7	2	0						
	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Mataquescuintla, Jalapa	Hectáreas	42	42	0	8%	Q1,500,000.00	Q731,107.82	Q0.00	0%	Se obtuvo la NO OBJECCIÓN de las bases para elevar el evento en el portal de GUATECOMPRAS, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 8%,
		Proceso Administrativo	7	5	0						
	Recuperación del área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego La Fragua, Zacapa.	Hectáreas	1,591	1,591	0	22%	Q6,198,990.50	Q3,099,495.25	Q0.00	0%	Expediente adjudicado por la asociación en revisión de VIDER para solicitar la No OBJECCIÓN al FIDA, al proceso administrativo se le asigna el 22% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015
		Proceso Administrativo	7	4	3					0%	
	TOTALES					45%					


III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

		Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas/Aclaratorias	
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	29	29	22	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	29	29	22	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	29	29	22	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	29	29	22	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	29	29	22	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	29	29	22	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo				
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		
13%		0%		32%
IV.2 GESTIÓN AL MES				
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		
45%		0%		0%
IV.2 Valoración Balance				
Derivado del reacomodo del presupuesto y que el POA para el año 2016 fue aprobado por el FIDA durante el mes de febrero no han existido desembolsos a las organizaciones beneficiarias del programa, la variación física presenta incremento del 32% con relación al mes anterior debido a existen proyectos que iniciaron su ejecución durante el año 2015..				
IV.3 Alertivos				
Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de los proyectos se realizo el 100% durante los años 2014 y 2015				


* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2015


Firma Elaborado Por
Pío Sotero Chacón
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente


Firma Aprobado Por



Ing. Agr. Mac. José Arturo Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo, Rural, Región Central,
Noroiente y Suroriente


MV José Felipe Orellana
Viceeministro de Desarrollo
Económico Rural