

Guatemala, 08 de agosto del 2022
Oficio No. 129-DENGUA-2022

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Licenciado

Erasto René López Urizar

Administrador Financiero

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su Despacho

*Para lo que
corresponda*
ER

Estimado Licenciado López:

Es un placer saludarlo y desear que sus actividades sean llenas de éxito. Además, aprovecho la oportunidad para agradecer todo el apoyo brindado por su despacho a la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Guatemala.

El motivo del presente es para hacer entrega del informe de ejecución física y financiera del mes de julio del año 2022, del Plan Trifinio Guatemala, con la finalidad de dar cumplimiento al inciso e), Artículo 17 Ter del Decreto 13-2013; al inciso f) de la cláusula Cuarta, numeral romano II-Obligaciones de la Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio-, del Addendum No. 07-2014; y con base a la vigencia del Convenio No. 23-2011 -MAGA-Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio-, según lo establece el Addendum No.66-2019.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

RECIBIDO
10 AGO 2022
UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Hora: 10:50
Firma: *hs*

Israel Gallardo De La Cruz
Lic. Israel Gallardo De La Cruz
Administrativo y Financiero



C.C. **Licda. Violeta Mazariegos, Viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado.**
Ministerio de Finanzas Públicas
Archivo

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

RECIBIDO

10 AGO 2022

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Hora: 10:00 Firma: J. Amador

**COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO - CTPT –
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE GUATEMALA**



Plan Trifinio

"Agua sin fronteras"

El Salvador • Guatemala • Honduras

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA JULIO 2022

Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa,
Torre I, Octavo Nivel, Oficina 802, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: (+502) 2316-3250 / 2316-3251



Contenido

INTRODUCCIÓN	
1. PROGRAMA - DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.....	
1.1 Protección al Migrante y Retornados	
1.1.1 Diseño/prototipo Observatorio de Desarrollo Rural, Migración y Cambio Climático de la Región Trifinio	
3. PROGRAMA – CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL	
3.2 Biodiversidad y Manejo de Paisajes.....	
3.2.1 Restauración Forestal de 110 has. Reserva de Biosfera, Finca Las Coronillas, Concepción Las Minas Chiquimula.....	
3.2.2 Reforestación en Caserío del Obispo, Concepción Las Minas.....	
4. PROGRAMA – FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD.....	
4.1 Fortalecimiento Organizacional Social y Productivo.....	
4.1.1 Plan de Trabajo para el cumplimiento de los indicadores objetivos 3.1 y 3.2 del Plan Operativo del Proyecto de RBTF	
4.1.2 Planificación de actividades en el contexto de los resultados I y II del proyecto Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad.	
4.1.3 Visita de experto del Banco de Desarrollo Alemán.	
4.1.4 Seguimiento a inversiones de infraestructura en el contexto del proyecto Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad.	
4.1.5 Presentación resultados del proyecto Plan de Emergencia KfW, a la Dirección Ejecutiva Nacional.	
4.1.6 Presentación de informe final del Plan de Emergencia, ante Unidad Coordinadora de Proyecto OT's UTT, SET.	
4.1.7 Capacitación a los miembros aspirantes al Proyecto "Formación de la Cooperativa Plan Trifinio".	
4.1.8 Socialización del Proyecto Biosfera Trifinio RBTF	
4.1.9 Socialización de acciones para la inclusión de beneficiarios en el proyecto Reserva Biosfera Trifinio.	
4.1.10 Taller de presentación de resultados - Empresa consultora CIDE sobre el tema de la tenencia de la tierra.	
4.1.11 Reunión Ordinaria Mensual Coordinadora Interinstitucional – Municipalidad de Chiquimula....	
4.1.12 Visita del Sr Henning Peter al proyecto RBTF.	
5. Alcance en Ejecución Financiera	

INTRODUCCIÓN

El Plan Trifinio es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que busca desarrollar un proceso de gestión del ambiente y del territorio, con el fin de que este se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas. En el año de 1997, se establece la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), con la firma de un Tratado Trinacional, entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras; la cual es liderada por los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y un Designado (a) Presidencial de Honduras, como el ente encargado de tutelar la ejecución del Plan Trifinio y de su permanente actualización.

Tomando como guía base el Plan Maestro Participativo la Región Trifinio, lanzado recientemente que tiene como objetivo, el instrumento que permita detonar el potencial productivo y el de ser una atracción de inversiones, que tiene un horizonte de ejecución a 30 años, del cual se derivan una serie de lineamientos estratégicos con una propuesta de programas y subprogramas que componen un conjunto de proyectos que contribuyan a la región, brindando una guía para el sector público, privado, Organizaciones No Gubernamentales entre otros, sobre temas prioritarios en nuestra región.

Con el objeto de dar cumplimiento a la responsabilidad de Plan Trifinio de informar sobre avances de los planes de ejecución de la Comisión, interactuando con el sector público, privado, Organizaciones No Gubernamentales entre otros, sobre temas prioritarios en nuestra región se presenta el informe de actividades relevantes en el territorio correspondiente al mes de julio 2022, de acuerdo al comportamiento de los grupos sociales productivos y de desarrollo social.

1. PROGRAMA - DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

1.1 Protección al Migrante y Retornados

1.1.1 Diseño/prototipo Observatorio de Desarrollo Rural, Migración y Cambio Climático de la Región Trifinio

En el territorio Trifinio Guatemala se requiere fortalecer la articulación para el abordaje de la migración irregular, desarrollo rural integral y adaptación-resiliencia a cambio climático, para generar condiciones de arraigo de las familias al territorio. A pesar que hay presencia de instituciones, proyectos y programas oficiales responsables de dar atención a la programática del observatorio, es necesario promover el registro, generación de datos estadísticos desagregados, mismos que son de vital importancia para el diseño de políticas y acciones de atención a la migración irregular especialmente



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

Plan Trifinio Guatemala dentro de sus acciones estratégicas incluidas en el Plan Maestro Participativo, apoyado por una línea base urbana y rural, ha identificado colectivamente la necesidad de contar con un mecanismo ciudadano, implementando un observatorio para el monitoreo multinivel y multiactor del desarrollo rural, migración irregular y cambio climático. El observatorio se fue creado inicialmente bajo el liderazgo de Plan Trifinio, Gobiernos Municipales y otros actores territoriales y nacionales en zonas fronterizas de la Región Trifinio Guatemala.

Como gestión ante PNUD, se ha requerido el apoyo para el diseño, desarrollo y funcionamiento en dominio propio (portal web), así como la elaboración de estrategia de sostenibilidad y visibilidad de El Observatorio en Migración Irregular, Desarrollo Rural y Cambio Climático de la Región Trifinio Guatemala.

Requerimientos Específicos de acciones

1. Contratación de una empresa consultora para la definición de los siguientes productos:
 - a. Compra de Hosting o alojamiento web para el observatorio con un tiempo mínimo de 8 años.

- b. Equipamiento tecnológico de observatorio físico en oficinas de la Unidad Técnica Trinacional de Plan Trifinio en Esquipulas, Chiquimula, Guatemala, para facilitar la gestión de información y la visualización permanente del observatorio digital. (Pantallas de alta definición, proyector de imágenes, cámara, bocinas y micrófonos inteligentes, impresoras, plotter y accesorios)

3. PROGRAMA – CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

3.2 Biodiversidad y Manejo de Paisajes

3.2.1 Restauración Forestal de 110 has. Reserva de Biosfera, Finca Las Coronillas, Concepción Las Minas Chiquimula.

En seguimiento del modelo de alianzas público- privada se continuaron con las actividades correspondientes hasta el mes de julio del año 2022, continuación de actividades culturales del vivero forestal, manejo de restauración forestal que consta en el plateo y deshije, Prevención y control de incendios forestales en el proyecto "Restauración Forestal de Bosque Pino-Encino en la Zona Núcleo de La Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, con la participación y apoyo comunitario, desarrollando la coordinación del trabajo de campo, la Oficina Territorial de Guatemala, como parte del Plan de Compensación de Santa Rosa, S.A. ante La Mesa Redonda de Aceite de Palma -RSPO-".

Como parte de las actividades culturales del mantenimiento del vivero forestal se realizó:


1. Riego de 24,562 plantas remanentes de las especies *Pinus oocarpa* Schiede, *Liquidambar styraciflua* L y *Pinus maximinoi* H.E. Moore,
2. Fertilización se realizó a través de la técnica Drench, con productos hidrosolubles quelatados de formula completa (NPK) con microelementos menores.

La restauración forestal a través de la reforestación se desarrollaron las actividades siguientes:

1. Actividades en campo con el apoyo de personal comunitario y voluntariado organizado.
2. Limpia de terreno, 3. Trazo de Plantación, 4. Traslado de planta a campo definitivo de 4800 plantas, 5. Ahoyado de 3.24 has. 6. Siembra de 7.68 hectáreas.
3. Plateo y deshije en 3.24 hectáreas.

3.2.2 Reforestación en Caserío del Obispo, Concepción Las Minas

Es importante resaltar el papel que desempeñan los árboles en nuestro planeta. Los nuevos bosques ayudan a prevenir la erosión del suelo o la desertificación y son importantes para proteger los edificios y campos del viento. La reforestación de árboles se aplica para restaurar los bosques destruidos tras desastres naturales como incendios, inundaciones, terremotos, etc.



La Oficina Territorial a través de sus técnicos en apoyo a las diferentes actividades que se desarrollan en el marco de la ejecución del Proyecto HAME el cual tiene un enfoque agroclimático y ambiental, y en conjunto con alumnos del colegio Montessori Ediver, visitaron el caserío del Obispo, donde se realizó un evento con estudiantes y docentes del Colegio Montessori-Ediver, así como encargada de CONJUVE, para continuar con la temporada de reforestación, en donde participaron 35 estudiantes los cuales se involucraron directamente en la siembra de las especies de (*Pinus Ocarpa*) y (*Liquidámbar styraciflua*), plantando un total de 600 plantas.

Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

4. PROGRAMA – FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD

4.1 Fortalecimiento Organizacional Social y Productivo.

4.1.1 Plan de Trabajo para el cumplimiento de los indicadores objetivos 3.1 y 3.2 del Plan Operativo del Proyecto de RBTF

En cumplimiento al plan operativo global del Proyecto Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, fue realizada una presentación del Plan de Trabajo elaborado por la Oficina Territorial de Guatemala ante el Oficial de Proyecto, Asesor Técnico de Proyecto, Coordinador de Proyecto y Equipo Técnico.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

Esta actividad tuvo como objetivo, dar a conocer la dinámica de trabajo establecida por la Oficina Territorial de Guatemala para el cumplimiento de los indicadores objetivos 3.1 y 3.2, los cuales enmarcan el desarrollo en campo de Medidas de Compensación de Bosques Naturales y Medidas Agroambientales, para trabajar con las familias vulnerables que se encuentran dentro de los Corredores Biológicos y Áreas Protegidas.

Durante la presentación del Plan de Trabajo realizada, en el salón de reuniones de la Unidad Técnica Trinacional; se describió el objetivo del plan siendo este, que ha sido diseñado para atender al Indicador Objetivo Tres, mismo que integra el desarrollo de medidas por compensación para bosques naturales y medidas agroambientales desarrolladas por agricultores activos de las comunidades que se encuentran cerca de las Áreas Protegidas y dentro de los Corredores Biológicos de la región oriente en Guatemala.

Cabe mencionar que los objetivos, resultados e indicadores de impacto del proyecto, acordados por las partes y aprobados por el KfW buscan mejorar la gestión de las Áreas Protegidas, la conservación de la biodiversidad y del uso sostenible de los recursos naturales en la Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad. En este plan se presenta el valor de base y el valor objetivo que se pretende alcanzar para el cumplimiento de indicadores y por ende de los objetivos del proyecto Reserva de Biósfera.

El plan de trabajo fue diseñado para conocer la estrategia de abordaje y el alcance territorial que podrá integrar todas las actividades desarrolladas en bosques naturales y parcelas productoras de la Región Trifinio para Guatemala.

Esta fase del proyecto posee la mayor cantidad de recurso económico, considerando que, en este apartado se reportarán la mayor parte de los agricultores beneficiarios para la protección de la biodiversidad y ejecución de medidas agroambientales que permita disminuir la degradación del suelo agrícola. Para ejecutar este apartado es importante integrar a los agricultores más desfavorecidos, vulnerables y pobres de la región que abarca el proyecto Reserva de Biósfera.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

En seguimiento al proceso de inclusión del plan de trabajo presentado, como una herramienta de trabajo para Guatemala dentro de del proyecto Reserva de Biósfera, el Asesor Técnico de Proyecto y Oficial de Proyecto, solicitaron se incluyeran los aspectos antes mencionados para continuar con el proceso de utilización del plan descrito en la reunión.

4.1.2 Planificación de actividades en el contexto de los resultados I y II del proyecto Reserva de Biósfera Trasfronteriza Trifinio Fraternidad.



En función al Plan Operativo Anual, generado por la parte técnica del proyecto RBTF, fue abordada la importancia al seguimiento y planificación de actividades en campo para apoyar al resultado No. 1 sobre la Tenencia de la Tierra.

Con el objeto de dar cumplimiento al Plan Operativo Anual establecido para el año 2022, fueron abordados los siguientes puntos para agilizar la ejecución de fondos para el año en curso; apoyo en campo del resultado No. 1 con empresa consultora CIDE en el proceso de tenencia de la tierra en litigio dentro de la Reserva de Biósfera; apoyo en el resultado No. 2, ejecución de fondos en las actividades de actualización de Planes Maestros, Equipamiento e Inversión de infraestructura en Áreas Protegidas definidas en conjunto con los entes rectores de Guatemala (CONAP).

En la reunión técnica realizada en las oficinas territoriales de Ocotepeque, Honduras, fueron atendidos los siguientes puntos importantes de los resultados No. 1 y 2, siendo estos: agilización de acciones para la adjudicación de los procesos de actualización de Planes

Maestros, adjudicación de compra de equipo para mejorar la gestión de los entes rectores de las Áreas Protegidas y agilizar los procesos para la inversión en temas de infraestructura dentro las Áreas Protegidas.

Estas acciones se consideran de mucha importancia, considerando que servirán como base de planificación y ejecución de un Plan de Gestión para la Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

4.1.3 Visita de experto del Banco de Desarrollo Alemán.

Programada la visita del experto del KfW el Oficial del Proyecto, Asesor Técnico de Proyecto, Gerente de la Unidad Técnica Trinacional, Secretario Ejecutivo Trinacional, Coordinadores Territoriales de los tres Países y el Director Ejecutivo Nacional de El Salvador, fue desarrollada una reunión en conjunto con el equipo técnico de las oficinas El Salvador, Guatemala y Honduras.



El objetivo de la reunión fue desarrollar una presentación ante el representante del KfW Henning Peter, los avances del proyecto Reserva de Biósfera Trifinio y las herramientas de planificación y reportaje que se han utilizado para generar resultados de los componentes I, II y III del proyecto RBTF.

Desarrollada la reunión técnica y presentación de avances y de resultados específicos en el salón de reuniones de la Unidad Técnica Trinacional el 23 de junio de 2022. Fueron abordados los siguientes puntos de importancia: presentación del equipo técnico, especialistas y coordinadores integrados al proyecto RBTF; presentación de los resultados del Plan de Emergencia, avances de los resultados presentados por CIDE sobre la consultoría de tenencia de la tierra en litigio dentro de la Reserva de Biósfera Trifinio; avances del

resultado II en función a mejorar la gestión de las Áreas Protegidas con los entes rectores y la generación de Comités Gestores Nacionales y Trinacionales.

Así mismo, fue presentada la plataforma que en el contexto del proyecto Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, será utilizada para el desarrollo de monitoreo y evaluación. La plataforma presentada a la vista de todos los participantes, tiene una función de reportaje y seguimiento, así también, se mostraron todas las bondades del sistema el cual presenta datos en tiempo real y que pueden ser vistas desde cualquier país una vez se tenga acceso a una red de internet.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

Por último, fueron atendidas algunas dudas realizadas por el Experto de KfW, enfocadas sobre a quienes fue dirigido el apoyo, cuales fueron los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, que tipo de emergencia fue atendida en cada país y si los recursos fueron suficientes para atender la emergencia.

La síntesis realizada del avance y planificación de acciones del proyecto Reserva de Biósfera Trifinio ante el experto del KfW, enmarca la ruta que se está siguiendo en tiempo y calidad de ejecución.




Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

4.1.4 Seguimiento a inversiones de infraestructura en el contexto del proyecto Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad.

Durante esta reunión participaron representantes de la Dirección Municipal de Planificación, representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Plan Trifinio Guatemala, para dar seguimiento a las inversiones de infraestructura planificadas para el presente año 2022.

El objetivo de la reunión fue, conocer los montos y la distribución tripartita de materiales para trabajar con fondos del proyecto RBTF. Así también, fueron definidos algunos pasos a seguir para continuar con el proceso de inversiones y compra de materiales por parte del proyecto Reserva de Biósfera.



La reunión desarrollada el 29 de junio de 2022 en las instalaciones de la Municipalidad de Esquipulas, tuvo como objeto exponer las inversiones que serán dirigidas al fortalecimiento de la gestión en áreas protegidas y corredores biológicos que se encuentran dentro del área del proyecto, dando prioridad a la actualización de sus Planes de Manejo y otros instrumentos de gestión, así como el equipamiento y apoyo en infraestructura identificada.

En relación a infraestructura de áreas protegidas, se ha realizado para este año una priorización de necesidades de inversión en conjunto con los Entes Rectores, Municipalidades y Plan Trifinio Guatemala. Los fondos en este rubro están orientados a fortalecer la administración y manejo en Áreas Protegidas del Proyecto RBTF. Busca apoyar la construcción o remozamiento de infraestructura, seleccionadas de acuerdo a necesidades identificadas conjuntamente con Entes Rectores como CONAP, Gobiernos Municipales y Organizaciones locales.

Se definió generar el aporte de infraestructura dirigida específicamente al mejoramiento de la carretera que dirige hacia la Reserva de Biósfera Montecristo, la cual posee algunos daños por efecto de las lluvias de forma recurrente. Con esta inversión se hará un revestimiento, lo que permitirá que estos tramos identificados como de extremo peligro ya no generen inconvenientes para el acceso hacia la Reserva de Biósfera.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

En seguimiento al estudio generado por la Municipalidad de Esquipulas, fue considerado el llenado de los formularios respectivos para generar los estudios de impacto ambiental, considerando que son inversiones tipo "C", este tipo de estudio es simple y de fácil aprobación por parte de CONAP.

4.1.5 Presentación resultados del proyecto Plan de Emergencia KfW, a la Dirección Ejecutiva Nacional.

Desarrollada una reunión técnica en la cual participó el Director Ejecutivo Nacional, Coordinador Territorial de Proyecto, Asistente Técnico de Coordinador de Proyecto y Equipo Técnico Extensionista del proyecto Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

El objetivo de la reunión fue dar a conocer los resultados obtenidos durante la ejecución del Plan de Emergencia en siete municipios de la región Trifinio, lo cual permitió apoyar a 473 familias en estado vulnerable, afectadas por las tormentas tropicales AMANDA, ETA e IOTA y por el COVID-19.

Fueron expuestos los resultados del Plan de Emergencia y analizados los avances en relación a la población identificada como vulnerable. Fue expuesta la metodología utilizada durante el proceso de selección de beneficiarios y la generación de sinergias entre gobiernos municipales, instituciones de gobierno y organizaciones locales presentes en el territorio atendido. En el marco de resultados fueron expuestos los siguientes puntos: a) Alcances del proyecto en Guatemala, número de familias y área geográfica atendida. b) Reportaje de áreas de bosques naturales protegidas para la conservación de la biodiversidad. c) Reportaje de hectáreas con medidas agroambientales. d) Tipo de acciones realizadas en campo con actores locales y socios estratégicos durante la ejecución del Plan de Emergencia. e) Número de contratos establecidos con los Gobiernos Municipales. f) Categoría del gasto en el Plan de Emergencia.





Derivado de la presentación de resultados fueron planteados los siguientes análisis: a) Incurrir en un seguimiento del Plan de Emergencia para conocer el efecto de la intervención enfocado en la mejora de calidad de vida de las familias atendidas. Esto permitirá conocer el número real de atención directa a mujeres, en el marco de la generación de oportunidades para una mejor calidad de vida.

Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

b) Incluir a más actores en los procesos, partiendo de los Gobiernos Municipales, que permita la generación de sinergias y coordinación en conjunto, con el objetivo de generar Gobernanza en los territorios atendidos por el proyecto, incorporando una estrategia legítima para mejorar la coordinación institucional. c) Incluir un método de divulgación y gobernanza aplicado. Incorporar en el plan de trabajo de los indicadores IO3.1 - IO3.2, que ayude a mejorar la coordinación y toma de decisiones desde lo local (Gobiernos Municipales).

Los acuerdos surgidos, como resultado de la presentación, fueron enfocados al aprovechamiento de la ejecución del proyecto RBTF para mejorar los niveles de gobernanza en los municipios que serán siempre atendidos.

4.1.6 Presentación de informe final del Plan de Emergencia, ante Unidad Coordinadora de Proyecto OT's UTT, SET.



Desarrollada una reunión técnica con la Unidad Coordinadora de Proyecto, para la presentación de resultados del Plan de Emergencia e informe final en la cual participaron, los Coordinadores Territoriales y Asistentes Técnicos de Proyecto de El Salvador, Honduras y Guatemala, Gerencia Técnica Trinacional, técnicos del KfW y Secretario Ejecutivo Trinacional

Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

La finalidad de la reunión desarrollada fue, conocer los resultados de cada país, el seguimiento y reportaje que fue descrito en el informe final del Plan de Emergencia, ejecutado en los meses de enero a mayo del presente año.

Ejecutada la reunión técnica en instalaciones de la Oficina Territorial de Honduras, ubicada en el departamento de Ocotepeque el día 06 de julio de 2022. Se expusieron los resultados de cada informe por país; lo que permitió generar un análisis de las acciones realizadas en campo con los beneficiarios y definir la aplicación de una boleta de impacto para evaluar el Plan de Emergencia en los tres países. En el caso de Guatemala fueron expuestos los siguientes puntos: propuesta de intervención generada para atender a beneficiarios del Plan de Emergencia, identificación de beneficiarios, área geográfica intervenida, resultados obtenidos desglosados en hombres y mujeres, número de hectáreas en medidas agroambientales y compensación para la conservación de la biodiversidad generadas por los beneficiarios y ejecución financiera del Plan de Emergencia.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

Por consiguiente, fueron analizados; logros, impactos y lecciones aprendidas expuestas en reunión técnica. Esto permitió generar discusiones, para identificar nuevos escenarios de contexto para ser descritos en el informe final del Plan de Emergencia.

Para el caso de Guatemala, el informe final fue presentado de forma escrita, acompañado de un Oficio respectivo. Lo cual permitirá la evaluación del documento por parte del Oficial y ATP del Proyecto Reserva de Biósfera Trifinio.

4.1.7 Capacitación a los miembros aspirantes al Proyecto "Formación de la Cooperativa Plan Trifinio".

El Instituto Nacional de Cooperativa INACOP como órgano que lidera el movimiento cooperativo e impulsa la competitividad social y empresarial, está siendo pieza clave en la formación de la cooperativa de Plan Trifinio, buscando a través de esta crear un espacio donde poder recibir remesas de las personas que se encuentran fuera del país y así generar un ingreso económico a la región es por ello que se desarrolla una serie de capacitaciones buscando fortalecer las capacidades de los integrantes como grupo pre cooperativo con el fin formar una cooperativa de ahorro y crédito integral, con el objetivo de mejorar sus

La idea de la reunión se remonta al año 1960, cuando el Dr. J. A. G. y el Dr. J. B. G. se reunieron en un momento de su vida profesional para discutir sobre la posibilidad de establecer una institución que se dedicara a la investigación y enseñanza de la fisiología humana.

condiciones económicas y sociales por medio de la acción conjunta orientada al bien de todos los asociados antes que a intereses sólo individuales.

La finalidad fue conocer los procesos cooperativos cuales son los pros y los contras de una organización cooperativa, Recibir depósitos de sus socios en cuenta corriente, caja de ahorros o en cualquier modalidad.

Las finalidades de la cooperativa son las siguientes:

- Captar fondos del extranjero a través de remesas que pudieran enviar a personas migrantes que cruzan a través de la región del Trifinio.
- Promover y estimular la práctica del ahorro entre sus socios y otorgar créditos a las tasas de interés permitidas por las disposiciones legales
- Prestar toda clase de servicios destinados a cubrir las necesidades de los socios y a aumentar el bienestar familiar al asociarse a otras entidades cooperativas de primero o segundo grado de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.
- Solicitar créditos a bancos oficiales y privados u otras instituciones financieras, destinados a facilitar o incrementar su operatividad
- Ejecutar programas de educación y capacitación destinados a sus socios en los principios, doctrina y filosofía del cooperativismo



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022

4.1.8 Socialización del Proyecto Biosfera Trifinio RBTTF

En el marco de la ejecución del proyecto de Reserva de Biosfera se han ejecutado diferentes actividades, entre ellas la socialización del mismo a personal de las Unidades de Gestión Ambiental Municipal UGAM y personal técnico de las Agencias Municipales de Extensión Rural AMER del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA. Entre ellos: Municipalidades de los municipios de Ipala, Chiquimula, Agua Blanca, Santa Catarina Mita y Atescatempa del departamento de Jutiapa, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Extensionistas para el Desarrollo Agropecuario y Rural DAR, Técnicos Extensionistas para la Agricultura Familiar EAF.

En ese proceso de socialización y acercamiento con instituciones claves, se identificaron comunidades que están dentro del Corredor Biológico y Áreas Protegidas de la Región Trifinio, y se pretende desarrollar actividades para la inclusión de personas que estén dentro de los criterios de selección establecidos se realizará trabajo de campo en las comunidades para tener una estimación de la cantidad de hectáreas a trabajar en cada municipio.

En la socialización del proyecto mostraron mucho interés ya que podrán beneficiar a una gran cantidad de familias vulnerables que han sido afectadas por el alza en los precios en los fertilizantes y productos agroquímicos que son utilizados en sus unidades productivas, los daños causados por las tormentas tropicales.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022

4.1.9 Socialización de acciones para la inclusión de beneficiarios en el proyecto Reserva Biosfera Trifinio.



En las instalaciones de edificio de Unidad Técnica Trinacional se desarrolló reunión con equipo técnico donde se trabajó la delimitación de las comunidades que se enmarcan dentro de los corredores biológicos de la Región Trifinio en los departamentos de Chiquimula y Jutiapa, tomándose en cuenta el tema de la inclusión de las comunidades, beneficiarios locales.

En el tema de la inclusión de área grupal en el tema de protección de bosques naturales y medidas agroambientales se tomarán en cuenta a grupo meta de posibles beneficiados que se clasificarán principalmente en personas vulnerables de infra subsistencia que residan en las comunidades priorizadas, se coordinará con los gobiernos locales y de igual forma con técnicos extensionistas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la base de datos existente.

4.1.11 Reunión Ordinaria Mensual Coordinadora Interinstitucional – Municipalidad de Chiquimula.

La juventud necesita mecanismos de apoyo inclusivos que garanticen que va a poder seguir luchando colectiva e individualmente para restaurar el planeta y proteger la vida. Al mismo tiempo, se debe integrar la diversidad biológica en la transformación de los sistemas alimentarios.

En ese sentido el día 12 de agosto se conmemora el día Internacional de la Juventud, en vista de ello, la Municipalidad de Chiquimula en conjunto con distintas Instituciones ha tomado a bien realizar una actividad, que permita celebrar a los jóvenes del Municipio de una manera interactiva e informativa, acerca de la labor que realiza cada una de las Instituciones.

Por lo que Plan Trifinio fue uno de los participantes en dicha actividad, apoyando con ello las diferentes actividades que buscan la integración y el apoyo a los jóvenes del territorio Trifinio.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

4.1.12 Visita del Sr Henning Peter al proyecto RBTF.


El día 24 de junio de 2022, se realizó la visita del Sr Henning Peter a la comunidad Los Rosales, Olopa, Chiquimula, ubicada en el corredor biológico de la RBTF del Proyecto, interactuando con grupo de mujeres de alto riesgo afectadas; quienes fueron beneficiadas con bolsa de alimentos e insumos agrícolas del Plan de Emergencia por COVID-19, Tormentas ETA y IOTA, así como por el alza de los precios en los insumos agrícolas, especialmente de los fertilizantes.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.

5. ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO 2022			
Aprobado	Autorizado MAGA	*Ejecutado al 31-07-2022	Saldo
Q5,000,000.00	Q2,000,000.00	Q1,191,200.00	Q808,800.00



En resumen, se pretende obtener un aproximado de hectáreas de los productores que se pretenden ingresar dentro del proyecto RBTTF en el tema de Conservación de bosques naturales y medidas agroambientales.

4.1.10 Taller de presentación de resultados - Empresa consultora CIDE sobre el tema de la tenencia de la tierra.

La empresa consultora CIDE en seguimiento a su plan de trabajo y ejecución de sus objetivos, busca desarrollar actividades que den como resultado información integral para el análisis de la situación actual de la Región Trifinio, por esa razón se llevó a cabo la presentación de resultados obtenidos en el marco del estudio de la tenencia de las tierras en los municipios de influencia de la Región Trifinio en la cual se tuvo la participación de las Oficinas Territoriales de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras y representantes de los gobiernos locales y socios estratégicos de las organizaciones no gubernamentales que apoyan el tema forestal por parte del país de Guatemala.

El Oficial del Proyecto RBTTF, dio la bienvenida a los presentes en el taller y explico los objetivos de la actividad, los representantes de la empresa consultora realizaron la presentación de la agenda de trabajo de la jornada y los resultados esperados y los criterios para la elaboración de los mapas para proceder a la identificación de unidades de gestión de los recursos naturales potencialmente aplicables

Se trataron temas de las zonas de conflictos de los 3 países y sus soluciones, se procedió a la presentación individual por cada uno de los asistentes, posteriormente se dio seguimiento al trabajo grupal por cada país.

Se programaron futuras actividades por parte del equipo consultor por cada país, las Oficinas Territoriales acordaron realizar visitas de campo para poder recoger información complementaria respecto a la caracterización de los conflictos identificados en la Región Trifinio.



Fuente: Oficina Territorial de Guatemala 2022.