

339778

Guatemala, 7 de agosto de 2023
Oficio No.120-DENGUA-2023

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

*Pllo que
comenzando*

Licenciado

Erasto René López Urizar

Administrador Financiero

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su Despacho

Estimado Licenciado López:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Ejecutiva Nacional, esperando que sus actividades se desarrollen con éxito.

El motivo del presente es para hacer entrega del informe de ejecución física y financiera del mes de julio de 2023, del Plan Trifinio Guatemala, con la finalidad de dar cumplimiento al inciso e), Artículo 17 Ter del Decreto 13-2013; al inciso f) de la cláusula Cuarta, numeral romano II-Obligaciones de la Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio-, del Addendum No. 07-2014; y con base a la vigencia del Convenio No. 23-2011 -MAGA-Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio-, establecida en el Addendum No.66-2019, aprobado a través del Acuerdo Ministerial No.398-2019.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,




Lic. Guillermo Díaz Hernández
Director Ejecutivo Nacional
Plan Trifinio, Guatemala.





Plan Trifinio
"Agua sin fronteras"
El Salvador • Guatemala • Honduras



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL MES DE
JULIO 2023

**COMISIÓN TRINACIONAL
PLAN TRIFINIO**

-DESARROLLO SOCIO/ECONÓMICO-
-PROGRAMA DE GÉNERO, JUVENTUD Y PUEBLOS ORIGINARIOS-
-FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD-
-CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL-

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
3. PROGRAMA – CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL	4
3.1. Sub-Programa - Agricultura sostenible adaptada al clima	4
3.1.1. Reunión técnica trinacional de planificación y toma de decisiones en el marco del proyecto - PRBTTF- relacionada a las actividades de medidas agroambientales.	4
3.1.2. Monitoreo de la evolución y estado actual de la biodiversidad y cobertura forestal	5
3.1.3. Reunión Comunidad Las Cebollas, Municipio de Quezaltepeque, y con las comunidades de Linda Vista y Veguitas, Municipio de San Juan Ermita. Chiquimula.	6
3.1.4. Entrega de alimentos a beneficiarios de Proyecto -RBTF-, como compensación por actividades agroambientales	7
3.1.5. Reunión con líderes comunitarios de las Aldeas Pretil la Laguna y Horcones, municipio de Atescatempa, Jutiapa.....	8
3.1.6. Visita de coordinación de acciones del Proyecto Reserva de Biosfera, Municipalidad de San Juan Ermita, Chiquimula.	9
3.2. Sub-Programa: Biodiversidad y manejo de paisajes	10
3.2.1. Revisión Plan de Trabajo e incorporaciones de observaciones al Producto No. 2. documento diagnóstico	10
3.2.2. Entrega oficial de la actualización de los Planes Maestros ante Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP regional Sur oriente para Dictamen Técnico correspondiente	11
3.2.3 Revisión de incorporaciones al Producto No.2 "Diagnóstico en la Reserva de Biosfera Trifinio Guatemala, en el marco del proyecto -RBTF-	12
3.3. Sub-Programa: Gestión Integral de Recursos Hídricos	12
3.3.1. Conformación y lanzamiento de Mesa técnica, para el manejo integrado de las microcuencas que conforman la cuenca del río Motagua, Plan Trifinio. Guatemala-Honduras	12
3.5 Sub-Programa: Producción de energía limpia	14
3.5.1. Adquisición de equipo de generación de energías limpias.....	14
4. PROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL	15
4.2. Sub-Programa: Fortalecimiento y articulación del tejido territorial, público y privado	15
4.2.1. Taller para la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica	15
4.2.2 Reunión con equipo técnico de la Oficina Territorial Guatemala	17
5. ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA	19

INTRODUCCIÓN

El Plan Trifinio es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que busca desarrollar un proceso de gestión del ambiente y del territorio, con el fin que este se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas. La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), se establece en el año de 1997, bajo la firma de un Tratado Trinacional, entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras; liderada por los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y un Designado (a) Presidencial de Honduras.

En la estructura organizativa, la Secretaría Ejecutiva Trinacional y el Gerente Técnico Trinacional coordinan con los Directores Ejecutivos Nacionales de cada país, la ejecución del Plan Trifinio teniendo como guía base el Plan Maestro Participativo -PMP-, para la Región Trifinio, que representa el instrumento que permita detonar el potencial productivo y promover la atracción de inversiones, del PMP se derivan una serie de lineamientos estratégicos con una propuesta de programas y subprogramas que componen un conjunto de proyectos, con los que se pretende contribuir al desarrollo de la región, brindando una guía para el sector público, privado, Organizaciones No Gubernamentales, actores locales, entre otros.

En relación a la integración regional y local, la Dirección Ejecutiva Nacional, ha gestionado y facilitado alianzas estratégicas con instituciones regionales y nacionales que impulsan el desarrollo humano, científico, ambiental y económico en el contexto sociopolítico de la región, se realizan vinculaciones con CATIE/ASDI: Innovación, aprendizaje y comunicación para la cogestión adaptativa de cuencas, ONU Mujeres Naciones Unidas, para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Gobierno de Alemania- KfW con la asignación de contrapartida para el proyecto "Protección de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF-, Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO Consejo Internacional de Coordinación (CIC) para realizar el Informe de revisión periódica de los últimos 10 años en la Reserva de Biosfera, USAID "Proyecto Cuenca Alta del Río Lempa" Instituciones rectoras de ambiente MARN, CONAP, ICF entre otros.

Las Oficinas territoriales en cada país representan la parte operativa, siendo su función integradora de los actores que desarrollan actividades, facilitando la participación en plataformas para la incidencia de los actores locales, regionales, teniendo como primer aliado estratégico a los gobiernos municipales, coordinando con sus unidades técnicas el impulso de acciones directas de la Oficina Territorial, como la implementación de proyectos de cooperación externa, la socialización de políticas públicas, apropiación de los programas y subprogramas del plan maestro como una guía para la planificación de sus planes operativos anuales y el reconocimiento de sus organizaciones en los municipios para viabilizar políticamente las acciones en el territorio.

Con el objeto de dar cumplimiento a la responsabilidad de Plan Trifinio de informar sobre avances de los planes de ejecución de la Comisión, se presenta el informe de actividades relevantes en el territorio correspondiente al mes de junio 2023, de acuerdo con el comportamiento de los organizaciones gubernamentales, sociedad civil y sectores productivos.

3. PROGRAMA – CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

3.1. Sub-Programa - Agricultura sostenible adaptada al clima

3.1.1. Reunión técnica trinacional de planificación y toma de decisiones en el marco del proyecto -PRBTTF- relacionada a las actividades de medidas agroambientales.

Como parte del proceso de verificación de resultados, se procedió a corroborar los acuerdos establecidos en la reunión anterior llevada a cabo el día 8 de junio para poder constatar los avances de acuerdos establecidos:

- Contar con listados de proveedores, bienes a adquirir y especificaciones técnicas. Avance Resultado: cumplido por parte de las OT/ GUA y Honduras pendiente El Salvador de enviar listado.
- Entrega de dictamen técnico de visita a proveedores del lote 2 por parte de las OT. Avance Resultado: cumplido por parte de OT/GUA y Honduras.
- Equipo técnico realizará consultas con beneficiarios para asegurar qué tipo de semilla requieren en el presente ciclo agrícola, considerando las fechas de adquisición y los avances de la época lluviosa. Avance Resultado: cumplido por parte de OT/GUA y Honduras, en su mayoría informan que mantiene preferencia de semillas previamente establecidas en listados.
- Contar con un link el cual se compartirá con todo el equipo del proyecto, conteniendo todos los instrumentos de planificación: Avance Resultado se cuenta con el link conteniendo la información de los instrumentos de planificación.

Avance de Convenios:

Otro punto importante discutido fue el de la verificación y comparación de los convenios ya elaborados con la actualización del nuevo modelo de convenio autorizado por el Banco, específicamente en los temas marcados del archivo modelo compartido por la experta de adquisiciones.

Procesos de Adquisición de Insumos:

Se cuenta con la aprobación del plan de adquisiciones por parte del Banco e indica que en el caso de las compras directas se puede iniciar con los procesos por parte de las OT, por lo que se deberá asignar a la persona que realizará los procesos de adquisición y así poder iniciar la coordinación por parte de la experta en adquisiciones para los procesos.

Se inició el proceso de adquisición de plantas frutales y forestales para lo cual se consulta con proveedores para garantizar que presenten sus ofertas y no interrumpir los procesos de adquisición, se deberá de contar con al menos 3 ofertas, con una fecha límite de presentación al 17 de julio del presente año, en el caso de Guatemala.

Se iniciará los procesos de adquisición de fertilizante considerando tener ofertas a finales del mes de agosto y considerar la entrega en el mes de septiembre.

Sistema para revisión de Planes de Finca:

Se creó un sistema para poder realizar cambios en los planes de finca en los cuales se considere necesaria su modificación, siendo los ítems a modificar los siguientes:

- Nombre
- Dpi
- Nombre caserío
- No. de convenio
- Medidas agroambientales
- Cantidades de cada medida agroambiental

Resultados:

1. Se presentó por parte de la OT/GUA los avances con los que se cuentan a la fecha, cumpliendo con todos los acuerdos establecidos en reunión técnica anterior.
2. Se cuenta con la no objeción por parte del Banco para los listados de insumos a adquirir, por lo cual se procede a realizar la adquisición de insumos para los beneficiarios del proyecto de medidas agroambientales.
3. Se iniciaron los procesos de adquisición de fertilizante, contando con la aprobación de las bases por parte del Banco, considerando tener ofertas a finales de agosto para su entrega de los mismos en el mes de septiembre.
4. Se iniciaron los procesos de compras directas de los insumos en cada OT.
5. Se cuenta con una herramienta de sistema para poder realizar cambios en los planes de finca, que se consideren necesarios por error o edición de datos.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.2. Monitoreo de la evolución y estado actual de la biodiversidad y cobertura forestal

Se llevó a cabo una reunión virtual; se presentó por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, datos informativos sobre la detección de plaga de gorgojo de pino en bosques del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula, esto después de llevar a cabo un monitoreo interinstitucional del lugar a raíz de informes de secado de árboles de pino por parte de funcionarios del gobierno local.

Los daños que ocasiona específicamente el gorgojo del pino, es que afecta principalmente el floema de los árboles ocasionando la muerte, la colonización de nuevos árboles se basa en la liberación de feromonas en su etapa adulta, para llamar más individuos ocasionando esto la muerte de más árboles.

Se plantea la elaboración de un Plan de Saneamiento Forestal, el cual deberá de ingresarlo el proponente o poseedor del terreno ante el CONAP, para que pueda ser aprobada su intervención. Por lo cual se deberá considerar los lineamientos del INAB para su presentación. (página 60 y 61: principales lineamientos a considerar del manual).


Se deberá coordinar con INAB la ejecución de los planes de saneamiento, considerando que INAB es el administrador del área y que cuentan con personal calificado para realizarlo.

Acciones a realizar:

- Ubicación y contacto con los dueños de las fincas y terrenos.
- Realización de un oficio informativo dirigido a los dueños.
- Verificación de los posibles focos.
- Realización de los planes de saneamiento.
- Coordinación de actividades para contrarrestar la plaga.

Resultados:

1. Se cuenta con la ubicación y verificación de los focos de contaminación por gorgojo, siendo estos en áreas municipales (en menor cantidad) y otras en áreas privadas, siendo en Caserio El Obispo, Aldea San José, Concepción Las Minas.
2. Hasta el momento se considera como un problema inicial ya que únicamente se inventariaron 30 árboles afectados.
3. Se cuenta con la ubicación de los propietarios de las áreas afectadas siendo estos 2 propietarios de las Fincas: Las Coronillas y Finca San José.
4. Se coordinará institucionalmente para la realización del oficio informativo dirigido a los propietarios de los terrenos afectados.
5. Se coordinó actividades interinstitucionales, considerando girar notificaciones para contar con instrucciones y coordinar una mesa técnica para contrarrestar la plaga y la elaboración del plan de saneamiento.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.3. Reunión Comunidad Las Cebollas, Municipio de Quezaltepeque, y con las comunidades de Linda Vista y Veguitas, Municipio de San Juan Ermita. Chiquimula.

Como parte del proceso de seguimiento para retomar la participación de las comunidades de los proyectos de medidas agroambientales y conservación de la biodiversidad en el marco del -PRBTTF- se llevó a cabo reunión el día martes 11 de Julio, en la comunidad Las Cebollas, municipio de Quezaltepeque, el día 12 de julio con las comunidades de Linda Vista y Veguitas,

Municipio de San Juan Ermita, se dio a conocer los proyectos antes mencionados, además que con esto se busca disminuir el impacto ambiental negativo sobre los recursos naturales, producto de las formas de producción utilizadas, conservar la biodiversidad y mejorar la resiliencia de los sistemas productivos ante el cambio climático.

Se brindó información sobre los montos a compensar según el proyecto al que aplique la comunidad, los cuales dependerán de la cantidad de medidas de conservación ejecutadas por el beneficiario en el primer año de desembolso y que dichos montos de beneficios serán en especie, contando con un listado de insumos a los que puedan optar de manera individual o colectiva.

Resultados:

1. Por parte de los beneficiarios se obtuvo buena aceptación a la información brindada de los proyectos, indicando que sí pueden participar con medidas agroambientales y conservación de la biodiversidad.
2. Los beneficiarios acordaron replicar la información brindada con las personas que no pudieron estar presente y llevar a cabo reunión comunitaria el día domingo 16 de julio.
3. A partir de los resultados obtenidos de la reunión comunitaria, compartirán listado de beneficiarios interesados con sus respectivas áreas a ejecutar.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.4. Entrega de alimentos a beneficiarios de Proyecto -RBTF-, como compensación por actividades agroambientales

Se llevó a cabo la entrega de alimentos en la comunidad de Chaparroncito, municipio de Ipala a 97 familias beneficiadas por el Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF- quienes implementaron en sus unidades productivas Medidas Agroambientales para mejorar sus suelos y obtener mayores resultados en sus cultivos, teniendo una protección de 83.63 hectáreas, la actividad se llevó con acompañamiento de la organización de respaldo.

Se realizó entrega de los siguientes insumos a familias beneficiadas:

No.	Cantidad	Unidad de medida	Producto y especificación
1	3,042	Libra	Frijol negro de producción local.
2	2,207	Libra	Arroz blanco de 400 gramos
3	2,009	Botella de 800 Ml.	Aceite libre de colesterol, con vitamina D, E.
4	8,365	Libra	Azúcar blanco de 500 gramos

Al terminar la entrega de alimento se tuvo una reunión con personas de la comunidad, se abordaron los temas de ingresar a nuevos beneficiarios quienes están interesados en la siguiente inscripción y levantado de información de planes de finca. Se planificaron las visitas de seguimiento a beneficiarios para poder verificar el cumplimiento en la protección de suelos, establecido en el convenio **MAA/06/GU/2023**.

Resultados:

- Entrega alimentos solicitados por los beneficiarios de Proyecto RBTF.
- Identificación de nuevos beneficiarios para su inclusión en proyecto, con la implementación de Medidas Agroambientales.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.5. Reunión con líderes comunitarios de las Aldeas Pretil la Laguna y Horcones, municipio de Atescatempa, Jutiapa.

Se llevó a cabo la reunión con el líder comunitario del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- de la aldea Pretil la Laguna, con el objetivo de tener un acercamiento para socializar temas de protección para la biodiversidad que será implementado en el bosque comunitario que se posee; su masa boscosa en la parte alta del Volcán es una zona protegida y en la parte baja del mismo tiene conectividad con el cuerpo de agua Laguna de Atescatempa. La fuente de agua es alimentada por el

río el Amatal y Atescatempa, este último también alimenta la unidad de riego en tiempo de verano; esta unidad fue establecida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- beneficiando un total de 870 familias, en la producción de maíz, frijol, papaya, ejote francés y elote. Se planificó una reunión con el grupo de vecinos de la Aldea Pretil, para definir la cantidad de hectáreas a proteger, cantidad de beneficiarios y el beneficio a recibir.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

Seguidamente se realizó el traslado a la Aldea Horcones con el objetivo de reunirse con el líder comunitario, socializando las acciones a ejecutar en el tema de Medidas Agroambientales, esta acción obedece porque en la aldea no existen bosques comunitarios para su conservación, siendo su topografía adecuada para la implementación de actividades o estructuras de conservación de suelos, en unidades productivas, los cultivos predominantes en el área son: café, maíz y frijol.

Resultados:

1. Se identifican nuevas áreas para la implementación de Medidas Agroambientales en sus unidades productivas.
2. Inclusión de bosque comunitario en el Proyecto Reserva Biosfera Trifinio para beneficiar a personas de las comunidades Pretil la Laguna y Las Vegas.
3. Establecer el total de hectáreas a proteger, con el objetivo de conservar la biodiversidad del Área Protegida.

3.1.6. Visita de coordinación de acciones del Proyecto Reserva de Biosfera, Municipalidad de San Juan Ermita, Chiquimula.

Se realizó visita al despacho municipal, con el objetivo de informar sobre la fecha planificada para la firma de Convenios, la cual ha sido programada para el 10 de agosto del presente año, en las instalaciones de la Unidad Técnica Trinacional. Se hace mención sobre la importancia de su participación y la gestión que realizan, debido a que son actores clave dentro del proceso, asimismo, por parte del Señor Alcalde y el Técnico Municipal, socializan la gestión que han realizado con los beneficiarios en las diferentes comunidades, en medidas de conservación de Biodiversidad y Medidas Agroambientales.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

Resultados:

1. Avance en proyectos de Conservación de Biodiversidad y Medidas Agroambientales en San Juan Ermita. Asimismo, se hace mención que más comunidades están interesadas en el proyecto.

3.2. Sub-Programa: Biodiversidad y manejo de paisajes

3.2.1. Revisión Plan de Trabajo e incorporaciones de observaciones al Producto No. 2. documento diagnóstico

Como parte del proceso de consultoría denominado: Seguimiento al proceso de la elaboración del Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Trifinio, financiado con fondos de la Cooperación alemana por medio del Proyecto Protección de la -RBTTF- que ejecuta Plan Trifinio, el día 19 de julio se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo planificador, para realizar proceso de revisión del plan de trabajo y la incorporación de observaciones al Producto No. 2 documento diagnóstico de la consultoría.

Por parte del consultor a cargo del proceso, se procedió a presentar el Producto No. 2 al equipo planificador presente, siendo revisado y analizado, brindando los comentarios y aportes necesarios considerando además la verificación de los lineamientos establecidos por CONAP para su cumplimiento.

Dentro del proceso de revisión y considerando la aceptación del equipo planificador, se verificó además el Producto 3, considerando que se contó con observaciones del tema por parte de CONAP para la visión y objetivos, indicando que se deben realizar incorporaciones correspondientes. Se procedió a consensuar además el cronograma de entrega de resultados para que sean considerados por parte de cada institución los tiempos establecidos.

Resultado:

1. En consenso con el equipo planificador, se realizó el Acuerdo de Aprobación del Producto No. 2 del documento diagnóstico de manera favorable, por considerarse que se han incluido las observaciones y se encuentra en el marco de la estructura y metodología acorde a lo solicitado.
2. Se realizaron las observaciones consideradas al producto No. 3 para su incorporación.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala


3. Se incorporará al componente actual de diagnóstico, resultados de diagnóstico de tenencia de la tierra elaborado en el año 2022, considerando que se cuenta con información importante en el tema de minería en el municipio de Concepción Las Minas.
4. Se verificó y estableció cronograma de entrega de productos por parte de la consultoría y su consideración por parte del equipo planificador para su revisión y aprobación, quedando establecido las actividades y fechas de la siguiente manera:
 - Consideraciones de manejo y zonificación del AP al equipo planificador: 2/08/23.
 - Revisión por equipo planificador: 15/08/23.
 - Taller de presentación y aprobación del Producto No. 3: 18/08/23.
 - Entrega de Producto No. 3: 21/08/23.
 - Presentación de borrador Producto No. 4 (informe final): 31/08/23.
 - Revisión por Equipo Planificador Producto No. 4: 07/09/23.
 - Taller de presentación y aprobación del Producto No. 4: 21/09/23.
 - Entrega del producto No. 4: 11/10/23

3.2.2. Entrega oficial de la actualización de los Planes Maestros ante Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP regional Sur oriente para Dictamen Técnico correspondiente

Como parte del proceso de elaboración y presentación de documentos rectores para ordenamiento territorial, gestión y desarrollo de las áreas protegidas, se presentó ante la Dirección Regional Sur-Oriente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas del Departamento de Jutiapa, el Plan Maestro del Área de Usos Múltiples Volcán y Laguna de Ipala, Chiquimula y el Plan Maestro del Parque Regional y Área Recreativa Natural Volcán Suchitán, Jutiapa, con fondos de la Cooperación Alemana, por medio del Proyecto Protección de la -RBTTF- que ejecuta Plan Trifinio, con el objeto de contar con el Dictamen Técnico Legal Conjunto, procedente para los trámites conducentes por parte del ente rector para la implementación de los mismos.

Resultado:

1. Entrega del Plan Maestro del Área de Usos Múltiples Volcán y Laguna de Ipala, Chiquimula.
2. Entrega del Plan Maestro del Parque Regional y Área Recreativa Natural Volcán Suchitán, Jutiapa.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.2.3. Revisión de incorporaciones al Producto No. 2. "Diagnostico" en la reserva de Biosfera Trifinio Guatemala, en el marco del proyecto -RBTF-

Como parte del proceso de consultoría denominado: Seguimiento al proceso de la elaboración del Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Trifinio, financiado por la Cooperación Alemana por medio del Proyecto Protección de la -RBTF- que ejecuta Plan Trifinio, el día 27 de julio se realizó una reunión de trabajo con el equipo planificador y el consultor a cargo, para el proceso de revisión de la incorporación de observaciones al Producto No. 2 documento diagnóstico de la consultoría.

Considerando que las observaciones realizadas fueron incorporadas al documento, el equipo planificador presente informó sobre la aceptación del mismo, y se procedió a la firma del acta de aprobación del producto No. 2 y a la entrega de los documentos correspondientes tanto en físico como de manera digital.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala.

Resultado:

1. Documento acorde a las observaciones, al marco de una estructura y metodología según lo solicitado por la institución rectora en áreas protegidas y en concordancia con los productos solicitados en los Términos de referencia del consultor contratado.

3.3. Sub-Programa: Gestión Integral de Recursos Hídricos

3.3.1. Conformación y lanzamiento de Mesa técnica, para el manejo integrado de las microcuencas que conforman la cuenca del río Motagua, Plan Trifinio. Guatemala-Honduras

En los últimos años, existe una marcada huella de prácticas inadecuadas que han provocado progresivamente un deterioro del río Motagua, principalmente la contaminación por desechos sólidos, aguas residuales y otros factores asociados a pesticidas. Es importante mencionar que, el tema de contaminación por residuos sólidos ha sido motivo de conflicto internacional, ya que se ve afectado el litoral del atlántico hondureño en la desembocadura del río Motagua.

En la actualidad existen iniciativas de instituciones público-privadas dentro de la cuenca para abordar esa problemática y no ha sido efectiva para mitigar la problemática existente; además no se han realizado acciones en la microcuenca del río Jupilingo que involucra a municipios de Guatemala y Honduras dentro de la región Trifinio (Copan ruinas, Camotán, Jocotán y Chiquimula).

Bajo este enunciado las Oficina Territoriales de Guatemala y Honduras, hacen un llamado a los sectores productivos, gobiernos municipales, instituciones y entes rectores, para formar la Mesa técnica Binacional, para conformar la Mesa Binacional, siendo su principal objetivo: Promover un espacio de diálogo y análisis a la temática socioambiental y productiva, en torno a micro cuencas del río Motagua en la región Trifinio, con las distintas autoridades y sectores público-privados, para la gestión y articulación de acciones, que generen propuestas de solución ambiental, social y productiva; en el marco de la gestión integral de Cuenca Transfronteriza.

Aprobando los objetivos siguientes: a) Crear y fortalecer una Mesa técnica Binacional, como un ente asesor y coordinador que congregue a las autoridades, instituciones y sectores de sociedad civil de Guatemala y Honduras para proponer acciones viables en beneficio de la población binacional en torno a la cuenca del río Motagua; b) Conocer y analizar la problemática socioambiental y productiva en torno a la cuenca del río Motagua, para proponer acciones que permitan articular procesos que respondan a la problemática actual identificada; c) Elaborar y presentar a donde corresponde un plan de intervención, formulado y validado por los miembros de la mesa técnica para atender la problemática y necesidades identificadas, a través de programas y proyectos; y, d) Promover la creación y funcionamiento de una comisión de seguimiento del plan de intervención, para velar por la ejecución del mismo.

Luego del dialogo entre los participantes se determina conformar la mesa, proponiendo tener representaciones por sectores y por país, determinando los cargos que se consignan en el siguiente cuadro:

No.	Cargo
1	COORDINADOR: Oficina Territorial Guatemala. Oficina Territorial Honduras.
3	SECRETARIO: Designado ICF Honduras Designado INAB, Guatemala
4	REPRESENTANTE ALCALDES: Melvin Licinio León San José la Arada, Guatemala Miguel Eduardo Maldonado Copán Ruinas, Honduras
5	REPRESENTANTE SECTOR MUJER Rosa del Carmen Ramírez Pascual, Cooperativa el Manantial, Guatemala

6	REPRESENTANTE ENTES RECTORES: Leonardo Argueta Leiva SERNA, Honduras Karla Patricia Carrera Franco MARN, Guatemala
7	REPRESENTANTE MICROCUENCAS: Carlos Ernesto Andrade. Honduras Israel Torres Felipe. Guatemala
8	REPRESENTANTE PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS: Domingo Pérez Santiago CONICHH Honduras Elías Cruz Javier ADISJA Guatemala
9	REPRESENTANTE INICIATIVA PRIVADA: Marcio Bautista IHCAFE, Honduras Fondo Verde Guatemala, Plan de la Arada Esquipulas, Guatemala.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala.

3.5 Sub-Programa: Producción de energía limpia

3.5.1. Adquisición de equipo de generación de energías limpias

Aprovechar los recursos naturales del territorio para la generación de energías limpias, contribuyendo a disminuir la dependencia de combustibles fósiles y contrarrestar la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que como parte del proceso de cumplimiento del Plan Operativo Anual -POA- y del Plan Anual de Adquisiciones -PAA- 2023, específicamente en infraestructura y equipamiento de áreas protegidas de la -RBTTF-, se adquirió equipo de generación de energías limpias, con el objetivo de disminuir la dependencia de combustibles fósiles y contrarrestar la emisión de gases de efecto invernadero en el área del -PRBTTF-.

Este equipo consta de 1 Kit solar para producción mínima de 1.0 kilovatio/hora (incluye baterías, cableado para conexión, controlador, inversor, panel fotovoltaico, 4 focos led) el cual será instalado posteriormente en el lugar definido del área protegida Reserva de Biosfera Trifinio Guatemala.

Esta actividad está orientada a fortalecer la administración y manejo en las AP del área del Proyecto. Busca apoyar el equipamiento, construcción o remozamiento de infraestructura para AP de acuerdo con las necesidades priorizadas por los Entes Rectores de AP en conjunto con las Oficinas Territoriales del Plan Trifinio y el apoyo de la -UCP-.

Resultados:

1. Se cuenta un Kit de energía solar para producción mínima de 1 kilovatio/hora conteniendo 1 panel de 545w monocristalizado de celda partida, 1 batería de 100 ah 12 v, 1 controlador de 40ah 12v, 1 inversor de 600w, 4 foco de 12v 5w, cable, MC4 y espiga al inversor.
2. Se coordinará la instalación por parte del proveedor para garantizar su correcto funcionamiento.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

4. PROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

4.2. Sub-Programa: Fortalecimiento y articulación del tejido territorial, público y privado

4.2.1. Taller para la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica

Participación en taller de actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica en las instalaciones del hotel arena y sol, en la actividad se abordaron los temas referentes a:

1. Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica en las áreas protegidas de la región Sur-Oriente, presentada por el delegado del área de diversidad biológica del cultivo y la encargada de pueblos indígenas y género del CONAP.
2. Plan de acción de la -ENDB-, el cual consta de cinco estrategias operativas, catorce metas, once objetivos y un plan de acción compuesto por 35 actividades estratégicas y 139 acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo, deben de ser realizadas para alcanzar las metas y objetivos propuestos en la estrategia.

Es posible reducir y revertir la pérdida de la biodiversidad, camino de recuperación hacia la visión 2050, se requiere de una fuerte acción de conservación y restauración que aborde todos los impulsores del consumo sostenible.

En el marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica tiene como finalidad catalizar, facilitar e impulsar la acción urgente y transformadora de los gobiernos subnacionales y locales, con la participación de toda la sociedad para detener y revertir la pérdida de diversidad biológica, logrando los resultados que establece en su visión, misión, objetivos y sus metas.

El marco con inclusión de su visión, misión, objetivos y metas debe implementarse de conformidad con lo siguiente:

1. Reconoce las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la biodiversidad biológica y asociados en su restauración, conservación y utilización sostenible.
2. Velar por que se respeten, documenten y preserven sus conocimientos, en particular los tradicionales conexos con la biodiversidad, las innovaciones, la cosmovisión, los valores, y las practicas con su consentimiento previo.
3. Libre y fundamentado mediante la participación plena y efectiva en la adopción de decisiones de conformidad con la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los objetivos y las metas del Marco son de alcance mundial, cada parte contribuirá a la consecución de los objetivos y metas del marco mundial de la biodiversidad biológica en función de las circunstancias, las prioridades y las capacidades de cada país.
4. Misión al 2030, adoptar las medidas urgentes para detener e intervenir la pérdida de diversidad biológica a fin de encauzar la naturaleza en el camino hacia la recuperación en beneficio de las personas y el planeta, conservando y utilizando la biodiversidad de forma sostenible y velando por la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los recursos genéticos y al mismo tiempo, proporcionando los medios necesarios para la implementación.
5. Visión al 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional manteniendo los servicios de los ecosistemas sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para las personas.
6. Metas mundiales para el 2030, orientadas a la acción urgente en el decenio, las medidas planteadas en cada una de ellas deben iniciarse inmediatamente, los resultados permitirán alcanzar los objetivos.

Resultados:

- Fortalecer la creación y el desarrollo de capacidades, así como el acceso a tecnología y promover el desarrollo y la cooperación científica y técnica.

- Garantizar que los responsables de la toma de decisiones, los profesionales y el público tengan acceso a mejores datos e información, con el objetivo de guiar una gobernanza eficaz y equitativa.
- Identificar para el 2025 y eliminar gradualmente o reformar incentivos, entre ellos los subsidios perjudiciales para la biodiversidad biológica de manera proporcionada, justa y efectiva.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

4.2.2 Reunión con equipo técnico de la Oficina Territorial Guatemala

El objetivo y desarrollo de la actividad con el equipo técnico y administrativo de la Oficina Territorial fue para conocer los avances que se han obtenido en los distintos proyectos que se están ejecutando.

En las instalaciones de la Unidad Técnica Trinacional se reunió el equipo técnico de la OT/GUA y el equipo que apoya al Proyecto KFW, con el objetivo de presentar los avances que se han obtenido en cada uno de los proyectos que se están ejecutando, asimismo, que los técnicos de nuevo ingreso pueden conocer el trabajo que se está realizando en las diferentes áreas.

Los Técnicos del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF- hacen mención sobre el trabajo que se ha realizado en la entrega de invitaciones a las distintas empresas proveedoras, esto con el objetivo para que participen en los procesos de cotización, indicando que se realizaron entregas en físico y vía correo electrónico.

Se socializa el calendario para la descarga de plantas, siendo un total de 10,000, se tiene planificado dejar dos días de por medio para la recepción de las mismas.

Se encuentra pendiente confirmar la solicitud para uso de vehículos, para realizar la entrega, la fecha tentativa que se tiene establecida es para el 07 de agosto de 2023. A la vez, se dio a conocer la fecha para la firma de Convenios, será el 10 de agosto del 2023, realizándose en el salón de la Unidad Técnica Trinacional.

Los técnicos exponen las actividades que están por ejecutarse durante los próximos meses, haciendo mención de las siguientes:

1. Taller con grupos focales 04/08/2023
2. Reunión con el director ejecutivo Nacional y director del -GEF- 04/08/2023
3. Taller de revisión del Foro del Agua 11/08/2023
4. Lanzamiento de la Oficina de Apoyo a la Mujer y Juventud Rural, posiblemente a finales de agosto o principios de septiembre.
5. Se tiene pendiente la firma del Convenio con el Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, con el principal objetivo que la Universidad apoye en el campo de investigación y fortalecer el Centro de Capacitaciones que se encuentra ubicado en el Parque Escuela, Concepción Las Minas.

5. ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO 2023			
Aprobado	Autorizado MAGA	Ejecutado al 31-07-2023	Saldo
Q5,000,000.00	Q2,000,000.00	Q1,155,844.00	Q844,156.00

