

ARCHIVO No.2

Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

INFORME

Sobre el Artículo 17 Ter del Decreto 13-201

MAYO 2018

Inciso g)

Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
16 MAY 2018
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 12:03 POR: *MAGA*

Ref. 47138

2018-37653
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 20

Ref. Oficio No. DCPF-727-2018/kg
Guatemala, 15 de mayo de 2018

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

RECIBIDO
15 MAY 2018
HORA: 12:03 POR: *MAGA*
Firma: *[Firma]*
Registro Único de Expediente
Tel: 1578

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
RECIBIDO
15 MAY 2018
HORA: 12:03 POR: *MAGA*
Firma: *[Firma]*

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **abril de 2018** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
15 MAY 2018
HORA: 15:03 POR: *PAULINA RUIZ*
Firma: *[Firma]*

[Firma]
Lcda. Francisca Barrera
Directora a.i.
Dirección de Cooperación
Proyectos y Fideicomisos



cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 416, PBX: 2413 7000 Ext. 7295 y 7230



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



Guatemala, 14 de mayo del 2018

Oficio-DFO-2018-05-390

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

000728



Sindy 11:20

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de abril de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,



MGTR. Eleazar Pinzón García Salas
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691
Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



correo: MAGA



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Guatemala, 14 de mayo del 2018

Oficio-DFO-2018-05-390

000728



Sindy 11:20

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su Despacho

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de abril de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,



MGTR. Eleazar Pinzón García Salas
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691
Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

www.mega.gob.gt

Síguenos en:



correo: MEGA

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: ABRIL
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.5 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Beneficio Humedo	1	1	0.75	81%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se lleva el 75% de avance físico (Equipo de embarcado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inicio durante el año 2016 y se finalizó en el 2017
		Equipamiento	1	1	0.75						
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasagastán, El Progreso	Metros Cuadrados	640	640	0	25%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Desembolso otorgado 2016 se emite aprobación para compra directa
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Equipamiento	1600	1600	0	0%	Q8,099,400.00	Q4,064,167.60	Q0.00	0%	Se solicita a FIDA no objeción para modificar el presupuesto debido a que no se cuenta con tiempo suficiente y recurso en el renglón de gasto 483
		Proceso Administrativo	7	7	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectáreas	35	35	0	25%	Q6,036,346.00	Q6,036,346.00	Q0.00	0%	se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se espera firmar addendum de partida presupuestaria
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Asunción Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa	Hectáreas	500	500	0	25%	Q3,234,986.00	Q3,234,986.00	Q0.00	0%	Desembolso programado para el año 2017 otorgado, se obtiene no objeción de adjudicación del evento
		Proceso Administrativo	7	7	7						
TOTALES						31%	Q17,370,732.00	Q13,335,499.60	Q0.00	0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Variación % Física	Variación % Financiera	IV.3 Alertivos
28%	0%	3%	0%	<p>El POA para el año 2018 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 2% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016 y 2017, la variación financiera refleja un avance del 0% con relación al mes anterior debido a que aún no se han realizado los desembolsos durante el mes a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en el proceso de elaboración de convenio administrativo para ampliación y partida presupuestaria 2018 para iniciar su ejecución, se esta gestionando desembolso del cooperante.</p>
31%	0%	0%	0%	

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016 y 2017

[Firma]
Firma Elaborado Por

Ing. Agr. Edgar Ancho Sgarza Canales
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Región: Central, Noroccidente y Sureste.

[Firma]
Firma Aprobado Por
MV José Felipe Orellana Mejía
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: ABRIL
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
ad de dinación del rama	Contratación del Personal 081	Servicios	6	6	4	67%	Q826,552.26	Q891,930.54	Q617,743.87	69%	Se elaboraron contratos del plan de cierre del Programa al personal 081. Se le asigna al proceso administrativo el 25% del avance físico.
		Proceso Administrativo	16	22	22						
	TOTALES					67%	Q826,552.26	Q891,930.54	Q617,743.87	69%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2, 3 y 4	Contratos del plan de cierre	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente de contrato	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Cuenta comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		<p>El POA para el año 2018 (Plan de Cierre) fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 4%, la variación financiera refleja un avance del 19% con relación al mes anterior debido a que se realizan los pagos del personal contratado, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de términos de referencia para su contratación para iniciar su ejecución, se esta gestionando desembolso del cooperante de liquidación del préstamo.</p>	
EJECUCIÓN FÍSICA	63%		
EJECUCIÓN FINANCIERA	50%		
IV.2 GESTIÓN AL MES		IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	67%	<p>Se deben acelerar procesos de elaboración de términos de referencia y contratación de consultorias para poder llevar a cabo el proceso de cierre del Programa.</p>	
EJECUCIÓN FINANCIERA	69%		


Firma Elaborado Por

Ing. Agr. Edgardo Espinoza Camarero
Unidad Ejecutiva
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Región: Centro, Nororiente y Suroriente


Firma Aprobado Por

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Ref. Oficio -PRODENORTE-AF-LC-ag-228-2018
Guatemala, 08 de mayo de 2018

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-

00698
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
08 MAY 2018
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Sindy 10:55


Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar los informes del Avance Físico Financiero de **OPEP 1414P** Y **FIDA 770-GT** correspondiente al mes de abril 2018 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



c.c. archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB
P.B.X.: 2413-7000 Extensión 7004

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos

1 DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Abril
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: OPEP 1614P
 Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FISICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de beneficiarios, alibres construidos, fotografías, etc.	Unidad de beneficiarios, alibres construidos, fotografías, etc.
Caminos e Infraestructura social	CONSTRUCCION DE ALIBRES FAMILIARES	Alibres	1252	1252	0	0	Q12,652,168.00	Q12,652,168.00	Q0.00	0%	Unidad de beneficiarios, alibres construidos, fotografías, etc.	Unidad de beneficiarios, alibres construidos, fotografías, etc.
	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS	Estufas	2240	2240	0	0	Q8,625,260.00	Q8,625,260.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIARES	Letrinas	325	325	0	0	Q2,818,500.00	Q2,818,500.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE PAJPA, SACTONIL, CHAGGAL Y SANTA VERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELO, ALTA VERAPAZ	Km	7.01	7.01	0	0	Q1,298,107.01	Q1,298,107.01	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CATALINA CHANAB, SANTO TOMAS CHANAB Y CHIRIC, SAN JUAN CHAMELO, ALTA VERAPAZ	Km	1.89	1.89	0	0	Q461,050.47	Q461,050.47	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Parahub, Bero Tomás II, Guadalupe, Biliton, Amisha, Cimsal, Sacasa y Jelaia	Km	15.32	15.32	15.32	1	Q850,000.00	Q850,000.00	Q850,000.00	100%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corral, Esperanza Leal, Rola Tin, La Sultana, Sacoyon, Semay, Pasaj, Icholay y Las Lagunas de Paan I.	Km	19.2	19.2	0	0	Q1,181,000.00	Q1,181,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA FINCA SEED, A LA ALDEA YALUC, MARUHA, ALTA VERAPAZ	Km	4	4	0	0	Q732,250.00	Q732,250.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SAN JUAN CHAMELO, CHICAL, MARAQU, CHICAY Y CHIGAZAL, SANTA MARIA CHANAB, ALTA VERAPAZ	Km	7.56	7.56	0	0	Q2,151,836.20	Q2,151,836.20	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SESUAL AL CASERO SECORO, SANTA MARIA CHANAB, ALTA VERAPAZ	Km	4.8	4.8	0	0	Q899,865.50	Q899,865.50	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CRUCE LINDUAMBA A CASERO CENTRO PANCHSVIC, PURULH BAA VERAPAZ	Km	9.165	9.165	0	0	Q1,577,671.36	Q1,577,671.36	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas "Forajamiento al desarrollo empresarial de la producción de Cardamomo (Elettaria cardamomum), de la Asociación de Desarrollo Vici - Herencia del municipio de Santa María Chabon, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1	0	0	Q1,578,000.00	Q1,578,000.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Forajamiento y Encadenamiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Agricultores del Norte Cí en Un, Aldea Cerro Lindo, Municipio de Cobán, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	Q1,535,748.21	Q1,535,748.21	Q0.00	0%	Convenios firmados.	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Forajamiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacao (Theobroma cacao) de la CCA San Antonio los Binos, y Póvil, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1	0	0	Q922,845.77	Q922,845.77	Q0.00	0%	Convenios firmados.	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas "Forajamiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacao (Theobroma cacao) de la CCA San Antonio los Binos, y Póvil, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1	0	0	Q755,300.00	Q755,300.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.	Convenios firmados.



Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento de las capacidades comerciales y fomento de la cadena productiva de Fajaluya (Bacris, pasas), de la ECA Mayo Chibchen en el municipio de Santa María Chichón del departamento de Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	02,300,186.90	02,300,186.90	00.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Café (Cifra analítica), de la Asociación Agrícola Fecurita Cuch', del municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz'.	Plan	1,000	1	0	0	01,150,000.00	01,150,000.00	00.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción maíz, de la Asociación de Productores Agrícolas y sus derivados del licón "MADO", del Municipio del Itz'at, Quiché.	Plan	1,000	1	0	0	04,834,714.81	04,834,714.81	00.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de pimienta, de la Barrio Esquipulas, Asociación de Languineros Unidos para el Desarrollo Comunitario "ALUDOC" San Agustín Lacuch, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	01,183,250.00	01,183,250.00	00.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chile, Asociación Chis'8 18 Chich' on Chich, San Fernando Chivast, Santa María Chichón, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	02,300,848.50	02,300,848.50	00.00	0%	Convenios firmados.
			2,643	2,643	15.37	1%	051,437,277.71	051,437,277.71	0850,000.00	2%	


III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)							
Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, lecturas contruvidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perforación del proyecto
	Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, lecturas contruvidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perforación del proyecto
	Dotación de Letrinas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Letrinas dotados/No. De Letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, lecturas contruvidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perforación del proyecto
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Completar documentación para firma de convenios con las municipalidades
	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, lecturas contruvidos, fotografías, actas de recepción.	

IV.2 Valoración Balance


Se realizó el pago del camino rural de Purbub, Santo Tomás II, Guadalupe, Alitub, Iknah, Camul, Sacatz y Jalatz, de Cobán, A.V. desde del 2017.

Recuento comparativo		Ejecución Financiera	
GESTIÓN MES ANTERIOR	Ejecución Física	0%	0%
GESTIÓN MES ACTUAL	Ejecución Financiera	2%	2%


* Indicar cualquier variación a la meta en el año.




Linda María Luceth Carranza Zelazco
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



Lic. Gustavo A. Pereyra G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
- VICE -

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: Abril
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 340-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	Formación de Formadores: Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	Eventos	500	500	0	0.00%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	Personas	100	100	0	0.00%	Q800,000.00	Q800,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	Personas	150	150	0	0.00%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	36	0	0.00%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMJM)	Oficinas	10	10	0	0.00%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COCODES	Organizaciones	100	100	0	0.00%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	Organizaciones	19	19	0	0.00%	Q475,000.00	Q475,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0	0.00%	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	0.00%	Arte Gráfico y documento final	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Rapún y Sanahú.	Viveros	5	5	0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspaso, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	570	0	0.00%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	27	27	1	3.70%	Q28,767,068.99	Q28,767,068.99	Q530,000.00	1.84%		
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas.	Capacitaciones	28	28	0	0.00%	Q2,490,046.08	Q2,490,046.08	Q0.00	0.00%	Acuerdos y convenios	
	Formulación participativa de planes de negocios:	Planes	15	15	0	0.00%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	0.00%	Informes de estudios de planes de negocios elaborados	
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0	0.00%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	0.00%	Acta de entrega de entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura Financiera	Eventos	4	4	0	0.00%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega.	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	Eventos	2	2	0	0.00%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	0.00%	Convenio firmados	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	convenios	9	9	0	0.00%	Q270,000.00	Q270,000.00	Q0.00	0.00%	Informe de evento	

Programa de Capacitación OMP, MAGA, MIER s		Eventos	10	10	0	0.00%	Q130,000.00	Q130,000.00	Q0.00	0.00%	Terminos de referencia, Informes de avance y final.	
Sistema de seguimiento Integrado		Eventos	1	1	0	0.00%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q0.00	0.00%	Terminos de referencia, Informes de avance y final.	
Sistematización de experiencias		Eventos	1	1	0	0.00%	Q120,000.00	Q120,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	
Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año		Asistencia técnica	204	204	68	33.33%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q255,482.00	16.67%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.	
Total			1,931	1,931	69	3.77%	Q44,474,519.85	Q44,474,519.85	Q785,482.00	1.77%		
III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)												
III.1. Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III. 4 Inicial 2016				III.5 Vigente (Año)	III. 6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias		
Capital Humano y Social	Formación de Formadores. Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00				1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	Se capacitaron 36 personas en fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero. De 18 Organizaciones productivas que ejecutan planes de negocios.		
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00				1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,			
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00				1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,			
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. de organizaciones formadas/No de organizaciones planificadas	1.00				1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,			
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00				1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,			
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Formación y fortalecimiento de COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00				1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,			
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados	1.00				1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,			
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00				1.00	0.00	Acte gráfico y documento impreso			
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhán, Chisec, Rayzuhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00				1.00	0.00	Actas de entrega de insumos			
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspaso, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados / No de botiquines entregados	1.00				1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios			

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.10	Acuerdos y Convenios firmados.	Convenios firmados con: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS LA CATARATA -APIC-, ubicada en el municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.
	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 38 CADER S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y en agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.33	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	Se han formado y registrado 10 CADER de Ahorro y Préstamo en el municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz, a la fecha se contabilizan 113 CAF con 2,284 personas ahorrando - inicio de diagnósticos productivos con los CADER de Ahorro y Préstamo, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	1.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. De documentos realizados/ No. de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Feria Agropecuarias y de Servicios financieros	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	No. de convenios realizados/ No. De convenios planificados	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados	
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación, términos de referencia, informes de avance y final.	
	Sistema de seguimiento Integrado	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
Sistematización de experiencias	Asistencia técnica y asesoramiento durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.40	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


IV.2 Valoración Balance			
Recuento comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR	Se hizo un desembolso de Q. 530,000.00 a ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS LA CATARATA -APIC-, ubicada en el municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.	
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Variación % Física	3.77%
	0.00%	Variación % Financiera	2%
IV.2 GESTIÓN AL MES	Ejecución Financiera	IV.3 Alertivos	
	3.77%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por:
Lidia María Luceli Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por:
Lic. Gustavo A. Pereyra G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por:
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Ref. Oficio No. DCPF -733-2018/kg
Guatemala, 16 de mayo de 2018

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre **Marzo-Abril de 2018** del siguiente proyecto:

1. Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional.


Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF del programa/proyecto anteriormente indicado.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



Lcda. Francisca Barrera
Directora a.i.
Dirección de Cooperación
Proyectos y Fideicomisos



Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -
SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado
c.c. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo



7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 416, PBX: 2413 7000 Ext. 7295 y 7230



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA


MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL

DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA
Y AGROINDUSTRIA

Ref. Oficio - DFA-JD-106-2018
Guatemala, 14 de Mayo de 2018

Ingeniera
Melida Lucía Izquierdo del Cid
Directora
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
VIDER-MAGA
Presente




Estimada Directora:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Adjunto se servirá encontrar el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero del Proyecto "**Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII**", correspondiente a Marzo-Abril 2018, que el Departamento de Fruticultura y Agroindustria de la Dirección de Desarrollo Agrícola está gestionando su cierre y liquidación para lo cual se envió el informe final que lo respalda con fecha 27 de Febrero de año en curso, para que sea trasladado a SEGEPLAN.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Alex Montenegro Lumian
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria
VIDER-MAGA



ADJ: Lo indicado
c.c. Archivo, correlativo
ASMQ/ja

Km. 22 Carretera al Pacífico, edificio La Ceiba, Bárcenas, Villa Nueva
Tel: 6640-9377 Correo Electrónico: defruta.admon@gmail.com



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2018
Fecha de envío: 14/05/2018
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Correo Electrónico: montenegroas@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: M. V. José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico: viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 345-2005
Fuente Cooperante: Japón
Dirección Física del Proyecto: La Alameda, Chimaltenango
Teléfono directo del Proyecto: 66409323, 78397463
Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Modernizar la infraestructura de DEFruta para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país.
2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 16/6/2005
Fecha de inicio: 16/6/2005
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 16/6/2005
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2015
Fecha de finalización original: 31/12/2015
Fecha de finalización vigente: 31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

1113001205090026

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	215
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1310
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	225
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	Indígena	Femenino	16-49	330
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	20
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	210

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignu registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
10/1/2018	0.00	0.00000	0.00

Total:	5,939,140.00	5,939,140.00
---------------	--------------	--------------

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	94.35%
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
94.35 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 2
Año: 2018
Fecha de impresión: 14/05/2018

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/6/2005
Fecha de inicio: 16/6/2005
Fecha de finalización vigente: 31/12/2015
Fuente Cooperante: Japón

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5,939,140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5,603,490.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5,603,490.35
% Avance Financiero:	94.35
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Ing. Agr. Zoila Lucrecia Monzón Martínez
Encargada Área de Competitividad

Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Luis Ramón Padilla
Encargado Área de Agroindustria

M. V. José Felipe Orellana Mejía
Máxima autoridad de la Institución

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



<p>Trasladar A:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos</p> <p><input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordonez Gonzalez</p> <p><input type="checkbox"/> Kimberly Jeimy Stephanie Moscoso Escobar</p> <p><input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtate</p> <p><input type="checkbox"/> Maria Gabriela Recinos Paz</p> <p><input type="checkbox"/> Marvin Cesar Alonzo Aquino</p> <p><input type="checkbox"/> Omar Alexander Guzman Solis</p> <p><input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales</p> <p>Detalle de traslados:</p>	<p>Propósito:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Archivar</p> <p><input type="checkbox"/> Asistir</p> <p><input type="checkbox"/> Atender lo solicitado</p> <p><input type="checkbox"/> Emita Opinión</p> <p><input type="checkbox"/> Informe sobre el particular</p> <p><input type="checkbox"/> No procede lo solicitado</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen</p> <p><input type="checkbox"/> Procédase como se solicita</p> <p><input type="checkbox"/> Responder</p> <p><input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>F. _____</p> <p>Firma y Sello</p>

<p>Trasladar A:</p> <p><input type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos</p> <p><input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordonez Gonzalez</p> <p><input type="checkbox"/> Kimberly Jeimy Stephanie Moscoso Escobar</p> <p><input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtate</p> <p><input type="checkbox"/> Maria Gabriela Recinos Paz</p> <p><input type="checkbox"/> Marvin Cesar Alonzo Aquino</p> <p><input type="checkbox"/> Omar Alexander Guzman Solis</p> <p><input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales</p> <p>Detalle de traslados:</p>	<p>Propósito:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Archivar</p> <p><input type="checkbox"/> Asistir</p> <p><input type="checkbox"/> Atender lo solicitado</p> <p><input type="checkbox"/> Emita Opinión</p> <p><input type="checkbox"/> Informe sobre el particular</p> <p><input type="checkbox"/> No procede lo solicitado</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen</p> <p><input type="checkbox"/> Procédase como se solicita</p> <p><input type="checkbox"/> Responder</p> <p><input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>F. _____</p> <p>Firma y Sello</p>